



21.02.2022

Tekninen johtaja

37 §

Sompasaari, osa 4, urakka, muutostyötilaus, 88 457,97 euroa

HEL 2020-005491 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Sompasaari, osa 4, urakan muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 5, 20A ja 22B mukaisesti 88 457,97 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 11.6.2020 § 84 hyväksyä GRK Infran Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Sompasaari, osa 4, urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 4 813 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 084 858,87 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 6 897 858,87 euroa ylittävät laaditun kustannusarvion 6 000 000 euroa.

Lisätiedot

Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478
timo.saynatjoki(a)hel.fi

Liitteet

1 GRK Infra Oy:n tarjoukset

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 58220
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



21.02.2022

Tekninen johtaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektirakennuttaminen / Hyvönen