



25.03.2022

Tekninen johtaja

---

### **63 §**

#### **Pyöräily- ja jalankulikutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 79 611,36 euroa**

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00

### **Päätös**

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia Oy:n muutostyötarjouksien nrot 4.10, 15.2, 21.4, 23.4A ja 27.2 mukaisesti 79 611,36 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

### **Päätöksen perustelut**

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palvelujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulikutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 160 952,85 euroa (summa sisältää HKL:n pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa).

Työn kokonaiskustannukset 27 006 989,45 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisätilauksen 937 000 euroa, yhteensä 27 937 000 euroa.

### **Lisätiedot**

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968  
jukka.repo(a)hel.fi



25.03.2022

Tekninen johtaja

---

**Liitteet**

1 Destia Oy:n tarjoukset

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

**Tiedoksi**

Rya/projektirakennuttaminen/Laitinen