



07.07.2022

Tekninen johtaja

---

## 125 §

### **Teknisen johtajan päätöksen 28.6.2022 §118 kumoaminen ja uusi päätös koskien Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakka, muutostyötilaus**

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

## **Päätös**

Tekninen johtaja päätti kumota tekemänsä päätöksen 28.6.2022 § 118 muutostyötilauksessa olleen yhteenlaskuvirheen vuoksi ja tehdä uuden päätöksen seuraavasti:

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyöt Louhintahiekkä Oy:ltä muutostyötarjousten nro:t 38, 50, 52 ja 55 mukaisesti 224 111,14 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

## **Päätöksen perustelut**

Tekninen johtaja päätti hyväksyä 28.6.2019 § 114 Louhintahiekkä Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 001 706,48 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 14 880 656,48 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 21 000 000 euroa.

Lisätiedot

---

**Postiosoite**  
PL 58220  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Kaupunkiympäristö@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Työpajankatu 8  
Helsinki 58  
<https://www.hel.fi/>

**Puhelin**  
09 310 1691  
**Faksi**

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI06 8000 1200 0626 37  
**Alv.nro**  
FI02012566



07.07.2022

**Tekninen johtaja**

---

Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478  
timo.saynatjoki(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Louhintahiekka Oy:n tarjoukset

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

**Tiedoksi**

Projektirakennuttaminen