



04.08.2022

Tekninen johtaja

139 §

Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 259 599,73 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyöt Louhintahiekka Oy:ltä muutostyötarjousten nro:t 28, 42, 61, 62, 64, 65 ja 67 mukaisesti 259 599,73 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Tekninen johtaja päätti hyväksyä 28.6.2019 § 114 Louhintahiekka Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 261 376,77 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 15 140 326,77 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 21 000 000 euroa.

Lisätiedot

Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478
timo.saynatjoki(a)hel.fi

Liitteet

1 Louhintahiekka Oy:n tarjoukset

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 58220
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristö@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



04.08.2022

Tekninen johtaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Projektirakennuttaminen