



03.02.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

---

## 7 §

### Hämeentien katujärjestelyt, rakennusurakka, muutostyötilaus, 11 940,58 euroa

HEL 2018-011847 T 02 08 03 00

## Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Hämeentien katujärjestelyt, rakennustöiden muutostyöt Destia Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 97B, 103A, 112.1B, 112.2B ja 112.3A mukaisesti 11 940,58 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitun muutostyön.

## Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 31.12.2018 § 202 hyväksyä Destia Oy, Etelä-Suomen kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen Hämeentien katujärjestelyiden urakasta arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 16 748 324 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavalta määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (hankintahinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 6 098 600,68 euroa.

## Lisätiedot

Antti-Juhani Lehtinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38872  
anttijuhani.lehtinen(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

## Otteet

### Ote

Yleiset alueet