



16.03.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

21 §

Telakkarannan alueen rakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 177 374,50 euroa

HEL 2018-002563 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti tilata Telakkarannan alueen rakentaminen, rakennustöiden muutostyöt TYL Hietsulta muutostyötarjouksien nrot 51, 53, 70, 106, 113, 116, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5 ja 114.6 mukaisesti 177 374,50 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtajan päätti 16.8.2018 § 126 hyväksyä TYL Hietsun (VM Suomalainen & Asfalttikallio Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Telakkarannan alueen rakennustöistä arvonlisäverottomaan kokonaisuuhintaan 14 266 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 3 298 352,69 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 17 564 352,69 euroa alittavat laaditun kustannusarvion (18 831 120,00 euroa) 1 266 767,31 euroa.

Lisätiedot

Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925
teemu.koivula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta



16.03.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Tiedoksi

Projektirakennuttaminen/Laitinen