



21.05.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

32 §

Atlantinsilta, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 192 469,06 euroa

HEL 2019-007073 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Atlantinsillan kokonaisurakan muutostyöt YIT Suomi Oy:n muutostyötarjouksien nrot 61A, 28 osa 5Av3 ja 28 osa 6Av2 mukaisesti 192 469,06 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 5.9.2019 § 81 hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen esirakentamisen urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 22 677 331 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 6 341 419,31 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 29 018 750,31 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 30 000 000 euroa.

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968
jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi



21.05.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Projektirakennuttaminen/Hannila