



21.01.2019

Toimitusjohtaja

16 §

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelun muutostyösuunnittelun lisätyöt

HEL 2019-000752 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana PES Arkkitehdit Oy:ltä Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutossuunnittelun arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien lisätyöt tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 33.120,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Päätettävien lisä- ja muutostöiden sisältö ja laajuus:

Tarjous käsittää Hakaniemen metroaseman maanalaisen lippuhallin peruskorjauksen ja laajennuksen sekä Siltasaarenkatu 16 yhteyden työmaa-aikaiset tehtävät. Lisäksi PES –Arkkitehdit Oy on tehnyt työmaa-aikana lisätöiksi katsottavia tehtäviä, jotka on sovitusti eritelty laskuissa kuukausittain.

Rakennusaika on pidentynyt noin vuodella siten, että uusi arvio valmistumiselle on elokuu 2019.

Johtokunnan päätös 13.10.2016 (166 §):

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvän arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävät PES –Arkkitehdit Oy:ltä yhteensä enintään 99.360,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja oikeuttaa HKL:n käyttämään hankkeessa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä muihin lisävelvoitteisiin yhteensä enintään 61.352,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut johtokunnan valtuuttamia lisätöitä yhteensä 33.120,00 eurolla (alv 0 %).

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
http://hkl.fi

Puhelin
3101071
Faksi
09655783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



21.01.2019

Toimitusjohtaja

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäälikkö
Projektipäälikkö