

KAUPPATORIN LAITURIJÄRJESTELY

Projektiluokka	C
Projektin yksikkö	Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu
Omaisuusluokka	Muu liikenne-infra
Projektin omistaja	Nyysönen Johanna
Projektipäällikkö	Leena Mätäsniemi
Projektin tavoitteet	<p>Uusia keskeisellä paikalla sijaitsevan terminaalirakennuksen portit, puomit ja aidat sekä laiturin korkeussäätö. Yksi ajoneuvopuomeista on jo jouduttu poistamaan käytöstä, koska puomin koneistoa ei enää pystytä korjaamaan. Myös sakaraporttien toiminnoissa on ollut käyttökatkoksia, jotka johtuvat koneistojen huonosta kunnosta. Laiturin korkeussäädön mekaaniset säätöruuvien vaihtotyö on hengenvaarallinen toteuttaa, ja siksi laiturin korkeussäätö muutetaan hydraulitoimiseksi. Matkustajaturvallisuuden takia projekti on välttämätön ja matkustajaliikenne aiheuttaa aikataulupainetta. Projektin valmistuessa saadaan kunnossapito- ja korjauskustannuksissa säästöä ja matkustajaliikenne ei häiriinny laitevioista.</p>
Kustannus-hyötyarvio	Portit, puomit ja laiturin korkeussäätö ovat huonokuntoisia, ja ne tulisi uusia ennen turistikauden alkua 6/2019.
Projektin rajaukset	Uusitaan ajoneuvopuomit, jalankulkuportit, aidat ja laiturin korkeussäätö hydraulitoimiseksi.
Projektin rahoitusmalli	Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma	Projektin laajuus on kasvanut projektikuvauksesta ja rakentaminen on siirtynyt vuodelle 2019. Projektiin on mennyt vuonna 2018 80.000 euroa ja vuodelle pitää varata 2019 370.000 euroa. Projektista on erotettu terminaalin korjaushanke erilliseksi hankkeekseen.
Vaikutukset käyttötalouteen	<p>Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 25 vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 75 000eur Lisäkustannukset 0 Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 75 000eur Poistot 450 000eur Yhteensä: -375 000eur Käyttötalousvaikutus keskimäärin -15 000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.</p>
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen	Ei vaikutusta.

Osoite

 Toinen linja 7 A
 00530 HELSINKI

Adress

 Andra linjen 7 A
 00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihe 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071


Telefax

Telefax 09 310 34978

Ympäristövaikutukset	Ei suoria ympäristövaikutuksia.
Projektin riskikartoitus	Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman enimmäishinta	450 000 €

	€ (alv 0%)	
	2018	2019
- Projektipäällikön kustannukset		20 000
- Rakennuttajan kustannukset	80 000	40 000
- Kokonaisurakan työt		310 000
Yhteensä	80 000	370 000

Aikataulu



Erittely v. 2019

Kokonaisurakka:	
o Rakennustyöt	270 000
o Sähkötyöt	40 000
Rakennuttajan kustannukset	
o Projektipäällikön kust.	20 000
o Konsulttityöt (turvallisuus+ muut)	40 000