

18.2.2019

7809100


KAN KANNELMÄEN JUNA-ASEMAN HISSIEN 4 KPL UUSIMINEN

Projektiluokka	C
Projektin yksikkö	Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu
Omaisuusluokka	Asemat
Projektin omistaja	Ikonen Jouni
Projektipäällikkö	Pietilä Anssi
Projektin kuvaus	Hissien uusiminen urakkasopimuksen mukaisesti.
Projektin tavoitteet	Turvallisuuden, toimintavarmuuden ja käyttömukavuuden parantaminen.
Kustannus-hyötyarvio	Nykyiset hissit ovat elinkaaren lopussa ja aiheuttavat jatkuvan huoltotarpeen. Uusien hissiä tulo jälkeä asiakastytyväisyys paranee ja asiakaspalautteet vikojen johdosta vähenevät.
Projektin rajaukset	Neljä hissiä.
Projektin rahoitusmalli	Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma	Vuoden 2018 lopussa on toteutuma ollut: 290 600€ Vuoden 2019 tulosbudjetissa on hankkeelle varattu: 200 000€
Vaikutukset käyttötälouteen	Poistoajalla 25 vuotta. Poistot 19 600 euroa vuodessa.
Projektin riskikartoitus	Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman enimmäishinta	490 600 €

	€ (alv 0%)		
	2017	2018	2019
- Rakennuttajan kustannukset	632	125 476	3 318
- Rakennustekniset työt		62 288	
- Kokonaisurakan työt		33 220	216 792
- Erillishankinnat	16 200	52 745	62 288
Yhteensä	16 832	273 729	282 398

Osoite	Adress	Puhelin	Telefon	Telefax
Toinen linja 7 A 00530 HELSINKI	Andra linjen 7 A 00530 HELSINGFORS	Vaihe 09 310 1071	Växel 09 310 1071	Telefax 09 310 34978

Aikataulu



Osoite

Toinen linja 7 A
 00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
 00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Telefax

Telefax 09 310 34978