



22.03.2019

Toimitusjohtaja

48 §

Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouksen nro 18 mukaisesti yhteensä enintään 6.355,80 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaatiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen lisätyövaraus on 5.000.000,00 euroa.

Lisätyö nro 18 sisältää ATS-järjestelmän hälytysnäytön ja ohjauskuvien välittämisen HKL:n kunnossapidon tiloihin metrovarikolle. Näkymä otetaan työasemalta, joka välittää tällä hetkellä yleiskuvaa järjestelmästä mm. Itäkeskuksen taukotilaan. Tarjous sisältää ohjelmistotyöt, asennustyöt sekä tarvittavat laitteistomuutokset.

Aikaisemmat lisätyöt:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)

Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)

Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)

Toimitusjohtajan päätös 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 130 §, 21.12.2018: 67.937,28 euroa (alv 0 %)

Tämän hankinnan jälkeen lisätöitä johtokunnan päätökseen 24.11.2015 (197 §) on tilattu yhteensä 971.588,16 eurolla alv 0 % ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 4.028.411,84 euroa.

Lisätiedot

Salar Mohammad, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fiSuu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Postiosoite

PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite

Toinen linja 7 A
Helsinki 53
http://hkl.fi

Puhelin

3101071

Faksi

09655783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F13280001301351509

Alv.nro

F102012566



22.03.2019

Toimitusjohtaja

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikö johtaja
Suunnitteluinsinööri
Tiimipäällikkö
Hankinta-asiantuntija