



11.04.2019

Toimitusjohtaja

---

## 64 §

### Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusiminen lisätyö 3

HEL 2019-002721 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen lisätyön Ralicon Oy:ltä yhteensä enintään 2.300,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tilattavan lisätyön ja hinnan jakautuminen:

Lisätyö 3: Matkustajapaviljongin ulkoalueiden kulturin ja ajoneuvopuomien välisen alueen lisäasfaltointityö 2.300,00 euroa (alv.0 %)

#### Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (3H/19, 28.1.2019) Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisesta. Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen antoi Ralicon Oy.

Urakka käsittää HKL:n omistaman kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen, lippuautomaattien ja kortinlukijoiden perustustyöt, vesipostien rakentamisen sekä tarvittavat sähkö-, tietoliikenne- ja putkityöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Nyt tilattava lisätyö on päätetty tilata sen vuoksi, että laiturialueen sisäpiha saadaan siistiksi.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 39 §, 4.3.2019: 269.900,00 euroa (alv. 0 %)

Toimitusjohtaja päätös 45 §, 22.3.2019: 9.600,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 281.800,00 euroa (alv 0 %).

#### Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

---

**Postiosoite**

PL 53250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

**Käyntiosoite**

Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
http://hkl.fi

**Puhelin**

3101071

**Faksi**

09655783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI3280001301351509

**Alv.nro**

FI02012566



11.04.2019

Toimitusjohtaja

---

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-  
sen johtokunta

**Otteet**

**Ote**

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö