



15.04.2019

Toimitusjohtaja

65 §

Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusiminen lisätyöt

HEL 2019-002721 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen lisätyöt 4 ja 5 tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 3.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tilattavat lisätyöt ja hinnan jakautuminen:

Lisätyö 4 (Hyvitys): Laiturialueen lippuautomaattien suojakatosten poistaminen -18.500,00 euroa (alv.0 %) Hyvitys kohdistuu urakkaan.

Lisätyö 5: Katujakokaappien ja valomaston perustuksen hankinta ja valmistus asennuksineen ja kaapeliputkituksineen 3.600,00 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (3H/19, 28.1.2019) Kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisesta. Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen antoi Ralicon Oy.

Urakka käsittää HKL:n omistaman kauppatorin matkustajapaviljongin ympäristön porttien, puomien ja aitojen uusimisen, lippuautomaattien ja kortinlukijoiden perustustyöt, vesipostien rakentamisen sekä tarvittavat sähkö-, tietoliikenne- ja putkityöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt:

Lisätyö 4 on hyvitys, sillä valvontaviranomaisilta saatiin lupa luopua urakkaan sisältyneistä lippuautomaattien suojakatosten tekemisestä.

Lisätyö 5 on tilattu kaupunkikuvallisen lausunnon vaatimuksien vuoksi.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 39 §, 4.3.2019: 269.900,00 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 45 §, 22.3.2019: 9.600,00 euroa (alv 0 %)

Toimitusjohtajan päätös 64 §, 11.4.2019: 2.300,00 euroa (alv 0 %)



15.04.2019

Toimitusjohtaja

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 285.400,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö