



25.04.2019

Toimitusjohtaja

68 §

Matkustajalaskentalaitteiden asennus matalalattiaraitiovaunuihin lisätyönä

HEL 2019-004850 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Transtech Oy:ltä hankintasopimuksen 4600010121 lisätilauksena matalalattiaraitiovaunujen 464 – 470 matkustajalaskentalaitteiden asennuksen 15.953,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 18.2.2019 annetun tarjouksen mukaisesti niin, että:

- kertakustannus on 2.800,00 euroa (alv 0%)
- vaunukohtainen kustannus on 1.879 euroa (alv 0%) ja vaunuille 464 – 470 kustannus on yhteensä enintään 13.153,00 euroa (alv 0 %)

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Transtech Oy:ltä hankintasopimuksen 4300015668 lisätilauksena matalalattiaraitiovaunujen 471 – 472 matkustajalaskentalaitteiden asennuksen 4.558,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 18.2.2019 annetun tarjouksen mukaisesti niin, että:

- kertakustannus on 800,00 euroa (alv 0%)
- vaunukohtainen kustannus on 1.879 euroa (alv 0%) ja vaunuille 464 – 470 kustannus on yhteensä enintään 3.758,00 euroa (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Matkustajalaskentalaitteiden asentaminen mahdollistaa todellisen matkustajamäärän laskennan ja antaa paremman mahdollisuuden arvioida vuorokapasiteetin riittävyttä kyseessä olevilla raitiovaunulinjoilla.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 104 §, 14.6.2018 Liikenneliikelaitoksen tekemään hankintasopimukseen 4600010121 lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 750.000,00 eurolla (alv 0 %) (kustannustaso 11/2010 ja 9/2010).

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten arvo on yhteensä enintään 15.953,00 euroa (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 169 §, 2.12.2010 liikenneliikelaitoksen tekemään hankintasopimukseen 4300015668 lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 121.655.000,00 euroa (tasossa 10/2010).



25.04.2019

Toimitusjohtaja

Johtokunnan päätöksen mukaan lisätilausvaltuus on yhteensä enintään 8.548.616,00 euroa (alv 0 %).

Tämän isätilauksen jälkeen lisätilausten arvo on yhteensä enintään 4.101.648,07 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 24.3.2011 hintatasossa.

Lisätiedot

Marko Tuomela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35738
marko.tuomela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Kalustopäällikkö
Projektipäällikkö