



02.05.2019

Toimitusjohtaja

74 §

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Amplit Oy:ltä Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 55A, 56A ja 57 mukaisesti yhteensä enintään 12.383,92 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikenneliikelaitoksen tilaamaan sähköurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta Amplit Oy:ltä.

Lisätyö nro 55A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluetteloiden mukaiset työt, joissa useassa eri suunnitelmarevisiossa tehdyt sähkökeskusmuutokset.

Muutostyö nro 56A sisältää sähkösuunnittelijan laatiman muutosluettelo AF 11.1.2019 mukaiset työt, joissa Ympyrätalon sisäänkäynnin alapuolelle lippuhalliin valaistuslisäyksistä johtuvia muutostöitä.

Lisätyö nro 57 sisältää sähkötöiden valvojan ja sähkösuunnittelijan ohjeiden mukaiset työt, jotka ovat työmaalla sovittuja lisä- ja muutostöitä.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 415.359,97 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4600002855.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.269.394,19 eurolla (alv 0%).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
pasi.lotvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
http://hkl.fi

Puhelin
3101071
Faksi
09655783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



02.05.2019

Toimitusjohtaja

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäälikkö
Projektipäälikkö