



09.10.2019

Toimitusjohtaja

139 §

Metroradan kaapelikourut 2016–2017, hankesuunnitelman korotus

HEL 2016-010638 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman korotuksen 26.9.2019, metroradan kaapelikourut 2016 - 2017, yhteensä enintään 521.150,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 30.9.2019 omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Päätöksen perustelut

Kourujen asennus oli suunniteltua hitaampaa ja osa asennustöistä jouduttiin suorittamaan viikonloppuna, koska HKL kunnossapidon ratatöillä oli kyseisellä hetkellä erittäin suuri työkuorma.

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Projektipäällikkö
Yksikön johtaja

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1
Liite 1