



22.10.2019

Toimitusjohtaja

149 §
Hankesuunnitelma, vaihteiden ja vaihteenosien hankinta 2019

HEL 2019-010078 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten 6.10.2019 (135 §) tehdyn päätöksen, hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman 25.9.2019, vaihteiden ja vaihteenosien vaihto ja hankinta 2019, yhteensä enintään 450.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Aiemmassa päätöksessä päätettyjen Kurkimäen vaihteiden sijaan, on todettu kannattavammaksi vaihtaa nyt Mellunmäen ja Kulosaaren rai-deristeykset ja siirtää Kurkimäen vaihteet myöhempään ajankohtaan.

Hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 9.10.2019 omaisuussalkun ohjauksryhmässä.

Lisätiedot

Tuomo Tukiainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35947
tuomo.tukiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

| Ote | Otteen liitteet |
|-------------------|-----------------|
| Hankinta | Liite 1 |
| Kirjanpito | Liite 1 |
| Projektipäällikkö | Liite 1 |
| Yksikön johtaja | Liite 1 |