



05.11.2019

Toimitusjohtaja

157 §

Hankinta, HKL:n kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmä

HEL 2018-009272 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Teleste Oyj:ltä tilannekuvajärjestelmän pienet muutostyöt yhteensä enintään 5.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL:n johtokunta oikeutti (HKL:n johtokunnan päätös 133§, 13.9.2018) HKL:n tilaamaan sopimuskauden aikana toimituksen jälkeisiä lisätoita yhteensä enintään 632.300,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Teleste Oyj:n tarjouksen mukaisin hinnoin.

Tämä päätös sisältää seuraavat lisätyöt:

- Työryhmä radalla historiatiedot, työn laajuus on 5 henkilötyöpäivää
- Asemien listaus Länsi-Itä järjestyksessä, työn laajuus on 2 henkilötyöpäivää

Päätöksen muutostyöt tilataan Teleste Oyj:n tarjouksen HKL:n tilannekuvajärjestelmän pienet muutostyöt 14.10.2019 mukaisesti.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: " teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Aiemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 62§, 2.4.2019 12.000,00 eur (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen lisätoita johtokunnan päätökseen 133§, 13.9.2018 on tilattu yhteensä 17.600,00 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 614.700,00 euroa (alv 0%).

Lisätiedot

Kari Huvinen, turvallisuussuunnittelija, puhelin: 310 35456
kari.huvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Postiosoite
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
http://hkl.fi

Puhelin
3101071
Faksi
09655783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



05.11.2019

Toimitusjohtaja

Ote

Hankinta
Sopimussihteeri
Turvallisuussuunnittelija
Toimitusjohtaja
Hankintasuunnittelija
Kirjanpito