



15.01.2021

Toimitusjohtaja

3 §

Hankesuunnitelman korotus, C-hanke; Ratapölkkyjen vaihto ja hankinta 2019

HEL 2021-000436 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 17.12.2020, C-hanke; Ratapölkkyjen vaihto ja hankinta 2019, yhteensä enintään 327.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Infra- ja kalustoyksikön johtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 7.10.2019, 96 § yhteensä enintään 280.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 12.1.2021 omaisuus-salkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, hallintopalvelusihteeri, puhelin: projektipäällikkö
jari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1
Radan kunnossapitopäällikkö	Liite 1
Suunnitteluinsinööri	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1