



22.01.2021

Toimitusjohtaja

14 §

Hankesuunnitelman korotus, C-hanke; ja loppuraportti Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen kansirakenteen korjaus

HEL 2021-000737 T 00 01 04 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 13.11.2020 Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen kansirakenteen korjaus yhteensä enintään 310.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Infra- ja kalustoyksikön johtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 5.6.2019, 49 § yhteensä enintään 280.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty HKL:n 17.12.2020 omaisuus-salkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35684
leena.matasniemi(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1
- 2 Liite 2 Loppuraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1 Liite 2
Isännöitsijä	Liite 1 Liite 2
Kirjanpito	Liite 1 Liite 2
Projektipäällikkö	Liite 1 Liite 2
Yksikön johtaja	Liite 1 Liite 2