



12.02.2021

Toimitusjohtaja

---

## 20 § M300-metrojunien 230 V -pistokkeiden asennustyön tilauksen korottaminen

HEL 2021-001698 T 02 08 02 01

### Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa M300-metrojunien 230 V –pistokkeiden asennustyön aiempaa tilausta enintään 32.500 eurolla (alv 0 %) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.:lta (CAF) 27.1.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

### Päätöksen perustelut

Liikenteen tilaaja Helsingin seudun liikenne (HSL) on pyytänyt Helsingin kaupungin liikenneliikelaitosta (HKL) asentamaan metrojunakalustoon mobiililaitteiden latauspisteet. M300-metrojuniin hankintaan tästä syystä 230 V suko -pistokkeet, joihin matkustajat voivat liittää omia, kulloinkin voimassa olevan liitännästandardin mukaisia latureitaan.

Koronaviruspandemia viivytti pistokeasennusten aloitusta huomattavasti ja tästä johtuen M300-metrojunien ergonomiapäivitysprojekti olisi alkanut pistokeasennustöiden ollessa vielä kesken. Tästä johtuen molempiin projekteihin sitoutuisi samanaikaisesti kaksi M300-metrojunayksikköä, joka todennäköisesti aiheuttaisi toistuvia ajamattomia lähtöjä noin kahden kuukauden ajan.

Edellä mainitusta johtuen päätti HKL siirtää ergonomiapäivityksen aloitusta. CAF tarjosi ergonomiapäivitysprojektiin varattuja työntekijöitään avustamaan pistokeasennustöissä. Lisäresurssien avulla jäljellä oleviin pistokeasennuksiin tarvittava aika saatiin lyhentymään.

Työ tilataan junat valmistaneelta Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:lta (CAF), jolla on tällä hetkellä parhaat tiedot ja osaaminen junakalustosta. Asennus ei vaikuta voimassa oleviin takuuajoihin.

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisesta kynnyssarvon alittavasta palveluhankinnasta.

Aikaisemmat päätökset: Infra- ja kalustoyksikön johtajan päätös 61 § (2.7.2019), 274.600,00 eur (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaishinta on yhteensä 307.100,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Markku Laaksonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70613



12.02.2021

Toimitusjohtaja

---

markku.laaksonen(a)hel.fi  
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601  
sami.kellokoski(a)hel.fi

## **Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta