



13.05.2021

Toimitusjohtaja

---

## 58 §

### Malminkartanon juna-aseman pohjoispään kalliorakennetöiden tilaaminen

HEL 2019-009393 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Terrawise Oy:ltä Malminkartanon juna-aseman pohjoispään tunnelin vesivuotoihin liittyvät kalliorakennetyöt yhteensä enintään 195.742,49 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan saatujen erittelyjen mukaisesti.

#### Päätöksen perustelut

HKL on varautunut investoinnin toteuttamiseen vuonna 2021 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä 199.596,00 eurolla. Päätös sisältää yksikkökustannuksina sovitusti toteutettavat kalliorakennetyöt ja mahdolliset lisätyöt.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Rakennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Puitejärjestelyn toimittajista Terrawise Oy on yksi kuudesta toimittajasta, jolta tilataan rakennustöitä puitesopimuskauden aikana. Tilaaaja järjestää pääsääntöisesti minikilpailutuksen 100.000,00 – 300.000,00 euron urakoista, mutta tässä hankinnassa Terrawise Oy on jo suorittanut kohteeseen liittyviä tutkimuksia ja töitä. Lisäksi urakassa ilmeni odottamattomia kalliorakennetöitä, jotka vaativat kiireellistä toteutusta. On HKL:n etujen mukaista sekä kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata kalliorakennetyöt samalta urakoitsijalta.

Aikaisemmat päätökset:

Infra- ja kalustoyksikön johtajan päätös § 11, 13.2.2020: 300.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankkeen rakennustöiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 495.742,49 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649  
mari.k.koponen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

**Postiosoite**  
PL 55250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Hämeentie 86  
Helsinki 00550  
http://hkl.fi

**Puhelin**  
3101071  
**Faksi**  
09655783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI3280001301351509  
**Alv.nro**  
FI02012566



13.05.2021

Toimitusjohtaja

---

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Projektipäällikkö