



09.09.2021

Toimitusjohtaja

---

## 89 §

### Hankesuunnitelman korotus, Hakaniemi, liukuportaiden peruskorjaus 2 kpl

HEL 2021-009638 T 08 00 08

#### Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 19.8.2021, Hakaniemi, liukuportaiden peruskorjaus 2 kpl, yhteensä enintään 368.000 ,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 27.2.2019, 35 §, yhteensä enintään 324.367,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 30.8.2021 HKL:n omaisuus-salkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

#### Lisätiedot

Anssi Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34906  
anssi.pietila(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Liite

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kiinteistöpäällikkö	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1