

Malmin terveysasema peruskorjaus

16.8.2006

Hankenumero:
Hallintokunta: Tilakeskus/Terke
Kortteli/osoite:
BRM2: 1084
RM3:

Projektinjohtaja:
Pääsuunnittelija: Ark. tsto Rauhalampi Oy
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: E. Kaskela

<u>Indeksit:</u>	<u>Kausi</u>	<u>RI</u>	<u>THI</u>
Hankesuunnitelma:	7/2006	116,5	145,0

ALV 0 %

ALV 22 %

Rakennustekniset työt	635 000	586	774 700
LVI-tekniset työt	132 000	122	161 040
Sähkötekniset työt	118 000	109	143 960
	885 000	816	1 079 700
Taidehankinnat		0	0
	885 000	816	1 079 700
Rakennuttajan kustannukset	105 000	97	128 100
Tilakeskuksen kustannukset	10 000	9	12 200
YHTEENSÄ €	1 000 000	923	1 220 000

Oletetun urakkalaskenta-ajankohdan tarjoushintaindeksikorjaus:

%

pvm

Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, Laaksonen,

105000