

Remontti

Helsinki



- 1 Urheiluhalli
- 2 Koulun laajennus
- 3 Asuintalo
- 4 Uimahallin laajennus
- 5 Koulun peruskorjaus

URHEILUN JA OPISKELUN KAMPUS


Urheilu, opiskelu, asuminen, ruokailut, terveydenhuolto, tutkimus - samalla kampuksella keskellä Helsinkiä


Kampuksen aikataulu ja opetusjärjestelyt

- Koulun laajennus ja peruskorjaus
 - valmistuu tammikuussa 2021
 - uusi ruokala sekä luokkatiloja
 - vanhan osan talotekniikan peruskorjaus sekä muutoksia hallinnon tiloissa sekä luokkatiloissa
 - koululla on käytössä väistötilat Käpylässä Onnentiellä huhti-joulukuussa 2020
- Urhea-halli
 - käytössä elokuussa 2021
 - urheilu- ja tukipalvelutiloja 14000 m² esimerkiksi yleisharjoittelutiloja, kaksi palloilusalua, voimistelu-, paini- ja judosalit
- Asuintalo
 - käytössä syksyllä 2021
 - vuodepaikkoja 176

Mäkelänrinteen lukion ja URHEA-kampuksen rakennusaikataulu

22.1.2020





Helsinki

Kampuksen aikataulu ja opetusjärjestelyt

- Koulu siirtyy väistöön 5. jakson alusta.
- Syksyllä 2020 ensimmäisen ja toisen vuoden kurssit järjestetään pääosin Onnentiellä.
- Abien kurssit pidetään Mäkelänrinteessä.
- Valmennuspaikat samat kuin lukuvuonna 2019-20.
- Tuntikiertoon voi tulla muutoksia.
- Ruokailut toteutetaan Hattulantiellä ja Onnentiellä väistövaiheen ajan.
- Opiskelijat voivat muuttaa tämän lukuvuoden 4. ja 5. jakson valintoja.
- Alustava tarjotin: <https://www.hel.fi/mrl/fi>
- Verkkotarjotin mahdollistaa kurssien tekemisen verkossa myös kesällä.
- Ylioppilaskokeet tehdään normaalisti keväällä Märskyssä. Syksylle on tarkoitus saada väistötilat.