

LISÄTILAUKSEN TARVE ERITELTYNÄ

1. Rakennuttaminen:

Arkkitehtisuunnittelu	75 000 €
Rakennesuunnittelu	17 000 €
LVI-suunnittelu	25 000 €
Sähkösuunnittelu	20 000 €
Lisäsuunnittelu yhteensä	<u>137 000 €</u>
Suunnittelun lisätyövaraus HKL:n tilauksessa 10 % yhteensä, sisältyy aiempaan tilaukseen	26 825 €
lisätilauksen tarve	<u>110 175 €</u>

2. Rakentamiseen liittyvät tehtävät:

Rakennustekniset työt	1 205 000 €
Sähkötyöt	200 000 €
Putkityöt	80 000 €
Ilmanvaihtotyöt	20 000 €
Rakennusautomaatiotyöt	30 000 €
VR-Rata Oy:n apusiltatyöt	105 000 €
Urakoiden lisätyöt yhteensä	<u>1 640 000 €</u>
Rakentamiseen liittyvien tehtävien lisä- ja muutos- työvaraus HKL:n tilauksessa 15 % yhteensä, sisältyy aiempaan tilaukseen	581 820 €
lisätilauksen tarve	<u>1 058 180 €</u>

Lisätilauksen tarve yhteensä
1 058 180 + 110 175 = 1 168 355 €