



§ 154

Helsingin Tukutorin investointimäärärahojen ylityshakemus vuonna 2014

HEL 2014-012260 T 02 02 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Tukutorin ylittämään 230.670,87 eurolla vuoden 2014 investointimäärärahansa ja esitti muutosta Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

Helsingin Tukutorin vuoden 2014 investointimääräraha on 1.500.000 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500
timo.taulavuori(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ylitys on seurausta vuonna 2013 käynnistettyjen rakennushankkeiden loppukustannusten kasvamisesta suunniteltuja arvioita suuremmaksi. Osa rakennuskohteista valmistui aivan vuoden lopussa, jolloin laskutus siirtyi 2014 vuoden puolelle.

Tukutorin investointimäärärahoista valtaosa on kohdennettu 2012 aloitettuun Teurastamoalueen hankesuunnitelman mukaiseen rakentamiseen. Vuoden 2013 lopulla valmistuneiden rakennushankkeiden loppuvaiheessa syntyi vanhoista suojelluista rakennuksista ennakoimattomia lisäkustannuksia, jotka ylittivät suunnitellut toteutuskustannukset. Rakennusaikaiset lisäkustannukset ovat yleisiä varsinkin vanhojen rakennusten kohdalla, kun purkutöiden yhteydessä tulee esiin välttämättömiä tarpeita muuttaa rakennussuunnitelmia.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500



23.10.2014

Heltu/2

timo.taulavuori(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Kaupunginkanslia