

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016																2017
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	
1																							
2	8 03 KATUINVESTOINNIT	107 668	107 668																				
2.1	8 03 08 UUDISRAKENTAMINEN	20 391	20 391																				
2.1.1	Eteläinen suurpiiri	580	580	m p k v	Kiyancicek																		
2.1.1.1	31. LAUTTASAARI		450																				
2.1.1.1.1	Lauttasaarenmäki (AM)		300	s m p	Reihe	X-03752	2.1.1.1.1																
2.1.1.1.2	Taivaanvuohenkuja		150	s m p	Reihe	X-03753	2.1.1.1.2																
+2.1.1.2	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuajanhoito)		130		Kiyancicek		1.2.2.1																
2.1.2	Läntinen suurpiiri	1 140	1 140		Kiyancicek																		
2.1.2.1	29.HAAGA		350																				
+2.1.2.1.1	Isonnevan asemakaava-alueen kadut (AM)		350	m	Väätäinen	X-03653	2.1.2.1.1.2																
2.1.2.2	33. KAARELA		100																				
2.1.2.2.1	Halsuantie ja Vetelintie (AM)		100	s		X-03754																	
2.1.2.3	30. LEHTISAARI		470																				
2.1.2.3.1	Lehtisaarentie (tontin vapauttaminen)		300	m p k	Rantalainen		2.1.2.3.1																
2.1.2.3.2	Seimipolku (AM)		150	s m p	Reihe	X-03755	2.1.2.3.2																
2.1.2.3.3	Victor Hartwallinpolku (AM)		20	p	Koskinen																		
+2.1.2.4	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuajanhoito)		220		Kiyancicek		2.1.2.4.1																
2.1.3	Keskinen suurpiiri	320	320		Karttunen																		
2.1.3.1	23. TOUKOLA		120																				
2.1.3.1.1	Flooranaukion ympäristötäideteos "Kaleidoskooppi" (300 k€)		120	m r k v	Karttunen		2.1.3.1.1																
+2.1.3.2	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		200	m p k v	Karttunen		2.1.3.2.1																
2.1.4	Pohjoinen suurpiiri	1 160	1 160		Karttunen																		
2.1.4.1	28. OULUNKYLÄ		850																				
+2.1.4.1.1	Maunulan keskusta (AM)		40	p k v	Väätäinen	X-03442																	
+2.1.4.1.2	Maunulan koillisosan pientaloalue (AM)		70	p k v	Kiyancicek	X-03375																	
+2.1.4.1.3	Kuusikkotien kaava-alue (AM)		250	m p	Karttunen	X-03658	2.1.4.1.3.2																
+2.1.4.1.4	Hirsipadontien alue (AM)		140	m k p v	T. Sihvonen	X-03660																	
+2.1.4.1.5	Risupadontien kaava-alue (AM)		310	m p	Kiyancicek	X-03701	2.1.4.1.5.2																
2.1.4.1.6	Mäkitorpanpolku (AM)		40	p k v	I. Rantanen	X-03705	2.1.4.1.6																
2.1.4.2	34. PAKILA																						
2.1.4.2.1	Pakilanpuisto (AM)				Rajala	X-03434																	
2.1.4.2.1.1	Palosuontie				"	"																	
2.1.4.3	35. TUOMARINKYLÄ		250		Kiyancicek																		
+2.1.4.3.1	Torpparinmäen keskiosan kaava-alue (AM)		250	m p k v	Kiyancicek	X-03284	2.1.4.3.1.2																
+2.1.4.4	Varaus (pienet kohteet, takuut, tehohoito)		60		Karttunen		2.1.4.4.2																
2.1.5	Koillinen suurpiiri	4 591	3 730		Karttunen																		
2.1.5.1	36. VIKKI		690																				
+2.1.5.1.1	Viikin tiedepuisto		150	m p k v	Reihe		2.1.5.1.1.1																
+2.1.5.1.2	Latokartano IV (AM)		20	v	Väätäinen	X-03054																	
+2.1.5.1.3	Latokartano V (AM)				Rajala	X-03055																	

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017				
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	
+2.1.5.1.4	Latokartanonkaaren työpaikka-alue (ak 11490)		180	m p	Rajala	X-03708											2.1.5.1.4.3						
+2.1.5.1.5	Viikinmäki (AM)		220	p k v	Karttunen	X-03050					2.1.5.1.5.1				2.1.5.1.5.2								
+2.1.5.1.6	Viikinkaari ja Pornaistenniemi		120	s p k v	Karttunen	X-03056									2.1.5.1.6.2	2.1.5.1.6.2							
2.1.5.2	37. PUKINMÄKI		50																				
2.1.5.2.1	Isonpellontien alue (AM)		50	s	?	?			2.1.5.2.1														
2.1.5.3	38. MALMI		640																				
+2.1.5.3.1	Ormuspellon kaava-alue (AM)		130	p k v	Rajala	X-03228					2.1.5.3.1.4												
+2.1.5.3.2	Tullivuorentien eteläpuolen asuntoalue (AM)		300	s m p	T. Sihvonen	X-03667	2.1.5.3.2.1									2.1.5.3.2.1							
+2.1.5.3.3	Pihlajamäen ostoskeskus (ak 12318) (AM)		180	s m p	Koskinen	?	2.1.5.3.3.1									2.1.5.3.3.1							
+2.1.5.3.4	Latokartanotien pohjoisosa (AM)		30	s	?	?									2.1.5.3.4.1								
2.1.5.4	39. TAPANINKYLÄ		400																				
+2.1.5.4.1	Kotinummentien pohj. asuntoalue (AM)		180	p k v	Karttunen	X-03432										2.1.5.4.1.1							
+2.1.5.4.2	Kanervatien kaava-alue (AM)				I. Rantanen	X-03564																	
+2.1.5.4.3	Maatullinpuiston eteläosan kaava-alue (AM)		180	s	V. Reihe	X-03731	2.1.5.4.3.1																
+2.1.5.4.4	Vanhana Tapanilantien eteläpuoli (ak 12314) (AM)		40	s	Rantanen	?							2.1.5.4.4.1										
2.1.5.5	40. SUUTARILA		1 030																				
+2.1.5.5.1	Suutarilantien länsipuolen asuntoalue (AM)				Karttunen	X-03373																	
2.1.5.5.2	Pallomäenkuja ja -rinne (AM)				I. Rantanen	X-03285																	
+2.1.5.5.3	Tapuli kaupungin koillisosa (Ak 12133) (AM)				I. Rantanen	X-03607																	
+2.1.5.5.4	Tapuli kaupungin pohjoisosa (Ak11965) (AM)		800	m p	I. Rantanen	X-03608										2.1.5.5.4.1							
2.1.5.5.5	Kontiaisenkuja (AM)		150	p k v	Karttunen	X-03285					2.1.5.5.5												
2.1.5.5.6	Henrik Forsiuksen tie (jalkakäytävä) (AM)		20	p k v	Karttunen	X-03285					2.1.5.5.6												
+2.1.5.5.7	Tapuli kaupungintien pohjoispuoli		20	s	?	?										2.1.5.5.7.1							
+2.1.5.5.8	Päitsien alue (AM, ak12312)		40	s	Rantanen	?	2.1.5.5.8.1																
2.1.5.6	41. SUURMETSÄ		670																				
+2.1.5.6.1	Alppikylän kadut (AM)		480	p k v	Karttunen	X-03058					2.1.5.6.1.1				2.1.5.6.1.1								
+2.1.5.6.2	Aurinkomäen alue (AM)		160	k p v	Karttunen	X-03474					2.1.5.6.2.2												
2.1.5.6.3	Jakomäentie (Jakomäentie 6:n kohdalla)		30	k v	Karttunen	X-03718									2.1.5.6.3								
+2.1.5.7	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoidot)		250	s m p k v	Karttunen		2.1.5.7.1																
2.1.6	Kaakkoinen suurpiiri	1 500	1 500		Tanhuanpää																		
2.1.6.1	42. KULOSAARI		20	s																			
2.1.6.1.1	Werner Wäinän tie (AM)		20	s	Väätäinen	X-03590	2.1.6.1.1																
2.1.6.2	43. HERTTONIEMI		1 390	m p																			
+2.1.6.2.1	Kettutie 19 ja Kettukuja 4 (AM)		980	m p	Rantanen	X-03716	2.1.6.2.1.2				2.1.6.2.1.3			2.1.6.2.1.4									
+2.1.6.2.2	Herttoniemenranta (AM)		20	s	Väätäinen/JL	X-03276	2.1.6.2.2.1																
+2.1.6.2.3	Herttoniemen yritysalue (AM)		330	s m p	Väätäinen/JL	X-03277	2.1.6.2.3.1							2.1.6.2.3.2									
+2.1.6.2.4	Roihuvuoren pohjoisrinne (AM)		60	s	Kaalikoski	X-03746	2.1.6.2.4.1																
+2.1.6.3	Varaus (pienet kohteet, takuut, tehohoito)		90	s m p k v	Tanhuanpää		2.1.6.3.2				2.1.6.3.1												
2.1.7	Itäinen suurpiiri	4 700	3 711																				
2.1.7.1	45. VARTIOKYLÄ		1 431																				
+2.1.7.1.1	Mylläpuron keskus, Metropoli		60	s	Reihe	X-03500	2.1.7.1.1.1																

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017				
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	
+2.1.7.1.2	Myllypuron puukaupunki (AM)		511	p k v	Tanhuanpää	X-03391																	
+2.1.7.1.3	Itäkeskuksen alue /Citymarketin alue		840	m p	Rantanen	X-03601	2.1.7.1.3.2																
2.1.7.1.4	Rusthollarinkujan jalkakäytävä		20	s	Bruun	X-03287																	
2.1.7.2	47. MELLUNKYLÄ		400																				
+2.1.7.2.1	Kivikon eteläosa (AM)		80	m p v	Suojala	X-03584																	
+2.1.7.2.2	Linnanpellon alue (AM)			ylläpitoa	Tanhuanpää	X-03415																	
+2.1.7.2.3	Lallukantien alue (AM)			ylläpitoa	Väätäinen	X-03480																	
+2.1.7.2.4	Voimalaitoskortteli (AM)			ylläpitoa	Väätäinen	X-03549																	
+2.1.7.2.5	Kontulan ostoskeskus (AM)		30	s	Reihe	X-03439	2.1.7.2.5.1																
+2.1.7.2.6	Rukatunturintien alue (AM)			ylläpitoa	Tanhuanpää	X-03338																	
+2.1.7.2.7	Pyhätunturintie /Mellunmäentie (AM) ak12323		30	s	Reihe	X-03515	2.1.7.2.7.1																
+2.1.7.2.8	Naulakallion alue (AM)		160	s	Kaalikoski	X-03728	2.1.7.2.8.1																
2.1.7.2.9	Mellunkylänpuron hulevesialtaat Länsimäentien vieressä		60	s	Laine		2.1.7.2.9																
+2.1.7.2.10	Vaarnatien pientaloalue (AM)		40	s																			
2.1.7.3	54. VUOSAARI		1 660																				
+2.1.7.3.1	Aurinkolahti (AM)		180	m p v	Tanhuanpää	X-03090																	
+2.1.7.3.2	Kahvikortteli (AM)		60	m p v	Koskinen	X-03090	3.2.1																
+2.1.7.3.3	Ramsinranta I- II (AM)		30		Rajala	X-03151																	
+2.1.7.3.4	Rastilan keskus (AM)		20	s	Väätäinen/JL	X-03727	2.1.7.3.4.1																
+2.1.7.3.5	Fallpakka (AM)		330	p v	Rajala	X-03152																	
+2.1.7.3.6	Lokkisaarenpuisto (AM)		100	s	Kaalikoski		2.1.7.3.6.2																
+2.1.7.3.7	Punakiventie 1-11 (AM)		80	s	Kaalikoski																		
+2.1.7.3.8	Kurkimoision alue (AM)		310	p v	Rajala	X-03093																	
+2.1.7.3.9	Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus (AM)		60	m p v	Rantalainen	X-03640																	
2.1.7.3.10	Vuosaarentie 3, linjauksen muutos (AM)		450	m p v	Rantanen	X-03741	2.1.7.3.10																
+2.1.7.3.11	Kallahti		40	s	Bruun		2.1.7.3.11.1																
+2.1.7.4	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		220	s m p k v	Tanhuanpää		2.1.7.4.2																
2.1.8	Östersundomin suurpiiri	300	300	s m p k v	Tanhuanpää																		
+2.1.8.1	Knutersintien kevytväylä		260	s m p v			2.1.8.1.1																
2.1.8.2	Varaus (pienet kohteet)		40	m p k v	Tanhuanpää	X-03516	2.1.8.2																
2.1.9	MELUESTEET	600	1 100																				
2.1.9.1	Ylitysoikeus kvsto																						
2.1.9.2	Kirkonkyläntie (Tapaninvainion - Vanha Tapanilant)		800	m r v	Myyryläinen	X-03707	2.1.9.2																
2.1.9.3	Suutarilantien eteläosa		200	s	?	?	2.1.9.3																
2.1.9.4	Itäväylä / Herttoniemen suoran meluesteen suunnittelu		100	s	Henny	X-03355	2.1.9.4																
2.1.10	RANTA-ALUEIDEN KUNNOSTUS	1 000	2 350																				
2.1.10.1	Ylitysoikeus kvsto						2.1.10.1																
2.1.10.2	Seurasaaressa kunnallistekniikka (500 t euroa)		500	m r	Rantalainen	X-03573	2.1.10.2																
2.1.10.3	Vartiokylänlahden tulvarakenteet (3,6m€)		1 460	m	Rajala	X-03438	2.1.10.3																
2.1.10.4	Porolahden tulvasuojelu		40	s	Holopainen	X-03744	2.1.10.4																
2.1.10.5	Oulunkylän siirtolapuutarhan tulvasuojelu		300	m	Rajala	X-03366	2.1.10.5																

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017				
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	
2.1.10.6	Kumpulanpuron tulvarakenteet (puiston ennallistaminen)		50	v	Karttunen	X-03520																	
2.1.11	JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN	4 500	4 500																				
+2.1.11.1	Länsimetron asemien ympäristön katujärjestelyt Lauttasaassa		720	m p k	Kiyancicek	X-03655																	
2.1.11.2	Runkolinja 500 (Jokeri 0)		800	s m p k v	I Rantanen																		
+2.1.11.3	Runkolinja 560 (Jokeri 2) liikennejärjestelyt		880	m p k v	Väätäinen	X-03659																	
2.1.11.4	Muu joukkoliikenteen kehittäminen		2 100	s m p k v	"																		
2.1.11.4.1	Linjastomuutosten aiheuttamat pysäkkimuutokset		450	s m p k v	Bruun	X-03680																	
2.1.11.4.2	Reijolankatu		280	s	Kaalikoski																		
2.1.11.4.3	Joukkoliikenteen pienet parannukset		600	s m p k v	Bruun	X-03691																	
+2.1.11.4.4	Pihlajamäentie - Meripihkatie pysäkki- ym. liikennejärjestelyt		770	s m p k v	Koskinen	X-03724																	
2.2	8 03 09 PERUSPARANT. JA LIIKENNEJÄRJ.	34 000	34 000																				
2.2.1	KATUJEN PERUSKORJAUKSET	10 700	10 700																				
2.2.1.1	Ylitysoikeus kvsto																						
2.2.1.2	Eteläinen suurpiiri	1 500	1 700		Kiyancicek																		
2.2.1.2.1	Vuorikatu v. Yliopistonkatu- Kaisaniemenkatu		100	v	Kiyancicek	X-03574																	
2.2.1.2.2	Kauppatori (yleissuunnittelu)			s		X-03756																	
+2.2.1.2.3	Iso-Robertin katu v. Yrjönkatu-Fredrikinkatu		700	s m p k	Palmgren	X-03681																	
2.2.1.2.4	Erottajan peruskorjaus		150	s	Palmgren	X-03496																	
2.2.1.2.5	Eteläranta		300	s m p	Väätäinen	X-03757																	
2.2.1.2.6	Kanavakatu		100	s		X-03758																	
2.2.1.2.7	Telkkäkuja		100	s	Reihe	X-03759																	
+2.2.1.2.8	Pienet perusparannustyöt (sv+v)		250	p k	Kiyancicek																		
2.2.1.3	Läntinen suurpiiri	1 000	800		Kiyancicek																		
2.2.1.3.1	Mannerheimintien betonirakenteen purku v. Kiskotie-Tilkanvierto		300	p k v	Rantanen	X-03760																	
2.2.1.3.2	Muusantori		150	s		X-03761																	
2.2.1.3.3	Stenbäckin katujärjestelyt (Lastensairaala)		100	s																			
+2.2.1.3.4	Pienet kohteet (Huopalahden-Tilkan alueen painumakorjaukset)		250	m p k v	Rantanen																		
2.2.1.4	Keskinen suurpiiri	400	400		Karttunen																		
2.2.1.4.1	Hakaniementori		100	s	?	X-03184																	
2.2.1.4.2	Maistraatintori		50	s	?	?																	
+2.2.1.4.3	Pienet peruskorjaustyöt		250																				
2.2.1.5	Pohjoinen suurpiiri	400	400		Karttunen																		
2.2.1.5.1	Lampuotilantie		330	m p k v	Karttunen	X-03657																	
+2.2.1.5.2	Pienet peruskorjaustyöt		70																				
2.2.1.6	Koillinen suurpiiri	200	200		Karttunen																		
+2.2.1.6.1	Pienet peruskorjaustyöt		200																				
2.2.1.7	Kaakkoinen suurpiiri	200	200		Tanhuanpää																		
2.2.1.7.1	Matosaaren kannas		50	s																			
+2.2.1.7.2	Pienet peruskorjaustyöt		150	s m p k v	Tanhuanpää	X-03301																	
2.2.1.8	Itäinen suurpiiri	300	300		Tanhuanpää																		
2.2.1.8.1	Lappeentie		50	s		X-03673																	

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017					
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel		
2.2.1.8.2	Savitaipaleentie		50	s		X-03674											2.2.1.8.2							
2.2.1.8.3	Raitamäentie		50	s		X-03675											2.2.1.8.3							
+2.2.1.8.4	Pienet peruskorjaustyöt		150	s m p k v	Tanhuanpää	X-03302																		
+2.2.1.9	Ulkovalaistuksen peruskorjaus / kadut	6 700	6 700		Rinne																			
2.2.2	SILTOJEN PERUSKORJAUKSET	6 000	6 000																					
2.2.2.1	Ylitysoikeus kvsto							2.2.2.1																
2.2.2.2	Malmin aseman ylikulkusilta		100	r	Sihvonon E			2.2.2.2																
2.2.2.3	Itäväylän pohjoinen silta Siilitien yli		1 150	r	"					2.2.2.3														
2.2.2.4	Haagan risteysilta Nurmijärventien yli		1 280	r	"					2.2.2.4														
2.2.2.5	Viikin liittymän eteläinen silta		1 650	r	"					2.2.2.5														
2.2.2.6	Viikitten itäinen silta Vantaanjoen yli		580	r	"					2.2.2.6														
2.2.2.7	Herttoniemen radan silta Lahdentien yli		620	r	"					2.2.2.7														
+2.2.2.8	Erittelemättömät pienet kohteet		620	r	"																			
+2.2.3	PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN	5 000	5 000		T. Laine												2.2.3.1							
2.2.4	LIIKENNEJÄRJESTELYT	3 300	3 300																					
2.2.4.1	Eteläinen suurpiiri	400	400					2.2.4.1.1		2.2.4.1.1.1	2.2.4.1.1.2	2.2.4.1.1.3	2.2.4.1.1.4											
+2.2.4.1.1	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		300	s m p k	Bruun	X-03234		2.2.4.1.1.1		2.2.4.1.1.2		2.2.4.1.1.3		2.2.4.1.1.4										
+2.2.4.1.2	Pienet hidastejärjestelyt		100	s m p k	Bruun	X-03304						2.2.4.1.2.1												
2.2.4.2	Läntinen suurpiiri	1 000	1 000																					
2.2.4.2.1	Huopalahdentie-Munkkiniementie risteysalue		100	s		X-03762				2.2.4.2.1														
2.2.4.2.2	Palokaivonaukio		350	m p k	Kiyancicek	X-03763											2.2.4.2.2							
2.2.4.2.3	Lapinmäentien hidasteet		300	m p k	Kiyancicek	X-03683																		
+2.2.4.2.4	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		100	s m p k	Bruun	X-03235											2.2.4.2.3							
+2.2.4.2.5	Pienet hidastejärjestelyt		150	s m p k	Kiyancicek	X-03305	2.2.4	2.4.1																
2.2.4.3	Keskinen suurpiiri	100	100																					
2.2.4.3.1	Pienet hidastejärjestelyt		50	s k p v	M. Bruun	X-03306											2.2.4.3.1							
2.2.4.3.2	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		50	s k p v	M. Bruun	X-03236	2.2	4.3.2																
2.2.4.4	Pohjoinen suurpiiri	700	700																					
2.2.4.4.1	Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelma		420	s m p k v	I. Rantanen	X-03702	2.2.4	4.1.1		2.2.4.4.1.1		2.2.4.4.1.2	2.2.4.4.1.3											
2.2.4.4.1.1	- suunnittelu		40	s	"	"																		
2.2.4.4.1.2	Kylänvanhimmantie (korttelin 28153 kohdalla)		80	m p k v	"	"																		
2.2.4.4.1.3	Käskynhaltijantie (Tuusulanväylä - Lämpökuja)		300	m p k v	"	"																		
2.2.4.4.1.4	Mikkolantie (Käskynhaltijant - Töllinmäki)				"	"																		
2.2.4.4.1.5	Mäkitorpantie				"	"																		
2.2.4.4.1.6	Mäkitorpankuja				"	"																		
2.2.4.4.1.7	Siltavoudintie (Norrtäljent - Käskynhaltijant)				"	"																		
2.2.4.4.2	Alkutien jk		40	p k v	J. Väätäinen	X-03237											2.2.4.4.2							
2.2.4.4.3	Viskaalintie - Asessorintie liittymä (6402-3)		150	m p k v	M. Bruun	X-03307											2.2.4.4.3							
2.2.4.4.4	Pienet hidastejärjestelyt		40	s m p k v	M. Bruun	X-03307											2.2.4.4.4							
2.2.4.4.5	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		50	m p k v	M. Bruun	X-03237	2.2	4.4.5																
2.2.4.5	Koillinen suurpiiri	100	100																					

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017				
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	
2.2.4.5.1	Pienet hidastejärjestelyt		50	s m p k v	Karttunen	X-03308																	
2.2.4.5.2	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		50	m p k v	M. Bruun	X-03238																	
2.2.4.6	Kaakkoinen suurpiiri	600	400																				
2.2.4.6.1	Kyösti Kallion tie		50	s	Bruun	X-03590																	
2.2.4.6.2	Herttoniemen teollisuusalueen liikenteenohjausjärjestelyt		130	m p k	M. Bruun	X-03239																	
2.2.4.6.3	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		200	m p k	M. Bruun	X-03239																	
2.2.4.6.4	Pienet hidastejärjestelyt		20	m p k	M. Bruun	X-03309																	
2.2.4.7	Itäinen suurpiiri + Östersundom	400	600																				
2.2.4.7.1	Myllypurontien ja Orpaanportaan länsipään liittymä		90	s																			
2.2.4.7.2	Myllymatkantien kääntöpaikka		60	s																			
2.2.4.7.3	Vuosaarentie / Porslahdenti korotettu liittymä		150	m p k v	Bruun	X-03240																	
2.2.4.7.4	Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		250	m p k	M. Bruun	X-03240																	
2.2.4.7.5	Pienet hidastejärjestelyt		50	m p k	M. Bruun	X-03310																	
2.2.5	JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VÄYLÄT	9 000	9 000																				
2.2.5.1	Ylitysoikeus kvsto xx.x.2016		-3 480																				
2.2.5.2	Eteläinen suurpiiri		5 450		Kiyancicek																		
2.2.5.2.1	Lauttasaarentie v. Ruukinlahdentie- Meripuistontie		600	p k v	Kiyancicek	X-03329																	
+2.2.5.2.2	Runeberginkadun pyörätie v. Töölöntori- Mannerheimintie		50	s	Sihvonen	X-03596																	
2.2.5.2.3	Mannerheimintien pyörätie v. Esp- Aleksi viimeistely		200	m p	Rantalainen	X-03506																	
+2.2.5.2.4	Mechelininkatu pyörätie		2 500	m p	Rantalainen	X-03535																	
+2.2.5.2.5	Helsinginkatu v. Mannerheimintie- Hammarskjöldintie pohjoisr.		2 100	s m	Sihvonen T	X-03684																	
+2.2.5.2.6	Pääraittiverkon kunnostus				Bruun	X-03269																	
2.2.5.3	Läntinen suurpiiri		1 400		Kiyancicek																		
2.2.5.3.1	Munkinpuiston puistoraitti		700	m p k	Rantalainen	X-03270																	
+2.2.5.3.2	Pääraittien kunnostus		700	m p k v	Kiyancicek	X-03270																	
2.2.5.4	Keskinen suurpiiri		4 500		Karttunen																		
2.2.5.4.1	Sturenkatu (Helsinginkatu - Mäkelänkatu)		200	s	?	X-03714																	
2.2.5.4.2	Aleksis Kiven katu (Sturenkatu - Hämeentie)		200	s	?	?																	
2.2.5.4.3	Hämeentie (Hakaniementori - Aleksis Kiven katu)		200	s	Väätäinen	X-03713																	
2.2.5.4.4	Mäkelänkatu		200	s	?	?																	
2.2.5.4.5	Hakamaentie - Käpylä pääreitit suoritust		3 600	m p k v	Väätäinen	X-03715																	
2.2.5.4.6	Pääraittiverkon kunnostus		100	m p k v	Karttunen	X-03271																	
2.2.5.5	Pohjoinen suurpiiri		50		Karttunen																		
2.2.5.5.1	Pääraittiverkon kunnostus		50	m p k v	Karttunen	X-03272																	
2.2.5.6	Koillinen suurpiiri		310		Karttunen																		
2.2.5.6.1	Talttatien pyörätie		260	m p k v	Karttunen	X-03273																	
2.2.5.6.2	Pääraittiverkon kunnostus		50	m p k v	Karttunen	X-03273																	
2.2.5.7	Kaakkoinen suurpiiri		190		Tanhuanpää																		
2.2.5.7.1	Itäinen Baana / Kulosaaren puistotie, pyöräilykatu		90	s																			
2.2.5.7.2	Pääraittiverkon kunnostus		100	p k	Tanhuanpää	X-03274																	
2.2.5.8	Itäinen suurpiiri		250		Tanhuanpää																		

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017					
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel		
2.2.5.8.1	Itäinen Baana, Marjanimentie-Visbyinkatu		100	p v	Rantanen	X-00449																		
2.2.5.8.2	Vuosaarentie, Vuosaarenpuistopolku-Porslahdentie		50	s	Rantanen																			
2.2.5.8.3	Pääraittiverkon kunnostus ml. viitoitus		100	m p v	Tanhuanpää	X-03275																		
2.2.5.9	Östersundomin suurpiiri		30		Tanhuanpää																			
2.2.5.9.1	Pääraittiverkoston kunnostus		30	m p v	Tanhuanpää																			
2.2.5.10	Jalankulun ja pyöräilyn sillat		300																					
2.2.5.10.1	Kansalaistori-Kaisaniemi jk+pp alikulku		100	s	Alajoki																			
2.2.5.10.2	Vuosaaren jalankulun ja pyöräilyn silta		200	s	Myyryläinen	X-03717	2.2.5.10.2																	
2.3	8 03 10 YHTEISHANKKEET / LIIKENNEVIRASTO /khn käyttöön	1 700	1 700																					
+2.3.1	Kehä I / Espoon raja - Vihdintie (2 820 M€)			m p v	Tarkkala	X-03764			2.3.1.1															
+2.3.2	Kehä I / Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä (340 M€)			m p v	Tarkkala	X-03765			2.3.2.1															
+2.3.3	Kehä I / Kivikontien eritasoliittymä (sis. Latokartanontien akk ja meluste			m p	Suojala	X-03358	2.3.3.1																	
+2.3.4	Vihdintie Haaga- kehä III (400)			m p v	Väätäinen	X-03119			2.3.4.1															
2.3.5	Tuusulanväylä / Yhdyskunnantien vaihtopysäkki (runkolinja 560)	450	450	s	Väätäinen	X-03645			2.3.5															
+2.3.6	Porvoonväylä (Vt 7) meluntorj. Jakomäki	700	700	m r v	Suominen M	X-03740	2.3.6.1																	
2.3.7	Kehä I / Sepänmäki, meluntorjunta	300	300	m v	Suominen M		2.3.7																	
+2.3.8	Tiehankkeiden suunnittelu	250	250	s																				
2.4	8 03 13 MUUT KADUNPIDON INVESTOINNIT	1 000	1 000																					
2.4.1	Ylijäämämassojen hallinta (Täytemaan vastaanottopaikat)	500	150		Suominen M	X-03583	2.4.1																	
+2.4.2	Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot	350	300		Sihvonen E																			
2.4.3	Yleiset käymälät	150	550		Muilu		2.4.3																	
2.5	8 03 20 LIITYNTÄPYSÄKÖINTI / khn käyttöön	1 477	1 477																					
2.5.1	Ylitysoikeus kvsto																							
2.5.2	Auto- ja pyöräpysäköintipaikat (Pohjois-Haagan asema)		500	s m p	?		2.5.2																	
2.5.3	Muut liityntäpysäköintikohteet		977				2.5.3																	
2.6	8 03 30 PROJEKTIALUEIDEN KADUT / khn käyttöön	49 100	49 100																					
2.6.1	KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI	1 550	1 550		K. Laine																			
2.6.1.1	Ylitysoikeus kvsto xx.x.2016																							
+2.6.1.2	Kamppi-Töölönlahti-alueen kadut	1 550	1 550	m p k v	K. Laine	X-03337	2.6.1.2.1				2.6.1.2.2				2.6.1.2.3									
2.6.2	JÄTKÄSAARI	5 000	5 000		Kiyancicek																			
2.6.2.1	Ylitysoikeus kvsto XX.X.2016		-3 000																					
2.6.2.2	Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet	5 000	8 000																					
+2.6.2.2.1	Saukonpaaden alue		270	p k	Kiyancicek	X-03291																		
2.6.2.2.2	Hyväntoivonpuiston taidetukimuurit ja kv-silta		3 500	s m p k	Henny/Rantalain																			
+2.6.2.2.3	Jätkäsaaren kadut		3 930	s m p k v	Kiyancicek	X-03261	2.6.2.2.3.1																	
+2.6.2.2.4	Hernesaaren ja Telakkarannan kadut ja rantarakenteet		200				2.6.2.2.4.1																	
+2.6.2.2.5	Salmisaari		100	s	Myyryläinen	X-03738	2.6.2.2.5.1																	
2.6.3	KALASATAMA	7 500	7 500		Hakkarainen																			
+2.6.3.1	Sörnäisten liikennetunneli				Alajoki	X-03603																		
2.6.3.2	Kalasataman kadut ja rantarakenteet (yo. x M€)	7 500	7 500																					
2.6.3.2.1	Ylitysoikeus kvsto x.2/2016		-10 235																					

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY
* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017				
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	
2.6.3.2.2	Suvilahti		980																				
+2.6.3.2.2.1	Kadut		980		Hakkarainen	X-03593																	
2.6.3.2.3	Sörnäistenniemi		4 385																				
+2.6.3.2.3.1	Kadut		2 070		Hakkarainen	X-03398																	
+2.6.3.2.3.2	Sillat ja rantarakenteet		2 315		P. Henny	X-03399																	
2.6.3.2.4	Kalasataman keskus (SRV-sopimus)		7 280	m p																			
+2.6.3.2.4.1	Kalasataman keskuksen kadut		7 280	m p	Hakkarainen	X-03537																	
2.6.3.2.4.2	Kalasataman keskuksen rakenteet				Myrskyläinen	X-03538																	
+2.6.3.2.5	Verkkosaari		2 155	s m	Hakkarainen																		
+2.6.3.2.6	Hanasaari				"																		
+2.6.3.2.7	Sompasaari		2 755	s m r	"																		
2.6.3.2.8	Nihti				"																		
+2.6.3.2.9	Kyläsaari		180	r p k v	"	X-03502																	
2.6.4	KRUUNUVUORENRANTA	5 500	5 500		Suojala																		
+2.6.4.1	Itäväylä/Linnanrakentajantie	1 000	600	mpk	Suojala	X-03364																	
+2.6.4.2	Kruunusillat	1 500	1 500	s	Alajoki	X-03478																	
2.6.4.3	Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet	3 000	3 400	s m p k	Suojala																		
2.6.4.3.1	siirtotarve toiselta projektilueelta		-1 670																				
2.6.4.3.2	Kruunuvuorenranta kadut, yleinen				Suojala	X-03429																	
+2.6.4.3.3	Koirasaarentie		2 450	m p k	Suojala	X-03444																	
2.6.4.3.4	Gunillantien alue		100	ylläpitoa	Suojala	X-03470																	
2.6.4.3.5	Hopealaakson alue		10	ylläpitoa	Suojala	X-03545																	
2.6.4.3.6	Borgströminmäki		10	ylläpitoa	Suojala	X-03546																	
2.6.4.3.7	Haakoninlahti 1		1 300	m p	Suojala	X-03598																	
2.6.4.3.8	Päätien alue ja Kaitalahden tulva-allas		900	m p k v	Suojala	X-03605																	
2.6.4.3.9	Palvelukortteli ja rannat			s	Suojala																		
2.6.4.3.10	Haakoninlahti 2		100	s	Suojala	X-03725																	
2.6.4.3.11	Koirasaaret				Suojala	X-03669																	
2.6.4.3.12	Kruunuvuori		200	s	Suojala	X-03668																	
2.6.5	PASILA	20 600	20 600		Riekko																		
2.6.5.1	Ilmala ja Länsi-Pasila	270	150																				
2.6.5.1.1	Ilmalan kadut		150		M. Riekko	X-03360																	
2.6.5.1.1.1	Ilmalanportti		30	v	"	"																	
2.6.5.1.1.2	Ilmalantori		100	s	"	"																	
2.6.5.1.1.3	Ilmalankuja		20	s	"	"																	
2.6.5.1.2	Raitiotielinja 9, kadut ja rakenteet				M. Riekko	X-03531																	
2.6.5.2	Keski-Pasila	19 340	19 460	s m p r																			
2.6.5.2.1	Ylitysoikeus kvsto x.x.2016 § x x M€																						
2.6.5.2.2	Keski-Pasilan alueen koordinointi		50	s	M. Riekko	X-03435																	
2.6.5.2.3	Keski-Pasilan keskuksen kadut (YIT-sopimus)		9 100																				
+2.6.5.2.3.1	Pasilansilta		400																				

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY

* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK

Työ- kohde	Hanke	TA 2016 (1000 e)	TS 2016 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	SAP / PR	2016												2017					
							Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel		
2.6.5.2.3.2	Veturitie (Pasilansilta - Firdonkatu)		6 800	s m r	M. Riekko	X-03694								2.6.5.2.3.2										
2.6.5.2.3.3	Firdonkatu		1 850	s m r	M. Riekko	X-03695	2.6.5.2.3.3																	
2.6.5.2.3.4	Polkupyörien liityntäpysäköinti		20	s	M. Riekko	X-03732	2.6.5.2.3.4																	
2.6.5.2.3.5	Asema-aukion peruskorjaus		30	s	M. Riekko	X-03722	2.6.5.2.3.5																	
+2.6.5.2.4	Veturitie (Nordenskiöldinkatu - Hakamäentie)		3 730	s	M. Riekko	X-03686	2.6.5.2.4.1			2.6.5.2.4.2	2.6.5.2.4.9													
2.6.5.2.5	Pasilankatu		200	p v	M. Riekko	X-03665				2.6.5.2.5														
2.6.5.2.6	Tornikuja		30	m	M. Riekko	X-03686											2.6.5.2.6							
+2.6.5.2.7	Pasilan aseman joukkoliikenneterminaali		300	s	M. Riekko	X-03722	2.6.5.2.7.2																	
+2.6.5.2.8	Teollisuuskatu (Jämsänkatu - Veturitie)		5 400		Riekko	X-03529	2.6.5.2.8.1																	
+2.6.5.2.9	Ratapihakorttelit		150	s	M. Riekko	?								2.6.5.2.9.2										
+2.6.5.2.10	Vauhtitien tulvaviemäri		500	s m p	M. Riekko	X-03743	2.6.5.2.10.1						2.6.5.2.10.2											
2.6.5.3	Pohjois-Pasila	200	110	s												2.6.5.3.2.1								
2.6.5.3.1	Pohjois-Pasilan työpaikka-alue				M. Riekko	X-03404																		
+2.6.5.3.2	Maaliikennekeskuksen alue		110	s	M. Riekko	X-03733										2.6.5.3.2.1								
2.6.5.3.3	Postin lajittelukeskuksen alue				M. Riekko	?																		
2.6.5.4	Konepaja	790	880	p k v																				
+2.6.5.4.1	Konepaja I kaava-alue		100	m p	Väättäinen	X-03171	2.6.5.4.1.1							2.6.5.4.1.2										
+2.6.5.4.2	Konepaja-alueen itäosa		780	s m	H. Koskinen	X-03604	2.6.5.4.2.1			2.6.5.4.2.8														
+2.6.5.4.3	Pasilan Origo				M. Riekko	X-03427																		
2.6.6	KUNINKAANKOLMIO	4 100	4 100	Rajala	Rajala																			
+2.6.6.1	Honkasuon asuntoalueen kadut (AM)	470	400	m			2.6.6.1.1																	
+2.6.6.2	Kuninkaantammen asuntoalueen kadut (AM)	3 630	2 800	s m p k v		X-03464	2.6.6.2.1																	
2.6.6.3	Kuninkaankolmion hulevesijärjestelmä		900	m		X-03685	2.6.6.3																	
2.6.7	UUEDE PROJEKTIALUEET JA MUU TÄYDENNYSRAKENTAMINEN	4 850	4 850																					
2.6.7.1	LÄNTINEN ALUE																							
2.6.7.2	POHJOINEN ALUE		860																					
+2.6.7.2.1	Siltalanpuiston kaava-alue (AM)		860		Kaalikoski	X-03723																		
2.6.7.3	ITÄINEN ALUE		3 990																					
+2.6.7.3.1	Laajasalon keskus (AM)		2 000	s m p v	Rantanen		2.6.7.3.1.1			2.6.7.3.1.2	2.6.7.3.1.4													
+2.6.7.3.2	Tankovainion alue (AM)		1 120	s m	Sihvonen T	X-03649	2.6.7.3.2.1																	
+2.6.7.3.3	Mellunmäen keskus / metroasema (AM)		870	m	Sihvonen T	Sihvonen T	2.6.7.3.3.1			2.6.7.3.3.2														
3	8 29 03 LÄHIÖRAHASTO																							
3.1	Ylitysoikeus kvsto x.1.2015																							
3.2	Läntinen alue (ei hankkeita)																							
+3.3	Pohjoinen alue																							
4	8 01 02 10 ESIRAKENTAMINEN																							
+4.1	Läntinen alue																							
+4.2	Pohjoinen alue																							
+4.3	Itäinen alue																							

S=SUUNNITTELU, M=MAANRAKENNUS, P=PÄÄLLYSTYS, K=KIVEYS, V=VIIMEISTELY
* LAUTAKUNTAKÄSITTELY, AIKAJANAT; SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

AM= asuntotuotantohanke

STRÖM/TANHUANPÄÄ/KARTTUNEN/K KIYANCICEK