



02.06.2021

Toimitusjohtaja

66 §

Hankesuunnitelman korotus, Hankesuunnitelma VA_C101-hallin huoltotilan uudelleen organisointi

HEL 2021-006657 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 21.5.2021 Hankesuunnitelma VA_C101-hallin huoltotilan uudelleen organisointi yhteensä enintään 830.000,00 euron arvonlisäverotomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 9.3.2020 47 § yhteensä enintään 600.000,00 euron arvonlisäverottoon kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 26.5.2021 HKL:n omaisuus-salkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Ari Rantamaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 27787
ari.rantamaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1
Suunnittelija	Liite 1
Tekninen isännöitsijä	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1