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6. Kustannusennuste.
HANKESUUNNITELMA
0
PERUSTIEDOT HANKKEESTA
Tämä hankesuunnitelma koskee Helsingin kaupungin omistuksessa olevien vanhan Talin vedenpuhdistamon, osoitteessa Muusantori 3, jäljellä olevien rakennusten ja rakenteiden purku-, puhdistus- ja täyttötöitä.  Purettavat alueet, rakennukset ja rakenteet on esitetty asemapiirustuksessa, piir.no ARK – 01, LIITE 3.
Alue (30145 / 2) on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty YY - tunnuksella yleiseksi kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi, mutta tulevista rakennuksista ja niiden laadusta tai sijainnista ei ole tarkempaa tietoa.  Alue on nykyisellään lähinnä viheralueena.
1
YHTEENVETO

Hankkeen nimi:
Talin puhdistamon alue, purku-, puhdistus ja täyttötyö
Osoite:
Muusantori 3, 00350 HELSINKI
Kaupunginosa;
30. Munkkiniemi
Kortteli:
30145
Tontti:
2
Toiminta:
Talin puhdistamon alueen aiemmassa purkuvaiheessa ilmeni että vanha hautomosäiliörakennus oli lähes täynnä ongelmajätepitoista lietettä kiinteän täytemateriaalin seassa.

”Vanhan” hautomosäiliörakennuksen purku vaiheittain kokonaan perustuksien alapintaan saakka siten että se pystytään tyhjentämään ongelmajätteestä purkamisen yhteydessä.  

Konekeskusrakennus on purettu vuonna 2003 n. 2 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle (purkua jatketaan niiltä osin kuin tarvetta ilmenee).  
Alueella jäljellä olevat muut rakennukset puretaan kokonaan perustuksien alapintaan tai kallion yläpintaan saakka.
Purkaminen tehdään tasoltaan siten että alue voidaan rakentaa joko nykyisen tai muutetun asemakaavan mukaisesti.
Laajuus:
Puhdistusjätteet:

t.
· säiliön tyhjennys, ongelmajäte,
2 340 m3.
· öljysäiliö, tyhjennys, pesu, purku,
1kpl / 6000 l.

· pilaantuneet maat yht. (Iitti)
1 580 t
Purkujätteet:

t.

· betoni, ongelmajäte,

832 t.

· betoniteräs, (ongelmajäte),
15 t.

· kevytsorabetoni,

372  t.

· betoni,


1 184 t.

· betoniteräs,

23,5 t.

· asfaltti,


4 t.

· teräsputket yms.

7,5 t.

· purkualojen täytöt, arvio,
3 800 m3.
· ruokamulta 200 mm + nurmi,
4 500 m2.
· rakenteiden esiin kaivut
1. erä

Kustannusennuste:
1 532 000,00 €,
ilman arvonlisäveroa,



1 869 000,00 €,
sisältää arvonlisäveron 22%,

Indeksit (5/2006):
RI 114,9 / THI 142,5 (LIITE 6).
2
TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

Talin puhdistamo rakentaminen on aloitettu 1955 ja se on ollut toiminnassa vuodesta 1957 aina vuoteen 1986 jolloin se on poistettu käytöstä.  Tämän jälkeen 1990-luvun taitteessa osa puhdistamoalueen rakennuksista purettiin, osa otettiin uusiokäyttöön ja osa hyödynnettiin muuten.  Osassa puhdistamon alueelle 1992 rakennettuja (asuin-)uudisrakennuksia puhdistamon allasrakenteita on hyödynnetty mm. rakennusten perustamisessa.
Puhdistamon konekeskusrakennus (13), asuinrakennus (15) ja kaasunpuhdistamorakennus (8) purettiin vuoden 2003 aikana.  Asuin- ja kaasunpuhdistamorakennus purettiin tällöin kokonaan perustuksien alapintaan saakka ja konekeskuksen kantavat pystyrakenteet n. -2 m maanpinnan alapuolelle ja kantavat vaakarakenteet kauttaaltaan.  Betoni- eikä muita purkujätteitä sijoitettu tontille tässä yhteydessä.
Kaasunpuhdistamorakennuksen purkuun sisältyi myös "vanhan" hautomosäiliön ympärysseinä eteläisen osa purku maisemoinnin tekemiseksi.  Ympärysseinän purkua aloitettaessa osoittautuikin että säiliö on täynnä tummaa haisevaa lietettä.  Säiliön edusta padottiin maavallein ja lietteestä otetut näytteet todettiin jo alustavissa laboratoriotutkimuksissa voimakkaasti pilaantuneiksi.
3
TOIMINNAN KUVAUS
Tällä hetkellä alue ei ole asemakaavassa sille varatussa käytössä eikä alueella ole toimintaa.

4
PURKU- JA PUHDISTUSTYÖN LAAJUUS
Hankesuunnitelman mukaiset purku-, puhdistus- ja täyttötyöt on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2006 loppuun mennessä.  Maisemointi ja muut viimeistelytyöt on tarkoitus tehdä kesään 2007 mennessä.
Purkuhankkeeseen kuuluva työ sisältää purku- ja täyttötyön lisäksi myös;

· betonin pulveroinnin, rakenne-, yms. terästen erottamisen muusta purkujätteestä,

· betonin murskaamisen raekokoon #max = 150 mm, joko murskaamalla paikalla tai viemällä se ympäristöluvan omaavaan murskauslaitokseen,
· syntyvän muun purkujätteen alkulajittelu ja kuljetus kierrätettävän jätteen vastaanottopaikalle tai kaatopaikalle,
· erikseen määritetyn pilaantuneen maan kaivu ja kuljetus rakennuttajan määrittelemään paikkaan,
· "vanhan" hautomosäiliön tyhjentämisen kokonaan sen sisältämästä kiinteänä, nestemäisenä sekä lietteenä esiintyvästä ongelmajätepitoisesta aineksesta ja kuljetus rakennuttajan määrittelemään ympäristöluvan omaavaan käsittelypaikkaan, sekä
· ”vanhan” hautomosäiliön ongelmajätepitoisen aineksen vaikutuksen alaisena olleen ympärysseinän purkutyöstä syntyvän betonipurkujätteen käsittely ja kuljetus rakennuttajan määrittelemään ympäristöluvan omaavaan käsittelypaikkaan,
Jäljellä olevien rakennusten, rakennusosien ja rakenteiden purkamisessa perusperiaatteena on, että kaikki vanhat rakenteet puretaan yleensä kokonaan perustuksineen (putkikanaali, "uusi" hautomorakennus pumppuasemineen ja kaasukellorakennus).  "Vanha" hautomosäiliörakennuksen ympärysseinärakenteet puretaan ensivaiheessa korkoon yp = n. + 5,00 ja toisessa vaiheessa kokonaan perustusten alapintaan saakka korkoon yp = n. - 1,000. 

Tässä purkuhankkeen jälkeen alueelle jäävistä rakennuksista, niiden rakennusosista tai rakenteista tehdään kaupungin koordinaatistoon sidottu tarkemittaus mahdollista jatkorakentamista varten.

Tarkemittaus tehdään lähinnä vuoden 2003 aikana puretun konekeskusrakennuksen jäljelle jääneistä rakenteista niitä osin esiin kaivamalla (tavoitepurkutaso vuonna 2003 -2 m nykyisestä maanpinnasta).

4.1
ÖLJYSÄILIÖN PUHDISTUS JA PURKU

Arvioidulta tilavuudeltaan n. 6000 litran vetoinen öljysäiliö kaivetaan esiin. Sitä ympäröivät pilaantuneet maat (kohta 3.2) kuljetetaan ympäristöluvan omaavaan sijoituspaikkaan ja puhtaat käytetään alueen täyttöihin. 
[image: image2.jpg]



Maanalaisen öljysäiliön yläpintaa näkyy hieman.
Öljysäiliö tyhjennetään täyttöhiekasta ja se ja siihen kuuluvat järjestelmät puhdistetaan, puhdistusjätteet ja täyttöhiekka toimitetaan ympäristöluvan omaavaan käsittelylaitokseen.

Puhdistettu öljysäiliö paloitellaan ja kuljetetaan kierrätettäväksi.  Säiliö tai sen osat jotka eivät sovellu kierrätykseen tai kaatopaikalle viedään ympäristöluvan omaavaan ongelmajätelaitokseen.  Kun pilaantuneet maat on saatu poistettua, tasataan tämä alue tilapäisesti ennen täyttötöitä "vanhan" hautomosäiliön purkutyön työtasoksi.
TÄYTTÖ:
Öljysäiliön purkuala täytetään muualta tuodulla puhtaalla routimattomalla täyttömateriaalilla (ei betonipurkujätettä) nykyisen maanpinnan tasoon ja luiskissa huomioidaan "vanhan" hautomosäiliön luiskaaminen ja toisaalta putkikanaalitäytöt.

4.2
PURKU-URAKAN ALUEEN (TONTIN) PILAANTUNEET MAAT
Öljysäiliön ympärillä on arvioitu olevan voimakkaasti orgaanisilla aineilla pilaantunutta maata 1200 t ja lietesäiliön edustalla 380 t.  Molempien loppusijoituspaikka on alustavasti Iitti (138 km).  Tässä vaiheessa voimakkaasti orgaanisilla aineilla pilaantuneet maat poistetaan.
TÄYTTÖ:

Pilaantuneista maista aiheutuneet kaivannot täytetään muualta tuodulla puhtaalla routimattomalla täyttömateriaalilla (ei betonipurkujätettä) nykyisen maanpinnan tasoon ja luiskissa huomioidaan "vanhan" hautomosäiliön luiskaaminen.
4.3
"VANHAN" HAUTOMOSÄILIÖRAKENNUKSEN TYHJENNYS ONGELMAJÄTEPITOISESTA LIETTEESTÄ JA TÄYTTÖMATERIAALISTA 

"Vanhan" säiliörakennuksen tyhjennys tehdään ympäristökonsultin Suomen IP-Tekniikka Oy, Juha Sorvali, laatiman erillisen tarjouspyynnön perusteella, ks. Liite 4 ja 5.
4.4
"VANHAN" HAUTOMOSÄILIÖRAKENNUKSEN PURKAMINEN 

Kohtaan 3.4 liittyen puretaan "vanhan" hautomosäiliörakennuksen ympärysseinärakenteita tyhjennys- ja puhdistustyön tekemiseksi ja purkutöiden loppuunsaattamiseksi.

"Vanha" hautomosäiliö- ja siihen kiinteästi liittynyt kaasunpuhdistamorakennus rakennettiin vuosien 1955 - 1957 aikana.  "Vanhan" hautomosäiliön teräsbetoninen kantava kattokartiolaatta ja osa säiliön sisäpuolisista teräsbetonirakenteista on purettu luultavasti romauttamalla se osina säiliön sisään vuoden 1990-taitteessa.  Kaasunpuhdistamorakennus purettiin vuonna 2003 jolloin myös vanhan hautomosäiliön ympärysseinän eteläreuna piti purkaa luiskaten maaston muotoja noudattavaksi.

"Vanha" hautomorakennus on sisähalkaisijaltaan n. 17 m ja nykyiseltä kokonaiskorkeudeltaan n. 11 m korkea teräsbetonista paikalla valettu massiivinen lieriömäinen rakennelma jonka perustamistaso on ap = n. - 0,50...-1,00.  Säiliön ympärysseinän korkein kohta on korkeusasemassa yp = n. 11,00 ja alin yp = n. 8,90.  Säiliön sisätilan pohjan ala on n. 222 m2 ja sen nykytilavuus on n. 2400 m3.
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Rakennus 8, aiemmin purettu kaasunpuhdistamorakennuksen etelän puoleinen julkisivu, takana "vanha" hautomosäiliörakennus
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"Vanhan" hautomosäiliörakennuksen eteläjulkisivulle vuotanutta lietettä.
Säiliö tyhjennetään ensivaiheessa kiinteästä, nestemäisestä tai lietteen muodossa olevasta ongelmajätteestä reilusti tason yp = 5,0 alapuolelle.  Säiliön ympäriltä poistetaan täyttömaa ≥ 5 m:n leveydeltä tasoon yp = +5,00 saakka josta se luiskataan ylöspäin 1:1.  Kaivu tehdään maanpaineen poistamiseksi rakenteelta ja toisaalta työtasoksi säiliön tyhjentämiseksi kiinteästä pilaantuneesta aineksesta.   

Säiliön ympärysseinä puretaan tasoon yp = 5,00 saakka em. syistä.  Ympärysseinien ympäryskaivua ja purkua voidaan tehdä säiliön tyhjentämisen edetessä.  Välipurkurajan taso on valittu silmällä pitäen säiliön tyhjennystyötä kiinteästä materiaalista.
Seuraavaksi säiliön loppuosa tyhjennetään kokonaan kiinteästä, nestemäisestä tai lietteen muodossa olevasta ongelmajätteestä.  Säiliön ympäriltä poistetaan täyttömaa ≥ 5 m:n leveydeltä tasoon yp = +1,00 saakka josta se luiskataan ylöspäin 1:1.  Kaivu tehdään maanpaineen poistamiseksi rakenteelta ja toisaalta työtasoksi säiliön tyhjentämiseksi kiinteästä pilaantuneesta aineksesta.  Säiliön ympärysseinä, pohjalaatta, perustus ja kevytsorabetonilämmöneristys puretaan kokonaan.  Ympärysseinien ympäryskaivua ja purkua voidaan tehdä säiliön tyhjentämisen edetessä.

Aiemmin puretun säiliön sisään sijoitetun, tässä yhteydessä (pulveroitavan, murskattavan ja) ongelmajätteen loppusijoituspaikkaan kuljetettavan, purkubetonin määrä on n. 235 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n. 4 t.  Tämä purkubetoni sisältyy kohdan 3.4 ongelmajätemääriin.
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"Vanhan" hautomosäiliörakennuksen eteläjulkisivun vuotokohta.
Tässä hankkeessa purettavan, pulveroitavan (murskattavan) ja ongelmajätteen loppusijoituspaikkaan kuljetettavan ympärysseinien purkamisesta syntyvän purkubetonin määrä on n.832 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n. 15 t.  Purku- ja pulverointi kuuluvat purku-urakkaan, lastaus ja poiskuljetus loppusijoituspaikkaan kuuluvat puhdistusurakkaan.
Säiliön ympärysseinän lämpöeristeenä toimivaa joko kierrätykseen tai kaatopaikalle menevää kevytsorabetonia on arviolta n. 372 t.

Nyt purettava ympärysseinien betoni on ollut yhteydessä ongelmajätepitoiseen materiaaliin joten se toimitetaan samaan paikkaan kuin säiliön sisältämä kiinteä ongelmajätepitoinen materiaalikin eli ympäristöluvan omaavaan loppusijoituspaikkaan.  Tämä purkubetoni ei sisälly kohdan 3.4 ongelmajätemääriin mutta sen käsittely ja sijoitus tehdään kohdan 3.4 mukaan.

TÄYTTÖ:

"Vanhan" hautomosäiliön purkuala täytetään puhtailla kaivumailla ja muualta tuodulla puhtaalla pienlouheella jonka #max = 300 mm ja sen yläpinta kiilataan hienommalla aineksella tasoon.  Purkualan lopullinen täyttö tehdään siten, että säiliön ympärysseinien kohdalla täytön korkeusasema on vähintään yp= +9,00 josta se luiskataan alaspäin 1:2.

4.5
"UUDEN" HAUTOMOSÄILIÖRAKENNUKSEN PURKAMINEN
"Uusi" hautomosäiliörakennus pumppausasemineen on rakennettu vuosien 1965 - 1966 aikana.  Säiliön tilavuudesta pääosa on louhittu kallioon ja sen yläosan reunakaulusrakenteella on "tasattu" kallion pinnan muodostuksen epätasaisuudet.  Kaulusrakenteen varaan on tukeutunut myös säiliön teräsbetoninen kattokartiolaatta.  Kaksikerroksinen pumppausasema on sijainnut säiliön eteläsivulla.  
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Kuvassa on osittain jo puretun "uuden" hautomosäiliön ja sen pumppausaseman

rakenteita.
"Uuden" hautomosäiliön teräsbetoninen kantava kattokartiolaatta on purettu luultavasti romauttamalla se osina säiliön sisään vuoden 1990-taitteessa.  Pumppausaseman yläosien betoniset purkujätteet lienevät myös säiliössä.

"Uusi" hautomorakennus on sisähalkaisijaltaan n. 18 m teräsbetonista paikalla valettu massiivinen lieriömäinen "kaulusmainen" rakennelma, jonka perustamistaso vaihtelee välillä ap = n. +0,20... +4,70.  Säiliön ympärysseinän korkein kohta on arviolta korkeusasemassa yp = n. 7,90 ja alin yp = n. 4,80.  Säiliön sisätilan pohjan ala on n. 255 m2 ja sen nykytilavuus arvioituna purkutason alapintaan saakka on n. 1130 m3.

Säiliön ympäriltä poistetaan täyttömaa ≥ 5 m:n leveydeltä kallion yläpinnan tasoon saakka josta se luiskataan ylöspäin 1:1.  Kaivu tehdään maanpaineen poistamiseksi rakenteelta.   Säiliön ympärysseinä perustuksineen puretaan kallion yläpinnan tasoon saakka.

"Uuden" hautomosäiliön rakenteista purettavan, pulveroitavan, murskattavan ja poiskuljetettavan purkubetonin määrä on arviolta n. 393 t ja pumppausaseman rakenteista n. 205 t eli yhteensä n. 598 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n. 12,5 t.  Lisäksi välpätään säiliön ympärysseinien ja pumppausaseman purkamisen takia kaivettavat maat sekä säiliön sisäpuolinen täyttö purkutasoon saakka siten ettei vanhaa purkujätettä käytetä uudelleen täyttöihin.

TÄYTTÖ:

"Uuden" hautomosäiliön purkuala täytetään puhtailla kaivumailla ja osin muualta tuodulla puhtaalla routimattomalla täyttömateriaalilla (ei betonipurkujätettä).  Täytön luiskaus aloitetaan tontin reunalta ylöspäin (luiskan kaltevuus 1:2) aina vanhan hautomosäiliön ympärysseinän kohtaan saakka yp = +9,00. 

4.6
KAASUKELLORAKENNUKSEN PURKAMINEN
Kaasukellorakennus on rakennettu vuosien 1965 - 1966 aikana.  Kaasukellon maanpinnan yläpuoliset teräsrakenteet, varsinainen kaasukello ja osa kaasukellon teräsbetonisen ympärysseinän yläosasta on purettu vuoden 1990 – 91 aikana.  Seinän yläosan purkubetoni lienee käytetty säiliön sisäpuolisiin täyttöihin.

Kaasukellorakennus on sisähalkaisijaltaan n. 8 m teräsbetonista paikalla valettu massiivinen lieriömäinen rakennelma, jonka perustamistaso on ap = n. +0,50...+0,70.  Säiliön ympärysseinän korkein kohta on arviolta korkeusasemassa yp = n. 6,40 ja alin yp = n. 3,80.  Säiliön sisätilan pohjan ala on n. 50 m2 ja sen nykytilavuus on n. 239 m3. 

Säiliön ympäriltä poistetaan täyttömaa ≥ 5 m:n leveydeltä perustusten alapinnan tasoon saakka josta se luiskataan ylöspäin 1:1.  Kaivu tehdään maanpaineen poistamiseksi rakenteelta.   Säiliö perustuksineen puretaan kokonaisuudessaan.

Kaasukellorakenteista purettavan, pulveroitavan, murskattavan ja poiskuljetettavan purkubetonin määrä on arviolta n. 131 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n. 3 t.  Kaasukellon aiemmin purettu ja säiliön täyttöön käytettyä, nyt pulveroitavaa, murskattavaa ja poiskuljetettavaa betonipurkujätettä on n. 17 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n. 0,5 t.
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Kuvassa on osittain jo puretun kaasukellon teräsbetonirakenteita.
TÄYTTÖ:

Kaasukellon purkuala täytetään muualta tuodulla puhtaalla routimattomalla täyttömateriaalilla (ei betonipurkujätettä).  Täytön luiskaus aloitetaan tontin reunalta ylöspäin (luiskan kaltevuus 1:2) aina vanhan hautomosäiliön ympärysseinän kohtaan saakka yp = +9,00.

4.7
PUTKIKANAALIEN RAKENTEIDEN PURKAMINEN
Putkikanaalit on rakennettu useammassa vaiheessa niihin kytkettyjen rakennusten rakentamisen tahdissa vuosien 1955 - 1966 aikana.  Putkikanaali on käytännössä kokonaan maanpinnan alapuolinen pitkähkö, pääosin kahdessa osassa teräsbetonista paikalla valettu puhdistamon toimintaan liittyvien putkijärjestelmien putkimainen suojarakenne.

Putkikanaalin vanhan osan sisämitat ovat hxb 1,35 x 1,10 m2 ja uuden osa alku- eli eteläpää h x b 1,15 x 1,10 m2 ja loppupää "uuden" hautomosäiliön puolella hxb 1,35 x 1,50 m2.

Putkikanaalin yläpinnan ylin kohta on arviolta korkeusasemassa yp = n. +8,30 ja alapinnan alin kohta yp = n. 3,30.  Varsinaisten putkikanaalien sisäala on n. 205 m2 ja sisätilavuus n. 310 m3.  Putkikanaalien ympärysseinien sekä katto- ja pohjalaatan arvioitu paksuus on b = n. 150 mm.  Putkikanaalien ympäriltä poistetaan täyttömaa perustusten alapinnan tasoon saakka josta se luiskataan ylöspäin 1:1.  Kaivu tehdään maanpaineen poistamiseksi rakenteelta.  Putkikanaalirakenteet puretaan kokonaisuudessaan.

Putkikanaalirakenteista purettavan, pulveroitavan, murskattavan ja poiskuljetettavan purkubetonin määrä on arviolta n. 293 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n. 4,5 n.   Putkikanaalien sisällä on teräsrakenteisia putkistoja n. 7,5 t.

TÄYTTÖ:

Putkikanaalien purkuala täytetään muualta tuodulla puhtaalla routimattomalla täyttömateriaalilla (ei betonipurkujätettä) nykyisen maanpinna tasoon.

4.8
"VANHAN" HAUTOMOSÄILIÖN HUOLTOTUNNELIN RAKENTEIDEN PURKAMINEN
Kyseistä rakenteesta ei ole löytynyt olemassa olevia suunnitelmia ja purettavat määrät perustuvat arvioihin.  Kyseisestä rakennelman rakenteista purettavan, pulveroitavan, murskattavan ja poiskuljetettavan purkubetonin määrä on arviolta n. 120 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n.  2,5 t.

4.9
TONTIN ALUEEN RAKENTEIDEN PURKAMINEN JA NURMETUS
Tontin alueella vielä olevien asfalttipinnoitteet paksuudeltaan n. 50 mm puretaan kokonaisuudessaan ja viedään ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.  Purettavan asfaltin määrä on arviolta 50 m2 eli n. 4 t.

Tontin alueella olevat näkyvät teräsbetonirakenteet joita ei aikaisemmissa kohdissa ole käsitelty puretaan -2 m nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kyseisistä rakenteista purettavan, pulveroitavan, murskattavan ja poiskuljetettavan purkubetonin määrä on arviolta n. 25 t ja siitä erotettavan betoniterästen määrä n.  0,5 t.  Tontin alueella oleva kaikki irtonainen sinne kuulumaton materiaali kuten akut, rautaromu tms. jäte poistetaan tässä yhteydessä.

Nyt ja aiemmin tehdyt purkualat ja/tai muuten kasvillisuudesta paljaat maan pinnat verhoillaan ≥ 200 mm paksuisella ruokamultakerroksella ja nurmetetaan.
5
HANKKEEN SIJAINTI

Talin puhdistamon jäljellä olevat rakenteet sijaitsevat Talinrannassa asutuksen keskellä Munkkiniemen kaupunginosassa 30, Munkkiniemi, Helsingin kaupungin omistamalla tontilla, korttelissa 30145 tontilla 2.
6
RAKENTAMISKELPOISUUS

Tontti on nykyisessä kaavassa merkitty tunnuksella YY - tunnuksella yleiseksi kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi.
7
LAATUTASO

7.1
Toiminnallinen laatutaso

Alueen jäljellä olevat rakennukset, rakennusosat ja rakenteet puretaan rakentamisen mahdollistavaan tasoon.  Alueelle jäävät/jääneet rakenteet dokumentoidaan teettämällä niistä tarkemittaukset.
Ongelmajätteet ja pilaantuneet maat poistetaan purettaviin rakennuksiin, rakennusosiin ja rakenteisiin purkamistyöhön liittyen kokonaan ja niiden lisäksi tontin alueelta yleensä poistetaan voimakkaasti orgaanisesti pilaantuneet maat massanvaihtona.  Tontilla sijaitseva maanalainen öljysäiliö tyhjennetään täytöstä, puhdistetaan ja puretaan sekä siitä aiheutuneet pilaantuneet maat poistetaan massanvaihtona.  
Kaikki nyt ja aiemmin tehdyt purkualat tai muuten paljaat maapinnat nurmetetaan mutta varsinaista puistorakentamista ei tehdä tässä yhteydessä.  
Suunnitelmissa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

7.2
Teknillinen laatutaso

Purkutyön teknillinen laatutaso on normaali.
8
KUSTANNUKSET 

HKR - Rakennuttajan arvioima hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 1 532 000,00 € ja arvonlisäveroineen 1 869 000,00 €, RI = 114,9 ja THI = 142,5 toukokuun 2006 tasossa.
Kustannusennuste perustuu tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin, purkusuunnitelmiin sekä -selostuksiin.  Kustannusennuste on liitteenä (LIITE 6).
9
AIKATAULU

Purkutyö on tarkoitus tehdä kahdessa erillisessä samanaikaisesti tehtävässä urakassa.  Hankkeen arvioidaan valmistuvan pääosin vuoden 2006 lopulla.

10
RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke on tarkoitus toteuttaa Kaupunginhallituksen käyttöön varatulta tililtä (80102) anottavin varoin, ”esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet” – nimikkeistä määrärahaa. 

11
KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Purkutyöllä tontti saadaan rakentamiskelpoiseksi joko nykyisen voimassaolevan tai muutetun asemakaavan mukaisesti.
12
TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUU
Purkutyön toteutusvastuu on Kiinteistöviraston Tilakeskuksella.  Purkutyön jälkeen tontti on Kiinteistöviraston Tonttiosaston vastuulla.

Helsingissä 29.06.2006
RI Esa Huurinainen, HKR / Arkkitehtuuriosasto /Tekninen toimisto

HANKESUUNNITTELURYHMÄ:
TILAAJAN EDUSTAJAT:


Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Tilakeskus, Rakennuttaminen
Osoite:

Sörnäistenkatu 1
PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Projektijohto:

Yhteyshenkilö:

Matti Hukkanen
Puhelin:

(09) - 310 43914, (050) - 569 6158
Faksi:

(09) - 3104 0380
Sähköposti:

matti.hukkanen@hel.fi
Kehitysasiat:

Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Tilakeskus, Kiinteistöjen kehittäminen
Yhteyshenkilö:

Erik Nieminen
Puhelin:

(09) - 310 40355, (0400) – 425 579
Faksi:

(09) - 3104 0380

Sähköposti:

erik.nieminen@hel.fi
YMPÄRISTÖASIAT:
Ympäristöasiantuntija: 
Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto / Tonttiosasto.
Osoite:

Katariinankatu 1,



PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yhteyshenkilö:

Johanna Hytönen,

Puhelin:

(09) 169 3245, (050) 587 2930

Fax:

(09) 169 3140, 169 3160

Sähköposti:

johanna.hytonen@hel.fi
Ympäristökonsultti:
Suomen IP-Tekniikka Oy
Osoite:

Nuijamiestentie 5 B,



00400 Helsinki

Yhteyshenkilö:

Juha Sorvali
Puhelin:

0207 562 600, (050) 566 2011

Fax:

0207 562 601

Sähköposti:

juha.sorvali@sipt.fi
PURKUTEKNISET ASIAT:
Toteutusvastuu:
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, HKR–Tekniikka / Talonrakennus
(esipurku)
Osoite:

Vihdintie 19, 





PL 1605, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Yhteyshenkilö:

Jarmo Kivinen,

Puhelin:

(09) 166 5621, (050) 559 1618

Faksi:

(09) 166 5607

Sähköposti:

jarmo.kivinen@hel.fi
Purkusuunnittelu:
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto, Tekninen tsto

Osoite:

Kasarmikatu 21,

PL 1530, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Yhteyshenkilö:

Esa Huurinainen
Puhelin:

(09)166 2341, (050) 550 2671
Faksi:

(09) 624 802



Sähköposti:

esa.huurinainen@hel.fi
ASEMAPIIRUSTUS ARK – 01, EI MITTAKAAVASSA: 
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Talin puhdistamon jäljellä olevat purettavat ja puhdistettavat rakennusosat ja rakenteet sijaitsevat keskellä Talinrannan asuinaluetta.
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JSo xx.6.2006 SKOL ry:n jasen

TARJOUSPYYNTO

Pyydamme Helsingin kaupungin kiinteistdviraston toimeksiannosta tarjoustanne vanhan jateveden
puhdistamon varastosailion tyhjennyksestd sekd maan, veden ja lietteen vastaanotosta, kasittelysta
ja loppusijoituksesta.

Kohde sijaitsee Helsingin Talissa, osoitteessa Muusantori 3. Siilion yksi seinamé on osittain
ndkyvissa maanpinnannalla. Sailion ylapinta on noin tasolla +9,0... 11,0 ja pohja noin tasolla 0,00.
Sailibssa on arviolta noin 880 m3ktr puhdasta maata ylimmaisena kerroksena (ylimmat noin 4
metrid) ja noin 750 m? vettd ja noin 750 m? puhdistamolietetts. Poistettavan likaisen betonin
maadraksi on arvioitu noin 430 t. Puhdistamolietteen ja veden seassa on kattorakenteista 1990-
luvulla purettua betonia. Maarat tarkentuvat tyon aikana. Lietteessa on todettu
laboratorioanalyyseissa merkittavia haitta-ainepitoisuuksia. Pitoisuudet on esitetty liitteessa 3.
Vedessa voi olla myds kyseisiad haitta-ainepitoisuuksia.

Sdilion tyhjentamiseen tarvittavan seindmien purkutydn suorittaa eri urakoitsija Helsingin kaupungin
rakennusviraston (HKR) toimeksiannosta. Tyodn suorituksen ajoitus sovitaan HKR:n kanssa. Ty6 on
alustavasti suunniteltu tehtdvaksi siten, ettd ensimmaisessa vaiheessa sailita tyhjennetaan
ylakautta noin 4...5 m syvyyteen. Seuraavaksi sailion seindmid puretaan tasoon +5,0, jonka jalkeen
suoritetaan lopputyhjennys. Tyhjennykset voi suorittaa valitsemallaan tavalla esim. kaivinkoneella ja
imuautolla yms.

Tarjous tulee eritella seuraavasti:

- puhtaan maa-aineksen tyhjennystyd, sisaltden myos kuljetuksen ja vastaanoton
valitsemaanne luvalliseen vastaanottopaikkaan (€/t)

- veden tyhjennystyd, sisdltéden kuljetuksen, vastaanottomaksun ja loppusijoituksen (€/t)

- lietteen tyhjennystyd, siséltéden kuljetuksen, vastaanottomaksun ja loppusijoituksen (€/t)

- likaisen betonin kuljetus, vastaanottomaksu ja loppusijoitus, max. kappalekoko
ilmoitetttuna (€/t) :

- mahdollisuudet ja kustannukset veden kasittelyyn paikan paalla esim. 6ljynerottimen
kautta kaupungin viemériin (€/m?)

- likaantuneen betonin kuljetus, kasittely ja loppusijoitus (arvioitu maara noin 430 t) (€/t)

OSOITE PUHELIN TELEFAX

Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki 0207 562 600 0207 562 601
Rauhankatu 26, 06100 Porvoo 0207 562 630 0207 562 631
Hyrrakatu 3 B 4 70500 Kuopio 0207 562 690 0207 562 691
Ylistbnmdentie 31, 40500 Jyvaskyla 0207 562 670 0207 562 671

Sammonaukio 2, 48600 Karhula 0207 562 680 0207 562 681
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Yksikkéhintojen tulee sisaltaa kaikki tydhon sisaltyvat kulut. Hinnat esitetdan arvonlisdverottomina ja
—verollisina.

Tarjoaja velvoitetaan tutustumaan kohteeseen tilaajan edustajan kanssa ennen tarjouksen
antamista. Tilaajan edustaja on Johanna Hyténen (Helsingin kaupunki, kiinteistdvirasto) p. 09-169
3245, gsm 050-587 2930, email johanna.hytonen@hel.fi . Samassa yhteydessa voi keskustella
sailion aukaisun ja tyhjennyksen yhteensovittamisesta.

Tarjous toimitetaan kirjallisena xx.6.2006 mennessd, osoitettuna Helsingin kaupungin
Kiinteistdvirastolle, osoitteeseen;

Suomen IP-Tekniikka Oy
Juha Sorvali
Nuijamiestentie 5 B
00400 Helsinki

Ty0 suoritetaan sovittuna ajan kohtana vuoden 2006 aikana. Tarjouksen tulee olla voimassa vuoden
2006 loppuun asti. Tilaaja pidattaa oikeuden hylata kaikki tarjoukset. Tarjouksen tekemisesta ei voi
vaatia korvausta.

Helsingissa xx.6.2006

Juha Sorvali

Liitteet:

Liite 1. Sijaintikartta

Liite 2. Valokuvia

Liite 3. Lietteen laboratorioanalyysitulokset
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06 talin puhdistamon purku.XLS

Hankesuunnitelma

TALIN PUHDISTAMON ALUEEN PURKUTYOT 29.6.2006
Hankenumero: Projektinjohtaja:
Hallintokunta: Kvftilakeskus/Kv Paasuunnittelija: HKR/Ark/Tek
Kortteli/osoite:
BRM2: 4500 Suunnitelmien paivays: 15.6.2006
RM3: Laatija: J.Vainio
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 5/2006 114,9 142,5
ALV 0 % ALV 22 %
€ €/brm2 € €/brm2

Kokonaishintaurakka 542 000 120 661 240 147
Puhdistettavat jatteet 532 000 118 649 040 144
Hautomon ala-osan purku 380 000 84 463 600 103

1454 000 323 1773880 394
Taidehankinnat

1454 000 323 1773 880 394
Rakennuttajan kustannukset 70 000 16 85 400 19
Tilakeskuksen kustannukset 8 000 2 9720 2
YHTEENSA € 1532 000 340 1869 000 415
* sisaltaa hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 0 €, av0%
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Jakelu:

pvm

Toimistopaallikkd

Tikka, Vantola, Leistid, Sipildinen, Laaksonen, Vainio
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