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YHTEENVETO  

 
 Hankkeen perustiedot  

 
Hankkeen nimi: PALMENIA, NILSIÄNKATU 3, kiinteistön muutos  

Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen käyttöön 
Sijainti:  Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) 
   kortteli YO 702 ja tontti 2 
Osoite:  Nilsiänkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Tontilla olevat rakennukset: 

- vanha opetusrakennus (Taucher), valmistunut 1932, peruskorjattu1995 
- uusi opetusrakennus (Corten-talo), valmistunut 1996 
- rakennusten bruttoala on 8550 brm2, vuokrattava huoneistoala 6444 

htm2, kokonaishuoneistoala 6939 htm2 ja hyötyala 4965 hym2 
- rakennusten välillä on maanalainen yhdyskäytävä 
- rakennukset omistaa Suomen valtio ja hallinnoi Senaatti-kiinteistöt 

 
 Perustelu hankkeesta  

Nilsiänkatu 3 rakennusten käyttöönotolla Tekniikan alan oppilaitoksen käyt-
töön ja suorittamalla niissä käyttöönotosta johtuvat muutostyöt lisääntyy Valli-
lan koulutusyksikön kapasiteetti 335 laskennallisella opiskelijapaikalla. 

 
 Merkittävimmät muutostyöt 

- molemmissa rakennuksissa yhdistetään opetustiloja purkamalla ei- kanta-
via väliseinärakenteita sekä täydennetään tai uusitaan kiinteitä kalusteita 
ja varusteita 

- keittiö- ruokailutilojen laitteistot täydennetään ja huolletaan 
- sähköalan opetustilat varustetaan sähköä johtavin lattiapäällystein 
- rakennusten teleteknisiä järjestelmiä uusitaan tai täydennetään 
- vanhan rakennuksen sähköasennukset uusitaan vikavirtasuojatuiksi 
- atk- järjestelmää täydennetään sekä ristikytkentäkaapit uusitaan 
- osa opetustiloista varustetaan tilakohtaisin jäähdytyslaittein  
- rakennuksen talotekniikat koekäytetään ja tarkastetaan 

 
 Kustannukset  

- muutostyökustannukset ovat 1,75 milj. € (Alv 0%) ja 2,13 milj. € (Alv 22%) 
ja 205 € / brm2 (Alv 0%) ja 249 € / m2 (Alv 22%) 

- Senaatti kiinteistöt ovat tarjoutuneet vuokraamaan kiinteistön Helsingin 
kaupungille viiden vuoden määräajaksi pääomavuokralla 7,30 €/m2/kk, 
yhteensä 47 041,20 €/kk (alv 0 %) vuodessa. Kaupungilla on ehdotuksen 
mukaan mahdollisuus jatkaa vuokrausta kolme vuotta. Vaihtoehtoisesti 
neuvotellaan kiinteistön ostosta Helsingin kaupungille. 

- pääomavuokra on 12,68 €/htm2/kk eli 81 709,92 €/kk eli 980 469 €/v 
- ylläpitovuokra on 2,85 €/htm2 eli 18 365,40 kk eli 220 385 €/v 
- vuokra yhteensä 15,53 €/htm2 eli 100 075 €/kk eli 1 200 904 €/v 
- arvioidut toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 0,64 milj. € (Alv 0%) 
- arvioitu käyttö- ja ylläpitokustannusten lisäys on 0,5 milj. €/v (Alv 0 %) 
- hankkeen toteutus ei edellytä väistötilajärjestelyjä. 
 

 Aikataulutavoite   
- suunnittelu alkaa 3 / 2009 
- rakentaminen alkaa 6 / 2009 
- osittainen käyttöönotto 18.8. / 2009 
- muutostyöt valmistuvat 1.12. /2009 
- opetus alkaa 7.1. / 2010 



PALMENIA, NILSIÄNKATU 3, kiinteistön muutos Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen käyttöön.                  2 
Hankesuunnitelma 

 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO  

  
  

1 LÄHTÖTIEDOT ................................................................................................................................................3 
1.1 Päätökset ..................................................................................................................................3 
1.2 Vaihtoehtoiset ratkaisut.............................................................................................................3 
1.3 Hankesuunnitteluryhmä ............................................................................................................3 

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS ...............................................................................................................3 
2.1 Tulevan toiminnan kuvaus ........................................................................................................3 
2.2 Laajuus ja tilaohjelma ...............................................................................................................3 

3. SIJAINTI JA RAKENTAMISOLOSUHTEET ...................................................................................................4 
3.1 Sijainti ja kaavatilanne ..............................................................................................................5 
3.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut.....................................................................................6 
3.3 Muut rakentamis- ja käyttöönottovalmiuteen vaikuttavat seikat ................................................6 
3.4 Tontin käyttösuunnitelma ..........................................................................................................6 
3.5 Kunnallistekniset liittymät..........................................................................................................6 
3.6 Tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen ...............................................................................6 

4. RAKENNUKSET JA NIIDEN RAKENTAMISKELPOISUUS ..........................................................................6 
4.1 Viranomaisluvat ja lausunnot ....................................................................................................6 
4.2 Rakennukset .............................................................................................................................7 

5. HANKKEEN LAATUTASO..............................................................................................................................7 
5.1 Toiminnallinen laatutaso ...........................................................................................................7 
5.1.1 Tilankäyttö .............................................................................................................................7 
5.1.2 Tilaohjelmat ...........................................................................................................................7 
5.1.3 Esteettömyystarkastelu .........................................................................................................8 
5.2 Kuntotutkimukset ......................................................................................................................8 
5.3 Suunnitteluratkaisut ..................................................................................................................8 
5.3.1 Arkkitehtisuunnittelu ..............................................................................................................9 
5.3.2 Rakennesuunnittelu.............................................................................................................10 
5.3.3 LVIA- tekninen suunnittelu ..................................................................................................10 
5.3.4 Sähkötekninen suunnittelu ..................................................................................................10 
5.3.5 Muut suunnittelualat..................................................................................................................11 

6. KUSTANNUKSET..........................................................................................................................................11 
7. AIKATAULU...................................................................................................................................................12 
8. RAHOITUSSUUNNITELMA...........................................................................................................................12 
9. HENKILÖSTÖ ................................................................................................................................................12 
10. KIINTEISTÖN KÄYTTÖTALOUS ..................................................................................................................12 

10.1 Vuokrat ................................................................................................................................12 
11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT .........................................................................................................13 
12. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA............................13 
Liitteet: ...................................................................................................................................................................13 
Tekniset liitteet: ....................................................................................................................................................13 

 



PALMENIA, NILSIÄNKATU 3, kiinteistön muutos Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen käyttöön.                  3 
Hankesuunnitelma 

 
 

1 LÄHTÖTIEDOT 
  
1.1 Päätökset  

Hankeen 15.1.2009 päivätty tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnan 
suomenkielisessä jaostossa 24.2.2009 § 35. 
 

1.2 Vaihtoehtoiset ratkaisut 
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt ammattikouluvaih-
toehdon tarveselvityksessä selvitetyistä vaihtoehdoista 
 

1.3 Hankesuunnitteluryhmä 
Hankesuunnitteluryhmän ovat muodostaneet kiinteistöviraston tilakeskuksen, 
opetusviraston sekä rakentamispalvelun talonrakennuksen edustajat ja suun-
nittelijat. Työryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja suorittanut kohteessa useita 
inventointi- ja suunnittelukäyntejä. Hankesuunnittelutyöryhmä on Liite 1. 

 
 
2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS 
  
2.1 Tulevan toiminnan kuvaus 

Rakennukset liitetään toiminnaltaan Tekniikan alan oppilaitoksen Vallilan kou-
lutusyksikköön. 
 
Rakennuksiin sijoitetaan turvallisuusalan, maanmittausalan, suunnittelulasis-
tentien ja sähköalan ammatillisten aineiden teoria- ja ammattityösaleja. Cor-
ten- rakennuksen liikuntasali näyttämötiloineen ja ruokasali- keittiötilat säilyte-
tään nykyisessä käytössä, jolloin Vallilan koulutusyksikön nykyisten tilojen 
puolella voidaan osa vastaavista tiloista muuttaa ammatillisten aineiden ope-
tustilakäyttöön.  

 
2.2 Laajuus ja tilaohjelma 
 

Laajuus 
Hankkeen molempien rakennusten yhteenlasketut laajuustiedot ovat: 
- hyötyala yhteensä 4965 hym2 
- bruttoala yhteensä 8550 brm2 
- huoneistoala yhteensä 6444 htm2 (vuokranmaksun perusteena oleva) ja 

kokonaishyötyala yhteensä 6939 htm2  
 
Opiskelijaennusteet 
Vallilan koulutusyksikössä nuorisoasteen opiskelijamäärän (PKA) lisäys vuo-
sina 2008- 2016 on 338 opiskelijaa. Käpylän koulutusyksikössä (ilman AV-
alaa) nuorisoasteen opiskelijamäärän (PKA) lisäys vuosina 2008–2016 on 
185 opiskelijaa. Päiväopetuksessa olevien aikuisopiskelijoiden määrä opiske-
lijatyövuosina laskettuna kasvaa vuosina 2008–2016  Vallilan ja Käpylän kou-
lutusyksiköissä yhteensä 5 opiskelijaa.   
 
Vallilan ja Käpylän koulutusyksiköissä yhteenlaskettu opiskelijamäärän lisäys 
vuosina 2008–2016 on 528 opiskelijaa. 
 
Vallilan ja Käpylän koulutusyksikköjen nykyiset tilat ja kapasiteetti 
Vallilan koulutusyksikkö toimii osoitteissa Sturenkatu 18–20, Sturenkatu 22, 
Nilsiänkatu 6 sekä Tonttuvuorenkujalla. Yhteenlaskettu kapasiteetti on 1163 
opiskelijapaikkaa. Laskennallisia opiskelijapaikkoja puuttuu 187–528 vuosina 
2008–2016.  
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Käpylän koulutusyksiköstä tarkastellaan Kullervonkatu 11–13 ja Onnentien ti-
loja. Kapasiteetti on 426. Laskennallisia opiskelijapaikkoja puuttuu vuosina 
2008–2016 404–591 paikkaa 
 
Vallilan ja Käpylän koulutusyksiköissä yhteenlaskettu kapasiteettivajaus vuo-
sina 2008–2016 on 591–1119 opiskelijapaikkaa. 
 
 

3. SIJAINTI JA RAKENTAMISOLOSUHTEET 
 

 
 
Ilmakuva Vallilan koulutusyksiköstä (Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu)  
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3.1 Sijainti ja kaavatilanne 

 
Sijainti 
Kiinteistö Nilsiänkatu 3 sijaitsee Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Val-
lila) korttelissa YO 702 ja tontilla 2. Kiinteistön osoite on Nilsiänkatu 3, 00530 
Helsinki.  
 
Asemakaavatilanne 
Tontin pinta-ala on 7945 m2. Alueella on voimassa 16.6.1993 vahvistettu ase-
makaava. Tontti kuuluu opetustoimintaa palvelevien rakennusten YO- kortte-
lialueeseen. Tontin omistaa Suomen valtio ja sitä hallinnoi Senaatti- kiinteis-
töt. Asemakaavan mukaan autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta is-
tutuksin; autopaikkoja on oltava 1 ap./ 320 kem2 – 1 ap./ 280 kem2, lisäksi 1 
ap./ asunto.  
Asemakaavalla on suojeltu (sr-1) tontilla sijaitseva rakennustaiteellisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha koulurakennus (Taucher). 
 
 

 
 
Tontin rakennusoikeus on lähes käytetty. Vanha rakennus (Taucher) on 4749 
kem2; käyttämättä on 11 kem2 rakennusoikeutta. Uusi rakennus (Corten) on 
2210 kem2 ja käyttämättä on 490 kem2 rakennusoikeutta. 
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3.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut 

Nilsiänkatu 3 rakennukset sijaitsevat Vallilan koulutusyksikön nykyisten tilojen 
välittömässä läheisyydessä niin, että siirtymät rakennuksista toisiin voidaan 
suorittaa jalan normaalin päivätyöjärjestyksen puitteissa.  
 
Tontille ja rakennuksille riittävät normaalit huolto- ja liikennevaatimukset. Ton-
tille on sijoitettu asemakaavan mukaiset autopaikat. 
 

3.3 Muut rakentamis- ja käyttöönottovalmiuteen vaikuttavat seikat   
Rakennukset ovat tyhjillään ja otettavissa heti toimenpiteiden kohteeksi ja 
osin käyttöön nykyisessä kunnossa. 

 
3.4 Tontin käyttösuunnitelma 

Rakennusten käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä perustusrakenteissa eikä 
tonttialueella. Piha-alueet soveltuvat nykykuntoisina tulevaan käyttöön.  
 

3.5 Kunnallistekniset liittymät  
Rakennukset on liitetty kunnallisteknisiin järjestelmiin.  

 
3.6 Tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen 

Rakennusten käyttöönotto ei edellytä rakentamista tonttialueella. 
 
 
4. RAKENNUKSET JA NIIDEN RAKENTAMISKELPOISUUS 
 
4.1 Viranomaisluvat ja lausunnot 
 

Kiinteistön luovutuslupa 
Omistaja Senaatti kiinteistöt on saanut pyytämänsä Ympäristöministeriön 
16.1.2008 päivätyn myönteisen lausunnon oikeudesta luovuttaa valtion kiin-
teistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 4§:n mukaisesti. Lausunnossa vii-
tataan Museoviraston 21.12.2007 päivättyyn asiaa koskevaan lausuntoon, jo-
ka toteaa, ettei luovuttamiselle ole kiinteistövarallisuudesta annetun lain 
(973/2002) 4§:n 2 momentin kohdassa 2 tarkoitettua estettä. 
 
Rakennuslupa 
Rakennuksista erillisenä piha-alueelle sijoitettava opetustilojen jäähdytyksen 
lauhdutinyksikkö suoja-aitauksineen edellyttää rakennusluvan. 
 
Erillisenä rakennuslupaviranomaisen maksullisena toimenpiteenä tarkaste-
taan muutosalueiden ilmanvaihtosuunnitelmat. 
 
Käyttöönottoluvat ja – lausunnot 
Muutostyöt vanhassa asemakaavalla suojellussa rakennuksessa (Taucher) 
suoritetaan yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. 
 
Opetusviraston toimesta haetaan rakennuksille Ympäristökeskuksen käyt-
töönottolupa sekä opetustoimen työsuojelun lausunto ennen tilojen käyttöön-
ottoa. 
 
Muut luvat ja tarkastukset 
Rakennusten hissit ja muut nostolaitteet tarkastetaan ja niille suoritetaan vaa-
dittavat viranomaistarkastukset ennen käyttöönottoa. 
 
Keittiön kylmä-, ruoan valmistus- ja astianpesulaitteistot ja koneet tarkaste-
taan ja niille suoritetaan vaadittavat viranomaistarkastukset ja käyttäjän kat-
selmukset ennen käyttöönottoa. 
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4.2 Rakennukset 

Tontilla sijaitsee kaksi erillistä rakennusta, joita yhdistää maanalainen yhdys-
käytävä. Rakennukset ovat olleet Helsingin yliopistolla koulutuskäytössä. Ra-
kennukset ovat nyt tyhjillään. Rakennukset omistaa Suomen valtio ja niitä hal-
linnoi Senaatti- kiinteistöt. 
 
Vanha koulurakennus, Taucher 
Vanha opetusrakennus (Taucher) on vuonna 1932 valmistunut arkkitehti Gun-
nar Taucher’n piirtämä Vallgårds svenska samskola. Rakennus on rakennus-
taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja se on asemakaavalla suojeltu 
(sr-1). Rakennus on peruskorjattu1995 lastentarhan- ja luokanopettajien ope-
tuskäyttöön ja muutettu 2003 Helsingin Yliopiston jatkokoulutuskeskus Pal-
meniaksi. Rakennuksen bruttoala on 5350 brm2, kerrosala 4749 kem2 ja huo-
neistoala 4560 htm2. Nykyinen hyötyala ennen muutostöitä on 2860 hym2.  
 
Rakennus on suunniteltu ja peruskorjattu koulurakennuskäyttöön. Rakennus 
on tiilirunkoinen, viisikerroksinen kellarillinen ja sivukäytävällinen kapearun-
koinen koulu, jossa pääosa opetustiloista on kooltaan noin 60 m2. Opetustilo-
jen väliseinät ei kantavia tiiliseiniä, joka mahdollistaa tilojen yhdistämisen tai 
jakamisen. Peruskorjatut talotekniikat mahdollistavat tiloissa sellaisenaan 
toimisto- tai kevyen pienteollisuuskäytön vaativien ammatillisten aineiden ope-
tuksen. Tiloihin ei tule sijoittaa raskasta koneistusta tai talotekniikoiltaan vaa-
tivaa opetustoimintaa. 
 
Uusi koulurakennus, Corten 
Uusi opetusrakennus (Corten) on vuonna 1996 valmistunut ja arkkitehtien 
Markus ja Leena Aaltosen suunnittelema. Rakennuksen bruttoala on 3200 
brm2, kerrosala 2210 kem2 ja huoneistoala 2379 htm2. Nykyinen hyötyala 
ennen muutostöitä on 1670 hym2.  
 
Rakennusten yhteenlaskettu huoneistoala on 6939 htm2 ja vuokrattava huo-
neistoala yhteensä 6444 htm2.  
  
 

5. HANKKEEN LAATUTASO 
  
5.1 Toiminnallinen laatutaso 

Suunnittelun lähtökohtina toimivat tarveselvityksessä annetut ohjeet, mm. 
Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin asettamat fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. 
 

5.1.1 Tilankäyttö 
Eri koulutusalojen ammatillisten aineiden laatukriteerit poikkeavat monilta osin 
olennaisesti toisistaan. Nämä vaatimukset on huomioitu sijoitettaessa eri toi-
mintoja rakennuksiin. Rakennusten kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset 
arvot sekä niiden elinkaarivaihe on ohjannut tilankäyttösuunnitelmien laadin-
taa. 

 
5.1.2 Tilaohjelmat 

Tilaohjelma on tarkennettu tarveselvityksen yhteydessä tehdystä tarkentunei-
den teknisten tietojen mukaiseksi.  
 
Tekniikan alan oppilaitoksen käyttöön tulee uusia tiloja Nilsiänkatu 3 vanhas-
sa rakennuksessa (Taucher) 3255 hym2 ja uudessa rakennuksessa (Corten) 
1710 hym2. 
 
Tilaohjelma on liite 2. 
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5.1.3 Esteettömyystarkastelu 

Vanhan koulurakennuksen (Taucher) peruskorjauksessa ja uuden rakentami-
sessa on noudatettu rakentamisajankohtana (1994) voimassa olleita Suomen 
Rakentamismääräyskokoelman kohdan F1 Esteetön rakennus määräyksiä ja 
ohjeita. Nämä ohjeet eivät poikkea olennaisilta osiltaan nykyisestä. 
 
Molemmat rakennukset on varustettu liikuntaesteiskäyttöön soveltuvilla his-
seillä, porrasnostolaitteilla sekä luiskilla niin, että pyörätuolia käyttävällä on 
pääsy kaikkiin rakennusten pääkerroksiin. Molemmat rakennukset on varus-
tettu liikuntaesteiskäyttöön soveltuvilla wc- tiloilla. 
 

5.2 Kuntotutkimukset 
Rakennuksissa ei ole suoritettu tässä yhteydessä erillisiä kuntotutkimuksia. 

 
5.3 Suunnitteluratkaisut 

Rakennuksissa suoritetaan käyttöönotosta johtuvia vähäisiä peruskorjaus-
luonteisia muutostöitä sekä tekniikan alan opetuksen edellyttämiä lähinnä 
sähköteknisiä järjestelmien täydennyksiä ja uusimisia, joilla saatetaan raken-
nukset vastaamaan nykyhetken vaatimustasoa tältä osin. Muutostöiden laatu- 
ja suoritustaso on normaali ja noudattaa ulkoasultaan edellisen peruskorjauk-
sen ja uudisrakentamisen ilmettä ja materiaalivalintoja. 
 
Osa rakennuksen ammatillisten aineiden työsalitiloista, joissa on opetusta 
palvelevat ja opiskelijakohtaiset atk- laitteet runsaine oheislaitteineen, varus-
tetaan tilakohtaisilla jäähdytyslaitteilla.  
 
Vanhan rakennuksen eteläpäädyssä on ullakko- ja 5- kerroksessa rajatulla 
suppealla alueella sadevesivuodosta aiheutunut rakennusvaurio, jonka edel-
leen keskeneräiset korjaustoimenpiteet on aloitettu Senaatti kiinteistöjen toi-
mesta. Vuotosyy selvitetään ja julkisivun vesipelti- ja rakennusosien liittymien 
tiivistykset uusitaan vuotoalueella. 
 
Suunnitteluohjeet 
Peruskorjausluonteisten muutostöiden tarkoituksena on saavuttaa rakennuk-
sissa kaikkien tilojen osalta normaali toiminnallinen laatutaso. 
 
Suunnitteluratkaisuilla turvataan mahdollisuus tilojen joustavaan uudelleen-
käyttöön rakenne- tai laiteratkaisujen sitä merkittävästi haittaamatta.  
Suunnittelussa on pyritty käyttökustannusten kannalta edullisiin ratkaisuihin, 
rakenteisiin ja materiaaleihin.  
 
Keittiön laitteiden, kalusteiden ja varusteiden täydennykset ja käyttökuntoon 
saatto tehdään opetusviraston ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Rakennuksiin sijoitettavien ammatillisten aineiden opetustilojen (työnopetusti-
lat) osalta on edelleen huomioitu seuraavaa: 
 
Maanmittausala ja suunnitteluassistentit 
- suunnittelutoimistokäyttöä vastaavaa opetustilaa 
- opiskelijakohtaiset työpaikat CAD- avusteiselle työskentelylle 
- ammattiteorialuokat varustettuna henkilökohtaiseen PC- käyttöön 
 
Turvallisuusala 
- opiskelijakohtaiset työpaikat  
- ammattiteorialuokat varustettuna henkilökohtaiseen PC- käyttöön 
 
Sähköala / elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma 
- opiskelijakohtaiset työpaikat 
- 1 kpl työsaleja varustettuna kohdepoistolaittein 
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- ammattiteorialuokat varustettuna henkilökohtaiseen PC- käyttöön 
 
Tekniset varusteet ja laitteet 
Rakennukset liitetään Vallilan koulutusyksikön ATK- ja hälytysjärjestelmiin.  
 
Rakennukset on varustettu: 
- Hissillä (molemmat rakennukset) 
- Esitys- ja informaatiotekniikalla (uuden rakennuksen näyttämö) 
- Rakennusautomaatiojärjestelmä on osittain uusittu 2009. Rakennukset on 

varustettu talotekniikan paikallisvalvomolla (Siemens), jolle tehdään rin-
nakkaisvalvomo Vallilan koulutusyksikön nykyiseen keskusvalvomoon 
(päärakennus) 

 
Rakennukset tulee varustaa: 
- Rikosilmoitusjärjestelmällä 
- WLAN-verkolla 
 
Seuraavia järjestelmiä tulee täydentää: 
- Turvavalaistusjärjestelmä 
- Kameravalvonta 
- Kulunvalvontajärjestelmä (lukijalaitteet on poistettu) 
- Äänentoisto- ja turvakuulutusjärjestelmä 
- Opetusteknologian edellyttämät kaapelointireitit ja liitäntärasiat 

 
5.3.1 Arkkitehtisuunnittelu 

Rakennusten tilajärjestelymuutokset on sovittu yhdessä tilakeskuksen ja ope-
tusviraston edustajien kanssa. 
 
TAUCHER RAKENNUS 
- Puretaan tilajärjestelymuutoksista johtuen ei kantavia väliseinärakenteita 

rakennuksen 1- 5 kerroksissa. 
- Suoritetaan huonejakomuutoksista johtuvia huonetilojen pintamateriaalien 

paikkaus- ja kunnostustöitä. 
- Vaihdetaan sähköalan ammattityösalitiloihin käytön edellyttämät sähköä 

johtamattomat lattiamateriaalit. 
- Varustetaan opetustilat käytön edellyttämillä kiinteillä opetusvälineillä ja 

kalusteilla. 
- Tehdään lukituksen ja kulunvalvonnan asennusten edellyttämät muutos-

työt ulko- ja välioviin. 
- Tehdään ja suljetaan AV- ja sähkötekniikoiden asennusaukot rakenteisiin. 
- Rakennetaan huonekohtaisten jäähdytyslaitteiden lauhduttimille suoja pi-

ha-alueella olevan yhdyskäytävän valokuilun yhteyteen. 
- Korjataan luokkasiiven eteläpäädyn 5 kerroksen vesivahinkovauriot sekä 

vaurion aiheuttaneet ikkunoiden vesipeltien kiinnitykset ja tiivistykset. 
 
CORTEN RAKENNUS 
- Puretaan tilajärjestelymuutoksista johtuen ei kantavia väliseinärakenteita 

rakennuksen 3 kerroksessa. 
- Suoritetaan huonejakomuutoksista johtuvia huonetilojen pintamateriaalien 

paikkaus- ja kunnostustöitä. 
- Varustetaan opetustilat käytön edellyttämillä kiinteillä opetusvälineillä ja 

kalusteilla. 
- Tehdään lukituksen ja kulunvalvonnan asennusten edellyttämät muutos-

työt ulko- ja välioviin. 
- Kiinnitetään uudelleen 1- kerroksen aula- ja ruokailutilojen lattian keraa-

mista laatoitusta. 
- Korjataan keittiön akryylibetoni- lattiapinnoitteen vauriot 
- Täydennetään keittiön ja ruoanjakelun laitteistot ja varusteet käyttäjän oh-

jeistuksen mukaisiksi. 
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Rakennusteknisten töiden rakennustapaselostus on tekninen Liite 1. 

 
5.3.2 Rakennesuunnittelu 

Käyttöönoton muutostyöt eivät edellytä muutoksia kantaviin rakenteisiin eikä 
vaadi uusia vastaavia rakenteita. Purettavat rakenteet tarkastetaan sekä van-
hoista rakennesuunnitelmista että paikanpäällä suoritettavilla katselmuksilla 
ennen purkutöihin ryhtymistä. 

 
5.3.3 LVIA- tekninen suunnittelu 

 
TAUCHER RAKENNUS 
- Lämmitysverkostoille suoritetaan vuosihuollon edellyttämät toimenpiteet. 

Tilamuutoksista ei aiheudu muutoksia lämmitysjärjestelmiin. 
- Vesi- ja viemärilaitteille ei aiheudu muutoksia tilamuutoksien takia. 
- Palosammutuslaitteet tarkastetaan ja huolletaan viranomaisvaatimusten 

mukaan 
- Ilmastoinnille suoritetaan vuosihuolto, toimintakokeet, ilmamäärät sääde-

tään ja kanavat nuohotaan. 1. kerroksesta poistetaan kohdepoistolaitteita 
tilamuutosten johdosta. 5.kerrokseen lisätään vetokaappi ja luokkahuo-
neiden tulo- ja poistoilmaelimiä asennetaan purettavasta seinästä alaka-
ton otsapintaan. 

- Lämmönjakohuoneeseen asennetaan uusi kylmäasema. 2-4 kerroksen 
muutettavat luokkahuoneet varustetaan kattoon asennettavilla, jäähdytys-
vesiverkostoon liitettävillä puhallinkonvektoreilla. 

- Säätölaitteille suoritetaan toimintakokeet. Ilmanvaihtokoneiden suodatti-
mien yli asennetaan paine-erolähettimet. Kylmäaseman pisteet liitetään 
lämmönjakohuoneen alakeskukseen. 

 
 
CORTEN RAKENNUS 
- Lämmitysverkostoille suoritetaan vuosihuollon edellyttämät toimenpiteet. 

Tilamuutoksista ei aiheudu muutoksia lämmitysjärjestelmiin. 
- Vesi- ja viemärilaitteille ei aiheudu muutoksia tilamuutoksien takia. 
- Palosammutuslaitteet tarkastetaan ja huolletaan viranomaisvaatimusten 

mukaan 
- Ilmastoinnille suoritetaan vuosihuolto, toimintakokeet, ilmamäärät sääde-

tään ja kanavat nuohotaan. 
- Keittiön kylmälaitteille suoritetaan vuosihuollon edellyttämät toimenpiteet. 
- Säätölaitteille suoritetaan toimintakokeet. Ilmanvaihtokoneiden suodatti-

mien yli asennetaan paine-erolähettimet. Nykyinen valvomo säilytetään ja 
Vallilan koulutusyksikön LVI-valvomoon asennetaan sivuvalvomo. 

 
LVIA- teknisten töiden rakennustapaselostus on tekninen Liite 2. 

 
5.3.4 Sähkötekninen suunnittelu 

 
TAUCHER RAKENNUS 
Perustekniikka pysyy ennallaan ja muutokset kohdistuvat luokkahuoneiden  
varustuksen saneeraukseen uuden käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. 

 
- pääkeskus ja sähkönjakelu säilyvät ennallaan. 
- luokkahuoneiden ryhmäkeskukset uusitaan, pistorasioille tulee vikavir-

tasuojaus 
- Nykyiset valaisimet säilyvät käytössä ja ne huolletaan sekä lamput vaih-

detaan 
- 1.kerroksessa, 2.kerroksen vanha kirjasto ja 5.kerroksessa uusitaan va-

laistusta tilamuutosten johdosta 
- uusiin luokkahuoneisiin asennetaan pistorasioita, kosketinkiskoja  
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- atk-ristikytkentäkaapit uusitaan sekä atk-pisteitä lisätään 
- luokkahuoneisiin hankitaan pistorasiapylväitä  
- jäähdytysjärjestelmän sähköistys lisätään 
- luokat varustetaan AV-kaapeloinneilla 
- rikosilmoitus ja kulunvalvontajärjestelmät lisätään 
- kameravalvonta uusitaan, sisäkamerat asennetaan nykyiseen kaapeloin-

tiin ja ulkokamerat lisätään ja niille asennetaan uudet kaapeloinnit. 
- kuulutusjärjestelmä lisätään ja se liitetään oppilaitoksen muihin rakennuk-

siin, nykyinen kaiutinverkko säilyy käytössä 
 
 
CORTEN RAKENNUS 
Rakennuksen tekniikka säilyy ennallaan, muutoksia tehdään lähinnä telejär-
jestelmissä, jotka saneerataan opetusviraston järjestelmiin sopiviksi. 
 
- valaisimet säilyy käytössä ja ne puhdistetaan ja huolletaan sekä lamput 

vaihdetaan 
- atk-ristikytkentäkaapit uusitaan ja atk-pisteitä lisätään, 3.kerrokseen tulee 

uusi kaappi 
- luokat varustetaan AV-kaapeloinneilla 
- rikosilmoitus ja kulunvalvontajärjestelmät uusitaan 
- kulunvalvonnan kaapelointi uusitaan 
- rikosilmoitusjärjestelmän nykyistä kaapelointia käytetään hyväksi ja sitä 

täydennetään  
- kameravalvonta uusitaan, sisäkamerat asennetaan nykyiseen kaapeloin-

tiin, ulkokameroille asennetaan uudet kaapelit 
- kuulutusjärjestelmä lisätään ja se liitetään oppilaitoksen muihin rakennuk-

siin, nykyinen kaiutinverkko säilyy käytössä 
 
Sähköteknisten töiden rakennustapaselostus on tekninen Liite 3. 

 
5.3.5 Muut suunnittelualat 

Taucher rakennuksen peruskorjausvaiheessa kirjastotilaksi muutetusta liikun-
ta- juhlasalitilasta laaditaan akustinen suunnitelma, jossa huomioidaan tilan 
käyttö väliseinämällä jaettuna kahtena erillisenä maanmittausalan ammatillis-
ten aineiden työsalitilana sekä salitilalle asetetut rakennustaiteelliset ja kult-
tuurihistorialliset erityisvaatimukset. 
 

 
6. KUSTANNUKSET 

Kustannusten arviointi perustuu tilapohjaiseen enimmäishintamenettelyyn, jo-
ka on tehty laadinta-ajankohdan hintatasossa (4/2009).  
 
Hankesuunnitelman kustannuksiin on sisällytetty urakoiden yhteydessä han-
kittavat kiinteät kalusteet, mutta ei opetustoimen hankintoja.  

 
Taidehankintoihin varataan 1 % rakennuskustannuksista Khn päätöksen 
§1236/10.6.1991 mukaisesti ja määräraha käytetään ensisijaisesti vanhan ra-
kennuksen (Taucher) 1- kerroksen pääaulassa sijaitsevan seinämaalauksen 
entisöintiin. 
 
Rakentamiskustannukset 
Hankkeen alustavat muutostyökustannukset on arvioitu toteutuneiden vas-
taavien rakennushankkeiden kustannusten pohjalta. Kustannusarvio on las-
kettu laadittujen huonetilaohjelmien, pohjapiirustusten ja muutostyöluetteloi-
den perusteella. HKR-Rakennuttaja on laatinut kustannusarvion hintatasossa 
RI=126,5, THI=150,6 maaliskuussa 2009.  
 
Taucher+Corten-talo 1 750 000 € (Alv 0 %) 2 132 000 € (Alv 22 %) 
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Kustannukset  205 € (Alv 0 %) 249 € (Alv 22 %) 
 / 8550 brm2 
 
Kustannukset  352 € (Alv 0 %) 429 € (Alv 22 %) 
 / 4965 hym2  
  
Kustannusarvio on Liite 6. 

 
 
7. AIKATAULU 

Hankkeen toteutukselle on asetettu seuraavat aikataulutavoitteet. 
- suunnittelu alkaa 3 / 2009 
- rakentaminen alkaa 6 / 2009 
- osittainen käyttöönotto 18.8. / 2009 
- muutostyöt valmistuvat 1.12. /2009 
- opetus alkaa 7.1. / 2010 
 
Aikataulu on laadittu niin, että Corten rakennus ja Taucher rakennuksen kella-
ri- ja 1- kerrosten luokkasiipi voidaan ottaa opetuskäyttöön 18.8.2009. 
Taucher rakennuksen muu osa valmistuu muutostöiden osalta 1.12.2009 
mennessä, jolloin tilojen irtokalustamiseen ja opetusvälineistöllä varustami-
seen 
 

8. RAHOITUSSUUNNITELMA 
Rahoitus on varattu Kiinteistöviraston rakentamishankkeiden vuoden 2009 
käyttösuunnitelmaan.  
 
Arvio Nilsiänkatu 3 -hankkeen rahoitustarpeeksi on v. 2009 1,6 milj.€ ja 
v.2010 0,15 milj. €, yhteensä 1,75 milj. € (Alv 0%). 
  
Vallilan koulutusyksiköiden nykyisiin tiloihin Nilsiänkatu 3:n järjestelyistä joh-
tuvat muutostyöt (0,63 milj. €) esitetään toteutettaviksi tilakeskuksen opetus-
toimen hankkeille osoitetusta perusparannuksiin varattavasta määrärahasta. 
 

 
9. HENKILÖSTÖ 

Tiloissa tulee toimimaan noin 40 opetushenkilökuntaan kuuluvaa ja 8 huolto- 
ja hoitohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää.  
 
Toiminnan käynnistämiskustannukset 
Toiminnan käynnistämiskustannusten (ensikertainen kalustaminen, kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet) arvioidaan olevan oppilaitoksen laati-
man kustannusarvion mukaan 0,64 milj. € (Alv 0 %).  
 
Henkilöstö- ja toimintakulut 
Tarveselvityksessä Helsingin tekniikan alan oppilaitos on arvioinut  
toimintakustannusten lisäykseksi n. 0,5 milj. € / vuosi. 
 
 

10. KIINTEISTÖN KÄYTTÖTALOUS 
 
10.1 Vuokrat 

Tilakeskus on laskenut vuokra-arvion, jonka pohjana on Senaatti kiinteistöjen 
tarjous pääomavuokrauksesta, arvioidut muutostyökustannukset ja ylläpito-
menot. Vuokra on 15,53 €/m2/kk (alv 0 %) ja yhteensä 100 075 €//kk ja  
1 200 904 €/v, kun vuokranmaksuperusteinen pinta-ala on 6 444 htm2 . 
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11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 

Kiinteistövirasto tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huolehtii sen toteutta-
misesta ja ylläpidosta.  
 
Kiinteistövirasto vuokraa käyttäjälle rakennuksessa sijaitsevat tilat muutostöi-
den valmistuttua tavanomaisin kaupungin sisäisin vuokrasopimusehdoin.  
 

 
12. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 

Rakennukset nyt tyhjillään, eikä käyttöönoton edellyttämät muutostyöt aiheuta 
väistötilatarvetta. 

 
 
Liitteet: 

Liite 1, Hankeselvitystyöryhmä 
Liite 2, Huonetilaohjelma 
Liite 3, Opiskelijaennuste 
Liite 4, Viitesuunnitelmat, Taucher 
Liite 5, Viitesuunnitelmat Corten 
Liite 6, Kustannusarvio 
 

 
Tekniset liitteet: 

Tekninen Liite 1, Rakennusteknisten töiden rakennustapaselostus 
Tekninen Liite 2, LVIA- teknistentöiden rakennustapaselostus 
Tekninen Liite 3, Sähköteknisten töiden rakennustapaselostus 
 
 
 

 



  Yhdyshenkilöluettelo  1(3) 
     
     

Jouko Snellman/js 6.4.2009 
 

C:\ASIAKIRJAT\heltec2\nilsiänkatu3_palmenia_hanke\yhteyshenkilöt\Palmenia yhteishenkilö.doc 
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Faksi   Y-tunnus 
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 1691* +358 9 31043264  0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
tila@hel.fi 

Helsinki 58 
http://www.hel.fi/kv/tila 

   Alv.nro 
FI02012566 

 

 

PALMENIA, NILSIÄNKATU 3 MUUTOSTYÖT, HANKESUUNNITELMA  LIITE 1 
 
 
Kiinteistön omistaja: 
 

Arto Annala 
Senaatti Kiinteistöt 
Lintulahdenkatu 5 A 
PL 237  
00531 Helsinki 
puh. 0205 811 207, 040-503 4698 
arto.annala@senaatti.com   
 
Huolto: 
ISS 
Mika Talvela 
puh. 050-5971276 

 
 
TILAAJA  Projektinjohtaja: 

Jouko Snellman 
Kiinteistövirasto tilakeskus 
Sörnäistenkatu 1 
PL 2213 
00099 Helsingin kaupunki 
puh. 310 40334, 040-7268702 
jouko.snellman@hel.fi
 
sähkötöiden valvoja: 
Kari Niittymäki 
Kiinteistövirasto tilakeskus 
Sörnäistenkatu 1 
PL 2213 
00099 Helsingin kaupunki 
puh. 310 86865, 050-320 3902 
kari.niittymaki@hel.fi

 
Käyttäjät: 
 

Kaisa Nuikkinen 
Opetusvirasto 
Hämeentie 11 
PL 3000 
00099 Helsingin kaupunki 
puh. 310 86291, 050-569 6186 
kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi
 

mailto:arto.annala@senaatti.com
mailto:jouko.snellman@hel.fi
mailto:kari.niittymaki@hel.fi
mailto:kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi


  Yhdyshenkilöluettelo  2(3) 
     
     

Jouko Snellman/js 6.4.2009 
 

C:\ASIAKIRJAT\heltec2\nilsiänkatu3_palmenia_hanke\yhteyshenkilöt\Palmenia yhteishenkilö.doc 

 

Jorma Karjalainen 
Opetusvirasto  
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
Sturenkatu 18-22 
PL 3937  
00099 Helsingin kaupunki 
puh. 310 84533, 0500-609 694 
jorma.karjalainen@edu.hel.fi

 
Huolto 
Jyrki Frank 
Helsingin tekniikan alan oppilaitos 
Sturenkatu 18-22 
PL 3937  
00099 Helsingin kaupunki 
Vallilan Koulutusyksikkö 
p. 310 84525, 050 3727135 
jyrki.frank@edu.hel.fi 

 
 
 
 
KVR – Urakoitsija: 
 

Mika Kontkanen 
Rakpa, TLOTAR 
Vihdintie 19 
PL 1605 
00099 Helsingin kaupunki 
puh. 310 39747, 050-5591467 
mika.kontkanen@hel.fi
 
Matti Paldanius 
Rakpa, TLOTAR 
Vihdintie 19 
PL 1605 
00099 Helsingin kaupunki 

  05-5591492 
  matti.paldanius@hel.fi 
Arkkitehtisuunnittelu: 

Heikki Halsti 
Suunnittelutoimisto Heikki Halsti Oy 
Oikokatu 2 A 9, 00170 HELSINKI 
p. 0207500251, 050- 5738595 
heikki.halsti@halstioy.com 

   
 
 
 
 
 

mailto:jorma.karjalainen@edu.hel.fi
mailto:mika.kontkanen@hel.fi


  Yhdyshenkilöluettelo  3(3) 
     
     

Jouko Snellman/js 6.4.2009 
 

C:\ASIAKIRJAT\heltec2\nilsiänkatu3_palmenia_hanke\yhteyshenkilöt\Palmenia yhteishenkilö.doc 

 

Sähkösuunnittelu 
 
  Juhani Himmanen  

Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy 
Ristipellontie 17, 00390 HELSINKI 
p. 0500-421309 
juhani.himmanen@kolumbus.fi 

 
 
LVIA –suunnittelu 
 
  Jukka Sainio 

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy  
Kaupintie 16 A, 00440 HELSINKI 
p. 040-5078015 

  jukka.sainio@maaskola.fi
 
  Henry Bäckman  

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy  
Kaupintie 16 A, 00440 HELSINKI 
p. 040-5235876 
henry.backman@maaskola.fi 

 
 

mailto:jukka.sainio@maaskola.fi


Hankkeen mitoitusoppilasmäärä
335 opiskelijaa (305 + 30 aikuisopiskelijaa), henkilökunta 50

Teoreettinen Nykyiset Ei muutosta Muutetut Huomautukset
HUONETILAT tilantarve tilat tilat C=tilat CORTEN- talossa (k=kerros;24=pinta-ala)

hym2 hym2 hym2 hym2 T=tilat TAUCHER-talossa (k=kerros;24=pinta-ala)
A B C D E

1. Toimistotilat
Apulaisrehtorin huone
Aikuiskoulutusjohtajan huone
Aikuiskoulutusvastaavan huone
Taloudenhoitajan huone
Opintosihteeri- kanslistin huone
Neuvotteluhuone 25 16 16 C 3k
Arkistovarasto 6 14 14 T ke
Monistus- materiaalihuone 30 24 24 T ke
ATK- tukihenkilö
Serveritila
Vahtimestari 15 38 38 T 1k (31), C 1k (7)
Kiinteistön hoitaja
Osastonjohtaja sijaitsee osastolla

76 92 92 0
2. Työhuonetilat (ammatilliset aineet)

Opettajien TH / Maanmittausala 20 60 T 2k (24+8+28)
Opettajien TH / Suunnitteluassistentit 20 36 T 3k (18), T 4k (18)
Opettajien TH / Sähköala 50 78 T ke (17+8) T 1 k(14+9+12) T 5k (18)
Opettajien TH / Turvallisuusala 30 81 C 3k (9), C 2b (20+14+9), C 2k (29)
Opettajien TH 327 48 T ke (6+7+7+10+10+8)

120 327 303 0

Opinto-ohjaaja, nuorisoaste 15 10 C 3k (Turvallisuusala)
Opinto-ohjaaja, nuorisoaste 15 14 T 1k (Suunn.assistentit ja Maanmittausala)

30 0 24 0
3. Henkilökunnan tilat * kts. mitoitusohje, henkilömäärä 50

Henkilökunnan kahvila ja taukotilat 50 29 29 C 3k
Henkilökunnan lepohuone 10 10 10 T ke
Henkilökunnan puku-pesutilat 75 72 72 T ke (Mitoittava määrä 45 henkeä)
Henkilökunnan puku-pesutilat 5 5 C 3k
Henkilökunnan WC- tilat 9 7 7 T ke (2+3), T 1k (2)
Henkilökunnan WC- tilat 2 2 C 3k
Henkilökunnan ulkovaatetilat 19 14 14 T ke
Henkilökunnan kassikaapit 5 4 4 T ke
Henkilökunnan ulkovaatetilat 7 7 C 3k
Henkilökunnan kassikaapit 1 1 C 3k
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Teoreettinen Nykyiset Ei muutosta Muutetut Huomautukset
HUONETILAT tilantarve tilat tilat C=tilat CORTEN- talossa (k=kerros;24=pinta-ala)

hym2 hym2 hym2 hym2 T=tilat TAUCHER-talossa (k=kerros;24=pinta-ala)
A B C D E

Keittiöhenkilökunnan puku-pesu- ja taukotilat 15 15 15 C 1k (Mitoittava määrä 5 henkeä)
183 166 166 0

4. Oppilashuolto
Terveydenhoitotilat + lepohuone
Psykologi
Kuraattori

0 0 0 0
5. Kirjastotilat

Kirjastosali 260
Kirjastoparvi 30 30 Maanmittausalan käsikirjasto

0 290 30 0

6. Opetustilat, yhteiset aineet
Tilat nykyisessä rakennuksessa 1905 195 C 2b, iso auditorio

447 95 C 2b, pieni auditorio
2352 290

7. Liikunta Jja Näyttämötilat
Liikuntasali 400 405 405 C 1k
Liikuntavälineet 40 31 31 C 1k
Tuolivarasto (koottava katsomo) 25 25 25 C 1k
Liikunnan puku-pesutilat 90 73 73 C ke (33 m2 VSS- tilassa)
Liikunnan opettajat puku-pesutilat 12 12 12 C ke
Kuntovälinetila 56 56 C ke Käytävätilassa
Urheiluvälinevarasto 17 17 17 C ke (VSS- tilassa)
Ulkourheiluvälineet 32 32
Näyttämö 40 37 37 C 1k

656 688 656 0

8. Maanmittausala, ammatilliset aineet
57  opiskelijaa / 6,75 m2
Ammattityösali 1 150 130 T 2k
Ammattityösali 2 150 130 T 2k
Ammattityösali 3 90 82 T 2k (jäähdytys)
Ammattiteorialuokka/Mittausvälineet 40 43 T 2k

430 0 43 342

9. Maanmittausala, opiskelijoiden tilat
Opiskelijoiden naulakko-/lokerotilat 60 60 T 2k Käytävätilassa
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Teoreettinen Nykyiset Ei muutosta Muutetut Huomautukset
HUONETILAT tilantarve tilat tilat C=tilat CORTEN- talossa (k=kerros;24=pinta-ala)

hym2 hym2 hym2 hym2 T=tilat TAUCHER-talossa (k=kerros;24=pinta-ala)
A B C D E

Opiskelijoiden WC- tilat
60 0 0 60

10. Suunnitteluasisstentit, ammatilliset aineet
95  opiskelijaa / 7,3 m2
Ammattityösali 1 90 64 T 4k
Ammattityösali 2 90 102 T 4k
Ammattityösali 3 90 64 T 4k
Ammattityösali 4 90 119 T 4k (jäähdytys)
Ammattityösali 5 90 105 T 3k (jäähdytys)
Ammattityösali 6 90 118 T 3k (jäähdytys)
Ammattityösali 7 90 64 T 3k
Ammattiteorialuokka 60 64 T 3k

690 0 0 700

11. Suunnitteluassistentit, opiskelijoiden tilat
Opiskelijoiden naulakko-/lokerotilat 120 120 T 4k (60) T 3k (60) Käytävätilassa
Opiskelijoiden WC- tilat 6 6 6 T 4k

126 6 6 120

12. Sähköala, ammatilliset aineet
115  opiskelijaa / 12,0 m2
Ammattityösali 1 95 103 T 5k
Ammattityösali 2 95 130 T 5k
Ammattityösali 3 (piirilevyjen syövytys) 60 44 T 5k
Ammattityösali 4 95 121 T 2k
Ammattityösali 5 95 64 T 2k
Ammattityösali 6 95
Ammattityösali 7 95
Ammattityösali 8 95
Ammattityösali 9 95
Ammattityösali 10 95 67 T 1k
Ammattityösali 11 95 118 T 1k
Ammattityösali 12 95 76 T ke
Ammattiteorialuokka 60 64 T 5k

1165 0 787

13. Sähköala, opiskelijoiden tilat
Opiskelijoiden naulakko-/lokerotilat 180 180 T 5k (60) T 2k (60) C 1k (60) Käytävätilassa
Opiskelijoiden WC- tilat 12 12 12

192 12 12 180
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Teoreettinen Nykyiset Ei muutosta Muutetut Huomautukset
HUONETILAT tilantarve tilat tilat C=tilat CORTEN- talossa (k=kerros;24=pinta-ala)

hym2 hym2 hym2 hym2 T=tilat TAUCHER-talossa (k=kerros;24=pinta-ala)
A B C D E

14. Turvallisuusala, ammatilliset aineet
126  opiskelijaa / 7,2 m2
Ammattityösali 1 80 62 T 1k
Ammattityösali 2 80 64 T 1k
Ammattityösali 3 95 91 T 1k
Ammattityösali 4 50 38 T 1k
Ammattityösali 5 95 88 C 3k
Ammattiteorialuokka 60 70 C 3k

460 0 413

15. Turvallisuusala, opiskelijoiden tilat
Opiskelijoiden naulakko-/lokerotilat 180 120 C 1k (60) T 1k (60) Käytävätilassa
Opiskelijoiden WC- tilat 5 5 5 C 3k (3) C 2bk (2)

185 5 5 120

16. Keittiö- ja ruokailutilat
(Mitoitus 400 opiskelijaa + 50 henkilökunta)
Keittiötilat varastoineen 90 120 120 C 1k
Jakelutiskit ja astioiden palautus 60 28 28 C 1k
Ravintolasali 215 215 215 C 1k

365 363 363 0

17. Opiskelijoiden tilat
Oppilaskunnan huone 15 32 T ke

15 0 32
18. Yleisötilat

Naulakkotila 30 30 30 T ke
Yleisö- ja oppilas- wc- tilat 20 67 67 T ke (20+14+5) T 2k (14+14)

50 97 97 0

Naulakkotila 20 33 33 C 1k
Yleisö- wc- tilat 26 26 26 C 1k (9+12+5)

46 59 59 0

KOHDAT 1 - 18 YHTEENSÄ

19. Siivous ja kiinteistönhoito

Kiinteistön varastot, 0,8 % hym2- alasta 20 22 22 enintään 20 m2
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Teoreettinen Nykyiset Ei muutosta Muutetut Huomautukset
HUONETILAT tilantarve tilat tilat C=tilat CORTEN- talossa (k=kerros;24=pinta-ala)

hym2 hym2 hym2 hym2 T=tilat TAUCHER-talossa (k=kerros;24=pinta-ala)
A B C D E

Siivoustilat 1,0 % hym2- alasta 35 38 38

Siivoustilat 5 5 5 C 2bk (3) C 1k (2)
60 65 65 0

yhteensä 4 909 4 522 2 211 2 754

hym2 4 889 4 500 2 189 2 754
hym2/opiskelija 14,6 13,4 6,5 8,2

4 965 Ei muutetut ja muutetut yhteensä
hym2 4 943 Ei muutetut ja muutetut yhteensä ilman kiint.var.

Väestönsuojatilat
Väestönsuoja, vanha rakennus 137 Väestönsuojaan sijoitettu hyötyalaa
Väestönsuoja, uusi rakennus 54 Väestönsuojaan sijoitettu hyötyalaa

Bruttoala, todellinen
Vanha rakennus 5350
Uusi rakennus 3200

Huoneistoala, todellinen
Vanha rakennus 3870
Uusi rakennus 1795

* mitoitusohje
pukutila 1,5 m2/h; pesupaikka 1,5 m2/10h; mitoittava määrä 45 + 5 henk.
(ammattiain. opettajat, siivoojat, keittiö- ja kiint. hoitohenkilökunta)
1 wc-paikka/15N; 1 wc-paikka/20M; mitoittava määrä 10N +40M

0,375 m2/h; mitoittava määrä 50 henk.
0,09 m2/h; mitoittava määrä 50 henk.
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KÄPYLÄN KOULUTUSYKSIKKÖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tutkinto kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA

Sähköalan perustutkinto 269 305 284 268 322 291 292 313 301 285 300 291 274 322 294 292 313 301 285 300 291 274 322 294 274 322 294

Painoviestintäalan perustutkinto 269 297 281 268 312 286 283 305 292 278 299 287 268 312 286 283 305 292 278 299 287 268 312 286 268 312 286

Kemiantekniikan perustutkinto 36 45 40 32 53 41 44 49 46 40 42 41 39 70 52 64 83 72 77 93 84 85 93 88 85 93 88

Laboratorialan perustutkinto 101 93 98 78 118 95 100 110 104 91 102 96 95 118 105 100 110 104 91 102 96 95 118 105 95 118 105

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 256 281 266 235 240 237 235 240 237 244 242 243 244 242 243 244 242 243 244 242 243 244 242 243 244 242 243

Turvallisuusalan perustutkinto 30 58 42 56 122 84 114 131 121 125 130 127 121 127 124 120 131 125 125 131 128 123 131 126 123 131 126

Ammat. perukoulutukseen ohjaava 26 31 28 42 56 48 54 56 55 54 56 55 54 56 55 54 56 55 54 56 55 54 56 55 54 56 55

Mamu-opiskelijat 7 10 8 11 13 12 11 13 12 10 14 12 10 14 12 10 14 12 10 14 12 10 14 12 10 14 12

Yhteensä 994 1120 1047 990 1236 1093 1133 1217 1168 1127 1185 1151 1105 1261 1170 1167 1254 1203 1164 1237 1195 1153 1288 1209 1153 1288 1209

VALLILAN KOULUTUSYKSIKKÖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tutkinto  kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA kevät syksy PKA

Sähköalan perustutkinto 414 475 439 450 516 478 484 502 492 480 498 487,5 476 506 489 484 502 492 480 498 488 476 500 486 476 500 486

Kone ja metallialan perustutkinto 82 98 89 90 128 106 122 125 123 119 124 121 117 128 122 122 125 123 119 124 121 117 128 122 117 128 122

Talotekniikan perustutkinto 140 164 150 180 208 192 202 210 205 204 209 206 202 213 207 207 210 208 204 209 206 202 213 207 202 213 207

Rakennusalan perustutkinto 215 244 227 260 293 274 287 300 292 295 305 299 287 300 292 295 305 299 295 305 299 295 305 299 295 305 299

Maanmittausalan perustutkinto 38 46 41 40 64 50 57 61 59 54 60 57 52 64 57 57 61 59 54 60 57 52 64 57 52 64 57

Puualan perustutkinto 135 152 142 160 183 170 177 180 178 174 179 176 172 183 177 177 180 178 174 179 176 172 183 177 172 183 177

Sisustus- ja verhoilualan perustutkinto 76 90 82 85 121 100 114 118 116 111 119 114 109 123 115 114 120 117 111 119 114 109 123 115 109 123 115

Pintakäsittelyalan perustutkinto 41 45 43 40 63 50 57 60 58 54 59 56 52 63 57 57 60 58 54 59 56 52 63 57 52 63 57

Suunnitteluassistentin perustutkinto 74 87 79 75 105 88 92 102 96 89 101 94 87 105 95 92 101 96 89 101 94 87 105 95 87 105 95

Mamu-opiskelijat 10 14 12 14 32 22 31 31 31 28 30 29 26 34 29 31 31 31 28 30 29 26 34 29 26 34 29

Yhteensä 1225 1415 1304 1394 1713 1527 1623 1689 1651 1608 1684 1640 1580 1719 1638 1636 1695 1661 1608 1684 1640 1588 1718 1642 1588 1718 1642 Liite 3
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