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1.KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA  JATKOTOIMENPITEET
1.1.Keskeiset johtopäätökset
Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten esteettömyyden etenemisen suhteen ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta eteneminen on ollut huomattavasti hitaampaa kuin alun perin luultiin. Helsinki kaikille –projektin perustamisvaiheessa asetettu tavoite, että kaikki julkiset alueet ja rakennukset olisivat esteettömiä vuoteen 2011 mennessä ei tule toteutumaan, vaan esteettömyystyötä tulee jatkaa vuoden 2011 jälkeenkin. 

Keskeisimmät esteettömyyttä koskevat ohjeet ovat valmistuneet, mutta niiden soveltaminen ja kytkeminen normaaliin toimintaan on edennyt vaihtelevasti eri hallintokunnissa. Helsingistä puuttuu vielä yhtenäiset esteettömyyslinjaukset, jotka sitovat kaikkia hallintokuntia. Kaupunginhallituksen tulisi päättää yhtenäisistä esteettömyyslinjauksista.
Hallintokuntien välistä yhteistyötä tulee lisätä: hankkeiden alueellinen aikatauluttaminen samanaikaiseksi esim. rakennusten ja niitä ympäröivien alueiden kunnostaminen tulee tehdä eri hallintokuntien yhteistyönä.

Esteettömyyden yhdistäminen normaaliin toimintaan on käynnistynyt, mutta vielä kesken monissa hallintokunnissa. Erillisiä esteettömyyshankkeita ei kannata ohjelmoida. 

1.2.Myönteisiä huomioita esteettömyyden etenemisestä eri hallintokunnissa

Osa alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa ehdotetuista toimenpiteistä on jo toteutunut väliraportin laadinnan aikana. Väliraportin laadinta on selvästi aktivoinut eri hallintokuntia. Tässä väliraportissa esitetään toimenpiteiden toteutumisaste vuonna 2008 saadun tiedon perusteella. 

Helsingin Energia on käyttänyt kaupungin periaatteiden mukaan valkoista valoa tuottavia lamppuja puistoissa ja merkittävimmillä jalankulkualueilla. 1990-luvulla ko. alueiden elohopealampuissa siirryttiin korkean värintoiston lamppuihin, koska muita vastaavan ominaisuuden omaavia lamppuja ei tuolloin tekniseltä ja taloudelliselta kannalta vielä ollut saatavilla riittävän edullisesti. Jalankulkualueiden valaisimia uudistettaessa ja uudisasennuksissa käytetään enää vain korkean värintoiston monimetalli- tai induktiolamppuja. Kaikista asennuksista tehdään tietokonemallinnukset, jotta saadaan tasainen häikäisemätön valaistus. Alikuluissa pyritään aina kattoasennuksiin, koska valaistusta tutkivassa Elsa-projektissa selvisi, että seinäasennukset ovat huono ratkaisu heikkonäköisille henkilöille.
Helsingin Satama on näkövammaisia ajatellen suunnitellut toteutettavaksi ohjausraitoja sekä pistekirjoituksella ja kohokuvilla toteutettavia opaskarttoja kaikkiin terminaaleihin. Helsingin satama kiinnittää saneeraus- ja muutostöiden yhteydessä huomiota tilojen esteettömyyteen.
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat laatineet yhteistyössä Helsinki kaikille -projektin sekä Espoon kaupungin kanssa uudet katualueita koskevat tyyppipiirustukset, jotka on otettu käyttöön kaikissa katusuunnitelmissa vuoden 2008 alusta alkaen. 

Viheralueilla käytetään SuRaKu-projektissa luotuja ohjekortteja ja kriteeritaulukoita.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tavoitteena on liittää yleisiä alueita koskeva alueellinen esteettömyyssuunnitelma osaksi aluesuunnitelmaa, jossa aikataulutetaan tulevat toimenpiteet. Aluesuunnitelmissa esteettömyyden huomioimisessa ei ole vielä yhtenäistä vakiintunutta käytäntöä, mutta tilannetta selkiytetään vuoden 2010 aikana.

Rakennusvirasto on saanut lähiörahastosta yhteensä 400 000 euroa vuodelle 2009 esteettömyyskorjauksien toteuttamista varten. Lisäksi katu- ja puisto-osasto on budjetoinut esteettömyyskorjauksiin 500 000 euroa ylläpidon määrärahoihin vuonna 2009. Investointihankkeiden ja rakenteellisen kunnossapidon hankkeiden toteuttamisen vastuunjakoa selkeytetään parhaillaan ja lisäksi parannetaan hankkeiden toimeenpanon hallintaa hankerekisterin avulla.

Liikennelaitos on kartoittanut kaikkien linja-auto- ja raitiovaunupysäkkien esteettömyyden. Tiedot ovat tällä hetkellä käytössä mm. ”Omat lähdöt” –palvelussa ja tulevat lähiaikoina myös reittioppaaseen. Reittioppaan osalta aikataulu riippuu YTV:n resursseista.

Terveyskeskus kirjaa tarveselvityksiin rakennukseen kohdistuvat esteettömyysvaatimukset.
1.3.Keskeisimmät jatkotoimenpiteet
1. Helsinki kaikille –projektin tulee laatia ehdotus yhtenäisistä kaupunkitasoisista kaikkia hallintokuntia sitovista esteettömyyslinjauksista kaupunginhallituksen käsiteltäväksi yhteistyössä hallintokuntien kanssa ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 
2. Hallintokuntien tulee täydentää omat suunnitteluohjeensa katualueita koskevien tyyppipiirustusten ja SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyysvaatimusten mukaisiksi.
3. Hallintokuntien tulee tarkistaa omat esteettömyyden toimeenpanoon vaikuttavat prosessinsa, joilla varmistetaan esteettömyyden käytännön toteutus ja esteettömyyden yhdistäminen osaksi normaalia toimintaa.
4. Hallintokuntien tulee käynnistää omien toimipisteidensä esteettömyysarvioinnit ja kehittämisprojektit. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmassa on määritelty esteettömyyden kehittämisalueet ja kohteet vuosina 2005–2010 (Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma, taulukko sivulla 26). Esteettömyyden etenemisen kannalta tuloksekkainta on, että tämä työ tehdään samanaikaisesti katu- ja puistoalueiden kehittämisen kanssa aina, kun se on mahdollista. Myös yksityisiä kiinteistöjä ja asuinkiinteistöjä tulee kannustaa omiin esteettömyyden parantamishankkeisiinsa.
5. Esteettömyyskartoitukset ja –selvitykset kannattaa tehdä käyttäjähallintokunnan toimesta tarveselvityksen yhteydessä.

6. Hallintokuntien välistä yhteistyötä tulee lisätä.

7. Helsinki kaikille –projektin tulee kehittää paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä esteettömyystyön etenemisen seuraamiseksi yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Tässä työssä kannattaa hyödyntää toimipisterekisteriä.
8. Esteettömyystyötä tulee jatkaa vuoden 2011 jälkeenkin, jotta varmistetaan, että laaditut ohjeet ja muu esteettömyystieto otetaan käyttöön osana normaalia toimintaa eri hallintokunnissa. Helsinki kaikille –projektin ohjausryhmä laatii ehdotuksen Yleisten töiden lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle vuonna 2010 esteettömyystyön etenemisestä vuoden 2011 jälkeen.
2. HALLINTOKUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ HELSINKI KAIKILLE-PROJEKTISSA
2.1. Hallintokuntien välinen yhteistyöryhmä

Vuodesta 2006 toimineeseen yhteistyöryhmään kuuluu edustajat tilakeskuksesta, opetusvirastosta, terveyskeskuksesta, sosiaalivirastosta, liikennelaitoksesta sekä rakennusvirastosta. Yhteistyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Yhteistyöryhmän toiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksessa vuosittain.

2.2. Esteettömyysmittaristo

Hallintokuntien esteettömyystyön seurantaan ja esille tuomiseen on kehitetty mittaristo hallintokuntien välisessä yhteistyöryhmässä. Esteettömyysmittareita tarvitaan esteettömyystyön etenemisen seurantaan sekä Helsingissä, valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Helsinki kaikille –projektin ohjausryhmä hyväksyi mittariston 4.6.2009. Esteettömyysmittaristo hyväksyttiin myös hallintokuntien välisessä yhteistyöryhmässä. 
2.3. Esteettömyysluokitus

Esteettömyysluokituksessa on määritelty, mitä kriteereitä eri tyyppisten rakennusten tulee täyttää, että ne voidaan nimetä tietyn esteettömyystason täyttäviksi kohteiksi. Esteettömyyden taso on jaettu viiteen luokkaan: esteetön plus (erikoistaso), esteetön (perustaso), rakentamismääräyskokoelman mukainen esteettömyys, merkittäviä esteitä sekä esteellinen.

Luokittelu on tehty osakokonaisuuksien mukaan. Esteettömyysluokitusta käytetään apuna rakennuksia kartoitettaessa.

2.4. Esteettömyyskoulutus

Helsinki kaikille –projekti on järjestänyt yli 20 koulutuspäivää hallintokunnille vuodesta 2004 alkaen. Koulutuspäivien sisältö on räätälöity kunkin hallintokunnan tarpeista lähtien ja hallintokuntien yhteyshenkilöt ovat osallistuneet koulutuspäivien sisällön suunnitteluun. Esteettömyyskoulutusta on järjestetty myös Invalidiliiton ja Metropolia -ammattikorkeakoulun toimesta syksyllä 2009.  

2.5. Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve –hanke (liikuntavirasto, opetusvirasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto, terveyskeskus, tilakeskus,  Helsinki kaikille -projekti) 
Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -hankkeen tarkoituksena oli laatia työmenetelmät ja -kalut, joiden avulla hallintokunnat voivat tehdä toimitiloissaan esteettömyystarveselvitykset ja suunnitteluohjeet esteettömyyden toteuttamiselle. Esteettömyystarveselvityksen avulla hallintokunnat voivat tarkistaa toimitilojensa toimivuuden esteettömyyden kannalta.
Menetelmä kehitettiin yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden hallintokuntien kanssa ja sen testaus toteutettiin näiden hallintokuntien toimipisteissä. Yhteistyöhön perustuva ja laaja-alainen prosessi takasi sen, että saatiin kattavat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet siitä, miten eri tiloja kannattaa arvioida, korjata ja suunnitella. Hallintokuntien mukanaolo varmisti myös sen, että esteettömyystarveselvityksen työkaluista ja koko prosessista tuli hallintokunnille käyttökelpoinen. 

Esteettömyysmenetelmien kehittämisen lähtökohtina olivat toimitilojen käyttötarkoitus, tiloissa työskentelevät ihmiset ja heidän tarpeensa sekä liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten tarpeet ympäristön saavutettavuuden ja toimivuuden kannalta. Liikkumis- ja toimimisesteisiä voi olla niin tilojen työntekijöissä, asiakkaissa kuin muissakin tilan käyttäjissä.

Kaikki hankkeessa valmistuneet oppaat löytyvät Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuilta (www.hel.fi/helsinkikaikille). Oppaat on tehty vanhusten palvelukeskuksista, terveysasemista, kouluista, päiväkodeista ja uimahalleista. Hanke on toiminut sysäyksenä Helsingin koulujen esteettömyyskartoituksille, jotka on tehnyt hankkeessa konsulttina toiminut arkkitehti Niina Kilpelä Kynnys ry:stä

3.TAUSTA

3.1. Väliraportin laadinta

Väliraportin tarkoitus on raportoida, miten alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa eri hallintokuntien vastuulle listatut toimenpiteet ovat edenneet käytännössä. Myös tarkastusvirasto kiinnitti vuonna 2007 Helsinki kaikille -projektista laatimassaan tarkastusraportissa huomiota siihen, miten eri hallintokuntien vastuulle listatut toimenpiteet siirtyvät käytännön toteutukseen.

Raportissa on käyty läpi ne alueet, joille on laadittu alueellinen esteettömyyssuunnitelma Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman mukaisesti. Helsinki kaikille -projektin tehtävä on toimenpiteiden toteutumisen koordinointi eri hallintokunnissa. Tämä raportoidaan seuraavasti: ovatko toimenpidekartoissa esitetyt toimenpiteet toteutuneet ja onko niitä aikataulutettu tai ohjelmoitu esimerkiksi virastojen alue- tai hankeohjelmissa.

Väliraportin laadinta aloitettiin syksyllä 2008 lähettämällä sähköpostilla kysely eri hallintokuntien yhteyshenkilöille. Kaikilta virastoilta ei saatu vastausta kyselyyn. Helsinki kaikille –projektin ohjausryhmä esitti 19.12.2008, että väliraporttiluonnoksesta tulee pyytää lausunnot eri lautakunnilta ennen väliraportin lähettämistä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Väliraporttiluonnoksesta pyydettiin lausunnot Helsingin Energia-liikelaitoksen johtokunnalta, HKL-liikelaitoksen johtokunnalta, Helsingin Satama-liikelaitoksen johtokunnalta sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, liikuntalautakunnalta, sosiaalilautakunnalta, terveyslautakunnalta ja yleisten töiden lautakunnalta.

Lausunnot ovat tämän raportin liitteenä. Saadut lausunnot ja kommentit / lisäysehdotukset on huomioitu tässä väliraportissa. Osassa lausuntoja otettiin kantaa Helsinki kaikille -projektiin yleisesti, eikä niistä ilmennyt varsinaisia toimenpiteitä, joita hallintokunnissa on tehty alueellisten esteettömyyssuunnitelmien toteuttamiseksi. Tällöin kyseisten hallintokuntien toimenpide-kohtaan on kirjattu ”Ei tietoa”.
Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma edellyttää, että kunkin hallintokunnan tulee ratkaista tapa oman esteettömyystyönsä ohjelmoimiseksi ja käytännön toteuttamiseksi sekä täydentää omat suunnitteluohjeensa SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyysvaatimusten mukaisiksi.

3.2. Helsinki kaikille –projektin toteutusohjelma
Helsingin kaupungin toimimisesteettömyysstrategiaa koskevan toteutusohjelman laatiminen aloitettiin keväällä 2000. Toimimisesteettömyysstrategialla tarkoitetaan kokonaisvaltaista ja pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kaupunkiympäristön esteettömyyden ja toimivuuden kehittämistä. Asetettuna tavoitteena on tehdä Helsingistä toimimisesteetön vuoteen 2011 mennessä rakentamalla ja korjaamalla kaupungin yleiset alueet ja rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi ja turvallisiksi kaikille ihmisille – myös toimimisesteisille, vanhuksille, lapsille ja lapsiperheille. Lisäksi kaupunki vaikuttaa yksityiseen elinkeinoelämään niin, että tavoite saavutetaan. 

Esteetön kaupunkiympäristö tarkoittaa yhtenäisten ja toimivien kokonaisuuksien ja kulkureittien tekemistä. Liikkuminen kaupungin katu-, tori- ja puistoalueilla tulee olla soveltuvaa kaikille käyttäjille, kulkureittien tulee olla katkeamattomia ja rakennusten saavutettavia ja käytettäviä.

Esteettömyyden toteuttamiseksi perustettiin Helsinki kaikille -projekti (aikaisemmin Esteetön Helsinki -projekti), jonka vastuulla on toteutusohjelman toteuttaminen sekä myös projektin koordinointi, tiedottaminen, raportointi ja laadunvarmistus.

Helsinki kaikille -toteutusohjelma sisältää kolme toisiaan täydentävää osaa, jotka ovat eri hallintokuntia ja tehtäviä yhteen sovittava koordinointiosa, tarve- ja aluepohjainen suunnitelmaosa ja toimenpiteisiin keskittyvä toteutusosa. Koordinoinnista vastaa rakennusvirasto ja sinne perustettu Helsinki kaikille -projekti. Tehtävää tukemaan on perustettu ohjausryhmä, jonka jäsenet koostuvat eri virastoista ja laitoksista. Tehtävän laajan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen tueksi on perustettu laaja eri käyttäjiä, kuten kauppaa ja liike-elämää, järjestöjä sekä muita osapuolia edustava sidosryhmä. Suunnitelmaosan tarkoituksena on arvioida esteettömyyden nykytilannetta koko kaupungin tasolla sekä laatia koko kaupunkia käsittävä yleispiirteinen esteettömyyssuunnitelma ja alueittaisia esteettömyyssuunnitelmia. Hallintokunnat vastaavat pääosin esteettömyyden toteuttamisesta. Esteettömyysstrategia ja siihen liittyvät toimenpiteet käsitellään osana kaupungin ja hallintokuntien talous- ja toimintasuunnitelmia. Esteettömyyden edistämiseksi kukin hallintokunta laatii kriteerit, joita noudatetaan suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa. 

3.3. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma

Koko Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman laadinta aloitettiin 17.8.2004. Suunnitelma lähetettiin lausuntokierrokselle eri hallintokunnille ja sidosryhmille helmikuun alussa 2005. Esteettömyyssuunnitelmaluonnosta esiteltiin Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle sekä Helsingin vanhus- ja vammaisneuvostoille. Suunnitelmaluonnoksesta saadut lausunnot huomioitiin raportissa 

Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmä hyväksyi esteettömyyssuunnitelman 8.6.2005, yleisten töiden lautakunta 8.9.2005 ja kaupunginhallitus 14.11.2005. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma käännettiin ruotsiksi. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma on tulostettavissa molemmilla kielillä Helsinki kaikille -projektin internet-sivuilta www.hel.fi/helsinkikaikille.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ohjaa ja koordinoi kaupungin eri hallintokuntien esteettömyyteen tähtääviä käytännön toimenpiteitä vuosina 2005–2010. Kaupungin esteettömyyssuunnitelman laatiminen perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään liikkumisesteettömyysstrategiaan ja se noudattaa kaupunginhallituksen päätöksessä 15.10.2001 esitettyjä periaatteita esteettömyyden toteuttamisesta.

Aiemmin laajan yhteistyön tuloksena syntynyt SuRaKu-ohjeisto on luonut pohjan kaupungin esteettömyyden toteutukselle. Esteettömyyssuunnitelman tarkoituksena on käytännön työn ohjaaminen niin, että se edistää mahdollisimman tehokkaasti esteettömyyttä koko kaupungin laajuudessa ja auttaa hallintokuntia niiden omassa esteettömyystyössä.

Esteettömyyssuunnittelussa noudatetaan kahta pääperiaatetta: tarvepohjainen priorisointi ja rakentamistaloudellinen priorisointi. Esteettömyyssuunnitelmassa on määritelty tarvepohjaisen priorisoinnin perusteella alueet, jotka on toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan jaettu kolmeen ryhmään: Vuoden 2005 aikana käynnistettiin pilottikohteet, joiden avulla hankittiin tietoa ja kehitettiin työtapoja esteettömyysohjelman toteutusta varten. Vuosina 2006–2007 käynnistettiin kartoitustyö kiireellisyydeltään tärkeimmillä alueilla, kuten liikekeskustassa ja vuosina 2008–10 kiireellisyydeltään seuraaviksi määritellyillä alueilla. Tarvepohjainen priorisointi lähtee käyttäjien näkökulmasta ja tarpeesta, kuten alueen palvelujen määrästä ja laadusta sekä asukkaiden ikärakenteesta. Rakentamistaloudellinen priorisointi vaikuttaa toteutusohjelmiin ja toteutussuunnitteluun. 

Kaupungin esteettömyyssuunnitelman perusteella käynnistettiin alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laatiminen, joka tapahtui Helsinki kaikille -projektin ja hallintokuntien yhteistyönä. Ohjelmointi, toteutussuunnittelu ja toteutustoimenpiteet tapahtuvat kunkin hallintokunnan omana työnä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Esteettömyyttä tulee toteuttaa hallintokuntien kaikessa toiminnassa ja hankkeissa. 

3.4. Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat

Vuosien 2005 - 2008 aikana on laadittu seuraavat alueelliset esteettömyyssuunnitelmat: vuonna 2005 Eteläiset kaupunginosat, Haaga, Kannelmäki ja Keski-Vuosaari, vuonna 2006 Liikekeskusta, Lauttasaari ja Malmi, vuonna 2007 Itäkeskus, Munkkiniemi / Munkkivuori ja Kinaporin vanhusten palvelukeskuksen lähiympäristö sekä vuonna 2008 Herttoniemi, Herttoniemenranta ja Roihuvuori. Vuonna 2009 valmistuivat Pasilan ja Mellunmäen alueelliset esteettömyyssuunnitelmat. Rakennusvirastossa tavoitteena on liittää yleisten alueiden alueellinen esteettömyyssuunnitelma osaksi aluesuunnitelmaa, jossa aikataulutetaan tulevat toimenpiteet. 
Alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on kunkin alueen osalta tarkistettu mahdolliset esteettömyyden erikois- ja perustasoa edellyttävät kohteet, määritelty esteettömyyden erikoistasoa vaativat alueet ja reitit, tunnistettu ja kartoitettu esteettömyyden kannalta tärkeimmät reitit sekä määritelty niille kehittämis- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä niiden kiireellisyys. Esteettömyyttä on käsitelty SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyyskriteerien ja ohjeiden mukaisesti. 

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laatimista ohjasivat ohjausryhmät, joihin kuuluivat rakennusvirastosta kunkin alueen aluesuunnittelija sekä katu- ja puisto-osaston suunnittelutoimiston toimistopäällikkö, ylläpitoinsinöörit, puistovastaavat ja Helsinki kaikille -projektin edustajat, kaupunkisuunnitteluvirastosta kunkin alueen aluearkkitehti ja liikennesuunnittelija sekä edustajat kiinteistöviraston tilakeskuksesta, rakennusvalvontavirastosta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, liikennelaitoksesta, liikuntavirastosta, sosiaalivirastosta, terveyskeskuksesta, opetusvirastosta ja asuntotuotantotoimistosta sekä konsultin edustajat. 

Jokaisella alueella järjestettiin esteettömyyskierros sidosryhmille. Esteettömyyskierroksista tiedotettiin lähettämällä kutsu kunkin alueen asukasyhdistykselle, lehti-ilmoituksella kunkin alueen lehdessä, lehdistötiedotteella sekä saadun palautteen perusteella alueen kirjastossa vuonna 2008.

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien tuloksena syntyivät alueittaiset karttakuvat, joihin kuuluu suunnitelmaselostus ja periaatteet hallintokuntien osallistumisesta. Kartalle on merkitty erikoistason ja perustason alueet, alueiden pääreitit (katualueet ja viheralueet) sekä muut alueet. Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien raportit ovat tulostettavissa Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuilta www.hel.fi/helsinkikaikille.
4. ALUEELLISISSA ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMISSA ESITETTYJEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN
4.1. Vuoden 2002 pilottiprojektit

Aleksanterinkatu 
Yksityiset kiinteistöt

Nordean sisäänkäynnin luiskaan on tehty v. 2008 lupahakemus, jossa luiska toteutetaan vuonna 2002 valmistuneen Aleksanterinkadun pilotissa esitettyjen suunnitelmien mukaan.
4.2. Vuoden 2005 alueelliset esteettömyyssuunnitelmat

Eteläiset kaupunginosat

Helsingin Energia

Rantaraittien valaistuksen parantaminen: valaistu Kaivopuiston rantaa korkean värintoiston induktiopollareilla, suunnitelmissa uudistaa kuluvana talvena tästä länteen Merisatamanranta induktiovalaisimilla.
Helsingin Satama

Helsinki kaikille -projekti kartoitti Olympiaterminaalin 11.8.2005 ja lähetti kartoitusraportin Helsingin Satamalle. Helsingin satamalta saatiin vastaus vuonna 2008:

Ovet

· ovien kontrastimerkinnät on uusittu

· yhdet automaattiovet riittävät pääsisäänkäynnillä, ei ole mielekästä automatisoida sivuovia

· kaiteita ei voi laittaa keskemmälle (poistumismääräykset)

· tuulikaappimatto on kovaa kulutusta kestävä ja toimiva (kura ja loka ei kulkeudu sisälle), se ei liene mahdoton pyörätuolia käyttävälle henkilölle

Aula

· opasteita on uusittu

· rakennus on suojeltu eikä akustiikkalevyjä voi lisätä, alkuperäiset sisäkaton verhouslevyt ovat akustoivia

· valaisimia on uusittu entisille paikoille ja valaistustaso on parantunut

· infotiskiä ei voi sijoittaa sisäänkäyntiä vastapäätä kulkureitille

· odotushallissa on meren puolella selkänojalliset kiinteät nahkaverhoillut penkit
· ständit on poistettu ja roska- sekä kukka-astioiden sijoitusta korjattu

Portit

· kiinteät käsijohteet haittaisivat liikkumista ruuhka-aikaan (laivasta/laivaan saapumis- ja lähtöaikoina)

· yksi portti on mitoitettu pyörätuolia käyttäville henkilöille, lastenvaunuille ym. ja se on opastettu

· henkilökunta on paikalla ja auttaa tarvittaessa kortinlukijan käytössä

WC:t

· wc-tilat on saneerattu ja esteettömyyskartoituksessa listatut toimenpiteet (ovien karmien erottuminen, epäsuoran valaistuksen lisääminen) on korjattu

· lastenhoitotaso on edelleen esteettömässä wc:ssa, mutta se on seinälle kääntyvä malli eikä haittaa wc:n käyttöä

Palvelut

· toisin päin käännettynä HKL:n lippuautomaatti tukkisi kulkureittiä pääsisäänkäynnille, johon suuntaan on eniten kulkijoita

Ulkotilat

· tuhka- ja roska-astiat on uusittu ja malli on muutettu

· katos on suojeltu eikä sitä voi muuttaa, ei myöskään pylväiden väriä

· suojatietä ei voi linjata kohtisuoraan pääsisäänkäynnille pysäköintialueen sijainnista johtuen

· reunakivet ovat loivat ja viistetyt

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja liikennelaitos
Bulevardin pysäkkien korotus on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2009, jossa pysäkit rakennetaan tilapäisesti kiskon viereen. Tavoitteena on toteuttaa pysäkit vuoden 2009 aikana. Lopulliset esteettömät pysäkit rakennetaan peruskorjauksen yhteydessä. Varsinaisen peruskorjauksen toteutusaikataulu on tällä hetkellä aikaisintaan vuonna 2013.
Vuoromiehen puistikon ja Johanneksen kirkon pysäkkiparit sekä Eiran pysäkit on korotettu ja saneerattu mahdollisimman esteettömiksi. Lisäksi Pursimiehenkadun pysäkille on tehty esteetön pysäkkisuunnitelma. Fredrikinkadun pysäkit on korotettu ja kesän 2009 aikana korotetaan Iso-Roobertinkadun pysäkki.
Laivasillankadun ja Ehrenströminkadun liittymään on rakennettu kiertoliittymä sekä korotettu suojatie.

Tehtaankadun ja Laivurinkadun liittymään on rakennettu huomiovalot sekä suojatien kontrastia parannettu vaaleammilla kivillä.

Yrjönkadun pysäkit on korotettu.

Kiinteistövirasto
Ei tietoa
Rakennusvirasto

Eteläisistä kaupunginosista on laadittu aluesuunnitelma vuonna 2009, jossa on huomioitu rantaa kiertävän reitin esteettömyys sekä mainittu Iso-Roobertinkatu tärkeänä perustason esteettömänä reittinä. 
Leikkipuisto Seppä on nimetty erikoistason leikkipuistoksi. Yhtenä kriteerinä erikoistason esteettömälle leikkipuistolle on esteetön wc. Tämä oli yksi syy leikkipuisto Sepän valintaan, koska sen välittömästä läheisyydestä löytyy esteetön wc. Vaikka leikkipuisto Seppä nimettiin alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa erikoistason leikkipuistoksi, puiston peruskorjauksessa ei huomioitu esteettömyyttä riittävästi.  Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut puiston ja lähettänyt parannusehdotukset aluesuunnittelijalle sekä puistovastaavalle. Ehdotetut parannusehdotukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2009 aikana.

Ylläpitoluokkien nosto: esteettömyyssuunnitelmassa ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole nostettu

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Haaga 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Isonnevanalueelle tulossa kaavamuutos, jossa huomioidaan esteettömyys

Vuoden vaihteessa 2009 aloitetaan Kannelmäen ja Pohjois-Haagan alueella alueellinen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan esteettömyys.

Kiinteistövirasto

ei tietoa
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa
Rakennusvirasto

Aluesuunnitelma: Aluesuunnitelmassa on huomioitu hyvin kaikkia alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet. Esteettömäksi leikkipuistoksi on valittu leikkipuisto Trumpetti.
Toimenpidekartta: ei toteutuneita toimenpiteitä

Ylläpitoluokkien nosto: Hoitoluokka on nostettu lähes kaikilla suunnitelmassa esitetyillä reiteillä

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Ratahallintokeskus

Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Pohjois-Haagan ja Huopalahden asemat. Toimenpiteistä ei ole saatu tietoa.

Kannelmäki – Kaarela
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Vuoden vaihteessa aloitetaan Kannelmäen ja Pohjois-Haagan alueella alueellinen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan esteettömyys.

Malminkartanossa aloitettu radan varren uudelleen kaavoitus (asuminen), huomioidaan esteettömyys.
Kiinteistövirasto
Kannelmäen terveysaseman (Kaustisenpolku 6) peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin luiska sisäänkäynnin yhteyteen vuonna 2008
Kanneltalo, Malminkartanon kirjasto: ei tietoa
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa
Rakennusvirasto

Aluesuunnitelma: Aluesuunnitelmassa on huomioitu osa alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa ehdotetuista toimenpiteistä.

Kannelmäen terveysaseman (Kaustisenpolku 6) peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin luiska sisäänkäynnin yhteyteen vuonna 2008. Vastuu kiinteistövirastolla. Alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa ehdotettua kävelykadun nostoa (vastuu rakennusvirasto) ei toteutettu.

Puustellinpolun, Puustelliaukion ja Malminkartanon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan esteettömyyden erikoistason vaatimukset.

Toimenpidekartta: ei toteutuneita toimenpiteitä

Ylläpitoluokkien nosto: Hoitoluokka on nostettu lähes kaikilla suunnitelmassa esitetyillä reiteillä

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Ratahallintokeskus

Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Kannelmäen aseman. Toimenpiteistä ei ole saatu tietoa.
Terveyskeskus
Kannelmäen terveysaseman (Kaustisenpolku 6) peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin luiska sisäänkäynnin yhteyteen vuonna 2008. Vastuu kiinteistövirastolla. Alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa ehdotettua kävelykadun nostoa (vastuu rakennusvirasto) ei toteutettu.

Keski-Vuosaari
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Vuosaaren keskustassa lähtee jossain vaiheessa liikkeelle tontti Tyynylaavantie 7, jossa on kauppakeskus Columbuksen lastauspiha. Mosaiikkiraitin varrella ei ole rakennushankkeita. Alueen kaavat uudistetaan ja raitin linjaus voi muuttua. Kaavatyö alkaa syksyllä 2008 ja kestää muutaman vuoden.

Vuosaaren kirkon ja Helander-kodin välinen yhteys kulkee nykyisiä katulinjauksia ja kevyen liikenteen raittia (koulun editse) pitkin ja niiden kunnosta vastaa rakennusvirasto. Kuvassa 7.3. esitetty vaihtoehtoinen uusi esteetön yhteys Koukkusaarentieltä kirkolle kulkee nykyisen yksityisen asuintontin läpi. Reitti palvelee lähinnä tontin sisäistä liikennettä, mutta on toki ulkopuolistenkin käyttämä. Mikäli tontille tullaan joskus tekemään kaavamuutos, asia voidaan ottaa asuntoyhtiön kanssa esille, mikäli he ovat halukkaita rakentamaan reitin tonttinsa läpi yleistä käyttöä varten. Mitään tällaista ei ole kuitenkaan näköpiirissä tällä hetkellä.

Vuosaaren keskuspuistossa pelikentän ja kevyenliikenteen raitin erottaminen on hoidettu asemakaavamuutoksessa 11672, joka ei ole vielä tullut voimaan (vomassa aikaisintaan loppuvuonna 2009 valituksen vuoksi). Kaavamuutoksessa pelikenttää on pienennetty siten, että raitin ja kentän väliin jää tila erottavalle istutuskaistalle. Toteutuksesta vastaa rakennusvirasto.

Kiinteistövirasto

Vuotalo: ei tietoa
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa
Metroasemat: Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Vuosaaren ja Rastilan metroasemat. Toimenpiteistä ei ole saatu tietoa.

Yksityiset kiinteistöt

Pohjois-Vuosaaren ostoskeskus, Palvelukeskus Albatrossi, Kauppakeskus Columbus. Ei tietoa.
Rakennusvirasto

Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelmassa vuosille 2008 – 2017 on esitetty merkittävimpänä peruskorjauskokonaisuutena Vuosaaren keskuspuisto ja Vuosaaren puistopolku. Vuosaaren keskuspuisto on määritelty erikoistason alueeksi ja Vuosaaren puistopolku merkittäväksi perustason esteettömyysreitiksi ja alueiksi alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa. Mosaiikkipuisto ja siihen liittyvä raitti on rakennettava mahdollisimman pian ja se on keskeisellä paikalla sijaitsevana reittinä suunniteltava mahdollisimman esteettömäksi.

Rajapaadenraitin pitkään jyrkkään nousuun on asennettu käsijohteet.

Ylläpitoluokkien nosto: ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole nostettu

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

4.3. Vuoden 2006 alueelliset esteettömyyssuunnitelmat
Lauttasaari

Helsingin energia

Ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Haahkapolku muutetaan vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa pihakaduksi. Yhteys kannattaa toteuttaa kaavan tultua voimaan arviolta vuonna 2010.

Lauttasaaren ostoskeskuksen tontille on tekeillä metroasemaan liittyvä asemakaavan muutos. Muutoksessa ainakin osa rakennuksesta puretaan. Kaide- ja pinnoitetyöt tulisi tehdä kaavan aikataulusta riippumatta.

Suojatien merkitseminen Taivaanvuohentielle terveysaseman kohdalle tutkittiin alueellisen liikenteen ohjaussuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna 2006. Tuolloin päädyttiin siihen, ettei suojatietä merkitä, koska liikennesuunnitteluosaston linjauksen mukaisesti esikaupunkialueiden hiljaisille kaduille ei pääsääntöisesti merkitä uusia suojateitä ellei kyseessä ole esimerkiksi vilkas koululaisten käyttämä reitti. Taivaanvuohentien liikennemäärät ovat pienet. Valtaosa terveysaseman asiakkaista käyttää Lauttasaarentien puoleista sisäänkäyntiä. Tauvaanvuohentien puoleista sisäänkäyntiä käyttävät Lauttasaaren pohjoisosasta tulevat asiakkaat. Lauttasaarentien pohjoispuolisilla alueilla ei kaikilla kaduilla ole jalkakäytävää molemmilla puolilla. Tällöin joutuu usein ylittämään kadun päästäkseen jalkakäytävälle. Tätä ei ole koettu vähäliikenteisillä kaduilla ongelmaksi. 
Ongelmien ilmetessä asia tutkitaan uudestaan.

Kiinteistövirasto

Terveysaseman piha-alue: ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta

Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa.
Rakennusvirasto
Tekeillä olevassa aluesuunnitelmassa on erinomaisesti huomioitu erikois- ja perustason alueiksi ja reiteiksi määritellyt kohteet viheralueilla. Lauttasaarentie huomioidaan pääkatujen kunto- ja tarveselvityksen yhteydessä.

Asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitetut toimenpiteet: Lauttasaaresta rakennusviraston asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitettiin 8 kohdetta, joista 7 on kuitattu valmiiksi ja 1 on merkitty käsittelyssä olevaksi. Osa valmiiksi merkityistä toimenpiteistä ei ole rakennusviraston vastuulla. Ei ole tietoa, onko kaikista tällaisista toimenpiteistä mennyt viestiä eteenpäin oikealla vastuutaholle.
Ylläpitoluokkien nosto: ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole nostettu

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Yksityiset kiinteistöt

Lauttasaaren ostoskeskus: ulkoalueet kartoitettu Helsinki kaikille -projektin toimesta, alueellinen esteettömyyssuunnitelma lähetetty omistajalle, ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta
Liikekeskusta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Asema-aukiolla on vilkas, kaikkiin suuntiin risteävä terminaalijalankulku. Tämä takia pyörätiet on katkaistu, jotta pyöräilijöitä ei johdeta vaarallisesti jalankulkijoiden sekaan. Jalankulun esteettömyyden ja turvallisuuden takia pyöräilijät joutuvat varomaan jalankulkijoita ja tarvittaessa taluttamaan pyörää vilkkaimman jalankulun alueella. Vastaava tilanne on Mikonkadun kävelykadulla. Pyöräteiden ja taksiaseman parempaa hahmotettavuutta voidaan lisätä opastein.
Havis Amandan torin jalankulun, suojateiden ja raitiovaunupysäkkien parantaminen tutkitaan Torikorttelien elävöittämistyöhön liittyvässä liikenne- ja ympäristösuunnittelussa vuosien 2009 – 2010 aikana. 

Väärin liikennöivät ja pysäköidyt ajoneuvot haittaavat esteetöntä liikkumista jalkakäytävillä ja kävelykaduilla. Ajoneuvoliikennettä rajaavat pollarit ovat tehokas keino turvata jalankulkutilojen esteettömyys. Siksi pollareita ei voi poistaa Kaivokadulta. Rakennusvirasto voi muuttaa ne normaaleiksi yleisesti käytetyiksi ja paremmin havaittaviksi pollareiksi.

Jalankulun parannusmahdollisuudet Mannerheimintien risteys- ja suojatiejärjestelyissä Salomonkadun jatkeen alueella selvitetään vuoden 2009 aikana.

Rautatientorin eteläreunan pyörätie on toteutettu hyväksytystä liikennesuunnitelmasta(liikennesuunnitteluosasto 44-4027, Khs 13.6.1994) poikkeavalla tavalla siten, että pyöräilyn ja jalankulun linjat risteävät terminaalin j kaivokadun risteyksen kohdalla. Järjestelyt tulisi korjata liikennesuunnitelman mukaiseksi.

Kiinteistövirasto

ei tietoa
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: Fredrikinkadun pysäkkejä korotetaan ja Bulevardille tehdään väliaikainen parannus korottamalla pysäkit 12 cm korkuisiksi laajempia korjaustoimenpiteitä odotellessa. Raitiovaunulinja 9:n pysäkit rakennettiin korotettuina.

Metroasemat: Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Rautatientorin, Kaisaniemen ja Kampin metroasemat. Toimenpiteistä ei tietoa.
Rakennusvirasto
Kevyenliikenteen väylä Töölönlahden rannassa Oopperan puolella, jalankulun ja pyöräilyn erottaminen: matalan graniittipaaden korvaaminen noppakiveyksellä. Tämä toimenpide huomioidaan Töölönlahden puiston suunnitelman tarkistuksessa vuonna 2009.
Helsinki kaikille -projekti on kommentoinut Keskuskadun, Mikonkadun ja Musiikkitalon ympäristön suunnitelmia. Suunnitelmat on laadittu esteettömyyden erikoistason ratkaisujen mukaisesti.

Asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitetut toimenpiteet: Liikekeskustan alueelta rakennusviraston asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitettiin 6 kohdetta, joista 2 on kuitattu valmiiksi ja 3 on merkitty käsittelyssä olevaksi. Yksi ilmoitetusta toimenpiteistä ei ole rakennusviraston vastuulla ja se on huomioitu esteettömyyssuunnitelmassa.
Ylläpitoluokkien nosto: ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole nostettu

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Yksityiset kiinteistöt

Kampin keskuksen portaat, Sanomatalon ja Kiasman väliset portaat. Ei tietoa.
Ratahallintokeskus

Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Helsingin rautatieaseman. Toimenpiteistä ei ole saatu tietoa.

Malmi 
Kiinteistövirasto
Terveysaseman ja sairaalan piha-alueen toimenpiteet, Malmitalo. Ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta.
Malmin virkistyskeskuksen pelastustie tulee rakentaa piharemontin yhteydessä. 

Ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta.. 
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa.
Rakennusvirasto

Aluesuunnitelma: Malmin aluesuunnitelma kattaa vain Ala-Malmin puolen. Aluesuunnitelmassa on huomioitu hyvin alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Leikkipuisto Kotinummi on mainittu alueen esteettömänä leikkipuistona, vaikka se kuuluu Ylä-Malmin puolelle.
Asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitetut toimenpiteet: Malmilta rakennusviraston asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitettiin 45 kohdetta, joista kaikki kuitattu valmiiksi. Osa ilmoitetusta toimenpiteistä ei ole rakennusviraston vastuulla. Yksityisten kiinteistöjen puolelta tulevista kasvillisuudesta huomautettiin kiinteistön omistajille.
Toimenpidekartta: ei toteutuneita toimenpiteitä

Ylläpitoluokkien nosto: ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole vielä nostettu, mutta aluesuunnitelmassa (vielä keskeneräinen) tuetaan esteettömyyssuunnitelmassa ehdotettujen reittien hoitotason nostamista.

Terveyskeskus

Sairaala-alueen pihan muutostyöt tehdään sairaalan korjaus- ja laajennustyön yhteydessä. Muutostyöt toteutetaan vuosina 2009 -2013, vastuu kiinteistövirastolla. 

Malmin terveysaseman esteettömyyskartoitus tehdään joulukuussa 2008 Helsinki kaikille -projektin toimesta (toimipisterekisterin pilottikohde). Terveysaseman muutostyöt liittyvät Malmin sairaala-alueen pihaan.
Yksityiset kiinteistöt

Malmin Nova ja Ylä-Malmin kauppakeskus ja niitä yhdistävä käytävä on kartoitettu alueen esteettömyyskierroksen yhteydessä ja suunnitelma on lähetetty kauppakeskukseen ja ratahallintokeskukseen. Toimenpiteiden toteutumisesta ei ole saatu tietoa.
Ratahallintokeskus

Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Malmin aseman. Toimenpiteistä ei ole saatu tietoa.
Myllypuro
Kiinteistövirasto

ei tietoa
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa.
Metroasema: Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Myllypuron metroaseman. Portaiden askelmien reunoihin on lisätty kontrastiraita. Lisäksi korjataan portaiden kaiteiden pää. Ulko-ovien lasiovet sekä pylväät merkitään kontrastimerkinnöillä ja esteetön wc korjataan toimenpide-ehdotusten mukaan. 
Rakennusvirasto
Ylläpitoluokkien nosto: esteettömyyssuunnitelmassa ei ehdotettu ylläpitoluokkien nostoa

Rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Terveyskeskus

Myllypuron uuden terveysaseman (Myllypurontie, Jauhokuja) suunnittelu on käynnissä. Samalla suunnitellaan ja rakennetaan terveysasemalle johtava Jauhokuja ja silta sekä terveysaseman ulkoympäristö. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2009 – 2012. Vastuu kiinteistö- ja rakennusvirasto.

4.4. Vuoden 2007 alueelliset esteettömyyssuunnitelmat
Itäkeskus
Kiinteistövirasto

ei tietoa
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa.
Metroasema: Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Itäkeskuksen metroaseman vammaisneuvoston esteettömyyskartoitusryhmän kanssa. Laiturialueelle on lisätty valkea raita keltaisen varoitusraidan lisäksi, kuulutusten kuuluvuusalue on merkitty ja kuulutukset ovat päällä koko ajan, hissi- ja palvelupisteopasteita sekä portaiden kontrastimerkintöjä on lisätty. Metron läntinen sisäänkäynti on korjattu toimenpide-ehdotusten mukaan. Informaatio hätätilanteissa tulee ainoastaan kuulutuksina. Hissin painikkeiden kohomerkinnät sekä äänimerkki hissin perille saapumisesta ovat tekeillä.
Liikuntavirasto

Myllypuron palloiluhallin suunnittelussa huomioitu esteettömyys samoin kuin liikuntapuiston huoltorakennuksessa.
Rakennusvirasto

Marjaniementien sillan peruskorjauksessa parannetaan näkövammaisten ohjausta. Suunnitelma on tehty, toteutus vuonna 2009.
Kauppakartanonkadulle lisätään erotteluraita pohjoispuolelle massauksella. Ylläpitoinsinöörin kanssa sovittu, että toimenpide toteutetaan vuonna 2009, samoin eteläpuoleinen maalattu erotteluraita korvataan massauksella vuonna 2009.
Vuonna 2008 valmistuneen Itäkeskuksen aluesuunnitelman raja pohjoisessa oli Turunlinnantie. Alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet viedään eteenpäin alueryhmätyön kautta eli aluevastaavat huomioivat hankkeet toimintasuunnitelmissaan. Ehdotetut seikat tarkastellaan erityisesti vuonna 2012 laadittaessa aluesuunnitelmaa Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun alueille.
Leikkipuisto Mustapuro ei kuulunut Itäkeskuksen aluesuunnitelma-alueelle. Leikkipuisto Mustapuro valittiin Itäkeskuksen alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa Itäkeskuksen esteettömäksi leikkipuistoksi. Ehdotus huomioidaan vuonna 2012 laadittaessa aluesuunnitelmaa Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun alueille.

Vuonna 2008 valmistuneessa aluesuunnitelmassa on kirjattu, että kaikissa peruskorjattavissa kohteissa tulee kalusteet valita ja sijoittaa niin, että ne ovat kaikkien käyttäjäryhmien käytettävissä. Penkkien määrää tulee lisätä erityisesti puistoraiteilla ja penkkien tulee täyttää asetetut esteettömyysvaatimukset. Ystävyydenpuistossa kunnostetaan alueellisen esteettömyysohjelman esiintuomat merkittävimmät reitit kivituhkapintaisiksi. Leikkimäkeä ehdotetaan kehitettäväksi esteettömäksi perustason leikkipaikaksi ja tuetaan alueellisessa esteettömyyssuunnitelmassa esitettyä Itäväylän eteläpuolisen kevyenliikenteen väylän Itäkeskuksen Leikkimäeltä Asiakkaankadulle, Asiakkaankadun sillan ja Itäpolun välillä Näkövammaisten keskusliiton toimitalo Iiris- esteetön leikkipaikka Leikkimäen hoitoluokan nostoa hoitoluokkaan .
Itäkeskuksen aluesuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota jalkakäytävien hoitotasoon kohteissa, jotka ovat esteettömyyden erikoistason alueilla sekä tärkeiden perustason reittien varrella. Toimenpide-ehdotukset välitetään ja sisällytetään ylläpito- ja toteutusohjelmiin.
Asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitetut toimenpiteet: Itäkeskuksesta rakennusviraston asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitettiin 17 kohdetta, joista 15 on kuitattu valmiiksi ja 2 on merkitty käsittelyssä olevaksi. Osa ilmoitetusta toimenpiteistä ei ole rakennusviraston vastuulla, mutta silti esim. osa tonttien puolelta tulevasta kasvillisuudesta on hoidettu.

Ylläpitoluokkien nosto: ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole nostettu

Muiden rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Yksityiset kiinteistöt

Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Itäkeskuksen kauppakeskuksen vammaisneuvoston esteettömyyskartoitusryhmän kanssa ja toimittanut kartoitusraportin kauppakeskukseen (toimitusjohtajalle).

Kinaporin vanhusten palvelukeskuksen ja -talon ympäristön esteettömyyssuunnitelma

Eri hallintokuntien edustajien välinen seurantakokous pidettiin 17.11.2008. Kokouksessa sovittiin toimenpiteiden toteuttamisesta seuraavaa:
Kiinteistövirasto

ei tietoa
Kinaporinkadun puoleisen oven avauspainikkeeseen valomerkki äänimerkin lisäksi. Tämä otetaan huomioon remontin yhteydessä.
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa.
Metroasema: Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Sörnäisten metroaseman. Ulkohissien edustalla valaistusta on parannettu lisäämällä valaisimia tai vaihtamalla ne tehokkaampiin. Laiturimerkintöjä on parannettu keltaisella kohokuvioisella varoitusmerkinnällä ja portaiden askelmien reunoihin on lisätty kontrastimerkinnät.
Palvelulinjan pysäkin paikka: Pirjo Tujula on ollut asiassa yhteydessä liikennelaitokseen. Vastauksena saatiin tieto, että Kinaporin Jouko-linjan pysäkki sijaitsee palvelukeskuksen kohdalla Kinaporinkadulla. Pysäkin nimi on Kinapori ja numero 2625.
Rakennusvirasto

Rakennusviraston aluesuunnittelija ja aluepoliisi sopivat yhteisestä suunnittelukokouksesta, jossa käydään läpi Vaasanpuistikkoa koskevat ongelmat.
Ylläpitoluokkien nosto: esteettömyyssuunnitelmassa ei ehdotettu ylläpitoluokkien nostoa

Muut rakennusviraston vastuulle ehdotettujen toimenpiteiden toteutus sovitaan investointi- ja ylläpitotoimistojen välisissä neuvotteluissa vuoden 2009 alussa.

Sosiaalivirasto
Sosiaalivirasto selvittää, voiko liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja lisätä autotalliin. Jos tämä ei onnistu, niin sosiaalivirasto ottaa yhteyttä kaupunkisuunnitteluvirastoon ja alueen liikennesuunnittelijaan.
Kinaporinkadun puoleisen oven avauspainikkeeseen valomerkki äänimerkin lisäksi. Tämä otetaan huomioon remontin yhteydessä.
Sosiaalivirasto on yhteydessä terveyskeskukseen opasteiden suunnittelussa.

Munkkiniemi / Munkkivuori 
Helsinki kaikille -projekti

Helsinki kaikille -projekti on vastannut suoraan alueen asukkailta tulleeseen palautteeseen alueen esteettömyyssuunnitelmaan liittyen.
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Alueellisen esteettömyyssuunnitelman yhteydessä tarkistettiin, että Munkkiniemen Puistotien liikennesuunnitelmassa on huomioitu esteettömyysnäkökulma.
Liikennelaitos

Bussi- ja raitiovaunupysäkit: ei tietoa.
Rakennusvirasto

Aluesuunnitelma: Aluesuunnitelman laatiminen on vasta aloitettu.

Asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitetut toimenpiteet: Munkkiniemestä ja Munkkivuoresta rakennusviraston asiakaspalvelujärjestelmään ilmoitettiin 60 kohdetta, joista 58 on kuitattu valmiiksi ja 2 on merkitty käsittelyssä olevaksi. Osa ilmoitetusta toimenpiteistä ei ole rakennusviraston vastuulla, mutta osa muille virastoille kuuluvista toimenpiteistä on ilmoitettu eteenpäin. Kiinteistölle kuuluvan kasvillisuuden toimenpiteistä ei ole tietoa.

Toimenpidekartta: ei toteutuneita toimenpiteitä

Ylläpitoluokkien nosto: ehdotettujen reittien hoitoluokkaa ei ole nostettu

Helsingin seurakuntayhtymä

Alueellisen esteettömyyssuunnitelman laadinnan yhteydessä kartoitettiin myös Munkkiniemen ja Munkkivuoren kirkkojen sisäänkäyntien esteettömyys (Munkkiniemen toimenpidekartta: toimenpide 7 sekä Munkkivuoren toimenpidekartta: toimenpide 2. Ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta.
Yksityiset kiinteistöt

Helsinki kaikille -projekti on kartoittanut Munkkivuoren ostoskeskuksen vammaisneuvoston esteettömyyskartoitusryhmän kanssa ja toimittanut kartoitusraportin ostoskeskukseen. Ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta.
Munkkiniemen Laajalahdenaukion postin sisäänkäyntiin on ehdotettu esteettömyyssuunnitelmassa korjaustoimenpiteitä ja suunnitelma on lähetetty Itellaan alueen vastuuhenkilölle. Ei tietoa toimenpiteiden toteutumisesta.
4.5. Vuoden 2008 alueelliset esteettömyyssuunnitelmat
Herttoniemi, Herttoniemenranta ja Roihuvuori

Helsinki kaikille -projektin käsittelemät asiakaspalautteet

Liikkumisesteisten autopaikkojen lisääminen Herttoniemen sairaalan pääsisäänkäynnin eteen. Yhteydenotto kiinteistövirastoon (Herttoniemen sairaalan huoltopäällikkö), käynti kohteessa ja toimenpide-ehdotusten anto. Pääsisäänkäynnin edessä olevat suojatiet toteutetaan luiskareunatukien avulla. Ne edistävät samalla siirtymistä kadunvarsiautopaikoilta jalkakäytävälle. Toinen uusi liikkumisesteisen autopaikka saadaan yhdistämällä kaksi jo olemassa olevaa autopaikkaa.

5. SAADUT LAUSUNNOT VÄLIRAPORTISTA
5.1. Helsingin Energian johtokunnan lausunto


24.3.2009
LAUSUNTO VÄLIRAPORTISTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA

Khs 2009-270/624
Helenjk 09-44/2009
EHDOTUS

Helsinki kaikille -projekti on valmistellut väliraporttiluonnoksen, joka koskee kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä eri hallintokunnissa. Projektin ohjausryhmä on 19.12.2008 esittänyt, että väliraporttiluonnoksesta tulee pyytää lausunnot eri lautakunnilta ennen väliraportin lähettämistä kaupunginhallituksen käsittelyyn. 


Helsingin Energian osuus väliraportissa koskee julkista ulkovalaistusta. Valaistuksen osalta raportin sisältöön Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa kuin että sivun 4 ensimmäinen lause (”Helsingin Energia” on käyttänyt vuodesta 2003 lähtien jalankulkualueella ainoastaan korkean värintoiston elohopealamppuja.”) tulisi korvata seuraavasti: "Helsingin Energia on käyttänyt kaupungin periaatteiden mukaan valkoista valoa tuottavia lamppuja puistoissa ja merkittävimmillä jalankulkualueilla. 1990-luvulla ko. alueiden elohopealampuissa siirryttiin korkean värintoiston lamppuihin, koska muita vastaavan ominaisuuden omaavia lamppuja ei tuolloin tekniseltä ja taloudelliselta kannalta vielä ollut saatavilla riittävän edullisesti." 


Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa väliraporttiin.


Lisätiedot:



Eero Metso, yksikön päällikkö, puhelin 617 2514.
HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA


Jere Lahti


Tiina Nyström
puheenjohtaja

asiamies, johtava lakimies
5.2. HKL-liikelaitoksen johtokunta 

28.5.2009
LAUSUNTO KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN

ETENEMISTÄ HALLINTOKUNNISSA KOSKEVASTA

VÄLIRAPORTISTA

HKL 2009-413, Khs 2009 - 270/624, 22.4.2009

EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esityksen mukaisen lausunnon kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä hallintokunnissa koskevasta väliraportista.

Kirje kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Vatanen Mervi, liikennesuunnittelija, puhelin 310 78443

LIITE Väliraportti kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä

Lausuntopyyntö Hallintokeskus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä hallintokunnissa koskevasta väliraportista 29.5.2009 mennessä.

ESITTELIJÄ 
Helsinki kaikille –projekti on valmistellut väliraporttiluonnoksen, joka koskee kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä eri hallintokunnissa. 
Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ohjaa ja koordinoi kaupungin eri hallintokuntien esteettömyyteen tähtääviä käytännön toimenpiteitä. Se perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään liikkumis-esteettömyysstrategiaan ja noudattaa kaupunginhallituksen päätöksessä 15.10.2001 esitettyjä periaatteita esteettömyyden toteuttamisesta. Sen tarkoitus on edistää mahdollisimman tehokkaasti esteettömyyttä koko kaupungin laajuudessa ja auttaa hallintokuntia niiden omassa esteettömyystyössä. HKL-liikelaitos vastaa kaupungin joukkoliikenteen esteettömyydestä.
HKL-liikelaitos toteaa väliraportista lausuntonaan seuraavaa: 
HKL-liikelaitos on viime vuosina kartoittanut kaikkien raitiovaunu- jabussipysäkkien esteettömyystiedot. Tiedot ovat tällä hetkellä käytössä mm. ”Omat lähdöt” –palvelussa ja tulevat lähiaikoina myös reittioppaaseen. Reittioppaan osalta aikataulu riippuu YTV:n resursseista.

HKL-liikelaitoksen lähtökohtana on, että kaikki uusi joukkoliikenneinfrastruktuuri tehdään mahdollisimman esteettömäksi. Esimerkiksi länsimetron kaikki sisäänkäynnit varustetaan hisseillä ja esteettömyyteen muutoinkin kiinnitetään huomiota mm. valaistuksessa ja opastuksessa.

Raide-Jokerin risteämiset eri tasossa säteittäisten pääväylien kanssa on suunniteltu järjestettävän siten, että siirtyminen tasolta toiselle tapahtuu hisseillä. Uudet raitiovaunu- ja bussipysäkit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömiksi. On kuitenkin paikkoja,

esimerkiksi Simonkadulla, jossa raitiovaunu ja bussi käyttävät samaa pysäkkiä ja pysäkkikorkeus on tällöin toteutettava kompromissina, jotta järjestely toimii kummallakin liikennemuodolla.

Vanhan infrastruktuurin osalta HKL-liikelaitos tekee vuosittain peruskorjausten yhteydessä ja omina investointeinaan toimenpiteitä esteettömyyden kehittämiseksi.

Eteläisessä kaupunginosassa on Vuorimiehen puistikon ja Johanneksen kirkon pysäkkiparit sekä Eiran pysäkki korotettu ja saneerattu mahdollisimman esteettömiksi. Lisäksi Pursimiehenkadun pysäkille on tehty esteetön pysäkkisuunnitelma. Fredrikinkadun pysäkit

on korotettu ja kesän 2009 aikana korotetaan Iso-Robertinkadun pysäkki.

Bulevardin pysäkit ovat tällä hetkellä kaikki korottamattomia. Ne on ollut tarkoitus korottaa ja tehdä esteettömiksi Bulevardin peruskorjauksen yhteydessä. Varsinainen peruskorjaus näyttää kuitenkin viivästyvän ja sen toteutusaikataulu on tällä hetkellä aikaisintaan vuonna 2013. HKL-liikelaitos ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat laatineet pysäkkikorokkeista suunnitelman, jossa pysäkit rakennetaan tilapäisesti kiskon viereen. Tavoitteena on toteuttaa

pysäkit tämän vuoden aikana. Lopulliset esteettömät pysäkit rakennetaan peruskorjauksen yhteydessä.

Myllypuron metroasemalla on lisätty kontrastiraita portaiden askelmien reunoihin. Lisäksi korjataan portaiden kaiteenpää, ulko-ovilla merkitään lasiovet sekä pylväät kontrastiväriraidalla ja esteetön wc korjataan toimenpide-ehdotusten mukaan.

Itäkeskuksen metroasemalla laiturialueelle on lisätty valkea raita keltaisen varoitusraidan lisäksi, näkövammaisten kuuloalue on merkitty ja kuulutus on päällä koko ajan, hissi- ja palvelupisteopasteita sekä portaiden kontrastimerkintöjä on lisätty. Metron läntinen sisäänkäynti on korjattu toimenpide-ehdotusten mukaan. Informaatio hätätilanteissa tulee ainoastaan kuulutuksina. Hissin kohonuolet ja tunnusteltavat kerrosnumerot sekä äänimerkki hissin perille saapumisesta on tekeillä.

Kinaporin vanhusten palvelukeskuksen ja – talon ympäristöstä tehtiin erillinen esteettömyyssuunnitelma. Tässä yhteydessä tarkasteltiin myös Sörnäisten metroasemaa ja Jouko-linjan palvelua. Sörnäisten metroasemalla mm. ulkohissien edustalla on valaistusta

parannettu lisäämällä valaisimia tai vaihtamalla ne tehokkaampiin. Laiturinreunamerkintöjä on parannettu keltaisella kohokuvioisella varoitusmerkinnällä ja portaisiin on laitettu kontrastimerkinnät reunoihin.

Kinaporin Jouko-linjan pysäkki sijaitsee palvelukeskuksen kohdalla Kinaporinkadulla. Pysäkin nimi on Kinapori ja numero 2625.

Lisätiedot:

Vatanen Mervi, liikennesuunnittelija, puhelin 310 78443
HELSINGIN KAUPUNGIN HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Jessica Karhu



Rain Mutka




puheenjohtaja



pöytäkirjanpitäjä

5.3. Helsingin Sataman johtokunnan lausunto 

24.3.2009
LAUSUNTO KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISESTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA

HelSa 2009-29

Halke 2009-270/624 11.2.2009

Helsingin Sataman johtokunta toteaa otsikkoasiasta lausuntonaan seuraavaa:

Johtokunta pitää tärkeänä koko kaupunkia koskevan esteettömyyssuunnitelman toteuttamista myös Helsingin Sataman osalta sen hallinnoimilla alueilla ja rakennuksissa. Erityisen tärkeätä suunnitelman toteutus on matkustajaterminaaleissa ja niihin liittyvillä liikennealueilla, sillä vuosittain lähes 9,0 miljoonaa matkustajaa kulkee niiden kautta.

Sen lisäksi, mitä väliraportissa on todettu esteettömyyssuunnitelman toteutuksesta Helsingin Sataman osalta, johtokunta haluaa todeta matkustajaterminaalien ja niiden liikennealueista seuraavaa.

Kaikki Helsingin Sataman matkustajaterminaalit on saneerattu olemassa oleviin kiinteistöihin, jotka on alun perin suunniteltu ja rakennettu varastoiksi. Poikkeuksena on Olympiaterminaali, joka on alun perin suunniteltu matkustajaterminaaliksi.

Rakennuksia on peruskorjattu ja laajennettu useaan kertaan ja muutokset on tehty noudattaen kulloinkin voimassaolevia rakentamismääräyksiä. 

Viimeisimmät laajennukset ja muutokset on tehty vuosina 2005-2008 seuraavia määräyksiä ja ohjeita noudattaen:

RakMK F1
Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005

Rt 09-10720
Perustietoja liikkumis- ja toimimisesteisistä

Rt 09-10884
Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Olympiaterminaali M1

Rakennus oli pilottikohteena Helsinki kaikille -projektissa ja siellä on tehty kartoitus 2005. Sen jälkeen tehdyt parannukset on esitetty väliraportissa. Vuoden 2008 loppupuolella on tehty lähinnä toiminnasta johtuvia muutoksia ja siihen liittyen opasteita on uusittu.

Katajanokan terminaali K8

Katajanokan terminaalia laajennettiin vuonna 2008. Vanhat kulkusillat purettiin ja uusi lähtöhalli rakennettiin olemassa olevan terminaalin meren puolelle 2. kerrokseen, jonne kuljetaan liukuportaan kautta tai hissillä. Uudet kulkusillat ovat hallin sisällä ja laivaan noustaan koneliukukäytävin tai hisseillä. Kaikkialle on esteetön pääsy ja reitit on opastettu valo-opastein. Tarvittaessa henkilökunta ohjaa ja avustaa matkustajia.

Rakennuksen pääsisäänkäynti on katutasoa korkeammalla, mutta sinne johtaa portaiden lisäksi kaksi luiskaa. Koko alueen liikennejärjestelyistä on juuri valmistunut yleissuunnitelma, jossa parannetaan ja selkeytetään jalankulkijoiden sekä autoilijoiden kulkureittejä ja ohjautuvuutta. Valaistusta parannetaan ja opasteet sekä muut ulkokalusteet uusitaan.

Makasiiniterminaali M4

Makasiiniterminaalin pääsisäänkäynti sekä sisätilat peruskorjattiin ja uusittiin vuonna 2005. Samalla rakennettiin uusi sisäänkäyntiterassi luiskineen ja sadekatoksineen. WC-tilat saneerattiin ja opasteet uusittiin. Pysäköintialueen pintarakenteet ja valaistus uusittiin. Kaikki kiveykset ja reunakivet ovat esteettömyysmääräysten mukaiset.

Länsiterminaali L4

Länsiterminaali muutettiin terminaalikäyttöön vuonna 1995. Pääsisäänkäynti portaineen ja luiskineen on esteetön. Rakennuksen pääporras on helppokulkuinen ja lisäksi on tarjolla hissi. Rakennusta on laajennettu 2005 ja 2007. Uudet lähtöhallit ja kulkusillat on toteutettu määräysten mukaisesti. Opasteita on uusittu ja wc-tilat saneerattu 2008.

Kulkureitit ovat pitkiä, mutta tarvittaessa henkilökunta ohjaa ja avustaa matkustajia. Tavarasataman poistuttua terminaalialue saa lisää tilaa ja liikennejärjestelyt muuttuvat Jätkäsaaren rakentamisen edistyessä. 

Suunnitelmat tehdään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa ja luonnollisesti mitoitukset, liikennemerkit ja muut opasteet toteutetaan määräysten mukaisesti.

Parannusehdotuksia

Näkövammaisia ajatellen on suunniteltu toteutettavaksi ohjausraitoja sekä pistekirjoituksella ja kohokuvioilla toteutettavia opaskarttoja kaikkiin terminaaleihin.

Helsingin Satama kiinnittää saneeraus- ja muutostöiden yhteydessä huomiota tilojen esteettömyyteen.

Lisätiedot:
Lampinen Heikki, palvelutuotantojohtaja, puhelin 310 33570

HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

	Timo Jaatinen
	
	Eeva Tuomola-Oinonen

	puheenjohtaja
	
	pöytäkirjanpitäjä


	LIITE
	Lausuntopyyntö




5.4.  Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 

2.4.2009
LAUSUNTO ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISTÄ KOSKEVASTA VÄLIRAPORTTILUONNOKSESTA

Kslk 2009-189, Khs 2009-270/624 11.2.2009

Taustaa
Helsinki kaikille -projekti on valmistellut väliraporttiluonnoksen, joka koskee kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä eri hallintokunnissa. Tarkoituksena on raportoida miten alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa eri hallintokuntien vastuulle listatut toimenpiteet ovat edenneet käytännössä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.11.2005 Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman ajalle 2005–2010. Esteettömyyssuunnitelman tavoitteena on ohjata ja koordinoida kaupungin eri hallintokuntien esteettömyyteen tähtääviä käytännön toimenpiteitä. 
Kaupunginhallituksen hyväksymässä esteettömyysstrategiassa määritellään esteettömyystavoitteet eri kohteissa seuraavasti:

–
Liikkumisesteetön Helsinki tarkoittaa esteetöntä ja turvallista liikkumista kaduilla ja muilla yleisillä alueilla, esteetöntä pääsyä rakennuksiin ja kaikille soveltuvaa julkista liikennettä.

–
Katujen ja muiden yleisten alueiden näkökulmasta liikkumisesteettömyyteen kuuluu se, että eri liikkujilla on tasa-arvoinen asema liikennejärjestelmässä sekä laadukkaita, esteettömiä, turvallisia ja viihtyisiä kulkuväyliä ja alueita.

–
Esteettömät rakennukset ovat helppokulkuisia, saavutettavia, rakennukseen sisälle ja sieltä ulos päästäviä, käytettäviä, toimivia ja kaikille käyttäjille soveltuvia.

–
Esteetön joukkoliikenne tarkoittaa kaikille soveltuvaa joukkoliikennejärjestelmää, pysäkkejä, asemia sekä koulutettua ja palveluhenkistä kuljetushenkilökuntaa.

–
Esteetön kaupunkiympäristö tarkoittaa katkeamattomia kulkureittejä, rakennusten, pysäkkien ja julkisten alueiden saavutettavuuden parantamista sekä tasa-arvoisia, kaikille käyttäjille soveltuvia liikkumismahdollisuuksia. 
Kaupungin yhteistyöosapuolia esteettömyyden toteuttamisessa ovat käyttäjien (asukkaat, työssäkäyvät ja vierailijat) lisäksi liike-elämä (yritykset), palvelujen tuottajat (kauppa) ja kiinteistöjen omistajat. Alueellisessa esteettömyyden parantamisessa tulee ottaa huomioon kaupungin tavoitteiden lisäksi myös näiden muiden osapuolien esteettömyystavoitteet. 

Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat 

Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat on laadittu rakennusviraston toimesta. Ohjaavissa työryhmissä on ollut mukana vanhus- ja vammaisneuvostot, seurakuntien, alueen kauppojen ja yritysten, kiinteistönomistajien sekä eri hallintokuntien edustajat, mm. kaupunkisuunnitteluvirastosta alueen aluearkkitehti sekä liikennesuunnittelija. 

Esteettömyyssuunnitelmissa kerrotaan kaupunginosittain, mitä reittejä ja tiloja kohennetaan ja kuka työn tekee. Suunnitelmissa on kartoitettu alueiden tilanne sekä liikenne- ja liikkumisympäristöt. Kiireellisimpiä ovat alueet, joissa asuu paljon vanhuksia, asioi runsaasti ihmisiä ja joissa on paljon vanhus- ja vammaispalveluita. 
Suunnitelmissa on erikoistason reiteiksi määritelty reitit vanhusten palvelutaloilta keskeisimpiin palvelutalojen asukkaiden käyttämiin palveluihin ja joukkoliikenteen pysäkeille sekä joukkoliikenneasemien lähiympäristöt. Kartoitettavat perustason reitit ovat joko yleisesti paljon käytettyjä yhteyksiä tai sellaisia yhteyksiä, joita käyttävät paljon henkilöt, joille ympäristön esteettömyys on erityisen tärkeää omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseksi. Erikois- ja perustason kartoitetut reitit sekä keskeisimmät toimipisteet on esitetty karttoina. 
Kartoituksen tuloksena laadittiin listaukset ja karttaesitykset kehittämistoimenpiteistä sekä niistä vastaavista hallintokunnista tai yksityisistä tai julkisista yrityksistä tai yhteisöistä. 

Suurin osa toimenpiteistä kohdistui yleensä rakennusviraston tekemään julkisten tilojen, katujen ja puistojen toteutussuunnitteluun ja ylläpitoon. Liikennelaitoksen vastuulle kohdistui huomattava määrä toimen​piteitä terminaali- ja pysäkkialueilla. Useita toimenpiteitä kohdistuu myös kiinteistöviraston tilakeskukselle mm. koulujen osalta sekä yhdessä sosiaaliviraston kanssa päiväkotien pihojen osalta. Muita vastuutahoja ovat mm. seurakuntayhtymä ja yksityiset kiinteistöt.

Esteettömyyssuunnitelmissa on viittauksia vireillä oleviin kaava- ja liikennesuunnitteluhankkeisiin. Varsinaisia viraston vastuulla olevia kehittämistoimia on kuitenkin vähän. Niitä ovat eräät lähinnä uutta liikennejärjestelyä vaativat risteysalueitten suunnitelmat tai kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuutta edellyttävät liikennesuunnitelmat.

Ensimmäiset suunnitelmat olivat rakenteeltaan hieman sekavia. Uusimpien osalta työtapa on selkeytynyt ja kohteet sekä vastuutahot on kuvattu jäsennellysti ja havainnollisesti. 

Suunnitelmia on laadittu seuraavasti:
–
Eteläiset kaupunginosat, Haaga, Kannelmäki ja Keski-Vuosaari (vuonna 2005)

–
Liikekeskusta, Lauttasaari ja Malmi (vuonna 2006)

–
Itäkeskus, Munkkiniemi/Munkkivuori ja Kinaporin vanhusten palvelu keskuksen lähiympäristö (vuonna 2007) 

–
Herttoniemi, Herttoniemenranta ja Roihuvuori (vuonna 2008)

–
Pasila ja Mellunmäki (laaditaan 2009).

Lausunto
Asemakaavoituksella ja liikennesuunnittelulla luodaan lähtökohdat myöhemmälle suunnittelulle ja rakentamiselle. Samalla luodaan myös edellytykset esteettömyyden huomioon ottamiselle julkisten tilojen, katujen, viheralueiden, tonttien ja rakennusten myöhemmässä suunnittelussa. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto vastaa lisäksi kaupungin liikenteenohjauksen suunnittelusta ja esteettömyyden huomioon ottamisesta siinä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston toimenpiteitten 
toteuttaminen esteettömyyssuunnitelmissa

Väliraportissa esitetyt viraston toimenpiteet liittyvät pääosin yksityiskohtaisiin liikennesuunnitelmiin, jotka koskevat risteysalueiden jäsentelyä, suojatiejärjestelyjä ja helposti käytettäviä, turvallisia kadun ylityksiä sekä reittien jatkuvuutta näissä kohdissa. 

Väliraporttiluonnoksen mukaan viraston vastuulla olevista tehtävistä on pääosa toteutettu tai niitä laaditaan parhaillaan. Asiat on selostettu luonnoksessa oikein. Ainoastaan liikekeskustan ja eteläisten kaupunginosien ja Lauttasaaren osalta tarvitaan eräitä täydentäviä tietoja toimenpiteistä. 

Liikekeskusta

Liikekeskustan julkista ympäristöä kehitetään esteettömänä kävelykeskustana. Tiiviisti rakennetulle keskustalle on ominaista suuret jalankulku- ja liikennemäärät. Vilkkaimman jalankulun alueelle sijoittuvat myös leveät pääkadut sekä näiden risteykset, mikä hankaloittaa katujen ylityksiä keskustassa.  

Havis Amandan torin jalankulun, suojateiden ja raitiovaunupysäkkien parantaminen tutkitaan Torikorttelien elävöittämistyöhön liittyvässä liikenne- ja ympäristösuunnittelussa vuosien 2009–2010 aikana. Jalankulun parannusmahdollisuudet Mannerheimintien risteys- ja suojatiejärjestelyissä Salomonkadun jatkeen alueella selvitetään vuoden 2009 aikana. 

Rautatientorin eteläreunan pyörätie on toteutettu hyväksytystä liikennesuunnitelmasta (liikennesuunnitteluosasto 44-4027, Khs 13.6.1994) poikkeavalla tavalla siten, että pyöräilyn ja jalankulun linjat risteävät terminaalin ja Kaivokadun risteyksen kohdalla. Järjestelyt tulisi korjata liikennesuunnitelman mukaiseksi. 

Asema-aukiolla on vilkas, kaikkiin suuntiin risteävä terminaalijalankulku. Tämän takia pyörätiet on katkaistu, jotta pyöräilijöitä ei johdeta vaarallisesti jalankulkijoiden sekaan. Jalankulun esteettömyyden ja turvallisuuden takia pyöräilijät joutuvat varomaan jalankulkijoita ja tarvittaessa taluttamaan pyörää vilkkaimman jalankulun alueella. Vastaava tilanne on Mikonkadun kävelykadulla. Pyöräteiden ja taksiaseman parempaa hahmotettavuutta voidaan lisätä opastein. 

Väärin liikennöivät ja pysäköidyt ajoneuvot haittaavat esteetöntä liikkumista jalkakäytävillä ja kävelykaduilla. Ajoneuvoliikennettä rajaavat pollarit ovat tehokas keino turvata jalankulkutilojen esteettömyys. Siksi pollareita ei voi poistaa Kaivokadulta. Rakennusvirasto voi muuttaa ne normaaleiksi yleisesti käytetyiksi ja paremmin havaittaviksi pollareiksi. 

Eteläiset kaupunginosat ja Lauttasaari

Bulevardin pysäkkien korotus on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2009. Toteutus on rakennusviraston tämän vuoden ohjelmassa. 

Lauttasaaren ostoskeskuksen tontille on tekeillä metroasemaan liittyvä asemakaavan muutos. Muutoksessa ainakin osa rakennuksesta puretaan. Kaide- ja pinnoitetyöt tulisi tehdä kaavan aikataulusta riippumatta.

Haahkapolku muutetaan vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa pihakaduksi. Yhteys kannattaa toteuttaa kaavan tultua voimaan arviolta vuonna 2010.

Lisätiedot:
Forssén Ilpo, projektipäällikkö, puhelin 310 37199

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

	Osmo Soininvaara
	
	Pirkko Vainio

	puheenjohtaja
	
	pöytäkirjanpitäjä


5.5. Kiinteistölautakunnan lausunto 
26.5.2009
Kirje kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, rakennusvirastoon 
sekä kiinteistöviraston tilakeskukselle.

Lisätiedot:
Koivula Tapani, projektiarkkitehti, puhelin 310 86226
Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin 310 42319

	LIITE
	Väliraportti kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä


Helsinki kaikille -projekti on valmistellut väliraporttiluonnoksesta koskien kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä eri hallintokunnissa. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ajalle 2005 - 2010 valmistui v. 2005. Se oli eräänlainen välitilinpäätös Helsinki kaikille -projektille, joka käynnistyi v. 2000 Esteetön Helsinki -nimellä.

./.
Lausuntonaan Esteettömyyssuunnitelman väliraporttiluonnoksesta 
(liite 1) kiinteistölautakunta toteaa, että Helsinki kaikille -projekti on tehnyt hyvää työtä ja projekti lienee kansainvälisestikin merkittävää tasoa. Projektin ansiosta erityisesti asennetasolla on viime vuosina tapahtunut asteittaista kehitystä mm. Helsingin kaupungin palveluksessa työskentelevien arkkitehtien ja insinöörien keskuudessa. Myös suunnitteluohjeiden ja mallisuunnitelmien alalla on saatu hyödyllistä lisäaineistoa.

Peruslähtökohtana on ollut Helsinki kaikille -projektin keskittyminen ulkoalueisiin ja julkisiin palvelutiloihin (kaupungilla yli 1000 julkisten palvelujen rakennusta).

Helsinki kaikille -projektin tavoitteet ovat alusta alkaen olleet erittäin vaativia ja aikataulu liian nopea. Tavoitteista on väliraporttiluonnoksessa todettu: ”Asetettuna tavoitteena on tehdä Helsingistä toimimisesteetön vuoteen 2011 mennessä rakentamalla ja korjaamalla kaupungin yleiset alueet ja rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi ja turvallisiksi kaikille ihmisille - myös toimimisesteisille, vanhuksille, lapsille ja lapsiperheille. Lisäksi kaupunki vaikuttaa yksityiseen elinkeinoelämään niin, että tavoite saavutetaan.”

Helsinki kaikille -projektin yhteydessä on käynyt selväksi, että jo katujen ym. ulkoalueiden lumi- ja jääpeite sekä talvikunnossapitoon kohdistetut säästövaatimukset tekevät esteettömyyden miltei mahdottomaksi talvikuukausina.

Myöskään Helsinki kaikille -projektin suunnitteluvaatimukset eivät kaikilta osin ole sovellettavissa käytännön rakennushankkeisiin. Esimerkiksi projektin piirissä markkinoitu väite, jonka mukaan esteettömyysnormien huomioonottaminen ei aiheuttaisi lisäkustannuksia, ei pidä paikkaansa käytännön rakennus- ja korjaushankkeissa. Mm. hissit, luiskat, väljemmät käytävät, esteettömät wc:t, induktiosilmukat aiheuttavat lisäkustannuksia. Olisikin realistista arvioida, kuinka monta % lisämäärärahoja esteettömyystavoitteiden noudattaminen julkisten palvelujen rakennus- ja korjausprojekteissa edellyttää.

Helsinki kaikille -projektilla on ollut kaksi ohjausryhmää. Suuremmassa ryhmässä jäseninä ovat olleet mm. vammaisjärjestöjen ja hallintokuntien edustajat, ja puheenjohtajana rakennusviraston päällikkö. Pienempi ohjausryhmä koostuu kaupungin hallintokuntien suunnittelijoista, ja sen tehtävänä on ollut käytännön sovellusten kehittäminen. Molemmissa ohjausryhmissä on kiinteistöviraston tilakeskuksella ollut aktiivinen osanotto.

Kiinteistöviraston osallistuminen Helsinki kaikille -projektin alkuvuosien osaprojekteihin, kuten SuRaKu-projektiin ja aluekohtaisiin esteettömyyssuunnitelmiin, ei ole ollut yhtä aktiivista, koska ne ovat kohdistuneet lähinnä ulkoalueisiin, joista päävastuu on kaupunkisuunnitteluvirastolla, rakennusvirastolla ja käyttäjähallintokunnilla.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman yhteydessä v. 2005 havaittiin kaupungin julkisten palvelutilojen valtava määrä ja projektin toimiajan rajallisuus, Helsinki kaikille -projektissa alettiin kiinnittää huomiota sisätilojen esteettömyyteen. 

Sitä mukaa kuin kiinteistöviraston tilakeskuksen työntekijöiden asiantuntemus esteettömyyden suhteen on lisääntynyt, esteettömyys käytännön suunnittelussa ja rakennuttamisessa on otettu yhä paremmin huomioon. Suuri osa tilakeskuksen henkilökunnasta sekä osa suunnittelukonsulteista on osallistunut Helsinki kaikille -projektin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 

Samoin on annettu lausuntoja viime aikoina valmistuneista Esteettömyyden suunnitteluoppaista. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että suurin osa Helsinki kaikille -projektin ja Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman tavoitteista ja vaatimuksista on tärkeitä ja lakisääteisiä. Kiinteistövirasto pyrkii toteuttamaan niitä kaikissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Tavoitteena on, että lähivuosina kaikista julkisten palvelujen kiinteistöistä laaditaan esteettömyyskartoitus. Näin on tehty mm. Espoossa kaikkien koulurakennusten suhteen. Myös Helsingin koulurakennuksille on alettu laatia esteettömyyskartoituksia. Laatijana on toiminut Kynnys ry, jonka resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Esteettömyyskartoitusten laatiminen kaikille Helsingin julkisten palvelujen kiinteistöille vaatii kartoittajien laajaa lisäkoulutusprojektia. 

Yksityiskohtaisessa esteettömyyssuunnittelussa realistisia käytännön tavoitteita olisivat, että kaikkiin useampikerroksisiin julkisten palvelujen kiinteistöihin rakennetaan hissi sekä esteetön wc. Jokaiseen julkisten palvelujen rakennukseen tulisi rakentaa lisäksi 1-2 induktiosilmukkaa (esim. kouluissa juhlasaliin ja yhteen opetustilaan). Esteettömyyteen on helpompi päästä uudisrakennuksissa kuin olemassa olevien rakennusten peruskorjauksissa. Myös kaikissa perusparannushankkeissa tulee pohtia, miten kiinteistön esteettömyyttä voidaan parantaa muiden korjaustavoitteiden rinnalla. 

Julkisten palvelutilojen lukumäärä on kuitenkin niin suuri, että Helsinki kaikille -projektin alkuperäinen tavoite koko kaupungin (sekä ulko- että sisätilojen) saamiseksi esteettömäksi vuoteen 2011 mennessä ei ole käytännössä mahdollista. 

Esteettömyystavoitteiden toteuttamiseksi kiinteistöviraston tilakeskus tulee jatkossa laatimaan esteettömyysperiaatteet siitä, miten tilakeskuksen rakennusohjelmissa esteettömyystavoitteita otetaan huomioon.

5.6. Liikuntalautakunnan lausunto 

10.3.2009
KAUPUNGINHALLITUKSELLE ANNETTAVA LAUSUNTO VÄLRAPORTISTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA

Lilk 2009-64

Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytänyt 11.2.2009 päivätyllä kirjeellä liikuntaviraston lausuntoa väliraportista, joka koskee kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä eri hallintokunnissa. lausuntopyynnössä todetaan, että

”Helsinki kaikille - projekti on valmistellut väliraporttiluonnoksen, joka koskee kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemistä eri hallintokunnissa. Väliraportti on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Helsinki kaikille – projektin ohjausryhmä on 19.12.2008 esittänyt, että väliraporttiluonnoksesta tulee pyytää lausunnot eri lautakunnilta ennen väliraportin lähettämistä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Väliraporttiluonnosta on tarkoitus täydentää saatujen lausuntojen perusteella.”

Lausunto on pyydetty antamaan 31.3.2009 mennessä.

Lautakunta toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:


Esteetön Helsinki-projektissa ja nykyisessä Helsinki kaikille - projektin ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina kaikki Helsingin hallintokunnat ja keskeisten vammaisjärjestöjen edustajat.

Esteettömyyssuunnitelman valmistelutyö aloitettiin 17.8.2004 ja työ on ollut vuosien kuluessa perusteellista. Sen aikana on pyritty ottamaan huomioon eri osapuolten kannat. Esteettömyyssuunnitelman kanssa samanaikaisesti työskennellyt kuuden kaupungin yhteinen esteettömien julkisten katu- viher- ja piha-alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistamisen työryhmä (ns. SuRaKu-projekti) on laatinut myös ohjeet, joita on käytetty esteettömyyssuunnitelmassa apuna.

Nyt lausuntopyynnön kohteena olevassa väliraporttiluonnoksessa esitetään ne alueelliset esteettömyyssuunnitelmat, jotka ovat valmistuneet. Väliraportti on rakenteeltaan sekava ja siinä tulisikin selvästi esittää hallintokunnilta vaadittavat toimenpiteet. Siinä todetaan muun muassa, että esteettömyyden edistämiseksi kukin hallintokunta laatii kriteerit, joita noudatetaan suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa.

Liikuntatoimi ottaa esteettömyyden huomioon aina uudis- ja perusparannushankkeita suunniteltaessa. Esimerkiksi Jakomäen uimahallin perusparannustyön suunnittelun tueksi kiinteistöön tehtiin esteettömyyskartoitus, jonka tietoja hyväksi käyttäen on valmistumassa ”Esteettömyys uimahalleissa” opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle.

Hallintokunnilla voi olla omia tilojaan varten erityisohjeita esteettömyyden huomioon ottamiseksi, mutta kaupungilla tulisi olla kaikkia hallintokuntia ohjaavat yleiset kriteerit. Väliraportissa luetellaan alueellisten esteettömyyssuunnitelmien kohdalla eri hallintokunnista saatuja toimenpidetietoja esteettömyyden parantamiseksi. Paikoin maininnat ovat väliraportin kaltaiseen asiakirjaan liian yksityiskohtaisia ja hallintokuntia syyllistäviä. Rakentavampi tapa olisi korostaa eri hallintokuntien yleistä tahtoa ja halua toimia esteettömyyden ongelmien ratkaisemisessa. 

Lisätiedot:
Rahikainen Asko, hankesuunnittelija, puhelin 310 87785

LIIKUNTALAUTAKUNTA

	Heta Välimäki
	
	Martti Tenho

	puheenjohtaja
	
	pöytäkirjanpitäjä


5.7. Sosiaalilautakunnan lausunto 
24.3.2009
Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 11.2.2009 Dnro 2009-270/624

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISEN VÄLIRAPORTISTA

Sosv 2005-317

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 

seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalilautakunta pitää esteettömyyden toteutumista tärkeänä edellytyksenä asukkaiden hyvinvoinnille, kun väestö ikääntyy ja sosiaalipoliittisena linjauksena on tukea kotona asumista. Esteettömyyteen liittyy paitsi rakennettu ympäristö rakentamismääräyksineen myös esteetön pääsy rakennuksiin ja toimintaan sekä siirtyminen paikasta toiseen. 

Sosiaalivirastossa käytännön toimenpiteet esteettömän elinympäristön edistämiseksi painottuvat yhteistyöhön asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. On tärkeää saattaa tiedoksi esteettömyyteen liittyviä korjausehdotuksia kaupunkisuunnitteluun, tehdä yhteistyötä rakennetusta ympäristöstä huolehtivien hallintokuntien kanssa sekä pitää mielessä esteettömyyden näkökulma arvioitaessa kaavoituksen, suunnitelmien tai päätöksien vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin (esim. väliraportissa Vuosaaren kohteet). 

Alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa sosiaalivirastossa esteettömyystarkastelun kohteita ovat olleet leikkipuistot (Kotinummi Malmilla, Munkki Munkkiniemessä, Mustapuro Puotinharjussa ja Trumpetti Kaarelassa) ja Kinaporin palvelukeskus. Palvelukeskuksessa tehdyn kartoituksen perusteella muun muassa sisääntulojärjestelyjä keskukseen on saatu toimivammiksi ja läheiseen puistoon on toteutettu esteetön reitti. 

Sosiaalivirastossa ja kullakin vastuualueella on nimetyt yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia, että esteettömyysnäkökulma tulee otetuksi huomioon viraston toiminnan ja tilojen suunnittelussa. Sosiaalivirastossa esteettömyys otetaan huomioon rakennushankkeiden tarveselvitysten yhteydessä ja epäkohtia korjataan toiminnan yhteydessä. Rakennetun ympäristön käytännön toteutuksessa sosiaalivirasto on riippuvainen muiden vastuutahojen toimista, jolloin esteettömyyden tarkastelu korostaa esteettömyyden normien aiheuttamia rakentamiskustannuksia. Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan tällöin tulisi arvioida myös esteettömyyden hyötyjä ihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta. Sosiaaliviraston uusien asuinalueiden palveluverkon suunnitelmat tukeutuvat esteettömän asuin- ja elinympäristön tavoitteeseen.

Lisätiedot:
Rehtilä Inkeri, erityisasiantuntija, puhelin 310 62841
Verho Eeva, suunnittelija, puhelin 310 43756

SOSIAALILAUTAKUNTA

	Sirkku Ingervo
	
	Anneli Levänen

	puheenjohtaja
	
	pöytäkirjanpitäjä
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	Läheteasiakirjat


5.8. Terveyslautakunnan lausunto 
31.3.2009
LAUSUNTO VÄLIRAPORTISTA KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENEMISESTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA

Terke 2005-720

   
Terveyslautakunta päätti antaa väliraportista seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ohjaa ja koordinoi kaupungin eri hallintokuntien esteettömyyteen tähtääviä käytännön toimenpiteitä vuosina 2005–2010. Vuosien 2005–2008 aikana on laadittu alueelliset esteettömyyssuunnitelmat seuraavista alueista: Eteläiset kaupunginosat, Haaga, Kannelmäki, Keski-Vuosaari, Lauttasaari, Liikekeskusta, Malmi, Myllypuro, Itäkeskus, Munkkiniemi/Munkkivuori, Kinaporin vanhustenkeskuksen ympäristö, Herttoniemi, Herttoniemenranta ja Roihuvuori. Väliraportin tarkoitus on antaa tietoa, miten alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa eri hallintokuntien vastuulle listatut toimenpiteet ovat edenneet käytännössä.

Aluksi terveyslautakunta toteaa, että alueelliset esteettömyyssuunnitelmat koskevat julkista ulkotilaa, julkisen liikenteen pysäkkejä ja rakennusten sisäänkäyntejä, joiden kunnosta vastaavat mm. rakennusvirasto, liikennelaitos ja kiinteistövirasto. 

Terveydenhuollon rakennukset omistaa pääosin kiinteistövirasto. Toimipisteiden esteettömyyskorjaukset liitetään rakennusten peruskorjausten yhteyteen ja kiinteistöviraston tilakeskus vastaa niistä. Terveyskeskuksella ei ole esteettömyyden edistämistä varten omaa rahoitusta. 

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että eri hallintokunnat edistävät ympäristön ja tilojen esteettömyyttä esteettömyyssuunnitelmien mukaisesti. Terveyskeskuksen palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi on oleellista, että palvelut ovat esteettömien reittien ja esteettömien julkisen liikenteen pysäkkien varrella. 

Terveyskeskus on osallistunut tilojen käyttäjänä alueellisten, esteettömyyssuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen peruskorjausten suunnittelun yhteydessä mm. pihojen ja rakennusten sisäänkäyntien osalta. 

Terveyskeskus vastaa rakennushankkeiden toiminnallisten tarveselvitysten tekemisestä. Tarveselvityksiin kirjataan rakennukseen kohdistuvat esteettömyysvaatimukset. Esteettömyyden toteuttamisesta käytännössä vastaavat muut virastot, joiden tulee huolehtia, että suunnitelmat ja toteutus ovat vaatimusten mukaisia.

Lopuksi terveyslautakunta toteaa, että parhaiten esteettömyyttä voidaan edistää uudisrakennusten yhteydessä, jotka on mahdollista suunnitella ja sijoittaa esteettömyyden kannalta ihanteellisiin paikkoihin. Olemassa olevat rakennukset saattavat sijaita ympäristöissä, jossa korkeuserot voivat estää esteettömyystavoitteiden saavuttamista.

Terveysvaikutusten arviointi

Asian laadun vuoksi terveysvaikutusten arviointia ei tehdä. 

Kirje kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin 310 42256

TERVEYSLAUTAKUNTA

	Jouko Malinen
	
	Leena Moisander

	puheenjohtaja
	
	pöytäkirjanpitäjä


5.9. Yleisten töiden lautakunnan lausunto 

19.3.2009
LAUSUNTO KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN VÄLIRAPORTISTA

HKR 2006-358, Halke 2009-270/624 11.2.2009

Väliraporttiluonnoksessa on raportoitu rakennusviraston vastuulla olevat asiat kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Seuraavassa yhteenveto väliraportin rakennusviraston vastuulla olevista keskeisimmistä asioista ja niihin liittyvistä toimintaperiaatteista. 

Helsinki kaikille -projekti on laatinut yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston sekä Espoon kaupungin kanssa tyyppipiirustukset julkisten ulkoalueiden rakentamiseen ja suunnitteluun. Tyyppipiirustukset korvaavat aiemmat ohjeet ja tuottavat yksiselitteisesti nykyisten esteettömyysohjeiden mukaisia ratkaisuja katualueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Vuodesta 2008 lähtien tyyppipiirustuksia on käytetty Helsingissä kaikissa kadun rakennus- ja korjaushankkeissa.

Viheralueilla käytetään SuRaKu-projektissa luotuja ohjekortteja ja kriteeritaulukoita.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tavoitteena on ollut liittää alueellinen esteettömyyssuunnitelma osaksi aluesuunnitelmaa, jossa aikataulutetaan tulevat toimenpiteet. Aluesuunnitelmissa esteettömyyden huomioimisessa ei ole vielä yhtenäistä vakiintunutta käytäntöä, mutta tilannetta selkiytetään vuoden 2009 aikana.

Toistaiseksi alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa esitettyjä rakennusviraston vastuulla olevia toimenpiteitä on toteutettu vasta vähän. Toimenpiteiden toteutus etenee normaalin käytännön mukaisesti talousarvioehdotuksen kautta ja toimintasuunnitelman määrärahojen puitteissa. Katu- ja puistorakennushankkeiden esteettömyysratkaisut ovat osa hankkeen normaaleja toteutuskustannuksia. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on saanut lähiörahastosta yhteensä 400 000 euroa vuodelle 2009 esteettömyyskorjauksien toteuttamista varten. Lisäksi katu- ja puisto-osasto on budjetoinut esteettömyyskorjauksiin 500 000 euroa ylläpidon määrärahoihin vuonna 2009. Investointihankkeiden ja rakenteellisen kunnossapidon hankkeiden toteuttamisen vastuujakoa selkeytetään parhaillaan ja lisäksi parannetaan hankkeiden toimeenpanon hallintaa hankerekisterin avulla. 

Myös alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa ehdotettujen reittien ylläpitoluokkien nostamisessa on eri alueilla ollut erilaisia käytäntöjä. Jatkossa reittejä koskevat muutokset ratkaistaan nykyistä yhtenäisemmin ottaen huomioon ylläpidon määrärahat ja ylläpitoluokituksen nostoa edeltävien esteettömyyskorjauksien eteneminen. 

Lisäksi erikoistason leikkipuistojen suunnittelussa varmistetaan esteettömyyden toteutuminen nykyistä paremmin. 

Lisätiedot:
Tujula Pirjo, projektinjohtaja, puhelin 310 38410

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA

	Jarmo Nieminen
	
	Antti Rautiainen

	puheenjohtaja
	
	pöytäkirjanpitäjä


	
	


