HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe { UKA )

Asunnottomien palvelukeskus + julkisivu 11.2007.xs

ASUNNOTTOMIEN PALVELUKESKUS 28.11.2007
Peruskorjaus
Hankenumero: R-02002 Projektinjohtaja; A. Toivonen
Hallintokunta:  Tilakeskus/Sosv Padsuunnittelija: Siren Arkkitehdit Oy
Korttelifosoite:  Hietaniemenkatu 5b
BRM2: 4100 Suunnitelmien pdiviys:
RM3: Laatija: E. Kaskela
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 2/2008 113,4 142,1
Luonnosvaihe: 11/2006 118,1 144,2
Tydpiirustusvaihe: 8/2007 123,4 1486
Urakkavaihe: 10/2007 124,9 150,2
EH, alv 22 % 6 100 000 € Indeksikorjattu EH, alv 22 %: 6 450 000 €
Ero UKA/EH: 12,9 %
Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin { )
Tydpiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALYV 0% ALY 0% ERO% ALV 22 %
Rakennustekniset tyst 2762 000 2 826 416 689 23 3448 227
Putkityot 516 000 451 100 110 -12,6 550 342
lImanvaihtotyst 612000 488 000 119 -20,3 595 360
Automatiikka 96 000 32 500 8 -66,1 39650
Séahkdtekniset tydt 477 000 411 800 100 -13,7 502 396
4 463 000 4209 818 1027 -5,7 5135 975
Taidehankinnat 0 0 0 0
Lis&- ja muutostyot 142 000 421 000 103 196 513620
Julkisivu-urakka, sis. muutostyot 616 000 619 000 151 0 755 180
5221000 5249 816 1280 0,6 6 404 775
Rakennuttajan kustannukset €96 800 696 800 170 0 823 025
Tilakeskuksen kustannukset 52 200 52 200 13 0 52 200
YHTEENSA € 5 970 000 6 000 000 1463 0,5 7 280 000
pvm Johtaja
Jakelu: Tikka, Vantola, Nurmi, Sauramo, Kaskela, Leisti¢, Sipildinen, Laaksonen
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