
Haartmanin sairaalan  
rakennusprojekti ylitti odotukset
Uusi päivystyssairaala nousi tiiviiseen ympäristöön  
aikataulussa ja budjetissa hyvällä rakennuttamisella. 

Uuden päivystyssairaalan rakentaminen Meilahden tiiviille alueelle vaati huolel-
lista suunnittelua ja kellontarkkaa koordinointia. Vaikeuskerrointa nostivat vilkas 
liikenne, maan alla risteilevät tunneliverkostot ja vieressä yötä päivää toimivat 
herkät sairaalat. Rakennusprojekti onnistui erinomaisesti ja valmis sairaala 
otettiin käyttöön syksyllä 2009, vain reilu kaksi vuotta rakennustöiden aloittami-
sen jälkeen.  
 
Ahtaasta Mariasta uusiin tiloihin

Haartmanin sairaala rakennettiin korvaamaan Marian sairaalan ahtaiksi ja 
ylikuormitetuiksi käyneitä päivystystiloja. Sairaalaan on sijoitettu päivystys- ja 
valvontaosasto, neljä vuodeosastoa, sisätautien poliklinikka sekä pääkaupun-
kiseudun hammaspäivystys. Sairaalassa työskentelee noin 270 ihmistä ja siellä 
hoidetaan vuosittain yli 60 000 potilasta. 

Päivystyssairaalan sijoittaminen Meilahden sairaala-alueelle helpottaa yhteis-
työtä perusterveydenhuollon ja HUSin erikoissairaanhoidon välillä. Potilaiden 
hoitoa voidaan porrastaa tehokkaasti ja päivystyspotilaiden hoitamisessa  
hyödyntää sairaanhoidon erikoisalojen osaamista. 
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Sairaalan rakennutti HKR-Rakennuttaja, 
joka vastaa Helsingin infrastruktuurin 
ja julkisten tilojen rakennuttamisesta. 
Tiiviistä aikataulusta huolimatta projekti 
onnistui mallikkaasti.  
”Sairaala valmistui aikataulussaan ja 
kaikkine lisä- ja muutostöineen kokonai-
suus jopa alitti budjettinsa”, kertoo pro-
jektista vastannut HKR-Rakennuttajan 
projektijohtaja Aulis Toivonen. 

Pitkä kokemus kaupunkirakentamises-
ta sekä jatkuva ja tehokas tiedonvaihto 
mahdollistivat projektin onnistumisen. 
HKR-rakennuttaja vastasi projektin 
kokonaisuudesta ja toimi linkkinä eri 
osapuolten välillä.

”Laajassa hankkeessa suunnittelijoiden, 
rakentajien ja tilaajien tiivis yhteistyö on 

Yhdessä tekeminen auttaa onnistumaan
erittäin tärkeää. Yhdessä tekemiseen 
käytetty aika on tärkeää onnistuneen 
lopputuloksen kannalta”, kertoo Haart-
manin sairaalan suunnitellut arkkitehti 
Kari Palaste.  
 
Sairaalan toimintaa häiritsemättä

Projektin erityishaasteena oli, että 
Haartmanin sairaalan rakennuttaminen 
ei saanut häiritä muiden alueen sairaa-
loiden toimintaa tai hälytys-, huolto- ja 
pelastusliikennettä. 

Rakennustyömaa suunniteltiin siten, että 
alueen henkilö- ja huoltoliikenne toimi-
vat joustavasti. Etenkin hälytysajoneuvo-
jen esteetön kulku sairaala-alueella oli 
erityisen tärkeää. Työmaa ei myöskään 
saanut aiheuttaa esteitä heikkokuntoi-

Uuden sairaalan tilat on rakennettu  
avariksi ja valoisiksi

sempien potilaiden liikkumiselle. Liiken-
nejärjestelyjen suunnitteluun palkattiin 
erillinen konsultti ja liikennettä ohjattiin 
työmaan yhteydessä kellontarkasti. 

Haartmanin sairaalan räjäytystyöt 
hoidettiin tiettyinä, erikseen sovittuina 
kellonaikoina, että ne eivät häiritsisi 
muiden alueen sairaaloiden toimintaa. 
Louhintatyöt olivat ajoitettu siten, ettei 
niiden kanssa samaan aikaan tehty leik-
kauksia. Rakennusvaiheessa louhinnasta 
aiheutuvia tärinöitä seurattiin jatkuvasti, 
jotta tärinät eivät häiritsisi sairaalan 
herkkiä tutkimus- ja hoitolaitteita.



Tiiviisti maan alla
Uuden sairaalan rakentaminen tiiviille 
sairaala-alueelle edellytti myös maan-
alaisten tilojen tarkkaa suunnittelua. 
Meilahden sairaala-alueella risteilee 
erilaisia tunneleita: muun muassa huol-
toliikenne kulkee maanalaisen huolto-
tunnelin kautta ja alueelle on sijoitettu 
maanalainen väestönsuoja. Haartmanin 
maanalaiset tilat suunniteltiin kolmiulot-
teisen mallinnuksen avulla siten, että 
varoetäisyydet muihin maan alla oleviin 
tiloihin säilyvät riittävinä. 

Maanalainen rakennuttaminen vaati 
omaa osaamistaan. HKR-Rakennuttaja 
on yksi Suomen suurimmista maan-
alaisten tilojen rakennuttajista ja on ollut 
tekemässä muun muassa Helsingin met-
roa. Tuolle kokemukselle löytyi kysyntää 
myös Haartmanin sairaalan hankkeessa.  

Avaruus tuo turvallisuutta ja  
viihtyisyyttä

Haartmanin sairaalassa potilaiden ja 
henkilökunnan viihtyisyyteen on kiinnitet-
ty runsaasti huomiota jo tilojen suunnitte-
lussa. Sairaalasta suunniteltiin mahdolli-
simman avara: tiloissa on käytetty paljon 
läpinäkyviä elementtejä, suuri huonekor-
keus tuo ilmavuutta ja kaksi valokuilua 
syöttää valoa alempiin kerroksiin.  

”Avarat tilat parantavat turvallisuutta, kun 
työntekijät näkevät vaivattomasti mitä lä-
hitiloissa tapahtuu. Ilmavuus lisää myös 
viihtyisyyttä ja helpottaa ilmankiertoa”, 
Palaste jatkaa.

Sairaalan suunnittelussa kiinnitettiin 
erityistä huomiota myös tilojen sijoitte-

luun. Sisääntulokerrokseen on keskitetty 
päivystyspoliklinikat ilmoittautumis-, 
vastaanotto-, tutkimus- ja toimenpide-
tiloineen. Tämä nopeuttaa asiakaspal-
velua, kun potilaiden ei tarvitse siirtyä 
kerroksesta toiseen. Viihtyisyyttä lisää 
myös se, että suunnittelussa on pyritty 
eroon laitosmaisesta tunnelmasta. Yksi 
keskeisistä oivalluksista Haartmanin 
sairaalassa on kuvataiteen yhdistäminen 
arkkitehtuuriin. Sairaalassa on muun 
muassa käytetty kuvataiteilijoiden töitä 
lasipinnoissa. 

Tiivis yhteistyö suunnittelijoiden, käyttäjien ja  
rakennuttajan välillä on onnistuneen hankkeen resepti



Viihtyisyyttä ja tehokkuutta  
uudella teknologialla
Haartmanin sairaala on monelta osin 
toimivuudeltaan ja tekniikaltaan Suomen 
huippua. Uudella tekniikalla varmiste-
taan viihtyisyys, ekologisuus ja joustava 
toiminta. 

Haartmanin sairaalan sähkö- ja te-
letekniset järjestelmät optimoivat ja 
valvovat rakennuksen käyttöä jatkuvasti. 
Sairaalan potilasturvajärjestelmät ovat 
huipputasoa. Ilmanvaihdossa käytössä 
on energiatehokas lämmön talteenotto-

ratkaisu. Moderni järjestelmä takaa, että 
tilajäähdytyksellä varustetuissa tiloissa 
lämpötila säilyy vakaana niin kesähelteil-
lä kuin talvipakkasillakin.

Myös sisäilman laatuun on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Haartmanin sairaala 
on rakennettu ns. P1-puhtausluokan 
mukaisesti. Sisäilman ehdoton puhtaus 
edellyttää asiaan paneutumista jo raken-
nusvaiheessa - tällä varmistetaan, että 
pölyä ja hiukkasia ei pääse rakenteisiin.

Haartmanin sairaalan kaikessa suunnit-
telussa on käytetty apuna kolmiulotteista 
mallinnusta(arkkitehti-, LVIS-, sekä 
rakennesuunnittelu). Mallinnus tukee 
virheetöntä ja laadukasta suunnittelua 
sekä lisä- ja muutostyökustannusten 
minimointia. Lisäksi mallinnuksen avulla 
asiakas pystyy etukäteen tarkastele-
maan ja kommentoimaan tilaamaansa 
lopputulosta.
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Rakentaminen vilkkaalle sairaala-alueelle  
vaati kellontarkkaa koordinointia


