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KÄYTTÖIÄN PÄÄSSÄ OLEVAN RAITIOVAUNUKALUSTON KORVAAMINEN 

  

Projektiluokka A 

  

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö. Kalustopalvelu 

  

Omaisuusluokka Kalusto 

  

Projektin omistaja Heikkilä Heidi 
  
Projektipäällikkö Helander Henri 
  

Projektin kuvaus Hankkeella vastataan MLNRV1 ja MLNRV2 -kaluston elinkaaren päättymiseen 
sekä kantakaupungin liikenteen kasvuun esimerkiksi Kalasataman 
liikenteen laajentumisen toisen vaiheen myötä.  
 
MLNRV1-sarjan vaunut on otettu käyttöön vuosien 1973–1975 aikana. Vaunut 
ovat jo nyt ylittäneen laskennallisen noin 40 vuoden käyttöikänsä. Vastaavasti 
MLNRV2-sarjan vaunut ovat otettu käyttöön vuosien 1983-1987 aikana, myös 
niiden keskimääräinen käyttöikä lähenisi 50 vuotta uuden vaunuhankinnan 
valmistuttua.   
 
Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamiseksi perustettavan 
hankkeen tarkoituksena on korvata noin 50 käytöstä poistuvaa MLNRV1 ja 
MLNRV2 -kaupunkiraitiovaunua. Hankittavien vaunujen toimitukset ajoittuisivat 
vuosille 2028–2034.   
 
Alustavan hankintasuunnitelman mukaisesti Käyttöiän päässä olevan 
raitiovaunukaluston korvaaminen sekä Länsi-Helsingin raitioteiden (LHR) 
raitiovaunujen raitiovaunujen hankinnat ovat yksi hankintasopimus. Tällä on 
arvioitu olevan merkittäviä kokonaistaloudellisia etuja, joita ovat muun muassa 
vaunujen alempi keskimääräinen hankintahinta sekä yhteneväiset vaihto- ja 
varaosat. Ristiinkäytettävyys eri linjastojen välillä pienentää myös varakaluston 
tarvetta ja tuo synergiaetuja huollettavuuteen ja operoitavuuteen.   
 
Jos tämä hanke jätetään toteuttamatta, tai hankintaa siirretään, niin 
aiheutetaan merkittävä riski vaunupulalle kantakaupungin verkossa vuodesta 
2028 eteenpäin kun I-sarjan nivelten (10 vaunua) teknistä elinkaarta ei ole 
enää mahdollista jatkaa. Samalla aiheutetaan merkittävä riski sille, että 
pikaraitiotiehankkeet Länsi-Helsingin raitioteillä ja Vantaalla eivät pääse 
aloittamaan liikennöintiä vuonna 2028.  
 
Yhdessä kantakaupungin raitiotiehankintojen kanssa vaunuhankinta on 
riittävän kokoinen kiinnostaakseen kalustotoimittajia laajalti ja pitääkseen 
vaunun yksikkökustannuksen kohtuullisena, mutta yksinään Länsi-Helsingin 
raitioteiden (LHR) pikaraitiovaunujen vaunuhankinta optioineen jäisi liian 
pieneksi ja hankinta saattaisi jäädä toteutumatta tai toteutua moninkertaisella 
hinnalla. 
 
 
 
 

  

 

1/4

Tetri,Miika

04/26/2022 13:57:22



 

 
 

 

  

 

  

          
 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

2/4 
 

  

      
 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

    

         

          
 

7210 Kalustopäällikkö 
 

        

          
   

19.11.2021 
 

 

7120324 
 

 

          

 

 

 

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         
 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

Projektin tavoitteet Hankkeen tavoitteena on hankkia noin viisikymmentä (50) uutta 
Helsingin kantakaupungin liikenteeseen soveltuvaa 
matalalattiaista raitiovaunua. 
 
Hanke vastaa Helsingin kaupunkistrategian asettamaan tavoitteeseen jatkaa 
raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista pikaraitiotiehankkeiden 
suunnittelua ja toteutusta edistämällä.   
 
Hankkeella mahdollistetaan nykyisen vuorotason mukainen 
liikennöinti kantakaupungissa, kun vanhojen MLNRV1 ja 2-vaunujen elinkaaren 
päättyy. Lisäksi hankkeella varaudutaan tulevaan vuorotason 
kasvuun.  Hankkeella lisätään kantakaupungin raitiotieverkolla liikennöivän 
raitiovaunukaluston luotettavuutta ja turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
Ikääntyvä kalusto on herkempi vikaantumaan ja korjaustarpeet 
kustannuksineen tulevat yllättäen. Yllättävät korjaustarpeet voivat olla 
kustannuksiltaan huomattavia, mikä vaikeuttaa vastuullista taloudenhoitoa ja 
ennustettavuutta. 
 
Hanke pyrkii lunastamaan olemassa olevan ja tulevaisuuden innovaatioilla 
syntyvän digitalisaation tuoman kehityspotentiaalin. Vaunun sensoroinnilla 
mahdollistettu vikadiagnostiikka ja etäkunnonvalvonta ovat esimerkkejä 
tämänkaltaisista tavoitelluista ratkaisuista. Kunnossapitoratkaisuiden lisäksi 
hanke pyrkii hyödyntämään digitaalisaatiota myös liikenneturvallisuuden 
lisäämisessä varautumalla kuljettajaa tukevien järjestelmien hankintaan nyt tai 
myöhemmin. Nämä voivat pitää sisällään mm. kuvantulkintaan perustuvia 
ratkaisuja ajon opastamiseen ja avustamiseen. Myös automaattiajoon 
varaudutaan. Niiltä osin, kun uusi tekniikka ei ole vielä saatavilla tai ratkaisut 
eivät ole vielä kustannustehokkaita, tulevaan digitaaliseen kehitykseen pyritään 
varautumaan rakennusaikaisilla teknisillä ratkaisuilla.  
 
Hankinnassa optimoidaan koko 40 vuoden elinkaaren aikaisia 
kokonaiskustannuksia, joten päätöstä ei tehdä pelkästään investointia 
optimoiden. Vaunujen ostohinta tulee olemaan hankinnassa tärkeässä roolissa, 
mutta elinkaarikustannuksia tullaan painotettamaan vaunun valinnassa. 
 
Vaunujen suunnittelussa huomioidaan HSL:n kaupunkiraitioliikenteen 
palvelukuvauksen asettamat vaatimukset. 
 
Hanketta on valmisteltu yhdessä HSL:n kanssa projektikuvausvaiheesta lähtien 
ja myös hankinnan suunnittelua on tehty, ja tullaan tekemään yhdessä. HSL 
tulee olemaan merkittävässä roolissa lopullisen tarjouspyynnön valmistelussa 
ja hankintaneuvotteluiden läpiviennissä. 

  

Kustannus-hyötyarvio Hankittavat vaunut ovat palvelutasoltaan sekä energiatehokkuudeltaan 
parempia kuin korvattavat vaunut. Lisäksi hankinnan yhteydessä on 
mahdollista parantaa kaluston käyttöastetta. 

  

Projektin rajaukset Projektissa hankintaan yhteensä noin viisikymmentä (50) uutta 
Helsingin kantakaupungin liikenteeseen soveltuvaa matalalattiaista yhteen 
suuntaan ajettavaa raitiovaunua HKL:n varikolle toimitettuna. Hankintaa 
sisältyy raitiovaunujen toiminnan ja kunnossapidon kannalta välttämättömät 
erikoislaitteet ja -työkalut sekä käyttöohjeet, koulutukset, dokumentaatio sekä 
hankinnan yhteydessä tarkemmin arvioitavat vara- ja vaihto-osat. Vaunun 
muotoilun kustannukset on rajattu tämä hankkeen ulkopuolelle ja HKL:n 
liikenteen tilaaja varautuu niihin erillisellä budjetilla.  
 
Projektissa ei ole huomioitu kuluja rataverkon tai muun raitioliikenteen vaatiman 
infran lisärakentamisesta tai mahdollisista muutostöistä 
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Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma HKL on varautunut hankkeeseen investointisuunnitelmassaan vuosille 2022 – 
2031, jossa hankkeen osuus on yhteensä 136,5 milj. euroa.  
 
HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta eli 30 vuoden aikana n. 
2,5 milj. euroa.  
 
HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä noin 48,7 
milj. euroa (korkokanta 3 % ja lainan lyhennysaika 20 vuotta). Hankkeen 
kokonaiskustannukseen on sisällytetty valmistuksen aikainen korko n. 2,1 milj. 
euroa (korkokanta 1,5 %). 
  
HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa 
vaunuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen seuraavien 30 vuoden aikana ovat: 
 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt       117 000 000 
Lisäkustannukset       -214 500 000  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja        -97 500 000 eur  
     
Poistot                              -160 000 000 eur  
     
Yhteensä:                              -257 500 000 eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin          -8 583 333 eur/vuosi  
     
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankkeella mahdollistetaan nykyisen vuorotason mukainen liikennöinti 
kantakaupungissa myös vanhojen MLNRV1 ja 2-vaunujen elinkaaren 
päättyessä. Hankkeen toteutettua kaikki Helsingin kantakaupungissa 
liikennöivät vaunut ovat matalalattiaisia. 

  

Viestintäsuunnitelma Hankkeen tulevasta viestinnästä sovitaan HKL:n viestinnän kanssa 
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Viestintään tullaan käyttämään 
HKL:n yleisesti käyttämiä viestintäkanavia sekä sisäiseen että ulkoiseen 
viestintään huomioiden tarvittavat sidosryhmät. 

  

Ympäristövaikutukset Toimiva joukkoliikenne on osa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 
keinoista saavuttaa kaupungin asettaman päästövähennystavoitteet. 
Joukkoliikenne mahdollistaa myös uusimpien ja ympäristöystävällisten 
teknologioiden hyödyntämisen kustannustehokkaasti. Esimerkiksi Kaikki HKL:n 
ajoenergiana käyttämä sähkö on alkuperäissertifioitua ja kestävällä 
tuotantotavalla tuotettua. Hankkeessa tavoitellaan mahdollisimman alhaista 
hiilijalanjälkeä vaunun valmistuksen sekä koko elinkaaren ajan. Tähän ohjataan 
hankinnan kannustimilla. Kaupunkistrategian ilmastotavoitteet huomioidaan 
hankinnassa ottamalla ilmastonäkökulma läpäisevästi osaksi kaikkea hankkeen 
päätöksentekoa.  
 
Joukkoliikenteen houkuttelevuutta yksityisautoiluun nähden voidaan parantaa 
nostamalla joukkoliikenteen palvelutasoa (linjat ja reitit, vuorovälit, vaihtojen 
sujuvuus, hinta, matkustusmukavuus). Hankkeella vastataan tähän 

3/4

Tetri,Miika

04/26/2022 13:57:22



 

 
 

 

  

 

  

          
 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

4/4 
 

  

      
 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

    

         

          
 

7210 Kalustopäällikkö 
 

        

          
   

19.11.2021 
 

 

7120324 
 

 

          

 

 

 

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         
 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

palvelutason nostoon.  
 
Tulevalta raitiovaunujen toimittajalta tullaan vaatimaan ympäristönäkökohtien 
huomioimista vaunun koko elinkaaren ajalta sekä tuottamaan vaikutusten 
arviointia varten tarvittavat laskelmat. Nämä tulevat olemaan myös yksi 
hankinnan mahdollisista laatukriteereistä. Tämä koskee sekä osaavaa 
suunnittelua, kestävien ja ympäristöystävällisten materiaalien ja laitteiden 
käyttöä, niiden kierrätettävyyttä, osien ja osakokoonpanojen helppoa 
korjattavuutta sekä alhaista energiankulutusta.  
 
Vaunun aiheuttamaa melua pyritään rajoittamaan määrittämällä hankinnassa 
vaunujen ulkoiselle ja sisäiselle melulle rajat ympäristön ja matkustajien 
mukavuus huomioiden. Kuljettajien työergonomia ja viihtyvyys ovat myös 
tärkeäitä hankinnassa huomioitavia arvoja ja hankinnassa tullaan ottamaan 
kuljettajat mukaan ohjaamon suunnitteluun. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4 
  

Kustannusriskitasonpäivämäärä 7.9.2021 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

160 000 000 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 
  2022 2023 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
  - Yhteiset 50 000 15 000 000 7 650 000 12 450 000 25 500 000 25 500 000 27 000 000 23 400 000 20 000 000 3 450 000 

 Yhteensä 50 000 15 000 000 7 650 000 12 450 000 25 500 000 25 500 000 27 000 000 23 400 000 20 000 000 3 450 000 
            

 

     

 

Aikataulu 
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