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Esittelija

Raide-Jokeri on pikaraitiotiena toteutettava seudullinen kehamainen
joukkoliikenneyhteys, joka kulkee Itakeskuksesta Viikin, Oulunkylan,
Pitdjanmaen ja Leppavaaran kautta Tapiolaan. Radan pituus on noin
25 km ja kustannusarvio noin 210 milj. euroa, minka lisaksi varikosta
koituisi noin 33 miljoonan euron kustannus. Valtion osuus
aiesopimuksen perusteella olisi 30 % ja kuntien osuus jaettaisiin
Helsingin ja Espoon kesken. Alkujaan vuonna 2009 valmistuneen
alustavan yleissuunnitelman pohjalta laadittiin Raide-Jokerin
yhdyskuntataloudellista kannattavuutta koskevat lisaselvitykset.
NyKkyisin busseilla liikennoitavan linjan siirtaminen raiteille ja sen 32
pysakkiparin seka asemanseutujen maankaytdn kehittdminen
mahdollistaa merkittavan kaupunginosien elinvoimaa parantavan
taydennysrakentamisen. Raide-Jokerin hankesuunnittelu ja linjausta
myotailevan maankayton suunnittelu ovat tarkea osa metropolialueen
likennejarjestelmaa ja samalla Helsingin nk. Esikaupunkien
renessanssi -hanke- ja toimenpidekokonaisuutta.

Kaupunginhallitus toteaa lisaksi, etta se tulee, mikali valtuusto
hyvaksyy paatdsehdotuksen, kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa
kaynnistamaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman laatimisen yhdessa
eri osapuolten kesken seka hankkeen ja sitd ymparoivan alueen
maankayton edellyttamien kaavamuutosten valmistelun.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009.
Suunnitelmaa kasiteltiin kesdkuussa 2009
kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja HKL -liikelaitoksen johtokunnassa
seka Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lautakuntien
paatoksissa esitettiin Raide-Jokerin hankesuunnittelun kaynnistamista.
HKL -liikelaitoksen johtokunnan paatosesitys oli varauksellisempi.
Alustavassa yleissuunnitelmassa hankkeen hyotykustannussuhteeksi
saatiin 0,7. Jotta hankkeita voidaan pitaa taloudellisesti kannattavina,
tulisi niiden hyoty-kustannussuhteen olla yhta suuri tai suurempi kuin 1.
Hyotykustannuslaskelmassa hanketta verrattiin kehitettyyn Bussi-
Jokeriin. Muun muassa hankkeen matalasta kannattavuusluvusta
johtuen sovittiin, etta Raide-Jokerista tulee tehda lisaselvityksia ennen
hankesuunnittelun aloittamista.

Raide-Jokerin alustavan yleissuunnitelman valmistumisen jalkeen
Helsingin seudulla on otettu kayttoon uusi likennemallijarjestelma ja
my0Os hankearviointia koskevaa yleista ohjeistusta on merkittavasti
uudistettu. Raideliikenteen hyodyista valmistui laaja erillisselvitys
vuonna 2010 ja tutkielma pikaraitioteiden maankayttovaikutuksista
kevaalla 2011. Myos hankkeen vertailuvaihtoehtona olevan Bussi-
Jokerin liikenteen kehityksesta ja linjan kehittdmissuunnitelmista on
saatu uutta tietoa.
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Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelmassa HLJ 2011 Raide-
Jokeri sisaltyy vuoteen 2020 mennessa aloitettaviin hankkeisiin. Valtion
ja Helsingin seudun kuntien valinen maankayton, asumisen ja
likenteen MAL-aiesopimus 2012-2015 linjaa, etta valtio sitoutuu
edistdmaan paakaupunkiseudun metro- ja pikaraitioteiden
suunnitteluvalmiutta tdhdaten vuoden 2015 jalkeiselle kaudelle ja
sitoutuu myds 30 %:n kustannusosuuteen. Aiesopimusmenettely on
aikaan saanut sen, etta valtio on nyt ensi kertaa hyvaksynyt
aiesopimuksiin liittyneiden suurten kaupunkien pikaraitiotiehankkeet
valtion osittaisen rahoituksen piiriin.

Raideliikenteen hyodyt -selvityksessa tuotiin esiin raideliikenteen
vaikutuksia, jotka yleensa jaavat normaalin hankearvioinnin
ulkopuolelle, mutta jotka tulisi huomioida raidehankkeista paatettaessa.
Naita vaikutuksia ovat muun muassa

raideliikenteen maankayttoa tiivistava ja joukkoliikenteen kayttoa

lisaava vaikutus,

— pitkan aikavalin kaupunkirakenne- ja
likennejarjestelmavaikutukset,

— raideliikenteen vaikutus maan ja kiinteistdjen arvoon seka

— vaikutukset raideliikenteen vaikutusalueen vetovoimaan,

kaupunkikuvaan ja imagoon.

Raide-Jokerin hankearviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto, HSL ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
ovat teettaneet Raide-Jokerin hankearvioinnin.

Hankearvioinnin sisalto ja tavoitteet

Raide-Jokerin hankearvioinnin tavoitteena on ollut paivittaa hankkeen
likenne-ennusteet ja liikenteelliset vaikutustarkastelut HSL:n uuden
likennemallijarjestelman avulla, tarkentaa vertailukohtana olevan
Bussi-Jokerin liikenteen kuvausta ja kehitysnakymia seka osoittaa
Raide-Jokerin rooli ja merkitys Helsingin seudun liikennejarjestelmassa
ja yhdyskuntarakenteessa. Yhteiskuntataloudelliset arvioinnit on tehty
likenneviraston vuonna 2011 uudistaman ohjeen perusteella.

Hankkeen yleiskuvaus

Raide-Jokeri on pikaraitiotiena toteutettava seudullinen kehamainen
joukkoliikenneyhteys, joka kulkee Itakeskuksesta Viikin, Oulunkylan,
Pitajanmaen ja Leppavaaran kautta Tapiolaan. Radalla on
vaihtoyhteydet metroon Itakeskuksessa ja Tapiolassa seka
lahijunaliikenteeseen Oulunkylassa, Huopalahdessa ja Leppavaarassa
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ja myds mm. Hameenlinnanvaylan ja Tuusulanvaylan bussilinjoihin.
Radan pituus on noin 25 km ja sille on suunniteltu 32 pysakkiparia,
joiden keskimaarainen valimatka on noin 800 metrid. Raide-Jokerin
rata sijoittuu ensisijaisesti omalle ajouralle, ja keskimaarainen
matkanopeus on noin 25 km/h. Radan investointikustannusarvio
vuoden 2009 kustannustasossa oli noin 210 milj. euroa, josta Helsingin
osuus on noin 122 milj. euroa ja Espoon 88 milj. euroa. Varikon
hinnaksi arvioitiin noin 33 milj. euroa. Aiesopimuksesta seuraa, etta
valtio tulee mukaan kolmanneksen rahoitusosuudella.
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Raide-Jokerin linjaus

Hankearvioinnin tuloksia ja paatelmia
Vaikutukset matkustamisen palvelutasoon

Raide-Jokeri parantaa Jokeri-linjan liikenndinnin tasmallisyytta ja
matkustusmukavuutta seka lisaa matkustajakapasiteettia. Tasmallisen
likenndinnin merkitys korostuu, silla Jokeri-linjaa kaytetaan paljon
myoOs lahijunaliikenteen syottoyhteytena. Etelaisen Leppavaaran,
Laajalahden ja Pohjois-Tapiolan alueilla Jokeri-linjan palvelutaso
paranee eniten, koska linja siirtyy lahemmaksi asukkaita ja tyopaikkoja.
Raide-Jokerin bussia korkeampi palvelutaso houkuttelee
joukkoliikenteeseen myds uusia kayttajia.

Matkustajaennusteet

Matkustajamaaraennusteiden ja kannattavuuslaskelmien ns.
perusvaihtoehtona on ollut skenaario (HLJ 2035), joka sisaltaa HLJ-
suunnitelman mukaiset ennen vuotta 2035 toteutettavat

likennehankkeet.
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Raide-Jokerilla on ennustettu olevan vuonna 2035 noin 80 000
kayttajaa arkivuorokaudessa. Nykyisin Bussi-Jokeria kayttaa arkisin
noin 30 000 matkustajaa, ja nousijamaara kasvaisi ennusteen mukaan
busseilla liikenndityna noin 45 000:een v. 2035. Ennusteen mukaan
Raide-Jokerin kayttdjista noin 4 % siirtyy henkildautoliikenteesta, 2 %
jalankulku- ja pyoraliikenteesta, noin 50 % Bussi-Jokerista ja loput
muilta joukkoliikennelinjoilta. Merkittava osa Raide-Jokerin
matkustajista kayttda matkallaan myos metroa tai lahijunaa, mutta
linjaa kaytetaan paljon myds paikalliseen liikkumiseen.

Vaikutukset joukkoliikenteen hoidon kustannuksiin

Raide-Jokerin liikenndinti maksaa noin 13,3 milj. euroalv, joka sisaltaa
varikkoinvestoinnin vuosittaiskustannuksen. Bussi-Jokerin
likenndinnista saastyy noin 10,5 milj. euroalv, joten
likenndintikustannukset kasvavat noin 2,8 milj. euroa/v. Raide-Jokeri
kuitenkin lisaa joukkoliikenteen kayttoa, mika kasvattaa lipputuloja noin
2,4 milj. euroalv. Nain ollen joukkoliikenteen hoidon nettokustannukset
kasvavat vain 0,4 milj. euroa/v. Lisaksi Jokeri-linjan
kunnossapitokustannukset kasvavat noin 0,4 milj. euroa/v. Raide-
Jokeri vahentaa lisaksi muun bussilinjaston matkustajakuormitusta,
mista voi syntya liikenndintikustannussaastoja.

Vaikutukset liikennejarjestelmaan ja maankayttéon

Raide-Jokeri parantaa joukkoliikenteen kilpailukykya seudun
poikittaisliikenteessa, joka on voimakkaasti kasvava liikkkumissuunta, ja
jossa joukkoliikenteen kulkutapaosuus on matala. Raide-Jokeri
kytkeytyy useasta kohtaa seudun sateittaiseen raideliikenneverkkoon,
jonka kehittaminen tuo selkeita synergiahyotyja myos Raide-Jokerin
kayttajille.

Raide-Jokeria pidetaan seudullisen pikaraitioverkon ensimmaisena
toteutusvaiheena, jonka toteutumiseen muut pikaraitioliikenteen
kehittamissuunnitelmat perustuvat. Sen asemat ja pysakit muodostavat
yhdyskuntarakenteeseen vetovoimaisia keskittymia, jotka houkuttelevat
paitsi asumista ja tydpaikkoja myos erilaisia julkisia ja kaupallisia
palveluja. Raide-Jokerin kehityskaytavan maankayton
kehittamisperiaatteista ja kasvupotentiaalista Helsingin alueella on
tehty kaupunkisuunnitteluvirastossa erillisselvitys.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi selvityksen perusteella
22.11.2011 kokouksessaan Esikaupunkien renessanssi, Raide-jokerin
kehityskaytava - maankayton kehittamisperiaatteet jatkosuunnittelun
pohjaksi. Periaatteet sisaltavat kaupunkirakenteeseen, likenteeseen,
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maisemaan ja yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvia periaatteita, joita
kaavoituksessa ja muussa jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon.

Periaatteiden mukaan kaupunkirakennetta pyritaan tiivistamaan Raide-
Jokerin kehityskaytavalla ja samalla tutkitaan kavelyn ja pyorailyn
yhteyksia ja pyorailyn sujuvia vaihtoyhteyksia Raide-Jokerin suhteen
seka pysakkien sijaintia. Maisemasuunnitteluun kiinnitetaan erityista
huomioita. Yhdyskuntateknisen huollon osalta tarkennetaan varikon
tilaohjelmaa ja vertaillaan varikkovaihtoehtojen toteutettavuutta seka
tarkennetaan maakaasuputkien siirto- ja suojaussuunnittelua.

Raide-Jokerin kehityskaytavassa on Helsingissa ja Espoossa nykyisin
noin 170 000 asukasta ja 90 000 tyopaikkaa. Kaytavan maankayton on
arvioitu kasvavan noin 35 000 asukkaalla ja 47 000 tyopaikalla vuoteen
2035 mennessa. Tasta kasvupotentiaalista on arvioitu Raide-Jokerin
osuudeksi noin 23 000 asukasta ja 14 000 tyopaikkaa. Maankayton
tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistaa seudullista
yhdyskuntarakennetta, mika vahentaa liikkkumistarvetta ja parantaa
kestavien liikkumismuotojen kayton edellytyksia ja kilpailukykya.

Raide-Jokerin yhteiskuntataloudellinen kannattavuus

Yhteiskuntataloudelliset laskelmien laadinnassa on noudatettu
Liikenneviraston vuonna 2011 julkaiseman "Liikennevaylien
hankearvioinnin yleisohjeen" mukaisia periaatteita. Edelliseen
hankearviointiohjeeseen verrattuna laskelmiin eniten vaikuttavat
muutokset ovat diskonttauskoron laskeminen yhdella prosenttiyksikolla
4 %:iin seka aika-, onnettomuus- ja paastokustannusten yksikkéhinnan
kasvattaminen 1,5 % vuodessa hankkeen oletetusta
kayttddnottovuodesta alkaen.

Raide-Jokerin yhteiskuntataloudelliset vaikutukset on arvioitu seka
vuosina 2035 etta 2020, jotta hyotyjen kehittyminen tulee huomioitua
laskelmassa oikein. Hank-keen kayttdonottovuodeksi on laskelmissa
oletettu 2020 ja hyoddyt on laskettu 30 vuoden ajalta vuoteen 2050
saakka. Hankkeen kustannusennuste vuoden 2020 kustannustasossa
on arviolta 285 milj. euroa ilman varikkoa. Yhteiskuntataloudellisissa
laskelmissa varikkokustannus on sisallytetty liikenndintikustannusten
vaunupaivaosuuteen. Jaannosarvoksi on laskettu 25 % investoinnista.
Kannattavuuslaskelmassa Raide-Jokerin yhteiskuntataloudelliset
hyodyt ovat vuoden 2020 skenaariossa noin 5,4 milj. euroa/vuosi ja
vuoden 2035 skenaariossa noin 9,8 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2020
skenaario sisaltaa vain Helsingin seudulla parhaillaan rakenteilla olevat
likennehankkeet tdydennettyna HLJ-suunnitelman pienilla
kustannustehokkailla hankkeilla (ns. KUHA-hankkeet).
Kannattavuuslaskelmissa Raide-Jokerin investointikustannus on
korjattu vuoden 2010 kustannustasoon.
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Hankkeen yhteiskuntataloudellista peruslaskelmaa on tadydennetty
herkkyystarkasteluilla, joissa on arvioitu mm. liikenndinnin
yksikkdkustannusten, eri verkkovaihtoehtojen, maankayton mitoituksen
ja liikkenndinnin nopeuden vaikutuksia hankkeen kannattavuuteen.

Raide-Jokerin hyoty-kustannussuhde on laadittujen analyysien
perusteella noin 1,0. Herkkyystarkastelujen perusteella Jokeri-kaytavan
maankayton tehostaminen kaupunkirakennetarkastelun mukaisesti 23
000 asukkaalla ja 14 000 tyopaikalla nostaisi hyoty-kustannusluvun yli
yhden. Myo6s Raide-Jokerin nopeuttaminen parantaisi hankkeen
laskennallista kannattavuutta olennaisesti. Hankkeen kannattavuutta
lisaisi myOs se, ettd Raideliikenteen hyodyt -selvityksessa esitetyt
hankearvioinnin ulkopuolelle jaavat vaikutukset otettaisiin huomioon
arvioinnissa.

Raide-Jokerilla on laajempia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja
likennejarjestelman pitkan aikavalin kehittamiseen, joita ei
kannattavuuslaskelmassa ole kyetty arvioimaan. Myds useilla
herkkyystarkasteluvaihtoehdoilla on kannattavuutta parantava vaikutus,
joten Raide-Jokeria voi pitaa yhteiskuntataloudellisesti perusteltuna
investointina.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksesta on pyydetty talous- ja
suunnittelukeskuksen, kiinteistdlautakunnan, yleisten tdiden
lautakunnan, Liikennelaitos -liikelaitoksen seka ymparistolautakunnan
lausunnot, jotka ilmenevat paatoéshistoriasta. Lausunnot ovat hanketta
ja maankayton kehittamista tukevia. Esittelijan esitys on
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen silla lisayksella,
etta hankesuunnittelun ja Raide-jokerin kaavoituksen lisaksi myos
kehityskaytavan maankaytdon suunnittelu tulisi mahdollisimman
pikaisesti aloittaa.
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Helsingin seudun lilkkenne - Esitysteksti
kuntayhtyma
Liikennevirasto Esitysteksti

Tiedoksi

Paatoshistoria

HKL-Raitioliikenne
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus
Ymparistokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus 1.6.2012
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta Raide-Jokeri on pikaraitiotiena
toteutettava seudullinen kehamainen joukkoliikenneyhteys, joka kulkee
Itakeskuksesta Oulunkylan, Pitdjanmaen ja Leppavaaran kautta
Tapiolaan. Radalla on vaihtoyhteydet metroon Itakeskuksessa ja
Tapiolassa seka lahijunaliikenteeseen Oulunkylassa, Huopalahdessa ja
Leppavaarassa. Sateittaisiin bussilinjoihin on vaihtoyhteydet mm.
Hameenlinnanvaylan ja Tuusulanvaylan kohdilla.

Radan pituus on noin 25 km ja sille on suunniteltu 32 pysakkiparia,
jolloin pysakkivali on keskimaarin noin 800 metria. Raide-Jokerin rata
sijoittuu ensisijaisesti omalle ajouralle, joko kadun keskelle tai sen vie-
reen. Raide-Jokeri on mahdollista integroida Helsingin nykyiseen
raitiotieverkkoon, mutta se edellyttda samaa yhden metrin
raideleveytta.

Nykyinen Jokeri-linja on ollut suosittu, mutta sen liikenteessa on
esiintynyt ongelmia. Linjan tasmallisyys etenkin reitin loppupaassa on
heikko ja tihea vuorovali aiheuttaa bussien ketjuuntumista.
Ketjuuntumisen takia autot kuormittuvat epatasaisesti, mika aiheuttaa
ruuhka-aikoina kapasiteettiongelmia.

Raide-Jokeri parantaa Jokeri-linjan liikenndinnin tasmallisyytta ja
matkustusmukavuutta seka lisaa matkustajakapasiteettia. Lisaksi
Raide-Jokeri parantaa joukkoliikenteen kilpailukykya seudun poikittais-
likenteessa, joka on voimakkaasti kasvava liikkumissuunta.

Helsingin strategiaohjelman 2009-2012 eraana tavoitteena on kehittaa
likennejarjestelmaa kestavien likennemuotojen edistamiseksi. Taman
ohjelman kohdalla on erikseen mainittu, etta joukkoliikenteen
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seudullisen palvelutason ja kilpailukyvyn parantamiseksi on tavoitteena
mm. metro- ja raitioliikenneverkon laajentaminen, jonka yhdeksi
toimenpiteeksi on puolestaan merkitty Raide-Jokerin suunnittelu
pikaraitiotiena.

Raide-Jokeri on merkitty Helsingin seudun
likennejarjestelmasuunnitelmaan (HLJ 2011) hankkeeksi, joka
parantaa erityisesti seudullista likennejarjestelmaa ja se tulisi aloittaa
ensimmaisella kaudella vuoteen 2020 mennessa.

Valtioneuvoston liikkennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle 2012 on
Valtioneuvoston linjauksina ja keskeisina toimenpiteina mainittu mm.
etta valtio on valmis osallistumaan suurten kaupunkiseutujen
(Helsingin, Turun ja Tampereen seudut) raideliikenneinvestointien
rahoittamiseen. Lahtokohtana on, etta kaupunkiratahankkeet
toteutetaan 50-50-periaatteella valtion ja kuntien kesken. Valtio
avustaa metron ja kaupunkiraitioteiden rakentamista 30 prosentin
osuudella.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien valisessa maankayton, asumisen ja
likenteen aiesopimuksessa 2012—-2015, joka on tarkoitus hyvaksya
osapuolten lahiaikoina, on todettu, etta valtio edistdd mm. paakaupun-
kiseudun metro- ja pikaraitiotiehankkeiden (valtion osuus 30 %)
suunnitteluvalmiutta seuraavalle aiesopimuskaudelle.

Raide-Jokerin hankearvioinnissa tavoitteena on ollut paivittdéa mm.
hankkeen liikenne-ennusteet, liikkenteelliset vaikutustarkastelut HSL:n
uuden liikennemallijarjestelman avulla ja osoittaa Raide-Jokerin rooli ja
merkitys Helsingin seudun liikennejarjestelmassa ja
yhdyskuntarakenteessa. Yhteiskuntataloudelliset arvioinnit on tehty
likenneviraston vuonna 2011 uudistaman ohjeen perusteella.

Raide-Jokerin kehityskaytavassa on Helsingissa ja Espoossa nykyisin
noin 170 000 asukasta ja 90 000 tyopaikkaa. Kaytavan maankayton on
arvioitu kasvavan noin 35 000 asukkaalla ja 47 000 tyopaikalla vuoteen
2035 mennessa. Tasta kasvupotentiaalista on arvioitu Raide-Jokerin
osuudeksi noin 23 000 asukasta ja 14 000 tyopaikkaa. Maankayton
tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistaa seudullista
yhdyskuntarakennetta, mika vahentaa liikkumistarvetta ja parantaa
kestavien liikkumismuotojen kayton edellytyksia ja kilpailukykya.

Raide-Jokerin liikenndinti maksaa noin 13,3 milj. euroalv, joka sisaltaa
varikkoinvestoinnin vuosittaiskustannuksen. Bussi-Jokerin
likenndinnista saastyy noin 10,5 milj. euroalv, joten
likenndintikustannukset kasvavat noin 2,8 milj. euroa/v. Raide-Jokeri
kuitenkin lisaa joukkoliikenteen kayttoa, mika kasvattaa lipputuloja noin
2,4 milj. euroalv. Nain ollen joukkoliikenteen hoidon nettokustannukset
kasvavat 0,4 milj. euroal/v. Lisaksi Jokeri-linjan
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Lisatiedot

kunnossapitokustannukset kasvavat noin 0,4 milj. euroa/v. Raide-
Jokeri vahentaa lisaksi muun bussilinjaston matkustajakuormitusta,
mista voi syntya liikenndintikustannussaastoja.

Radan rakentamiskustannusarvio on noin 210 milj. euroa, josta
hankearvion mukaan Helsingin puolelle sijoittuvien investointien osuus
on noin 122 milj. euroa ja Espoon puolelle sijoittuvien osuus

noin 88 milj. euroa. Lisaksi tarvitaan varikko, jonka kustannuksiksi on
alustavasti arvioitu 33 milj. euroa. Kustannusten jaosta sovitaan
myohemmin Helsingin ja Espoon kaupunkien ja valtion kesken.

Raide-Jokerin hyoty-kustannussuhde on laadittujen analyysien
perusteella noin 1,0. Herkkyystarkastelujen perusteella Jokeri-kaytavan
maankayton tehostaminen kaupunkirakennetarkastelun mukaisesti

23 000 asukkaalla ja 14 000 tyopaikalla nostaisi hyoty-kustannusluvun
yli yhden.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesta on erittain tarkeaa, etta
Raide-Jokerin kannattavuutta parannetaan maankayttoa tehostamalla.

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, etta koska Raide-Jokeri on
kaupungin ja seudun kannalta strategisesti tarkea hanke ja silla on
saavutettavissa merkittavia hyotyja, on hankesuunnitelman laatiminen
seka hankkeen edellyttdmien kaavamuutosten valmistelu syyta
kaynnistaa.

Viljakainen Juha, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi

Kiinteistdlautakunta 16.05.2012 § 303
HEL 2011-003010 T 08 00 02

Paatos

Lautakunta paatti esittda lausuntonaan kaupunginhallitukselle, etta
lautakunta pitaa tarkeana Raide-Jokerin hankesuunnitelman
kaynnistamista ja siihen liittyvan kaavoituksen aloittamista.

Lisaksi lautakunta pitaa tarkeana selvityksessa "Raide-Jokerin
kehityskaytava — maankaytdn kehittamisperiaatteet” mainittujen viiden
alueen kehittamista.

Lahdenvaylan kattamisen ohella tulisi selvittaa Lahdenvaylan
muuttamista kaupunkimaiseksi kokoojakaduksi, jolloin
taydennysrakentaminen vaylan varteen olisi mahdollista.
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Lisatiedot

Lautakunta pitaa tarkeana, ettd maankayton kehittdmishankkeet Raide-
Jokerin yhteydessa tehdaan yhteistyossa kiinteistohallinnon kanssa.

osastopaallikkd
Juhani Tuuttila

Tapio Laalo, maankayttéinsindoéri, puhelin: 310 36442
tapio.laalo(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 04.04.2012 § 65

HEL 2011-003010 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa seuraavan
lausunnon:

Raide-Jokeri toteuttaa Helsingin seudun
likennejarjestelmasuunnitelmaa 2011 seka Helsingin strategiaohjelmaa
2009-2012. Raide-Jokerin toteuttamisella saavutetaan suuria
likenteellisia ja ymparistollisia etuja.

HKL:n ja HSL:n tekeman raitioliikenteen tuottamista koskevan
sopimuksen piiriin kuuluu myos Helsingin rajan ylittava tai
kokonaisuudessaan erillisessa verkossa liikkennoitava
raitiovaunuliikenne, ellei HSL kokonaisarvion mukaisesti toisin paata.
Nain ollen on luontevaa, etta HKL osallistuu Raide-Jokerin
hankesuunnitelman valmisteluun.

HKL katsoo, etta Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa laadittaessa on
Raide-Jokerista tehtava yhteensopiva Helsingin raitiotiejarjestelman
kanssa. Raideleveyden on oltava sama 1000 mm ja kaluston ulottuman
tulee sallia vaunujen siirron Helsingin raitiotieverkossa. Raide-Jokerilta
on oltava yhteys Helsingin raitiotiejarjestelmaan. Tama mahdollistaa
muun raitiovaunuliikenteen korjaamotilojen seka radan huoltoon
tarkoitetun kaluston kayttamisen myds Raide-Jokerin kanssa.

Jos niin halutaan ja se katsotaan tarpeelliseksi, voidaan Raide-Jokerin
kaluston hankinnassa hyodyntaa HKL:n NRV 2010
raitiovaunuhankinnan optiota, jossa on varauduttu my6s Raide-Jokerin
kaltaisen pikaraitiotien vaatiman kahteen suuntaan ajettavien vaunujen
hankintaan.

Raide-Jokerin suunnittelussa on varattava tila Raide-Jokerin kaluston
omaa varikkoa varten. HKL:n nykyisten ja tulevien varikkolaajennusten
yhteydessa ei ole varauduttu Raide-Jokerin kaluston sailyttamista ja
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Lisatiedot

paivittaishuoltoa varten. Nykyisia ja tulevia varikoita voidaan kayttaa
kuitenkin vaunujen korjaamiseen ja laajempia huoltoja varten.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Artturi Lahdetie, projektipaallikkd, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Yleisten téiden lautakunta 03.04.2012 § 176

HEL 2011-003010 T 08 00 02

Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:

Poikittaisen, sujuvan ja houkuttelevan joukkoliikenneyhteyden
edistdminen paakaupunkiseudulla on tarkeaa. Tilastojen valossa
toimiva ja nopea raideliikenneyhteys nostaa maan ja kiinteistojen arvoa
alueella. Lisaksi alueen saavutettavuus paranee ja tydmarkkina-alue
laajenee. Jatkosuunnittelua varten yleisten toiden lautakunta tekee
muutamia nostoja.

Pikaraitiotie on uusi raidejarjestelma, jonka toimivuudesta Suomessa ei
ole vield kokemuksia. Tata on kaytetty yhtena perusteluna valittaessa
muun muassa Ostersundomiin raideliikennejarjestelmaa, metroa.
Pikaraitiotie palvelee hyvin alueen sisaista liikkkumista kaupunginosasta
toiseen. Sen sijaan pidemmilla matkoilla se on melko hidas
kulkumuoto.

Uuden raideyhteyden rakentaminen jo olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen on paikoin erittain haastavaa. Halutulla tavalla
toimiva pikaraitio tarvitsee oman, 7-8 metria levean tilan
katupoikkileikkauksessa. Sen rakentaminen aiheuttaa katujen
leventamista ja uusia rinnakkaiskatuja, tunnelointia, kallioleikkauksia,
pohjanvahvistuksia, tukimuureja, siltojen pidennyksia ja levennyksia
seka uusia kevyen liikenteen vaylia ja pysakdintialueita. Toteutus vaatii
myos merkittavimpien johtojen ja putkistojen siirtamisen pois raiteiston
alta seka valaistuksen uusimista. Suunnitellulla reitilla tai aivan sen
vieressa on jo nykyisellaan erittain ahtaita katutiloja, rakennuksia seka
suojeltuja luonto- ja kulttuurikohteita. Osa Raide-Jokerille alun perin
varatusta liikennekaytavasta on myos ehditty ottaa muuhun kayttoon.
Hankkeen on arvioitu helpottavan autoliikenteen painetta vain noin 1 %
verran, joten maa-alaa ei vapaudu huomattavia maaria. Talldin
maankayton osalta ei valttamatta paasta taustaselvityksissa esitettyjen
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tunnuslukujen kaltaisiin tuloksiin, jolloin vapautuvaa maa-alaa voitaisiin
kayttaa rakentamiseen tai virkistykseen. Toimivan lopputuloksen
saavuttamiseksi tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon kaikkien
katutilaan suunniteltujen toimintojen vaatima tila, myos
talvikunnossapitoa ajatellen. Vain realistisella mitoituksella turvataan
katuverkon sujuva toimiminen.

Seka joukkoliikenteen etta pyorailyn lisaamiseksi on asemille
rakennettava riittavat alueet liityntapysakointia, pyoratelineita ja pyorien
sailytysta varten. Rakentamisen lisaksi suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ymparivuotinen yllapito ja hoito.

Helsingin kevyen liikkenteen vaylien yllapidon laatutasojen
asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen nakokulma. Tama
tarkoittaa muun muassa sita, etta joukkoliikenteen pysakeille ja
terminaaleihin pyritdan varmistamaan yllapidon keinoin sujuvat ja
esteettomat yhteydet kaikissa olosuhteissa. Jotta tahan paastaan, tulee
Raide-Jokeripysakit ja terminaalit toteuttaa kaikkina vuorokauden- ja
vuodenaikoina toimivina, taysin esteettomina ratkaisuina. Esteettoman
kulkuyhteyden aikaansaanti hissien ja liukuportaiden avulla ei riita, silla
tekniset ratkaisut ovat arkoja ilkivallalle ja toiminnaltaan epavarmoja.
Lisaksi etenkin hissit herattavat usein turvattomuuden tunnetta,
keraavat ei-toivottua kokoontumista ja ovat nuhjuisia. Pysakkien ja
asemien hissi- ja porrasyhteyksien sijaan tulee jalankulkuliikenteen
paayhteyksien tasonvaihdot toteuttaa riittavan loivina luiskina.

Pitava paatos Raide-Jokerin rakentamisesta tai rakentamatta
jattdmisesta tulee tehda pian. Suunnitellulle linjaukselle sijoittuu monia
nykyisia rakenteita ja laitteita, joiden peruskorjaus on ajankohtainen.
Muun muassa Maaherrantien osuudella on kaksi siltaa, joiden
peruskorjauksella on kiire. Vantaanjoen ylittava, vanha ratasilta on
kapea ja erittain heikkokuntoinen, ja siten sita huolletaan saanndllisesti
kahdesti vuodessa. Myos Lahdentien ylittava silta on
peruskorjausiassa. Korjauksia ei kuitenkaan kannata tehda, jos paikalle
on suunniteltu suuria muutoksia nyKyisiin siltoihin tai varaus uudelle
sillalle. Talléin nykyisille, huonokuntoisille silloille tulisi tehda
loppuunkayttopaatds. Paatokset toimenpiteista tulee tehda ripeasti,
silla siltojen peruskorjausta ei voi pitkittda enaa kovin kauan.
Peruskorjauksen lykkaannyttya liiaksi siltoja ei voi enaa
kohtuukustannuksin korjata, vaan ne on uusittava kokonaan.

Pirkkolantiellda on uurnalehdon kohdalla heikkorakenteinen,
tormaysriskialtis silta. Siltapaikalla alittavan kadun kaistojen
muuttaminen on haasteellista eika yleissuunnitelmassa ehdotettu
pilarin siitdminen ole valttamatta edes mahdollista. Jos liikkenne
viedaan lahemmas maatukia myos vapaakorkeus pienenee ja riski
kiinniajoon kasvaa. Silta tullee uusittavaksi Raide-Jokerin toteutuessa.
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Lisatiedot

Jatkosuunnittelussa tulee myés viela kertaalleen tarkastella pysakkien
optimaalisin sijainti. Muun muassa poistettavaksi kaavaillun
Takomotien pysakin kohdassa sijaitsee Pitdjanmaen rantaradan
etelapuoleisen alueen suurin elintarvikekauppa ja sen vieressa
leikkipuisto. Pysakin poistamisella voi olla merkittdvaa vaikutusta
alueen asukkaiden liikkumiseen.

Rakennusvirasto tekee mielellaan kaavayhteistyota jatkossa ja
ehdottaa rakennusviraston edustajaa otettavaksi mukaan jatkotyon
ohjausryhmaan.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman kaynnistamista
ja kaavoituksen aloittamista edella esitetyin huomautuksin.

kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Taru Sihvonen, suunnitteluinsindoéri, puhelin: 310 38939
taru.sihvonen(a)hel.fi

Marko Jylhanlehto, suunnitteluinsindori, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Ymparistolautakunta 27.03.2012 § 108
HEL 2011-003010 T 08 00 02

Paatos

Ymparistolautakunta paatti antaa seuraavan lausunnon.

Raide-Jokeri ja sen kehityskaytdvan maankayton suunnittelu
toteuttavat seka valtakunnallisia alueidenkayttotavoitteita etta Helsingin
kaupungin strategiaohjelmaa.

Tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkayttotavoitteiden mukaan
alueidenkaytossa ja sen suunnittelussa on aikaisempaa vahvemmin
hillittava ilmastonmuutosta. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen
kehitys tulee kaantaa hajautumisesta kohti eheytta. Asunnot, tyopaikat
ja palvelut on sijoitettava siten, ettd henkildautoliikenteen tarve
vahenee. Joukkoliikenteen, kavelyn ja pyorailyn edellytyksia on
parannettava. Helsingin seudulla tulee edistaa joukkoliikenteeseen,
erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvaa
yhdyskuntarakennetta.

Helsingin strategiaohjelman 2009-2012 tavoitteena on
kaupunkirakenteen eheyttaminen ilmastonmuutokseen vastaamiseksi.
Tavoitetta toteutetaan mm. kaupunkirakennetta eheyttamalla
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raideliikenneverkkoon tukeutuen, kaupunkirakennetta kehittamalla
energiaa saastavaksi ja taydennysrakentamista edistamalla.

Raideliikenteen hyotyja selvittaneessa raportissa todetaan, etta
raideliikenteen arvioidaan kasvattavan joukkoliikenteen kysyntaa,
pienentavan henkildauton tarvetta ja vaikuttavan erityisesti
kakkosauton hankintapaatokseen. Raideyhteyden luotettavuuden ja
saavutettavuuden parantumisen arvioidaan houkuttelevan yrityksia ja
kotitalouksia yhteyden varrelle ja kayttajiksi. Liikkenne-ennusteiden
mukaan Raide-Jokeri kytkeytyy merkittavasti metro- ja
lahijunaliikennejarjestelmaan.

Liikenteen ja maankayton yhteensovittaminen

Bussi-Jokerin siirtdminen raiteille on yksi Helsingin seudun
keskeisimmista lahitulevaisuuden liikenneinfrastruktuurihankkeista.
Poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien parantamisen lisaksi Raide-
Jokeri tukee esikaupunkien elinvoimaisuutta, johon Esikaupunkien
renessanssi on tahdannyt usean vuoden ajan.

HSL:n selvityksessa Raideliikenteen hyodyt todetaan, etta radan ja sen
l&hialueiden yhtaaikainen suunnittelu antaa parhaat edellytykset
tehokkaalle maankaytolle. Raide-Jokerista ja Esikaupunkialueiden
renessanssista onkin tulossa hyva esimerkki liikenteen ja maankayton
suunnittelun yhdistamisesta. Raide-Jokerin asemista tulisi luontevia
solmukohtia, jotka houkuttelisivat asumista, tydpaikkoja ja palveluja.
Raideyhteyden tiivistava maankayttovaikutus toisi joukkoliikenteeseen
uusia kayttajia.

Raide-Jokerin ymparistovaikutukset

Arvioiden mukaan bussiyhteyden korvaaminen raideyhteydella
vahentaisi Jokeri-Bussien maaraa 50:11a. Raideyhteys vahentaisi lisaksi
matkustuskilometreja muilla bussilinjoilla ja lisaisi matkoja lahijunissa ja
metrossa. Sujuva ja luotettava raideyhteys helpottaisi likenneruuhkia.
Hiilidioksidipaastot vahenisivat noin 85%, typenoksidipaastét noin 95%
ja hiukkaspaastot (PM) noin 70% Bussi-Jokeriin verrattuna.

Raide-Jokerin mydta liikkenteen hiilidioksidipaastot vahenisivat vuoden
2035 ennustetilanteessa noin 2000 tonnia/vuosi, mika on noin 0,2%
paakaupunkiseudun ennustetilanteen mukaisista liikkenteen paastoista.
Muiden paastdjen muutoksia ei ole arvioitu, koska yksikkopaastojen
muutoksista vuoteen 2035 mennessa ei ole olemassa kaikkien
likennemuotojen osalta selkeita arvioita.

Vuonna 2009 valmistuneessa Raide-Jokerin alustavassa
yleissuunnitelmassa kasitelladn ymparistovaikutuksia (melu ja taringa,
maisema ja ymparistokuva, viheryhteydet ja ulkoilureitit,
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kulttuurihistorialliset ja luonnon arvokohteet) viela hyvin vahan.
Jatkosuunnittelussa tulee lahialueille koituvat ymparistovaikutukset
selvittda huolellisesti niin, ettd haitat mm. melu-, tarina- ja
estevaikutukset voidaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa torjua ja
minimoida. Haittojen korjaaminen jalkikateen on vaikeaa.

Raide-Jokeri saattaa paikoin tuoda esteita Helsingin sormimaiselle
viherverkostolle ja ulkoilureiteille. Viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus
tulee suunnitella hyvin. Toisaalta Raide-Jokeri poikittaisena
joukkoliikenneyhteytena tuo kayttokelpoisen mahdollisuuden viher- ja
virkistysalueiden seka urheilupuistojen ja —hallien saavutettavuuden
parantamiseen kuten kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessa Raide-
Jokerin kehityskaytavan maankaytto ja toiminnot osoitetaan. Raide-
Jokerin kapasiteetin oletetaan bussiin verrattuna mm. helpottavan
suurtenkin urheiluvalineiden ja —laukkujen kuljettamista.

Kavelyn ja pyorailyn edistaminen samaan aikaan joukkoliikenneyhteyksien
parantamisen kanssa

Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessa Raide-Jokerin pysakkien
saavutettavuuden parantamisedellytykset kerrotaan, etta kolmessa
eurooppalaisessa maassa tehdyn tutkimuksen mukaan
polkupydrapysakoinnin parantaminen asemilla nakyi selvasti
matkustajien mielipiteissa ja lisasi pyorailya.

Raide-Jokerin ja ymparistdn maankayton suunnittelussa onkin
parannettava pyoraily-yhteyksia ja kevyen liikenteen reitteja asemille
seka kehitettava turvallista pydrapysakadintia asemien yhteyteen.
Raide-Jokeri on tarkea Helsingin poikittaisen tydmatkaliikenteen
kannalta. Tutkimusten mukaan 80% nykyisen Bussi-Jokerin
arkikayttajista on saanndllisia tyo- ja opiskelumatkalaisia. Kayttajista
noin 2/3 on naisia. Hyvalla suunnittelulla on mahdollista parantaa
samaan aikaan seka joukkoliikenteen palvelutasoa etta edistaa
pyorailya ja kavelya.

Esittelija
ymparistotutkimuspaallikkd
Paivi Kippo-Edlund

Lisatiedot
Pirkko Pulkkinen, johtava ympéristotarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518
pirkko.pulkkinen(a)hel.fi
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti muuttaa asioiden
kasittelyjarjestysta siten, etta likennesuunnittelupaallikon asia 1 Raide-
Jokerin hankepaatosta valmistelevat lisaselvitykset seka
hankesuunnittelun ja kaavoituksen aloittaminen kasitellaan
yleiskaavapaallikon asian 1 Esikaupunkien renessanssi, Raide-Jokerin
kehityskaytava - maankayton kehittamisperiaatteet jalkeen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti merkita tiedoksi raportin "Raide-
Jokerin hankearviointi 2011".

Lisaksi lautakunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta se
kehottaisi kaupunkisuunnittelulautakuntaa kaynnistamaan Raide-
Jokerin hankesuunnitelman laatimisen seka hankkeen edellyttamien
kaavamuutosten valmistelun.

liikennesuunnittelupaallikkd
Olli-Pekka Poutanen

Heikki Halva, liikenneinsindori, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel fi

Kangas Lauri, liikenneinsin6ori, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi

Oikarinen llkka, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164
ilkka.oikarinen(a)hel fi

Liikennesuunnittelupaallikko/y 02.09.2011
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Paatos

Liikennesuunnittelupaallikkd paatti tilata Strafica Oy:lta Raide-Jokerin
hankearviointitydn hintaan 25 000 euroa + alv 23 %.

Kyseessa on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL), Espoon
kaupungin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Hankkeen
kustannuksista HSL maksaa 10 000 euroa + alv 23 % ja Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus 5 000 euroa + alv 23 %, jolloin Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston osuudeksi jaa 10 000 euroa + alv 23 %.

Kustannukset maksetaan talousarvion konsulttipalveluihin varatuista
maararahoista, kirjanpidon tililtd 4341-7241-51100-7218-K1103-8180.

Laskutuksessa kaytetaan viitettd Konsu 11/L007/Halva.

Paatoksen jakelu:
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— liikennejarjestelmatoimisto/Heikki Halva
— hallinto-osasto/Sari Oivo

Paatoksen perustelut

Tilaus tehdaan suorahankintana, koska kilpailuttamisella ei arvioitu
saavutettavan merkittavaa hyotya. Strafica Oy on erikoistunut
joukkoliikennehankkeiden hankearviointeihin ja ollut mukana hanke-
arviointiohjeiden laatimisessa.

Lisatiedot
Halva Heikki, liikenneinsinori, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel.fi
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