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OLYMPIA 

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta 

OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUS 
Lainahakemus Helsingin kaupungille 30.12.2011 
Tarkennettu hakemus valtioapupäätösfen jälkeen 30.5.2012 

Stadion-säätiö hakee 1 500 000 euron (1,5 mä" €) lainaa Helsingin kaupungilta 
seuraaviin hankkeisiin: 

Akuutit vesivahingot, akuutit korjaukset yleisurheilun EM 2012 kilpailuja 
varten ja niiden jälkeen, 3D-mittaus ja mallinnus sekä Olympiastadionin ison 
perusparannuksen/uudistuksen suunnittelun jatkaminen. 

Stadion-säätiön hallitus käsitteli Olympiastadionin todettuja kriittisiä korjaustarpeita 
kokouksissaan 2.11.2011 ja 9.12.2011. Korjauskustannusarviot on jouduttu 
arvioimaan ilman rakenteiden avauksia ja suunnittelua, joten ne ovat vain suuntaa 
antavia. Osa hankkeista on jo toteutettu, jolloin kustannukset ovat selvillä *. 

Alla mainittujen tilojen kunto on tutkittu ja havaittu kuntotutkimusten yhteydessä 
korjausta vaativiksi. Koska aikaa on kulunut ja kaikkia korjauksia ei ole voitu 
käynnistää rahoituksellisista syistä, jotkut tilat oireilevat siten, että niistä tulee 
päivittäisiä valituksia. Varsinkin kosteusvaurioiden korjauksiin on ryhdyttävä 
kiireellisesti, koska kosteus levitessään aiheuttaa nopeasti lisävaurioita rakenteissa 
ja sitä kautta terveyshaittoja rakennuksessa työskenteleville. Myös yleisurheilun EM-
kisojen järjestäminen kesällä 2012 edellyttää, että Stadion on turvallinen sekä 
rakennuksessa työskenteleville että kisavieraille. 

Olympiastadionin kiinteistössä on todettu seuraavat kriittiset korjaustarpeet: 

Ravintolan keittiön kylmiön kosteusvauriot 
K2S WC-tilojen kosteusvaurio 

Korjausarvio 170 
Korjausarvio 160 

000 
000 

€* 
€* 

Liikuntasaumat, aulan osuus Korjausarvio 	50 000 € 
Ulkoseinien parvekkeiden korjaus Korjausarvio 	35 000 €* 
Paloilmoitinjärjestelmän kaaviot Suunnittelu 	20 000 € 
Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Korjausarvio 120 000 € 
Katsomon penkkien lisäkorjaukset Korjausarvio 100 000 €* 
Eteläkaarteen huojuvat tiiliseinät, verkotus Korjausarvio 	50 000 €* 
Rikkinäisten julkisivurimoitusten uusinta Korjausarvio 150 000 € 
Autotallin vesivaurio Korjausarvio 100 000 € 
Urheilumuseon vesikaton kosteusvauriot Korjausarvio 500 000 € 
Urheilumuseon julkisivuseinät Korjausarvio 	65 000 € 



OLYMPIA 

Kentän valaistuksen parantaminen 	 Korjausarvio 100 000 € 
Korjausten suunnittelu ja rakennuttaminen 	Arvio 	450 000 € 

Yhteensä 
	

2 070 000 € 

3D-mittaus ja inventointimallinnus ja suunnittelun jatkaminen tarveselvityksen 
pohjalta Kust.arvio 1 000 000 € 
Yhteensä 3 070 000 € 

Peruskorjaushankkeen 2009-2012 loppuunsaattaminen oli kirjattu opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä haettuun avustukseen: turvahankkeen aitojen korjauksen 
loppuunsaattaminen yhteensä 300 000 € ja asiakaspalvelutilojen toteutuksen 
loppuunsaattaminen, osat 2, 3 ja 9, yhteensä 500 000 €. Em. hankkeet on järkevää 
jättää tässä vaiheessa toteuttamatta. Ne arvioidaan, suunnitellaan ja toteutetaan 
osana Olympiastadionin isoa perusparannushanketta, josta hallituksen 
talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 16.5.2012. 

Hankkeiden rahoitus 

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu 29.11.2011 yhteensä 500 000 € 3D-
mittaukseen ja mallinnukseen sekä Olympiastadionin ison 
perusparannuksen/uudistuksen suunnittelun jatkamiseen. Hakemuksessa on 
ilmoitettu, että Helsingin kaupungilta haetaan samansuuruista lainaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti yhteensä yhden miljoonan euron (1 milj. €) 
avustuksesta 20.4.2012 käytettäväksi Olympiastadionin peruskorjaushankkeesta 
aiheutuviin kustannuksiin. Hakemuksessa on ilmoitettu, että Helsingin kaupungilta 
haetaan samansuuruista lainaa. 

Stadion-säätiö hakee oheiseen 3 070 000 Cn kokonaisuuteen lainaa yhteensä 
1 500 000 €. 

Annan mielelläni lisätietoja ja toimitan mandollisesti tarvittavaa lisämateriaalia. 



OLYMPIA 

Helsingissä 30. pnä toukokuuta vuonna 2012 

Ystävällisin terveisin 

STADION-SÄÄTIÖ 

Maija Inna 

toimitusjohtaja 

maiia.innanenastadion.fi  

040 530 5522 

Liitteet 

Liite 1. Valtionapupäätös 29.11.2011 DNRO 2/612/2011 

Liite 2. Valtionapupäätös 20.4.2012 DNRO 24/628/2012 



Stadion-säätiö 	 PÄIVÄMÄÄRÄ 	DNRO 

29.11.2011 	2/612/2011 

Paavo Nurmen tie 1 

00250 HELSINKI 

VIITE 

Hakemuksenne 14.11.2011 

ASIA 

Erityisavustuksen myöntäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Stadion-säätiölle 
valtionavustuksena 500 000 euroa käytettäväksi Olympiastadionin 
perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin liitteessä dnro 
1/290/2010 mainituin ehdoin ja rajoituksin. 

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 1 000 000 euroa. 

Myönnettyyn avustukseen sovelletaan liikuntalain (1054/1998) säännöksiä. 

Ministeriö maksaa avustuksen talousarvion määrärahasta 29.90.50.02.1 
(Ikp:8251/va:341). 

Avustus suoritetaan avustuksen saajan maksatuspyynnössään ilmoittamalle 

pankkitilille kolmessa erässä seuraavasti: 40 % myönnetystä avustuksesta, 
kun rakennustyöt ovat alkaneet, 50 % myönnetystä avustuksesta, kun 

rakennustöiden valmiusaste on 50 % ja loppuerä 10 %, kun hanke on valmis 
ja hankeselvitys hyväksytty. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätöksen saajalla 
on kuitenkin oikeus hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikaisua 
päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa 
tämän päätöksen tiedoksisaannista kirjallisesti opetus- ja 

kulttuuriministeriölle. Oikaisuvaatimuksen on oltava viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä opetus- ja 

kulttuuriministeriön kirjaamossa, osoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 
29, 00023. 

Ylijohtajan sijainen, johtaja 	Rauno Anttila 

Ylitarkastaja 	 Mauri Peltovuori 

TIEDOKSI 	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto/Eija Sainio 

Taloushallintoyksikkö 

LIITTEET 	Erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset dnro 1/290/2010 

Oikaisuvaatimusohje dnro 3/290/2010 



 

Hankkeen nimi 

Olympiastadionin perusparannushanke 
Hankkeen sijaintikunta 

Helsinki 

      

 

Hankkeen laajuus* (brutto m 2 ) 

    

  

Hankkeen liikuntatilojen (mm. sali, allas, rata) mitat Tyyppikoodi (lh täyttää) 

      

Pääpiirteittäinen selostus hankkeesta (Esim. sijainti palveluverkostossa, kytkentä muihin hankkeisiin. Erillinen 
karttakuvaus toivottava) 

OLYMPIASTADIONIN ISO PERUSKORJAUS/UUDISTAMINEN 
Hakemus vuodelle 2011 

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu Olympiastadionin osalta: "Olympiastadionin peruskorjauksen 
luonne kansallisena hankkeena huomioidaan sen rahoituksessa." 
Stadion-säätiö tekee parhaillaan tarveselvitystä tulevaisuustyönsä pohjalta Olympiastadionin uudistamisen pohjaksi. 
Tarveselvitys valmistuu tammikuussa 2012 ja siihen kirjataan Stadionin tulevaisuuden käyttötarkoitukset, alustavat 
tilavaraukset, lisärakentamisen tarpeet, Stadionin kapasiteetti ja kattamismandollisuudet sekä hankkeen arvioidut 
kustannukset. 

Haemme opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuodelle 2011 yhteensä 500 000 € tarveselvitykseen/suunnittelun jatkamiseen 
ja Stadionin kiinteistön 3D-mittaukseen ja mallinnukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat miljoona euroa, josta 
puolet haetaan Helsingin kaupungilta. Kaupungin johdon (Jussi Pajunen, Tapio Korhonen) kanssa on käyty asiasta 
myönteinen neuvottelu 10.11.2011. 

Helsingissä 14. pnä marraskuuta vuonna 2011 

Stadion:-  tiö 

Ma .  a Irman/ 
 toimitusjoh aja 

1-1 S 1 V 	1-1 	GUt 

      

Dnro 

 

V t r a nc maine n t 

 

       

       

       

OPM:N LOMAKE NRO 12 

LIIKUNTAPAIKAN PERUSTAMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 
(VRT. LIIKUNTALAKI 1054/1998, § 8) 

1. Hakija 
Hakijan nimi 

Stadion-säätiö 
Yhteisön Y-tunnus 

0202071-8 
Rekisteröintipäivä 

30.09.1932 
Lähiosoite 

Paavo Nurmen tie 1, Olympiastadion 
Postinumero 

00250 
Postitoimipaikka 

HELSINKI 
Yhteyshenkilö 

Maija Innanen 
Puhelin Matkapuhelin 

040 530 5522 
Faksi 

09 494 511 
Sähköpostiosoite 

maija.innanen@stadion.fi  
n 	LI ...... I. ̂  

Ihsiv032fl 20060404 
1/6 



*) Jos kysymyksessä on yhteishanke esim koulutoimen kanssa tiedot ilmoitetaan vain liikuntatoimen osalta 

Tuleeko hanke hakijan omistukseen 

❑ Kyllä 	❑ Ei 
Kuuluuko hankkeen maapohja 

❑ Hakijan omistukseen 	❑ Hakijan hallintaan pitkäaikaisen (väh. 15 v.) 
vuokrasopimuksen nojalla 

Onko hanke yhteishanke koulutoimen kanssa (rahoitusta haetaan erikseen koulutoimen ja liikuntatoimen osuuteen 
opetusministeriöstä tai lääninhallituksesta) 

❑ Ei 	❑  Kyllä, koko yhteishankkeen kustannusarvio, € (sis. ALV): 

Valtionavustusta haetaan 

❑ Lisä- / uudisrakennukseen 	❑ Peruskorjaukseen 	❑ Varustamiseen 	❑ Hankkimiseen (esim. osto) 

Hankkeen suunniteltu alkamisaika (kk / vvvv) 

11/ 2011 
Hankkeen suunniteltu päättymisaika (kk / vvvv) 

Hakemuskohteen kustannusarvio € (ALV sisällytetään kustannuksiin) 

1 milj. € 

Haettava määrä € 

0,5 milj. € 
Kustannusarvion päiväys (pp/kk/vvvv)  

14 /11 2011 

Haetaanko hankkeeseen muuta julkista tukea (jos haetaan niin erillinen selvitys liitteenä) 
❑ Ei   EU-tukea 	❑ Muuta valtion tukea 	❑ Muuta julkista tukea 

Hankkeen rahoitussuunnitelma 

€ € 

Omat varat Muut avustukset 

Lainat/haetaan HGIN kaupungilta 0,5 milj. € Muut/lainat ja/tai avustukset 

Valtionavustukset 0,5 milj. € YHTEENSÄ 1 milj. € 

Ihsiv0321120060404 	
2/6 



Stadion-säätiö 
	

PÄIVÄMÄÄRÄ 	DNRO 

20 4.2012 	24/628/2012 

Paavo Nurmen tie 1 

00250 HELSINKI 

VIITE 

Hakemuksenne 30.12.2011 

ASIA 

Erityisavustuksen myöntäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Stadion-säätiölle valtionavustuksena 
1 000 000 euroa käytettäväksi Olympiastadionin peruskorjaushankkeesta aiheutuviin 
kustannuksiin liitteessä dnro 1/091/2012 mainituin ehdoin ja rajoituksin. 

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 3 190 000 euroa. 

Myönnettyyn avustukseen sovelletaan liikuntalain (1054/1998) säännöksiä. 

Ministeriö maksaa avustuksen talousarvion määrärahasta 29.90.50.02.1 
(Ikp:8251/va:341). 

Ellei hankkeesta ole esitetty 1.10.2012 mennessä maksatuspyyntöä, avustuksen 
saajan tulee esittää mainittuun ajankohtaan mennessä selvitys hankkeen 
aloittamisvalmiudesta. 

Avustus suoritetaan avustuksen saajan maksatuspyynnössään ilmoittamalle 
pankkitilille kolmessa erässä seuraavasti: 40 % myönnetystä avustuksesta, kun 
rakennustyöt ovat alkaneet, 50 % myönnetystä avustuksesta, kun rakennustöiden 
valmiusaste on 50 % ja loppuerä 10 %, kun hanke on valmis ja hankeselvitys 
hyväksytty. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätöksen saajalla on 
kuitenkin oikeus hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikaisua päätökseen.  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
tiedoksisaannista kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle. Oikaisuvaatimuksen on 
oltava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa, osoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 
29, 00023 VALTIONEUVOSTO. 

Ylijohtaja 	 Riitta Kaivosoja 

Ylitarkastaja 	 Mauri Peltovuori 

TIEDOKSI 	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto/Eija Sainio 

Talousyksikkö 

LIITTEET 	Erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset dnro 1/091/2012 

Oikaisuvaatimusohje dnro 3/290/2010 

Maksatuspyyntölomake 



Hakijan nimi 

Stadion-säätiö 
Yhteisön Y-tunnus 
0202071-8 

Rekisteröintipäivä 
30.09.1932 

Lähiosoite 

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie I. 
Postinumero 

00250 
Postitoimipaikka 
Helsinki 

Yhteyshenkilö 
Maija Innanen 

Tehtävä 

Toimitusjohtaja 
Puhelin Matkapuhelin 

040 530 5522 
Faksi 
09 494 511 

Sähköpostiosoite 

maija.innanen@stadion.fl 
2. Hanke 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LOMAKE NRO 12 

LIIKUNTAPAIKAN PERUSTAMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 
(LIIKUNTALAKI 1054/1998, § 8) 

1. Hakija 

Olympiastadionin perusparannushanke (kuvaus hankkeesta hakemuksen lopussa) 
Hankkeen sijaintikunta 
Helsinki 

Hankkeen laajuus* (brutto m 2) 
53500 

*) Jos kysymyksessä on yhteishanke esim. koulutoimen kanssa tiedot ilmoitetaan vain liikuntatoimen osalta 

Tuleeko hanke hakijan omistukseen 
Kyllä 	❑ Ei 

Kuuluuko hankkeen maapohja 
❑ Hakijan omistukseen 	❑ Hakijan hallintaan pitkäaikaisen (väh. 15 v.) 

vuokrasopimuksen nojalla 
Onko hanke yhteisrahoitushanke muun hallinnonalan kanssa (rahoitusta haetaan erikseen muun hallinnonalan ja 
liikuntatoimen osuuteen opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta) 

Ei 	❑ Kyllä, koko yhteisrahoitushankkeen kustannusarvio, € (sis. ALV): 

Valtionavustusta haetaan 
❑ Lisä- / uudisrakennukseen 	 ❑ Peruskorjaukseen ❑ Hankkimiseen 
Rakentamisen suunniteltu alkamisaika (kk / vvvv) 

1 	/ 	1 	20_12 
Rakentamisen suunniteltu päättymisaika (kk / vvvv) 

31 	/ 	12 	2013 

Hakemuskohteen kustannusarvio € (ALV sisällytetään kustannuksiin): 	 3 190 000 € 

Liikunnan koulutuskeskusten osalta vapaan sivistystyön osuus (%) kustannusarviosta: 	 € 
Haettava määrä € 

1 595 000 € 
Kustannusarvion päiväys (pp/kk/wvv) 

30 / 	12 	20 11 
Haetaanko hankkeeseen muuta julkista tukea (jos haetaan niin erillinen selvitys liitteenä) n Ei 	 ❑ EU-tukea 	

❑ Muuta valtion tukea 
Hankkeen rahoitussuunnitelma € 

€ 
Omat varat 

Muut avustukset 
Lainat, Helsingin kaupunki 1 595 000 € Muut 
Valtionavustukset 1 595 000 € YHTEENSÄ 3 190 000 € 3. Allekirjoitus 

ely20g1 

1 14 



akka ~ a aika 

Helsinki 30.12.2011 

 

(!luin,i( 	01L; r ■ imenkirjoitusolkeus) 

MAJ-JA INNA EN 
Maija Innanen 
Toimitusjohtaja 

  

  

OLYMPIASTADIONIN PERUSKORJAUS 
Todetut kriittiset korjaustarpeet 

Akuuttien vesivahinkojen korjaus, akuutit korjaukset yleisurheilun EM 2012 kilpailuja varten sekä 
perusparannuksen 2009-2012 loppuunsaattaminen. 

Stadion-säätiön hallitus käsitteli Olympiastadionin todettuja kriittisiä korjaustarpeita kokouksissaan 
2.11.2011 ja 9.12. 2011. Korjauskustannusarviot on jouduttu arvioimaan ilman rakenteiden avauksia ja 
suunnittelua, joten ne ovat suuntaa antavia. 

Alla mainittujen tilojen kunto on tutkittu ja havaittu kuntotutkimusten 2009-2010 yhteydessä korjausta 
vaativiksi. Koska aikaa on kulunut ja kaikkia korjauksia ei ole voitu käynnistää rahoituksellisista syistä, 
jotkut tilat alkavat oireilla siten, että niistä tulee päivittäisiä valituksia. Varsinkin kosteusvaurioiden 
korjauksiin on ryhdyttävä kiireellisesti, koska kosteus levitessään aiheuttaa nopeasti lisävaurioita 
rakenteissa ja sitä kautta terveyshaittoja rakennuksessa työskenteleville. Myös Yleisurheilun EM-kisojen 
järjestäminen kesällä 2012 vaatii, että Olympiastadion on turvallinen sekä siellä työskentelevien että 
kisaturistien osalta. Aloitettujen hankkeiden loppuunsaattaminen on tärkeätä toimivan kokonaisuuden 
kannalta. 

Olympiastadionin kiinteistössä on todettu seuraavat kriittiset korjaustarpeet, joihin ei ole budjetoitu 
korjausmäärärahaa: 

Ravintolan keittiön kylmiön kosteusvauriot 
K2S WC-tilojen kosteusvaurio 
Paloilmoitinjärjestelmän kaaviot 
Liikuntasaumat, aulan osuus 
Ulkoseinien parvekkeiden korjaus 
Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 
Katsomon penkkien lisäkorjaukset 
Eteläkaarteen huojuvat tiiliseinät 
Rikkinäisten julkisivurimoitusten uusinta 
Autotallin vesivaurio 
Urheilumuseon vesikaton kosteusvauriot 
Korjausten suunnittelu ja rakennuttaminen 

Korjausarvio 100 000 € 
Korjausarvio 150 000 € 
Suunnittelu 20 000 € 
Korjausarvio 50 000 € 
Korjausarvio 150 000 € 
Korjausarvio 120 000 € 
Korjausarvio 100 000 € 
Korjausarvio 500 000 € 
Korjausarvio 150 000 € 
Korjausarvio 100 000 € 
Korjausarvio 500 000 € 
Arvio 450 000 € 

Yhteensä 	 2 390 000 € 

Peruskorjaushankkeen 2009-2012 loppuunsaattaminen 

Turvahankkeen aitojen korjauksen loppuunsaattaminen 	 300 000 € 

Asiakaspalvelutilojen toteutuksen loppuunsaattaminen 	 500 000 € 
Asiakaspalvelutilakokonaisuudesta jää toteuttamatta osat 2,3 ja 9 (wc-tiloja). 

KAIKKI YHTEENSÄ 	
3 190 000 € 

ely20g 1 
2/4 
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