
HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO
KAUPUNGINKANSLIA VÄLIRAPORTTI 2015

Lisätietoja Raportit kaupungin kirjaamoon
http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/ innovaatiorahasto@hel.fi helsinki.kirjaamo@hel.fi

Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke
Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Aalto-yliopisto
Hankkeen nimi: prr (vastaanottaja täyttää):
Kestävät liikkumiskonseptit –Living Lab Bus

Muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Hanke aloitettiin 1.9.2015, eli kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin johtuen odotettua pidemmästä Tekesin pää-
tösaikataulusta. Alkuperäinen suunniteltu kokonaisaikataulu hankkeelle oli 07.2015 – 12.2017.
Koko LLB-hankkeen (johon tämä projekti ja rahoitus kuuluu) ohjausryhmän ensimmäinen kokous on suunniteltu pidet-
täväksi 20.11.2015. Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja (Liite 2) toimitetaan kokouksen jälkeen.

2015
(euroa)

2016
(euroa)

2017
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus 15 000 30 000 30 000
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha 15 000
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha 0
Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava rahoitus
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)

30 000 30 000

2015
(euroa)

2016
(euroa)

2017
(euroa)

Muualta saatu rahoitus 50 000 125 000 125 000
Muualta haettava rahoitus
Oma rahoitus 20 000 52 500 52 500

Muutokset sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?
Tekes-rahoitusta 300 000 euroa. Virallinen tieto päätöksestä saatiin 21.10.2015.

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tulok-
sia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta
on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty


