Helsingin kaupunki

Y7 Asuntotuotantotoimisto
__J

12.8.2016

Kapylinnan peruskorjaus
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Peruskorjauksen sisalto:

Rakennuksessa toimii talla hetkella Helsingin liikuntaviraston yllapitama
uima- ja urheiluhalli, seka Helsingin varhaiskasvatusviraston paivakoti
Kapylinna. Toiminnallisista muutoksista tarkein on se, etta Helsingin lii-
kuntavirasto luopuu uima- ja urheiluhallitiloista, ja ne otetaan paivako-
din kayttoon. Perusparannuksen valmistuttua koko rakennus on — ra-
kennuksen kellarikerroksessa sijaitsevia Kaarmetalon ja kaupungin tek-
nisia tiloja lukuun ottamatta — paivakoti Kapylinnan kaytdssa. LVISA-
jarjestelmat uusitaan niin, etta ne tayttavat mahdollisimman hyvin nyky-
ajan vaatimukset ja mahdollistavat rakennuksen kayton vastaisuudes-
sakin. Suojelumaaraykset ohjaavat pitkalti suunnittelua: muun muassa
kaikki muutokset julkisivussa on perusteltava hyvin huolellisesti. Paiva-
kodin keittio siirretdan toiminnallisesti jarkevammalle paikalle, ruokailu
siirretdan ryhmista erilliseen ruokasaliin. Paivakodin ulkotilojen kayttda
tehostetaan, hankkeeseen kuuluu myos paivakodin terassien kunnos-
tus. Laajempien piha-alueiden korjaus ei kuulu hankkeeseen, vaan ne
kunnostetaan Kaarmetalon peruskorjaushankkeen yhteydessa. Raken-
nuksen julkisivut ja vesikatto kunnostetaan.

Aikataulu:

ATT:n hankesuunnitelma ja kustannuslaskenta ovat valmistuneet tou-
kokuussa 2016. Tilakeskuksella on viela kustannusarvion vuokravaiku-
tus selvityksen alla. Tilakeskus pyytaa hankesuunnitelmaan lausunnon
varhaiskasvatusvirastolta, jonka jalkeen hankesuunnitelma menee ka-
sittelyyn kiinteistdlautakuntaan, mahdollisesti kaupungin hallitukseen
seka Hekan hallitukseen. Hyvaksyttyjen paatosten jalkeen kilpailute-
taan suunnittelijat arviolta vuoden 2016 lopussa ja suunnittelu aloite-
taan vuoden 2017 alussa. Suunnittelu ja urakoitsijavalinta tehdaan vuo-
den 2017 loppuun mennessa ja arvioitu rakentamisen aloitus on vuo-
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den 2018 alussa. Rakentamisen arvioitu kesto on 15 kk, joka tarkentuu
urakoitsijavalinnan yhteydessa.
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