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§ 658
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kau-
punkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2018 talousarvioon mer-
kittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2019

HEL 2018-012496 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodel-
ta 2018 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyt-
tää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 
157.820.000 euroa vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeutena. 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristön toimialalle myönnettäisiin käyttötalouden talousarviokoh-
taan 31001 Kaupunkirakenne, avustukset asuintalojen hissien rakenta-
miseen, 348.200 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2019.

Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tilinpäätöksen yhtey-
dessä tammikuussa 2019.

Kokonaisylitystarve 158.168.200 euroa on esitetty määrärahakohtai-
sesti liitteessä nro 1.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ström Helena, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
Lindholm Mårten, tiimipällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokonaisylitystarve määrärahakohtaisesti
2 Yhteenveto investoinnit ylitysesitystaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Vuonna 2018 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 
2019. Osa  hankkeista on  siirtynyt   mm. takuuaikaisten velvoitteiden 
vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edel-
lytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se on osaltaan aiheuttanut 
viivästymisiä aikatauluihin.

Ylitystarpeet  yhteensä  158.168.200 euroa talousarviokohtaisesti:

Ta-kohta  euroa
8 01 Kiinteä omaisuus 57 270 000
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunas-
tukset sekä kaavoituskorvaukset kylkn 
käyttöön

15 000 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen khn 
käyttöön

35 470 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakenta-
miskelpoiseksi saattaminen kylkn käyt-
töön

6 800 000

8 02 Rakennukset 59 400 000
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kylkin 

käyttöön
35 500 000

8 02 02 Korjaushankkeet Kylkin käytettäväksi 20 800 000
8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen, 

khn käytettäväksi
3 100 000

8 03 Kadut, ja liikenneväylät 29 990 000
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantami-

nen sekä muut investoinnit kylkn käyt-
töön

19 620 000

8 03 02 Projektialueiden kadut khn käyttöön 9 660 000
03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kans-

sa khn käyttöön
710 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet 4 330 000
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kylkn käyttöön 4 230 000
8 04 02 Projektialueen puistot ja liikunta-alueet 

khn käyttöön
100 000

80503 Kaupunkiympäristön toimiala, irtai-
men omaisuuden perushankinta

 

805 03 02   Tietotekniikkahankinnat 540 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahasto khn käyttöön 6 290 000
31001 Avustukset asuintalojen hissien ra-

kentamiseen
348 200



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2018 3 (9)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
18.12.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

  

8 01 Kiinteä omaisuus

8 0101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostot ja lunastukset
sekä kaavoituskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

Täydennysrakentamiskaavojen tuoman suuren maankäyttösopimustar-
peen ja useiden tavanomaista vaativampien sopimusneuvottelujen 
vuoksi maanhankintatoiminnasta on merkittävästi jouduttu irrottamaan 
henkilöresursseja maankäyttösopimusneuvotteluihin. 

Kauppatilanne 15.11.2018 on seuraava: Tehty  20 kauppaa yhteensä  
1,2 milj. eurolla,  päätöksiä  on tehty 10 kaupasta yhteensä  9,1 milj. 
eurolla,  maankäyttösopimuksissa on päätetty 8 kaupasta yhteensä  
6,9 milj. eurolla ja  neuvotteluvaiheessa on 3-5 kauppaa,  joista teh-
dään päätökset vuonna 2018 yhteensä 2 milj. eurolla.  Yhteensä tehdyt 
ja vireillä  olevat kaupat ovat arvoltaan noin 19,2 milj. euroa.

Kaavailluista kaupoista (päätös tai arvioitu päätettävän 2018) toteutus 
siirtynee vuodelle 2019 noin 6,1 milj. euron edestä, josta noin 3,3 milj. 
euroa kohdistuu Englantilaisen koulun vaihtokauppaan. Maankäyttöso-
pimukseen perustuvat 6,9 milj. euroa kiinteistöjärjestelykaupat siirtyvät 
kaavavalitusten vuoksi vuoteen 2019. Lisäksi vireillä on 1-3 kappaletta 
pitkällä olevia kauppaneuvotteluja, joiden osalta neuvottelutulosta/pää-
töstä ja toteutus ennakoidaan siirtyvän alkuvuodelle 2019   2,0 milj. eu-
roa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen kaupunginhallituksen käyt-
töön 

8 01 02 02 Länsisataman esirakentamisen määrärahaa jää käyttämät-
tä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne 
jatkuvat vuonna 2019.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, 
koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jat-
kuvat vuonna 2019, mm. Verkkosaaren esirakentaminen on siirtynyt 
käynnistettäväksi vuonna 2019.

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamisen määrärahaa jää 
käyttämättä, koska Koirasaarten osalta esirakentaminen käynnistyy 
vasta vuoden 2018 lopulla vesiluvan saatua lainvoiman heinäkuussa 
2018.
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8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentamisen määrärahaa jää käyttä-
mättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja 
ne jatkuvat vuonna 2019.

8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, kos-
ka Ratapihakortteleiden esirakentaminen käynnistyi suunniteltua myö-
hemmin ja urakka jatkuu 2019.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen  Kylkin käyttöön  

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin 
tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska hankkeiden to-teutus 
siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Myö-hentymiseen vaikuttavat 
useat eri tekijät kuten lupa-edellytysten ja asemakaavallisten edellytys-
ten vii-västyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidok-
sissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan 
käytettäväksi

TA-kohdalle 8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, 
hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja 
se käytetään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluun vuonna 
2019.

TA-kohdalle 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisära-
kennushankkeisiin osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Sta-
din ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen, lasten päiväko-
ti Malminkartanon, lasten päiväkoti Suursuon, leikkipuisto Kotinummen, 
leikkipuisto Lohikäärmeen, leikkipuisto Brahen, lasten päiväkoti Aadan 
ja leikkipuisto Idan sekä Vesalan peruskoulun laajennuksen uudisra-
kennushankkeiden aloituksen edellytykset eivät ole toteutuneet suunni-
tellun aikataulun mukaisesti. Merkittävin rakentamisvaiheessa oleva vii-
västynyt hanke on lasten päiväkoti Lauttasaaren - daghemmet Drum-
sön uudisrakennus, joka on viivästynyt urakoitsijan heikon taloudellisen 
tilanteen takia. Lisäksi osa käyttämättömästä määrärahasta on siirtyvää 
investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 valmistuvien uudisra-
kennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.

TA-kohdan 8 02 01 03 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisäraken-
nushankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahal-
lin väistötilan siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 
valmistuneen hankkeen takuuaikaisiin velvoitteisiin.
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TA-kohdalle 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisä-
rakennushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Jät-
käsaaren liikuntapuiston ja Paloheinän ulkoilumajan huoltorakennusten 
aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta ja ne alkavat vasta 
vuonna 2019. Lisäksi käyttämättä jäävää määrärahaa tarvitaan vuonna 
2018 valmistuvan keskustakirjasto Oodin takuuaikaisiin velvoitteisiin. 

TA-kohdalle 8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisära-
kennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha käytetään 
vuonna 2017 valmistuneen Outamon lastenkodin osasto Nelosen ta-
kuuaikaisiin velvoitteisiin vuonna 2019.

TA-kohdalle 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet osoitettu 
käyttämättä jäävä määräraha on vuodelle 2019 siirtyvää investointira-
hoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään Staran ja kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta uudis-
rakennushankkeeseen, jonka laskutus on myöhentynyt ja hanke jatkuu 
vuonna 2019.

8 02 02  Korjaushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-kohdalle 8 02 02 01 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja 
muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja se käyte-
tään korjaushankkeiden tarveselvityksiin vuonna 2019.

TA-kohdalle 8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkei-
siin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan vuonna 2017-2018 
valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan 
vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhen-
tynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2019

TA-kohdan 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennus-
hankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin 
perusparannuksen siirtyvää investointirahoitusta. Perusparannushank-
keessa vuoden 2018 laskutusta siirtyy maksettavaksi vasta vuoden 
2019 puolella, vaikka hanke on muuten aikataulussa

TA-kohdalle 8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausraken-
nushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet 
eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

TA-kohdalle 8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennus-
hankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha käytetään vuonna 
2018 valmistuvien korjausrakennushankkeiden, esim. Sofianlehdon A-
taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja lyhy-
taikaisyksikkö, takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.
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TA-kohdalle 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet osoitettu käyt-
tämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan vuodelle 2019 siirty-
vää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään La-
pinlahden sairaalan säilyttäviin toimenpiteisiin. Hankkeen valmistumi-
nen on myöhentynyt ja hanke jatkuu vuonna 2019.

TA- kohdan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa 
jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siir-
tyvät vuodelle 2019. 

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit 
kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä 
suurpiirien keskinen, pohjoinen ja koillinen hankkeiden käynnistymisen 
viivästyksen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttä-
mättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen vii-
västymisen vuoksi. Myös LED-valaisinten saannissa on ollut vaikeuk-
sia.

TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttä-
mättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sil-
lan peruskorjaus on osoittautunut suunniteltua haasteellisemmaksi ja 
jatkuu vuonna 2019.

TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää 
käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä 
hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi, mm. Oulunkylän lii-
kenneturvallisuussuunnitelman toteutus.

TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää 
käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä 
mm. lumenvastaanottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kun-
nostuksesta.

8 03 02 Projektialueiden kadut Khn käyttöön

TA-kohdan 8 03 02 02 Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä hank-
keiden viivästymisen vuoksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2018 7 (9)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
18.12.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

TA-kohdan 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttä-
mättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi, Haakoninlahti II 
viivästyi Koirasaarten esirakentamisen viivästymisen vuoksi

TA- kohdan 8 03 02 05 Pasilan määrärahaa jää käyttämättä Veturitien 
eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen vii-
västymisen vuoksi

TA- kohdan 8 03 02 06 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä, koska 
osa projektista on päätetty toteuttaa allianssimallilla ja tässä vaiheessa 
laaditaan vain yleissuunnitelmat väliä Kruunuvuori - Nihti lukuunotta-
matta. 

8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa  kaupunginhallituksen 
käyttöön

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska 
Tuulusulanväylällä/ Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien ja kehä I/Sepän-
mäen melusuojauksen takuu- ja viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2019. 
Lisäksi tiehankkeiden suunnittelun osalta määrärahaa jää käyttämättä, 
koska yhteishankkeiden käynnistyminen on siirtynyt

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan  käyt-
töön 

TA-kohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa 
jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet  kaupunginhallituksen  
käyttöön

TA-kohdan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet määrära-
hasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen 
vuoksi.

8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

TA-kohdan 8 05 03 02  Tietotekniikkahankkeiden määrärahoista osa 
jää käyttämättä tietojärjestelmä hankkeiden viivästymisien vuoksi, joka 
on aiheutunut toimittajien resurssipulasta ja omista resurssivajauksista. 
Merkittävämpänä niistä EU-tietosuojaprojekti.  

8 07 Muu pääomatalous

TA-kohdan 8 07 01 Lähiörahasto kaupunginhallituksen käyttöön osoite-
tusta määrärahasta osa jää käyttämättä, koska useiden hankkeiden to-
teutusmäärärahat on päätetty kaupunginhallituksessa vasta toukokuus-
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sa 2018. Käynnissä olevat hankkeet on tarkoitus pääosin rakentaa val-
miiksi vuoden 2019 aikana kuitenkin huomioiden leikkipuistorakennus-
ten toteutusaikataulut. 

Investointien ylitysesitysten yhteenvetotaulukko on esitetty liiteasiakir-
jassa 2.

31001 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Ta-kohdalle 31001, Avustukset asuintalojen hissien rakentamisen, on 
myönnetty määrärahaa vuodelle 2018 ylitysoikeuksineen 1 785 850 eu-
roa. Asuntopalvelut-yksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista 
poiketen oli hissiavustuksen toteuma vuonna 2018 kuitenkin 1 437 650 
euroa. Avustuksella toteutettiin 69 hissiä. Vuoden 2018 varatuista 
avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 348 200 euroa. Toteutuneiden 
hankkeiden lisäksi asuntopalvelut-yksiköllä on tiedossa 347 200 euron 
arvosta hissiprojekteja (yhteensä 9  hissiä), joiden piti valmistua vuo-
den 2018 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan ennät-
täneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy 
vuodelle 2019.

Vuonna 2019 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 
hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat 
kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tar-
peellista saada vuonna 2018 käyttämättä jäänyt määräraha ylitysoikeu-
deksi vuodelle 2019.

Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkia-
sennetun hissin rakentamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksis-
ta silloin, kun Ara on myöntänyt 45 % avustuksen. ARAn päätökset 
ovat voimassa myöntämisvuoden ja seuraavat kaksi täyttä kalenteri-
vuotta (eli vuoden 2019 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2019 
– 2021). Jälkiasennushissien avulla parannetaan asuntokannan laatu-
tasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten 
selviytymistä pidempään omassa kodissaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ström Helena, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
Lindholm Mårten, tiimipällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi
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2 Yhteenveto investoinnit ylitysesitystaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville


