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VUORIKADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PE­
RUSKORJAUKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

Khs toteaa, että Vuorikadun ja Hallituskadun keskeisten osien 
jalankulkuolosuhteiden parantamiseksi on tarpeellista ohjata 
kiinteistöjen huoltoliikenteen pääosa uuteen maanalaiseen huol­
totunneliin. Kysymystä on jo aikaisemmin selvitetty keskustan 
pysäköintilaitoksia koskevien selvittelyjen yhteydessä. Vuorika­
dun alueen ratkaisujen yksityiskohtainen suunnittelu on tullut 
ajankohtaiseksi, koska alueella tapahtuu voimakasta saneerausra­
kentamista kortteleiden sisällä. Toisaalta Vuorikadun vanhan 
sodanaikaisen vuonna 1943 rakennetun väestönsuojan peruskorjaus 
on välttämätöntä kysymyksessä on kaupungin lakisääteisenä 
velvollisuutena oleva suojatila ja samassa yhteydessä on 
ratkaistava kysymys Vuorikadun vanhan ajoluiskan kkkkkkkkk ja 
alueellisesta huoltoväylästä. Kaupungin ominkin toimenpitein 
pyritään Senaatintorin seudun ja Vanhan kaupunginosan kehitys­
edellytykset turvaamaan. Ottaen huomioon Kampissa tapahtuvan 
kkkkkkkkkkkk on Khn mielestä tasapuolisesti kehitettävä myös lii­
kekeskuksen ftäosaa. Khs korostaa, että esitetyssä ratkaisussa 
on Kampinväestönsuoja-pysäköintilaitoksen (Kamppiparkki) tapaan 
päärahoitusvastuu yksityisillä ja kaupungin taloudellinen pysyvä 
rasitus -kohdistuu lähinnä väestönsuojeluratkaisuun, jossa tällä 
hetkellä-on puutteita. 

Kysymystä on valmisteltu virkatyönä kaupunginkanslian, kiinteis­
töviraston, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja 
väestönsuojelukeskuksen kesken. Selvittelyjen tuloksena on val­
mistunut 1. 8.1985 päivätty huoltoväylän ja väestönsuojan perus­
korjauksen perustamissuunnitelma. Suunnitelmaan on saatujen lau­
suntojen johdosta tehty eräitä korjauksia. Korjattu suunnitelma 
on merkitty 1.8.l985/I. 

Mietinnön liitteenä A on perustamissuunnitelma. Liitteinä B-I 
ovat lautakuntien lausunnot. Lisäksi liitteinä ovat perustamis­
suunnitelman liitteet 9, 10, 11 ja 17 sekä tunnelisuunnitelmaa 
osoittava karttapiirros. 

Hanke liittyy olennaisesti Aasi-korttelin saneeraustyöhön, jonka 
toteuttajana on Rakennuskunta Haka. Lisäksi hankkeessa toteutet­
tava varsinainen urakkasopimusosuus huoltotunnelin 2. rakennus­
vaiheesta liittyy olennaisesti huoltotunnelin ensimma1sen vai­
heen toteutukseen, jota ei käytännössä voitane sopia toteutetta­
våksimuutoin, kuin Aasi-korttelin urakointiin liittyen. Samalla 
kaupunkiympäristölle aiheutuvat häiriöt pystytään minimoimaan, 

I 
il 
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koska urakoitsijan työtukikohdat ovat kortteleiden rakennuskoh­
teissa. Hakan tarjoamaa urakkasummaa on verrattu rakennusviras­
tossa laadittuihin kustannusarvioihin ja todettu tältä osin suu­
ruusluokaltaan oikeaksi ja kaupungille edulliseksi. Urakkakil­
pailuja tultaisiin järjestämään osa- ja alaurakoista. Khs kat­
soo, että poiketen yleisestä pääsäännöstä urakkakilpailun jär­
jestämisessä, olisi tässä kkkkkkkkkkkk kaupungin kokonaisedun 
kannalta asianmukaista Kamppiparkin rakentamisessa toteutuneen 
menettelyn mukaisesti solmia neuvottelujen perusteella urakka­
sopimus Rakennuskunta Hakan kanssa. 

Kustannukset, jotka kaikkiaan kohoavat n. 15 700 000 mk:aan, 
tullaan esitetyn järjestelyn mukaan jakamaan käyttäj ien kesken 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lukuun ottamatta liikennemäärien suh­
teessa, eikä tunnelijärjestelmä vaadi erityistä henkilökuntaa. 
Lisäksi suoraan tähän hankkeeseen liittyy Teollistamisrahaston 
jo toteuttama n. 3 500 000 mk:n Fabianinkadun tunneli ajoluis­
kineen sekä Hakan sopimuksen mukainen Aasi-kortteliosuus, n. 
9 300 000 mk. Kaupungin osuudeksi kustannuksista jäisi sopimus­
ten perusteella lopuksi vain huoltoväylän vss-varustelu ja van­
han kalliosuojan peruskorjauksen ensimma1sen vaiheen osuus, 
yhteensä n. 3 700 000 mk. Kalliotunnelista tulisi samalla väes­
tönsuojelukeskuksen käyttöön n. 1 000 uutta suojapaikkaa, jonka 
perusteella talousarvioon esitettävät määrärahat osoitettaisiin 
yle isten töiden lautakunnalle väestöns.uoj ar aken tami seen. Tunnel i 
vapauttaisi Vuorikadulla nyt sijaitsevan vanhan ajoluiskan ajo­
neuvoliikenteeltä. 

Khs korostaa, että tunnelit palvelevat myös Helsingin yliopiston 
ja valtion tarpeita. Suunnitelma on laadittu siten, että se mah­
dollistaa kaavaillun väestönsuoja-pysäköintilaitoksen toteutta­
misen tulevaisuudessa. Khs korostaa, että nyt käsiteltävän tun­
nelihankkeen toteuttaminen ei merkitse periaatepäätöstä tai kau­
pungin sitoutumista pysäköintilaitoksen toteuttamiseen. Mahdol­
linen pysäköintilaitoshanke tullaan käsittelemään kokonaan erik­
seen asianmukaisessa järjestyksessä. 

Vaikka kaupunkia pysyvästi rasittamaan jäävä rahoitusosuus on 
mainittu 3 700 000 mk, pitää kaupungin vastuiden ja rahoitusjär­
jestelyiden vuoksi koko 15 700 000 mk kuitenkin budjetoida. Mui­
den sopijaosapuolten rahoitusosuudet tulevat vastaavasti talous­
arvion tulopuolelle. Huoltotunnelijärjestelmän käyttökustannuk­
set voidaan arvioida4mk/m2/kk eli n. 50 mk/m 2/v. vuotuiset 
käyttökustannukset· olisivat siten n. 5 000 m2 :n tunnelista n. 
250 000 mk. Sopimusluonnosten mukaan tämäkään ei jäisi kaupungin 
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kannettavaksi vaan jaettaisiin huoltotunnelin käyttäjien vastat­
tavaksi liikennemäärien kkkkkkkkkkk Hallinto hoidettaisiin kui­
tenkin väestönsuojelukeskuksen toimesta. 

Khs huomauttaa, että aikataulun kannalta on merk i tsevää, että 
kaupungille Rakennuskunta Hakan taholta annettu urakkatarjous on 
voimassa 30.11.1985 saakka sellaisenaan ja sen jälkeen rakennus­
kustannusindeksiin sidottuna. Sopijaosapuolten tarkoituksena 
olisi käynnistää hankkeen louhintatyöt mahdollisimman kiireelli­
sesti, eli mikäli päätöksenteko sen sallii, jo kuluvan vuoden 
aikana. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa (19.9.1985, liite B) ehdo­
tusta todeten mm., että huoltotunnelin ja väestönsuojan perus­
korjaussuunnitelma on keskustan toiminnan kannalta perusteltu 
hanke, joka mahdollistaa jalankulkuolosuhteiden huomattavan pa­
rantamisen alueella. Kantakaupungin maanalaisten toimintojen 
tilanvaraussuunnitelmaluonnoksessa 29.8.1985 on esitetty mm. 
tarpeellinen tilanvaraus. Lautakunta antaa lausunnossaan lisäksi 
useita jatkosuunnitteluohjeita sekä suunnitelmien käsittelyj är­
jestyksen osalta toteaa, että hankkeesta on neuvoteltu ympäris­
töministeriön edustajien kanssa ja todettu, että poikkeuslupame­
nettelyn edellytyksenä on, että suostumukset tontinomistajilta 
on saatu ja perustamissuunnitelma on käsitelty valtuustossa. 
Perustamissuunnitelman valtuustokäsittelyn yhteydessä tulee 
todeta, että päätös merkitsee samalla puoltavaa kannanottoa 
asiaa Koskevan poikkeusluvan hakemiseen. Poikkeuslupa käsitel­
lään koko hanketta koskevana kokonaisuutena. Lautakunnan lausun­
nossa on lisäksi esitetty laajasti hankkeen liikenteellisiä 
perusteluita. 

Khs toteaa, että poikkeusluvan saaminen huoltotunnelin rakennus­
lupaa varten on aikataulun kannalta keskeinen ja tärkeä asia. 
Sen johdosta Khs ilmoittaa Kvstolle toteavansa, että Kvston hy­
väksymispäätös on samalla puoltava kannanotto koko hanketta kos­
kevan poikkeusluvan hakemiseen. Khn arvion mukaan tontinomista­
jien puolelta kaikki sopimukset ja suostumukset on saatu val­
tuustokäsittelyyn mennessä, sillä saadun tiedon mukaan Helsingin 
yliopiston konsistori on puolestaan hyväksynyt hankkeen ja val­
tion omistusten osalta rakennushallituksen lausunto on odotetta­
vissa aivan lähiaikoina. 

Väestönsuojelulautakunta pUOltaa (23.8.1985, liite C) lausunnos­
saan työryhmän ehdotusta. Lautakunta toteaa suunnitelmien sisäl­
tävän kaikkiaan kolme itsenäistä väestönsuojayksikköä sekä käy-
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tävätilojen muodostavan neljännen ns. suojatun tilan. Lausunnos­
sa kiinnitetään lisäksi huomiota eräisiin lähinnä ilmanvaihtoon 
liittyviin teknisiin kysymyksiin, jotka voidaan ottaa riittäväs­
ti huomioon. 

Kiinteistölautakunta pitää (17.9.1985, liite D) hanketta kaupun­
gin kannalta hyväksyttävänä. Lautakunta toteaa kuitenkin, että 
ainakin korttelin 38b osalta rahoitusosuuksien laskelmiin saat­
taa sisältyä epävarmuutta. Lautakunnan mielestä sopimusluonnos­
ten per iaatteet tulisi saattaa Khn hyväksyttäviksi sopimusten 
aikanaan tapahtuvaa kiinteistölautakunnan käsittelyä varten. 
Lautakunta edellyttää lisäksi, että työselitykseen ja rakennus­
lain 124 §:n mukaiseen lupaan tulisi ottaa erityinen mittauksia 
koskeva ehto. Lautakunta toteaa vielä, että Vilhonkadun alitusta 
ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole riittävästi tutkittu ja se 
vaatii näin geoteknisiä lisäselvityksiä ennen lopullisten sopi­
musten tekemistä. Lautakunta edellyttää myös Puutarhakadulle 
esitetyn luiskan sijainnin tarkistamista. Lautakunta huomauttaa 
vielä, ettei lausunto ole kannanotto uuden väestönsuoja­
pysäkcSintilaitoksen osalta vaan siitä tullaan päättämään aika­
naan erikseen. 

Khs toteaa kiiteistcSlautakunnan lausunnon johdosta, että sopi­
musluonnoksia on lautakuntakäsittelyn aikana kehitetty edelleen 
niin pitkälle, että ne ovat solmittavissa perustamispäätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä. Koska periaetesopimus Helsingin yli­
opiston ja Suomen valtion kanssa sekä sopimus Rakennuskunta Fa­
kan kanssa sisältävät useiden eri hallintokuntien toimialaan 
kuuluvia kysymyksiä, kuuluu niistä päättäminen Khn toimivaltaan. 
Mainittakoon, että myös aikaisemmin viitattu Kamppiparkki-sopi­
mus on niin ikään solmittu Khn tasolla. Myös Hakan kanssa sol­
mittava sopimus on käsiteltävä Khssa; koska sopimus mm. edellyt­
tää, että yleisten töiden lautakunta solmisi yli 10 000 000 mk:n 
urakkasopimuksen pääosin ilman urakkakilpailua. Khs mainitsee 
vielä, että kiinteistölautakunnan edellyt,tämää Puutarhakadulle 
esitetyn ajoluiskan muuttamista on selvitelty erikseen mutta li-
säselvitykset ja tarkemmanasteinen kkkkkkkkkkkkkkkk eivät, ole 
tuoneet esille parempaa vaihtoehtoa. Ajoluiskan sijoittamisen, 
tarkistusvaatimuksen ei tule kuitenkaan Khn näkemyksen antaa ai­
hetta suunnitelmien muuttamiseen. Vilhonkadun alituskohta on 
uusin pohjatutkimuksin jo varmistettu. 

Yleisten töiden lautakunta (5. kkkkkkkk liite E) puoltaa ehdotus­
ten hyväksymistä eräin huomautuksin ja kustannustietojen osalta 
tarkistetussa muodossa. Myös väestönsuojapaikkojen kokonaisarvio 



7 

on muuttunut alun perin kaavaillusta n. 4 OOO:sta n. 3 300 paik­
kaan, joskin sen lisäksi tulee n. 4 000 m2:n "suojattu tila". 
Vanhan väest6nsuojan peruskorjauksen osalta perustamissuunnitel­
ma säilyisi alkuperäisen esityksen mukaisena (2 000 000 mk) 
mutta huoltotunneliosan kustannustiedot on arvioitu uudelleen 
syksyn 1985 hintatasoon, kun alkuperäisessä ehdotuksessa hinnat 
pohjautuivat huhtikuun hintoihin. Huoltoväylän väest6nsuojakus­
tannukset ovat muuttuneet aikaisemman arvion 700 000 mk:sta 
1 700 000 mk: ksi, joten kaupungin pysyväksi rasitukseksi jäävä 
osuus on noussut mainittuun 3 700 000 mk:aan ja koko määrärahan 
tarve on siis 15 700 000 mk. My6s yleisten töiden lautakunta 
pitää kkkkkkkkkkkkkk mm. kallioperän lisätutkimuksia ja varautu­
mista lämmityslaitteiden lisäämiseen ilmanvaihtojärjestelmään. 

Khs toteaa yleisten t6iden lautakunnan lausunnon johdosta, että 
lisätutkimukset on pääosin tehty ja muiltakin osin valmistuvat 
lähiai1<ojpa" Lämmityslaitteiden tilavaraukset sekä muut'- lauta­
kunnan huomautukset on otettu suunnitteluohjelmaan. Kustannus­
tietojen tarkistukset sisältyvät korjattuun päätösehdotukseen, 
mutta käytyjen neuvottelujen perusteella siten ajoitettuna, että 
korotusosuus ei tule vuodelle 1986 vaan vuodelle 1987. 

Rakennuslautakunta huomauttaa (24.9.1985, liite F), että hanket­
ta on lähdetty suunnittelemaan kiireellisesti ja lautakunnan 
mielestä poiketen normaalista järjestyksestä. Lautakunta toteaa, 
ettei asiassa ole tehty aiemmin valtuustotasoisia päätöksiä. 
Ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista tulee selvittää hank­
keen liikenteelliset , juridiset ja kaupunkikuvalliset vaikutuk­
set. Lautakunta katsoo, että näin mittavaa hanketta ei periaat­
teessa tulisi toteuttaa normaalista käsittelyjärjestyksestä 
poiketen. 

Lautakunnan lausunnossa annetaan lisäksi useita yksityiskohtai­
sia jatkosuunnitteluohjeita. Lautakunta arvostelee esitettyjä 
liikenteellisiä perusteita ja mahdollisen tulevan pysäköintilai­
toksen vaikutuksia arvokkaaseen, rakennettuun ympäristöön. Ra­
kentamisen kaavallisista edellytyksistä lautakunta toteaa, että 
huoltoväylä samoin kuin pysäköintiluola on toiminnallisesti 
alueen uudis- ja korjausrakentamiseen kiinteästi liittyvä osa ja 
ed_ellyttää rakennuslupaa. Suunnitelman tulee tällöin olla vah­
vistetun asemakaavan mukainen. Vaihtoehtona asemakaavalie on 
ympäristöministeriön poikkeuslupa. Mikäli väylän tai luolien 
louhintaa varten haetaan ennakolta rakennuslain 124 a §:n mu­
kaista Khn lupaa, tullaan hakemus käsittelemään ja valmistele­
maan rakennusvalvontavirastossa. Omaksutun käytännön mukaan ha-
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kemusta on katsottu voitavan puoltaa, mikäli louhinta johtaa 
voimassa olevan asemakaavan mukaiseen tulokseen ja mikäli pää­
osin ,pääpiirustustasoisista suunnitelmista on todettavissa, että 
olennaisia esteitä lopullisen rakennusluvan myöntämiselle ei ole 
näkyvissä. Louhintaluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tar­
koitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. 

Khs ilmoittaa, että rakennuslautakunnan lausunnossa annetut oh­
jeet tullaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hankkeen 
jatkosuunnittelussa. Khs ei myöskään näe, että perustamissuunni­
telman käsittely Kvstossa näin esitettynä olisi normaalista pää­
töksentekojärjestyksestä poikkeavaa. Vasta Kvston hyväksyttyä 
perustamissuunnitelman seuraavat voimassa olevien suunnitteluoh­
jeiden mukaisesti Khn ja lautakuntien päätökset. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk valvontajaosto puoltaa lausunnossaan 
(25.10.1985, liite G) suunnitelmien hyväksymistä todeten mm., 
että huoltotunnelin suunnittelussa tulisi kiinnittää er ityistä 
huomiota tunnelin ilmanvaihtoon. Tunneli tulee koko pituudeltaan 
varustaa poisto- ja raitisilmakanavoinnilla ja ilma on jaettava 
tasaisesti tunnelin pituudelle. Ilmanvaihto tulee säätää auto­
maattisten hiilimonoksidi-ilmaisimien avulla siten, ettei hiili­
monoksiidipitoisuus ylitä tunnelitilassa arvoa 75 ppm. Huolto­
tunnelihankkeeseen liittyy myös hyöhemmin toteutettavan autojen 
pysäköintilaitoksen (420 - 650 autopaikkaa) rakentaminen huolto­
tunnelin kkkkkkkkkkk Huoltotunnelin poistoilmakuilu samoin kuin 
pysäköintilaitoksen poistoilmakuilu on suunniteltu rakennetta­
vaksi kkkkkkkkkkkkkkkk Aasi-korttelin poistoilmakuilu tulisi 
rakentaa heti pysäköintilaitosta,varten ja johtaa siihen huolto­
tunnelin poistoilma. Näin huoltotunnelin poistoilma tulisi joh­
detuksi riittävän korkealle. Valvontajaosto edellyttää, että 
Kluuvin pysäköintilaitoksen poistoilman johtamisessa noudatetaan 
samoja suunnitteluperiaatteita kuin mitä Forum-korttelin (Kamp­
piparkki Oy) pysäkc5intilaitoksen poistoilman johtamisessa on 
noudatettu ja näillä perusteilla pysäköintilaitoksen poistoilma 
tulee johtaa vähintään 10 m korkeammalle kuin lähellä olevien 
kattojen harjakorkeus. 

Khs viittaa edellä väestönsuojelulautakunnan lausunnon johdosta 
mainittuun ja ilmoittaa, että suunnittelua koskevat näkökohdat 
otetaan huomioon jatkosuunnittelussa ja Aasi-korttelin tonttia 
20 koskevassa rasitesopimuksessa. 
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Palolautakunta ilmoittaa lausunnossaan (29.10.1985, liite H), 
että suunnitelmista ei ilmene maanalaisen huoltoväylän varapois­
tumistiejärjestelyjä. Rakennettava huoltoväylä tulee varustaa 
automaattisella sammutusjärjestelmällä ja huoltoväylä on osas­
toitava erikseen muista maanalaisista tiloista sekä vanhasta 
Vuorikadun väetönsuojasta. Uloskäytävien tulee täyttää Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa El rakenteellinen paloturvalisuus, 
uloskäytäville asetetut vaatimukset. Huoltoväylästä on ]ar]es­
tettävä tarkoituksenmukainen savunpoistomahdollisuus. Huoltoväy­
lään on rakennettava palolaitoksen kalustoon sopiva viestintä­
kaapeliverkko. Lisäksi tulee huoltoväylä varustaa kuivalla 
palopostiverkolla. 

Khs toteaa lausunnon johdosta, että varapoistumistiet täsmenty­
vät solmittavien rasitesopimusten perusteella naapurina olevien 
kiinteistöjen liittymien suunnittelun yhteydessä. Automaattinen 
sammutusjärjestelmä (kuivasprinkler) sisältyy suunnitelmaan, ja 
huoltoväylä on osastoitu erikseen muista tiloista sekä vanhasta 
väestönsuojasta, kuitenkin siten, että palolaitoksen kanssa käy­
tyjen yksityiskohtai,sten neuvottelujen perusteella tontilla 
36/20 (Aasi) sijaitseva lastaustila luetaan huoltoväylään, 
jolloin huoltoväylän tarkoituksenmukainen savunpoisto voidaan 
järjestää sen kautta. Solmittava rasitesopimus sisältää poistu­
mistien ja ilmanvaihtolaitoksen lisäksi myös huoltotunnelin sa­
vunpoiston. Viestintäkaapeli- ja palopostiverkko suunnitellaan 
palolaitoksen ohjeiden mukaisesti. 

Khs katsoo, että Khn puolesta edellytykset rakennuslain 124 a 
§:n mukaiselle louhintaluvalle ovat olemassa. Koska louhintalu­
van käsittelyyn kuitenkin liittyy rakennuslautakunnan lausunnos­
sa mainittu ehto pääpiirustusten olemassaolosta, Khs toteaa, 
että sen tarkoitus on Kvston käsittelyn jälkeen oikeuttaa yleis­
ten töiden lautakunta tekemään lausunnoissa edellytetyt tarkis­
tukset luonnospiirustuksiin, jonka jälkeen lautakunnan toimival­
lassa on käsitellä pääpiirustukset ja muut suunnitelmat. Khs 
huomauttaa vielä, että Khn käsityksen mukaan rakennuslautakunnan 
lausunnossa mainitut liikenteelliset, juridiset ja kaupunkiku­
valliset kysymykset on riittävästi selvitelty. Hanke ei ole min­
kään alueella olevan vahvistetun asemakaavan vastainen, vaikka 
hanke ei toisaalta kaavoihin sisällykään, eikä tunneli myöskään 
vaikeuta,alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen, ei 
turmele kaupunkikuvaa eikä vaikeuta alueen tulevaa suunnittelua. 
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Khs toteaa, että mikäli Kvsto hyväksyy päätösehdotuksen, on sa­
malla tehty kaupungin puoltava kannanotto asiaa koskevan poik­
keusluvan hakemiseen, joten rakennusvalvontaviraston valmistel­
tua asian Khs tulee Kvston päätöksen jälkeen pyytämään ympäris­
töministeriöItä poikkeuslupaa hankkeelle. 

Khs ilmoittaa edelleen, että sen tarkoituksena on hyväksyä 
perustamissuunnitelman mukaiset luonnospiirustukset. 

Khn tarkoituksena on edelleen solmia perustamissuunnitelman 
edellyttämät kaksi periaatesopimusta ja kehottaa kaupunginkans­
lian lainopillista osastoa allekirjoittamaan ne kaupungin puo­
lesta, toisen Helsingin yliopiston, Suomen valtion ja Kiinteistö 
Oy Vuorikatu 3:n kanssa sekä toisen Rakennuskunta Hakan kanssa. 

Khs tulee niin ikään oikeuttamaan kiinteistölautakunnan solmi­
maan hankkeen edellyttämät sopimukset rakentamisesta, käytöstä 
ja rasite- ym. oikeuksista koskien Hakan uudisrakennusta, As.·· Oy 
Kaisaniemenkatu 3:a, KOP:n kiinteistöä 38a/lO, Kiinteistö Oy 
Vilhonkatu 4:ää, SOK:n kiinteistöä 40/1 ja 7 sekä (kortteli 
38b/l, 3, 7 ja 8) SHOP:n ym. kanssa. 

Khs oikeuttaa vielä kiinteistölautakunnan tekemään muidenkin 
mahdollisten tunnelin käyttäjien kanssa samojen periaatteiden 
mukaiset sopimukset tunnelijärjestelmään liittymisestä. Khs 
osoittaa lisäksi yleie;ten töiden lautakunnalle tämän hankkeen 
toteuttamiseen vuoden 1986 talousarvioon 6 000 000 mk ja kunta­
suunnitelmaan vuodelle 1987 9 700 000 mk. 

Khs oikeuttaa niin ikään yleisten töiden lautakunnan solmimaan 
ilman urakkakilpailua Rakennuskunta Hakan kanssa puoli-indeksiin 
sidotun, lähtöarvoltaan 9 550 000 mk: n urakkasopimuksen huolto­
väylän 2. rakennusvaiheen rakennusteknillisistä töistä sekä 
suunnittelu- ja rakennuttajatehtävistä. LVIS-teknisten töiden 
kustannuksiin varataan lisäksi 920 000 mk, hankkeen valvontaan 
ja rakennuttamiseen 470 000 mk, johtosiirto- ja liikennejärjes­
telytöihin 770 000 mk ja tunneliin tuleviin 1. vaiheen väestön­
suojarakenteisiin 1 700 000 mk ja vanhan luolan peruskorjauksen 
1. vaiheeseen 2 000 000 mk eli yhteensä yleisten töiden lauta­
kunta oikeutetaan käyttämään tarkoitukseen indeksivaraus mukaan 
lukien 15 700 000 mk. Mikäli päätöksenteko si irtyy myöhemmäksi 
kuin 30.11.1985, emo summia korotetaan rakennuskustannusindeksin 
nousun mukaisesti. 
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Khs tulee n11n ikään, mikäli perustamissuunnitelma hyväksytään, 
oikeuttamaan yleisten töiden lautakunta tekemään lausunnoissa 
ede11ytetyt tarkistukset luonnospiirustuksiin, jonka jälkeen 
lautakunnan toimivallassa on käsitellä pääpiirustukset ja muut 
suunnitelmat. 

Khn tarkoituksena on myöntää rakennusviraston rakennusva1vonta­
virastol1e erikseen tekemästä hakemuksesta 10uhintat6iden aloit­
tamiseksi rakennuslain 124 a §:n 1 kohdan mukainen toimenpidelu­
pa rakennusvalvonnan edel1yttämin ehdoin sekä määrätä päät6kses­
sä ilman vakuusmenettelyä, että päätöstä saa noudattaa mahdolli­
sista valituksista huolimatta, ennen kuin se on saanut lainvoi­
man. 

Khs tulee vielä kehottamaan kaupunkisuunnittelulautakuntaa teke­
mään tunnelisuunnitelman edellyttämät esitykset kaava- ja lii­
kennesuunnite1mien tarkistamiseksi. Väest6nsuoje1ulautakuntaa 
kehotetaan huolehtimaan tunnelijärjestelmän hallinnosta. Samassa 
yhteydessä merkitään Vuorikadun mahdollisesti aikanaan eri pää­
töksellä toteutettavan uuden väestönsuoja-pysäk6intilaitoksen 
suunnitelmaselostus tiedoksi. 

Edellä olevan perusteella Khs esittää, että Kvsto päättäisi 

hyväksyä Vuorikadun maanalaisen huoltoväylän ja vanhan 
väestönsuojan peruskorjauksen 1.8.1985/1 päivätyn 
korjatun perustamisst::Iunnitelman ··5013 .. 1985 ·päivätyn si­
jaintipiirustuksen Ll/30d mukaisena edellyttäen, että 
hankkeen kaupunkia koskeva kokonaiskustannusvaikutus on 
15 700 000 mk, josta kaupungin lopullisesti vastattavak­
si jää 3 700 000 mk väest6nsuojakustannuksena syyskuun 
1985 hintatasossa. 

Helsingissä 11.11.1985 V aku u d e k s i 

Pentti Mäkelä 
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GODKÄNNANDE AV ANLÄGGN1NGSPLAN FÖR EN UNDERJORD1SK FÖRSÖRJN1NGS­
LED OCH FÖR GRUNDL1G REPARAT10N AV DET GAMLA SKYDDSRUMMET V1D 
BERGGATAN 

Stn konstaterar att det med tanke på förbättrande av gångtra­
fiksförhållandena på Berggatan och Regeringsgatan är behövligt 
att leda huvuddelen av försörjningstrafiken tilI fastigheterna i 
en ny underjordisk försörjningstunnel. Frågan har redan kkkkkkkkk
utretts i anslutning tilI utredningarna om parker ingsanläggning­
arna i centrum. En detaljplanering av regleringarna på området 
vid Berggatan har blivit aktuell eftersom det utförs omfattande 
saneringsarbeten inom kvarteren. A andra sidan är en grundlig 
reparation av det gamla krigstida, år 1943 byggda, skyddsrummet 
vid Berggatan nödvändig - det gäller ett skyddsrum som ingår i 
stadens lagstadgade skyldigheter - och i samband med detta bör 
frågan om hur den gamla körrampen på Berggatan skall användas 
och om en lokal försörjningsled avgöras. Också stadens egna åt­
gärder syftar tilI att säkerställa förutsättningarna för en ut­
veckling av området kring Senatstorget och den gamla stadsdelen. 
Med beaktande av utvecklingen i Kampen anser Stn att också den 
östra delen av affärscentrum bör utvecklas jämlikt. Stn betonar 
att det liksom i fråga om skyddsrummet-parkeringsanläggningen i 
Kampen (Kamppiparkki) är privata som bär det huvudsakliga an­
svaret för finansieringen av den föreslagna lösningen och att 
stadens bestående ekonomiska gravation främst gäller den för 
närvarande bristfälliga lösningen med avseende på befolknings­
skyddet. 

Frågan har beretts såsomtjänsteåliggande vid stadskansliet, 
fastighetskontoret, byggnadskontoret, stadsplaneringskontoret 
och' befolkningsskyddscentralen. Utredningarna har resulterat i 
efi 1. 8.1985 daterad anläggningsplan för en försörjningsled och 
för grundlig reparation av skyddsrummet. Med anledning av de ut­
låtanden som avgetts om planen har vissa korrigeringar gjorts. 
Beteckningen för den korrigerade planen är 1.8.1985/1. 

Bilaga A tilI betänkandet är anläggningsplanen och en kartrit­
iling som åskådr"iggör tunnelplanen. Bilagqrna B - 1 är nämndernas 
utlåtanden. Dessutom ingår bilagorna 9, 10, 11 och 17 tilI an­
läggningsplanen som bilagor i betänkandet. 

Projektet är i väsentlig grad anslutet tilI saneringen av kvar­
teret Asnan, vilken genomförs av Byggnadslaget Haka. Dessutom är 
den i projektet ingående egentliga entreprenadavtalsandelen rör-
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ande andra etappen i byggandet av försörjningstunneln väsentligt 
ansluten tilI första byggnadsetappen, som i praktiken knappast 
kan genomföras på något annat sätt än i anslutning tilI entre­
prenaden för kvarteret Asnan. Samtidigt kan störningarna i 
stadsmiljön minimeras, eftersom entreprenörens arbetsstationer 
förläggs tilI byggobjekten inom kvarteren. Entreprenadsumman i 
Hakas anbudhar jämförts med byggnadskontorets kostnadskalkyler 
och härvidlag befunnits vara av rätt storlek och förmånlig för 
staden. Om del- och underentreprenaderna ordnas det entreprenad­
tävlingar. Stn anser att det med avvikelse från den allmänna 
huvudregeln vid ordnande av entreprenadtävlingar i det här 
fallet skulle vara lämpligt med tanke på stadens helhetsintresse 
att på samma sätt som då parkeringsanläggningen i Kampen byggdes 
ingå ett entreprenadavtal med Byggnadslaget Haka på grundval av 
underhandlingarna. 

Kostnaderna, som sammanlagt uppgår tilI ca 15 700 000 mk, kommer 
i enlighet med det föreslagna arrangemanget att med undantag för 
skyddsrumskonstruktionerna fördelas mellan användarna i för­
hållande tilI trafikmängden. Tunnelsystemet fordrar ingen sär­
skild personai. TilI projektet ansluter sig dessutom kkkkkkkkkkk

misrahastos befintliga tunnel med körramper på Fabiansgatan, 
vilken har kostat ca 3 500 000 mk, och Hakas avtalsenliga andel 
i kvarteret Asnan, för vilken kostnaderna uppgår tilI 
ca 9 300 000 mk. Stadens andel av kostnaderna skulle på basis av 
avtalen slutligen omfatta bara skyddsrumsinredningen i försörj­
ningstunneln och första etappen av den grundliga reparationen av 
det gamla bergsskyddsrummet, sammanlagt ca 3 700 000 mk. 1 berg­
tunneln skulle samtidigt befolkningsskyddscentralen få ca 1 000 
nya skyddsplatser tilI sindisposition, och på grundval av detta 
skulle budgetanslagen anvisas åt närnnden för allmänna arbeten 
för byggande av skyddsrum. Tunneln skulle befria den gamla kör­
rampen på Berggatan från fordonstrafik. 

Stn betonar att tunnlarna också kommer att användas för Helsing­
fors universitets och statens behov. Planen har uppgjorts på så 
sätt att den gör det möjligt att i framtiden bygga skyddsrum­
met-parker ingsanläggningen i enlighet med planerna. Stn betonar 
att genomförandet av det nu aktuella tunnelprojektet inte inne­
bär ett principbeslut eIler en förbindelse av staden att bygga 
parkeringsanläggningen. Om parkeringsanläggningsprojektet 
konkretiseras kornmer det att behandlas helt och hållet separat i 
vederbörlig ordning. 

Trots att den finansier ingsandel som bestående belastar staden 
har uppgetts bli 3 700 000 mk måste hela summan om 15 700 000 mk 
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upptas i budgeten tilI följd av stadens ansvar och finansie­
ringsarrangemang. De övriga avtalsparternas finansieringsandelar 
kommer att ingå i budgeten på inkomstsidan. Driftkostnaderna för 
systemet med en försörjningstunnel kan beräknas bli 4 mk/m2/ 
månad, dvs ca 50 mk/m2/år. De kkkkkkk driftkostnaderna skulle 
således för en tunne10m ca 5 000 m uppgå tilI ca 250 000 mk. 
Enligt avtalsutkasten skulle inte staden svara för dessa kost­
nader utan de skulle delas mellan dem som använder försörjnings­
tunneln i förhållande till trafikmängden. Förvaltningen skulle 
dock handhas av befolkningsskyddscentralen. 

Stn påpekar att det med tanke på tidsschemat bör beaktas att 
Byggnadslaget Hakas entreprenadanbud tilI staden gäller oför­
ändrat tilI 30.11.1985, och att det därefter är bundet vid bygg­
nadskostnadsindex. Avtalsparterna har för avsikt att inleda 
sprängningsarbetena för projektet så snart som möjligt, redan 
under innevarande år om beslutsfattandet medger detta. 

I 

Stadsplaneringsnämnden tillstyrker (19.9.1985, bilaga B) för­
slaget och konstaterar bl a att den planerade ombyggnaden av 
försörjningstunneln och skyddsrummet är ett motiverat projekt 
vad verksamheten i centrum beträffar. Projektet innebär nämligen 
att fotgängarförhållandena kan förbättras avsevärt inom området. 
1 utkastet 29.8.1985 tilI utrymmesreserveringsplan för under­
jordiska funktioner i innerstaden upptas bl a det utrymme som 
behövs. Nämnden ger i sitt utlåtande dessutom flera anvisningar 
rörande den fortsatta planeringen och konstaterar i fråga om 
handläggningsordningen för planerna att projektet har disku­
terats med företrädare för miljöministeriet, varvid det konsta­
terats att undantagslovsförfarandet förutsätter att tomtägarna 
har gett sitt samtycke tilI saken och att anläggningsplanen har 
behandlats i fullmäktige. Då anläggningsplanen behandlas i full­
mäktige skall det konstateras att ett positivt beslut samtidigt 
innebär att fullmäktige tillstyrker sökande av undantagslov. 
Undantagslovet behandlas som en helhet rörande hela projektet. 1 
nämndens utlåtande ingår dessutom en omfattande trafikmässig 
motivering för projektet. 

Stn konstaterar att det medtanke på tidsschemat är viktigt att 
undantagslov fås för byggnadslovet för försörjningstunneln. Med 
anledning av detta meddelar Stn Stge att Stge om de fattar ett 
positivt. beslut samtidigt tillstyrker sökande av undantagslov 
för hela projektet. Stn har beräknat att alla avtal som skall 
träffas med tomtägarna blir klara och att tomtägarna ger sitt 
samtycke tilI saken före fullmäktigebehandlingen. Enligt uppgift 
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har Helsingfors universitets konsistorium nämligen redan godkänt 
projektet, och beträffande det som är i statens ägo väntas bygg­
nadsstyrelsens utlåtande inkomma inom den allra närmaste fram-
tiden. ) 

Befolkningsskyddsnämnden tillstyrker (23.8.1985, bilaga C) i 
sitt utlåtande arbetsgruppens fCSrslag. Nämnden konstaterar att 
planerna omfattar sammanlagt tre separata skyddsrumsenheter och 
att gångarna bildar en fjärde, s k skyddad lokal. 1 utlåtandet 
tas dessutom upp några tekniska omständigheter som närmast 
gäller ventilationen. Dessa kan beaktas i tillräckligt hCSg grad. 

Fastighetsnämnden anser (17.9.1985, bilaga D) projektet vara 
godtagbart från stadens synpunkt. Nämnden konstaterar emellertid 
att kalkylerna rCSrande finansieringsandelarna kan vara något 
osäkra åtminstone i fråga om kvarteret 38b. Enligt nämnden borde 
principerna fCSr avtalsutkasten fCSreläggas Stn fCSr godkännande 
med tanke på behandlingen av avtalen, vilken blir aktuell fCSr 
nämnden i sinom tid. Nämnden fCSrutsätter vidare att arbetsbe­
skrivningen och det i 124 § i byggnadslagen avsedda tillståndet 
omfattar ett särskilt villkor rCSrande mätningarna. Nämnden 
konstaterar ytterligare att utredningarna beträffande underfart­
en under Vilhelmsgatan enligt nämndens mening inte är tillräck­
ligt uttCSmmande och att det krävs geotekniska tilläggsutredning­
ar innan de slutliga avtalen kan träffas. Nämnden förutsätter 
också att läget fCSr den fCSreslagna rampen vid Trädgårdsgatan 
justeras. Nämnden framhåller slutligen att utlåtandet inte skall 
betraktas som ett ställningstagande beträffande det nya skydds­
rummet - den nya parkeringsanläggningen. Denna fråga kommer att 
avgCSras separat vid ett senare tillfälle. 

Stn konstaterar med anledning av fastighetsnämndens utlåtande 
att avtalsutkasten under nämndbehandlingens gång har utvecklats 
så mycket att avtalen kan träffas vid verkställigheten av an­
läggningsbeslutet. Eftersom principavtalet med Helsingfors uni­
versitet och finska staten och avtalet med Byggnadslaget Haka 
omfattar flera frågor som hCSr tilI olika fCSrvaltningars verksam­
hetsområden, ankommer det på Stn att avgCSra dessa. Det kan 
nämnas att avtalet rCSrande en parkeringsanläggning i Kampen, 
tilI vilket tidigare hänvisats, också träffats av Stn. Likaså 
måste det avtal som skall träffas med Haka behandlas av Stn, 
eftersom det bl a fCSrutsätter att nämnden fCSr allmänna arbeten 
träffar ett entreprenadavtal som CSverstiger 10 000 000 mk huvud­
sakligen utan att en entreprenadtävling anordnas. Stn anfCSr 
vidare att frågan om den av fastighetsnämnden fCSrutsatta änd-
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ringen beträffande den föreslagna körrampen har utretts separat. 
Tilläggsutredningarna och en exaktare planer ing har emellertid 
inte resulterat i kkkkkk bättre alternativ. Kravet på en juste­
ring av läget för körrampen borde enligt Stns mening inte 
föranleda en ändring av planerna. Stället för underfarten under 
Vilhelmsgatan har redan kkkkkkkgenom nya grundundersökningar. 

Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker (5.9.1985, bilaga E) 
godkännande av förslagen med vissa anmärkningar och på villkor 
att kostnadsuppgifterna justeras. Det beräknade totalantalet 
skyddsrumsplatser har också förändrats, dvs minskat från 
ca 4 000 tilI ca 3 300, om ock därtill kommer en "skyddad lokal" 
om ca 4 000 m2 • Beträffande ombyggnaden av det gamla skydds­
rummet följer anläggningsplanen den ursprungliga framställningen 
(2 000 000 mk), men uppgifterna om kostnaderna för försörjnings­
tunneldelen har beräknatspå ny tt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhösten 
1985. 1 det ursprungliga förslaget baserar sig priserna på pris­
erna i april. Kostnaderna för skyddsrummen i försörjningstunneln 
har ökat från beräknade 700 000 mk tilI 1 700 000 mk, vilket 
innebär att den andel som staden är skyldig att bestrida har 
ökat tilI sammanlagt 3 700 000 mk. Totalt behövs det följaktlig­
en ett anslag på 15 700 000 mk. Också nämnden för allmänna 
arbeten anser det bl avara nödvändigt att grunden undersöks 
ytterligare och att ventilationssystemet får fler värmeanord­
ningar. 

Stn konstaterar med anledning av utlåtandet från nämnden för 
allmänna arbeten att tilläggsundersökningarna huvudsakligen 
redan slutförts och att de som återstår slutförs inom den när­
maste framtiden. utrymme har reserverats för värmeanordningar 
och nämndens anmärkningar har blivit beaktade i planeringspro­
grammet. Kostnadsuppgifterna är justerade i det korrigerade 
beslutsförslaget, men tidsförläggningen har efter underhandling­
ar bestämts så att höjningsandelen inte hänförs tilI år 1986 
utan tilI år 1987. 

Byggnadsnämnden framhåller (24.9.1985, bilaga F) att projektet 
har blivit kkkkkkkk för en kkkkkkkkkkk planering med avvikelse, 
enligt nämndens mening, från den normala ordningen. Nämnden 
konstaterar, att kkkkkk beslut på fullmäktigenivå inte tidigare 
har fattats i saken. Projektets inverkan på trafiken och stads­
bilden, liksom dess juridiska aspekter bör utredas innan genom­
förandet inleds. Nämnden anser att ett projekt av denna omfatt­
ning i princip inte borde genomföras med avvikelse från den 
normala proceduren. 
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I nämndens utlåtande ges dessutom flera detaljerade anvisningar 
kkkkden fortsatta planeringen. Nämnden.kritiserar de grunder för 
trafiken som anförts och den eventuella parkeringsanläggningens 
inverkan på den värdefulla bebyggda miljön. I fråga om de stads­
planemässiga kkkkkkkkkkkkkkkkkk för byggande framhåller nämnden 
att en kkkkkkkkkkkkkkkkk likaså en parkeringsgrotta, funktionellt 
ansluter sig nära tilI ny- och ombyggande på området och kräver 
byggnadslov. Planen skall då stämma överens med den fastställda 
stadsplanen. Ett alternativ tilI detta är ett undantagslov från 
miljöministeriet. Om tillstånd kkkk sprängning av en led eIler 
grottor kkkkk på förhand hos Stn i enlighet med 124a § i bygg­
nadslagen, kommer ansökan att handläggas och beredas på bygg­
nadstillsynsverket. Enligt praxis har det ansetts att en kkkkkkkk
kan tillstyrkas om sprängningen leder tilI ett resultat som 
stämmer kkkkkkkk med den gällande stadsplanen och om planerna på 
huvudritningsplanet tilI stor del klarlägger att några väsent­
liga hinder för beviljande av ett slutgiltigt byggnadslov inte 
kan kkkkkkkkkk En förutsättning för att sprängningstillstånd 
skall beviljas är att åtgärden inte försvårar områdets dispo­
nering för det i stadsplanen avsedda ändamålet och inte förstör 
stads- eIler landskapsbilden. 

kkmeddelar att anvisningarna i byggnadsnämndens utlåtande i 
mån av möjlighet kommer att beaktas vid den fortsatta projekt­
er ingen. Vidare anser Stn att behandlingen i Stge av anlägg­
ningsplanen, presenterad på detta sätt, inte avviker från den 
normala ordningen vid beslutsfattande. Stns och nämndernas 
beslut följer i enlighet med gällande planer ingsdirektiv först 
sedan Stge godkänt an1äggningsplanen. 

Hälsovårdsnämndens kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tillstyrker (25.10.1985, 
bilaga G) i ett utlåtande godkärinande av p1anerna och konsta­
terar bl a att det vid p1aner ingen av försörjningstunneln bör 
ägnas särskild uppmärksamhet åt luftväxlingen i tunneln. Tunneln 
bör utmed hela sin längd förses med från- och ti11uftskana1er 
och luften skall fördelas jämnt i tunneln. 1.uftväx1ingen bör 
regleras genom automatiska ko1monoxiddetektorer så att kol­
monoxidhalten i tunneln inte överstiger värdet 75 ppm. Projektet 
omfattar också det framtida byggandet av en bilparkeringsan1ägg­
ning (420-650 bilplatser) i anslutning tilI försörjningstunne1n. 
Det är meningen av försörjningstunnelns och parkeringsanlägg­
ningens frånluftsschakt skall byggas i kvarteret Asnan. Det för 
parkeringsanläggningen avsedda frånluftsschaktet i kvarteret 
Asnan bör byggas genast och från1uften från kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ledas tilI detta schakt, så att den leds tillräckligt högt upp. 
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Övervakningssektionen förutsätter att rnan vid ledandet av kkkkk
luften från parkeringsanläggningen i Gloet följer samma plane­
r ingspr inciper sorn vid ledandet av frånluften från parkerings­
anläggningen i Forum-kvarteret (Karnppiparkki Oy). på dessa 
grunder bör frånluften från parkeringsanläggningen ledas rninst 
10 rn högre än takåsen på de närbelägna taken. 

Stn hänvisar tilI det sorn närnnts ovan rned anledning av befolk­
ningsskyddsnärnndens utlåtande och meddelar att synpunkterna på 
planeringen tas i betraktande vid den fortsatta planeringen och 
i servitutsavtalet rörande tomten 20. 

Brandnämnden rneddelar kkkkkkkkkkkkk bilaga H) i ett utlåtande att 
det inte framgår av planerna hur reservutryrnningsvägen från den 
underjordiska försörjningsleden har ordnats. Den planerade för­
s6rjningsleden bör förses med ett automatiskt släcksystem och 
avdelas från de övriga underjordiska lokalerna och från det 
gamla skyddsrummet under Berggatan. utgångarna skall uppfylla de 
i Finlands byggbestämmelsesamling, El, konstruktiv brandsäker­
het, uppställda kraven på utgångar. En ändarnålsenlig rökavgångs­
möjlighet bör ordnas från försörjningsleden och leden bör förses 
med ett för brandverkets materiel lärnpligt signalkabelnät. Dess­
utom bör försörjningsleden förses med ett nät av torra brand­
poster. 

Stn konstaterar med anledning av utlåtandet att reservut­
rymningsvägarna preciseras i samband med planeringen av anslut­
ningen tilI 'de invidliggande fastigheterna på grundval av servi­
tutsavtal. Ett automatiskt släcksystem (torrsprinkler) ingår i 
planen, och försörjningsleden har avdelats från de övriga lokal­
erna och det gamla skyddsrummet. på basis av detaljerade under­
handlingar med brandverket har dock lastningsutrymmet på tomten 
36/20 (Asnan) hänförts tilI försörjningstunneln, varvid det går 
att ordna en ändamålsenlig rÖkavgång från försörjningstunneln 
via lastutrymmet. Det servHutsavtal som skall ingås omfattar 
förutom utrymningsvägen och luftväxlingsanläggningen också rök­
avgången från försörjningstunneln. Nätet av signalkablar och 
brandposter planeras i enlighet med brandverkets direktiv. 

Stn anser att vad Stn beträffar finns det förutsättningar för 
att sprängningstillstånd i enlighet med 124a § i byggnadslagen 
kan beviljas. Eftersom det för handläggningen av sprängnings­
tillståndet ändå fordras att huvudritningar föreligger, såsom 
nämns i byggnadsnämndens utlåtande, kommer Stn efter behandling­
en i Stge att bemyndiga nämnden för allmänna arbeten att göra de 
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i utlåtandena förutsatta justeringarnp i skissritningatna, var­
efter det är möjligt för nämnden att behandla huvudritningarna 
och de övriga planerna. Stn påpekar vidare att enligt dess upp­
fattning är de i byggnadsnämndens utlåtande anförda frågorna om 
trafiken, stadsbilden och de juridiska aspekterna tillräckligt 
utredda. Projektet strider inte mot någon för området fastställd 
stadsplan, trots att det inte heller tinns upptaget i planerna. 
En tunnel försvårar inte heller att området utnyttjas för det i 
stadsplanen avsedda ändarnålet, förstör inte stadsbilden och in­
verkar inte på frarntida planering av området. 

Stn konstaterar att om Stge godkänner förslaget tilI beslut har 
staden sarntidigt tillstyrkt att undantagslov införskaffas för 
saken. Stn kornrner därför, efter beredningen på byggnadstillsyns­
verket och sedan Stge fattat beslut, att hos miljöminister iet 
anhålla om undantagslov för projektet. 

Stn meddelar vidare att den har för avsikt att godkänna de med 
anläggningsplanen överensstärnrnande skissritningarna. 

Stn har vidare för avsikt att ingå de två principavtal som för­
utsätts i anläggningsplanen och uppmana stadskansliets juridiska 
avdelning att för stadens räkning underteckna dern, det ena med 
Helsingfors universitet, finska staten och Kiinteistö Oy Vuori­
katu 3 och det andra med Byggnadslaget kkkkkk

Stn kornrner likaså att bemyndiga fastighetsnämnden att ingå de 
avtal som krävs för projektet om byggande, disponering och 
servituts- och andra rättigheter i fråga om Hakas nybygge, 
As. Oy Kaisaniemenkatu 3, KOP:s fastighet 38a/lO, Kiinteistö Oy 
Vilhonkatu 4, SOK:s fastighet 40/1 och 7 samt (kvarteret 38b/l, 
3, 7 och 8) med SHOP m fl. 

Stn bemyndigar ytterligare fastighetsnämnden att med eventuella 
andra användare av tunneln ingå på sarnrna principer baserade 
avtal om anslutning tilI tunnelsystemet. Stn anvisar' dessutom 
nämnden för allmänna arbeten 6 000 000 mk i budgeten för år 1986 
och 9 700 000 mk i kornrnunplanen för år 1987 för genomförandet av 
detta projekt. 

Stn bemyndigar nämnden för allmänna arbeten att utan entrepre­
nadtävling med Byggnadslaget Haka ingå ett tilI hälften index­
bundet entreprenadavtal tilI ett utgångsvärde på 9 550 000 mk om 
de byggnadstekniska arbetena på 2 etappen av försörjningsleds­
bygget och om planerings- och byggherreuppgifterna. Dessutom 
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reserveras 920 000 mk för kostnaderna för de VVSE-tekniska 
arbetena, 470 000 mk för övervakning och byggande, 770 000 mk 
för ledningsflyttning och trafikarrangemang och 1 700 000 mk för 
skyddsrumskonstruktioner som anläggs i den 1 etappen avtunneln 
samt 2 OOQ 000 mk för upprustning i den 1 etappen av den gamla 
grottan, dvs sammanlagt bemyndigas nämnden för allmänna arbeten 
att för ändamålet använda 15 700 000 mk, indexreserveringen med­
räknad. Om beslutsfattandet uppskjuts tilI senare än 30.11.1985, 
höjs de ovannämnda summorna i enlighet med byggnadskostnads­
indexens stegring. 

Stn kommer likaså, om anläggningsplanen godkänns, att bemyndiga 
nämnden för allmänna arbeten attgöra de i utlåtandena förut­
satta justeringarna i skissritningarna, varefter det är möjligt 
för nämnden att behandla huvudritningarna och de övriga planerna. 

Stn ämnar bevilja byggnadskontoret åtgärdstillstånd för in­
ledande- av sprängning enligt 124 a § 1 punkten i byggnadslagen 
på de villkor som byggnadstillsynen kräver och sedan byggnads­
kontoret separat ansökt om tillstånd hos byggnadstillsynsverket. 
Vidare ämnar Stn utan garantiförfarande i beslutet bestämma att 
beslutet får följas trots eventuella besvär innan det har fått 
laga kraft. 

Stn kommer vidare att uppmana stadsplaneringsnämnden att göra de 
framställningar om justering av stads- och trafikplanerna som 
tunnelplanen foc'drar. Befolkningsskyddsnämnden kommer att upp­
manas att handha förvaltningen av tunnelsystemet •• 1 det ta kkkkk
manhang skall planredogörelsen för den nya skyddsrums-parke­
ringsanläggning som eventuellt i sinom tid genom separat beslut 
byggs i Berggatan antecknas tilI kännedom. 

på kkkkkkkkkav det ovanstående hemställer Stn att Stge beslutar 

godkänna den korr igerade anläggningsplanen, daterad 
1.8.1985/1, tilI grundlig reparation av den underjordis­
ka försörjningsleden och det gamla skyddsrummet i Berg­
gatan' i enlighet med lägesritning Ll/30d, förutsatt att 
den' tota1kostnadför projektet som gäller staden uppgår 
tilI 15 700 000 mk, av vilket belopp staden slutgiltigt 
skall svara för 3 700 000 mk som skyddsrumskostnad 
enligt prisnivån" i september 1985. 

Helsingfors 11.11.1985 

--------' --------

1 n f i dem: 

Pentti Mäkelä 

kkkkkkkk
.. , kkkkkkk--------
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PYSÄKÖINTILAITOSTYÖRYHMÄ Liite A 

1.8.1985/1 

VUORI KADUN MAANALAINEN HUOLTOVÄYLÄ JA 
VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUS 

Perustamissuunnitelma, luonnospiirustukset ja urakkasopimuksen 
periaatteet 

Esityksen jaottelu ja pääkohdat ovat seuraavat: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

Toiminnallinen suunnitelma, maanalaisen huoltojärjes­
telman edut 

Tilasuunnitelma, laajuus sekä yhdistetty huolto- ja 
väestönsuojakäyttö 

Toiminta-alue, sijainti Vuorikadun ja Fabianinkadun 
alla 

Rakentamiskelpoisuus, riskit 

Perustamis- ja käyttökustannukset, talousarvioon 
6Mrnk v. 1986 

Rakentamisaikataulu, työn kesto 2 vuotta 

Yhteenveto ja päätösehdotukset 

Toiminnallinen suunnitelma 

Liikekeskustan kaavarunkoluonnokseen sisältyy suo­
situs, jonka mukaan useiden Kluuvin alueen kortte­
leiden huoltoliikenne on johdettu maanalaisen tun­
nelin kautta. Sisäänajo tapahtuisi Puutarhakadun ja 
Kaisaniemenkadun kulmasta ja ulosajo Fabianinkadul­
le Kaisaniemenkadun kulmaan. Huoltoliikenne Ohjau­
tuisi näin pois useilta keskeisiltä katuosuuksilta, 
joiden jalankulkuympäristöä toivotaan parannetta­
vaksi • 

Huoltotunneli parantaa myös mahdollisuuksia uuden 
väestönsuojan-pysäköintilaitoksen rakentamiseen. 
Siitä kuitenkin on tarkoitus päättää erikseen, 
hankkeen tullessa ajankohtaiseksi. Samoin tunneli 
edistäisi mahdollisuutta sijoittaa yliopiston kir­
jaston alle uusia kirjavarastoluolia kaavarunko­
luonnoksen liitekartan tilavaraussuosituksen mukai­
sesti, mutta tästäkä_än hankeesta ei ole tarkoitus 
nyt esillä olevan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

__________________ kkkkkkkkkkkkkkk ------ --------- ---------
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2 
Tilasuunnitelma 

Toiminnalliselta kannalta keskeinen asia on, ettei 
Vuorikadulla nyt sijaitsevaan vanhan väestönsuojan 
ajoluiskaan ohjata kiinteistöjen huoltoliikennettä, 
vaan nykyinenkin pysäköintiliikenne (väestönsuojan 
pysäköintilaitoksessa on noin 100 autopaikkaa) voi­
daan hoitaa uuden tunneliyhteyden kautta ja Vuori­
kadun osUus Hallituskadun ja Kaisaniemenkadun vä­
lillä voidaan kunnostaa kävelykaduksi kävelykatuko­
mitean 18.12.1981 tekemän ehdotuksen mukaisesti. 

Ulosajoluiska Fabianinkadulle on rakenteilla. Teol­
listamisrahasto rakentaa sen toimitalonsa (Kluuvin 
tontti 37/14) uudistamisrakentamisen yhteydessä. 
Fabianinkadun alle on samassa yhteydessä louhittu 
huoltotunnelia etelään päin niin pitkälle, että 
Vuorikadun vanhan väestönsuojan liikenne voidaan 
johtaa .uuteen ulosajoluiskaan. Fabianinkadun ajo­
luiskaa saadaan Kh:n 25.2.1985 päätöksen mukaisesti 
käyttää molemminpuoliseen liikenteeseen toistaisek­
si,kunnes koko alueen huoltoliikenteen järjestelyt 
on ratkaistu. Tilapäinen lupa on myönnetty viideksi 
vuodeksi ja 'suunnitelmia on korjattu siten, että 
ajoluiskaa kkkkkkkkkkkkpysyväiskäyttöön paremmin 
sopivaksi. Kaupungin on tarkoitus laatia asemakaa­
van muutos, jolla tilapäislupa voitaisiin muuttaa 
pysyväksi. 

Ajoluiskan ja siihen liittyvän Fabianin­
kadun tunnelin pinta-ala on n. 1 000 m2 
ja tilavuus n. 5 500 m3. Suojaovin 
suojattua suojatilaa on tästä puolet eli 
n. 500 m2. 

Vuorikadun vanhan 1940-1uvulla rakennetun 
väestönsuojan pinta-ala on n. 1 800 m2 ja 
tilavuus n. 7 500 m3. 

Vanhaan väestönsuojaan liittyy 1960-1u­
vulla rakennettu n. 500 m2 laajuinen yk­
sityinen (KOP:n) väestönsuoja, sen tila­
vuus on 1 4UO m3 . 

Ehdotettu uusi yhdyskäytävä lisää suoja­
tilaa vielä n. 400 m2 niin, että vanhan 
suojan kOkonaispinta-ala kasvaa 3200 
m2:iin. 

Vanhat väestönsuojatilat ovat vailla väestönsuoja­
varusteita, vaikka ne aikoinaan on tähän tarkoituk­
seen louhittu. Ajoluiskaan johtavaan tunnelin osaan 
asennetaan kuitenkin suojaovet ja paineseinä Teol­
listamisrahaston toimitalon rakentamisen yhteydessä 
solmitun sopimuksen perusteella. 

Luolia on käytetty pysäköintitarkoitukseen yksityi­
selle vuokrattuna, jos kohta niiden varustelu on 



myös tähän tarkoitukseen erittäin puutteellinen. 
Nykyiset, lähinnä pitkäaikaiskäyttöön varatut 
80 - 100 autopaikkaa aiheuttavat n. 800 ••• 1 000 
ajokertaa vuorokaudessa Vuorikadun nykyiseen, lä­
hellä Hallituskadun risteystä olevaan ajoluiskaan. 

Vanhaan väestönsuojaan kkkkkkkkkkkkkkvoidaan si­
joittaa n. 2 300 suojapaikkaa, ja uuteen huoltotun­
neliin Vuorikadun alle arvioidaan voitavan sijoit­
taa n.l 000 väestönsuojapaikkaa. Yhteensä nämä 
3 300 paikkaa ovat vain osaratkaisu, koska po. 
itäisen liikekeskusta-alueen suojapaikkojen puute 
on luokkaa 17 000 - 24 000 runsaasta päiväväestöstä 
(työpaikkojen määrästä) johtuen. 

Olemassa olevat tunnelitilat eivät kapeina ja yk­
siajorataisina sovellu kaksisuuntaiseen huoltolii­
kenteeseen. Niiden laajentaminen kaksiajorataiseksi 
ei ole osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Laa­
dittujen selvitysten mukaan edullisinta on täyden­
tää yksiajorataista huoltotunnelia katuverkon pää­
suuntia seuraavaksi renkaaksi, jonka uusi sisääna­
joluiska sijoittuisi Puutarhakadulle Kaisaniemenka­
dun länsipuolelle. Rengasta täydentäisi vain lyhyt 
kaksiajoratainen osuus etelään, korttelin 36 
("Aasi") liittämiseksi järjestelmään. Vuorikadun 
alle louhittava uusi huoltotunneli mitoitetaan 
4,2 m korkeaksi, jotta korkeatkin jätehuoltoajoneu­
vot voivat tunnelissa ajaa. Eteläpuolella sijaitse­
vasta urakkaosuudesta käytetään nimitystä 1. raken­
nusvaihe (ns. "Aasin" tunneli, korttelin 36 vanhan 
nimen perusteella) ja pohjoisosasta nimitystä 2. 
rakentamisvaihe(Puutarhakadulta johtava tunneli). 

Fabianinkadun tunneli on nyt n. 200 ja uuden 
1. vaiheen ajotunnelin pituus n. 200 m ja uuden 
2. vaiheen ajotunnelin pituus n. 300 m, jonka 
lisäksi ajoluiska ja ilmakuilu n. 100 m. 

1. vaiheen ala n. 3 000 m2 ja tilavuus 18 000 m3 
josta uutta louhittava n. 2500 m2 ja 13 000 m3 

2. vaiheen ala n. 2 000 m2 ja tilavuus 13 000 m3. 

Suunnitelman periaateratkaisut on esitetty Insinöö­
ritoimisto Saanio & Riekkolan laatimissa sijainti­
-piirustuksessa Ll/30d, suunnitelmaselostuksessa 
19.4.1985 ja asemapiirustuksessa Ll/87a, Arkkiteh­
titoimisto Jauhiainen-Nuuttilan laatimassa piirus­
tuksessa A-08d, Ins.tsto Viatekin laatimassa laati­
massa alustavassa liikennesuunnitelmassa sekä 
Ekonon LVI- ja sähkötöiden suunnitelmaselostuksissa 
(liitteet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8). Huoltotunnelit 
suunnitellaan väestönsuojelun kannalta myös SO-K 
ovin suojatuksi tilaksi, jotka ovet kaupunki hank­
kisi kaikkiin kiinteistöliittymiin. 

5 
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3 
Toiminta-alue 

4 
Rakentamiskelpoisuus 

Suunnitelmaselostusta täydennetään huomautuksella, 
että väestönsuojaovien rakennevaatimusta on sittem­
min täsmennetty suunniteltujen suojatilojen pin­
ta-alasta ja henkilömäärästä johtuen siten, että 
luokan/SO-3.asemasta vanhan suojan ovien tulee olla 
luokkaa SO-6 ja että huoltokäytävään ja kiinteistö­
liittymiin suunnitellaan luokan SO-K ovet. 

Huoltotunnelijärjestelmä sijaitsee Vuorikadun ja 
Fabianinkadun alla paikoin merenpinnan tasossa tai 
jonkinverran sen alla, mutta kuitenkin metrotunne­
lien ja meriviemäritunnelin yläpuolella. Tunnelit 
alittavat korttelin 37 (yliopisto, Porthania) ja 
korttelin 38 b (Kaisaniemenkatu 3 kohdalla). Ilman­
poisto tulisi tontille 36/20. Tästä johtuen on val­
misteltu sopimukset po. tonttien kanssa rasitteista 
ym. järjestelyistä (liitteet 9,10, 11 ja 12. Edel­
leen tunneli sivuaa korttelia 42, jonne sijoittuisi 
kkkkkkkkkkkkkkkMetsätalon autotallin luokse, ja 
korttelia 38 a (sopimusluonnokset liitteet 13 ja 
14) sekä korttelia 40 (SOK:n sopimusluonnos, liite 
15). Niinikään on korttelin 38 b tonttien 1, 3, 7 
ja 8 edustajien kanssa neuvoteltu yhteisestä liit­
tymästä (liite 16). 

Tunneli sivuaa lisäksi kortteleita 41 ja 41 a (kou­
lutontti) ja 28 (yliopiston kirjasto). Korttelista 
37 ja 38 b voivat ehkä nyt vielä tunnelista etääm­
mälläkin sijaitsevat kiinteistöt myöhemmin kiinnos­
tua liittymisestä, mikäli nyt liittyvien kiinteis­
töjen alla tapahtuvat kellari järjestelyt tuovat tä­
hän mahdollisuuden. Myös korttelin 37 eräiden tont­
tien huoltoa saattaa olla myöhemmin tarkoituksenmu­
kaista ohjata maanalaiseen tunneli järjestelmään, 
vaikka ne on nykyisin huollettu katutasosta. 

Vuorikadun-Fabianinkadun alueen kalliomäki on tun­
nelirakennuskohteena jo pitkään ollut ehdolla sekä 
kaupungin väestönsuojien lisärakentamiseen että 
yliopiston kirjavarastojen sijoittamiseen. Kallio­
perän sijaintia ja laatua on selvitetty sekä tutki­
muksin että useiden syvien uudisrakennuskohteiden 
yhteydessä. Kallioalueen reunavyöhykkeiden suurim­
pia riskejä sisältävät kohteet on suhteellisen hy­
vin voitu kartoittaa, ja suunnitelmaa onkin korjat­
tu näiden riskien johdosta. Vanhan väestönsuojan 
kalliokaton vahvuus ei paikoin täytä S-6 väestön­
suojan määräyksiä, minkä johdosta on haettava poik­
keuslupa sisäasiainministeriön pelastusosastolta. 
Luvan saamisen edellytykset on neuvottelujen perus­
teella olemassa. 



Aluetta rajoittaa lännessä ja lounaassa ns. Kluuvin 
ruhjevyöhyke. Sen vuoksi tunneli Vuorikadun etelä­
osassa joutuukin poikkeamaan katulinjasta Portha­
nian tontin puolelle. Fabianinkadun pohjoispäässä 
Metsätalon alueella on vastaavasti kalliopaljastu­
man koillisreunassa riskialue, jonka johdosta Teol­
listamisrahaston rakentama ajoluiska on ollut edul­
lisempi sijoittaa katualueelle eikä asemakaavaan 
merkittyyn kohtaan korttelin 42 keskiosaan. Mikäli 
huoltotunnelijärjestelmään tulisi huomattavasti nyt 
kaavailtua enemmän käyttäjiä, liikenne-ennusteen 
perusteella näyttäisi kuitenkin tarpeelliselta 
siirtää luiska katutilan ja Kaisaniemenkdun liitty­
män kapasiteetin loppumisen vuoksi pois katualueel­
ta kortteliin 42. Tällöin olisi toisaalta myös kal­
liimmalle ratkaisulle useampia maksajia. Ainakin 
vuoteen 1992 saakka on katsottu voitavan käyttää 
nykyistä Fabianinkadun ajoluiskaa, joka valmistuu 
syksyllä 1985. Nykyinen ajoluiska on jyrkempi (n. 
1:7) kuin rakentamismääräysten sallima uloskäytä­
vien kaltevuus (1:10), mutta poikkeuksen myöntämi­
nen tähän on rakennuslautakunnan päätösvallassa. 
Luiskan loiventamiselle ei ole Fabianinkadulla löy­
detty mitään mahdollisuuksia. 

Erään riskialueen muodostaa Kaisaniemen metroaseman 
eteläinen lippuhalli. Huoltotunnelin ja metron ra­
tatunneleiden risteilykohta ori louhittava erityisen 
varovaisesti niin metroliikenteen kuin pohjavesien 
vuotovaarankin takia. Ongelmana on kuitenkin se, 
ettei eteläisestä lippuhallista vielä ole toteutus­
suunnitelmia eikä - aikataulua. Huoltotunnelin 
suunnittelussa on näin jouduttu varautumaan kah­
teenkin erilaiseen metroaseman mahdolliseen ratkai­
suun. Toisaalta on mahdollista, että huoltotunnelin 
rakentamisen aikana myöskin Kaisaniemen metroaseman 
ratkaisu täsmentyy ja sen rakennustyötä voitaisiin 
aikanaan jopa helpottaa huoltotunnelia hyväksikäyt­
täen. Työmaiden liikenteelle ja kaupunkikuvalle ai­
heuttamien häiriöiden kannalta on -myös eduksi, jos 
huoltotunnelit voidaan rakentaa ennen metroasemaa. 

Huoltotunneli ja tonttien keskitettyä maanalaista 
huoltoa koskeva suositus on merkitty kaupunkisuun­
nitteluvirastossa laadittavana olevan liikekeskus­
tan kaavarunkoluonnoksen maanalaisten tilojen' lii­
tekarttaan. Samassa liitekartassa on tavoitteelli­
nen merkintä myöskin Vuorikadun vanhan ajoluiskan 
poistamisesta liikennekäytöstä. Korttelin 36 
("Aasi") suunnitellut rakennukset on voimassa ole­
van asemakaavan mukaan mahdollista toteuttaa katu­
tasosta jalkakäytävän ylitse huollettavina, mutta 
po. kohteen rakentajan Rakennuskunta Hakan kanssa 
on neuvoteltu päätösehdotuksen mukai-

7 
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5. 

nen ratkaisu. Rakentaja on sitoutunut muuttamaan 
uudisrakennussuunnitelmansa maanalaiseen huoltoon 
perustuviksi, mikäli kaupunki päättää esitetyn 
huoltotunnelin rakentamisesta ja hyväksyy sopimus­
luonnokset. 

Perustamis- ja käyttökustannukset 

Huoltotunnelin uusien osien pinta-ala on n. 
4 500 m2 ja tilavuus n. 26 000 m3 . Laatutasoksi on 
määritelty normaali ruiskubetonoitu ja maalattu 
kallioluolatila, jonka ainoat merkittävät pintakä­
sittelykohteet ovat ajoluiskan sivujen graniitti­
verhoukset. 

Huoltotunnelin uusien osien rakentamisen kustannuk 
set ovat n. 20 Mmk, eli n. 800 mk/m3 ja n. 4 500 
mk/m2. Tästä jää 2 kkkkmahdollisen uuden väestön­
suojan ja siihen sijoitettavan pysäköintilaitoksen 
kustannuksiksi, sopimuksen mukaan korttelin 36 
tonttien 19, 20 ja 21 toistaiseksi kannettavaksi. 
Em. tontit kustantavat yhteisestij'l. rakennusvai­
heesta eli-.. ,7, 3 Mmk. Vanhan luolan korjausta ja 
vss-rakenteita lukuun ottamatta muut osat on tar­
koitus koota urakan edistymisen mukaan maksettavil­
la liittymismaksuilla. 

Kustannusvastuut jakautuvat seuraavasti: 
Teollistamisrahaston tunneliosuus 
ja ajoluiska (jo rakennettu) n. 
Rakennusvaihe 1 (uusi tunneli, 
eteläosa) n. 
Rakennusvaihe 2 (pohjoisosa ja 

3,5 Mmk 

9,3 "1) 

Puutarhakadun luiska) n.10,8 "1) 
Johtosiirrot ja liikennejärjest.n.0,8 " 
1. vaiheessa tarpeelliset 
vs-rakenteet 
Vanhan luolan peruskorjaus 
pysäköintikäyttöön 
Valvonta, rakennuslupamaksut 

Huoltotunnelin hankintakustannukset 

n. 1,7 "2) 

n. 2,0 " 
n. 0,4 " 
n.28,S Mmk 

1) Sopimusluonnoksiin sisältyy neljä urakkahintaan 
vaikuttanutta olettamusta, alennuksina: 

Katutilasta ei urakoitsijdlta peritä 
vuokraa, koska tunneli tulee kaupungin 
omistukseen 
Huoltotunnelin maanalaisesta tilasta ei 
myöskään puolin ja toisin peritä vuokraa 
Urakoitsija maksaa väestönsuojelukeskuk­
selle vuokraa käyttöönsä tulevasta vanhan 
väestönsuojan osasta työmaakäytön ajalta. 



tunneleista urakassa syntyvä louhe, ar­
voltaan n. 200 000 mk, luo-
vutetaan urakoitsijan omistukseen. 

2) Väestönsuojan paineseiniä on välttämättä 1. 
vaiheessa tehtävä vain Teollistamisrahaston työn 
yhteydessä Fabianinkadun ajoluiskan alapäähän ja 
uuden 1. rakennusvaiheen yhdystunneliin. Muut väes­
tönsuojarakenteet esitetään vanhaan suojaan hankit­
taviksi vasta sen perusteella millainen mahdollinen 
päätös uudesta alueellisesta suojaratkaisusta ja 
pysäköintilaitoksesta aikanaan tehdään. Vanhan suo­
jan peruskorjaus väestönsuojana täydelliseksi mak­
saisi rakennusviraston arvion mukaan 12 Mmk, josta 
2 Mmk:n perusosuus on nyt pysäköintikäytön jatkami­
sen kannalta välttämätöntä sisällyttää heti tehtä­
viin töihin. Peruskorjauksen loppuosa n. 10 Mmk eh­
dotetaan otettavaksi kuntasuunnitelmaan 90-luvun 
puolella. 

Käyttäjien osuudet: 
Kortteli 37/tontti 14 
(Teollistamisrahasto) n. 3,5 Mmk 
Helsingin Yliopisto ja 
Suomen Valtio 
36/19,20 ja 21 ("Aasi",Haka)1\. 7,3 Mmk 
38a/6 ja 9 (Haka) kkkk 2,5 II 

38b/6 (As.Oy Kaisaniemenk.3) 
38a/10 (KOP) 
38a/l1 (Kiint.Oy Vilhonkatu 4)-
40/1 ja 7 (SOK) n. 2,5 Mmk 
38b/l,3,7 ja 8 (SHOP ym.) n. 4,0 II 

Sopimuksiin perustuen kkkkkkkMmk 

Tämän lisäksi työryhmä arvioi rakenta­
misen alkamisen jälkeen syntyvän uusia 
sopimuksia ennakoitujen liikennemäärien 
perusteella n. 3,0 Mmk 
Ehdotetun uuden pysäköintiluolan 
liittymismaksu n. 2,0 II 

Arvioidut 1iittymismaksut yhteensä n.24,8 Mmk 

Huoltotunnelin hankintakustannuksista jäisi S11S 

arvion mukaan tässä vaiheessa pysyvästirasittamaan 
kaupungin taloutta vain vanhan luolan peruskorjauk­
sen ja väestönsuojarakenteiden osuutta vastaava 3,7 
Mmk. 

Kaupungin vastuiden ja rahoitusjärjestelyiden vuok­
si olisi kuitenkin 15,7 Mmk (10,8+0,8+1,7+2,0+0,4) 
osoitettava talousarviossa, vuodelle 1986 noin 
6,0 Mmk ja vuodelle 1987 noin 9,7 Mmk. Koska tunne­
liin saadaan 1 000 uutta väestönsuojapaikkaa, mää­
räraha voisi sisältyä Ytlk:n väestönsuojarakentami­
seen. Vastaavat erät n. 6,0 Mmk vuonna 1986 ja n. 
6,0 Mmk vuonna 1987 saataisiin sopimus luonnosten 
perusteella myös talousarvion tulopuolelle. 

9 
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6. 
Rakentamisaikataulu 

Huoltotunnelijärjestelmän käyttökustannukset voi­
daan arvioida n. 4 mk/m2 kuukaudessa eli n. 
50 mk/m2 vuodessa. Vuotuiset käyttökustannukset 
olisivat siten noin 5000 m2 tunneleista n. 
250 000 mk. Sopimus luonnosten mukaan tämäkään ei 
jäisi kaupungin kannettavaksi, vaan jaettaisiin 
huoltotunnelin käyttäjien vastattavaksi liikenne­
määrien suhteessa. 

Hallinto hoidettaisiin kuitenkin väestönsuojelu­
keskuksen toimesta. 

Käyttäjähallintokunta on väestönsuojelukeskus, jon­
ka hallinnassa Vuorikadun vanha väestönsuoja nykyi­
sinkin on. Rakennustyön valvonta hoidettaisiin ra­
kennusviraston toimesta. HKR myös vastaisi niistä 
rakennustöistä, jotka sopimusluonnoksen mukaan jää­
vät kaupungin huolehdittaviksi (johtosiirrot, lii­
kennejärjestelyt ja osa väestönsuojelua palvele­
vista rakenteista). HKR valvoisi siten urakoitsijan 
toimesta tapahtuvan suunnittelun, huolehtisi ura­
koi den kustannusseurannasta, maksuliikenteestä, 
vakuuksien ja vastuiden osoittamisesta, rakennus­
luvan hakemisesta yms. kaupungin rakennuttajatehtä­
vistä. 

Suunnittelun ohjauksessa virastojen yhteistyöryhmä­
nä on toiminut Kj:n aikanaan asettama pysäköinti­
laitostyöryhmä, jossa kiinteistöviraston päällikön 
lisäksi ovat rakennuttajapäällikkö, asemakaavapääl­
likkö, liikennesuunnittelupäällikkö ja kehittämis­
päällikkö. Väestönsuojelupäällikkö on myös osallis­
tunut työryhmän työhön, jonka eräänä keskeisenä 
tehtävänä on vielä huoltotunnelijärjestelmää kos­
kevan päätöksen jälkeen selvittää, millaisia mah­
dollisuuksia olisi myös uuden väestönsuojapysäköin­
tilaitoksen rakentamiseen. Koska väestönsuojakoko­
naisuus näin määräytyisi vasta eri päätöksenteon 
yhteydessä, työryhmä on tässä vaiheessa päätynyt 
ehdottamaan myös huoltotunnelijärjestelmän väestön­
suojelurakenteiden hankinnan rajoittamista vain 
niihin, joiden rakentaminen myöhemmin olennaisesti 
häiritsisi liikennettä. Nyt hankittavia rakenteita 
olisivat siten vain päätunnelin slIoiäovet, sivu-
tunnelien asennukset voidaan siirtää myöhemmäksi. 

Aikataulun kannalta on merkitsevää, että kaupungil­
le RakennUskunta Hakan taholta annettu urakkatar­
jous on voimassa 30.11.1985 saakka sellaisenaan, ja 
sen jälkeen rakennuskustannusindeksiin syyskuu/85 
sidottuna. 



Kaupungin työssä tulee yleensä järjestää urakkakil­
pailu. Pysäköintilaitostyöryhmä, joka yhteistyössä 
virastojen ja laitosten kanssa on neuvotellut pää­
tösehdotuksen mukaiset sopimusluonnokset, esittää 
kuitenkin neuvottelumenettelyn hyväksymistä tässä 
tapauksessa kkkkkksyystä, että hanke liittyy olen­
naisesti Hakan toteuttamaan Aasi-korttelin työhön. 
Lisäksi hankkeessa toteutettava varsinainen urakka­
sopimusosuus 2. rakennusvaiheesta liittyy olennai­
sesti huoltotunnelin ensimmäisen vaiheen toteutuk­
seen, jota ei käytännössä voitane sopia toteutetta­
vaksi muuten kuin Aasi-korttelin urakointiin liit­
tyen. Samalla kaupunkiympäristölle aiheutuvat häi­
riöt pystytään minimoimaan, koska urakoitsijan työ­
tukikohdat ovat kortteleiden rakennuskohteissa. 
Urakkasumma on verrattu rakennusvirastossa laadit­
tuihin kustannusarvioihin ja todettu tältä osin 
suuruusluokaltaan oikeaksi ja siten kaupungille 
edulliseksi. Urakkakilpailuja tullaan Hakan ilmoi­
tuksen mukaan käymään osa- ja alaurakoista. 

Indeksiehdon osalta työryhmä esittää, että 3 kk 
voimassaoloaika tarjoukselle samoin katsottaisiin 
riittäväksi. Sitä pitempi päätöksentekokäsittelyjen 
aika tuo jo itse töidenjärjestelyynkin vuodenaiko­
jen yms. vuoksi tarkistustarpeita, joten indeksieh­
to on tältä osin perusteltavissa. Toisaalta huolto­
tunnelin käyttäjien kanssa valmistellut sopimus­
luonnokset, joiden perusteella käyttäjät vastaisi­
vat niin tunnelin rakentamisen investoinneista kuin 
käyttökustannuksistakin eivät ole indeksiin sidot­
tuja, Vaan muodostavat urakkaa vastaavan nykyiseen 
kustannustasoon ja nopeahkoon rakentamisaikatauluun 
sidotun kokonaisuuden. 

Louhintatöiden aloittamisen nopeuttamiseksi olisi 
syytä perustamissuunnitelman ja urakkasopimuksen 
yhteydessä käsitellä kaupunginhallituksessa luon­
nospiirustusten lisäksi myös mahdollisuus myöntää 
samalla yleisten töiden lautakunnalle Rakennuslain 
124 a§:n l.kohdan mukainen toimenpide lupa emo noin 
kkkkk m2 laajuisen ja tilavuudeltaan n. 25 000 m3 
käsittävän huoltotunnelijärjestelmän uusien osien 
louhimiseksi. Työryhmä esittää samalla, että kau­
punginhallituksen päätöksessä määrättäisiin ilman 
erityistä vakuusmenettelyä, että päätöstä on vali­
tusmahdollisuudesta huolimatta noudatettava ennen 
kuin se on saanut lainvoiman, koska kysymyksessä 
ovat kaupungin omistukseen tulevat tunnelit. 

Louhintatöiden arvoidaan kestävän noin vuoden ja 
koko rakentamisen noin kaksi vuotta. Jos päätöksen­
teko ja suunnittelu tekevät mahdolliseksi louhinta­
töiden aloittamisen marraskuussa 1985, louhinta 
päättyisi syksyllä 1986 ja huoltotunneli voitaisiin 
ottaa käyttöön syksyllä 1987. 
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7 
Yhteenveto ja päätösehdotukset 

Vuorikadun ja Hallituskadun keskeisten osien jalan­
kulkuolosuhteiden parantamiseksi on tarpeellista 
ohjata kiinteistöjen huoltoliikenteen pääosa uuteen 
maanalaiseen huoltotunneliin. Kaupunginjohtajan 
asettama pysäköintilaitostyöryhmä (pj. virastopääl­
likkö Koivumäki) esittää, että kaupunki solmisi so­
pimukset, joiden perusteella Rakennuskunta Haka ra­
kentaisi korttelissa 36 ("Aasin) omistamiensa tont­
tien uudisrakentamisen yhteydessä kaupunkia varten 
alueellisen huoltotunnelijärjestelmän. Tunnelit 
palvelisivat myös Helsingin yliopiston ja valtion 
tarpeita ja sijaitsisivat mm. Vuorikadun, Fabianin­
kadun ja Porthania-nimisen yliopiston laitosraken­
nuksen alla. Kustannukset, jotka kaikkiaan kohoavat 
noill 15,7 Mmk:aan, jaettaisiin käyttäjien kesken 
liikennernäärien suhteessa eikä tunnelijärjestelmä 
vaatisi erityistä henkilökuntaa. Lisäksi suoraan 
tähän hankkeeseen liittyy Teollistamisrahaston jo 
toteuttama n. 3,5 Mmk:n tunneli ajoluiskineen sekä 
Hakan Aasi-kortteliosuus n. 9,3 Mmk. Kaupungin 
osuudeksi jäisi sopimusten perusteella lopuksi vain 
huoltoväylän VSS-varustelu ja vanhan kalliosuojan 
peruskorjauksen 1. vaiheen osuus eli noin 3,7 Mmk. 
Kalliotunnelista tulisi samalla väestönsuojelukes­
kuksen käyttöön n. tuhat uutta suojapaikkaa, jonka 
perusteella talousarvioon esitettävät määrärahat 
osoitettaisiin Ytlk:lle väestönsuojien rakentami­
seen. Tunneli vapauttaisi Vuorikadulla nyt sijait­
sevan vanhan ajoluiskan ajoneuvoliikenteeltä. 

Työryhmä esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi 
ja esittäisi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyt­
täväksi noin 5000 rn2 laajuisen, Vuorikadun maana­
laisen huoltoväylän ja vanhan väestönsuojan perus­
korjauksen 1.8.1985 päivätyn perustamissuunnitelrnan 

5.8.1985 päivätyn sijaintipiirustuksen 
Ll/30d ja 

liitteinä 3-Boheistettujen 
asemapiirroksen, havainnepiirroksen sekä 
suunnitelmaselostusten periaatteiden 
mukaisena, ja että 



(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

(7.5) 

(7.6) 

kaupunginhallitus samalla ilmoittaisi kaupungin­
valtuustolle, että sen tarkoituksena on, mikäli 
Kvsto hyväksyy perustamissuunnitelman, todeta, että 
Kvston hyväksyminen tarkoittaa kaupungin puoltavaa 
kannanottoa asiaa koskevan poikkeusluvan hakemi­
seen, joten kaupunginhallitus tulee Kvston päätök­
sen jälkeen pyytämään ympäristöministeriöltä poik­
keuslupaa rakennusvirastolle. 

hyväksyä mainitut liitteiden 1-8 ja 17 mukaiset 
piirustukset luonnospiirustuksina, 

solmia liitteiden 9 ja 10 mukaiset periaatesopimuk­
sen ja kehottaa kaupunginkanslian lainopillista 
osastoa ne kaupungin puolesta allekirjoittamaan 

Helsingin Yliopiston, Suomen Valtion ja 
Kiinteistö Oy Vuorikatu 3:n sekä 

K 36/19, 20 ja 21 sekä 38a/6 ja 9 (Raken­
nuskunta Hakan) kanssa 

oikeuttaa kiinteistölautakunta solmimaan liitteiden 
11-16 mukaiset sopimukset rakentamisesta, käytöstä, 
rasite- ym. oikeuksista 

K 36/20 (Hakan uudisrakennus) 

K 38b/6 (As. Oy Kaisaniemenkatu 3) , 

K 3aa/ 10 (KOP ), 

K 38a/U (Kiint. Oy Vilhonkatu 4) 

K 40/1 ja 7 (SOK) sekä 

K 38b/l, 3, 7 ja 8 (SHOP ym. ) kanssa. 

oikeuttaa lisäksi kiinteistölautakunta tekemään 
muidenkin mahdollisten tunnelin käyttäjien kanssa 
samojen periaatteiden mukaiset sopimukset tunneli­
järjestelmään liittymisestä, 

varata yleisten töiden lautakunnalle väestönsuojien 
rakentamiseen tarkoitettu lisämääräraha 15,7 Mmk, 
josta vuoden 1986 talousarvioon osoitetaan 6,0 Mmk 
ja kunta suunnitelmaan vuodelle 1987 n. 9,7 Mmk, 
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(7.7) 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

(7.12) 

oikeuttaa yleisten töiden lautakunta ilman urakka­
kilpailua solmimaan Rakennuskunta Hakan kanssa 
puoli-indeksiin sidottu lähtöarvoltaan 9,55 Mmk:n 
urakkasopimus huoltoväylän 2. rakennusvaiheen ra­
kennusteknillisistä töistä sekä suunnittelu- ja ra­
kennuttajatehtävistä. LVIS-teknisten töiden kus­
tannuksiin lisäksi varataari 0,92 Mmk, hankkeen val­
vontaan ja rakennuttamiseen 0,47 Mmk, jOhtosiirto­
ja liikennejärjestelytöihin 0,77 t-1mk ja tunneliin 
tuleviin 1. vaiheen väestönsuojarakenteisiin 1,7 
Mmk ja vanhan luolan peruskorjauksen 1. vaiheeseen 
2,0 Mmk eli yhteensä Ytlk oikeutetaan käyttämään 
tarkoitukseen indeksivaraukset mukaan lukien 15,7 
Mmk. Jos päätöksenteko siirtyy myöhemmäksi kuin 
30.11.1985 edellä mainittuja summia korotetetaan 
rakennuskustannusindeksin nousun mukaisesti, 

oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käsittelemään 
ja tarpeelliset lausunnot hankittuaan hyväksymään 
Khn hyväksymiin luonnospiiruksiin perustuvat pää­
piirustukset ja muut suunnitelmat, joissa lausun­
noissa mainitut asiat on otettu huomioon, 

myöntää HKR:n erikseen tekemästä hakemuksesta lou­
hintatöideri aloittamiseksi RL 124a §:n 1. kohdan 
mukainen toimenpidelupa ja päätöksessä määrätä il­
man vakuusmenettelyä, että päätöstä on valitusmah­
dollisuudesta huolimatta noudatettava ennen kuin se 
on saanut lainvoiman, 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään 
tunnelisuunnitelman edellyttämät esitykset kaava ja 
liikennesuunnitelmien tarkistamiseksi, 

kehottaa väestönsuojelulautakuntaa huolehtimaan 
tunnelijärjestelmän hallinnosta. 

merkitä tiedoksi Vuorikadun uuden väestönsuojapysä­
köintilaitoksen suunnitelmaselostuksen 31.10.1984 
( lii te 18). 



VUORIKADUN MAANALAINEN HUOLTOVÄYLÄ JA 
VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUS 

Perustamissuunnitelman liiteasiakirjat, luettelo 

Liite 
nro 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Asiakirja 

Sijaintipiirustus Ll/30 d 

Selitelmä muista liitteistä 

Suunnitelmaselostus 

Asemapiirustus Ll/87 a 1 :1000 

Havainnepiirustus A-08d 

·15 

Päiväys 

5.8 .1985 

1.8.1985 

19.4.1985 

5.8. 1985 

5.8.1985 

6. Liikennesuunnitelma (alustava) (Viatek) 31.10.1984 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 • 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

LVI-suunnitelmaselostus 

Sähkötekninen suunnitelmaselostus 

(EKONO) 11.4.1985 

(EKONO) 11.4.1985 

Periaate sopimus Helsingin Yliopiston ja 
Suomen Valtion kanssa 

Sopimus tonttien 36/19, 20 ja 21 sekä 30a/ 
6 ja 9 kanssa (Hakan periaatesopimus) 

Rasitesopimus tontin 36/20 kanssa (Haka) 

Rasitesopimustontin 38b/6 alittavasta 
tunnelista (As. Oy Kaisaniemenkatu 3) 

Rasitesopimus tontin 38a/lO alittavasta 
tunnelista (KOP) 

Rasitesopimus tontin 38a/ll alittavasta 
tunnelista (Kiint. Oy Vilhonkatu 4) 

Sopimus korttelin 40 liittymästä (SOK) 

Sopimus korttelin 38b tonttien 1, 3, 7 ja 8 
yhteisestä liittymästä (SHOP ym.) 

Kustannusennuste huoltotunneleista (HKR) 

Em. vahvistettavien asiakirjojen lisäksi on 
oheisaineistona 

Vuorikadun väestönsuojan ja pysäköinti­
laitoksen suunnitelmaselostus 

Aikataulukaavio 

neuvot te­
lutulos 
10.6.1985 

neuvotte­
tulos/II 
27.8.1985 

neuvot te­
tulos 
27.8.1985 

nf;)uvotte­
tulos 
10.4.1985 

luonnos 
6.2.1985 

yhtiön 
tarjous 

7.5.1985 

luonnos 
8.5.1985 

luonnos 
23.8.1985 

5.9.1985 

31.10.1984 

26.9.1985 
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VUORI KADUN kkkkkkkkkkHUOLTOVÄYLÄ 
JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUS 

LIITEASIAKIRJAT, SELITELMÄ 

Liite 1 

Liite 2 

Liite 3 

Liite 4 

Liite 5 

Liite 6 

Liite 7 

Liite 8 

Liite 9 

Sijaintipiirustus Ll/3OO Insinööritoimisto Saanio 
& Riekkolan laatima kartta 1:500 ja huoltotunnelin 
leikkauskaaviot 1:100 (pienennettynä mittakaavat 
1:1000 ja 1:200). 

Tämä selitelmä (liitteet 1 ••• 8 yhdessä liitteenä 17 
olevan kustannusarvion kanssa muodostavat "luonnos­
piirustukset") 

Suunnitelmaselostus: kkkkkkkkkkkkkkkkkkSaanio & 
Riekkolan laatima yleisselostus huoltotunnelin uu­
sien urakkasopimuksien (1. ja 2. rakennusvaiheet) 
vaikutuksista ja muutoksista laajemman uuden väes­
tönsuoja-pysäköintilaitoksen kokonaisuuden luonnok­
seen (ks. liite 19). 
Teksti 8 sivua, ilman liitepiirustuksia Ll/31. 

Asemapiirustus Ll/87a.Kartta 1:500 (pienennettynä 
1:1000) esittää mahdollisen laajemman väestönsuoja­
pysäköintilaitoksen kokonaisuuden, jossa olisi n. 
420 autopaikkaa ja n. 6000 väestönsuojapaikkaa. 

Havainnepiirustus A-OUd: Arkkitehtitoimisto 
Jauhiainen & Nuuttilan laatima karttakaavio huolto­
tunnelin sijoittumisesta 1:500 ja katutason raken­
teista ajoluiskien osalta 1:200 (pienennettyinä 
1:1000 ja 1:300). . 

Alustava liikennesuunnitelma: Insinööritoimisto 
Viatekin tarkastelu (8 sivua ja kaksi liitekaavio­
ta) tunneleiden liikenteellisistä vaikutuksista, 
alustavat liikenne-ennusteet ja kapasiteettilaskel­
mat sekä mitoitusehdotukset (liitekuvia 3 .•. 6 ei 
ole oheisaineistossa). 

LVI-suunnitelmaselostus: EKONO Oy:n laatima huolto­
tunnelin 1. ja 2. rakennusvaiheiden ilmanvaihto-, 
putkijohto-, palonsammutus- ja savunpoistolaittei­
den selostus, 9 lehteä (6 sivua, 1 liite). 

Sähkötekninen suunnitelmaselostus: EKONO Oy:n laa­
tima huoltotunneleiden sähkötöiden laitteiden ja 
järjestelmien selostus, 7 lehteä (3 sivua ja 2 lii­
tettä) . 

Periaatesopimus Helsingin Yliopiston ja Suomen Val­
tion kanssa: Esisopimus, jossa ilmaistaan ne pe­
riaatteet, joita noudattaen tontit 37/3 ja 16 
("Porthania"), j7/21 (Kiinteistö Oy Vuorikatu j 
Ab), 28/4 
(Yliopiston kirjasto) ja 42/5 (Sairaala ja Metsäta­
lo) luovuttavat kaupungille uutta pysäköintikäyt­
töön sisustettavaa väestönsuojaa ja sitä palvelevia 
kulkuteitä mm. huoltotunnelijärjestelmää varten 
tarvittavat maanalaiset ja maanpäälliset tilat. 



Liite 10 

Liite 11 

Liite 12 

Liite 13 

Liite 14 

Liite 15 

Liite 16 

Liite 17 

Liite 18 

L:i.ite_ 19_ 

17 

Sopimus tonttien 36/19, 20 ja 21 sekä 38a/6 ja 9 
kanssa: Rakennuskunta Hakan kanssa solmittava pe­
riaatesopimus huoltotunnelijärjestelmän suunnitte­
lusta, rakentamisesta, rahoittamisesta, autopai­
koista ja käytöstä. Huoltotunnelin 2. vaiheen ra­
kennusurakasta solmitaan eri sopimus samoinkuin uu-

. den väestönsuojapysäköintilaitoksen rakentamisesta 
ja siihen liittyvistä rasitteista, kkkkkkkkkkkkun 
tästä asiasta on erikseen päätetty. Korttelin 38a 
osalta sopimus tarjoaa periaatteellisen mahdolli­
suuden Hakalie rakentaa kellariyhteys omistamiensa 
tonttien 38a/9 ja 6 (Fennia) kautta muillekin naa­
puritonteille. Hakan liittymismaksua korotetaan 
'tällöin liikennemäärän lisäyksen suhteessa. 

Rasitesopimus tontin 36/20 (Hakan "Aasin" uudisra­
kennus) tontti- ja rakennusrasitteista. Huoltotun­
nelia varten tontille rakennetaan poistoilma- ja 
savunpoistokuilu sekä kaksikaistainen porras. Uuden 
väestönsuoja-pysäköintilaitoksen hyväksi varataan 
emo kuilujen lisäksi väestönsuojan sisääntulorei­
tit, kolmen kaistan porras sekä kolmen hissin käyt­
töoikeus. 

Rasitesopimus tontin 38b/6 (As. Oy Kaisaniemenkatu 
3) alittavasta tunnelista. 

Rasitesopimus tontin 38a/lO (Kansallis-Osake-Pank­
ki) alittavasta tunnelista. 

Rasitesopimus tontin 38a/ll (Kiinteistö Oy Vi lhon­
katu 4) alittavasta tunnelista. 

Sopimus korttelin 40 tonttien 1 ja 7 liittymästä 
(SOK). Liittymismaksu eli kustannusosuus on nyt ar­
vioitu mahdollisen hotellikäytön perusteella. SOK 
voi kellarinsa kautta tarjota huoltoyhteyttä muil­
lekin tonteille, liittymismaksun tällöin kohotessa 
liikennemäärän lisäyksen suhteessa. 

Sopimus korttelin 38b tonttien 1, 3, 7 ja 8 yhtey­
sestä liittymästä (Kiinteistö Oy Mikonkatu 11, Oy 
Kaisaniemenkatu 1, Kiinteistö Oy Heimola ja Asunto 
Oy Liittola). Jatkoyhteysmahdollisuus samoin ehdoin 
kuin liitteissä 10 ja 15. 

Kustannusarvio: Huoltotunnelin 1. ja 2. rakennus­
vaiheista urakkasopimusta ja muita sopimuksia var­
ten laaditut laskelmat on tehty hintatasoon syys 
kuu/1985. 

Urakkasopimus: Rakennuskunta Hakan kanssa huolto­
tunnelin 2. rakennusvaiheesta solmittava sopimus 
laaditaan lomakkeelle RT 80183 ja sen liitteenä on, 
RT 16-10193 YSE-1983 eli rakennusurakan yleiset so­
pimusehdot, jotka Khs on 27.2.1984 § 653 eräin eh­
doin hyväksynyt. 

Oheisaineistoksi on otettu myös Vuorikadun mahdol­
lisen uuden väestönsuojapysäköintilaitoksen suunni­
telmaselostus. 

Aikataulukaavio·- -
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HELSINGIN KAUPUNGIN 
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 

LAUSUNTO Liite B 

Päivämäärä 

IF/TR/pm 19.9.1985 * 

I Kaupunginhallitus 

V' -. ,-! .... 

Vilte 

Kkans1n lähete nro 23/703-85/2.8.1985 

Asia •• •• •••• 
PYSAKOINTILAITOSTYORYHMAN ESITYS VUORIKADUN MAAN-
ALAISEN HUOLTOVÄYLÄN RAKENTAMISEKSI JA VANHAN VÄES­
TÖNSUOJAN PERUSKORJAUSTÖIDEN ALOITTAMISEKSI 

Palauttaen viitekohdassa mainitun lähetteen asiakirjoineen kau­
punkisuunnittelulautakunta lausuntonaan esittää seuraavaa: 

Hankkeen taustaa 

Väestönsuojelun yleissuunnitelmissa vuosina .1963 ja 1966 on Vuo­
rikadun kallion alueelle merkitty yleinen väestönsuoja. Kantakau­
pungin yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 23.6.1976) liitekartassa 
(7.3 Pysäköinti) alueelle on esitetty pysäköintiJaitos. 

Teollistamisrahaston tontin rakentamiseen liittyi huollon järjes­
tely Fabianinkadun alaisen huoltotunnelin kautta (asemakaavan 
muutos nro 8597, vahvistettu 10.1.1983). 

Korttelin 36 (Aasi-kortteli) rakennushankkeen yhteydessä alettiin 
v. 1983 tutkia huoltoyhteyden järjestämistä maanalaisena Teol­
listamisrahaston huoltoväylään liittyen. 

Liikekeskustan kaavarunkoluonnoksen 10.11.1984 maanalaisten 
tilojen Hitekartassa sekä kantakaupungin maanalaisten toiminto­
jen tilavaraussuunnitelmaluonnoksessa 29.8.1985 on Vuorikadun 
alueel1e esitetty varaukset huoltokadusta, -väestönsuoja/pysäköin­
tiluolasta sekä yliopiston kirjavarastosta. 

Hankkeen merkitys 

Fabianinkadun ja Vuorikadun alainen rengasmainen huoltoväylä­
järjestely tarjoaa mahdollisuuden usean keskeisen korttelin maa­

. nalaisel1e huoltamisel1e sekä mahdollistaa väestönsuoja/pysäköin­
tHuolan sekä yliopiston kirjavaraston rakentamisen alueelle. 

Liikenne johdettaisiin sisään Puutarhakadulle rakennettavasta 
rampista ja ulosajo tapahtuisi Fabianinkadun rampista. Näin huol­
to- ja pysäköintiliikenne voidaan ohjata keskusta-alueen laidalta 



huoltotunneliin ja vastaavasti voidaan rauhoittaa katutilan huol­
toyhteyksiä ja vapauttaa katutilaa jalankululle. 

Maanalainen huoltoväylä palvelee liikekorttelien lisäksi yliopiston 
ja valtion tarpeita. 

Huoltotunneli mahdollistaa jalankulkuolosuhteiden parantamisen 
Kluuvin alueella, joskin eräät muutokset, kuten Vuorikadun ylä­
pään muuttaminen kävelykaduksi joka on jo toteutettu sekä Hal­
li tuskadun jalkakäytävien leventäminen ja Kluuvikadun muutta­
minen kävelykaduksi on mahdollista toteuttaa siitä riippumatta. 
Huoltotunnelin rakentaminen mahdollistaa kuitenkin Vuorikadun 
nykyiseen autokellariin johtavan rampin poistamisen ja koko Vuo­
rikadun muuttamisen kävelykaduksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä olevan liikekeskus­
tan kaavarunkoluonnoksen katuympäristösuunnitelmassa on tutkit­
tu jalankulkuolosuhteiden parantamismahdollisuuksia. Kortteli­
alue iden sisäosien kehittämismahdollisuuksia ja edellytyksiä on 
tutkittu liitekartassa 3. Korttelialueet, pihojen käyttö, pysäköin­
ti ja huolto. Kaavarunkoluonnoksessa on otettu huomioon Vuori­
kadun tunnelin ja väestönsuoja/pysäköintiluolan vaikutukset katu­
ja kortteliympäristön kehittämiseen. 

Huoltotunnelin käytön ja suunnistettavuuden kannalta on tärkeää, 
että tunneli noudattaa katujen suuntia. Tunnelin 'sisätilan arkki­
tehtonisessa käsittelyssäkin tulee huomIoida väylän käyttö katu­
maisena tilana. Tontti- ja korttelikohtaiset liittymät tulee rat­
kaista siten, etta ero huoltoväylän ja korttelialueen välillä sel­
keästi hahmottuu. 

Pysäköintilaitostyöryhmän esityksen mukaan tunnelin ilmanott0-
aukko sijoittuisi MetsätaIon viereen, ja ilman poisto korttelin 36 
(Aasi) tontille 20. Ehdotetussa rasitesopimuksessa tontin 36/20 
osalta (perustamissuunnitelman liite) sisältyy kohtaan 2.2.2 kor­
vaus tontin rakennusoikeuden menetyksestä, jos katolle johtava 
ilmanvaihtokuilu vähentää muutoin käytettävissä olevaa raken­
nusoikeutta. Tämän .rakennusoikeuden menetys on käydyissä neu­
votteluissa arvioitu n. 1 miljoonan markan arvoiseksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että mikäli kaupunki tekee 
asiasta myönteisen päätöksen, kaupunkisuunnitteluviraston asema­
kaavaosasto on valmis laatimaan hankkeen vaatimat asemakaavan 
muutokset. Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa tontin 
36/20 asemakaavaa siten, että ilmanvaihto- ja savunpoistokuilun 
saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. 

Hankkeesta on neuvoteltu ympäristöministeriön edustajien kans­
sa ja todettu, että poikkeuslupamenettelyn edellytyksenä on, et­
tä suostumukset tontinomistajilta on saatu ja .perustamissuunni­
telma on käsitelty valtuustossa. Perustamissuunnitelman val­
tuustokäsittelyn yhteydessä tulee todeta, että päätös on samal­
la puoltava lausunto asiaa koskevan poikkeusluvan hakemiseen. 
Poikkeuslupa käsitellään koko hanketta koskevana kokonaisuute­
na. 
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Liite 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Pysäköintilaitostyö­
ryhmän esittämä yksityinen huoltotunneli ja väestönsuojan perus­
korjaussuunnitelma on keskustan toiminnan kannalta perusteltu 
hanke, joka mahdollistaisi jalankulkuolosuhteiden huomattavan 
parantamisen alueella. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että esillä oleva huol­
totunnelin rakentaminen ei vielä merkitse myönteistä päätöstä 
py säköintiluolan rakentamisesta. Sitä tulee harkita myöhemmin 
erillisenä asiana kiinnittäen erityistä huomiota siihen, ettei lii­
kkkkkkkkkk autopaikkojen rakentamisella ydinkeskustaan viedä poh­
jaa pois kaupungin noudattamalta varsin onnistuneelta pysäköin­
tipolitiikalta, aiheuteta läpiajoliikenteen lisääntymistä etenkin 
kantakaupungin pohjoisosissa ja heikennetä joukkoliikenteen toi­
mintaedellytyksiä. Samalla tulee saada takeet jalankulkuolosuh­
teiden parantamisesta alueella. 

Asiakirjoihin on liitetty lautakunnalle esitellyt toiminnallinen 
tarkastelu huoltotunnelin vaikutuksesta huolto- ja pysäköintilii­
kenteeseen (liite 1) ja alustava tarkastelu pysäköintiluolan vai­
kutusalueen pysäköintipaikkavelvollisuuksista Oiite 2). 

Asian käsittelyssä pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Karvonen 
ehdotti ja ilmoitti myös eriävänä mielipiteenään, että lautakun­
nan olisi tullut esittää kaupunginhallitukselle suunnitelmasta luo­
pumista. Ehdotusta ei kannatettu. Jäsen Karvonen ilmoitti jät­
tävänsä pöytäkirjaan liitettäväksi kirjalliset perustelut. Jäljennös 
perusteluista on tämän kirjeen liitteenä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puolesta: 

BOgOmOlOff-7
njohtaja 

kkkk
Taisto Ruotsalainen . 
sihteeri 

Jäsen Karvosen eriävän mielipiteen perustelut (ei painettu) 
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Liite Bl 

Kslk 19.9.1985 

Liite 1 Asemakaavapäällikön asiaan nro 3 

VUORIKADUN HUOLTOTUNNELI 

Suunnitellun Vuorikadun huoltotunnelin vaikutusalueen 
katuverkon nykyinen liikennemäärä on esitetty kuvas­
sa 1. Ko. alueen synnyttämän huolto- ja pysäköinti­
kkkkkkkkkkkarvioinnissa on käytetty seuraavia yksikkö­
tuotoslukuja 

- huoltoliikenne 
liikekerrosala 1,5 
toimistokerrosala 0,5 
muu kerrosala 1,0 

käyntiä x 100 kerros-m2 vrk:ssE 
" 
" 

- pysäköinti 1,5 käyntiä x autopaikka vrk:ssa 

Ko. alueen huolto - ja pysäköintiliikenteen sij oi tte­
lusta katuverkolla on laadittu kaksi vaihtoehtoa 
(VE A ja VE B), jotka on esitetty kuvissa 2 ja 3. 
Vaihtoehdossa A huolto- ja pysäköintiliikenne ohjataan 
Vuorikadun huoltotunnelin kautta. Vaihtoehdossa B ei 
ole huoltotunnelia. 

Tarkasteltavan liikenteen suuntajakauma vaihtoehdossa 
B on keskustan liikenteen päävirtojen mukainen eli 
20 - 30 % pohjois- itäsuuntaan ja 80 - 70 % etelä­
länsisuuntaan. 

Vaihtoehdossa A suuntajakaumaksi on arvioitu 50 %/50 %. 

kkkkkkk---
kkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkk

---------kkkkk-_. -------
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Liite B2 

Kslk 19.9.1985 

Liite 2 Asemakaavapäällikön asiaan nro 3 

VUORI KADUN PYSÄKÖINTILUOLAN VAIKUTUSALUEEN (KLUUVI, 
KESKUSKADUN JA FABIANINKADUN VÄLILLÄ) ALUSTAVA 
PYSÄKöINTIPAIKKAVELVOLLISUUSTARKASTELU (2.11.1984) 

Autopaikkavelvollisuuslaskelma on laadittu siten, 
että tontin suojelutavoitteen (yleiskaavan raken­
nussuojeluliitekartta) alaisen kerrosalan osalta 
normina on käytetty 1 ap/800 k-2m sekä arvioidun 
uudisrakentamisen osalta 1 ap/1SO m2 kkkkkkkkkkkkkkkk
kerrosalaa ja 1 ap/3S0 m2 toimistokerrosalaa. Asema­
kaavoitettujen (1961 jälkeen) tonttien osalta on 
käytetty kaavanormia. 

Tarkastelun pohjana kkkkkkkksuojeltavien rakennusten 
kkkkkkknykyistä (eli pääosin ylirakennettua) kerros­
alaa ja vajaasti rakennettujen osalta on käytetty 
teoreettista rakennusoikeutta. 

Saneeraushankkeille on tyypillistä, että pihatilojen 
käyttöä kkkkkkkkkknykyisestä "täyteen pakatusta" 
pysäköinnistä sisäänkäynti-, kauppa- tai yhteys­
pihaksi. Tonttien ulkopuolelle sijoitettavat pysäköinti­
paikat (yht. '45J) ap)esitetty taulukossa. 

On huomattava, että kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkastuvat 
voimaan asemakaavan muutoksia seuraavien uudisraken­
tamis- ja s'aneeraamishankkeiden myötä. Velvollisuuk­
sien konkreettinen muodostuminen tapahtuu kkkkkkk
ajan kuluessa. Oheisessa taulukossa on kkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkeräiden hankkeigen osalta. x) 

Katuympäristön ja jalankulkuolosuhteiden paranta­
minen Ckävelykadut ja jalkakäytävän levennykset) 
katuverkassa vähentävät autopaikkoja pysäköintilai­
toksen vaikutusalueella. Vähennys on yhteensä n. 80 
pysäköintipaikkaa. kkkkkkkkon huomattava, että to­
teutuneiden parannusten vähentävä vaikutus on samaa 
luokkaa. 

x) Taulukkoa ei painettu 



HELSINGIN KAUPUNKI 
VÄESTÖNSUOJELU LAUTAKUNTA 

lAUSUNTO Liite C 
Numero 

Päivämäärä 41/145-85 Lk 
23.8.1985 

Kaupunginkanslia 

Viiltkansl:n lähete 2.8.1985 ja 
kkkkkkkkkpäätös 21.8.1985,§ 215 

VUORIKADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN JA 
VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUKSEN 
PERUSTAMISSUUNNITELMA, LUONNOSPIIRUSTUKSET 
JA URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEET 

Kaupunginkanslia on lähetteellä 2.8.1985 pyytänyt 
lautakunnan lausuntoa edellä olevasta asiasta 
6.9.1985 mennessä. 

Lautakunta toteaa, että Vuorikadun alueen suojien 
suunnittelu eri tasoisena ja sen eri suojayksiköitä 
koskevana on ollut käynnissä jo pitkän aikaa ja on 
osittain toteutettuna Kaisaniemen metroaseman sekä 
vanhaan Vuorikadun suojaan liittyvän teollistamisra­
haston tunnelihankkeen osalta. Suunnitteluun ja 
muuhun valmistelut yöhön ovat väestönsuojelukes­
kuksesta osallistuneet väestönsuojelupäällikön 
l,isäksi suojarakenneinsinööri Tapio Mäkinen ja osin 
hallinnollisen toimiston päällikkö Jouko Penttilä. 

14.5.1985, kun rakennuskompleksin monitahoisuus sekä 
suojattavien suuri lukumäärä (17 000 - 24 000) ja 
suojien monimutkaisuus olivat käyneet selviksi 
väestönsuojelukeskus esitti rakennusvirastolIe, että 
Vuorikadun vanha suoja rakennettaisiin S6-luokan 
vaatimusten mukaisesti ja, että tällä alueella 
suoritettaisiin väestönsuojeluteknillinen kokonais­
suunnittelu siten, että kaikki eri osina suunnitel­
tavat kohteet tulisi toteutetuksi määräysten mukai­
sesti ja suojien käytön kannalta hyvin hallittavina 
kokonaisuuksina. Väestönsuojelukeskus esitti lisäksi 
kantanaan, että vanha Vuorikadun suoja, Kaisaniemen 
metroasema ja mahdollinen uusi suoja olisivat kukin 
itsenäisiä suojayksiköitä ja että rakennettavat 
käytävätilat varustettaisiin suojatuiksi tiloiksi 
Sl-luokan ovin varustettuna. 



Väestönsuojeluteknillisen tutkimustehtävän rakennus­
virasto antoi insinööritoimisto Saarnio & Riakkolan 
tehtäväksi. Tutkimuksen alkuvaiheen selvitysten 
perusteella on tehty perustamissuunnitelman mukaiset 
ratkaisut. Ne vastaavat myös väestönsuojelukeskuksen 
näkemyksiä. 

Laadittu perustamissuunnitelma, jonkapäätösedotuk­
set (kohta 7 sivu 10), noudattavat suoritetun 
tutkimuksen tuloksia ja väestönsuojelukeskuksen 
käsitystä on sellainen, että alueen suojat voidaan 
toteuttaa vaiheittain ja niistä on saatavissa 
suojaamismielessä käyttökelpoisia. 

Huoltotunnelijärjestelmä tullee aiheuttamaan varsin 
vilkkaan liikenteen tunneleissa. Sen seurauksena 
ilmanvaihdon on oltava ja se tulee olemaan ajotunne­
leissa sangen suuri. Väestönsuojelukeskuksen näke­
myksen mukaan ilmanvaidosta aiheutuvat kosteuspulmat 
voivat ajotunneleissa tulla suuriksi, ellei tähän 
seikkaan jo suunnitteluvaiheessa kiinnitetä 
riittävää huomiota. 

4takunta hyväksyi edellä esitetyn kaupunginkans­
i 'lIe annettavaksi lausunnokseen. 

ä stönsuojelulautakunnan puolesta 

kkkkkkk kkkkkkkkkk
/ Jouko Penttilä 

// pöytäkir janpi täjä 
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HELSINGIN KAUPUNKI 
KII NTEISTöLAUTAKUNTA 
Käsittelijä 

KAV 

Numero 

607 
Liite D 

Päivämäärä 

17.9.1985 

Kaupunginhallitukselle 

Viite 

Kkansln lausuntopyyntö n:o 23/703-85 
Asia 

LAUSUNTO VUORIKADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN 
PERUSKORJAUKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMASTA, LUONNOSPIIRUSTUKSISTA JA 
URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEISTA 

Palauttaen lausuntopyynnön aSiakirjoineen kiinteis­
tölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Kiinteistölautakunnan mielestä hanketta voidaan kau­
pungin kannalta pitää hyväksyttävänä. Kyseinen han-
ke on tarkoitus toteuttaa osin kaupungin omistamien 
katualueiden ja osin Helsingin yliopiston, Suomen 
Valtion ja yksityisten tontinomistajien tonttien ala­
puolella. Hankkeen toteuttamista varten on kiinteis­
töviraston tonttiosastolla neuvoteltu eri osapuolten 
kanssa sopimusluonnokset rakentamisesta, käytöstä, 
rasite ym. oikeuksista. Sopimusluonnokset huoltotun­
nelijärjestelmään liittymisestä on laadittu siten, 
että kutakin korttelia on käsitelty yhtenä yksikkÖ-
nä vaikka lopulliset sopimukset joudutaankin ainakin 
korttelissa n:o 38 b tekemään tonttikohtaisina. kkkkkk
telin 38 b osalta kiinteistölautakunta toteaa lJsäksi,että 
korttelin osuus toisen rakennusvaiheen kustannuksis­
ta on laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien liit­
tymishalukkaiden tonttien liikennetuotosten mukaan. 
Sen vuoksi on mahdollista, että mikäli jokin maini­
tuista tonteista myöhemmin vetäytyy hankkeesta ei­
vätkä korttelin muut liittyjät ota vastattavakseen 
sen osuudesta, kaupunki joutuu väliaikaisesti rahoit­
tamaan mainitun osuuden siihen asti kunnes jo mainit­
tu tai jokin muu tontti myöhemmin liittyy järjestel­
mään. Mainittujen sopimusluonnosten periaatteet tu­
lisi saattaa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 
sopimusten aikanaan tapahtuvaa kiinteistölautakun-
nan käsittelyä varten. 

Työselitykseen ja rakennuslain 124a §:n mukaiseen 
lupaan tulisi ottaa seuraava mittauksia koskeva 
ehto: 

"Urakoitsija luovuttaa Helsingin kaupunkimittaus­
osastolle maanalaisen tilan sijaintia ja muotoa 



osoittavat kaupunkimittausosaston hyväksymän kon­
sultin mittauksiin perustuvat piirrokset ja poik­
kileikkaukset, taikka tilaa sijaintimittauksen 
kaupunkimittausosastolta." 

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että Vilhon­
kadun alitusta ei ole tarpeeksi tutkittu ja se vaa­
tii näin olleen geoteknisiä lisäselvityksiä ennen 
lopullisten sopimusten tekemistä. 

Edelleen kiinteistölautakunta toteaa, että lautakun­
nan mielestä Kaisaniemenkadun Puutarhakadun puolei­
sen sisäänajon sijoittamista toiseen paikkaan tulisi 
vielä tutkia. Lopuksi lautakunta ilmoittaa, ettei se 
ota tässä vaiheessa kantaa mahdollisesti myöhemmin 
tapahtuvaan pysäköintilaitoksen rakentamiseen. 

Kiinteistölautakunnan puolesta: 

kkk
Erkki leik.k. kkkk
kkkkk
Ilkka Kaartinen 

- kkkkk
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HELSINGIN KAUPUNKI 
YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 

Nro 285 1 Liite E 

LP/rl 5.9.1985 § 1194 EK30.8.1 

Kaupunginhallitus 

LAUSUNTO VUORIKADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN 
JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUKSEN 
PERUSTAMISSUUNNITELMASTA, LUONNOSPIIRUSTUKSISTA 
JA URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEISTA 

Kkanslian.lähete 2.8.1985 Dno 23/703-85 

Kaupunginjohtajan asettama pysäköintilaitostyöryhmä 
on 1.8.1985 päivätyllä kirjeellään esittänyt kaupun­
ginhallitukselle otsikossa mainitun hankkeen perus­
tamissuunnitelman hyväksymistä liiteasiakirjoineen. 

Huoltoväylän suunnitelma 

Suunnitelma käsittää huoltoväylän L1-tason luonnos­
piirustukset (insinööritoimisto Saanio & Riekkola 
L1/30d 5.8.1985, L1/87a 5.8.1985 ja arkkitehtitoi­
misto Jauhiainen-Nuuttila A-08d 5.8.1985) suunnitel­
maselostuksineen maanalaisesta huoltoväylästä, joka 
alkaa Puutarhakadulta, kulkee Vuori kadun suunnassa 
etelään aina kortteliin 20 saakka ja tulee ulos Fa­
bianinkadulla. 

Huoltoväylän kautta voidaan hoitaa useiden Kluuvin 
alueen kortteleiden huoltoliikenne. 
Huoltoväylän suunnitelmassa on otettu huomioon myös 
uuden väestönsuojan-pysäköintilaitoksen rakentamis­
mahdollisuus, mutta tästä hankkeesta ei tässä vai­
heessa päätettäisi. 
Osa tunnelista on louhittu ja Fabianinkadun ajoluis- . 
ke'n rakennusteknilliset työt ovat käynnissä Teol­
listamisrahasto Oy:n kanssa solmitun sopimuksen pe-
rusteella. . 

Perustamissuunnitelma sisältää rakennussuunnitelmien 
lisäksi sopimusluonnoksia, joilla selvitetään hank­
keen toteuttamiseen, rahoitukseen sekä omistus- ja 
käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Vuori kadun väestönsuojan peruskorjauksen suunnitelma 

Vanhan väestönsuojan peruskorjaus on suunniteltu to­
teutettavaksi siten, että huoltoväylän rakentamisen 
yhteydessä suoja kunnostetaan pysäköintikäytön edel­
lyttämään kuntoon. Vanhaan väestönsuojaan johtaviin 
huoltotunnelin osiin rakennetaan paineseinät. Muut 
paineseinät rakennetaan ja suoja varustetaan VSS- . 
laitteilla myöhemmin. 
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Vuori kadun vanhan väestönsuojan pinta-ala lisätiloi­
neen on n. 2350 m2 . Huoltoväylä lisää pinta-alaa n. 
900 m2 :llä. Osa tiloista jouduttaneen varaamaan ko­
neteknisiksi tiloiksi, jolloin suojapaikkoja saadaan 
huoltoväylän paikat mukaanlukien yhteensä n. 3300 
henkilölle. 

Vuori kadun vanhan kalliosuojan peruskorjauksesta ei 
ole laadittu tarkkoja suunnitelmia, mutta hanketta 
on tutkittu kkkk ilmanvaihdon ja painerakenteiden 
osalta. 
Peruskorjauksen suurin ongelma on pysäköintitilojen 
poistoilman johtaminen riittävän etäälle ikkunoista 
ja katutasosta. Poistoilmakanavasta on esitetty 
eräitä alustavia vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta 
niiden toteuttamisedellytyksiä ei vielä ole tarkem­
min selvitetty. 

oltoväylän toteuttaminen 

Huoltoväylän suunnittelemisesta, rakentamisesta ja 
rahoittamisesta ehdotetaan solmittavaksi periaateso­
pimus Rakennuskunta Hakan ja kaupungin kesken. 
Väylähanke toteutettaisiin kahdessa ajallisesti toi­
siinsa kytkeytyvissä vaiheissa siten, että Haka ra­
kentaa kustannuksellaan 1. vaiheen ja luovuttaa sen 
sopimuksen mukaisena kaupungille. 
Huoltoväylän 2. rakennusvaiheesta ehdotetaan tehtä­
väksi urakkasopimus Hakan ja kaupungin kesken. 

Yleisten töiden lautakunta esittää liusuntonaan, 
puuttumatta kaavallisiin tai liikennesuunnitteluky­
symyksiin, ettähuoltoväylä pääosiltaan voidaan tek­
nisesti toteuttaa suunnitellulla tavalla. 
Kallioperän tutkimuksia on kuitenkin täydennettävä 
erityisesti Vuori kadun ja Vilhonkadun risteysalueel­
la, missä kallion arvioidaan painuvan alas lähelle 
tunnelin kattoa. 
kkkkkkalueen suunnittelussa on myös otettava huomi­
oon Kaisaniemen metroaseman suunnitelmat ja metro­
tunneleiden ylittäminen. Tunnelin vesitiiviyteen on 
myös kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Huoltoväylän ilmanvaihto perustuu lämmittämättömän 
raittiinilman käyttöön. Tästä voi aiheutua kesällä 
kosteusongelmia ja talvella jäätymisvaaraa. Kanavis­
to tulisikin suunnitella ja rakentaa siten, että 
siihen myöhemmin voitaisiin tarvittaessa lisätä läm­
mityslaitteet. 

31 
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Pääosa huoltoväylän rakentamiseen liittyvistä töistä 
sisältyisi Hakan kanssa solmittavien sopimusten pii­
riln. Teollistamisrahasto Oy on jo kustannuksellaan 
tehnyt osan huoltoväylän louhinnasta ja rakennustek­
nillisistä töistä. Kaupungin osuudeksi jäisi johto­
ja kaapelisiirrot, eräät VSS-rakenteet, lupien han­
kinta ja rakennustyön valvonta sekä vanhan kkkkkkkkk
suojan kunnostaminen ensin pysäköintikäyttöön ja 
myöhemmin VSS-käytön edellyttämään kuntoon. Arvioi-

.1. dut kustannusosuudet on esitetty laskelmissa. 

Rakennuskunta Haka teettää kustannuksellaan myös uu­
den väestönsuoja-pysäköintilaitoksen L2-tason luon­
nossuunnitelmat. Mikäli myöhemmin kyseisestä hank­
keesta tehdään perustamispäätös, tulisi nämä suunni­
telmat hankkia kaupungin tai pysäköintiyhtiön omis­
tukseen. Lunastuksella varmistetaan suunnitelmien 
vapaa käyttöoikeus. Lunastushinta on mukana kustan­
nusennusteessa. 

Pysäköintilaitostyöryhmän esitys johtosiirtojen 
järjestelyistä poikkeaa aikaisemmista vastaavanlai­
sissa töissä noudatetusta periaatteesta. Johtosiir­
tojen suunnittelu ja rakentaminen ovat kuuluneet 
osana kokonaisurakkaan ja johtoja omistavat laitok­
sen ovat vain joko valvoneet omat johtotyönsä tai 
ovat kaivantotöitä lukuunottamatta tehneet omat joh­
toasennuksensa. Yleisten töiden lautakunta ehdottaa 
samaa menettelytapaa noudatettavaksi myös tässä 
hankkeessa. Esityksen mukaan louhe jäisi urakoitsi­
jan omistukseen. Normaalisti katualueelta tuleva 
louhe kuuluu kaupungille ja sillä on käyttötarkoi­
tuksesta riippuen tietty laskennallinen arvo, mikä 
ei näy työryhmän esityksen kustannusjaottelussa. 
Louheen arvon tulisi kokonaisuudessaan kohdistua 
kkkkkkkkkkkk kaupungin kustannusosuuteen. 

Koska sisään- ulosajorampit sijoittuvat katualueille 
joudutaan näissä kaduissa aikanaan laatimaan uudet 
katupiirustukset kun asemakaavalliset edellytykset 
ovat olemassa. 

Lausuntovaiheen aikana Hakan edustajien kanssa on 
käyty neuvotteluja, joiden perusteella suunnitelmia, 
sopimusluonnoksia ja hintatietoja on tarkistettu. 
Johtosiirtojen suunnittelussa ja rakentamisessa eh­
dotetaan meneteltävän siten, että Haka hoitaa nämä 
työnjOhtourakkana rakennusviraston laskuun. Arvioi­
dut kustannukset ovat mukana kustannuserittelyssä. 
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Louheen arvo on määritelty 200.000 markaksi. Hinta 
sisältyy Hakan tarjoukseen. Jos kaupunki haluaa pi­
tää louheen, nousee Hakan tarjoushinta vastaavalla 
summalla. Louheen arvo tulee kaupungin hyväksi si­
ten, että se vähentää rakennuskustannusten ja liit­
tymismaksutulojen välistä eroa, mikä olisi kaupungin 
kustannusosuutta. 

LVIS-teknisten töiden osalta urakkahinnoista ei ole 
päästy yksimielisyyteen. Tämän johdosta on sovittu, 
että näiden töiden urakat kilpailutettaisiin myöhem­
min yhteistyössä rakennusviraston kanssa. LVIS­
teknisten töiden suunnitelmat ovat tässä vaiheessa 
vasta periaatetasolla. Niiden perusteella annetut 
hinnat ovat ennakkohintoja, joten kaupungin edun mu­
kaista on kilpailuttaa ne myöhemmin lopullisin sito­
vin suunnitelmin. 
Osa. tarjoushinnoista on sidottu arvioituihin mää­
kkkkkk Näiden osalta urakkasopimukseen tulee sisäl­
lyttää veloitus- ja hyvitysperusteat. 

Hankkeiden kustannukset ja rahoitus 

Talorakennusosasto on laatinut kustannusennusteen, 
joka sisältää huoltoväylän 1. ja 2. rakennusvaihei­
den kustannukset, näihin liittyvien VSS-rakenteiden 
kustannukset ja Vuori kadun vanhan kalliosuojan pe­
ruskorjauksen kustannukset. 
Huoltoväylän kustannusennuste perustuu rakennustek­
nillisten töiden osalta Hakan esittämään tarjoukseen 
ja LVIS-teknillisten töiden osalta arvioihin. Hakan 
ilmoittamiin hintoihin sisältyvät suunnittelu- ja_ 
rakennustamiskustannukset myös LVIS-teknillisten 
töiden osalta. 
kustannukset on ilmoitettu arvioidussa marraskuun 
1985 hintatasossa. 

Huoltoväylän 1. rakennusvaiheen 
kustannukset 

Huoltoväylän 2. rakennusvaiheen 
kustannukset 

Huoltoväylään liittyvät 
rahoittamat työt 
- johtosiirrot ja 

liikennejärjestelyt 
- lupamaksut ja valvonta 

kaupungin 

770.000 mk 
470.000 mk 

9.351.000 mk 

10.752.000 mk 

1.240.000 mk 
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Huoltoväylän 1. ja 2. rakennus­
vaiheiden kustannukset 

Teollistamisrahasto Oy:n tekemät 
työt 

Huoltoväylän kustannukset 
yhteensä 

Huoltoväylän VSS-kustannukset 
(kaupunki) 

Vuori kadun vanhan kalliosuojan 
kunnostaminen pysäköintikäyttöön 
(kaupunki) 

Uuden kalliosuojan-pysäköintilai­
toksen suunnittelu (Haka, pysä­
köintiyhtiö) 

Vuori kadun vanhan kalliosuojan 
peruskorjaus VSS-kuntoon 1990-
luvulla (kaupunki) 
mk 

21.343.000 mk 

3.500 000 mk 

24.843.000 mk 

1.700.000 mk 

2.000.000 mk 

500.000 mk 

10.000.000 

Työryhmän rahoitusesityksen periaatteena on se, että 
kaupunki osallistuisi väylän rahoitukseen vain väes­
tönsuojan osalta ja muu rahoitus saataisiin liitty­
mismaksuista. 

Työryhmä on arvioinut liittymismaksuja kertyvän yh­
teensä n. 24,7 Mmk. Huoltoväylän kustannukset ovat 
talorakennusosaston mukaan n. 24.85 Mmk, joten tämän 
laskelman mukaan kaupunki joutuisi rahoittamaan 
huoltoväylän rakentamista tilapäisesti 15.7 Mmk:lla 
ja pysyvästi n. 150.000 mk:lla. 

Kaupungin muu rahoitusosuus koostuisi aluksi huolto­
väylän VSS-varustelusta ja Vuori kadun vanhan kallio­
suojan peruskorjauksen ensimmäisen vaiheeri töistä. 
Näiden töiden kustannukset on arvioitu 3.7 Mmk:ksi. 

Vuori kadun vanhan kalliosuojan peruskorjauksen toi­
nen vaihe, joka on kustannuksiltaan 10,0 Mmk, esite­
tään toteutettavaksi 1990-luvulla. 

Työryhmä esittää, että yleisten töiden lautakunnalle 
varattaisiin väestönsuojien rakentamiseen tarkoitet­
tu lisämääräraha 14,9 Mmk. Talorakennusosaston arvi­
on mukaan määräraha on riittämätön. 

Yleisten töiden lautakunta esittää, että 
rahoitusesitystä muutettaisiin päätösehdotuksessa 
mainitulla tavalla. 



Kaupungin rahoitusosuutta voidaan pitää kohtuullise­
na. Huoltoväylä lisää vanhan kalliosuojan pinta-alaa 
n. 900 m2 :11ä ja tekee mahdolliseksi noin 1000 uuden 
suojapaikan rakentamisen vanhaan kalliosuojaan. Maa­
nalainen ns. suojattu tila lisääntyy n. 4000 m2 :11ä 
ja uuden kalliosuojan rakentamismahdollisuudet para­
nevat oleellisesti. 

, 
Yleisten töiden lautakunta puoltaa edellä esitetyin 
huomautuksin Vuori kadun maanalaisen huoltoväYlän pe­
rustamissuunnitelman 1.8.1985 sekä siihen liittyvien 
luonnossuunnitelmien (liitteet 1-8 ja 17) ja urakka­
sopimuksen periaatteiden hyväksymistä. Lautakunta 
puoltaa myös Vuori kadun vanhan väestönsuojan perus­
korjauksen kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk hyväksymistä. 

Pysäköintilaitostyöryhmän rahoitusesitystä lautakun­
ta esittää muutettavaksi seuraavasti: 

Yleisten töiden lautakunnalle varataan väestönsuo­
JIen rakentamiseen tarkoitettu lisämääräraha 15,7 
Mmk, josta vuoden 1986 talousarvioon osoitetaan 6,8 
Mmk ja kuntasuunnitelmaan vuodelle 1987 n. 8,9 Mmk. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutetaan ilman urak­
kakilpailua solmimaan Rakennuskunta Hakan kanssa 
puoli-indeksiin sidottu lähtöarvoltaan 9,55 Mmk:n 
urakkasopimus huoltoväylän 2. rakennusvaiheen raken-
nusteknillisista töistä sekä suunnittelu- ja raken­
nuttajatehtävistä. LVIS-teknisten töiden kustannuk­
siin esitetään varattavaksi 0,92 Mmk, hankkeen val­
vontaan ja rakennuttamiseen 0,47 Mmk, johtosiirto­
ja liikennejärjestelytöihin 0,77 Mmk ja tunneliin 
tuleviin 1. vaiheen väestönsuojarakenteisiin 1,7 Mmk 
ja vanhan luolan peruskorjauksen 1. vaiheeseen 2,0 
Mmk eli yhteensä käyttämään tarkoitukseen indeksiva­
raukset mukaan lukien 15,7 Mmk. Jos päätöksenteko 
siirtyy myöhemmäksi kuin 30.11.1985 edellä mainittu­
ja summia on korotettava indeksin nousun mukaisesti. 

Samalla yleisten töiden lautakunta esittää, että 
sille myönnettäisiin louhintatöiden aloittamiseksi 
RL 124 a §:n 1. kohdan mukainen toimenpidelupa ja 
että lupapäätöksessä määrättäisiin ilman vakuusme­
nettelyä, että päätöstä on valitusmahdollisuudesta 
huolimatta noudatettava ennenkuin se on saanut lain­
vaoiman. 

kkkkkkkkkkkk:UTAKUNTA kkkkkk
Ensio kkkk Liisa Polon 
puheenjohtaja sihteeri 

_ .. _-- -­--------
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HELSINGIN KAUPUNKI 
RAKENNUSLAUTAKUNTA 

AM/ap 

LAUSUNTO 

PllvlmiIrA 

24.9.1985 

Numero 

>3J Liite F 

SIw 

1 (3) 

Helsingin kaupunginhallitukselle 
. kkkkkkkkk/lr3 _J/',o-
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.. _= __ kkkkkkkkkkkk

jSMP.2'.IX.1985 
, 
I 

Viita 

Helsingin kaupunginkanslian lausuntopyyntö 23/703-85 
kkkkk.1985 

VUORIKADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN JA VANHAN VÄESTÖN­
SUOJAN PERUSKORJAUKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMA, LUONNOS­
PIIRUSTUKSET JA URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEET 

ASiakokonaisuus 

Asiakohdassa mainitusta suunnitelmasta rakennuslau­
takunta esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraa­
vaa. 

Asiakirja-aineistosta ilmenee, että suunnitelma py­
säköintilaitoksen rakentamiseksi huoltoväylän yhtey­
teen liittyy hankkeeseen siinä määrin kiinteästi, 
että lautakunta ei katso tarkoituksenmukaiseksi kos­
ketella lausunnossaan pelkästään huoltoväylää vaan 
huoltoväylän ja pysäköintilaitoksen muodostamaa ko­
konaisuutta. 

Liikenteelliset perusteet 

Hankkeen liikenteellisenä pääperusteluna on esitetty 
pyrkimys katuverkon rauhoittamiseen ja siten jalan­
kulkuympäristön parantamiseen alueella huoltoliiken­
teen Siirtyessä osittain tunneliin. Maanalaiset au­
topaikat mahdollistaisivat myös kadunvarsipysäköin­
nin vähentämisen lähiympäristössä. 

Rakennuslautakunta toteaa, että järjestely sinänsä 
ei anna varmuutta ympäristön paranemisesta alueella. 
Pysäköintilaitoksen (420 - 650 paikkaa) rakentaminen 
lisää asiakas- ja työmatkaliikennettä muualla kanta­
kaupungissa ja huonontaa ympäristöä ao. kaduilla. 
Ainoastaan huoltoliikenne tulisi esitettyjen suunni­
telmien mukaan vähenemään, kun sen sijaan pintapysä­
köinnin vähentämisestä, kkkkkkkkkkkkkjne. ei ole 
olemassa mitään päätöksiä. Asemakaavan edellyttämät 
autopaikat alueen vireillä olevia uudisrakennushank­
keita (tontti 37/14, Teollistamisrahasto ja tontit 
36/19, 20, 21, Aasi-kortteli) varten sijoitetaan 
suunnitelmien mukaan joka tapauksessa kellarikerrok­
siin eikä pysäköintilaitokseen, eikä erillinen pysä­
köintilaitos niiden vuoksi ole tarpeen. Tontilla 
37/17 (Fabianinkatu 30, Pukeva) sijaitsevan pysä­
kö.!ntilaitoksen vajaakäyttö ei myöskään tue uuden 
laitoksen tarpeellisuutta. 
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Rakennuslautakunta katsoo, että Helsingin koon ja 
olosuhteet huomioon ottaen luontevin huoltoliiken­
teen järjestely tapa yleensä on ajo kadulta kullekin 
tontille. Liikennemäärien pysyttäminen kohtuullisina 
katutilan miellyttävyyttä ajatellen tulisi aikaan­
saada muilla asemakaavallisilla keinoilla, kuten 
tonttitehokkuuksia, käyttötarkoituksia ja autopaik­
kojen määriä säädelleen. 

Suunnitelmassa on ylipäätänsä selvitetty liikenteel­
listä kokonaisuutta puutteellisesti. Sisään- ja 
ulosajoliikenne tunneleihin tulisi vaikuttamaan koko 
keskusta-alueen liikenteeseen ja mahdollisesti puu­
routtamaan sen paikoitellen pahasti. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Ilmanvaihto 

Esitetyt rakennustoimenpiteet kohdistuisivat Helsin­
gin arvokkaimpaan alueeseen, jolla pääosin on pysyvä 
rakennuskanta sekä historiallisesti ja rakennustai­
teellisesti erittäin arvokas kokonaisympäristö. 
Suunnitelma sisältää kaksi katualueille rakennetta­
vaa ajoluiskaa. kkkkkk ja pUistoalueille sekä julkis­
luonteisille piha-alueille sijoitettavia jalankulku­
käytäviä, varauloskäytäviä, ilmanvaihtokuiluja, 
-piippuja ja -säleiköitä. 

Suunnitelman keskeneräisyydestä johtuen on ilmeistä, 
että kaikki todelliset tarpeet eivät ole vielä tie­
dossa. Liiteasiakirjoista ilmenevistä luolaston ra­
kentamisen jatkovaiheista tulee seuraamaan lisää nä­
kyviä rakennelmia ja laitteistoja, joita ei ole mah­
dollista sijoittaa ympäristöönsä arvokasta kaupunki­
kuvaa vakavasti turmelematta. 

Laajan maanalaisen rakentamisen seurauksena on pait­
si työnaikaisia, myös pysyviä teknisiä ja toiminnal­
lisia ongelmia, jotka ovat vaikeasti ratkaistavissa. 
Maanalaisiin tiloihin sijoittuu työpaikkoja, jotka 
ovat RakA 80 § ja 84 § vastaisia ja terveydelliseltä 
kannalta vähemmän toivottavia. Suunnitelmien alusta­
vuudesta johtuen asiakirjoista eivät kannanottoa 
varten käy riittävästi ilmi rakenteelliset seikat, 
varauloskäynnit, sammutus- ja hälytysjärjestelmät, 
savunpoisto eikä palo- ja pelastustoimen toiminta­
mahdollisuudet. 

Ilmanvaihdon kannalta kiinnittyy huomio eri asiapa­
pereista ilmenevään suureen eroon pysäköintipaikko­
jen lUkumäärässä, 420 - 650 paikkaa. Ilmanvaihdon 
määrää ei pystytä arvioimaan ennen kuin paikkojen 
maärä, käyttötapa ja ajotunneleissa tapahtuva lii­
kenne on tiedossa. 
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Aasi-kortteliin tulevasta pOistoilmakuilusta lämpö­
eristyksineen tulee huomattavan suuri ja poistetta­
van ilman määrästä johtuen on se rakennettava ympä­
röiviä rakennuksia paljon korkeammaksi. Poistoilma 
on ilmeisesti myös suodatettava. 

Rakentamisen kaavalliset edellytykset 

Huoltoväylä (samoin kuin pysäköintiluola) on toimin­
nallisesti alueen uudis- ja korjausrakentamiseen 
kiinteästi liittyvä osa ja edellyttää rakennuslupaa. 
Suunnitelman tulee tällöin olla vahvistetun asema­
kaavan mukainen (RakL 42 §). Vaihtoehtona asemakaa­
valIe on ympäristöministeriön. poikkeuslupa. 

Mikäli väylän tai luolien louhintaa varten haetaan 
ennakolta RakL 124 a § mukaista kaupunginhallituksen 
lupaa, tullaan hakemus käsittelemään ja valmistele­
maan rakennusvalvontavirastossa. Omaksutun käytännön 
mukaan hakemusta on katsottu voitavan puoltaa, mikä­
li louhinta johtaa voimassaolevan asemakaavan mukai­
seen tulokseen ja mikäli pääosin pääpiirustustasoi­
sista suunnitelmista on todettavissa, että oleelli­
sia esteitä lopullisen rakennusluvan myöntämiselle 
ei ole. Louhintaluvan myöntämisen edellytyksenä kui­
tenkin on, ettei to'imenpide vaikeuta alueen käyttä­
mistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele 
kaupunki- tai maisemakuvaa. 

Hankkeen toteuttamisjärjestys 

LIITTEENÄ 

Hanketta on lähdetty suunnittelemaan kiireellisesti 
ja ilman asianmukaisia, normaalissa järjestyksessä 
tehtyjä valtuuston päätöksiä. Ennen hankkeen toteut­
tamisen aloittamista tulisi perusteellisesti selvit­
tää hankkeen liikenteelliset, juridiset ja kaupunki­
kuvalliset vaikutukset. Rakennuslautakunta katsoo, 
että näin mittavaa hanketta ei ylipäätänsä tulisi 
toteuttaa normaalista päätöksentekojärjestelmästä 
poikkeavalla tavalla. 

. kkkkkkkkkkk kkkk
puheenjohtaja 

kkkkkkkkkk
Kirsti Kotaluoto 
pöytäkirjanpitäjä 

julkisivutoimikunnan ja tarkastustoimikunnan asiasta 
11.9. ja 12.9.1985 antamat lausunnot. 
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HELSINGIN KAUPUNKI 
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO 
JULKISIVUTOIMIKUNTA 
PR!kj 

TOIMITUSKIRJA 
ote pöytäkirjasta 

1.1.9.1985· 

Liite Fl 

1 (2) 

466 § 

Esiteltiin seuraavat hakemukset ja lausuntopyynnöt: 

Kaupunginkansllan lausuntopyyntö Vuori kadun maan­
alaisesta huoltoväylästä. 

Merkittiin, että toimikunta käsitteli asiaa 4.9.1985 
§ 453, jolloin se päätti jättää asian pöydälle lau­
suntoluonnoksen laatimista varten. 

Merkittiin lisäkSi, että koska suunnitelma pysäköin­
tilaitoksen rakentamiseksi huoltoväylän yhteyteen 
liittyi hankkeeseen kiinteästi, toimikunta katsoi 
tarkoituksenmukaiseksi käsitellä lausunnossaan han­
ketta myös sen osalta. 

Toimikunta katsoi, että Helsingin oloissa luontevin 
huoltoliikennejärjestely on ajo kadulta kullekin 
tontille. Katuverkon rauhoittamiseen ja siten jalan­
kulkuympäristön parantamiseen tulisi kiinnittää eri­
tyistä huomiota. Toimikunta totesi, että huoltolii­
kenteen siirtäminen osittain tunneliin saattaisi 
kuitenkin esitetyllä alueella tarjota hyvänkin läh­
tökohdan katuympäristön edelleenkehittämiselle ja 
varsinkin uudelleenrakennettavien tonttien liiken­
teen järjestämiselle. 

Toimikunta katSOi, että kadulle tehtävät ajoluiskat 
miltei poikkeuksetta ovat katukuvaa ja liikenteen 
sujuvuutta häiritseviä varsinkin niiden sijoittuessa 
välittömästi jalankulkuympäristöön. Esitetyistä 
luiskista eritoten Fabianinkadulle suunniteltu oli 
toimikunnan mielestä paikkaan ja ympäristöön huonos­
ti sopeutuva. 

Suunnitelmat autopaikkaluolasta ja huoltotunnelin 
käytön ulottamisesta muunkin tonteille tarvittavan 
ajon käsittäväksi eivät toimikunnan mielestä edistä 
esitettyjen ympäristötavoitteiden toteutumista. Toi­
mikunta katsoi, että väylän käyttö kaukaahakuisena 
ja vaikeasti ohjattavana olisi tonttien asiakaslii­
kennettä huonosti palveleva. Suunnitelman mukaiset 
liittymiskohdat katuverkkoon lisäisivät liikenne­
paineita Liisankadun länsipään ympyrässä ja luolan 
purkautumiskohdassa Fabianin- ja Kaisaniemenkatujen 
liittymässä. 

Lunastuksetta 

.-. - - ---'.'-.--'. 
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Toimikunta totesi, että laajamittainen maanalainen 
hanke sijoittuu historiallisesti ja rakennustai­
teellisesti arvokkaimpaan osaan kaupunkia ja että 
alueella on pääosin pysyvä rakennuskanta. Toimikunta 
katsoi, että maan pintaan ulottuvat, laitoksen toi­
minnalle tarpeelliset lukuisat rakennelmat ja lait­
teet olivat esitetyn mukaisiin paikkoihin huonosti 
sopeutuvat sekä kaupunkikuvaa ja ympäristöä häirit­
sevät. 

Toimikunta totesi myös, että luolaston rakentamisen 
jatkovaiheista on odotettavissa lisää maanpäällis­
ten rakennelmien ja laitteiden yhä kasvavaa tar­
vetta. 

Huoltoväylän näkyviin tulevat osat, kuten ajoaukot, 
varauloskäytävät, ilmanvaihto- ja savunpoistoaukot 
tulisi ensisijaisesti sijoittaa uudisrakennuksiin 
tai tonttien toisarvoisille piha-alueilla huolelli­
sesti ympäristöön sovittaen. Yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa tulisi toimikunnan mielestä kiinnit­
tää erityistä huomiota luolatilojen visuaaliseen 
ilmeeseen, pintojen käsittelyyn ja valaistukseen 
sekä liikenteen opastusjärjestelmään. 

Lausuntonaan toimikunta piti tärkeänä, että jatkossa 
maanlaisen rakentamisen laajuutta ja vaikutuksia 
harkitaan tarkoin. 

Vakuudeksi 

kkkkk
kkkkRuuska 

lakimies 
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HELSINGIN KAUPUNKI 
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO 

'TOIMITUSKIRJA 
Ote pöytäkirjasta 

Liite F2 

TARKASTUS TOIMIKUNTA 
PR/ap 12.9.1985 1 (2) 

562 § 

Esiteltiin seuraavat hakemukset ja lausuntopyynnöt: 

Kaupunginkansliart lausuntopyyntö Vuorikadun maan­
alaisesta huoltoväylästä 

Merkittiin, että toimikunta käsitteli asiaa 5.9.1985 
§ 544, jolloin toimikunta päätti jättää asian pöy-

kkkkkkk lausuntoluonnoksen laatimista varten. 

Toimikunta toteaa, että huoltoväylä (samoin kuin 
pysäköintiluola) on uudisrakennus, jonka toteuttami­
nen edellyttää rakennuslautakunnan luvan. 

Suunnitelman tulee tällöin olla vahvistetun asema­
kaavan mukainen lukuunottamatta mahdollisia vähäisiä 
poikkeuksia. Vaihtoehtona asemakaavalle on ympäris­
töministeriön poikkeuslupa. 

Suunnitelmien alustavuudesta johtuen asiakirjoista 
eivät käy kannanottoa varten riittävästi ilmi raken­
teelliset seikat, varauloskäynnit, sammutus- ja 
hälytysjärjestelmät, savunpoisto eivätkä palo- ja 
pelastustoimen toimintamahdollisuudet. 

Ilmanvaihdon kannalta kiinnittyy huomio eri asiapa­
pereista ilmenevään suureen eroon pysäköintipaikko­
jen lukumäärässä, 420 - 650 paikkaa. Ilmanvaihdon 
määrää ei pystytä arvioimaan ennen kuin paikkojen 
määrä, käyttötapa ja ajotunneleissa tapahtuva lii­
kenne on tiedossa. 

Aasi-kortteliin tulevasta pOistoilmakuilusta lämpö­
eristyksineen tulee huomattavan suuri ja poistetta­
van ilman määrästä johtuen on se rakennettava ympä­
röiviä rakennuksia paljon korkeammaksi. Poistoilma 
on ilmeisesti myös suodatettava. 

Poistoilmapuhaltimen konehuoneen sijaitessa ylimmäs­
sä kerroksessa vaatii poistoilmakuilu erityisiä jär­
jestelyjä, jos sitä käytetään savunpoistoon ja 
savunpoistopuhallin sijoitetaan alas. 

Lausuntopyyntöasiakirjassa mainitusta tulo- ja pois­
toilmapisteiden sijoittamista vähintään 1 kpl 100 m2 

kohden ei rakennusvalvontavirasto ainakaan toistai­
seksi ole esittänyt tässä kohteessa vaatimusta, 
vaikkakin se saattaa olla hyväksyttävä ratkaisu. 

Lunastuksetta 
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Raitti-in ilman ottaminen Puutarhakadulla sijaitsevan 
ajoluiskan seinästä ei ole mahdollista ulkoilman 
huonon laadun johdosta. 

Ulosajon tapahtuessa valo-ohjatun liittymän kautta 
seuraa siitä, että ruuhka-aikana on ulosajotunnelis­
sa paljon paikallaan seisovia autoja, joiden moot­
torit käyvät, ja tämä asettaa erityisiä vaatimuksia 
ulosajotunnelin ilmanvaihdolle. 

Vakuudeksi 

kkkkkkkkk
. kkkkkkkkk Ruuska 
Yrakennuslakimies 
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HELSINGIN KAUPUNKI 
TERVEYSLAUTAKUNTA 

43 

Liite G 

Valvontajaosto/PL/es 25.10.1985 184 

Kaupunginhallitukselle 

Viile Kaupunginkanslian lausuntopyyntö 
15.10.1985, 23/703-85 

Asia 

LAUSUNTO KLUUVIN HUOLTOTUNNELIN PERUSTAMISSUUNNITELMASTA 

Palauttaen kkkkkkkkkkkkk lausuntopyynnön asiakir­
joineen terveyslautakunnnan valvontajaosto toteaa 
seuraavaa: 

Huoltotunnelin suunnittelussa tulisi valvontajaoston 
mielestä kiinnittää erityistä huomiota tunnelin 
ilmanvaihtoon. 

Tunneli tulee koko pituudeltaan varustaa poisto­
ja raitisilmakanavoinnilla ja ilma on jaettava 
tasaisesti tunnelin pituudelle. Ilmanvaihtoa tulee 
säätää automaattisten hiilimonoksidi-ilmaisimien 
avulla siten, ettei hiilimonoksiidipitoisuus ylitä 
tunnelitilassa arvoa 75 ppm. 

Ulosajon tapahtuessa valo-ohjatun liittymän kautta 
seuraa siitä, että ruuhka-aikana on ulosajotunnelissa 
paljon joutokäynnillä seisovia autoja ja tämä asettaa 
erityisiä vaatimuksia ulosajotunnel in ilmanvaihdolle • 

Suunnitelman mukaan huoltotunnelin raitisilmakuilut 
tulevat sijoittumaan paikkoihin, joissa on kiinni­
tettävä erityistä huomiota puhallinmelujen vaimen­
tamiseen. 

Huoltotunnelihankkeeseen liittyy myös myöhemmin 
toteutettavan autojen pysäköintilal. toksen (420 -
650 autopaikkaa) rakentaminen huoltotunnelin yhtey­
teen. Huoltotunnelin poistoilmakuilu samoinkuin 
pysäköintilaitoksen poistoilmakuilu on suunniteltu 
rakennettavaksi Aasi-kortteliin. Valvontajaoston 
mielestä Aasi-koittelin poistoilmakuilu tulisi 
rakentaa heti pysäköintilaitosta varten ja johtaa 
siihen huoltotunnelin poistoilma. Näin huoltotun­
nelin poistoilma tulisi johdetuksi riittävän kor­
kealle. 

VaI vontajaosto antaa perustamissuunni telmasta edellä 
olevan lausunnon ja edellyttää, että Kluuvin pysä­
köintilaitoksen poistoilman johtamisessa noudatetaan 
samoja suunnitteluperiaatteita kuin Forumkorttelin 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk__ gy) ___ pys_ä!<_öi_ntJlaLtoks_en_poisto11man---
, 
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johtamisessa on noudatettu ja näillä perusteilla 
pysäköintilai toksen poistoilma tulee johtaa vähintään 
10 metriä korkeammalle kuin lähellä olevien kattojen 
harjakorkeus. 

Terveyslautakunnan valvontajaoston puolesta: 

Inkeri Helin 
puheenjohtaja 

kkkkkkkkkk
Juhani Räsänen 
pöytäkirjanpitäjä 



I-jELSINGIN KAUPUNKI 
PALOLAUTAKUNTA 
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PAlvAmlArA 

29.10.1985 
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Liite H 

1 (l) 

Kaupunginhallitukselle 

Vlite 

Kkanslian lähete 23/703-85, 15.10.1985 
Asia 

LAUSUNNON ANTAMINEN VUORIKADUN MAANALAISEN 
HUOLTOVÄYLÄN JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN 
KORJAUKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMASTA 

Palauttaen yllä wainitun lähetteen palolauta­
kunta lausuntonaan ilmoittaa seuraavaa:, 

Palolautakunta ilmoittaa, että suunnitelmista ei 
ilmene maanalaisen huoltoväylän varapoistumistie­
järjestelyjä. Rakennettava huoltotunneli tulee va­
rustaa' automaattisella sammutusjärjestelmällä ja 
huoltoväylä on osastoitava erikseen muista maan­
alaisista tiloista sekä vanhasta Vuorikadun 
väestönsuojasta. Uloskäytävien tulee täyttää 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa El rakenteel­
linen paloturvallisuus, uloskäytäville asetetut 
vaatimukset. Huoltoväylästä on järjestettävä tar­
koituksenmukainen savunpoistomahdollisuus. Huolto­
väylään on rakennettava palolaitoksen kalustoon 
sopiva viestintäkaapeliverkko. Lisäksi tulee 
huoltoväylä varustaa kuivalla palopostiverkostolla. 

Rainer Partanen 
puheenjohtaja 

kkk
kkkkkkk

Kari kkkkkkkkkk
sihteeri 

- kkkkk - - - - -.-. --1;: - kk ----- -- -
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HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA 
Talous- ja suunnitteluosasto 

LAUSUNTO Liite 1 

ei " 1"S5 

Kaupunginhallitukselle 

Kaupunginkanslian lähete n:o 23/703-85 

VUORI KADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN 
PERUSKORJAUKSEN PERUSTAMISSUUNNITELMA, LUONNOSPIIRUSTUKSET 
JA URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEET 

Talous.,. ja suunnitteluosasto toteaa liikekeskustan kaavarunko­
luonnokseen sisältyvän suosituksen, jonka mukaan useiden 
Kluuvin alueen kortteleiden huoltoliikenne on johdettu maan­
alaisen tunnelin ·kautta. 

Esillä oleva huoltotunneliratkaisu ohjaa huoltoliikenteen pois 
useilta keskeisiltä katuosuuksilta parantaen niiden jalankul­
kuympäristöä. Huoltotunneli parantaa mahdollisuuksia uuden 
väestönsuojapysäköintilaitoksen rakentamiseen ja kirjavarasto­
luolien sijoittamiseen yliopiston kirjaston alle. Huoltotun­
neli mahdollistaa katutasossa Vuorikadun rampin poistamisen, 
jalkakäytävien leventämisen ja -kävelykatujen rakentamisen. 

Osasto pitää hanketta perusteltuna. 

Rakennusvirastosta saadun tiedon mukaan hankkeen kustannus­
arvio on muuttunut perustamissuunnitelma-asiakirjoissa maini­
tusta 14.9 milj. markasta (RI 4/85) 15.7 milj. markkaan «RI 
11/85)., Kustannusnousu johtuu lausuntovaiheen aikana Rakennus­
kunta Hakan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tehdyis­
tä suunnitelma-, sopimusluonnos- ja hintatietotarkistuksista. 

Eo. liittyen vss-keskus on neuvotellut vanhan väestönsuojan 
luovuttamisesta urakoitsijan rakennusaikaiseen käyttöön niin, 
että vss-keskuksen nykyisin väestönsuojan pysäkointilaitos­
käytöstä saarnat vuokratulot eivät alene. 

Osasto toteaa lisäksi, että nyt perustettavaksi esitettävä 
hanke liittyy 1990-luvulle ajoittuviin Vuorikadun vanhan 
kalliosuojan peruskorjaukseen ja uuteen kalliosuoja-pysä­
köintilaitokseen. Em. hankkeiden tarvitsema kaupungin rahoitus 
tulee ohjelmaan n. 20 milj. markkaa, joka muodostuu vanhan 
kalliosuojan peruskorjauksesta 10 milj. markalla ja uuden 
kalliosuoja - pysäköintilaitoksen vss-varustelun kustan­
nusosuudesta, joka suuruusluokaltaan on myös n. 10 milj. 
markkaa. 



Vuoden 1986 talousarvioehdotusta ja vuosien 1986 - 1990 kunta­
suunnitelmaa valmisteltaessa on hankkeen rahoitus otettu 
huomioon. 

Osasto puoltaa perustamissuunnitelman, luonnospiirustusten ja 
urakk asopimuk sen periaatteiden hyväk symistä edellä olevin 
tark ennuk sin. 

kkkkkkkkkkkkk , 
kkkkkkkk kkkkk

Erkk i K k onen ----
rahoitusjohtaja 

kkkkkkkkk
ek k a Hapuoj a 

. pääsuunnittel ja _ 
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Liite J1 
HELSINGIN KAUPUNKI 

Pysäköintilaitostyöryhmä 1.8;1985 

Kaupunginhallitukselle 

VUORI KADUN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN JA 
VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUKSEN 
PERUSTAMISSUUNNITELMA, LUONNOSPIIRUSTUKSET 
JA URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEET 

(_ ..... , ... '. " 

;:·",,:.':).:"/1-0'"- kkkkkkk! ' . 1. ... .) ... ' . .>'J! 

i·, D ? C3. i kkk kkk 5 I 

! 

1 _.- .... _ ..... _ ...... _--- .... kkk: 

Kaupunginjohtajan asettama Pysäköintilaitostyöryhmä 
on kokouksessaan 1.8.1985 käsitellyt Vuorikadun 
maanalaista huoltoväylää ja vanhan väestönsuojan 
peruskorjaustöiden aloittamista, joista on neuvo­
teltu väestönsuojelukeskuksen, kiinteistöviraston, 
rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajien kanssa. Työryhmä toteaa, että sopimus 
tontin 37/14 huoltoväylästä Fabianinkadun alla ja 
Vuorikadun väestönsuojien kautta on jo solmittu ja 
po. väylän ajoluiska rakenteilla. 

Kun käytyjen neuvottelujen perusteella on voitu to­
deta vanhan väestönsuojan peruskorjaustöiden aloit­
taminen välttämättömäksi ja alueen kiinteistöjen 
laaja kiinnostus huoltoväylän jatkamiseksi Vuorika­
dun alle, työryhmä on koonnut oheisen kkkkkkkkkkkk
suunnitelma-aineiston ja esittää sen yhteenveto­
osassa mainittujen päätösehdotusten hyväksymistä. 

kkkkkkkkkkkk
puheenjohtaja 

kkkkkkkkkkkkkkkkk
Timo Niini 
sihteeri 
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HELSINGIN KAPUNKI 
PYSÄKÖINTILAITOSTYÖRYHMÄ 

1.8.1985 

VUORI KADUN MAANALAINEN HUOLTOVÄYLÄ JA 
VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUSKORJAUS 

Perustamissuunnitelma, luonnospiirustukset ja urakkasopimuksen 
periaatteet 

Esityksen jaottelu ja pääkohdat ovat seuraavat: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

Toiminnallinen suunnitelma, maanalaisen huoltojärjes­
telman edut 

Tilasuunnitelma, laajuus sekä yhdistetty huolto- ja 
väestönsuojakäyttö 

Toiminta-alue, sijainti Vuorikadun ja Fabianinkadun 
alla 

Rakentamiskelpoisuus, riskit 

Perustamis- ja käyttökustannUkset, talousarvioon 
6 Mmk v. 1986 

Rakentamisaikataulu, työn kesto 2 vuotta 

Yhteenveto ja päätösehdotukset 

Toiminnallinen suunnitelma 

Liikekeskustan kaavarunkoluonnokseen sisältyy suo­
situs, jonka mukaan useidenlKluuvin alueen kortte­
leiden huoltoliikenne on johdettu maanalaisen tun­
nelin kautta. Sisäänajo tapahtuisi Puutarhakadun ja 
Kaisaniemenkadun kulmasta ja ulosajo Fabianinkadul­
le Kaisaniemenkadun kulmaan. Huoltoliikenne ohjau­
tuisi näin pois useilta keskeisiltä katuosuuksilta, 
joiden jalankulkuympäristöä toivotaan parannetta­
vaksi. 

Huoltotunneli parantaa myös mahdollisuuksia uuden 
väestönsuojan-pysäköintilaitoks&n rakentamiseen. 
Siitä kuitenkin on tarkoitus päättää erikseen, 
hankkeen tullessa ajankohtaiseksi. Samoin tunneli 
edistäisi mahdollisuutta sijoittaa yliopiston kir­
jaston alle uusia kirjavarastoluolia kaava runko­
luonnoksen liitekartan tilavaraussuosituksen mukai­
sesti, mutta tästäkään hankeesta ei ole tarkoitus 
nyt esillä olevan perustamissuunnitelman yhteyaessä 
päättää. 

--_._-- .-._--
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2 
Tilasuunnitelma 

Toiminnalliselta kannalta keskeinen asia on, ettei 
Vuorikadulla nyt sijaitsevaan vanhan väestönsuojan 
ajoluiskaan ohjata kiinteistöjen huoltoliikennettä, 
vaan nykyinenkin pysäköintiliikenne (väestönsuojan 
pysäköintilaitoksessa on noin 100 autopaikkaa) voi­
daan hoitaa uuden tunneliyhteyden kautta ja Vuori­
kadun osuus Hallituskadun ja Kaisaniemenkadun vä­
lillä voidaan kunnostaa kävelykaduks'i kävelykatuko­
mitean 18.12.1981 tekemän ehdotuksen mukaisesti. 

Ulosajoluiska Fabianinkadulle on rakenteilla. Teol­
listamisrahasto rakentaa sen toimitalonsa (Kiuuvin 
tontti 37/14) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkyhteydessä. 
Fabianinkadun alle on samassa yhteydessä louhittu 
huoltotunnelia etelään päin niin pitkälle, että 
Vuorikadun vanhan väestönsuojan liikenne voidaan 
johtaa uuteen ulosajoluiskaan. Fabianinkadun ajo­
luiskaa saadaanKh:n 25.2.1985 päätöksen mukaisesti 
käyttää molemminpuoliseen liikenteeseen toistaisek­
si,kunnes koko alueen huoltoliikenteen järjestelyt 
on ratkaistu. Tilapäinen lupa on myönnetty viideksi 
vuodeksi ja suunnitelmia on korjattu siten, että 
ajoluiskaa parannetaan pysyväiskäyttöön paremmin 
sopivaksi. Kaupungin on tarkoitus laatia asemakaa­
van muutos, jolla tilapäislupa voitaisiin muuttaa 
pysyväksi. 

Ajoluiskan ja siihen liittyvän Fabianin­
kadun tunnelin pinta-ala on n. 1 000 m2 
ja tilavuus n. 5 5UO m3. Panssariovin 
suojattua suojatilaa on tästä puolet eli 
n. 500 m2. 

Vuorikadun vanhan 1940-1uvulla rakennetun 
väestönsuojan pinta-ala on n. 1 800 m2 ja 
tilavuus n. 7 500 m3. 

Vanhaan väestönsuojaan liittyy 1960-1u­
vulla rakennettu n. 500 m2 laajuinen yk­
sityinen kkkkkkkk väestönsuoja, sen tila­
vuus on 1 400 m3 . 

Ehdotettu kkkkkyhdyskäytävä lisää suoja­
tilaa vielä n. 400 m2-niin, että vanhan 
suojan kokonaispinta-ala kasvaa 3200 
m2:iin. 

Vanhat väestönsuojatilat ovat vailla väestönsuoja­
varusteita, vaikka ne aikoinaan on tähän tarkoituk­
seen louhittu. Ajoluiskaan johtavaan tunnelin osaan 
asennetaan kuitenkin suojaovet ja paineseinä Teol 
listamisrahaston toimitalon rakentamisen yhteydessä 
solmitun sopimuksen perusteella. 

Luolia on käytetty pysäköintitarkoitukseen yksityi­
selle vuokrattuna, jos kohta niiden varustelu on 



myös tähän tarkoitukseen erittäin puutteellinen. 
Nykyiset, lähinnä pitkäaikaiskäyttöön varatut 
80 - 100 autopaikkaa aiheuttavat n. 800 ••• 1 000 
ajokertaa vuorokaudessa Vuorikadun nykyiseen, lä­
hellä Hallituskadun risteystä olevaan ajoluiskaan. 

Vanhaan väestönsuojaan lisätiloineen voidaan si­
joittaa n. 2 500 suojapaikkaa, ja uuteen huoltotun­
neliin Vuorikadun alle arvioidaan vditavan sijoit­
taa n.1 500 väestönsuojapaikkaa. Yhteensä nämä 
4 000 paikkaa ovat vain osaratkaisu, koska po. 
itäisen liikekeskusta-alueen suojapaikkojen puute 
on luokkaa l7 000 - 24 000 runsaasta päiväväestöstä 
(työpaikkojen määrästä) johtuen. 

Olemassa olevat tunnelitilat eivät kapeina ja yk­
siajorataisina sovellu kaksisuuntaiseen huoltolii­
kenteeseen. Niiden laajentaminen kaksiajorataiseksi 
ei ole osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Laa­
dittujen selvitysten mukaan edullisinta on täyden­
tää yksiajorataista huoltotunnelia katuverkon pää­
suuntia seuraavaksi renkaaksi, jonka uusi sisääna­
joluiska sijoittuisi Puutarhakadulle Kaisaniemenka­
dun länsipuolelle. Rengasta täydentäisi vain lyhyt 
kkkkkkkkkkkkkkkkkosuus etelään, korttelin 36 
("Aasi") liittämiseksi järjestelmään. Vuorikadun 
alle louhittava uusi huoltotunneli mitoitetaan 
4,2 m korkeaksi, jotta korkeatkin jätehuoltoajoneu­
vot voivat tunnelissa ajaa. Eteläpuolella sijaitse­
vasta urakkaosuudesta käytetään nimitystä 1. raken­
nusvaihe (ns. "Aasin" tunneli, korttelin 36 vanhan 
nimen perusteella) ja pohjoisosasta nimitystä 2. 
rakentamisvaihe (Puutarhakadulta johtava tunneli). 

Fabianinkadun tunneli on nyt 
1. vaiheen ajotunnelin pituus 
2. vaiheen ajotunnelin pituus 
lisäksi ajoluiska ja ilmakuilu 

1. vaiheen ala n. 3 000 m2 ja 
josta uutta louhittava n. 2500 

2. vaiheen ala n. 2 000 m2 ja 

n. 200 m ja uuden 
n. 200 m ja uuden 
n. 300 m, jonka 
n. 100 m. 

tilavuus 18 000 m3 
m2 13 000 m3. 

tilavuus 13 000 m3 • 

Yhteensä uutta 10uhintaa n. 4500 m2 ja 26 000 m3. 

Suunnitelman periaateratkaisut Gn esitetty Insinöö­
ritoimisto Saanio & Riekkolan laatimissa sijainti­
-piirustuksessa Ll/30, suunnitelmaselostuksessa 
19.4.1985 ja asemapiirustuksessa L1/87, Arkkitehti­
toimisto Jauhiainen-Nuuttilan laatimassa havainne­
piirustuksessa A-08, Ins.tsto Viatekin laatimassa 
alustavassa liikennesuunnitelmassa sekä Ekonon LVI­
ja sähkötöiden suunnitelmaselostuksissa (liitteet 
1, 2, 3, 4, 5,6, 7 ja 8). Huoltotunnelit suunni­
tellaan'väestönsuojelun kannalta myös SO-l ovin 
suojatuksi tilaksi, jotka ovet kaupunki hankkisi 
kaikkiin kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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3 
Toiminta-alue 

4 
Rakentamiskelpoisuus 

Suunnitelmaselostusta täydennetään huomautuksella, 
että väestönsuojaovien rakennevaatimusta on sittem­
min täsmennetty suunniteltujen suojatilojen pin­
ta-alasta ja henkilömäärästä johtuen siten, että 
luokan SO-3 asemasta vanhan suojan ovien tulee olla 
luokkaa SO-6 ja että huoltokäytävään ja kiinteistö­
liittymiin suunnitellaan luokan SO-lovet. 

Huoltotunnelijärjestelmä sijaitsee Vuorikadun ja 
Fabianinkadun alla paikoin merenpinnan tasossa tai 
jonkinverran sen alla, mutta kuitenkin metrotunne­
lien ja meriviemäritunnelin yläpuolella. Tunnelit 
alittavat korttelin 37 (yliopisto, Porthania) ja 
korttelin 38 b (Kaisaniemenkatu 3 kohdalla). Ilman­
poisto tulisi tontille 36/20. Tästä johtuen on val­
misteltu sopimukset po. tonttien kanssa rasitteista 
ym. järjestelyistä (liitteet 9,10, 11 ja 12. Edel­
leen tunneli sivuaa korttelia 42, jonne kkkkkkkkkkkk
ilmanottoaukko Metsätaion autotallin luokse, ja 
korttelia 38 a (sopimusluönnokset liitteet 13 ja 
14) sekä korttelia 40 (SOK:n sopimusluonnos, liite 
15). Niinikään on korttelin 38 b tonttien 1, 3, 7 
ja 8 edustajien kanssa neuvoteltu yhteisestä liit­
tymästä (liite 16). 

Tunneli sivuaa lisäksi kortteleita 41 ja 41 a (kou­
lutontti) ja 28 (yliopiston kirjasto). kkkkkkkkkkkk
37 ja 38 b voivat ehkä nyt vielä tunnelista ,etääm­
mälläkin sijaitsevat kiinteistöt myöhemmin kiinnos­
tua liittymisestä, mikäli nyt liittyvien kiinteis­
töjen alla tapahtuvat kellari järjestelyt tuovat tä­
hän mahdollisuuden. Myös korttelin 37 eräiden tont­
tien huoltoa saattaa olla myöhemmin tarkoituksenmu­
kaista ohjata maanalaiseen tunneli järjestelmään, 
vaikka ne on nykyisin huollettu katutasosta. 

Vuorikadun-Fabianinkadun alueen kalliomäki on tun­
nelirakennuskohteena jo pitkään ollut ehdolla sekä 
kaupungin väestönsuojien lisärakentamiseen että 
yliopiston kirjavarastojen sijoittamiseen. Kallio­
perän sijaintia ja laatua on selvitetty sekä tutki­
muksin että useiden syvien kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
yhteydessä. Kallioalueen reunavyöhykkeiden suurim­
pia riskejä sisältävät kohteet on suhteellisen hy­
vin voitu kartoittaa, ja suunnitelmaa onkin korjat­
tu näiden riskien johdosta. Vanhan väestönsuojan 
kalliokaton vahvuus ei paikoin täytä 5-6 väestön­
suojan määräyksiä, minkä johdosta on haettava poik­
keuslupa sisäasiainministeriön pelastusosastolta. 
Luvan saamisen edellytykset on neuvottelujen perus­
teella cHemassa • 



Aluetta rajoittaa lännessä ja lounaassa ns. Kluuvin 
ruhjevyöhyke. Sen vuoksi tunneli Vuorikadun etelä­
osassa joutuukin poikkeamaan katulinjasta Portha­
nian tontin puolelle. Fabianinkadun pohjoispäässä 
Netsätalon alueella on vastaavasti kalliopaljastu­
man koillisreunassa riskialue, jonka johdosta Teol­
listamisrahaston rakentama ajoluiska 'on ollut edul­
lisempi sijoittaa katualueelle eikä kkkkkkkkkkkkk
merkittyyn kohtaan korttelin 42 keskiosaan. Mikäli 
huoltotunnelijärjestelmään tulisi huomattavasti nyt 
kaavailtua enemmän käyttäjiä, liikenne-ennusteen 
perusteella näyttäisi kuitenkin tarpeelliselta 
siirtää luiska katutilan ja Kaisaniemenkdun liitty­
män kapasiteetin loppumisen vuoksi pois katualueel­
ta kortteliin 42. Tällöin olisi toisaalta myös kal­
liimmalle ratkaisulle useampia maksajia. Ainakin 
vuoteen 1992 saakka on katsottu voitavan käyttää 
nykyistä Fabianinkadun ajoluiskaa, joka valmistuu 
syksyllä 1985. Nykyinen ajoluiska on jyrkempi (n. 
1:7) kuin rakentamismääräysten sallima uloskäytä­
vien kaltevuus (1:10), mutta poikkeuksen myöntämi­
nen tähän on rakennuslautakunnan päätösvallassa. 
Luiskan loiventamiselle ei ole Fabianinkadulla löy­
detty mitään mahdollisuuksia. 

Erään riskialueen muodostaa Kaisaniemen metroaseman 
eteläinen lippuhalli. Huoltotunnelin ja metron ra­
tatunneleiden risteilykohta on louhittava erityisen 
varovaisesti niin metroliikenteen kuin pohjavesien 
vuotovaarankin takia. Ongelmana on kuitenkin se, 
ettei eteläisestä lippuhallista vielä ole toteutus­
suunnitelmia eikä - aikataulua. Huoltotunnelin 
suunnittelussa on näin jouduttu varautumaan kah­
teenkin erilaiseen metroaseman mahdolliseen ratkai­
suun. Toisaalta on mahdollista, että huoltotunnelin 
rakentamisen aikana myöskin Kaisaniemen metroaseman 
ratkaisu täsmentyy ja sen rakennustyötä voitaisiin 
aikanaan jopa helpottaa huoltotunnelia hyväksikäyt­
täen. Työmaiden liikenteelle ja kaupunkikuvalle ai­
heuttamien häiriöiden kannalta on myös eduksi, jos 
huoltotunnelit voidaan rakentaa ennen metroasemaa. 

Huoltotunneli ja tonttien keskitettyä maanalaista 
huoltoa koskeva suositus on merkitty kaupunkisuun­
nitteluvirastossa laadittavana olevan liikekeskus­
tan kaavarunkoluonnoksen maanalaisten tilojen lii­
tekarttaan. Samassa liitekartassa on tavoitteelli­
nen merkintä myöskin Vuorikadun vanhan ajoluiskan 
poistamisesta liikennekäytöstä. Korttelin 36 
("Aasi") suunnitellut rakennukset on voimassa ole­
van asemakaavan mukaan mahdollista toteuttaa katu­
tasosta jalkakäytävän ylitse huollettavina, mutta 
po. kohteen rakentajan Rakennuskunta Hakan kanssa 
on neuvoteltu päätösehdotuksen mukai-
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nen ratkaisu. Rakentaja on sitoutunut muuttamaan 
uudisrakennus suunnitelmansa maanalaiseen huoltoon 
perustuviksi, mikäli kaupunki päättää esitetyn 
huoltotunnelin rakentamisesta ja hyväksyy sopimus­
luonnokset. 

Perustamis- ja käyttökustannukset 

Huoltotunnelin uusien osien pinta-ala on n. 
4 500 m2 ja tilavuus n. 26 000 m3 • Laatutasoksi on 
määritelty normaali ruiskubetonoitu ja maalattu 
kallioluolatila, jonka ainoat merkittävät pintakä­
sittelykohteet ovat ajoluiskan sivujen graniitti­
verhoukset. 

Huoltotunnelin uusien osien rakentamisen kustannuk­
set ovat n. 20 Mmk, eli n. 800 mk/m3 ja n. 
4 SOO/m2 • Tästä jää 2 Mmk mahdollisen uuden väes­
tönsuojan ja siihen sijoitettavan pysäköintilaitok­
sen kustannuksiksi, sopimuksen mukaan korttelin 36 
tonttien 19, 20 ja 21 toistaiseksi kannettavaksi. 
Em. tontit kustantavat yhteisesti 1. rakennusvai­
heesta 7 Mmk. Vanhan luolan korjausta ja vss-ra­
kenteita lukuun ottamatta muut osat. on tarkoitus 
koota urakan edistymisen mukaan maksettavilla liit­
tymismaksuilla. 

Kustannusvastuut jakautuvat seuraavasti: 
Teollistamisrahaston tunneliosuus 
ja ajoluiska (jo rakennettu) 
Rakennusvaihe 1 (uusi tunneli, 
eteläosa) 
Rakennusvaihe 2 (pohjoisosa ja 
Puutarhakadun luiska) 
Johtosiirrot ja liikennejärjest. 
1. vaiheessa tarpeelliset 
vs-rakenteet 
Vanhan luolan peruskorjaus 
pysäköintikäyttöön 
Valvonta, rakennuslupamaksut 

Huoltotunnelin hankintakustannukset 

3,5 Mmk 

9,0 "1) 

11,0 "1) 
0,8 " 

0,7 "2) 

2,0 " 
0,4 " 

27,4 t1mk 

1) Sopimusluonnoksiin sisältyy neljä urakkahintaan 
vaikuttanutta olettamusta, alennuksina: 

Katutilasta ei urakoitsijalta peritä 
vuokraa, koska kkkkkkkktulee kaupungin 
omistukseen 
Huoltotunnelin maanalaisesta tilasta ei 
myöskään puolin ja toisin peritä vuokraa 
Urakoitsija maksaa väestönsuojelukeskuk­
selle käyttöönsä tulevasta vanhan väes­
tönsuojan osasta työmaakäytön ajalta 4000 
mk/kk, mikä on noin puolet menettävästä 
nykyisen pysäköintilaitoskäytön vuokra­
tulosta (n. 7500 mk/k). 



tunneleista urakassa syntyvä louhe luo­
vutetaan urakoitsijan omistukseen. 

2) Väestönsuojan paineseiniä on välttämättä 1. 
vaiheessa tehtävä vain Teollistamisrahaston työn 
yhteydessä Fabianinkadun ajoluiskan alapäähän ja 
uuden 1. rakennusvaiheen yhdystunneliin. Muut väes­
tönsuojarakenteet esitetään vanhaan suojaan hankit­
taviksi vasta sen perusteella millainen mahdollinen 
päätös uudesta alueellisesta suojaratkaisusta ja 
pysäköintilaitoksesta aikanaan tehdään. Vanhan suo­
jan peruskorjaus väestönsuojana täydelliseksi mak­
saisi rakennusviraston arvion mukaan 12 Mmk, josta 
2 Mmk:n perusosuus on nyt pysäköintikäytön jatkami­
sen kannalta välttämätöntä sisällyttää heti tehtä­
viin töihin. Peruskorjauksen loppuosa n. 10 Mmk eh­
dotetaan otettavaksi kuntasuunnitelmaan 90-luvun 
puolella. 

Käyttäjien osuudet: 
Kortteli 37/tontti 14 
(Teollistamisrahasto) 
Helsingin Yliopisto ja 
Suomen Valtio 
36/19,20 ja 21 ("Aasi",Haka) 
38a/6 ja 9 (Haka) 
38b/6 (As.Oy Kaisaniemenk.3) 
38a/10 (KOP) 

3,5 Mmk 

7,0 Mmk 
2,5 " 

38a/ll (Kiint.Oy Vilhonkatu 
40/1 ja 7 (SOK) 

4)-

38b/l,3,7 ja 8 (SHOP ym.) 
Sopimuksiin perustuen 

Tämän lisäksi työryhmä arvioi rakenta­
misen alkamisen jälkeen syntyvän uusia 
sopimuksia ennakoitujen liikennemäärien 

2,5 Hmk 
4,0 " 

19,5 Mmk 

perusteella 3,2 Mmk 
Ehdotetun uuden pysäköintiluolan 
liittymismaksu 2,0 " 

Arvioidut liittymismaksut yhteensä 24,7 kkkk

Huoltotunnelin hankintakustannuksista kkkkkk kkkkk
arvion mukaan tässä vaiheessa pysyvästi rasittamaan 
kaupungin taloutta vain vanhan luolan peruskorjauk­
sen ja väestönsuojarakenteiden osuutta vastaava 2,7 
Mmk. 

Kaupungin vastuiden ja rahoitusjärjestelyiden vuok­
si olisi kuitenkin 14,9 Mmk (11+0,8+0,7+2+0,4) 
osoitettava talousarviossa, vuodelle 1986 noin 
6,0 kkkk ja vuodelle 1987 noin 8,9 Mmk. Koska tunne­
liin saadaan 1 500 uutta väestönsuojapaikkaa, mää­
räraha voisi sisältyä Ytlk:n väestönsuojarakentami­
seen. Vastaavat erät n. 6,0 Mmk vuonna 1986 ja n. 
6,2 kkkkkkkkkkk 1987 saataisiin sopimusluonnosten 
perusteella myös talousarvion tulopuolelle. 
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6. 
Rakentamisaikataulu 

Huoltotunnelijärjestelmän käyttökustannukset voi­
daan arvioida n. 4 mk/m2 kuukaudessa eli n. 
50 mk/m2 vuodessa. Vuotuiset käyttökustannukset 
olisivat siten noin 5000 m2 tunneleista n. 
250 000 mk. Sopimus luonnosten mukaan tämäkään ei 
jäisi kaupungin kannettavaksi, vaan jaettaisiin 
huoltotunnelin käyttäjien vastattavaksi liikenne­
määrien suhteessa. 

Hallinto hoidettaisiin kuitenkin väestönsuojelu­
keskuksen toimesta kunnes mahdollinen pysäköinti­
laitosyhtiö on perustettu. 

Käyttäjähallintokunta on väestönsuojelukeskus, jon­
ka hallinnassa Vuorikadun vanha väestönsuoja nykyi­
sinkin on. Rakennustyön valvonta hoidettaisiin ra­
kennusviraston toimesta. HKR myös vastaisi niistä 
rakennustöistä, jotka sopimusluonnoksen mukaan jää­
vät kaupungin huolehdittaviksi (johtosiirrot, lii­
kennejärjestelyt ja osa väestönsuojelua palvele­
vista rakenteista). HKR valvoisi siten urakoitsijan 
toimesta tapahtuvan suunnittelun, huolehtisi ura­
koiden kustannusseurannasta, maksuliikenteestä, 
vakuuksien ja vastuiden osoittamisesta, rakennus­
luvan hakemisesta yms. kaupungin rakennuttajatehtä-
vistä. 

Suunnittelun ohjauksessa virastojen yhteistyöryhmä­
nä on toiminut Kj:n aikanaan asettama pysäköinti­
laitostyöryhmä, jossa kiinteistöviraston päällikön 
lisäksi ovat rakennuttajapäällikkö, asemakaavapääl­
likkö, liikennesuunnittelupäällikkö ja kehittämis­
päällikkö. Väestönsuojelupäällikkö on myös osallis­
tunut työryhmän työhön, jonka eräänä keskeisenä 
tehtävänä on vielä huoltotunnelijärjestelmää kos­
kevan päätöksen jälkeen selvittää, millaisia mah­
dollisuuksia olisi myös uuden väestönsuojapysäköin­
tilaitoksen rakentamiseen. Koska väestönsuojakoko­
naisuus näin määräytyisi vasta eri päätöksenteon 
yhteydessä, työryhmä on tässä vaiheessa päätynyt 
ehdottamaan myös kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkväestön­
suojelurakenteiden hankinnan rajDittamista" vain 
niihin, joiden rakentaminen myöhewnin olennaisesti 
häiritsisi liikennettä. Nyt hankittavia rakenteita 
olisivat siten vain päätunnelin suojaovet, sivu­
tunnelien asennukset voidaan siirtää myöhemmäksi. 

Aikataulun kannalta on merkitsevää, että kaupungil­
le Rakennuskunta Hakan taholta annettu urakka­
tarjous on voimassa 3 kk eli 5.11.1985 saakka sel­
kkkkkkkkkkk ja sen kkkkkkkk rakennuskustannusindek­
siin hUhtikuu/8S (RI=144) sidottuna. 



Kaupungin työssä tulee yleensä järjestää urakkakil­
pailu. Pysäköintilaitostyöryhmä, joka yhteistyössä 
virastojen ja laitosten kanssa on neuvotellut pää­
tösehdotuksen mukaiset sopimusluonnokset, esittää 
kuitenkin neuvottelumenettelyn hyväksymistä tässä 
tapauksessa siitä syystä, että hanke liittyy olen­
naisesti Hakan toteuttamaan Aasi-korttelin työhön. 
Lisäksi hankkeessa toteutettava varsinainen urakka­
sopimusosuus 2. rakennusvaiheesta liittyy olennai­
sesti huoltotunnelin ensimmäisen vaiheen toteutuk­
seen, jota ei 'käytännössä voitane sopia toteutetta­
vaksi muuten kuin Aasi-korttelin urakointiin liit­
tyen. Samalla kaupunkiympäristölle aiheutuvat häi­
riöt pystytään minimoimaan, koska urakoitsijan työ­
tukikohdat ovat kortteleiden rakennuskohteissa. 
Urakkasumma on verrattu rakennusvirastossa laadit­
tuihin kustannusarvioihin ja todettu tältä osin 
suuruusluokaltaan oikeaksi ja siten kaupungille 
edulliseksi. Urakkakilpailuja tullaan Hakan ilmoi­
tuksen mukaan käymään osa- ja alaurakoista. 

Indeksiehdon osalta työryhmä esittää, että 3 kk 
voimassaoloaika tarjoukselle samoin katsottaisiin 
riittäväksi. Sitä pitempi päätöksentekokäsittelyjen 
aika tuo jo itse töidenjärjestelyynkin vuodenaiko­
jen yms. vuoksi tarkistustarpeita, joten indeksieh­
to on tältä osin perusteltavissa. Toisaalta huolto­
tunnelin käyttäjien kanssa valmistellut sopimus­
luonnokset, joiden perusteella käyttäjät vastaisi­
vat niin tunnelin rakentamisen investoinneista kuin 
käyttökustannuksistakin eivät ole indeksiin sidot­
tuja, vaan muodostavat urakkaa vastaavan nykyiseen 
kustannustasoon ja nopeahkoon rakentamisaikatauluun 
sidotun kokonaisuuden. 

Louhintatöiden aloittamisen nopeuttamiseksi olisi 
syytä perustamissuunnitelman ja urakka sopimuksen 
yhteydessä käsitellä kaupunginhallituksessd luon­
nospiirustusten lisäksi myös mahdollisuus myöntää 
samalla yleisten töiden lautakunnalle Rakennuslain 
124 a§:n l.kohdan mukainen toimenpidelupa emo noin 
4500 m2 laajuisen ja tilavuudeltaan n. 26 000 m3 
käsittävän huoltotunnelijärjestelmän uusien kkkkkk
louhimiseksi. Työryhmä esittää samalla, että kau­
punginhallituksen päätöksessä määrättäisiin ilman 
erityistä vakuusmenettelyä, että päätöstä on vali­
tusmahdollisuudesta huolimatta noudatettava ennen 
kuin se on saanut lainvoiman, koska kysymyksessä 
ovat kaupungin omistukseen tulevat tunnelit. 

Louhintatöiden arvoidaan kestävän noin vuoden ja 
koko rakentamisen noin kaksi vuotta. Jos päätöksen­
teko ja suunnittelu tekevät mahdolliseksi louhinta­
töiden aloittamisen marraskuussa 1985, louhinta 
kkkkkkkkkk syksyllä 1986 ja huoltotunneli voitaisiin 
ottaa käyttöön syksyllä 1987. 
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7 
Yhteenveto ja päätösehdotukset 

Vuorikadun ja Hallituskadun keskeisten osien jalan­
kulkuolosuhteiden parantamiseksi on tarpeellista 
ohjata kiinteistöjen huoltoliikenteen pääosa uuteen 
maanalaiseen huoltotunneliin. ' 
Kaupunginjohtajan asettama pysäköintilaitostyöryhmä 
(pj. virastopäällikkö Koivumäki) esittää, että kau­
punki solmisi sopimukset, joiden perusteella Ra- . 
kennuskunta Haka rakentaisi korttelissa 36 ("Aasi") 
omistamiensa tonttien uudisrakentamisen yhteydessä 
kaupunkia varten alueellisen huoltotunnelijärjes­
telmän. Tunnelit palvelisivat myös Helsingin ylio­
piston ja valtion tarpeita ja sijaitsisivat mm •. 
Vuorikadun, Fabianinkadun ja Porthania-nimisen 
yliopiston laitosrakennuksen alla. Kustannukset, 
jotka kaikkiaan kohoavat noin 27,4 Mmk:aan, jaet­
taisiin käyttäjien kesken liikennemäärien suhtees­
sa. Kaupungin osuudeksi jäisi sopimusten perusteel­
la lopuksi vain väestönsuojan osuus eli noin 2,7 
Mmk. Kalliotunnelista tulisi samalla väestönsuoje­
lukeskuksen käyttöön n. 1 500 uutta suojapaikkaa, 
jonka perusteella talousarvioon esitettävät määrä­
rahat osoitettaisiin Ytlk:lle väestönsuojien raken­
tamiseen. Tunneli vapauttaisi Vuorikadulla nyt si­
jaitsevan vanhan ajoluiskanajoneuvoliikenteeltä. 

Työryhmä esittää, että kaupunginhallitus ja edel­
leen kaupunginvaltuusto hyväksyisivät noin 5000 m2 
laajuisen Vuorikadun maanalaisen huoltoväylän ja 
vanhan väestönsuojan peruskorjauksen perustamis­
suunnitelman 

24.6.1985 päivätyn sijaintipiirustuksen 
Ll/30e ja 

liitteinä 3-8 oheistettujen 
asemapiirroksen, havainnepiirroksen sekä 
suunnitelmaselostusten periaatteiden 
mukaisena, ja että 

kaupunginhallitus hyväksyisi mainitut piirustukset 
luonnospiirustuksina, ja sOlmisi tai oikeuttaisi 
kiinteistölautakunnan solmimaan liitteiden 9-16 mu­
kaiset sopimukset kkkkkkkkkkkkkkkk käytöstä, rasite­
ym. oikeuksista 

.j 

Helsingin yliopiston ja Suomen Valtion, 

K 36/19, 20 ja 21 sekä 38a/6 ja 9 
(Rakennuskunta Hakan), 

K 36/20 (Hakan kkkkkkkkkkkkkkk

K 38b/6 (As. Oy Kaisaniemenkatu 3), 



K 38a/110 (KOP), 

K 38a/ll (Kiint. Oy Vilhenkatu 4) 

K 40/1 ja 7 (SOK) sekä 
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K 38b/l, 3, 7 ja 8 (SHOP kkkkk kanssa. 

Lisäksi kiinteistölautakuntaa keheitettaisiin val­
mistelemaan muidenkin mahdellisten tunnelin käyttä­
jien kanssa samejen periaatteiden mukaiset sepimuk­
set tunnelijärjestelmään liittymisestä. 

Edelleen työryöhmä esittää, että kkkkkkkkk töiden 
lautakunnalle varattaisiin väestönsuejien rakenta­
miseen tarkeitettu lisämääräraha 14,9 Mmk, jesta 
vueden 1986 taleusarvieen eseitettaisiin n. 6 Mmk 
ja kuntasuunnitelmaan vuedelle 1987 n. 8,9 Mmk sekä 
että Ytlk eikeutettaisiin ilman urakkakilpailua 
selmimaan kkkkkkkkk11,0 miljeenan markan määräinen 
urakkasepimus hueltetunnelin 2. rakennusvaiheesta 
Rakennuskunta Hakan kanssa ja käyttämään tunneli­
hankkeen valventaan ja rakennuttamiseen 0,4 Mmk, 
jehtesiirte- ja liikennejärjestelytöihin 0,8 Mmk 
tunneliin tuleviin 1. vaiheen väestönsuejarakentei­
siin 0,7 Mmk ja vanhan luelan peruskerjauksen 1. 
vaiheeseen 2,0 Mmk eli yhteensä käyttämään tarkei­
tukseen 14,9 Mmk. 
- Jes päätöksenteko. siirtyy myöhemmäksi kuin 
5.11.1985 edellä mainittuja summia en keretettava 
rakennuskustannusindeksin (huhtikuu 1985 RI = 144) 
mukaisesti. 

Samalla Ytlk:lle myönnettäisiin leuhintatöiden 
aleittamiseksi RL 124a §:n 1. kehdan mukainen tei­
menpidelupa ja päätöksessä määrättäisiin ilman va­
kkkkkkkkkkkkkkkk että päätöstä en valitusmahdelli­
suudesta huelimatta neudatettava ennenkuin se en 
saanut lainvoiman. 

Edelleen työryhmä esittää, että kaupunkisuunnitte­
lautakuntaa kehetettaisiin tekemään tunnelisuunni­
telman edellyttämät esitykset kaava- ja liikenne­
suunnitelmien tarkistamiseksi ja että väestönsueje­
lulautakuntaa kehetettaisiin huelehtimaan tunneli­
järjestelmän hallinnesta kunnes mahdellinen Vueri­
kadun pysäköintilaitesyhtiö en perustettu. 

Kaupunginhallitus päättänee samalla merkitä tiedek­
si Vuerikadun uuden väestönsueja-pysäköintilaitek­
sen suunnitelmaselestuksen 31.10.1984 (liite 18). 

Pysäköintilaites/Arkiste2 

kk - kkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkk
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HELSINGIN KAUPUNKI 
Pysäköintilaitostyöryhmä 

KIRJE 
Liite 12 

30.9.85 

Kaupunginhallitukselle 

DNo 23/703-85 

VASTINE LAUSUNTOIHIN VUORI KADUN kkkkkkkkkk

HUOLTOVÄYLÄN JA VANHAN VÄESTÖNSUOJAN PERUS­
KORJAUKSEN PERUSTAMlSSUUNNITELMASTA, LUONNOS­
PIIRUSTUKSISTA JA URAKKASOPIMUKSEN PERIAATTEISTA 

Työryhmä on kokouksessaan 26.9.1985 käsitellyt 
otsikkoasiaa tiedossa olleiden lausuntojen osal­
ta. Liiteasiakirjat palautetaan jäljempänä maini­
tuista kohdista korjattuina tai tarkistettuina. 
Vastineenaan työryhmä esittää seuraavaa: 

Kaupunginjohtaja asetti pysäköintilaitoksia kos­
kevien aloitteiden pohjalta 19.9.1978 § 4409 työ­
ryhmän laatimaan ehdotuksen pysäköintilaitosten 
rakentamisen tarpeesta kaupungin alueella, kau­
pungin osuudesta laitoksen rakentamisessa ja yl­
läpidossa, tarvittavista rahoitus järjestelyistä 
ja muista toimenpiteistä. Esitys valmistui 
30.6.1979. Sen pohjalta kaupunginjohtaja päätti 
10.9.1979 § 4418 kehottaa työryhmää laatimaan 
täsmennetty ehdotus. Se valmistui 4.12.1980 ja 
taloudellinen jatkoselvitys 22.9.1981. 

Kaupunginhallituksen suunnittelu jaosto käsitteli 
kokouksissaan 11.1.1982 ja 25.1.1982 § 6 kysymys­
tä pysäköinnin järjestämisestä keskustan ja eri­
tyisesti Kampin alueella. Suunnittelu jaosto päät­
ti hyväksyä Kampin kalliosuojan pysäköintilaitok­
sen aikaisemmasta noin 1000 autopaikasta puolta 
pienemmäksi supistetun ratkaisun siten, että lai­
tos toteutetaan enintään 450:n autopaikan ja vä­
hintään 2.500 yleisen väestönsuojapaikan suurui­
sena. Samalla suunnittelu jaosto kehoitti selvit­
tämään hankkeen rahoitusta ensisijaisesti siten, 
että kaupunki toteuttaa hankkeen väestönsuojana 
yksityisen (perustettavan Kamppiparkki-yhtiön) 
kanssa tehtävällä rakentamis- ja vuokrasopimuk­
sella, johon sisällytetään ehdot suojan pysäköin­
ti- ja kriisiajan käytöstä. Yksityinen ottaa 
hankkeen rahoitus- ja rakentamisvastuun. Samalla 
suunnittelu jaosto päätti, että Vuorikadun pysä­
köintilaitoksen suunnittelusta luovutaan toistai­
seksi. 



Vuorikadun alueen ratkaisujen yksityiskohtainen 
suunnittelu on nyt työryhmän mielestä tullut 
ajankohtaiseksi: Alueella tapahtuu voimakasta sa­
neerausrakentamista kortteleiden sisällä. Vanhan 
väestönsuojan peruskorjaus on välttämätöntä ja 
samassa yhteydessä on ratkaistava kysymys Vuori­
kadun vanhan ajoluiskan käytöstä ja alueellisesta 
huoltoväylästä. Kaupungin ominkin toimenpitein 
pyritään Senaatintorin seudun ja Vanhan kaupungi­
nosan kehitysedellytykset turvaamaan. Kampin ko­
konaisratkaisut odottavat keskustan aatekilpailun 
tulosta, mutta väestönsuoja ja "Kukko" korttelin 
(Forumin) huoltoa jo ja pysäköinti saadaan marras­
kuussa valmistuvan Kampin kalliosuojan avulla 
liikekeskustan länsiosassa pääosin hoidetuksi. 
Työryhmän mielestä nyt on tasapuolisesti kehi­
tettävä liikekeskustan itäosaa. Ryhmä korostaa 
sitä, että esitetyssä ratkaisussa on Kampin ta­
paan päärahoitusvastuu yksityisillä, kaupungin 
taloudellisen pysyvän rasituksen kohdistuessa lä­
hinnä väestönsuojeluratkaisuun, jossa nyt on huo­
mattavia puutteita. 

Väestönsuojelulautakunta puoltaa lausun­
nossaan 21.8.1985 työryhmän ehdotusta. 
Vsslk toteaa suunnitelmien sisältävän 
kaikkiaan kolme itsenäistä väestönsuo­
jayksikköä sekä käytävätilojen muodos­
tavan neljännen ns. suojatun tilan. Mo­
nimutkaisetkin suojat eli Vuorikadun 
vanha suoja, Kaisaniemen metroasema ja 
mahdollinen uusi suoja, saataneen toteu­
tetuksi vaiheit"tain suojaamismielessä 
käyttökelpoisiksi. Lausunnossa kiinnite­
tään huomiota suuresta ilmanvaihdosta 
mahdollisesti aiheutuviin kosteuspul­
miin. 

Työryhmän vastine: Mahdollinen kosteus otetaan 
huomioon tunnelirakenteissa ja laitteistoissa. 
Jos tilaa joudutaan käyttämään kriisitilanteen 
suojana, ilmanvaihdon määrä vähennetään liiken­
netilannetta alhaisernrnaksi. Raitisilman lärnrni­
tykselle suunnitellaan tilavaraus, mutta lait­
teisto e1 sisälly suunnitelmaan. 

Kiinteistölautakunta pitää hanketta kau­
pungin kannalta hyväksyttävänä lausun­
nossaan 17.9.1985. Klk toteaa ainakin 
korttelin 38b osalta rahoitusosuuksien 
laskelmiin sisältyvän epävarmuutta. Klkn 
mielestä pysäköintilaitostyöryhmän ehdo­
tuksen liitteinä 9-16 olevien sopimus­
luonnosten periaatteet tulisi saattaa 
Khn hyväksyttäviksi sopimusten aikanaan 
tapahtuvaa Klkn käsittelyä varten.Hank­
keen yksityiskohdista Klk edellyttää, 
että työselitykseen ja RakL 124 §:n mu­
kaiseen lupaan tulisi ottaa seuraava 
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mittauksia koskeva ehto: 

"Urakoitsija luovuttaa Helsingin kaupun­
kimittausosastolle maanalaisen tilan si­
jaintia ja muotoa osoittavat kaupunki­
mittausosaston hyväksymän konsultin mit­
tauksiin perustuvat piirrokset ja poik­
kileikkaukset, taikka tilaa sijaintimit­
tauksen kaupunkimittausosastolta". 

Klk toteaa lisäksi, että Vilhonkadun 
alitusta ei ole tarpeeksi tutkittu ja se 
vaatii näin ollen geoteknisiä lisäselvi­
tyksiä ennen lopullisten sopimusten te­
kemistä. Lautakunta edellyttää myös 
Puutarhakadulle esitetyn luiskan sijain­
nin tarkistamista. 
Klk toteaa vielä, ettei lausunto ole 
kannanotto uuden väestönsuoja-pys"äköin­
tilaitoksen osalta, vaan siitä päätetään 
aikanaan erikseen. 

Vastine: Työryhmä on valmistellut esityksen liit­
teinä 9-16 olevia sopimusluonnoksia lautakuntakä­
sittelyn kuluessa edelleen niin pitkälle, että 
kaksi keskeistä periaatesopimusta olisi kau­
punginhallituksen solmittavissa Kvston perusta­
missuunnitelmakäsittelyn jälkeen khn toimeenpano­
päätöksen yhteydessä. Periaatesopimus Helsingin 
yliopiston ja Suomen Valtion kanssa (liite 9) ja 
sopimus Rakennuskunta Hakan kanssa (liite 10) si­
sältävät useiden hallintokuntien toimialaan kuu­
luvia asioita ja kuuluisivat sentähden kaupungin­
hallituksen käsiteltäviksi. Esimerkkinä mainittu 
Kamppiparkki-sopimuskin on solmittu Khn tasolla. 
Hakan kanssa solmittava sopimus (liite 10) on 
myös hankintaperiaatteen vuoksi käsiteltävä 
khssa, koska sopimus mm. edellyttää, että Ytlk 
solmisi yli 10 miljoonan markan urakkasopimuksen 
pääosin ilman urakkakilpailua. Työryhmä näinollen 
tarkentaa esitystään siltä osin, että kaupungin­
valtuuston käsiteltyä perustamissuunnitelman, khs 
hyväksyisi luonnospiirustukset ja itse solmisi 
liitteiden 9 ja 10 mukaiset kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Helsingin Yliopiston, Suomen 
Valtion ja Kiinteistö Oy Vuorikatu 3:n 
sekä 
K 36/19, 20 ja 21 sekä 38a/6 ja 9 
(Rakennuskunta Hakan) kanssa, 

ja että khs oikeuttaisi kiinteistölautakunnan 
solmimaan liitteiden 11-16 periaatteiden mukaiset 
sopimukset huoltotunnelin rakentamisesta, käytös­
tä, rasite- ym. oikeuksista. 



Klk:n edellyttämästä Puutarhakadulle esitetyn 
ajoluiskan sijoituksen muuttamisesta työryhmä to-
teaa, että lisäselvitykset ja tarkemman asteinen 
suunnittelukaan eivät ole tuoneet esille parempaa 
vaihtoehtoa. Työryhmä katsoo näinollen, ettei 
ajoluiskan sijoittamisen tarkistusvaatimus anna 
aihetta perustamissuunnitelman ja liitepiirustus­
ten muuttamiseen. 

Klkn edellyttämä mittausehto on työryhmän toi­
mesta saatettu suunnittelijoille tiedoksi työ­
selityksiä varten. Vilhonkadun alituskohta on uu­
sin pohjatutkimuksin varmistettu. Vähintään 3 m:n 
kalliokatto arvioitu toteuttamiskelpoiseksi jos­
kin kallisrakenteiseksi paikaksi. Työryhmän mie­
lestä ei näin ollen ole estettä lopullisten sopi­
musten tekemiselle. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa lau­
sunnossaan 5.9.1985 ehdotusten hyväksy­
mistä eräin huomautuksin ja kustannus­
tietojen osalta tarkistetussa muodossa.­
Myös väestönsuojapaikkojen kOkonaisarvio 
on muuttunut n. 4000:sta n. 3300 paikak­
si, joskin sen lisäksi tulee n. 4000 m2 
"suojattu tila". Vanhan väestönsuojan 
peruskorjauksen osalta perustamissuunni­
telma säilyisi työryhmän esityksen mu­
kaisena (2,0 Mmk), mutta huoltotunne­
liosan kustannustiedot on arvioitu uu­
delleen syksyn 1985 hintatasoon (ehdo­
tuksessa huhtikuu -85) ja huoltoväylän 
väestönsuojakustannukset muuttuneet ai­
kaisemman arvion 0,7 Mmksta 1,7 Mmk:ksi 
eli kaupungin pysyväksi rasitukseksi 
jäävä osuus on noussut 3,7 Mmk:aan ja 
koko määrärahan tarve on noussut 0,8 
Mmk:lla 15,7 Mmk:aan (ent. 14.9 Mmk). 
Lisäksi Ytlk pitää tarpeellisena mm. 
kallioperän lisätutkimuksia ja varautu­
mista lämmityslaitteiden lisäämiseen il­
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Työryhmän vastine: Lisätutkimukset on käynnis­
tetty ja lämmityslaitteiden tilavaraukset sekä 
muut lautakunnan huomautukset otettu suunnitte­
luohjelmaan, kuten esim. vastineissa Vsslk:n ja 
Klkn lausuntojen kkkkkkkkk todetaan. Kustannustie­
tojen tarkistukset ehdotetaan sisällytettäviksi 
korjattuun päätösehdotukseen Ytlk:n lausunnon mu­
kaisesti korotettuna, mutta käytyjen neuvottelu­
jen perustreella ajoitettuna siten, että korotu­
sosuus ei( tule vuodelle 1986, vaan vuodelle 1987. 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
19.9.1985 annetussa lausunnossaan puol­
taa ehdotusta todeten mm. että huolto­
tunneli ja väestönsuojan peruskorjaus­
suunnitelma on keskustan toiminnan kan­
nalta perusteltu hanke, joka mahdollis­
taisi jalankulkuolosuhteiden huomattavan 
parantamisen alueella. Kantakaupungin 
maanalaisten toimintojen tilavaraussuun­
nitelmaluonnoksessa 29.8.1985 on esitet­
ty kkkk tarpeellinen tilavaraus. 

Kslkn lausunnossa annetaan lisäksi usei­
ta jatkosuunnitteluohjeita, sekä erityi­
sesti todetaan suunnitelmien käsittelys­
tä, että 
"Hankkeesta on neuvoteltu ympäristömi­
nisteriön edustajien kanssa ja todettu, 
että poikkeuslupamenettelyn edellytykse­
nä on, että suostumukset tontinomista­
jilta on saatu ja perustamissuunnitelma 
on käsitelty valtuustossa. Perustamis­
suunnitelman valtuustokäsittelyn yhtey­
dessä tulee todeta, että päätös on sa­
malla puoltava lausunto asiaa koskevan 
poikkeusluvan hakemiseen. Poikkeuslupa 
käsitellään koko hanketta koskevana ko­
konaisuutena." Kslk:n lausunnossa ja 
sen liitteessä (yht. 4 sivua) on lisäksi 
esitetty hankkeen liikenteellisiä perus­
teluita. 

Työryhmän vastine: Poikkeusluvan saaminen huolto­
tunnelin rakennuslupaa varten on aikataulun kan­
nalta keskeinen ja tärkeä asia. Sen vuoksi työ­
ryhmä täydentää päätösehdotusta Kslkn lausunnon 
tarkoittamalla tavalla, siten että Khs ilmoittai­
si Kvstolle toteavansa, että Kvston hyväksymis­
päätös on samalla puoltava lausunto koko hanketta 
koskevan poikkeusluvan hakemiseen. Työryhmän ar­
vion mukaan tontinomistajien kaikki sopimukset 
tai suostumukset on saatu valtuustokäsittelyyn 
mennessä, sillä saadun tiedon mukaan Helsingin 
yliopiston konsistori on puolestaan hyväksynyt 
hankkeen ja valtion omistusten osalta rakennus­
hallituksen lausunto on odotettavissa lähiaikoi­
na. 

Rakennuslautakunta mainitsee lausunnos­
saan 24.9.1985 mm. että hanketta on läh­
detty suunnittelemaan kiireellisesti ja 
ilman asianmukaisia, normaalissa järjes­
tyksessä tehtyjä valtuuston päätöksiä. 
Ennen hankkeen toteuttamisen aloittamis-



ta tulisi perusteellisesti selvittää 
hankkeen liikenteelliset, juridiset ja 
kaupunkikuvalliset vaikutukset. Raken­
nuslautakunta katsoo, että näin mittavaa 
hanketta ei ylipäätänsä tulisi toteuttaa 
normaalista päätöksentekojärjestelmästä 
poikkeavalla tavalla. 

Raklk:n lausunnossa annetaan lisäksi 
useita yksityiskohtaisia jatkosuunnit­
teluohjeita. Lautakunta arvostelee esi­
tettyjä liikenteellisiä perusteita ja 
mahdollisen tulevan pysäköintilaitoksen 
vaikutuksia arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön. Rakentamisen kaavallisista 
edellytyksistä Raklk toteaa, että huol­
toväylä (samoin kuin pysäköintiluola) on 
toiminnallisesti alueen uudis- jakor­
jausrakentamiseen kiinteästi liittyvä 
osa ja edellyttää rakennuslupaa. Suunni­
telman tulee tällöin olla vahvistetun 
asemakaavan mukainen (RakL 42 §). Vaih­
toehtona asemakaavalie on ympäristömi­
nisteriön poikkeuslupa. Mikäli väylän 
tai luolien louhintaa varten haetaan en­
nakolta RakL 124 a § mukaista kaupungin­
hallituksen lupaa, tullaan hakemus kä­
sittelemään ja valmistelemaan rakennus­
valvontavirastossa. Omaksutun käytännön 
mukaan hakemusta on katsottu voitavan 
puoltaa, mikäli louhinta johtaa voimas­
saolevan asemakaavan mukaiseen tulokseen 
ja mikäli pääosin pääpiirustustasoisista 
suunnitelmista on todettavissa, että 
oleellisia esteitä lopullisen rakennus­
luvan myöntämiselle ei ole. Louhintalu­
van myöntämisen edellytyksenä kuitenkin 
on, ettei toimenpide vaikeuta alueen 
käyttämistä kaavassa varattuun tarkoi­
tukseen eikä turmele kaupunki- tai mai­
semakuvaa. 

Vastine: Työryhmä tulee huolehtimaan siitä, että 
Raklk:n lausunnossa annetut ohjeet otetaan jat­
kosuunnittelussa huomioon mahdollisuuksien mu­
kaan. Toteuttamisjärjestystä koskevasta huomau­
tuksesta työryhmä toteaa, että perustamissuunni­
telman ehdotettu käsittely Kvstossa on juuri tar­
koitettu "asianmukaiseksi, normaalissa järjestyk­
sessä" tehtäväksi päätöksenteoksi. Vasta Kvston 
käsittelyn jälkeen seuraavat (Khn 4.6.1984 hyväk­
symien tilahankkeiden suunnittelu- ja käsitte­
lyohjeiden mukaisesti) Khn ja lautakuntien pää­
tökset. Käsittelyjärjestystä havainnolistetaan 
liittämällä ohe1saineistoksi aikataulukaavio 
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(liite 19). Suunnitelma-aineisto tuotiin hankkeen 
epätavallisen luonteen johdosta ennen pääpiirus­
tusten laatimista tarkastustoimikunnan ja julki­
sivutoimikunnan tutkittavaksi, jolloin kävi ilmi 
että rakennuslautakunnankin kannanotto olisi suo­
tavaa hankkia:. Koska tunnelissa ei ole työpaikko­
ja, terveyslautakunnan käsittelyä ei pidetty 
välttämättömänä luonnosvaiheessa. Terveys-, pa­
lo- ja rakennuslautakunnan lausunnot oli kaavail­
tu pyydettäviksi vasta pääpiirustusvaiheessa, kun' 
hankepäätös Kvston käsittelyssä on tehty. Samoin 
vesitiiviyden ym. rakenteidden edellyttämä geo­
teknillisen osaston lausunto ja metrotunneleiden 
ylityksen osalta liikennelaitoksen lausunto on 
tarkoitus pyytää pääpiirustusvaiheen suunnitel­
mista. 

Kvston päätöksen puuttuessa ei rakennusvalvon­
tavirastolle ole voitu vielä jättää hakemuksia 
louhintaluvasta, poikkeusluvasta eikä rakennuslu­
vasta, mutta työryhmän käsityksen mukaan viralli­
sen hakemuksen puuttumisen ei tulisi estää asian 
ennakkokäsittelyä niiltä osin kuin liitteenä ole­
van piirustusaineiston sekä rasite- ym. sopimus­
luonnosten perusteella on mahdollista. Louhinta­
lupa ja poikkeuslupa tarvitsevat karttaaineiston 
lisäksi vain sijainti- eli asemapiirroksen. Kun 
po. piirustus on kvston käsittelyn jälkeen khssa 
luonnospiirustusten osana käsitelty, kh voisi 
samalla myöntää louhintaluvan. Koska 
louhintaluvan käsittelyyn kuitenkin liittyy 
Raklk:n lausunnossa mainittu pääpiirustusehto, 
työmaateknillisiä ym. ehtoja ja nyt myös Klkn 
lausunnossa esitetty mittausehto, työryhmä pitää 
tarkoituksenmukaisena, että khs Kvston käsittelyn 
jälkeen oikeuttaisi Ytlkn käsittelemään khn hy­
väksymiin luonnöspiirustuksiin perustuvat pääpii­
rustukset ja muut suunnitelmat pyydetään niistä 
vielä tarpeelliset lausunnot sekä käsittelisi he 
ti sopimusten tai sitoumusten ja muiden asiakir­
jojen valmistuttua hakemuksesta kysymyksen RakL 
l24a § mukaisen louhintaluvan myöntämisestä ra­
kennusvirastolle ilman vakuusmenettelyä. 

Raklkn lausunnossa edellytetty liikenteellisten, 
juridisten ja kaupunkikuvallisten vaikutusten 
selvittäminen on työryhmän mielestä täydennetty 
Kslkn ja Klkn lausuntojen perusteella tähän vai­
heeseen riitävästi. Raklkn nyt esitetty tulkinta 
rakennuslain 42 §:stä. on työryhmän mielestä anka­
ra. Lautakunta lausuu, että "suunnitelman tu-
lee ••• olla vahvistetun asemakaavan mukainen". 
RakL 42 §:n sanonta on "uudisrakennusta ei saa 
rakentaa vastoin asemakaavaa ... ", ja tunnelisuun­
nitelmaa valmisteltaessa on tutkittu, ettei suun-



nitelma, eräitä yksityiskohtia kuten ilmakuiluja 
yms. lukuunottamatta, ole minkään alueella voi­
massa olevan vahvistetun kaavan vastainen, ei 
vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen, ei turmele kaupunkikuvaa eikä vai­
keuta alueen tulevaa suunnittelua. Edelleen työ­
ryhmä toteaa, yhtyen Kslkn lausunnossa esitettyi­
hin aikaisempaa suunnittelua koskeviin mainintoi­
hin, että alueen väestönsuojakysymys on ollut 
1960-luvulta alkaen eri yhteyksissä esillä, ja 
"kiireellinen hankesuunnittelu" rajoittuu vain 
siihen, että kvston kannanottoa pyydetään nyt su­
pistetusta ratkaisusta eli pelkästään huoltotun­
neliluolastosta, johon sisältyy vanhan luolan 
korjaustyö. 

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitte­
luosasto puoltaa esitystä lausunnossa 
esille tuoduin tarkennuksin, jotka työ­
ryhmä on ottanut huomioon tarkistetussa 
ehdotuksessaan. 

Lausuntojen perusteella korjattu tarkistettu yh­
teenveto ja päätösehdotus ovat liitteenä. 

P säköintilaitost ör hmän puolesta: 

kkkkkk
Martti kkkkkkkkkk
puheenjohtaja 

kk kkkk kkkkk
Timo Niini 
sihteeri 
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HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 

Pysäköintilaitostyöryhmä 30.9.1985 

VASTINE (kirjeen korjattu loppuosa) 

7 
Yhteenveto ja päätösehdotukset 

Vuorikadun ja Hallituskadun keskeisten osien jalan­
kulkuolosuhteiden parantamiseksi on tarpeellista 
ohjata kiinteistöjen huoltoliikenteen pääosa uuteen 
maanalaiseen huoltotunneliin. Kaupunginjohtajan 
asettama pysäköintilaitostyöryhmä (pj. virastopääl­
likkö Koivumäki) esittää, että kaupunki solmisi so­
pimukset, jOiden perusteella Rakennuskunta Haka ra­
kentaisi korttelissa 36 ("Aasi") omistamiensa tont­
tien uudisrakentamisen yhteydessä kaupunkia varten 
alueellisen huoltotunnelijärjestelmän. Tunnelit 
palvelisivat myös Helsingin yliopiston ja valtion 
tarpeita ja sijaitsisivat mm. Vuorikadun, Fabianin­
kadun ja Porthania-nimisen yliopiston laitosraken­
nuksen alla. Kustannukset, jotka kaikkiaan kohoavat 
noin 15,7 Mmk:aan, jaettaisiin käyttäjien kesken 
liikennemäärien suhteessa eikä tunnelijärjestelmä 
vaatisi erityi.stä henkilökuntaa. Lisäksi suoraan 
tähän hankkeeseen liittyy Teollistamisrahaston jo 
toteuttama n. 3,5 Mmk:n tunneli ajoluiskineen sekä 
Hakan Aasi-kortteliosuus n. 9,3 Mmk. Kaupungin 
osuudeksi jäisi sopimusten perusteella lopuksi vain 
huoltoväylän VSS-varustelu ja vanhan kalliosuojan 
peruskorjauksen 1. vaiheen osuus eli noin 3,7 Mmk. 
Kalliotunnelista tulisi samalla väestönsuojelukes­
kuksen käyttöön n. tuhat uutta suojapaikkaa, jonka 
perusteella talousarvioon esitettävät määrärahat 
osoitettaisiin Ytlk:lle väestönsuojien rakentami­
seen. Tunneli vapauttaisi Vuorikadulla nyt sijait­
sevan vanhan ajoluiskan ajoneuvoliikenteeltä. 

Työryhmä esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi 
ja esittäisi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyt­
täväksi noin 5000 m2 laajuisen, Vuorikadun maana­
laisen huoltoväylän ja vanhan väestönsuojan perus­
korjauksen 1.8.1985 päivätyn perustamissuunnitelrnan 

5.8.1985 päivätyn sijaintipiirustuksen 
Ll/30d ja 

liitteinä 3-8 oheistettujen 
asemapiirroksen, havainnepiirroksen sekä 
suunnitelmaselostusten periaatteiden 
mukaisena, ja että 



(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

(7.5) 

(7.6) 
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kaupunginhallitus samalla ilmoittaisi kaupungin­
valtuustolle, että sen tarkoituksena on, mikäli 
Kvsto hyväksyy perustamissuunnitelman, todeta, että 
Kvston hyväksyminen tarkoittaa kaupungin puoltavaa 
kannanottoa asiaarkoskevan poikkeusluvan hakemi­
seen, joten kaupunginhallitus tulee Kvston päätök­
sen jälkeen pyytämään ympäristöministeriöltä poik­
keuslupaa rakennusvirastolle. 

hyväksyä mainitut liitteiden 1-8 ja 17 mukaiset 
piirustukset luonnospiirustuksina, 

solmia liitteiden 9 ja 10 mukaiset periaatesopimuk­
sen ja kehottaa kaupunginkanslian lainopillista 
osastoa ne kaupungin puolesta allekirjoittamaan 

Helsingin Yliopiston, Suomen Valtion ja 
Kiinteistö Oy Vuorikatu 3:n. sekä 

K 36/19,20 ja 21 sekä 38a/6 ja 9 (Raken­
nuskunta Hakan) kanssa 

kkkkkkkkkkkiinteistölautakunta solmimaan liitteiden 
11-16 mukaiset sopimukset rakentamisesta, käytöstä, 
rasite- ym. oikeuksista 

K 36/20 (Hakan uudisrakennus) 

K 38b/6 (As. Oy Kaisaniemenkatu 3) , 

K 38a/ 10 (KOP ), 

K 38a/ll (KUnt. Oy Vilhonkatu 4) 

K 40/1 ja 7 (SOK) sekä 

K 38b/l, 3, 7 ja 8 (SHOP ym. ) kanssa. 

oikeuttaa lisäksi kiintei.tölautakunta tekemään 
muidenkin mahdollisten tunnelin käyttäjien kanssa 
samojen periaatteiden mukaiset sopimukset tunneli­
järjestelmään liittymisestä, 

varata yleisten töiden lautakunnalle kkkkkkkkkkkkkkk
rakentamiseen tarkoitettu lisämääräraha 15,7 Mmk, 
josta vuoden 1986 talousarvioon osoitetaan 6,0 Mmk 
ja kuntasuunnitelmaan vuodelle 1987.n. 9,7 Mmk, 
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(7.7) 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

(7.12) 

oikeuttaa yleisten töiden lautakunta ilman urakka­
kilpailua solmimaan Rakennuskunta Hakan kanssa 
puoli-indeksiin sidottu lähtöarvoltaan 9,55 Mmk:n 
urakkasopimus huoltoväylän 2. rakennusvaiheen ra­
kennusteknillisistä töistä sekä suunnittelu- ja ra­
kennuttajatehtävistä. LVIS-teknisten töiden kus­
tannuksiin lisäksi varataan 0,92 Mmk, hankkeen val­
vontaan ja rakennuttamiseen 0,47 Mmk, jOhtosiirto­
ja liikenne järjestely töihin 0,77 l-1mk ja tunneliin 
tuleviin 1. vaiheen väestönsuojarakenteisiin 1,7 
Mmk ja vanhan luolan peruskorjauksen 1. vaiheeseen 
2,0 Mmk eli yhteensä Ytlk oikeutetaan käyttämään 
tarkoitukseen indeksivaraukset mukaan lukien 15,7 
Mmk. Jos päätöksenteko siirtyy myöhemmäksi kuin 
30.11.1985 edellä mainittuja summia korotetetaan 
rakennuskustannusindeksin nousun mukaisesti, 

oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käsittelemään 
ja tarpeelliset lausunnot hankittuaan hyväksymään 
Khn hyväksymiin luonnospiiruksiin perustuvat pää­
piirustukset ja muut suunnitelmat, joissa lausun­
noissa mainitut asiat on otettu huomioon, 

myöntää HKR:n erikseen tekemästä hakemuksesta lou­
hintatöiden aloittamiseksi RL 124a §:n 1. kolidan 
mukainen toimenpide lupa ja päätöksessä määrätä il­
man vakuusmenettelyä, että päätöstä on valitusmah­
dollisuudesta huolimatta noudatettava ennen kuin se 
on saanut lainvoiman, 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään 
tunnelisuunnitelman edellyttämät esitykset kaava ja 
liikennesuunnitelmien tarkistamiseksi, 

kehottaa väestönsuojelulautakuntaa huolehtimaan 
tunneli järjestelmän hallinnosta. 

merkitä tiedoksi Vuorikadun uuden väestönsuojapysä­
köintilaitoksen suunnitelmaselustuksen 31.10.1984 
(lii te 18). 
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SOPIMUS Neuvottelutulos 

10.6.1985 
LIITE 9 

SOPIMUS ERÄIDEN MAANALAISTEN TILOJEN, NIIHIN 
LIITTYVIEN RAKENTEIDEN SEKÄ NIITÄ PALVELEVIEN 
KULKUYHTEYKSIEN JA ILMASTOINNIN RAKENTAMISES­
TA JA KÄYTÖSTÄ 

1 

Helsirtgin kkkkkkkkk (jäljempänä kkkkkkkkkkk Helsin­
gin yliopisto (jäljempänä yliopisto) 2. kaupungin-
osan korttelin n:o tontin n:o ja kortte-
lin n:o tontin n:o omistajana, ja Suomen 
Valtio (jäljempänä valtio) 2. kaupunginosan kort· 
telin n:o tontin n:o omistajana ovat tä­
nään solmineet seuraavan sopimuksen, jossa tonteil­
la tarkoitetaan Helsingin kaupungin 2. kaupungin­
osan kortteleissa n:ot 
olevia tontteja n:ot _ , ja "kallio­
luolalla" maan alle rakennettavaa tai rakennettua 
tllaa sllhen liittyvine tai sitä palvelevine maan­
alaisine ja maanpäällisine rakenteineen. 

Sopimuksen tarkoitus 

1.1 

1.2 

2 
Rasitteet 

2.1 

Tässä sopimuksessa ilmaistaan ne periaatteet, joi­
ta noudattaen tontit luovuttavat oheisiettuun 
havainnepiirustukseen A-08d (5.8.1985) ku-
vattua kallioluolaa varten tarvittavat· maanalaiset 
ja maanpää11iset tilat. 

Tarpeelliset rasitteet perustetaan sen jälkeen, 
kun yliopisto ja valtio ovat antaneet tonttikoh­
taiset kirjalliset rasitesuostumukset siten kuin 
jäljempänä 2.3.1 -kohdassa on sovittu. 

Kaupunki, yliopisto ja valtio sopivat samalla py­
syvän kulkuyhteyden järjestämisestä kallioluolas­
sa yliopiston, 2. kaupunginosan korttelin n:o 42 
rakennettavia kirjaluolia varten ja samoin val-
tion omia tai sen laitosten sellaisia luc-
latiloja varten, joiden liikenne johdetaan.yli­
opiston hallitseman alueen kautta. 

Rasitteet kaupungin hyväksi 

2.1.1 Tonteille kkkkkkkkkkkkkaupungin hyväksi KaavJL 
85 §:n 1 monentin mukaiset pysyvät kkkkkkkkkkkkkkk

.oheistetun luonnospiirustuksen (liite n:o ) kkkk
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2.1.2 

2.2 

kaisen väestösuojan ja sitä palvelevien rakentei­
den, laitteiden ja kulkuteiden rakentamista ja 
käyttöä varten tarvittaviin maanalaisiin tiloihin, 
joiden tarkka korkeusasema ja sijainti määritel­
lään myöhemmin erikseen. 

Kaupunki saa lisäksi oikeuden sijoittaa Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 44 §:ry'l momentin 
6-kohdan mukaisesti väestösuojaa ja sen kulkutei­
den ilmanvaihtoa varten raitisilmakuilut 2. kau­
punginosan kortteleihin n:ot 28 ja 42 ja kortte­
lin n:o 37 tontilla n:o 16 olevaan rakennukseen 
oheisen havainnepiirustuksen A-08d (5.8.1985) 
osoittamalla kkkkkkkkk -

Rasitteet ja käyttöoikeudet yliopiston 
ja valtion hyväksi 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Korvauksena edellä 2.1.1 ja 2.1.2 -kohdissa mai­
nittujen rasitteiden luovuttamisesta kaupunki 
luovuttaa yliopistolle pysyvän oikeuden johtaa 
ilman erillistä korvausta 2. kaupunginosan kort­
teleihin n:ot 27, 28 ja 42 rakennettavien kirja­
luolien rakennusaikainen liikenne kallioluolan 
sisääntulo- ja poistumisaukkojen kautta sillä 
tavoin kuin kaupunki osoittaa. Lisäksi kaupunki 
luovuttaa yliopistolle pysyvän oikeuden johtaa, 
ilman eri korvausta, mainittujen kirjaluolien 
käyttöä ja teknistä huoltoa palveleva liiken-
ne kallioluolan sisääntulo- ja poistumisaukko­
jen kautta edellä mainitulla tavalla. 

Valtio saa sellaisen kulkuoikeuden kuin on sa­
nottu kohdassa 2.2.1 yliopiston ja kaupungin 
hallitseman alueen kautta valtion tai sen lai­
tosten tarpeisiin rakennettavia luolatiloja 
varten. 

Yliopisto saa pysyvän oikeuden sijoittaa kirja­
luolaa palvelevan kuljettimen kallioluolan kat­
toon ja johtaa yliopiston hallinnassa olevien 
kiinteistöjen tiedonvälitystä palvelevan kaape­
liverkon kallioluolan kautta. 

Likimääräinen sijoittelu kkkkkkkkoheistetuista 
liitepiirustuksista. 

Kuljettimen ja kaapelien asennuksen suorittaa 
yliopisto kustannuksellaan. Asennussunnitelmat 
on esitettävä kaupungin ao. toimielimien hyväk­
syttäväksi ennen asennustyön aloittamista. 



2.2.4 

2.2.5 

2.3 

Siinä tapauksessa, että edellä mainittu rakennus­
aikainen liikenne edellyttää erikoisjärjestelyjä, 
yliopisto ja valtio ovat velvolliset kustannuksel­
laan hoitamaan mainitut järjestelyt. 

Mikäli 2.2.1, 2.2.2 ja 2.2.3 kOhdissa,sovittua 
käyttöoikeutta joudutaan kkkkkkkkkkkkktai se ko­
konaan estyy sen vuoksi, että kallioluola on voi­
massa olevien määräysten mukaisesti otettu väes­
tönsuojelukäyttöön, kaupunki ei ole velvollinen 
osoittamaan korvaavaa kulkuyhteyttä tai korvaa­
maan aiheutunutta vahinkoa. 

Rasitteiden perustaminen 

2.3.1 

2.3:2 

2.3.3 

3 

Yliopisto ja valtio antavat tämän sopimuksen mukai­
set tonttikohtaiset kirjalliset rasitesuostumukset 
siinä vaiheessa kun kallioluolan lopulliset 3uun­
nitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen edel­
lyttää tarvittavien rasitteiden perustamista. 

Sen jälkeen, kun yliopisto ja valtio ovat antaneet asianmu­
kaiset rasitesuostumukset, kaupungilla on oikeus niitä kuu­
lematta hakea rasitteen perustamista ja saada rasite rr.erki­
tyksi tonttirekisteriin siten kuin kulloinkin voimassa oleva , 
lainsäädäntö määrää. Kulut suorittaa kussakin tapauksessa hakijd 

Siltä osin kuin tässä sopimuksessa mainittuja ra­
sitteita ei voida perustaa tai tonttikohtaisia 
rasitesuostumuksia ei ole annettu, sopimuspuolet 
sitoutuvat menettelemään siten, että tämä kkkkkkkk
sitoo myös tonttien ja kallioluolan uutta omista­
jaa ja haltijaa. 

Rakentaminen ja kunnossapito 

3.1 Sopimuspuolet sitoutuvat kaikin tavoin myötgvai­
kuttamaan siihen, että tämän sopimuksen kkkkkkkkkk
tilojen ja laitteiden rakentamiseen haetaan_asian­
mukaiset rakennus luvat ja tarvittavat rasitteet 
saadaan perustettua. 

Siinä tapauksessa, että kallioluolan lopulliset 
suunnitelmat poikkeavat oleellisesti nyt esite­
tyistä siten, että niihin sisältyy tämän sopimuk­
sen ulkopuolisia sopimusosapuolten omistamia tont­
teja ja yleisiä alueita, sopimuspuolet ovat val­
miit sopimaan tarvittavista rasitteista ja kkkkkk
töoikeuksista myös näiden osalta tämän kkkkkkkkkkk
periaatteita noudattaen. 
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3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4 
Vastuu vahingoista 

4.1 

4.2 

4.3 

Kohtien 2.1.1 ja 2.1.2 mukaiset tilat. laitteet .ia rakenteet 
samoin kuin maar41aisista tiloista irroitettavan louheen 
omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunki vastaa niiden 
kunnossapidosta kustannuksellaan. Tässä tarkoituksessa 
kaupungilla on vapaa pääsy kunrlossapidon edellyttämiin tiloihinJ 

I 

Yliopisto vastaa kallioluolaan asettamansa kuljet-
timen ja kaapeliverkon kunnossapidosta ja huollos­
ta sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Raken­
nus- ja huoltotöitä kkkkkkunnossapitoa varten yli­
opistolla on vapaa pääsy näiden töiden edellyttä­
miin tiloihin. 

Kortteliin n:o 28 sijoitetun kulkutien osalta yli­
opisto on velvollinen ottamaan huomioon kallioluo­
lan väestönsuojakäytön korttelin maanpäällisiä kul­
kuyhteyksiä järjestäessään. 

Tonttien omistajat ovat korjaus-, jälleen- ja uudis­
rakentamisessa velvolliset tekemään tarpeelliset va­
raukset tämän sopimuksen kohtien 2.1.1 ja 2.1.2 
mukaisille rakenteille. Rakenteiden tuhoutuessa 
jälleenrakentamisesta huolehtii kustannuksellaan 
kaupunki. 

Kaupunki vastaa yleisten vahingonkorvausperiaat­
teiden mukaisesti ensisijaisesti kaikesta kkkkkk
tömästä ja välillisestä vahingosta ja haitasta, 
joka väestönsuojan kkkkkkkkkkkkktilojen ja maar.­
päällisten rakennelmien rakennus työstä valtiolle 
tai yliopistolle aiheutuu. 

Edellisessä kappaleessa mainittu kaupungin ensisi­
jainen velvollisuus suorittaa korvauksia tämän so­
pimuksen perusteella ei poista kaupungin ja ura­
koitsijan kesken erikseen sovittua tai lakiin pe­
rustuvaa urakoitsijan vahingonvastuuvelvollisuut­
ta. 

Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään tontil­
la kiinteistökatselmus, jossa tarkastetaan tontin 
ja sillä olevien rakennusten Ja"laitteiden kunto. 
Rakennustöiden kestäessä oidetään tarvittaessa 
kiinteistökatselmuksia. Viimeistään kahden kuu­
kauden kuluessa kkkkkkkun louhintatyöt on suori­
tettu, pidetään kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmahdollisten 
vahinkojen toteamiseksi. 

Kiinteistökatselmuksen ajankohdasta ilmoitetaan 
kkkkkkkkkkkkkkkvaltiolle todisteellisesti 14 
oäivää ennen kkkk tilaisuutta. Katselmuksessa pi­
kkkkkkkkatsel;uspöytäkirjaa. 



4.4 

4.5 

5 
Muut ehdot 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6 
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Pysäköintilaitoksen käytöstä yliopistolle ja val­
tiolle mahdollisesti aiheutuvan vahingon ja haitan 
korvaamisesta sovitaan erikseen sen jälkeen kun py­
kkkkkkkkkkkkkkkon kkkkkkkkäyttöön. Pysäköintilai­
toksen käytöstä aiheutuva haitta on kaupungin toi­
mesta pyrittävä ensisijaisesti poistamaan ja vasta 
toissijaisesti korvattava. 

Kaupungin suoritettavat korvaukset on maksettava 
kuuden kuukauden kuluessa sen jälkeen kun korvauk­
sen määrästä on sovittu. Mikäli suoritus viivästyy, 
kaupunki on velvollinen suorittamaan korvauksensaa­
jalle 16 %:n vuotuisen viivästyskoron. 

Tässä sopimuksessa mainittua kallioluolaa voidaan 
käyttää kaupungin tai sen osoittaman yhtiön toimes­
ta yleisenä pysäköintilaitoksena. Kallioluolaa pal­
velevia kulkuteitä saadaan kaupungin osoituksesta 
käyttää myös yliopiston ja valtion omistamien sekä 
muiden kiinteistöjen huolto- ja pysäköintiliiken­
teen tarpeisiin sen jälkeen, kun mainitut kulku­
tiet on luovutettu kaupungin omistukseen ja hal­
lintaan. 

Kallioluolan käyttö- ja hoitokustannuksista vastaa 
ensisijassa kaupunki. Kaupungilla on oikeus periä 
edellä mainitut kustannukset käyttäjiltä. Tällöin 
kustannukset jaetaanliikennemäärien suhteessa el­
lei muusta jakoperusteesta päästä sopimukseen. 

Kaupunki ryhtyy kustannuksellaan toimenpiteisiin 
tässä sopimuksessa mainittujen väestönsuoja- ja 
kirjaluolahankkeiden edellyttämien asemakaavan 
muutosten aikaansaamiseksi. 

Tästä sopimuksesta tai sen nojalla tehdyistä sopi­
muksista johtuvat riidat ratkaistaan Helsingissä 
välimiesmenettelyssä. Jokainen sopijapuoli kkkkkkk
yhden välimiehen ja nämä valitsevat vglimiesoikeu­
delle pUheenjOhtajan. Mikäli sopijapuoli kkkkkkkk
tyy nimeämästä välimiestä tai mikäli välimiehet 
eivät pääse sopimukseen puheenjohtajasta, nimeää 
asianomaisen välimiehen tai puheenjohtajan sopi­
japuolen esityksestä Keskuskauppakamari. 

Asianosaisen kkkkkkkkkkkvaatimuksesta kaikki tästä kkkkkk
sesta ja sen nojalla tehdyistä sopimuksista johtuvat riidat 
käsitellään ja ratkaistaan Helsingin raastuvanoikeudessa. 
Vaatimus on esitettävä muille asianosaisilie ja tarvittaessa 
KeskuSkauppakamarin välitys lautakunnalle ennen välimiesten 
nirr:eämistä. 

Tämä sopimus on allekirjoitettu kolmena samansisäl­
töisenä kappaleena, yksi kullekin sopimuspuolelle. 
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LUONNOS 

RASITESOPDIUS 1. ( 2) 

Helsingin kaupunki (Jäljempänä kaupunki) ja Kiinteistö Oy Vuorikatu 3 
(jäljeopänä 1uovuttaja) Helsingin kaupungin kaupunginosan 
korttelin n:o tontin n:o omistajana ovat tänään -
tehneet seuraavan sopimuksen: 

1 

2 

3 

4 

Kaupunki saa edellä mainitulta tontilta kor­
vauksetta pysyvän käyttöoikeuden oheisen 
31.10.1984 päivätyn luonnos piirroksen mukaisen 
väestönsuojan rakentamista varten. tarvit­
taviin maanalaisiin tiloihin, jotka ovat 
·vähintään metriä 

kulmapisteen korkeusasematason alapuolella 
ja joita käytetään kulkemiseen, tai hissi 
ja LVIS-laitteiden sijoittamiseen. 

Irroitettava louhe kuuluu korvauksetta kau­
pungille 

Kaupunki vastaa pysäköintilaitoksen ja 
väestönsuojan maanalaisten tilojen ja maan­
päällisten rakenne Imien kunnossapidosta 
ja hoidosta. . 

Kaupunki vastaa yleisten vahingonkorvaus­
periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti 
kaikesta välittömästi ja välillisesti vahin­
gosta ja haitasta, mikä pysäköintilaitoksen 
maanalaisten tilojen ja maanpäällisten . 
rakenneimien rakennustyöstä luovuttajille 
aiheutuu. 

Edellisessä kappaleessa mainittu kaupungin 
ensisijainen velvollisuus suorittaa korvauk­
sia tämän sopimuksen perusteella ei poista 
kaupungin ja urakaitsijan kesken erikseen 
sovittua tai lakiin perustuvaa urakaitsijan 
vahingonvastuuvelvollisuutta. 

Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään 
tontilla kiinteistökatselmus, jossa tarkaste­
taan tontin ja sillä olevien rakennusten 
ja laitteiden kunto. Rakennustöiden kkkkkkkk
sä pidetään tarvittaessa kiinteistökatselmuk­
sia.Viimeistään 2 kk:p kuluessa siitä 
kun louhintatyöt tontin kohdalla tai sen 
läheisyydessä on kkkkkkkkkkkk pidetään tarvit­
teistökatselmus mahdolli3ten vahinkojen to­
teamiseksi . kkkkkkkkkkkkkkkkkkk työn aikana 
ilmenneistä vahingoista on esitettävä kau­
pungille edellämainituis33 kkkkkkkkkkkkkkkk
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Kiinteistökatselmuksen ajankohdasta ilmoi­
tetaan luovuttajalle todisteellisesti 14 
kkkkkkkennen po. tilaisuutta. Katselmuksessa 
pidetään katselmuspöytäkirjaa. 

Pysäköintilaitoksen käytöstä luovuttajalle 
kkkkkkkkkkkkkkaiheutuvan vahingon ja aaitan 
korvaamisesta sovitaan erikseen sen jälkeen 
kun· pysäköintilaitos on otettu.käyttöön. 
Pysäköintilaitoksen käytöstä aiheutuva 
haitta, mikäli sillä on oleellista merkitystä, 
on kaupungin toimesta pyrittävä ensisijaisesti 
poistamaan ja vasta toissijaisesti korvattava. 

Edellä kohtien 3. ja 4. perusteella suoritettavat 
korvaukset on maksettava 6 kk:n kuluessa 
sen jälkeen kun korvauksen määrästä on 
sovittu. kkkkkkksuoritus viivästyy, kaupunki 
on velvollinen suorittamaan korvauksensaajalle 
16 l:n vuotuista viivästyskorkoa. 

Käyttöoikeuden luovutuksesta kaupunki ei 
suorita eri korvausta. 

kkkkkkkedellä kohtien 3. ja 4. perusteella 
suoritettavista korvauksista ei päästä 
osapuolten kesken yksimielisyyteen, saatetaan 
asia Helsingin raastuvanoikeuden ratkaistavaksi 
mikäli osapuolet eivät erikseen sovi muusta 
!:lenettelystä. 

Kaupungilla on oikeus luovuttajaa enempää 
kuulematta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
tämän sooimuksen mukaisen rasiteoikeuden 
perustaniseksi sekä rasitteen merkitsemiseksi 
tonttirekisteriin. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista 
kappaletta, yksi kaupungille ja yksi luovuttajalle. 

I 

Helsingissä, kuun päivänä 1'J3 

r ____ kkk__ -'- kkkkkk.. -
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27.8.l985/II (8) 

SOPIMUS VUORI KADUN ALUEELLISEN HUOLTOTUNNELI­
JÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN VÄESTöNSUOJAN/ 
PYSÄKÖINTILAITOKSEN RAKENTA-MISESTA JOA KÄYTÖSTÄ 

1 
Sopimuspuolet 

2 
Sopimuksen kohde 

2. 1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 
Suunnittelu 

3. 1 

Helsingin kaupunki (jäljempänä- kaupunki) 2. kaupungin­
osaan rakennettavan huoltotunnelijärjestelmän ja sii­
hen liittyvän, pääosin kortteliin n:o 37 rakennettavan 
väestönsuojan/pysäköintilaitoksen, näitä palvelevien 
laitteiden ja laitetilojen ja perustettujen rasiteoi­
keuksien omistajana ja haltijana sekä perustettavan 
pysäköintilaitososakeyhtiön puolesta, ja Rakennuskun­
ta Haka (jäljempänä Haka) 2. kaupunginosan kkkkkkkkkk
telin (n:o 36) tonttien n:o 36/19, 20 ja 21 omistaja­
na ja rakentajana sekä tonttien 38a/6 ja 38i/9 omis­
tajana omasta ja perustettavien yhtiöiden puolesta 
ovat solmineet seuraavan sopimuksen. 

Tämän sopimuksen kohteena on Helsingin kaupungin 2. 
kaupunginosaan rakennettavan huoltotunnelijärjestel­
män ja siihen liitettävän pääosin kortteliin n:o 37 
sijoittuvan väestönsuojan/pysäköintilaitoksen ja 
korttelia n:o 36 varten rakennettavan maanalaisen 
huoltotunnelin suunnittelu, rakentaminen, rahoitus 
ja käyttötoiminta. Sopimuksen kohteena ovat myös 
kkkkkkk sellaiset rakenteet, johdot, kanavat, koneet, 
laitteet yms., jotka palvelevat mainittujen tuhnelei­
den tai tilojen käyttöä tai jotka osapuolet muutoin 
mainittuihin tiloihin asettavat tai antavat asettaa. 

Uuden Vuorikadun väestönsuoja/pysäköintilaitostilan 
osalta tämä sopimus koskee ainoastaan suunnittelua 
ja 2. kaupunginosan korttelin n:o 38a tonttien n:o 6 
ja 9 osalta ainoastaan Hakan oikeutta johtaa mainit­
tujen tonttien huolto- ja pysäköintiliikenne tämän 
sopimuksen kohteena oleviin maanalaisiin kulkutunnelei­
hin. 

Tämän sopimuksen kohteena olevat maanalaiset kulku­
tunnelit muodostavat kauptingin omistaman, yksltylsen, 
alueellisen huoltotunnelijärjestelmän. 

Tämän sopimuksen sopimusalue on merkitty oheistettuun 
havainnepiirrokseen, liite A-08d 5.8.1985. 

tämän sopimuksen tarkoittamien hankkeiden suunnitte­
lusta vastaa Haka, siten kuin jäljempänä on sovittu. 



3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4 
Rakentaminen 

4. 1 
Yleisperiaate 

4.2 
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Suunnittelussa on lähtökohtana oheisessa suunnitte­
luasiakirjaluettelossa. liite A/3.2. mainitut suun­
kkkkkkkkkk jotka määrittelevät hankkeen laatutason. 

Tämän sopimuksen tarkoittamat huoltotunnelit suun­
nitellaan valmiiksi ja väestönsuoja/pysäköintilai­
tos suunnittelutasoon L 2. 

Tämän sopimuksen tarkoittamasta suunnittelusta ai­
heutuva kopiointi sisältyy Hakan suunnitteluosuu­
teen. 

Haka käynnistää jatkosuunnittelun välittömästi tä­
män sopimuksen tultua allekirjoitetuksi. Tarkemmas­
ta suunnitteluaikataulusta sovitaan erikseen. 

Haka huolehtii tämän sopimuksen tarkoittamien ra­
kennustöiden suorittamisesta sen mukaan, kuin jäl­
jempänä on sovittu. Rakennustyö suoritetaan vaiheit­
tain siten, 

että ensimmäisen vaiheen muodostaa tunneli 
välille Aasi-kortteli - Vuori katu - Fabia­
ninkatu mukaan lukien Fabianinkadun alla 
olevien aiemmin rakennettujen tunneleiden 
syventäminen, ilmanvaihto ja valaistus ja 

että toisen vaiheen muodostaa ajotunneli . 
välille Vuorikatu - Puutarhakatu ja Puu­
tarhakadun ajoluiska; toinen vaihe raken­
netaaR ensimmäisen vaiheen yhteydessä. 

Lisäksi sopimuspuolet toteavat, että kolmannessa vai­
heessa rakennetaan sen jälkeen, kun siitä on erikseen 
päätetty, pääosin korttelissa 37 sijaitseva väestön­
suoja/pysäköintilaitos, tarvittaessa kahdessa tai 
useammassa vaiheessa. Kolmannen vaiheen osalta tämä 
sopimus koskee ainoastaan suunnittelua ja sellaisten 
rakennustöiden suorittamista, joita ei voida vaikeuk­
sitta tai ilman kohtuuttomia kustannuksia toteuttaa 
vasta mahdollisen rakentamisen yhteydessä. 

Haka huolehtii Aasi-korttelin rakennustöiden yhtey­
dessä kortteliin 36 sijoitettavan, pysäköintilaitos­
ta, väestönsuojaa ja huoltotunnelijärjestelmää pal­
velevan poistoilma- ja savunpoistokuilun, hissikui­
lujen. ja varapoistumistienä käytettävän portaikon 
rakennustöistä. Perustettavista rasitteista ja raken­
tamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta so­
vitaan erikseen siltä osin kuin niistä ei ole sovit­
tu jäljempänä kohdissa 5.1.2 ja 5.2.2. 
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4.3 
Ensimmäinen rakennusvaihe 

4.3.1 

4.3.2 

4.4 

Haka rakentaa omaan lukuunsa ensimmalsen rakennusvai­
heen, joka aloitetaan välittömästi sen jälkeen kun 
tämä sopimus on allekirjoitettu j.a kaupunki on hy­
väksynyt Hakan laatimat suunnitelmat ja tarvittavat 
luvat on hankittu. 

Rakennustöiden valmistuttua sopimuspuolet pitävät 
loppukatselmuksen, jonka päätyttyä hyväksytysti 
ensimmäinen rakennusvaihe siirtyy välittömästi 

kaupungin omistukseen ja hallin­
taan. Kaupunki vastaa tämän jälkeen tunnelin omis­
tajana sen käyttö- ja hoitokustannuksista ottaen 
kuitenkin huomioon kohdan 7 määräykset. 

Toinen rakennusvaihe 

4.4. 1 

4.4.2 

4.4.3 

4.5 

Toisen rakennusvaiheen Haka suunnittelee samanaikai­
sesti ensimmäisen rakennusvaiheen suunnittelun kans­
sa. 

Toisen vaiheen rakentamisesta kaupunki ja Haka sol­
mivat urakka sopimuksen Hakan antaman hyväksyttävän tarjouksen pe· 
rusteella. Rakennustyöt suoritetaan kaupungin osoi­
tuksesta ensimmäisen vaiheen rakennustöiden yhtey­
dessä. 

Työn valmistuttua menetellään kuten kohdassa 4.3.2. 

Kolmas rakennusvaihe 

5 

Kolmannen rakennusvaiheen yleissuun-
nitelma (L 1) ja luonnospiirustukset (L 2) laaditaan 

1-11 vaiheiden yhteydessä. Tässä kohdassa 
tarkoitetun yleissuunnitelman (L 1) kustannukset slsältyvat 
1. ja 2. vaiheen kustannuksiin, puolikSI kumpaan­
k i n. 

Kustannukset ja rahoitus 

5. 1 
Ensimmäinen vaihe 



5.1.1 

5.1 .2 

5.1.3 

5.2 
Toinen vaihe 

5.2.1 

5.2.2 
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Haka rakentaa ensimmäisen vaiheen kustannuksellaan 
ja luovuttaa sen sopimuksen mukaisena kaupungille. 

Ensimmäisen vaiheen rakennuskustannuksiin sisältyy 
muun ohella t kortteliin 36 sijoitettavan kohdassa 
4.2 mainitun poistoilma- ja savunpoistokuilun ja t 
varapoistumistieportaiden rakentamiskustannuksista 
ja ensimmäisen rakennusvaiheen osuus suunnittelu­
kustannuksista. 

Korvauksena sovittujen rakennustöiden kkkkkkkkkkkkkkk
ta kaupunki luovuttaa Hakalie pysyvän oikeuden joh­
taa Aasi-korttelin n:o 36 tonttien n:o 19, 20 ja 21 
huolto- ja pysäköintiliikenne tämän sopimuksen tar­
koittamaan huoltotunnelijärjestelmään. 

Sen jälkeen kun on sitovasti päätetty edellä 4.1 
-kohdassa mainitun väestönsuojan/pysäköintilaitok­
sen toteuttamisesta, Hakalla on lisäksi oikeus saa­
da kohtuullinen korvaus ensimmäisen rakennusvaiheen 
aikana tehdyistä sovituista sellaisista rakennustöis­
tä, jotka eivät yksinomaa palvele korttelin 36 tar­
peita. Korvauksen suuruus määritellään siten, että 
Teollistamisrahasto Oy:n ja Aasi-korttelin (n:o 36) 
suorittamat liikennetuotoksiin perustuvat osuudet 
ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannuksista 
muodostuvat kkkkkkkkkkkkk keskenään. 

Edellä mainitulle korvaukselle suoritetaan kohtuul­
linen korko, jonka suuruudesta, samoin kuin itse 
korvauksen suuruudesta, osapuolet sopivat myöhem­
min erikseen. 

Toinen vaihe rakennetaan Hakan ja kaupungin välillä 
rakennustietosäätiön lomakkeelle RT 80183 tehtävän 
urakkasopimuksen mukaisesti. Rakentamisessa nouda­
tetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 
1983 (RT 16-10193). Kaupungin niin vaatiessa, Haka 
myöntää kaupungille maksuaikaa urakkasopimuksen mu­
kaisten työvaiheisiin liittyvien maksuerien suorit­
tamiselle siihen saakka, kunnes kohdassa 4.4.3 mai­
nittu vastaanottokatselmus on pidetty. Haka saa myön­
tämäitään maksuajalta 14 % suuruisen vuotuisen koron 
urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaisten eräpäivien 
ja todellisten maksupäivien väliseltä ajalta. 

Toisen vaiheen rakennuskustannuksiin sisältyy muun 
ohella toisen rakennusvaiheen osuus suunnittelukus­
tannuksista sekä t kortteliin 36 sijoitettavan pois­
toilma- ja savunpoistokuilun ja t varapoistumistie­
portaiden rakennuskustannuksista. Jäljelle Jäävä osuus 
(t) edellä mainitun kortteliin36 sijoitettavan vara­
pOistumistien suunnittelu- ja kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ta kuuluu edellä mainitun korttelin kustannusvastuu­
seen. 
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5.2.3 

6 

Hakan korttelissa 38a omistamien tonttien maksettavaksi tuleva 
liittymismaksu tässä sopimuksessa tarkoitettujen tunneleiden 
käyttöoikeudesta määrätään pitäen lähtökohtana niitä ehtoja, 
joilla kaupunki myöntää käyttöoikeuden tässä sopimuksessa tar­
koitettuun huoltotunnelijärjestelmään muille kiinteistöille. 

Em. tonteilla on kuitenkin oikeus käyttää tarvittaessa vastik­
keetta tässä sopimuksessa tarkoitettuja tunneleita, kunnes Ha­
kan kohdan 5.2.1 mukaan saama korvaus on maksettu. 

Hakalla on oikeus kaupunkia kuultuaan sopia myös muiden kortte­
lissa 38a sijaitsevan kiinteistöliittymänsä vaikutusalueella 
olevien tonttien huolto- ja pysäköintiliikenteen johtamisesta 
mainitun liittymän kautta alueelliseen huoltotunnelijärjestelmään. 
Edellä tässä kohdassa mainittua liittymismaksua korotetaan täl­
löin liikennemäärän lisäyksen suhteessa. 

Talokohtaisten väestönsuojapaikkojen sijoittamisesta Vuori kadun 
väestönsuojaan ja liittymisestä mahdollisen pysäköintilaitoksen 
osakkaaksi on sovittava kaupungin kanssa erikseen. 

Autopaikat korttelissa n:o 36 

7 
Käyttötalous 

7.1 
Yleistä 

7.2 
Kustannusten jakaminen 

Haka sitoutuu siihen, että se rakentaa Aasi-korttelissa omista­
milleen tonteille vain asemakaavan vaatiman vähimmäismäärän omia 
tai naapuri tonttien autopaikkoja. Tämä sitoumus on voimassa,. 
mikäli sitova päätös kohdassa 2. tarkoitetun pysäköintilaitok­
sen rakentamisesta on tehty viimeistään 31.12.1988 mennessä. 

Kaupunki vastaa tämän sopimuksenmukaisten tilojen, rakenteiden 
ja niitä palvelevien laitteiden omistajana niiden käytöstä, 
hoidosta ja kunnossapidosta. Näihin tiloihin kuuluvat myös 
väestönsuojaa/pysäköintilaitosta palvelevat saapumis- ja pois­
tumistiet mukaan lukien Puutarhakadun ja Fabianinkadun ajo­
.luiskat. Kiinteistöliittymien osalta noudatetaan kuitenkin 
mitä 11-kohdassa on määrätty. 

Edellä mainittu vastuu jää kaupungille siinäkin tapauksessa, 
että tilojen hallinta on siirretty ulkopuoliselle ja käyttö-, 
hoito- ja kunnossapitotehtävät on määrätty tämän kkkkkkkkkkkkkkkkk

Kaupungilla on oikeus periä kohdan 7.1 kkkkkkkkkkustannukset 
huoltotunnelijärjestelmän ja väestönsuojan/pysäköintilaitok­
sen käyttäjiltä. 

Samalainen oikeus on myös kaupungin määräämällä, mikäli tämä 
huolehtii 7.1 -kohdassa mainitun vastuun edellyttämien tehtä­
vien hoidosta. Tällöin edellä mainittuihin kustannuksiin si­
sältyy myös kaupungille. tiloista suoritettava vuokra. 

Kustannukset jaetaan huoltotunnelijärjestelmän käyttäjien kesken 
käytön perusteella, siten kuin myöhemmin tarkemmin sovitaan. 
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Ellei muusta kustannusten jakoperusteesta päästä so­
pimukseen. käytetään jakoperusteena ajoneuvoliiken­
teen määri,ä. 

Väestönsuojelun huomioiminen 

8.1 

8.2 

Kaikessa suunnittelussa ja rakennustyössä on pidet­
tävä erityisesti silmällä tilojen ja rakenteiden 
tulevaa väestönsuojelukäyttöä kussakin eri kkkkkkkkk
sa sovelletun luokituksen mukaisesti ja suunnitte­
lussa ja rakenteiden mitoituksessa on noudatettava 
sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisemia 
teknillisiä määräyksiä tai ministeriön näistä mää­
räyksistä myöntämien poikkeuslupien kkkkkkkk kkkkkkk
gilla tai sen määräämällä on oikeus suorIttaa kalk­
kia vss-rakenteisiin liittyviä rakentamis-, kkkkkkkkkk
huolto- ja kunnossapitotöitä tässä sopimuksessa kkkk
nituissa tiloissa. Mainitut ti1at on tarpeen vaatIes­
sa voitava viivytyksettä kunnostaa ja ottaa väestön­
kkkkkkkkkkkkkkja niissä voidaan pitää kkkkkkkkkkkkkk
sia. Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan tasta 
aiheutuvaa haittaa kkkkkkkkkkkkk

Kaupungilla on oikeus ottaa tämän sopimuksen tar­
koittamat kulkutiet väestönsuojelukäyttöön kulloin­
kin voimassa olevien väestönsuojelumääräysten mukai­
sesti. Mikäli edellä tässä sopimuksessa sovittua 
käyttöoikeutta tällöin joudutaan rajoittamaan osit­
tain tai se lakkaa kokonaan, kaupunki ei ole velvol­
linen korvaamaan aiheutuvaa vahinkoa. 

9 r 
Rak-entamiseen tarvittavat luvat ja kUlkuyhteydet 
9. 1 

9.2 

10 
Valvonta 

kkkkkkkkk kkkkkkkk kustannuksellaan Hakan avustamana 
kkkkkkkkkkkk Ja kkkkkkk rakennusvaihetta varten mah­
dlolllsestl tarvIttavat kkkkkkkkkkkkkkk sekä kkkkkkkkkuvan. 

kkkkkkkkk huolehtii myös kustannuksellaan tarvitta­
vIsta asemakaavan muutoksista. 

kkkkkkkkk kkkkkkkkkkkk muodoin myös siitä, että Hakal­
t kkk kaytettavIssaan rakentamistaan tunneleista 
t akrvIttavat.ulosmenotiet kaupungin tarkemman osoi­

u sen mUkaIsesti. 
Jarvittavat louhintaluvat ja työluvat hankkii kus­
tannuksellaan Haka. 

Kaikki tähän sopimukseen perustuvat suunnitelmat 
on ennen töiden aloittamista esitettävä kaupungin 
ao. toimielinten hyväksyttäväksi. . 
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11 

Kaupungilla on lisäksi oikeus kustannuksellaan ni­
metä valvoja tarkastamaan tässä sopimuksessa tar­
koitettujen rakennustöiden suorittamista. 

Omistus ja vastuu velvoitteista 

12 

Tämän sopimuksen 4.3, 4.4 ja 4.5 kohtien mukaiset 
tunnelit ja muut maanalaiset tilat, ei kuitenkaan 
kiinteistöjen tonteilla olevia liittymiä, omistaa 
kaupunki, joka vastaa niistä kolmansia kohtaan. 

Tonteilla olevat kiinteistöliittymät omistaa ao. 
kiinteistön omistaja, joka myös vastaa kaikista 
niihin kohdistuvista velvollisuuksista ja velvoit­
teista. 

Tilojen ja oikeuksien luovutus 

Siinä tapauksessa, että tämän sopimuksen kohteena 
olevia tiloja tai niihin kohdistuvia oikeuksia tai 
velvollisuuksia ja velvoitteita siirretään kolman­
nelle, $opimuspuolet sitoutuvat manettelemään si­
ten, että tämä sopimus sitoo myös siirronsaajaa, 
jolle myös kuuluvat tällä sopimuksella perustetut 
oikeudet. 

Ennen kuin tämän sopimuksen 5.2.1 kohdassa mainittu 
korvaus on suo r i te tt u Haka 11 e, ei koi m a-n s i 11 a ole 
oikeutta, käyttää \tässä sopimuksessa 
tarkoitettuja tunneleita :ilman Hakan suos-
tumusta. 

13 
Vahingonkorvausvelvollisuus 

14 
Välimiesmenettely 

Tämän sopimuksen tarkoittamien rakennustöiden toteutta­
misessa kolmannelle henkilölle ja tämän omaisuudelle mah­
dollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta vastaa 
Haka. Haka ei ole kuitenkaan vastuussa vahingosta ja 
haitasta, joka on tehtävän toteuttamisen väistämätön­
tä seurausta ja jota se ei ole voinut kaikkea mahdol­
lista huolellisuutta noudattamallakaan välttää. Haka 
vastaa kuitenkin vahingosta. josta korvausvelvollisuus 
lain tai oikeuskäytännön mukaan syntyy tuottamuksesta 
riippumatta. 

Kaikki tästä sopimuksesta tai sen nojalla tehdyistä 
sopimukSista johtuvat riidat ratkaistaan_Helsingis­
sä välimiesmenettelyllä. Välimiehet nimeää Keskus­
kauppakamarin välityslautakunta sääntöjensä edellyt-



tämässä järjestyksessä. Välimiesten on julistettava 
välitystuomionsa 6 kuukauden kuluessa siitä kun hei­
dät on nimitetty, jolleivät riidan osapuolet myönnä 
pldennystä. -

Kaupungin asianosaisena esittämästä vaatimuksesta 
kaikkt tästä sopimuksesta ja sen nOjalla tehdyistä 
sopimuksista johtuvat riidat käsitellään ja ratkais­
taan Helsingin .raastuvanoikeudessa. Vaatimus on esi­
tettävä muille asianosaisilie ja tarvittaessa Keskus­
kauppakamarin välityslautakunnalle ennen välimiesten 
nimeämistä. 

Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena samansisäl­
töisenä kappaleena, yksi kummallekin sopimuspuolel­
le. 

Helsingin kaupunki Rakennuskunta Haka 
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RASITESOPIMUS 

1 
Sopimuksen kohde 

1.1 

1.2 

2 
Rasitteet 

2.1 
Perustaminen 

2.1.1 

Neuvottelutulos LIITE 11 

27.8.1985 1 (4) 

Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) 2. 
kaupunginosaan rakennettavan huoltotunnelijärjes­
telmän .ja siihen liittyvän pääosin kortteliin . 
n:o 37 sijoittuvan väestönsuojan/pysäköinti­
laitoksen omistajana ja sen rakentamista ja 
käyttöä varten perustettavien rasiteoikeuksien 
haltijana, ja 

. Rakennuskunta Haka (jäljempänä Haka) 2. kaupungin­
osan korttelin n:o 36 (Aasi) tontin n:o 20 
omistajana ja rakentajana omasta ja perustettavan 
yhtiön puolesta ovat tehneet seuraavan sopimuksen, 
jossa tontilla tarkoitetaan edellä mainittua 
Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan korttelin 
n:o 36 tonttia n:o'20 ja kallioluolalla havainne­
piirustuksen A-08d (5.8.1985) mukaista maan 
alle rakennettua tai rakennettavaa tilaa siihen 
liittyvine tai sitä palvelevine maanalaisine 
ja päällisine tiloineen ja rakenteineen. 

Tämän sopimuksen kohteena ovat kallio luolan 
rakentamiseen ja käyttöan tarvittavat tontille 
sijoittuvat maanalaiset ja maanpäälliset 
sisäänkäynti- ja käytävätilat sekä porras-, 
hissi-, jOhto- ja ilmanvaihto/savunpoistokuilut 
tarvittavine laitetiloineen. 

Sopimuksen välillisenä tarkoituk&ena on lisäksi 
kauttakulkuoikeuden järjestäminen edellä 
mainittuihin kohteisiin. 

Tontin omistajana kkkkk luovuttaa kaupungille 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 
44 §:n 1 mom:n 5-kohdassa tarkoitetun pysyvän 
rasiteoikeuden kallioluolan tontille aukeavan 
kulkuaukon käyttämiseen yleisen jalankulun 
tarpeisiin. 



2.1.2 

2.1. 3 

2.1. 4 

2.1. 6 

2.2 
Korvaukset 

2.2.1 
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Edelleen Haka luovuttaa kaupungille Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 44 §:n 1 mom:n 
5-kohdan mukaisen pysyvän oikeuden käyttää 
tontilla olevan rakennuksen hissejä ja portaikkoja 
2.1.1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen. 

Vielä Haka luovuttaa kaupungille Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 44 §:n 1 mom:n 
6-kohdassa mainitun pysyvän oikeuden sijoittaa 
kallioluolan poistoilmalsavunpoistokuilu tarvittavine 
jOhto- ja laitteistotiloineen tontilla olevaan 
rakennukseen. 

Siltä osin kun edellä 2.1 ja 2.3 -kohdissa mainittu­
jen rasitteiden perustaminen edellyttää joko 
rakennusteknillisistä tai muista syistä myös 
KaavJL 85 §:n 1 mom:n mukaisen tonttirasitteen 
perustamista, Haka antaa suostumuksensa mainittuun 
toimenpiteeseen. 

Kaupungilla on oikeus tontin omistajaa kuulematta 
hakea rasitteen perustamista rasitetoimituksessa 
ja saada rasite merkit yksi tonttirekisteriin 
siten kuin kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö 
määrää. Toimituskulut suorittaa hakija. 

Siltä osin kuin tässä sopimuksessa mainittuja 
rasitteita ei voida perustaa sopimuspuolet 
sitoutuvat menettelemään siten, että nyt sovittu 
sitoo myös tonttien tai kallioluolan uutta omistajaa 
ja haltijaa. 

Tonttiin ja sillä olevaan rakennukseen kohdistuvat 
rasitteet siirtyvät ilman eri toimenpidettä hallin­
nan tai omistusoikeuden luovutuksen yhteydessä 
uudelle haltijalle tai omistajalle. 

Korvauksena edellä 2.1.2 kohdassa mainitusta 
oikeudesta kaupunki suorittaa Hakalle yhden' 
hissin rakentamiskustannuksia vastaavan rahasumman. 
Lisäksi kaupunki korvaa varapoistumistieportaiden 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (1/2) siltä osin kuin 
portaat palvelevat ainoastaan pysäköintilaitoksen 
tai väestönsuojan tarpeita. Edellä mainittujen 
kustannustaen korvaamisesta on sovittu tarkemmin 
erikseen Vuorikadun alueellisen huoltotunneli­
järjestelmän ja siihen liittyvän väestönsuojani 
pysäköintilaitoksen rakentamista koskevassa 
sopimuksessa. 

. ._ ... _-- - . _._--- -,,- -- -- -- -
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2:2.2. 

3 
Rakentaminen 

3.1 

4 
Käyttö 

4.1 

4.2 

Mikäli 2.1.3 -kohdassa sovittu pOistoilma/savun­
pOistokuilun sijoittaminen tontille tai sillä 
olevaan rakennukseen vähentää tontin rakentamis­
oikeutta pysyvästi, kaupunki korvaa aiheutuneen 
merwtyksen Haka 11 e., kun po i sto i lma,lsavunpo i stoku il u 
on otettu käyttöön. Siinä tapauksessa, että tontin 
kkkkkkkkkkkk on mainittuun ajankohtaan mennessä 
muutettu siten, ettei mainitun poistoilma/savun­
poistokuilun rakentaminen vähennä tontin rakenta­
misoikeutta, korvausta ei tässä kohdassa maini­
tusta menetyksestä ja aiheutuvasta haitasta 
suoriteta. ' 

Haka rakentaa tämän sopimuksen 2.1.2 kohdassa 
mainitut hissit ja varapoistumistieportaikon 
samoin kuin näiden tarvitsemat kulkuaukot, aulat ovineen 
ja eteistilat tontilla tehtävien talonrakennustöiden 
yhteydessä. Aiheutuvista kustannuksista vastaa 
Haka ellei edellä 2.2.1 kohdasta muuta johdu. 

Samoin Haka rakentaa tontille sijoittuvan kallio­
luolan poistoilma/savunpoistokuilun kaupungin 
lukuun tontilla tehtävien talonrakennustöiden 
yhteydessä. Kaupunki maksaa rakentamiskorvauksena 
pUOlet (1/2) kuilun suunnittelu- ja rakentamis­
kustannuksista siten kuin Vuorikadun alueellisen 
huoltotunnelijärjestelmän ja siihen liittyvän 
väestönsuoj an/pysäköintilai toksen rakent:amista 
koskevassa sopimuksessa on tarkemmin sovittu. 

Tontti ja kallioluola ovat velvollisia sallimaan 
vapaan pääsyn kallioluolaan korttelia n:o 36 
ympäröiviltä katualueilta ja poistamisen kallio­
luolasta ja korttelista katualueille.: Tontti 'on 
lisäksi velvollinen huomioimaankallioluolan 
väestönsuojakäytön erikbisvaatimukset körttelin 
kulkuyhteyksiä j ärj estettäessä.' 

Kallioluolaan jOhtavia kulkuyhteyksiä voidaan 
arkisin ja pyhäpäivinä pitää suljettuina 
23 - 06 välisenä aikana edellyttäen, ,että poistuminen 
hätätilanteessa on mahdollista. Eri kkkkkkkkkkkkk
voidaan kulkuyhteyttä tontilla kkkkkktarvittaessa 
muulloinkin suljettuna. 



5 
Kunnossapito 

5.2 

5.3 

5 
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Kallioluola ja tontti ovat velvolliset kaikissa 
olosuhteissa mahdollisuuksiensa mukaan menettelemään 
siten, ettei kulkuyhteyksien käyttö tarpeettomasti 
esty tai vaikeudu. Kulkuyhteyksien uudelleen 
järjestely on kuitenkin sallittua. 

Tontti vastaa sille sijoittuvan kulkureitin hissien 
ja portaikon huolto-, korjaus ja kunnossapitokustan­
nuksista. 

Kallioluola suorittaa kuitenkin tontille korvauk­
sena eo. tehtävistä yhden hissin vuotuisia käyttö­
ja kunnossapitokustannuksia vastaavan summan. 
Lisäksi kallioluola vastaa portaikon huolto-, 
korjaus- ja kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk siltä osin 
kuin nämä palvelevat ainoastaan pysäköintilaitok­
sen ja väestönsuojan tarpeita. 

Kallioluolan pOistoilma/savunpoistokuilun laitteis­
tojen huolto-, korjaus ja kunnossapitotöistä ja 
niiden aiheuttamista kustannuksista huolehtii 
kaupunki. 

Kallioluola huolehtii maanalaisen jalankulkua 
palvelevan kulkureitin pUhtaanapidosta tontin 
rajalle saakka. 

Jmistuu ja vastuu vahingoista 

5.1 

5.2 

Tässä sopimuksessa mainitut tontilla sijaitsevat 
rakenteet ja laitteet omistaa tontinomistaja ja 
hän vastaa edellä mainittujen rakenteiden tai 
laitteiston tuhoutumisesta ja siitä aiheutuneista 
vahingoista. Tontin omistaja ei kuitenkaan ole 
vastuussa välillisistä vahingoista, jotka johtu­
vat esimerkiksi kallioluolan käytön estymisestä. 

Tontti on korjaus-, jälleen- tai uudisrakentamises­
saan velvollinen tekemään tarpeellisen varauksen 
kallioluolan kulkureittiä ja poistoilmakuilua varten. 
Mikäli tuhoutuneen rakenteen korjaamiseen tai 
jälleenrakentamiseen ei välittömästi ryhdytä, 
tontti on velvollinen sallimaan tarpeellisen kulku­
yhteyden rakentamisen kallioluolan toimesta. 
Kustannusten jakamisesta sovitaan tällöin erikseen 
tämän sopimuksen periaatteita noudattaen. 

Tämä rasitesopimus on pysyvä, eikä sitä voida 
irtisanoa. Siinä tapauksessa, että tähän sopimukseen 
perustuva rasite tai kkkkkkklakkaa noudatetaan 
6.2 kohdan määräyksiä. 

Helsingissä kuun päivänä vuonna 1985. 



HELSINGIN KAUPUNGIN 
RAKENNUSVIRASTO 
Talorakennusosasto 
Laskentatoimisto 
M.Vertola<aa 

KUSTANNUSENNUSTE 

5.9.1985 

VUORIKADUN KAI..J.J:OSUOJA , hanke n:'O 51310160 

Insinööritoimisto Saanio & Riekkola 
- luonnospiirustukset 1.4.1985 . 
- suunnitelmaselostus 19.4.1985 

Kustannustaso syyskuu 1985 

Huoltoväylän 1. rakennusvaihe 

KVR 
Indeksivaraus n. 3 % 

LVI-työt 

Sähköt yöt 
YHTEENSÄ 

Huoltoväylän 2. rakennusvaihe 

KVR 
Indeksivaraus n. 3 % 

LVI-työt 

Sähköt yöt 

YHTEENSÄ 

7.502.000 
225.000 

9.548.000 
286.000 

Huoltoväylän 1. ja 2. rakennusvaihe 

LIITE 17 

7.727.000 

1.019.000 

605.000 
9.351.000 

9.834.000 

515.000 

403.000 

10.752.000 

20.103.000 

Huoltoväylään liittyvät kaupungin rahoittamat työt: 

Johtosiirrot ja liikennejärjestelyt 

Lupamaksut ja valvonta 

kkkkkkkkkkkk1. ja 2. rakennusvaiheen kust. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkOy:n tekemät työt 

kkkkkkkkkkkk kustannukset yhteensä 
.. 
. kkkkkkkkkkkkVSS-kustannukset 

Vanhan Vuorikadun kalliosuojan kunnostaminen 
kkkkkkkkkkkkkkk

Uuden kalliosuojan-pysäköintilaitoksen 
suunnittelu ( Haka, pysäköintiyhtiö) 

Vanhan Vuorikadun kalliosuojan 
peruskorjaus VSS-kuntoon 1990-luvulla 

770.000,-

470.000,-

21. 343.000,-
3.500.000,-

24.843. 000 ,-
=---== 

1. 700.000,-

2.000.000,-

500.000,-

10.000.000,-
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