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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Metropolian Myllypuron kampus 8077006

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Sijainti Kohdenumero
45. Myllypuro, kortteli 45165, tontti 3 6995
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 4305 FTE-opiskelijaa

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

56 015 41 828 32 446 288 000
Hankkeen tarpeellisuus
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivistetään nykyisestä 20:stä neljään. Myllypuron kampus on toinen
Helsinkiin sijoittuvista kampuksista. Tavoitteena on synergiaetujen hyödyntäminen sekä tilatehokkuuden parantaminen.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 4 / 2014 RI 107,3 THI 149,6)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus 56 015 41 828 32 446 165 000 000 €

Yhteensä 56 015 41 828 32 446 165 000 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 2946 € / brm²

3945 € / htm²

32 985 € / FTE-opisk

23 000 000 € / hallinto

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 /

kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (41 828 htm2) 11,02 € / kk 11,02 € / kk 460 886 € / kk 5 530 632 € /v

Nykyinen vuokra (      htm2)

Esitetty tilakustannus käyttäjälle sisältää vain pääomavuokran. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy vastaa vuokraamiensa
tilojen hoito- ja ylläpitokustannuksista sekä tarvitsemistaan käyttäjäpalveluista. Tontin vuokra sisältyy ylläpitokustannuksiin.

Hankkeen aikataulu
Rakentaminen:  05/2016 - 08/2019, toteutus vaiheittain erillisen suunnitelman mukaisesti

Rahoitussuunnitelma
Rahoitus Metropolia AMK:n käytössä olevien kiinteistöjen myyntituloilla ja perustettavan kiinteistöosakeyhtiön hankkimalla
lainarahalla.
Väistötilat Väistötilojen kustannus
Hankkeen toteuttaminen ei edellytä väistötiloja -
Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennus tulee perustettavan Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön omistukseen.  Kiinteistöosakeyhtiö
myös toteuttaa hankkeen.
Lisätiedot
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1. Hankkeen perustiedot

Kohteen nimi: Metropolian Myllypuron kampus
Hanketyyppi Uudisrakennus
Kohdenumero: 6995
Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan myöhemmin perustettavan kiinteistöosakeyhtiön
lukuun.

Hankesuunnitelman lähtökohtana on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 25.11.2011
päivätty tilastrategia, joka perustuu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen
22.6.2010 tekemään linjaukseen. Tilastrategian mukaan Metropolia Ammattikorkeakoululle
perustetaan neljä kampusta, jotka sijaitsevat Myllypurossa ja Arabianrannassa (Helsinki),
Leppävaarassa (Espoo) ja Myyrmäessä (Vantaa). Kokouksessaan 20.5.2014 Metropolia
Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous vahvisti Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy:n hallituksen päättämän tilastrategian.

Helsingin kaupunki antoi lausunnon Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategiasta
(Khs 25.6.2012). Lausunnossaan kaupunki totesi pitävänsä kannatettavana tilastrategian
mukaista neljän kampusalueen mallia samoin kuin sitä, että Helsingin alueella sijaitsisi kaksi
ammattikorkeakoulun kampusta, Arabianrannassa ja Myllypurossa.

Käsitellessään Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kampusratkaisuja (Khs 24.6.2013)
Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta yhteistyössä
talous- ja suunnittelukeskuksen sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
valmistelemaan Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttöön tarkoitetun Myllypuron
kampuskiinteistön hankesuunnitelmaa ja tarvittaessa käynnistämään
projektijohtototeutuksen edellyttämän rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden hankinnan
sekä suunnittelun tarvittavilta osin sekä kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa selvittämään ja
valmistelemaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä tällä hetkellä olevien
Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksia.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2. Selvitys rakennuspaikasta

Metropolian Myllypuron kampuksen tontti sijaitsee Kehä 1:n ja Myllypurontien liittymän
kulmauksessa, Myllypurontien pohjoispuolella. Tontti rajautuu pohjoispuolella
Myllyruuhenpolkuun sekä Liikuntamyllyn ja Myllypuron metroaseman tontteihin.

Metrorata kulkee tontin länsiosalla, tällä hetkellä tontin alueella avokaivannossa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategiassa Myllypuron kampuksen
sijoituspaikkana tarkasteltiin kahta toimitilarakennusten korttelia 45165 ja 45167 Kehä I:n
Myllypuron liittymän vieressä, jotka Helsingin kaupunki on osoittanut soveltuviksi
kampuksen tarkoituksiin. Hankesuunnittelua edeltäneen tontinkäyttötarkastelun perusteella
todettiin, että tilatarpeiden mukainen kampus voidaan saada sijoitettua kokonaan kortteliin
45165, yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi välittömästi Myllypuron metroaseman ja
Liikuntamyllyn eteläpuolelle. Metroaseman läheisyydestä johtuen kampukselle on erittäin
hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kortteli 45165 on asemakaavassa kahtena ohjeellisena
tonttina, jotka kampusta varten on kiinteistötoimituksella lohkottu yhdeksi tontiksi.
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Avokaivannossa kulkeva metrorata on suunniteltu katettavaksi tontin osuudella
kansirakenteella, joka yhdistyy esteettömästi ja visuaalisesti metroaseman edustan
Myllyaukioon. Myllyaukion ja Metropolian kampuksen tontin väliin jää 6 metrin aukko, joka
on asemakaavassa Myllyaukioon kuuluvaa yleistä aluetta. Tämä aukko tullaan
rakentamaan umpeen. Rakentaminen ja suunnittelu sovitetaan yhteen eri tahojen (HKR,
HKL ja Metropolian hanke) kanssa Metropolian kampushankkeen suunnitteluvaiheen
aikana. Tavoitteena on luoda yhtenäinen aukio (toritaso), joka muodostuu Myllyaukiosta
sekä Metropolian tulevasta sisääntuloaukiosta. Metropolian kampushankkeen toteuttaja ei
ole vastuussa 6 m aukon kannen rakentamisesta tai suunnittelusta. Hankesuunnitelma
koskee kampuksen korttelia, ei yleisiä alueita.

Tontti on myös huolto- ja henkilöautoliikenteen kannalta erittäin hyvin saavutettavissa Kehä
I:ltä, Myllypurontien ja Yläkiventien risteykseen suunnitellusta kiertoliittymästä.

Kampus rakennetaan koko alueen näkyvimpään paikkaan, ja sen asema
kaupunkirakenteessa tulee korostumaan. Tavoitteena on Metropolia Ammattikorkeakoulun
hyvä näkyvyys sekä Kehä I:lle että Myllypuron keskustan suuntaan.

Tontilta siirretään pois Liikuntamyllyn vesi- ja sprinkleriliittymäjohdot. Nykyisin avo-ojassa
tontilla kulkevat hulevedet ohjataan Kehä I:n ali hulevesiverkostoon.

Asemakaava, tontin käyttö ja kaavasta poikkeamiset
Korttelissa on voimassa oleva asemakaava 11241, joka on saanut lainvoiman v. 2004.
Kortteli on asemakaavassa määritelty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Alueelle
saa sijoittaa toimistorakennuksia ja terveydenhuollon, opetuksen kulttuuripalvelujen ja
ympäristöhäiriöitä tuottamattoman pienteollisuuden rakennuksia. Suunniteltu rakentaminen
on asemakaavan mukaista.

Kaupunkisuunnitteluviraston edustajat ovat olleet mukana hankesuunnitteluvaiheessa, ja
hankesuunnittelussa on otettu huomioon kaavoituksen antamat ohjeet ja suuntaviivat.

Asemakaavassa kampuksen tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 48 500 k-m², josta 7000
k-m² on osoitettu pihatason alapuolelle. Viitesuunnitelmassa rakennusoikeudellisesta
kerrosalasta on käytetty noin 47 000 k-m².

Asemakaavassa esitetty pysäköintivelvoite on 1 AP/150 k-m². Neuvotteluissa
kaupunkisuunnitteluviraston ja tilakeskuksen kesken pysäköintivelvoite on tarkentunut
hankesuunnittelun aikana ja tavoitteeksi on asetettu 1 AP/250 k-m². Tämä tuottaa
Metropolian tontille yhteensä 194 pysäköintipaikkaa, jotka voidaan rakentaa omaan
käyttöön. Asemakaavassa tontille osoitettuja naapurikorttelien autopaikkoja ei edellytetä
sijoitettavaksi tontille.

Hankesuunnitelmassa esitetyt asemakaavasta poikkeamiset on käyty läpi
kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa. Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa
seuraavat poikkeamistarpeet:

1. Ajoliittymän kohta
2. Rakentaminen Kehä I:n ja Myllypurontien rampin alueelle (rampin mahdollinen

siirtäminen)
3. Autopaikkamäärä
4. Keskialueen kerrosluku (kaavassa I)
5. Torikannen korkeusasema (n. +26 -> +27.7)
6. Rakennusoikeuden jakautuminen rakennuspaikalla
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Hanke on esitelty rakennusvalvontaviraston edustajalle, jonka kanta on, että esitetyt
poikkeamiset edellyttävät poikkeamismenettelyä.

Kaupunkikuvalliset ratkaisut
Kaupunkikuvallisesti tontti on erittäin näkyvällä ja merkittävällä paikalla Kehä I:n varressa,
Myllypuron sisääntulon porttina ja Myllypuron metroaseman aukion, Myllyaukion
eteläreunalla. Metroaseman läheisyys on toiminnan kannalta erittäin tärkeä, sillä
kampukselle tulee päivittäin jopa 4000 ihmistä. Tavoitteena on, että pääosa kampukselle
tulijoista saapuu metrolla.

Asemakaavan tavoitteiden mukaisesti Kampus sijoitetaan kiinni Myllypurontiehen.
Rakennukselle on annettu vahvasti omaleimainen, kolmesta massasta muodostuva hahmo,
jonka avulla se on tunnistettavissa sekä Kehä I:n suunnasta, Myllypurontieltä että
Myllyaukion suunnasta.

Etelässä tonttia rajaa Myllypurontie, idässä Kehä I, pohjoisessa Kehä I:n alittava
Myllyruuhenpolku, Liikuntamylly ja Metroaseman edessä oleva Myllyaukio.
Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkasteltu kampuksen piha-alueiden liittymistä
ympäröiviin yleisiin alueisiin niin, että alueesta voi muodostua korkeatasoinen kokonaisuus.

Suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. seuraavat:
 Myllyruuhenpolku toimii tärkeänä sisääntuloreittinä.
 Pääosa opiskelijoista saapuu metrolla Myllyaukion kautta.
 Huoltoajo, saattoajo ja ajo paikoitukseen tapahtuvat Myllypurontien ja Yläkiventien

risteykseen rakennettavasta kiertoliittymästä.

Rakennuksen yleisilmeestä on keskusteltu kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, ja
hankesuunnitelmassa ehdotetaan ilmeen olevan vaalea, ja julkisivuissa pyritään
käyttämään myös värejä.

3. Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on päättänyt tilastrategialinjauksesta, jonka mukaan
korkeakoulun toimipisteverkostoa tiivistetään nykyisestä 20:stä neljään. Tulevat neljä
kampusta sijoittuvat Arabianrantaan ja Myllypuroon Helsingissä, Leppävaaraan Espoossa ja
Myyrmäkeen Vantaalla. Tavoitteena on synergiaetujen nykyistä parempi hyödyntäminen,
monialaisen osaamisen edistäminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin synnyttäminen sekä
tilatehokkuuden parantaminen.

Toiminnalliset perustelut
Helsingin kaupunki on osoittanut kampuksen tulevaksi sijoituspaikaksi Myllypuron alueen,
jonne on asemakaavoitettu tarkoitukseen sopiva tontti.  Sijaintipaikka on liikenteellisesti
hyvä - hyvät joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteydet.  Korkeakoulun sijoittaminen
Myllypuroon on myös osa Helsingin kaupunkisuunnittelun strategiaa. Korkeakoulu tuo
alueelle elinvoimaisuutta ja vireyttä ja alue tarjoaa vastaavasti ammattikorkeakoululle
erinomaiset mahdollisuudet oman palvelutarjontansa kehittämiseen.  Aktiivinen, avoin
vuorovaikutus alueen toimijoiden kanssa ja yrittäjyyden edistäminen onkin yksi
toiminnallisista tavoitteista, jotka kampukselle on asetettu. Suunnittelussa ja toteutuksessa
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on korostettu uusien liiketoimintaedellytysten luomista alueelle ja kampuksen kehittämistä
innovaatio- ja liiketoimintakeskittymäksi.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Myllypuron kampukselle tulee sijoittumaan rakennus- ja kiinteistöalan ja sosiaali- ja
terveysalan koulutus- ja innovaatiotoiminnat sekä korkeakoulun hallinto ja yhteiset keskitetyt
palvelut. Tällä hetkellä nämä toiminnot ovat seitsemässä toimipisteessä osittain vanhoissa
tiloissa, jotka eivät enää mahdollista oppimisympäristöjen kehittämistä ja modernisointia.
Moninkertaiset tukipalvelut on merkittävä kustannuserä yhteisöllisen toiminnan edut jäävät
saavuttamatta.  Opiskelijoita näissä koulutuksissa ja toiminnoissa on noin 6000 ja
henkilökuntaa noin 540.  Näköpiirissä on Myllypuroon sijoittuvien koulutusten
opiskelijamäärien kasvu entisestään tulevina vuosina.

Kampuksen kokonaistilatarpeeksi on tilastrategiassa arvioitu 44 000 htm2, mikä perustuu
mitoitusperiaatteeseen 8 htm2/FTE-opiskelija. Nykytilanteeseen verrattuna mitoitus
merkitsee tilatehokkuuden paranemista 20 %:lla. Hankesuunnittelun aikana suoritetun
tilaohjelmatyön perusteella on kokonaislaajuutta siitä edelleen tiivistetty.

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4. Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Tavoitteena on, että kampus on avoin ja se edistää vuorovaikutusta paitsi oman väen
kesken, myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Toritason eli pääsisäänkäyntitason tilat muodostavat rakennuksen kaupunkikuvallisen
hahmon ja pääosan sen visuaalisesta identiteetistä.  Kampuksen näkyvä osa on jaettu
kolmeksi "torniksi": A, B ja C. Kaupunkikuvallisesti ne muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, ja hyvän orientoitavuuden saavuttamiseksi sisätiloissa jokaisella on oma
värimaailmansa ja eri tavoin muotoillut valoaukot.

Sisääntulotaso
Maantasossa (toritaso) sijaitsevat pääsisääntuloaula, suuret kokoustilat, opintotoimistotilat,
kahvila ja ravintola sekä kaikki ulkopuolisiin yrityksiin kontakteja luovat tilat (opiskelijoiden
tarjoamat Positia-hyvinvointipalvelut, suuhygienistien oppimistudio ja opetusklinikka,
liiketoimintakeskus). Maantasolla olevista tiloista on yhteys samalla tasolla oleviin piha-
alueisiin, joille toiminnat voivat soveltuvin osin laajeta.

Kellarikerrokset
Toritason alapuolella, metroradan puolella ovat paikoitustilat kahdessa tasossa. Ne
muodostavat puskurin metroradan aiheuttamaa melua ja tärinää vastaan. Ajoramppi
kellarikerroksiin on sijoitettu Myllypurontien varteen.

Alempaan kellarikerrokseen sijoittuvat pysäköinti, väestönsuojatilat, huolto-, lastaus- ja
jätetilat sekä sosiaalitilat. Opetustiloista alimmalle tasolle on sijoitettu liikuntatilat,
hyvinvointi- ja toimintakykykoulutuksen terapiatiloja ja rakennus- ja talotekniikkakoulutuksen
erikoistiloja, jotka korkeutensa vuoksi (n. 6 metriä) saavat hyvin luonnonvaloa Kehä I:n
puolelta, eivätkä kärsi melusta.
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Ylempään kellarikerrokseen sijoittuvat pysäköinti, hyvinvointi- ja toimintakykykoulutuksen
verstastilat, keskusvarastotiloja sekä ATK-konesali.

Torniosat
A-osa sijoittuu tontin itäpuoliseen osaan ja on toritasosta ylöspäin 6 -kerroksinen. Siihen
sijoittuvat keittiö- ja ravintolatilat, rakennus- ja talotekniikan erikois- ja opetustilat, yleisiä
luokkatiloja, avoimia oppimisympäristöjä ja opettajien työtiloja. Myös toimintaterapiayksikön
tilat on sijoitettu A-osaan, josta on toiminnallinen yhteys B-osan Positia-
hyvinvointipalveluiden tiloihin.
Keskimmäisellä B-osalla on myös 6 kerrosta toritasosta ylöspäin. Niihin sijoittuvat pääosin
SOTE-koulutuksen erikois- ja opetustilat, yleisiä luokkatiloja, avoimia oppimisympäristöjä ja
opettajien työtiloja. Moderni simulaatio-oppimisympäristö on sijoitettu kahteen kerrokseen
kattaen koko hoitoketjun. Simulaatiotilat sijaitsevat keskeisellä paikalla jota ympäröivät
simulaation jälkipuintiluokat.
C-osalla on toritasosta ylöspäin 5 kerrosta, joihin sijoittuvat hallinnon työtilat, kirjasto sekä
yleisiä opetustiloja. Osa tornista rakentuu metrokuilun päälle.

Väestönsuoja
Väestönsuojavelvoitteesta on käyty alustavat neuvottelut sekä rakennusvalvonnassa että
pelastuslaitoksella. Väestönsuoja tulee olemaan noin 900 m² kokoinen S2 -suoja, joka
viitesuunnitelmassa on sijoitettu alempaan paikoituskellariin.

Rakentamisen vaiheistus
Rakentaminen ja käyttöönotto on suunniteltu hankkeen aikataulun (liite 6) mukaan.
Ensimmäisessä vaiheessa on rakennetaan kellarikerrokset ja torni A. Toisessa vaiheessa
tornit B ja C.

Hankkeen laajuus
Viitesuunnitelmista laskettuna:
Bruttoala: 56 015 brm2 (josta tiloja 48 779 brm2 +

autopaikat, huoltopiha ja ajoramppi 7236 brm2)
Huoneistoala: 41 828 htm2 (ei sisällä poistumisporrashuoneita)
Hyötyala: 32 446 hym2

Laatutaso

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennuksessa käytetään opetusrakennuksissa hyviksi koettuja ja kulutusta kestäviä M1 -
luokan materiaaleja. Materiaalien valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden hoidon
elinkaarikustannuksiin (siivous, kunnossapito) ja niiden kierrätettävyyteen.

Rakennuksen julkisivujen eri osilla on hyvin erilaiset vaatimukset koskien melunsuojausta ja
auringonsuojausta. Julkisivuratkaisut on suunniteltu niin, että ne voidaan toteuttaa
elementtirakenteisina, ja eri osia / elementtien ominaisuuksia voidaan optimoida kunkin
osan vaatimusten mukaan.

Julkisivuratkaisulla pyritään vähentämään auringon lämpökuormaa ja kuljettamaan
mahdollisimman paljon luonnonvaloa rakennuksen syvärunkoisten osien keskelle.
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Tilojen monipuolinen käyttö ja muunneltavuus
Rakennuksen tilaratkaisut suunnitellaan siten, että opetuksen kehittymisen myötä tarvittavat
tilamuutokset olisivat mahdollisimman pieniä. Tämä tarkoittaa mm. riittävää kerroskorkeutta,
avoimien oppimisympäristöjen mahdollisimman laajaa käyttöä, tilojen muunneltavuutta ja
monitilatyökonseptin käyttöä mahdollisimman laajasti.

Tilajärjestelyiden lähtökohtana on, että kaikki kampuksen tilat ovat oppimistiloja. Esim.
mittaustekniikan opiskelijat hyödyntävät mittausharjoituksissa kaikkia tiloja, ja ainoastaan
paikasta toiseen kulkemisen tiloja ei oikeastaan ole muualla kuin kellarikerroksissa.

Oppimistilojen suunnittelussa on otettu huomioon muuntuvat ryhmäkoot opetusprosessin
edetessä. Avoimet oppimisympäristöt yhdistyvät läpinäkyvästi niitä ympäröiviin
luokkatiloihin ja mahdollistavat siirtymisen massaluentomaisesta opetuksesta ohjattuun
ryhmäopiskeluun ja itseopiskeluun.

Tornien keskiosilla liikennetilat sivuavat avoimia “oppimaisemia”, jotka voidaan varustaa
monimuotoisilla ja helposti siirrettävillä irtokalusteilla ja tilanrajaajilla. Niillä voidaan helposti
muokata oppimistiloja tarpeiden mukaan joko omatoimisesti tai yhdessä henkilökunnan
kanssa. Tornien välisiin nivelosiin on sijoitettu Megoroita, opiskelijoiden ja henkilökunnan
kohtauspaikkoja kahvilapistein, sekä avoimia opiskeluympäristöjä.

Luokkatilojen suunnittelussa on painotettu koulutusohjelmien välisiä tilallisia synergioita ja
yleispätevyyttä, jonka avulla lähes kaikki tilat tulevat yleisen tilanvarausjärjestelmän piiriin.
Tämän avulla tehostetaan tilojen korkeaa käyttöastetta.

Luonnonvalon tehokkaan hyödyntämisen ja toiminnan avoimuuden, läpinäkyvyyden,
virikkeisyyden ja vuorovaikutteisuuden vahvistamiseksi suuri osa rakennuksen keskiosilla
olevista, avoimia opiskelutiloja rajaavista väliseinistä on lasia. Näitä lasipintoja käytetään
myös heijastuspintoina jotka voivat toimia molempiin suuntiin, sekä suljettuihin opetustiloihin
että avoimeen oppimaisemaan.

Hankesuunnitelma ei sisällä tiloja opiskeluterveydenhuollolle, koska on mahdollista, että sitä
koskevassa lainsäädännössä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta saattaa tapahtua
muutoksia. Näiden muutosten yhteydessä tarkentuu, miten toiminta ja sen tarvitsemat tilat
järjestetään. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa on tarvittaessa mahdollisuus varautua
sijoittamaan tilaohjelman puitteissa rakennukseen opiskeluterveydenhuollon
vastaanottotiloja.

Esteettömyys
Kampus suunnitellaan esteettömäksi. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja arkkitehdin
Esteettömyystavoitteet ja esteettömyystarkastelu -asiakirjassa, joka on hankesuunnitelman
tekninen asiakirja, on kirjattu tarkemmin esteettömyystavoitteet. Kampukselle tulee
sijoittumaan koulutustoimintaa, joka edellyttää esteettömyyden erityistä huomioon ottamista
yleisesti oppimistoiminnan ja siihen liittyvän palvelutoiminnan näkökulmista.

Geosuunnittelu

Rakennuspaikan länsiosiin sijoittuvat laajat avokallioalueet, mutta tontin itä- ja
kaakkoisosissa esiintyy paksuja hiekkakerroksia sekä paikoin savea. Kallionpinta on
havaittu noin 0…20 m syvyydessä maanpinnasta.
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Rakennus perustetaan osittain anturoilla suoraan kallion varaan ja osittain tukipaaluilla.
Paaluina käytetään paikoin lyötäviä teräsbetonipaaluja ja paikoin porattavia
teräsputkipaaluja. Rakennuksen alimmat lattiat tehdään pääosin maanvaraisina,
lukuunottamatta mm. kellariin sijoittuvia kosteita tiloja.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Rakennuspaikan geotekninen selvitys -liitteessä, joka on
tekninen liiteasiakirja.

Rakennesuunnittelu

Rakennus suunnitellaan vastaamaan Helsingin kaupungin matalaenergiarakentamisen
ohjeita ja rakennusmääräyksiä. Vaipan ilmanvaihtolukuvaatimus on n50 = 0.6 1/h.
Rakennuksen kevytrakenteiselle julkisivulle asetetaan suuria vaatimuksia liitosten
ratkaisuille ääneneristävyyden suhteen, ja myös väliseinien liittymät julkisivuun ja
välipohjarakenteisiin tulee toteuttaa huolellisesti.

Rakentamisessa on toteutettava metroradan ylittävä kansirakenne. Metroradan päällä ja
läheisyydessä olevan C-osan perustuksiin tehdään tärinävaimennetut anturat.

Metroradan aiheuttamaa sähkömagneettista kenttää vastaan suojaudutaan sijoittamalla
paikoitustilojen metroradan puoleiseen seinään teräspeltisuojaus.

Tarkemmat tiedot ovat Rakennustekniset tavoitteet -liitteessä sekä Alustavassa
rakennustapaselostuksessa, jotka ovat teknisiä liiteasiakirjoja.

Palotekninen suunnittelu

Rakennus suunnitellaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 Rakennusten
paloturvallisuus mukaisesti. Rakennuksen paloluokka on P1 ja suojaustasona
automaattinen paloilmoitin ja automaattinen sammutuslaitteisto. Paloilmoitin antaa tiedon
alkavasta palosta niin aikaisessa vaiheessa, että alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen
toimilla voidaan vahinkoja rajoittaa tehokkaasti. Paloilmoitin varoittaa kiinteistössä olevia ja
poistuminen voidaan aloittaa ajoissa.

Poistumisturvallisuus varmistetaan väljillä ja selkeästi merkityillä poistumisreiteillä.
Erheellisten palohälytysten välttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli paloa ei
saada heti sammutettua, sammutuslaitteisto estää sen leviämisen laajaksi.  Tällöin vahingot
rajoittuvat vain syttymiskohtaan.

Koneellisella savunpoistolla poistetaan palossa syntyneet savukaasut ja rajoitetaan
jälkivahinkojen muodostumista. Paloilmoitin ja sammutuslaitteisto mahdollistavat laajat
yhtenäiset tilat rakennuksessa.

Palo-osastoinnit ovat rakennuksen torniosien välillä sekä tiloissa, joissa palon syttymisriski
on ympäröiviä tiloja suurempi.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Palotekninen selvitys -liitteessä, joka on tekninen
liiteasiakirja.
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Liikenne- ja työmaasuunnittelu

Kampuksen liikenteen liittyminen ympäröivään katuverkkoon suunnitellaan laadukkaana ja
toimivana ratkaisuna suoraan katuverkon kiertoliittymään. Saattopihan kiertotilassa sallitaan
hetkellinen pysähtyminen saattoliikenteelle. Saattopihalle sijoitetaan lisäksi yksi
pidempiaikaiseen pysäköintiin tarkoitettu esteetön invapaikka. Kunnossapidon tilantarve
huomioidaan saattopihan suunnittelussa. Piha-alueen pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla
helposti käytettäviä sekä turvallisia.

Kampuksen sisällä ajoyhteys maanalaisille pysäköintitasoille ja huoltopihalle suunnitellaan
raskaan kaluston tilantarve huomioiden. Erityistä korkeusrajoitusta huoltoajoneuvoille ei ole
(suurin sallittu ajoneuvokorkeus lain sallima 4,2 m). Huoltopiha suunnitellaan
mitoitukseltaan toimivaksi 12 metrin kuorma-autokalustolle ja riittävälle määrälle jäte- ja
huoltopaikkoja. Lisäksi maanalaisten ajoyhteyksien mitoituksessa huomioidaan
erityistarpeet mm. rakennus- ja betonitekniikan laboratorioiden käytön osalta.
Kaksisuuntaisen ajorampin mitoitusperusteena käytetään kohtaavaa kuorma-autoa ja
henkilöautoa. Rampin sulanapitojärjestelmä toteutetaan tarpeellisilta osin. Suurin sallittu
ajoneuvonkorkeus pysäköintitasoilla on 2,4 m. Pysäköintiruutujen leveys on 2,5 m.

Tarkemmat tiedot ovat Rakennuspaikan toiminnallinen selvitys -liitteessä, joka on tekninen
liiteasiakirja.

Työmaaliikenteelle suunnitellaan turvalliset katuliittymät riittävin näkemin. Tarvittaessa
käytetään läpinäkyvää työmaa-aitaa. Liittymien sijainti osoitetaan riittävän etäälle Kehä I:n
liikennevaloliittymästä. Välittömästi tontin rajan pohjoispuolella olevalle kevyen liikenteen
reitille, Myllyruuhenpolulle, tarvitaan työmaan aikana väliaikainen korvaava linjaus
Liikuntamyllyn tontin eteläosan kautta. Tästä on neuvoteltu kiinteistön omistajan,
tilakeskuksen ja pääkäyttäjän, liikuntaviraston kanssa. Työaikaiset kevyen liikenteen reitit
opastetaan selvästi ja tilapäiset väylät päällystetään.

Tarkemmat tiedot ovat Työnaikaiset liikennejärjestelyt -liitteessä, joka on tekninen
liiteasiakirja.

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelun tavoitteena on liittää kampusalue luontevasti ympäröiviin julkisiin alueisiin
niin, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Hankesuunnitelma ei koske yleisiä
alueita, mutta hankesuunnittelussa on otettu huomioon Metropolian tontilla olevien
sisääntuloalueiden yhteensovittaminen viereisten yleisten alueiden kanssa.
Hankesuunnitelma sisältää kampuksen tontilla olevat piha-alueet sekä kampuksen käyttöön
tulevat polkupyörien pysäköintialueet viereisellä Liikuntamyllyn tontilla.
Polkupyöräpysäköintipaikkojen sijoituksesta on neuvoteltu kiinteistön omistajan,
tilakeskuksen ja pääkäyttäjän, liikuntaviraston kanssa. Polkupyöräpysäköintialueen
vuokrasopimusjärjestelyistä sovitaan myöhemmin.

Metroaseman suunnasta saapuva jalankulku kampukselle tapahtuu Myllyaukion ja
Myllyruuhenpolun kautta ja tavoitteena on niiden saumaton liittyminen kampuksen tontin
piha-alueisiin mm. yhtenäisten päällystemateriaalien ja valaistuksen avulla. Tämä edellyttää
Metropolian kampuksen tontin piha-alueen kansirakenteen ja nykyisen Myllyaukion
kansirakenteen väliin jäävän 6 metrin aukon kattamista. Myllyaukion ja Myllyruuhenpolun
suunnittelu on käynnistynyt HKR:n toimesta ja suunnittelussa otetaan huomioon
hankesuunnitelmassa esitetyt periaatteet alueiden sovittamisesta yhteen.
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Piha-alueet suunnitellaan korkeatasoisina saapumis- ja oleskelualueina. Pihojen
suunnittelussa ja varusteissa otetaan huomioon kunkin pihan toiminnalliset ja
käyttövaatimukset.  Piha-alueet suunnitellaan esteettömiksi ja suunnittelussa noudatetaan
ulkoalueiden esteettömyyden erikoistasolle SuRaKu- ohjekorteissa annettuja ohjeita. Piha-
alueiden pintavedet johdetaan aluekohtaisiin hulevesikaivoihin ja kiinteistön viemäröintiin.
Käytettyjen materiaalien ja rakennustapojen laatuvaatimukset on määritelty Infra RYL:ssa.

LVIA-suunnittelu

Rakennuksen työ- ja opetustilat suunnitellaan lämpötiloiltaan Sisäilmastoluokituksen 2008
luokan S2 mukaisesti. Rakennukseen tulee ilmanvaihdon koneellinen jäähdytys ja lisäksi
tilakohtainen jäähdytys. Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon S2 luokan
edellyttämät P1 luokan puhtausvaatimukset rakennustöille ja ilmanvaihtolaitteille.

Tilojen muunneltavuus otetaan huomioon niin, että luokka- ja työtilojen kokoa ja järjestystä
voidaan muuttaa mahdollisimman pienin taloteknisin töin. Ilmanvaihtokoneiden ja
kanavistojen mitoituksessa varaudutaan ilmavirtojen kasvuun. Konehuoneisiin, kuiluihin ja
alakattotiloihin varataan tilaa jälkiasennuksille.

LVIA-järjestelmien suunnittelussa otetaan huomioon eri alueiden käyttöaikojen joustavuus
niin, että järjestelmiä käytetään tarpeenmukaisesti läsnäolon ja ilman laadun perusteella.
Kaikki LVI-tekniset laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. ATK-konesalin,
tilajäähdyttimien ja kylmä- ja pakastehuoneiden lauhdelämpö hyödynnetään lämmityksessä.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat LVI-tekniset tavoitteet- liitteessä, joka on tekninen
liiteasiakirja.

Sähkösuunnittelu

Rakennuksen sähkötekniset järjestelmät suunnitellaan ottaen huomioon tilaajan
energiankulutusta, käytettävyyttä ja laatutasoa määrittävät ohjeet. Valaistus suunnitellaan
LED-teknologialla luonnonvaloa ja läsnäolo-ohjausta käyttäen. Valaistus- ja
pistorasialiitynnöissä otetaan huomioon helppo muunneltavuus liitintekniikkaa käyttäen.
Tietotekniset järjestelmät asennetaan omille johtoteilleen sekä omiin tuloihin. Rakennus
varustetaan kattavalla langattoman opiskelun mahdollistavalla WLan verkolla.
Yleiskaapelointia käytetään laajasti tieto- ja turvallisuusjärjestelmien pääasiallisena
jakeluna.

Rakennuksen serveri-keskuksen sähkön saanti varmistetaan dieselvaravoima- ja UPS-
laitteistolla. Turvallisuusjärjestelmät varustetaan omilla järjestelmäkohtaisilla akustoilla.
Rakennus varustetaan vaativan turvallisuustason täyttävillä sähköisillä turvajärjestelmillä
erillisen ohjeen mukaisesti.

Suunnittelu on tehty huomioon ottaen käyttäjän laatimat erilliset Käyttäjän
turvallisuusvaatimukset sekä Tietohallinnon palvelintilavaatimukset -asiakirjat, jotka ovat
teknisinä liiteasiakirjoina.

Jatkosuunnittelussa selvitetään rakennuksen varustaminen sisäpaikannusjärjestelmällä.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat Sähkö- ja turvatekniset tavoitteet -liitteessä, joka on
tekninen liiteasiakirja.
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Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa on määritetty rakennuksen energia-, elinkaari- ja
ympäristötavoitteet, joita on selvitetty teknisessä liiteasiakirjassa.

Rakennus toteutetaan kaupungin matalaenergiaohjeiden ja -tavoitteiden mukaisesti.
Hankesuunnitelman viitesuunnitelmien perusteella laskettu rakennuksen energialuokan
tavoite on B ja rakennuksen E-lukutavoite on 114 kWh/netto-m²,a. Tavoitteena on, että
rakentamismääräysten mukainen E-luvun kynnysarvo alittuu noin 33%

Energiatavoitteiden toteutumista seurataan suunnitteluvaiheen aikana tehtävillä
energiasimuloinneilla, joita päivitetään suunnittelun edetessä.

Keittiösuunnittelu

Pääkeittiö on suunniteltu valmistuskeittiöksi joka palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Ruokailijamäärä on noin 2 200.

Keittiösuunnittelussa on huomioitu, että tilat ja laitteet ovat määritelty oikean kokoisiksi
tarpeisiin nähden. Oikeilla ja kestävillä materiaali- ja laitevalinnoilla taataan keittiölle pitkä
elinkaari. Keittiösuunnittelussa on otettu huomioon keittiön ergonomisuus ja hygieeniset
vaatimukset. Keittiön hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmat ovat teknisenä liiteasiakirjana.

Jätetilat on suunniteltu yhteistyössä keittiösuunnittelijan, käyttäjien ja tilakeskuksen
ympäristöasiantuntijan kanssa.

Melu-, tärinä- ja akustinen suunnittelu

Kohde altistuu metroliikenteen, Kehä I:n ja Myllypurontien tieliikenteen aiheuttamalle melulle
sekä metroliikenteen runkomelulle. Rakennuksen sisällä on paljon sekä melua aiheuttavia
että melulle herkkiä tiloja. Akustisella ja värähtelyteknisellä suunnittelulla on varmistettu
edellytykset, jotka toteuttamalla kohteeseen saadaan selkeät, vaatimusten mukaiset ja
toimintaa tukevat akustiset olosuhteet.

Alueen vilkkaan tieliikenteen sekä metron aiheuttama ympäristömelu huomioidaan kohteen
julkisivujen äänieristysmitoituksessa ja rakenteellisissa ratkaisuissa. Metroradan puoleisiin
kellarikerroksiin on sijoitettu toimintoja, jotka eivät ole herkkiä runkomelulle. Opetustiloihin ja
muihin meluherkkiin sisätiloihin kantautuva metroliikenteen runkomelu torjutaan
rakenteellisilla eristysratkaisuilla.

Melua ja tärinää tuottavat sisätilat on pyritty sijoittamaan riittävän etäälle näille alttiista
tiloista. Tilatyypeille on määritelty akustiset vaatimukset tilojen välisen ilma- ja
askeläänieristyksen sekä tiloihin tarvittavien vaimennusverhousten osalta. Suunnittelussa
on myös alustavasti käsitelty näiden vaikutuksia sisä- ja ulkoseinien ja välipohjien
rakennetyyppeihin ja näiden välisiin liitoksiin.

Akustiset esteettömyysvaatimukset huomioidaan vaimennusverhousten sekä
induktiosilmukkajärjestelmien avulla.

Akustiset ja värähtelytekniset vaatimukset -selvitys on teknisenä liiteasiakirjana.

Liite 3 Tilaohjelma
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Liite 4 Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5. Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Kampuksen turvallisuuteen liittyvät asiat on esitetty teknisessä liiteasiakirjassa “Kampuksen
turvallisuusvaatimukset”.

Rakennuspaikasta johtuen kampusrakennukseen tulee tavanomaisesta poikkeavia melua ja
tärinää (metro ja Kehä I) eristäviä rakenteita. Nämä rakenteet on tutkittu ja esitetty
rakennesuunnitelmissa ja teknisessä liitteessä “Akustiset ja värähtelytekniset vaatimukset “.

Rakennuspaikan tiiveydestä johtuen rakennukseen tulee pihakansirakenteita joiden alla on
käyttötiloja. Kansirakenteiden vesieristyksien liittymät kansien päälle tuleviin rakenteisiin ja
liikuntasaumoihin vaativat erityisen huolellista suunnittelua.

Pihatilojen käyttö oleskelualueina edellyttää rakennuksen itä- ja eteläpuolelle sijoittuvien
pihojen suojaamista ympäröivien liikenneväylien melulta.

Pysäköintitilojen osalta huomioidaan väestönsuojan sijoittamisen ja ajoneuvopysäköinnin
huolellinen yhteensovitus. Yhteensovitus suunnitellaan tarkasti, jotta pysäköintipaikkojen
käytettävyydestä ja määrästä ei ole tarvetta tinkiä.

Metro toimii koko ajan, mikä edellyttää metrokuiluun liittyvien työmaatöiden osalta myös
yötyötä.

Kampusrakennuksen koko, tilat ja sijainti terveysaseman ja ison liikuntarakennuksen
läheisyydessä ja hyvien liikenneyhteyksin varrella mahdollistavat rakennuksen kriisiaikaisen
käyttöönoton vähäisin järjestelyin. Asiaa selvitetään tarkemmin myöhemmässä
suunnitteluvaiheessa.

Rakennukseen sijoitetaan suuri määrä käyttäjän hankkimia erityislaitteita, joilla on erilaisia
vaatimuksia koskien niiden aiheuttamia / vaatimia kuormituksia, sähkötekniikkaa, LVI-
tekniikkaa, melua, haalaustarpeita ym. Näiden vaatimusten hallitsemiseksi
hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu alustava vastuurajataulukko, joka on teknisenä
liiteasiakirjana ja jota tulee täydentää ja tarkentaa suunnittelun edetessä.

6. Hankkeen ympäristötavoitteet

Rakennuksen käyttöikätavoite on 70 vuotta. Teknisten järjestelmien uusimisen tulee olla
mahdollista ilman merkittäviä rakennusteknisiä toimenpiteitä.

Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tilojen muuntojoustavuuteen ja mahdollisuuksiin
muuttaa opetus- ja toimistotilojen kokoa käytön aikana. Kampukselle tulee sijoittumaan
koulutustoiminta, joka edellyttää esteettömyyden erityistä huomioimista.

Suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa on tavoitteena kestävän kehityksen
huomioon ottaminen. Ratkaisujen tulee perustua kokonaistaloudellisuuteen, energian
säästöön ja ympäristön vähäiseen kuormitukseen.
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Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden tulee olla helposti huollettavat, testattavat,
korjattavat ja uusittavat.

Rakennuksen työ- ja opetustilat suunnitellaan lämpötiloiltaan Sisäilmastoluokitus 2008:n
luokan S2 mukaisesti. Ilmavirrat ovat vähintään rakentamismääräysten D2 vaatimusten
mukaiset.

Rakennuksen sisällä käytettävien pintamateriaalien tulee täyttää sisäilmaluokituksen M1
luokan vaatimukset.

Jätehuolto suunnitellaan Metropolian jätehuollon toimintaohjetta noudattaen.

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellyt rakennuksen energia-, elinkaari- ja
ympäristötavoitteet on selvitetty teknisessä liiteasiakirjassa. Suunnittelun ja rakentamisen
yleisenä tavoitteena on BREEAM International New Construction 2013 järjestelmän Good –
tason mukainen suunnittelu ja rakentaminen, vaikka kohteelle ei tulla hakemaan virallista
BREEAM-sertifiointia.

7. Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan, selvitys strategiaohjelman tavoitteiden
toteutumisesta
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategian mukaisesti korkeakoulun
toimipisteverkostoa tiivistetään nykyisestä 20:stä neljään ja suuresta osasta erillään
sijaitsevista, tiloiltaan tehottomista nykytiloja voidaan luopua. Myllypuron kampukselle
sijoittuvien koulutusalojen toiminnan tilatehokkuus paranee yli 20 % nykyisestä ja lisäksi
saavutetaan toiminnan synergiaetuja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n mukaan näköpiirissä on Myllypuroon sijoittuvien
koulutusten opiskelijamäärien kasvu entisestään tulevina vuosina. Hankesuunnittelun
lähtökohtana on ollut tilojen suunnittelu niin, että opetustilojen käyttöaikaa / vuorokausi
voidaan lisätä sekä myös opetustoiminnan mahdollistaminen kesäaikaan.

Opettajien, hallinnon ja muun henkilökunnan työtilat on hankesuunnitelmassa esitetty
toteutettavaksi tilatehokkaana monitilaympäristönä.

Luokkatilojen suunnittelussa on painotettu yleispätevyyttä, jonka avulla lähes kaikki tilat
tulevat yleisen tilanvarausjärjestelmän piiriin. Tämän avulla tehostetaan tilojen korkeaa
käyttöastetta.

Rakennuksen tilaratkaisut suunnitellaan siten, että opetuksen kehittymisen myötä tarvittavat
tilamuutokset olisivat mahdollisimman pieniä.

Tilajärjestelyiden lähtökohtana on, että lähes kaikkia kampuksen tiloja voidaan käyttää
oppimistiloina.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013 - 2016 tavoitetta, jonka
mukaan yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa kampuksista kehittyy
innovaatio- ja liiketoimintakeskittymiä, joissa syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
Strategiaohjelmassa Metropolian Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampusalueen
suunnittelu on esitetty yhtenä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi.
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Kampus tuo alueelle elinvoimaisuutta ja vireyttä ja ympäröivä alue tarjoaa
ammattikorkeakoululle erinomaiset mahdollisuudet oman palvelutarjontansa kehittämiseen.
Ammattikorkeakoulun tavoitteena on aktiivinen vuorovaikutus alueen toimijoiden kanssa ja
yrittäjyyden edistäminen. Tämä luo uusia liiketoimintaedellytyksiä alueelle ja
mahdollisuuden kampuksen kehittymiseksi innovaatio- ja liiketoimintakeskittymäksi.
Kampusalue, metroasema ja niitä yhdistävä aukio tulevat muodostamaan aktiivisen julkisen
ympäristön. Tähän avoimesti liittyvä kampusrakennus tulee tarjoamaan alueen asukkaille ja
toimijoille tiloja toimintaan sekä korkeakoulun omia palveluita.

 Riskit
Metropolian kampusrakennuksen rakennuspaikka on vaativa. Se sijaitsee metroaseman
vieressä, koko ajan käytössä olevan metroradan vieressä ja päällä. Metroaseman
peruskorjaushankkeen toteutus alkaa kesällä 2014.

Kehä I:n Myllypuron liittymän suunnittelu erotasoliittymäksi on käynnissä Helsingin
kaupungin rakennusvirastossa. Metropolian kampushanke on hankesuunnittelun aikana
neuvotellut näiden hankkeiden yhteensovittamisesta kampushankkeen kanssa.
Kampushankkeessa on otettu huomioon eritasoliittymän suunnitelmat ja kampushanke
voidaan toteuttaa riippumatta eritasoliittymän toteutuksen aikataulusta.

Hankesuunnittelun aikana on järjestetty neuvottelu myös ELY-keskuksen kanssa, erityisesti
koskien työmaajärjestelyjä ja kehätien ali tehtäviä hankkeen vesihuollon edellyttämiä
porauksia.

Hankesuunnitteluvaiheen neuvotteluissa todetut lupa-asiatarpeet on kirjattu teknisessä
liiteasiakirjassa Kaavaselvitys ja lupamenettelyt.

Hankkeeseen liittyviä työmaa riskejä on arvioitu hankesuunnitteluryhmän yhteistyönä
laatimassa HAVAT –riskianalyysissä, joka on tekninen liiteasiakirja.

8. Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta on 165 000 000 euroa (alv 0%),
kustannustasossa 4 / 2014 RI 107,3 THI 149,6.

9. Tilakustannus käyttäjälle

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy maksaa yhteensä 41 828 m2:n suuruisista tiloista
vuodessa arviolta n. 5,53 milj. euron (noin 11 e/m2/kk) suuruista peruspääomavuokraa, joka
perustuu kaupunginhallituksen 3.11.2014 tekemään päätökseen tilojen vuokrauksessa
noudatettavista yleisistä periaatteista vuokraan vaikuttavan rakennuskustannuksen ollessa
noin 161,2 milj. euroa sekä oletuksiin, että päätöksessä mainitun kiinteistökannan käyvät
arvot vähennettynä kaupungin niihin kustannuksellaan tekemien investointien
kustannuksilla ovat arviolta 64 milj. euroa ja että korko on 3 %.  Peruspääomavuokra
sisältää kiinteistöyhtiölle hankkeesta aihetuvat lainan lyhennykset, koron, pankin velottamat
muut kulut sekä hallinnointikorvauksen. Korko 3 % on arvio, jossa 2 %:n verran on lainan
korkoa ja muita pankin velottamia kuluja sekä 1 %:n verran hallinnointikorvausta.
Peruspääomavuokra ei sisällä vuokrakohteeseen vuokra-aikana vuokranantajan
kustannuksella tehtäviä korjauksia, muutostöitä, peruskorjauksia tai perusparannuksia.
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Peruspääomavuokraa tarkastetaan päätöksessä mainitun kiinteistökannan kiinteistöjen
toteutuneiden luovutushintojen ja kaupungin niihin kustannuksellaan tekemien investointien
perusteella sekä vuokra-aikana vuokranantajan toimesta tehtävien korjaus- ja muutostöiden
sekä peruskorjausten ja perusparannusten kustannuksia vastaaviksi, mikäli osa niistä ei
sisälly myöhemmin sovittavan vuokra-ajan vastuujakotaulukon mukaisesti
ylläpitokustannuksiin.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy maksaa pääomavuokraa 25 vuoden ajan rakennuksen
valmistumisesta lukien. Pääomavuokraan lisätään arvonlisävero.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy vastaa vuokraamiensa tilojen hoito-, ylläpito- ja
mahdollisista käyttäjäpalvelukustannuksista. Tontin vuokra sisältyy ylläpitokustannuksiin.

Tarkemmin tiedot pääomavuokran määrittämisestä, tarkastamisesta sekä vuokra-ajan
vastuujaosta sekä kustannuksista ovat kaupunginhallituksen päätöksessä 3.11.2014 § 1117
ja sen liitteessä (Sopimus vuokrauksessa noudatettavista yleisistä periaatteista, luonnos).

10. Ylläpito ja käyttötalous

Ylläpidon järjestämisestä tulevat sopimaan käyttäjä, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, ja
perustettava kiinteistöosakeyhtiö.

Myllypuron kampuksen ensikertaisen kalustamisen menojen on arvioitu olevan noin 12 M€.
Metropolia on varautunut rahoittamaan nämä ensisijaisesti edellisten vuosien voittovaroilla.
Vastaavalla tavalla on varauduttu keskeisten laboratoriolaitteiden uusimiseen uusille
kampuksille siirryttäessä.  Nähtävissä olevat laitteiden uusimistarpeet on liitetty
kampusprojektiin ja investoinnit siirretty aivan välttämättömiä lukuun ottamatta odottamaan
kampusten valmistumista.

11. Hankkeen aikataulu

Metropolian Myllypuron kampuksen hankeaikataulu perustuu projektinjohtourakkaan
toteutusmuotona. Sen mukaan rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa välillä 5/2016 -
08/2019.

Hankesuunnittelun aikataulu 08/2013 - 05/2015
- hankesuunnittelu 08/2013 - 12/2014
- päätäntä 06/2014 - 05/2015

Suunnittelun valmistelu 09/2014 – 05/2015

Toteutussuunnittelu 05/2015 - 02/2019
Rakentamisen valmistelu 07/2015 - 05/2016

Rakentaminen 05/2016 - 08/2019
-vaihe 1: -1 ja  0 kerrokset sekä A-osa 05/2016 - 07/2018
-vaihe 2:  B- ja C-osat 07/2017 - 08/2019

Liite 6    Hankkeen aikataulu
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12. Rahoitussuunnitelma

Metropolia Ammattikorkeakoulun käytössä olevien kiinteistöjen myyntituloilla (tai niiden
käypiä arvoja vastaavalla määrällä) tullaan rahoittamaan Myllypuron kampuksen
rakentamista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että tuloilla maksetaan kaupungin
omistukseen tulevien rakennuttamisen toteuttavan kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden
merkintähinnat. Myllypuron kampuksen rakentamisen rahoituskustannukseksi jää
kiinteistöjen myyntitulojen ja kampuksen rakentamiskustannusten erotus, mikä katetaan
kiinteistöosakeyhtiön hankkimalla lainarahoituksella.

13. Väistötilat

Hankkeen toteuttaminen ei edellytä väistötiloja. Metropolia Ammattikorkeakoulun nykyisin
käytössä olevien kiinteistöjen luovuttaminen ostajalle tai kaupungin muuhun omaan
käyttöön ottaminen voidaan toteuttaa siten, että Metropolia Ammattikorkeakoulu voi
harjoittaa tiloissa opetustoimintaa Myllypuron kampuksen valmistumiseen asti.

14. Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennus tulee perustettavan Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön
omistukseen. Kiinteistöosakeyhtiö myös toteuttaa hankkeen.
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Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus        Liite 2 

 

Käyttäjän  toiminnallinen tarvekuvaus 

1. Myllypuron kampus osana Metropolian tulevaa neljän kampuksen toimintamallia 

Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka tuottaa osaajia kulttuurin, 
liiketalouden, sosiaali‐ ja terveysalan sekä tekniikan alojen laajan metropolialueen elinvoimaisuuden ja 
kilpailukyvyn varmistamiseksi.  Opiskelijoita on n. 16 000 ja henkilökuntaa n. 1100. 

Metropolia aloitti toimintansa 1.8.2008 kun EVTEK ‐ ammattikorkeakoulu ja Stadia Ammattikorkeakoulu 
yhdistyivät. Metropolia jäi tuolloin toimimaan edeltävien organisaatioiden käyttämiin vuokratiloihin, joita on noin 
20 eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tilat ovat hajallaan, mikä on vaikeuttanut yhteisöllisen toimintakulttuurin 
kehittämistä ja osittain huonokuntoisia, mikä on estänyt nykyaikaisten oppimisympäristöjen toteuttamisen sekä 
myös kustannuksiltaan kalliit . Tilakustannusten merkitys on erityisesti korostunut ammattikorkeakouluihin 
kohdistuneiden rahoitusleikkausten myötä.   

Myllypuron kampus yksi Metropolian neljästä kampuksesta, jotka on määritetty Metropolia AMK Oy:n hallituksen 
tilastrategiassa 25.11.2011.  Tilastrategian mukaan Metropolia tiivistää kampusverkostoaan keskittämällä 
toimintansa neljälle kampukselle  ‐  Arabianrantaan, Leppävaaraan, Myllypuroon ja Myyrmäkeen taulukon 1 
esittämällä tavalla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: n varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen päättämän 
tilastrategian 20.5.2014.  

Taulukko 1. Tilastrategian (25.11.2011) mukainen kampusrakenne    

 

 

 

 

 

 

Toimintamalliksi on valittu vuokramalli, jossa joko kiinteistöjen omistaja tai erikseen perustettava kiinteistöyhtiö 
vuokraa tilat Metropolian käyttöön.  

Tilastrategian toteuttamisen tavoitteena on toteuttaa sovitut kampusratkaisut, jotka 

• varmistavat ammattikorkeakoulun perustehtävien, työelämäläheisen koulutuksen ja sitä tukevan KIT  ‐      
(Kehitys‐, Innovaatio‐ ja Tutkimus‐) toiminnan sekä aluekehittämisen toteuttamisen laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti 

• tukevat Metropolian strategisia päämääriä ja monialaista toimintaa uuden osaamisen ja kilpailukyvyn 
synnyttämiseksi toiminta‐alueelle 

• eheyttävät kampusverkostoa synergiaetujen ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi 
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Metropolian Myllypuron kampukselle on tarkoitus sijoittaa rakennus‐ ja kiinteistöalan sekä sosiaali‐ ja terveysalan 
koulutus‐ ja innovaatiotoiminnat sekä korkeakoulun hallinto ja yhteiset palvelut.  Opiskelijoiden kokonaismäärän 
arvioidaan olevan noin 6000 ja henkilökunnan määrän n 540. Kampuksen laajuutta mitoittavana tekijänä on 
käytetty normiaikaisten ns. FTE opiskelijoiden määrää, jonka arvioitiin olevan 4305 tilastrategiaa tehtäessä, 
Mitoituksen perusteena on ollut 8 htm2/FTE‐opiskelija. Sittemmin opiskelijamääräarvio on hieman kasvanut 
uuden toimiluvan aloituspaikkasiirtojen ja OKM:n myöntämien hakijasuman purkuun perustuvien lisäpaikkojen 
vuoksi. Tilatarpeen määrittelyn lähtökohdaksi otettiin näin 20 % :n tilatehokkuuden parantaminen 
nykytilanteeseen verrattuna. 

 

2. Toiminnalliset tarpeet ja tavoitteet 

Myllypuron kampus tulee olemaan Metropolian suurin kampusyksikkö ja myös korkeakoulun hallinnollinen 
keskus.  Kampuksen tulee täyttää sille asetetut toiminnalliset tarpeet samalla kun sen odotetaan olevan 
omaleimainen ja laadukkaasti rakennettu rakennus, joka sykkii elinvoimaa ja vireyttä toimintaympäristöönsä.   

Keskeiset toiminnalliset tarpeet kampukselle:  

• Kampuksen laajuuteen ja tilatarpeisiin liittyvät tavoitteet on määritelty lähtöasiakirjoissa (tilastrategia) ja 
tilaohjelmassa  

• Kampuksen tilaratkaisuissa tulee huomioida sinne sijoittuvien koulutustoimintojen hyvin moninaiset 
erityistarpeet (mm. laboratorio‐ ja erikoistilat), jotka on kuvattu hankkeen tilaohjelmassa ja muissa 
suunnitelmissa.  

• Kampuksen oppimisympäristöjen tulee tukea Metropoliassa toteutettavaa yhteistoiminnallista, 
innostavaan vuorovaikutukseen perustuvaa pedagogiikkaa, missä projektimaisella oppimisella on suuri 
painoarvo.   

• Tilojen tulee olla muuntojoustavia niin, että niitä voidaan muuntaa ajan myötä uudistuviin 
toimintatapoihin ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

• Tilojen suunnittelussa tulee huomioida korkeakoulun kaikki tehtävät: oppimistoiminta, TKI‐ ja 
liiketoiminta sekä alueellinen vaikuttaminen toimintaympäristössään. 

• Kampuksella tulee olemaan palvelutoimintaa, mikä tuo sinne myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisia 
asiakasvirtoja. Tämä tulee huomioida liikennevirtojen, esteettömyyden ja saavutettavuuden 
suunnittelussa sekä turvallisuuden varmistamisessa (liitteet: ”Esteettömyystavoitteet” ja ”Toiminnallinen 
turvallisuustarkastelu”) 

• Myllypuron kampus tulee toimimaan Metropolian keskuskampuksena siten, että sinne tulee sijoittumaan 
korkeakoulun johto ja yhteiset keskitetyt korkeakoulupalvelut.  Näiden tilatarpeet on huomioitu 
tilaohjelmassa. Erillisessä asiakirjassa,”Tietohallinnon palvelintilavaatimukset”,  on määritelty 
korkeakoulun yhteisen tietohallinnon palvelinkeskuksen vaatimukset. 

• Metropolialle on tärkeää Myllypuroon siirtyvän rakennusalan koulutustoiminnankin vuoksi se, että 
kampus näyttäytyisi ekologisen ja energiatehokkaan rakentamisen mallikampuksena ja koko kampus voisi 
toimia elinkaariasioiden ja talotekniikan oppimisympäristönä.  Nämä näkökohdat on tuotu esille mm. 
Energia‐ ja elinkaari‐ ja ympäristötavoitteet ‐ dokumentissa. 

• Kampuksen esteettömyydelle ja saavutettavuudelle asetetut tavoitteet on määritelty 
”Esteettömyystavoitteet”‐ liitteessä. 

• Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat on esitetty” Toiminnallinen turvallisuustarkastelu” ‐ liitteessä. 
• Kampuksen tilojen suunnittelussa tulee ennakoida mahdollisimman pitkälle nopeasti kehittyvät 

teknologiset oppimisympäristöt ja kampuksen informaatiojärjestelmiin liittyvät ratkaisut niin, että niiden 
käyttöönotto mahdollistuu myöhemmin kampuksen käyttöön oton jälkeenkin ilman suuria taloteknisiin 
järjestelmiin kohdistuvia muutostöitä. 

• Kampuksen tulee heijastaa Metropolian arvoja: asiantuntijuus, korkea laatu, yhteisöllisyys ja avoimuus ja 
sen tulee mahdollistaa aktiivinen vuorovaikutus erityisesti Myllypuron mutta myös koko laajalla 
metropolialueella alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistäen.  
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3. Kampukselle sijoittuva koulutustoiminta ja opiskelijamäärät 

Metropolian koulutustehtävät on määritelty koulutusvastuina OKM:n Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 
myönnetyssä toimiluvassa, joka astui voimaan 1.1. 2014.   Koulutuksista Myllypuron kampukselle tulevat 
sijoittumaan tekniikan alalta rakennus‐ ja yhdyskuntatekniikan ja maanmittaustekniikan insinöörikoulutus, 
rakennusalan työnjohdon koulutus sekä rakennusarkkitehtuurin koulutus. Sosiaali‐ ja terveysalan koulutusten 
osalta kampukselle sijoittuvat apuvälinetekniikan, fysioterapeutin, jalkaterapeutin, optometristin, 
osteopaatin, sosionomin, toimintaterapeutin, bioanalyytikon, ensihoitajan, kätilön, röntgenhoitajan, 
sairaanhoitajan, suuhygienistin ja terveydenhoitajan AMK ‐ tutkintoihin johtavat koulutukset.  Näiden lisäksi 
kampuksella toteutetaan näihin läheisesti liittyvät ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvät 
koulutukset ja täydennyskoulutusta.  Osa koulutuksista on kansainvälisiä ja toteutetaan englannin kielisinä.   
Kampuksella tulee olemaan myös opiskelijoita Metropolian muilta kampuksilta suorittamassa erilaisia 
monialaisia täydentäviä opintoja (sivuaineopinnot) tai tekemässä Myllypuron erikoistilojen käyttöön liittyviä  
muita opintoja.  

Opiskelijamäärän on arvioitu olevan noin 6000 kampusta käyttöön otettaessa. Näistä ulkomaalaisia tutkinto‐
opiskelijoita arvioidaan olevan nykyisen tyyppisellä koulutustarjonnalla 300 ‐ 400. Lisäksi kampuksella on 
kansainvälisiä vaihto‐opiskelijoita.   

Myllypuroon sijoittuvat koulutusalat, joissa ennakoitu opiskelijamäärien kehitys on enemmän kasvava kuin 
vähenevä tulevina vuosina. Tästä yksi merkki on se, että toukokuussa 2014 Metropolialle hakijajonojen 
purkuun liittyvässä aloituspaikkajaossa lisäpaikat kohdentuivat juuri Myllypuroon sijoittuviin koulutuksiin.  

Taulukossa 2 on uuden toimiluvan mukaisten koulutusvastuiden arvioidut aloituspaikat ja niihin perustuvat 
opiskelijamääräennusteet vuoden 2018 tilanteessa.  

Taulukko 2 : Myllypuroon sijoittuvat AMK ‐ tutkintoihin johtavat koulutukset, aloituspaikat ja arvioitu 
opiskelijamäärä 2018 

 
kampus 

 
koulutusvastuut 

aloituspaikat opiskelijamäärä 
( AMK‐

tutkinnot) 
yhteensä 
(arvio) 

Helsinki, Myllypuro 

Rakennus‐ ja yhdyskuntatekniikka 355

6000 

Maanmittaus  70

Apuvälinetekniikka 22

Fysioterapia  70

Geronomikoulutus 46

Jalkaterapia  24

Optometria  46

Osteopatia  22

Degree Programme in Social Services 22

Sosionomikoulutus 150

Toimintaterapia  68

Bioanalyytiikka  56

Ensihoitajakoulutus 78

Kätilökoulutus  60

Röntgenhoitajakoulutus 77

Degree Programme in Nursing 28

Sairaanhoitajakoulutus 290

Suuhygienistikoulutus 75

Terveydenhoitajakoulutus 84

yhteensä  1643 

 

Koulutusten toteutusmuodot ovat monimuotoisia. Toimintaa on päiväaikaan sekä myös ilta‐ ja viikonloppuaikoina 
erityisesti työn ohessa opiskeleville.  Kesälukukaudet tulevat olemaan käytössä kampuksen valmistuessa.  
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4. Oppimisympäristöihin liittyvät näkökohdat 

Metropolian oppimisympäristöt, tilat, työvälineet ja ilmapiiri tukevat monipuolisesti yhteisöllisiä pedagogisia 
toimintatapoja ja vaihtoehtoisia opiskelupolkuja edistäen innostavaa oppimista.  Metropolian 
oppimisympäristöissä toteutuvat Metropolian arvot ja pedagogiset linjaukset. Oppimisympäristöt tarjoavat 
tuoreita näkökulmia, tiloja, välineitä ja toimintatapoja, jotka lisäävät opetukseen monipuolisuutta, mielekkyyttä ja 
työelämän todellisuutta vastaavia oppimistilanteita. Uudistumiskykyä ilmentää oppimisympäristöjen moderni 
ilme ja ajanmukaiset digitaaliset työvälineet. Metropolia profiloituu edelläkävijänä opetus‐ ja oppimisteknologian 
käytössä. 

Metropolian oppimisympäristöjen tulee: 

 tukea opetusta ja oppimista innostavassa vuorovaikutuksessa 

 mahdollistaa projektimainen työskentelytapa ja oppiminen 

 mahdollistaa joustavat opintojen  suoritustavat ja auttaa ratkaisemaan didaktisia haasteita kuten työn 
ohessa opiskelun vaatimukset ja muut ajalliset haasteet 

 olla muunneltavia erilaisiin pedagogisiin ja myös muihin käyttötarkoituksiin  

 mahdollistaa työelämän osallisuus 

 olla avoimet, helposti saavutettavissa ja esteettömät 

 olla tiloiltaan ja ilmeeltään viihtyisät ja yhteisöllistä toimintaa edistävät 

 vastata kestävän kehityksen haasteisiin (ekologisiset ratkaisut) 

 vastata opiskelijoiden oppimisympäristöihin liittyviin odotuksiin (mm. digitaaliset oppimisympäristöt) 

 vastata kansainvälisyyden vaatimuksiin (palvelut, ohjeet , oppaat ja opasteet) 
 

Uuden kampuksen suunnittelussa huomioitavia konkreettisia asioita:  
 

 Kaikilla opiskelijoilla on käytössään kannettava tietokone tai vastaava päätelaite oppimistilanteessa. 
Opetustilojen tulee mahdollistaa erittäin monen käyttäjän yhtäaikainen langattoman tietoverkon käyttö 
ja päätelaitteiden lataaminen.  

 Koko kampus toimii oppimisympäristönä. Kaikissa tiloissa, joita hyödynnetään ryhmäytymiseen tai 
opiskeluun, tulee varmistaa riittävä sähkön saanti käyttäjien omille päätelaitteille myös esim. ”Opiskelu, 
julkinen tila”, muut yleiset aulatilat, ruokala jne.    

 Opettajilla on opetustilanteissa joko kiinteä tai kannettava tietokone ja luokkatiloissa on ”emokone” av‐
tekniikan tueksi. 

 Oppimistilanteissa käytetään erilaisia yhteisöllisyyttä ja osallistumista tukevia tietoteknisiä välineitä             
(interaktiiviset päätelaitteet  +  ohjelmalliset sovellukset). 

 Luokkatiloissa tulee olla valmiudet sellaisen teknologian käyttöönottoon, jotka mahdollistavat videoinnin,  
oppituntien taltioinnin ja etäluentojen kuuntelemisen. 

 Luokkatiloissa on korkeatasoinen esitystekniikka ja mahdollisesti älytauluja tai vastaavia. 

 Opetuksessa ja oppimisessa käytettävien teknisten apuvälineiden tulisi olla helposti liikuteltavia. 

 Taloteknisessä suunnittelussa on huomioitava erilaisten, nopeasti kehittyvien opetusteknologioiden ja 
informaatiojärjestelmien (esim. tilakohtaiset digitaaliset infojärjestelmät) myöhempi käyttöönotto   

 Opetustiloissa tulee olla riittävästi heijastuspinnoiksi soveltuvia seinäpintoja 

 Tilojen akustiset ominaisuudet huomioitava 
 

5. Ilmeestä ja tunnelmasta 

Kampukselle sijoittuvien opettajien yhteisen näkemyksen mukaan ”tilaratkaisuissa tulee olla hyvä 
tasapaino uuden ja vanhan välillä. Tilan tulee olla kutsuva ja toivottaa kaikki tervetulleeksi. Sen tulee jo 
itsessään luoda turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa ammatillisten identiteettien muodostuminen ja 
kasvu. Tilaratkaisun tulee olla luonnollinen, ekologinen ja luontoa lähellä. Äänimaailman tulee rauhoittaa 
ja sisäilman tulee olla raikasta. Tilalla tulee olla henki. Sinne pitää voida kiinnittyä ja kasvattaa juuret. Se ei 
saa tuntua virastolta tai sairaalalta, vaan sen tulee paremminkin tuntua olohuoneelta, jossa asiantuntijuus 
voi juurtua, kasvaa ja kukoistaa.” 
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HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMA

Metropolian Myllypuron kampus 31.5.2014 Hankenumero: 8077006
Nykyisten tilojen mitoitus n. 11 htm2/FTE-opiskelija + hallinnon tilat
Uudisrakennuksen tilojen  mitoitusperuste  4305 FTE-opiskelijaa, 8 htm2/ FTE-opiskelija, lisäksi keskitetty hallinton monitilatyöpisteiden mitoitus 7 m`2/hlö

KOULUTUSOHJELMA KÄYTTÄJÄ RYHMÄKOKOTILATARVE  hym`2 VIITEKAAVIOT

Rakennustekniikka R
Rakennusalan työnjohto RT
Rakennusarkkitehti RARK

Talotekniikka T
Maanmittaustekniikka M
Sähkötekniikka S
Apuvälinetekniikka A

TEHO+HYTO KÄYTTÄJÄ
KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ n 2900 OP.

Hoitotyön koulutus 1
Nursing 2
Ensihoidon koulutus 3
Bioanalytiikan koulutus 4
Suun terveydenhuollon koulutus 5
Radiografian ja sädehoidon koulutus 6

Fysioterapian koulutus 7
Jalkaterapian koulutus 8
Osteopatian koulutus 9
Optometrian koulutus 10
Social services 11
Sosiaalialan koulutus 12
Toimintaterapian koulutus 13
Vanhustyön koulutus 14
Apuvälinetekniikan koulutus 15

RIVI TILA (RAKTEK) 1400 OP. KÄYTTÄJÄ RyhmäkokoTILATARVE  hym`2 VIITEKAAVIOT hym`2

1 Rakennelaboratorio R 20 330 332

2 Olosuhdehuone (rakennusfysiikka) R,T 50 50

3 Olosuhdehuoneen varastotila (eri mater. seinäkkeet) R,T 20 19

4 Monitoimihalli, askarteluverstas, omatoimilabra R,T,M,RARK 40 200 201

5 Konehuone R 12 14

6 Laboratoriotila näytteiden tutkimisen R 10 40 35

7 Laboratorioinsinöörien ja -opettajien työtila + sos.tilat R 30 32

8 Rakennusalan laboratorioiden varastot R 300 3048 Rakennusalan laboratorioiden varastot R 300 304

9 Varastotila, betonilaboratorio R 0
10 Materiaalivarasto T 0
11 Materiaalivarastot R,T,S,A 0
12 Työkaluvarastot R 30 30

13 "Testaushuone" R,T 10 40 40

14 Virtuaalilaboratorio (cave) R, RARK 40 135 139

15 Arkkitehtistudio RARK 30 200 200

16 Rakenteiden mekaniikan laboratorio R, RARK 40 150 149

17 Betonilaboratorio, valutila R 20 200 201

18 Betonilaboratorio, materiaalien koestus, geotek.lab. R 10 50 49

19 Puku- ja pesutilat R 30 25

20 Kuivaushuone R 10 10

21 Geon mittauslaitteiston varastotila R, M 40 40

22 Talotekniikka,LVI laboratorio T 24 220 220

23 Talotekniikka,  kattilalaboratorio T 12 110 110

24 Laboratorio, sähköinen talotekniikka T 12 100 92

25 Talotekniikka, uusiutuvan energian mittauslaboratorio T. EY 20 19

26 Opetustila T 24 60 60

27
28 Mittalaitevarasto T 20 26

29 Puutyötila R,RARK, A 5 100 100

30 Metallityötila R, T, A 5 100 100

31 Maalilaboratorio R, RARK 5 40 36

32 Fysiikan laboratorio R,T,S 36 85 79

33 Kemian laboratorio R,T,S 36 85 89

34 Kemikaaliavarasto R,T,S,A 20 23

35 Paineilmakompressorihuone R,T,S,A 12 12

36 Kuljetuskaluston säilytys- ja pesutila R,T,S,A
37 Jätteiden lajittelutilat R,T,S,A 50
38 Mikroluokka, opiskelijoiden yleinen tila aulatiloissa R, RARK,T, M 40 120 221

39 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 80 240 197

40 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 40 120 114

41 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 40 120 121

42 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 40 120 131

43 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 40 120 125

44 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 40 120 67

45 Mikroluokka R, RARK,T,S,A 40 120 125
46
47 RAKTEK ERIKOISTILAT YHTEENSÄ 3969 3937



48
49
50 TILA (TEHO+HYTO) KÄYTTÄJÄ RyhmäkokoTILATARVE  hym`2 VIITEKAAVIOT

51 Simulaatiokeskus 
52 Ohjaamo 50 49

53 Simulaatiotilat 10 kpl SIS. LEIK.OS 388 462

54 Jälkipuintiluokat 6 kpl 25 300 266

55 Jälkipuintiluokat 2 kpl 60 240 221

56 Varastotila 110 109

57 Lääkehoidon laboraatioluokka 1,2,3,6,7.15 20 60 61

58 Lääkehoidon laboraatioluokka 1,2,3,6,7.15 20 60 76

59 Lääkehoidon varasto 1,2,3,6,7 15 12

60 Äitiysneuvola, naistentautien pkl, hoitajan/lääkärin vastaanotto 1.2,7 20 40 40

61 Lastenhoitotyön luokka (Terve ja sairas lapsi) 3 20 (25-35?) 80 80

62 Hoitoelvytys -opetustila 1,2,3,6 20 60 57

63 Ensiaputila 1 1,2,3,6,4 15 33 31

64 Ensiaputila 2 1,2,3,6 15 33 33

65 Ensiaputila 3 1,2,3,6,4 15 34 34

66 Kliinisen hoitotyön harjoitteluluokka 1 1,2,3 20 60 57

67 Kliinisen hoitotyön harjoitteluluokka 2 1,2,3,7 20 60 58

68 Kliinisen hoitotyön harjoitteluluokka 3 1,2,3,7 20 60 88

69 Kliinisen hoitotyön harjoitteluluokka 4 1,2,3 20 60 59

70 Kliinisen hoitotyön harjoitteluluokka 5 1,2,3,7-15 20 60 60

71 Kliinisen hoitotyön varasto 20 30

72 Kliinisen hoitotyön harjoitteluluokka 1,2,3,4, 20 50 50

73 Äänieriö 1,2,3 10 11

74 Sulkutila, eristystila 1,2,3 5
75 Kaappivarastointi, 500mm, 200 kaappia 1,2,3,4,5,6,7?12? 155 94

76 Käden taitojen harjoitteluluokka, itsenäisen oppimisen tila 1 1,2,3,4,5,6,7?,12? 20 60 61

77 Käden taitojen harjoitteluluokka, itsenäisen oppimisen tila 2 1,2,3,4,5,6,12? 20 40 42

78 Käden taitojen harjoitteluluokka, itsenäisen oppimisen tila 3 1,2,3,4,5,6,12? 20 65 68

79 Käden taitojen harjoitteluluokka, itsenäisen oppimisen tila 4 1,2,3,4,5,6,12? 20 60
80 TeHon varastot 1,2,3 250 265

81 Keskitetty välinehuolto, likainen tila 60 64

82 Keskitetty välinehuolto, puhdas tila ja pakkaamo 80 83

83 Rtg-luokka 6 20 50 49

84 Rtg-luokka 6 20 50 50

85 Kuvantarkastusluokka 6 35 35

86 Rtg-annossuunnitteluluokka 6 20 25 25

87 Oppimisstudio ja opetusklinikka 5 20 374 407

88 Oppimisstudion huoltohuone / varasto 5 20 20

89 Kliinien biokemian laboratorio 4 20 80 83

90 Perusmenetelmien ja molekyyligenetiikan laboratorio 4 20 60 60

91 Näytteiden ottotila 1,2,3,4 ja 6 20 60 57

92 Kl. hematologian ja immunololog laboratorio 4 30 80 80

93 Mikroskoskopointitila 4 20 40 40

94 Mikrobiologian luokka 4 20 80 83

95 Patologian laboratorio 4 30 80 81

96



97 Pimeähuone 4 10 15 16

98 Jätehuone 4 5 5

99 Palavien nesteiden varasto 4 5 5

100 Vaakahuone 4 20 20

101 Jalkaterapian käytäntö, 12 hoitopistettä 8 24/48 180 190

102 Liikelaboratorio 7,8,9,13,15 120 120

103 Pieni liikuntasali, peilit 7,8,9,11,12,13,14,15 200 191

104 Iso liikuntasali (jaettavissa) 7,8,9,11,12,13,14,15 600 602

105 Väline- ja tuolivarastot 7,8,9,11,12,13,14,15 80 79

106 Kuntosali, kuntoutukseen sopivin laittein 7,8,9 200 202

107 Sosiaalitilat,  Positia 7,8,9,11,12,13,14,15 50 50

108 Saunatilat,  Positia 7,8,9,11,12,13,14,15 30 45

109 Positian asiakastilat, terapia 7,8,9,11,12,13,14,15 310 290

110 Odotustila+ vastaanotto 7,8,9,11,12,13,14,15 50 41

111 Varasto 7,8,9,11,12,13,14,15 25 25

112
113
114
115
116
117
118
119 Fysikaalisen hoidon luokka 7,8,9 80 81

120 Vesiterapia 7 150 155

121 Harjoitteluluokka 1 7,8,9 80 77

122 Harjoitteluluokka 2 7,8,9 12 80 80

123 Harjoitteluluokka 3 7,8,9 12 160 158

124 Op.välinevarastot 7,8,9,13,14,15 24 50 62

125 Nahkatyöt 13,15 120 106

126 Avt työsali 15 70 70

127 Avt muovintyöstö 8,13,15 70 70

128 Avt asiakastila 8,13,15 10 10

129 Kipsihuone 8,13,15 55 55

130 Muovivalu 15 10 22

131 Työstökoneet 13,15 45 45

132 Purun poisto 13,15 7 7

133 Varastot 8,13,15 40 11

134 Optometrian opetuskeskus 10 24/48 70 73

135 Näön tarkastus 10 12 180 199

136 Näöntarkastuksen varasto 10 20 22

137 Positian optikkomyymälä 10 65 67

138 Työpaja. Apuvälinetekniikan verstaiden yhteyteen 10 75 75

139 Aistihuone 11,12,13,14 30 65 65

140 Vuorovaikutusluokka 11,12,13,14 30 85 82

141 Aikuisten toimintaterapialuokka 11,12,13,14 30 85 85

142 Lasten ja nuorten toimintaterapialuokka 11,12,13,14 30 60 59

143 Älykeittiö 11,12,13,14 30 85 81

144 Musiikkiluokka 11,12,13,14 30 120 114

145 Kuvataideluokka 11,12,13,14 40 120 124

146 AV-työtila 11,12,13,14 10 20 29

147 Teoria- ja ryhmätoiminnan luokka 11,12,13,14 33 90 91

148 Ryhmätyötila
149 Varastot, keskitetty 11,12,13,14 20 18

150 Pimiö 11,12,13,14 20 19
151
152 TEHO+HYTO ERIKOISTILAT YHTEENSÄ 7789 7784



153
154 TILA (YLEISET OPETUSTILAT) KÄYTTÄJÄ RyhmäkokoTILATARVE  hym`2 VIITEKAAVIOT

155 Iso auditorio, 300 paikkaa 310 309

156 Auditorio 200 paikkaa 205 212

157 Auditorio 120 paikkaa 120 120

158 Auditorio 120 paikkaa 120 125

159 Auditorio 120 paikkaa 120 133

160 Auditorio 100 paikkaa 100 103

161 Auditorio 100 paikkaa 100 102

162 Auditorio 100 paikkaa 100 104

163 Auditorio 100 paikkaa 100 98

164 Auditorio 100 paikkaa 100 108

165 Yleinen luokkahuone 60 op 120 125

166 Yleinen luokkahuone 60 op 120 110

167 Yleinen luokkahuone 60 op 120 118

168 Yleinen luokkahuone 60 op 120 120

169 Yleinen luokkahuone 60 op 120 124

170 Yleinen luokkahuone 60 op 120 115

171 Yleinen luokkahuone 60 op 120 117

172 Yleinen luokkahuone 60 op 120 148

173 Yleinen luokkahuone 60 op 120 128

174 Yleinen luokkahuone 60 op 120 123

175 Yleinen luokkahuone 60 op 120 121

176 Yleinen luokkahuone 60 op 120 115

177 Yleinen luokkahuone 40 op 80 79

178 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

179 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

180 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

181 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

182 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

183 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

184 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

185 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

186 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

187 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

188 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

189 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

190 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

191 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

192 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

193 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

194 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

195 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

196 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

197 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

198 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

199 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

200 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

201 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

202 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

203 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

204 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

205 Yleinen luokkahuone 40 op 80 80

206 Yleinen luokkahuone 40 op 80 78

207 Yleinen luokkahuone 40 op 80 78

208 Yleinen luokkahuone 40 op 80 77

209 Yleinen luokkahuone 40 op 80 77

210 Yleinen luokkahuone 40 op 80 73

211 Yleinen luokkahuone 40 op 80 66

212 Yleinen luokkahuone 30 op 72 72

213 Yleinen luokkahuone 30 op 60 67

214 Yleinen luokkahuone 30 op 60 65

215 Yleinen luokkahuone 30 op 60 63

216 Yleinen luokkahuone 30 op 60 62

217 Yleinen luokkahuone 30 op 60 62

218 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

219 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

220 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

221 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

222 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

223 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

224 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

225 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

226 Yleinen luokkahuone 30 op 60 60

227 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 58

228 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 36

229 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 29

230 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 27

231 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 27

232 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 24

233 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 24

234 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 23

235 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 22

236 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25 22

237 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25

238 Yleiset ryhmätyötilat 10 op. 25

239 Opiskelu, julkinen tila 2500 2505
240
241 YLEISET LUOKKATILAT YHTEENSÄ 9327 9374



242
243 TILA (OPETTAJAT + OPISKELIJA) KÄYTTÄJÄ RyhmäkokoTILATARVE  hym`2 VIITEKAAVIOT

244 Opettajien työtilat
245 Monitilatyöpiste, 296  hlöä 1776 1838

246 Liiketoimintakeskus 50 51

247 Opettajien kaapit, 370kpl 284 284

248 Neuvottelu/pienryhmätila 20 hlöä, 1 kpl 40 38

249 Neuvottelu/pienr.tila 12 hlöä, 7 kpl 168 179

250 Neuvottelu/pienr.tila  6 hlöä, 12 kpl 180 183

251 Neuvottelu/pienr.tila  4 hlöä, 12 kpl 120 128

252 Taukotilat 200 169

253 Monitoimilaite 20 kpl 100
254 Postilokerikot, 370   henkilöä 15 11

255 Vaateripustimet 370 vaatetta 60
256 Opettajien sos.tilat
257 Puku- ja pesutilat opettajat 110
258 Saunatilat 2 kpl 30 37

259 Saniteetti henkilökunta 30 kpl 75
260 Opiskelijoiden  sos.tilat
261 Puku- ja pesutilat opiskelijat KAIKKI OP+OPETT. 300 390

262 Saniteetti yleinen  150 kpl KAIKKI OP. + OPETT.
18 KPL LE 
WC 375 713

263 Opiskelijakunta (Metka)
264 Monitilatyöpisteet, 20 kpl 120 120

265 Varasto- ja kaappitilaa 25 23

266 Megorat 250 265

267 Kahvilapiste Megoroiden yhteyteen 96 96

268 Keskuskeittiö 50 50
269 Väestön suoja
270 Väestönsuoja  n. 900 m`2
271 MUUT YLEISET TILAT
272 Ruokailu
337 Opiskelijat + opettajat  96.8%
338 Hallinto 3.2%
339 Ruokailutilat 1500 1486

340 Astianpalautus ja pesu, 3000 annosta/vrk 110 91

341 Ruuan valmistus, 3000 annosta/vrk 180 206

342 Tavaran vastaanotto ja varastointi 100 90

343 Keittiön jätehuone, 8 hylly m 15
344 Henkilökunnan sos.tila,  30  henkilöä 80 58

345 Ruuanjakelu linjalta ja saarekkeilta, 1500 annosta 160 162
346 Sisääntulo
273 Yleisöaula, 300  henkilöä 300 473

274
275 wc, inva 10
276 Muut kylmät tilat
277 Pysäköinti
278 Huoltoliikenne ja rampit
279 Tavaran vastaanottoalue, lastauslaituri
280280
281 OPETTAJIEN JA OPISK. TILAT YHTEENSÄ 6810 7072



282
283 TILA (HALLINTO) KÄYTTÄJÄ RyhmäkokoTILATARVE  hym`2 VIITEKAAVIOT

284 Hallinton yleiset tilat
285 Pienryhmä/neuvottelutila 20 hlöä, 1 kpl 60 58

286 Pienryhmätila 12 hlöä, 2 kpl 48 46

287 Pienryhmätila 6 hlöä, 3 kpl 45 66

288 Pienryhmätila 4 hlöä, 4 kpl 40 20

289 Taukotila 50 53
290 Johto
291 Rehtorin ja vararehtorin huone+ 3 huonetta 75 75
292 Talous, hallinto+henkilöstö+ muut palvelut
293 Monitilatyöpiste, 85  henkilöä 510 529

294 Kaappivarastointi, 500mm, 85 kaappia 64 75

295 Monitoimilaite 5 kpl 25 25

296 Postilokerikot, 154   henkilöä 6 17

297 Vaateripustimet 154 vaatetta 25
298 Arkistointitilat, X hyllymetriä 250 289
299 KIT+liiketoiminta
300 Monitilatyöpiste, 4 kpl 24 22

301 Kaappivarastointi, 500mm, 4 kaappia 3
302 Tietohallinto
303 Monitilatyöpiste, 33 henkilöä 198 195

304 Kaappivarastointi, 500mm, 33 kaappia 25 24

305 Palvelupiste, 2 henkilöä 10 12

306 Läppärilainaamon varasto 50 54
307 Opiskelijoiden terveydenhoito
308 Kuraattorin, oppilaspastorin ja koulupsykologin tilat 30 31
309 ATK-verkon palvelimet ja ristikytkentä
310 Konesali 200 170

311 Ristikytkentätila
312 Päätelaitteiden varastointi, liukuhyllyt 150 168
313 Opinto- ja hakutoimisto
314 Monitilatyöpiste, 12 henkilöä 72 106

315 Kaappivarastointi, 500mm, 12 kaappia 9
316 Neuvottelutila 6 hlö 40 45

317 Opintotoimiston palvelualue 15 16

318 Kaappivarastointi, 500mm, 12 kaappia + varastotilaa 26
319 International office
320 Monitilatyöpiste , 3 hlöä 20 20

321 Info/vahtimestaripalvelupiste
322 Kirjasto
323 Kirjaston niteet,  1850 hylly m 600 602

324 Varasto 50 29

325 Asiakkaiden ATK-paikat, 140 henkilöä 250 252

326 Kirjasto, tietokonepaikat hakuja varten, 10  kpl 15 17

327 Kirjaston asiakaspalvelun työpisteet, 3 henkilöä 15 15

328 Kirjasto, aikakausilehdet hyllyssä, 450  nimike 80 83

329 Hiljaiset lukutilat (myös neuvottelu) 80 80

330 Vapaamuotoiset työskentelyalueet 200 220

331 Ryhmätyötilat 80 85

332 Toimistotyöpisteet 50 51

333 Työtila opetuksen ym. Valmisteluun, neuvottelu 15
334 Opetustila 2 kpl 120 115

335 Vastaanottotila 10 12
336 Innovaatiotilat 270 281

347 Hallinnton sosiaalitilat
348 Puku- ja pesutilat henkilökunta 50 52

349 Saniteetti hallinto 10 kpl 25 18
350 Kiinteistönhoito
351 Siivouskeskus ja varasto 30 30

352 Siivouskomero 22 kpl 60 75

353 Jätteiden lajittelu, 55000  m2, lattia 120
354 Kiinteistövalvomo 38 40

355 Kiinteistönhoitajan työhuone ja varasto 50 30

356 Rullakot+jätevarastot ym. , lastauslaiturin yhteydessä 100 100

357 Vahtimestari/puhelinvaihde, 1  henkilöä 15 12
358 Konttoritarvikket ja tavaran vastaanotto
359 Varastointi, 270 hylly m 50 50

360 Varastointi, syvät hyllyt, 60 hylly m 15 15

361
362 Postitus
363 Varastointi, 51 hylly m 9 10

364 Materiaalin käsittelytaso, 9  työtasom 15 15
365

HALLINTO YHTEENSÄ 4551 4474



Tilat yhteensä, hym`2 32446 hym`2
Laskennallinen huoneistoala (kerroin 1,23) 39909 htm`2
Laskennallinen bruttoala 55914 brm`2 (josta tilaohjelmasta laskettu  bruttoala, (kerroin 1,5)   48669 brm`2

Pysäköintitilat  ja huolto tilaohjelmavaiheen arvio 7245 brm`2)
Väestönsuoja 900 m`2  on osa kellariin sijoitettavaa pysäköinti-
tilaa ja sisältyy sen bruttoalaan.

Vertailu, miten teoreettinen huonetilaohjelma vastaa viitekaavioiden sovitusta

Teoreettinen tilaohjelma 32446 hym`2

Viitekaaviot 32641 hym`2

-195 hym`2

Vertailu, miten laskennallinen bruttoala vastaa viitekaavioiden sovitusta

Laskennallinen bruttoala 55914 brm`2

Viitekaaviot 56015 brm`2

-101 brm`2



Metropolian Myllypuron kampus

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat

Maaosat

Tuennat ja vahvistukset x

Päällysteet x

Alueen varusteet, opasteet x

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x ulkoalueiden portaat myös

Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat

Perustukset

Anturat x piirustus 

Perusmuurit x piirustukset

Salaojat x Rakennustapaselostus

Alapohjat

Alapohjalaatat x  piirustukset 

Kanaalit x Rakennustapaselostus

Runko

Kantavat seinät x piirustukset

Pilarit, palkit x  piirustukset

Välipohjat x  piirustukset

Yläpohjat x piirustukset

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat x

Lämmöneristeet x

Ikkunat x

Ulko-ovet, lukot x

Vesipellit

Julkisivuvarusteet x

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset x

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet x

Räystäsrakenteet x

Vesikourut, syöksytorvet

Kattoikkunat

Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät x Tilaosat rakennustapaselostus

Lasiväliseinät x

Kaiteet x

Palo-ovet x

Väliovet, erityisovet x

Lukitus x

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet x

Sisäkatot, alakatot x

Seinien pintarakenteet x

Tilavarusteet

Kiintokalusteet x

Varusteet, opasteet x

Laitteet x

Muut tilaosat

Hissit x

Portaat x

Tulisijat ja savuhormit x

ATEX-tilat x

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot x

Lämmönjakokeskus x

Lämmityspatterit x Kellarit. Opetus- ja työtilat 1.-6. krs VE 2

Lattialämmitys x -1. krs: sosiaali- ja pukuhuonetilat, vesiterapiatilat

Vesimäärän mittaus x Opetus- ja työtilat 1.-6. krs VE 1

Vuodonilmaisimet x Ajoramppi, jalkakäytävä, portaat

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot x

Vesikalusteet x Sosiaalitiloissa elektr. hanat ja urinaalit, yleistiloissa RSt-kulhot ja urinaalit

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot x

Erikoisviemärit x Vetokaapit

Pohjaviemärit x

Rasvanerotuskaivo x Keittiö

Hiekanerotuskaivo x Pysäköintitilat, rakennuslaboratorio

Bensiininerotuskaivo x Pysäköintitilat

Venttiilikaivo x Väestönsuoja

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit x

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet x

IV-kanavistot x

IV-aktiivipäätelaitteet ja -jäähdytyspalkit x Tarpeenmukaiset ilmavirrat

IV-päätelaitteet x

IV:n jäähdytysjärjestelmät x

Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät

Paineilmajärjestelmät x Kliiniset simulointi- ja laboratoriotilat. Rak., LVI- ja sähkölaboratoriot.

Kylmäjärjestelmät x Kylmiö- ja pakastehuoneet

Jäähdytyslaitteet x Hybridilämpöpumppu, tilajäähdyttimet (puhallinkonvektorit, palkit/säteilijät)

Koneellinen savunpoisto x

Palontorjuntajärj., pikapalopostit x

Palonsammutusjärjestelmät x Sprinkleri, ATK-konehuoneessa kaasusammutus

Kohdepoistojärjestelmät x Vetokaapit, verstaiden kohdepoistot, monitoimiulokkeet, keittiöhuuvat

Purunpoistojärjestelmä x

Liittymät

Kaukolämpöliittymä x

Vesiliittymä x KV- ja SPR-liittymät
Viemäriliittymä x JV- ja SV-liittymät



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x Läsnäolo- ja ilmanlaadun mukainen ohjaus

Savunpoiston ohjausjärjestelmä x

Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät X

Johtokanavajärjestelmät X

Lattiakanavajärjestelmät X

Läpiviennit X

Esitystekniset apujärjestelmät X

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto X

Sähköliittymä X

Pääkeskukset X

Nousu- ja jakokeskukset X

Kaapelointi X

Varavoimajärjestelmä X

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät X VARAUS

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X

LVI-laitteet ja -laitteistot X

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X

Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat X

Kosketinkiskojärjestelmät X

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä X

Ulkovalaistusjärjestelmä X

Aluevalaistusjärjestelmä X

Julkisivuvalaistusjärjestelmä X

Esitysvalaistusjärjestelmä X



Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset X PÄÄASIASSA VESIKIRTOISENA

Putkistojen saattolämmitys X

Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X

Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä X

Yleiskaapelointijärjestelmä X

Puhelinjärjestelmä X

Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä X KAAPELOINNIT

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) X KAAPELOINNIT

Kuvanesitysjärjestelmä X KAAPELOINNIT

Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä X

Varattuvalojärjestelmä X

Kutsujärjestelmä

Vuoronumerojärjestelmä X ASIAKASPALVELUTILAT

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä X

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä X

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä X

Kulunvalvontajärjestelmä X

Murtoilmaisinjärjestelmä X

Kameravalvontajärjestelmä X

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä X

Palovaroitinjärjestelmä

Savunpoistojärjestelmä X

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. X

Savusulkujärjestelmä

Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä X KAAPELOINNIT

Käyttöveden mittausjärjestelmä

Sähköenergian mittausjärjestelmä X

Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät X
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pienennetty A3 -> A4
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