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HANKESUUNNITTELU

» Tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapainoa |dhtétilanteen ja
tavoitteiden valille.

» Tekniset, taloudelliset ja esteettiset valinnat

« Eri vaihtoehtoja vertailemalla asetetaan hankkeelle tasmalliset
tavoitteet koskien mm. korjausten
* Laajuutta
* ulkoasua
* laatua
= kustannuksia (my6s elinkaarikustannuksia)
“ ajoitusta
* kunnossa- ja yllapitoa.
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KORJAUSHANKKEEN
KUSTANNUKSET

kustannusten maardytyminen

kustannusten kertyminen Alka
Hankkeen
vaiheet
Kuntotutkimukset Hankesuunnittelu  Korjaussuunnittelu  Urakkakilpailu Urakkasopimus Korjaustdiden
toteutus
29.11.2013

Vahanen 2013

KUNTOTUTKIMUKSET

Vain riittava tieto rakennuksen tai jarjestelman teknisestd
kunnosta voi olla suunnittelun lahtokohta

Perusteelliset tutkimukset ovat usein rakenteita rikkovia

Kuntotutkimukset ovat osa suunnitelmallista ja hyvaa
kiinteistonpitoa

TUTKIMUKSISSA ON EROJA
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TILAAJAN TYOKALUT

Tilaajan ohjeet:
Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimukset: BY42

Sisdilmasto-ongelman selvittdminen: TTL, SuLVI
Putkistojen kuntotutkimukset: LVV-kuntotutkimusopas

Haitta-ainetutkimukset:
RT-kortti julkaistaan ldhiaikoina, mukana tilaajan ohje

Patevyydet ja sertifioinnit

FISE
Betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija
A-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija
LVV-kuntotutkija

VTT
Rakennusten lampdkuvaaja
Rakennusterveysasiantuntija
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Rakennusten tiiviyden mittaaja

SYKE
ympéristonaytteenottajan henkildsertifikaatti
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TILAAJAN VASTUU

Kuntotutkimusten ja hankesuunnittelun kustannukset ovat
suuruusluokaltaan tyypillisesti 1% korjaushankkeesta

Koko hanke perustuu kuntotutkimusten tuottamalle tiedolle

Kuntotutkimusohjeissa esitetdan usein kaytannossa
vahimmaisvaatimukset

Puutteellisten tietojen pohjalta tehdyt suunnitelmat voivat
kayda ilmi urakkavaiheessa tai vuosikymmenten paasta

Tutkimustoiminta ei ole virallisen sadntelyn piirissa, vaan
tilaajan vastuulla on edellyttaa oikeita toimintatapoja

Laadukkaat kuntotutkimukset, tarkoituksenmukainen
hankesuunnittelu ja korjausten onnistunut toteutus ovat
erityisesti kiinteistdn omistajan etu
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http://www.betoniyhdistys.fi/default/www/julkaisut/by_42_tilaajan_ohje/
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Documents/TTL_Tilaajaohje_8_Lores.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/sisailma_ja_sisaymparisto/Documents/TTL_Tilaajaohje_8_Lores.pdf
http://uutiset.hometalkoot.fi/component/dpcontentplugin/files/download/189/LVV-kuntotutkimusopas_2013_WEB.pdf
http://uutiset.hometalkoot.fi/component/dpcontentplugin/files/download/189/LVV-kuntotutkimusopas_2013_WEB.pdf
http://uutiset.hometalkoot.fi/component/dpcontentplugin/files/download/189/LVV-kuntotutkimusopas_2013_WEB.pdf
http://uutiset.hometalkoot.fi/component/dpcontentplugin/files/download/189/LVV-kuntotutkimusopas_2013_WEB.pdf

