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YHTEENVETO

Hankkeen perustiedot

Hogstadieskolan Lonkan, T6l6 gymnasium, Sandels
Kaupunginosa 14, kortteli 480, tontti 3
Sandelsinkatu 3, 00260 Helsinki

Hogstadieskolan Lénkanin rakennuksessa toimii ruotsinkielinen ylaaste ja lukio.
Sielld on myds iltalukion, musiikkikoulun seka nuoriscasiainkeskuksen toimintaa.
Sandelsia kayttavat lukio, iltalukio, musiikkikoulu ja nuoriscasiainkeskus.

Rakennusten kosteudenhallinnan ja pihan parannus sekd Hs Lénkanin julkisivu-
vauriciden korjaus on tekninen peruskorjaus, joka on suunniteltu kiinteistdviras-
ton ja rakennusviraston yhteistyéna. Hankesuunnittelutyéryhmaéssé on ollut mu-
kana myods kayttajahallintokuntien edustus.

Hankkeen tarpeellisuus

Hoégstadieskolan Lénkanin keliaritiloissa ja kulttuuritalo Sandelsin maanalaisissa
tiloissa on iimennyt kosteusongelmia, joiden korjaamiseksi salagjitusta ja raken-
teiden tiiveyttd on parannettava seka pintavesien ohjausta tehostettava raken-
nusten valiselld piha-alueella. Lisaksi vanhan koulurakennuksen julkisivuissa ja
vesikatossa on vaurioita, jotka vaativat valitdnta korjausta.

Laajuus ja aikataulu

Salaojitettava ja peruskorjattava piha-aiue on yhteensa 2 120 m=.
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2008-10 aikana.

Kustannukset
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 380 000 € alv 0%; 2 900 000 € alv 22%
Kustannustasossa 7/2008 Rl = 128,5; THI = 158,1.

Vuokrakustannukset

Hankkeen toteutus ei vaikuta rakennusten vuokraan,

Rahoitus

Hanke toteutetaan opetustoimen korjaushankkeille vuosittain varattavalla maara-
rahaila. Rakentamisohjelmaan on hankkeelle ehdotettu 2,5 milj. euron méarara-

havaraus vuosille 2008-09. Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon maarara-
han kayttésuunnitelmaa tarkistettaessa.

Toimintaolosuhteet korjaustydn aikana

Rakennustydt vaiheistetaan niin, ettd kulku rakennuksiin on mahdollinen ja kou-
lut voivat kayttaa toista pihoista koko hankkeen toteutuksen ajan. Hankkeen to-

teutuksessa kaytetdan hyddyksi kesdaikaa, jolioin toiminta rakennuksissa on va-
haista.
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HANKKEEN LAHTOKOHDAT
Kohteen sijainti

Hogstadieskolan Lénkan ja kulttuuritalo Sandels sijaitsevat Té6t6ntorin varrella
osoitteessa Sandelsinkatu 3, 00260 Helsinki (kaupunginosa 14, kortteli 480,
tontti 3).

Rakennuksen perustiedot

Hoégstadieskolan Lénkanin rakennus on valmistunut vuonna 1954, sen on suun-
nitellut arkkitehti Hilding Ekelund. Rakennuksessa on 4-kerroksinen, luckkatiloja
sisdltdva kapea padrunko. Liikuntasali ja juhlasali ovat kahden kerroksen korkui-
sina paallekkain salisiivessa. Paarunkoon liittyy matala siipiosa (entiset asunnot)
johon on rakennettu tiloja kulttuuritoimen ja nuorisotoimen kayttéon. Rakennuk-
sessa on kaksi osittain maanpdallists kellarikerrosta.

Rakennuksen hyétyala on 3 185 m?, kerrosala 4 887 m?, bruttcala 5 719 m2,

Uudisrakennus Sandels vaimistui kevadlld 2007. Rakennuksen suunnittelija on
Arkkitehtitoimisto Helander-Leiviskd Ky. Rakennuksessa on kolme kerrosta, se-
k& osittain maanalainen pohjakerros, jossa sijaitsee auditorio aputiloineen. T66-
|8ntorille aukeavassa ensimmaisessa kerroksessa on keittid sekd kahden ker-
roksen korkuinen ruckalatiia. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on opetusti-
foja ja hallinnon tiloja.

Rakennuksen hydtyala on 1 842 m?, kerrosala 2 488 m?, bruttoala 2 803 m2
Taustaa ja aiemmat pddtokset

Sandelsin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupungin-
valtuustossa 19.1.2005. Siihen kytkeytynyt Sandelsin ja Lénkanin liittymishanke
oli erillinen hanke, jonka hankesuunnitelma hyvéksyttiin opetuslautakunnassa
8.3.2005.

Hoégstadieskolan Lénkanin rakennuksessa toteutetaan iimanvaihdon, vesi- ja
viemdrijohtojen seké sdhkdasennusten perusparannus, jonka yhteydessa ajan-
mukaistetaan koulun opetustiloja. Hankkeen osana on rakennettu tiloja myds
kulttuuritoimen ja nuorisotoimen kayttéén, Taman perusparannushankkeen han-
kesuunnitelma hyvaksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2005. Perusparannus-
hanke on toteutusvaiheessa ja se valmistuu vuoden 2008 ioppuun mennessa.

Hégstadieskolan Lénkanin laajan perusparannuksen yhteydessa on toteutettu
erillisend hankkeena ikkunoiden kunnostus ja julkisivuvaurioiden osittainen kor-
jaus. Ndiden korjaustdiden hankesuunnitelma hyvaksyttiin kiinteistélautakunnas-
sa 18.9.2007. Tydt on toteutettu samanaikaisesti perusparannushankkeen toteu-
tuksen kanssa ja korjiaukset valmistuvat syksylla 2008.

Toiminnan kuvaus ja kiyttajat

Hogstadieskolan Lénkanin rakennuksessa toimit ruotsinkielinen yldaste. Raken-
nuksessa olevat aineopetustilat palvelevat ylaasteen lisdksi Tél6 gymnasiumia ja
tiloja kayttad myos Helsingfors Aftongymnasium. Rakennuksessa on myds nuo-
riscasiainkeskuksen banditila sekd Musik- och kulturskolan Sandelsin opetustilo-

ja.
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Ruotsinkielisen nuorisokulttuurin tukikohtana toimiva uudisrakennus Sandels liit-
tyy Lonkanin koulurakennukseen seka toiminnallisesti etta tiloiltaan. Sandelsia
kayttavat Toid gymnasium, Helsingfors aftongymnasium, Musik- och kulturskolan
Sandels sekd nuorisoasiainkeskus.

Hogstadieskolan Lénkan (luokka-asteet 7-9) 227 oppilasta
Télé Gymnasium 120 oppilasta
Musik- och kuiturskolan Sandels 40 opiskelijaa
Nuorisoasiainkeskus useita kymmenia kayttdjia/ vrk

Melsingfors aftongymnasium - -
Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hoégstadieskolan Lénkanin rakennuksessa on osittain maanalaisia kayttétiloja,
joissa on seka pohjavesien etta pintavesien aiheuttamia kosteusongeimia. Ra-
kennuksen alkuperainen salagjitus on rittdmatén muuttuneissa olosuhieissa ja
pintavesien ohjauksessa pihalla on puutteita.

Uudisrakennus Sandelsin osittain maan siséddn rakennettu auditorio liittyy avoi-
mella yhteydeild louhittuun kallioon, jota pitkin vaiuu rankkasateilla runsaasti vet-
ta, mika aiheuttaa saliin kosteutta. On todettu, etta siséatilojen kosteusolosuhtei-
den hallitsemiseksi pintavesien ohjausta on tehostettava ja maanalaisten raken-
teiden tiiveytta parannettava.

Rakennusten vélisen piha-alueen pintavedet on ohjattava oikein rakennetuilla
pinnoitteilla, kallistuksilla ja viemardinnilld hallitusti pois perustuksista. Samalla
on tarpeellista varustaa ja kalustaa piha asianmukaisesti yldasteen vaiituntipi-
haksi.

Vanhassa koulurakennuksessa on julkisivuissa ja vesikatossa vaurioita, jotka
vaativat valitonta korjausta.

Asemakaavallinen tilanne

Tontille on faadittu asemakaavan muutos valmisteltaessa uudisrakennus San-
delsin rakentamista. Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 13.6.2005.
Asemakaavassa vanhaa rakennusta koskee suojelumadrays sr-1, joka maéritte-
lee sen rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennuksek-
si. Tehtavat muutokset tulee toteuttaa niin, ettei tarvella julkisivujen, vesikaton tai
sisdtilojen rakennustaiteellista arvoa.

Ote asemakaavasta on hankesuunnitelman liitteena 2.

Rakennuslupa

Hogstadieskolan Lénkanin rakennuksen perusparannukselle on voimassa
19.12.2006 mydnnetty rakennusiupa, joka koskee sisatilojen muutostditd seka
eraita talotekniikan asennuksiin liittyvia julkisivumuutoksia.

Tahan hankkeeseen kuuluvat kunnossapitoluontoiset korjaukset eivéat edeliyta
erillisen rakennusluvan hakemista. Julkisivujen korjauksen ja kattovesien poiston
yhteydessa tehtdvat muutokset ja tdydennykset péivitetdan voimassa oieviin lu-
pa-asiakirjoihin.
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Tehdyt kuntotutkimukset

Kohteesta on tehty seuraavat kuntotutkimukset ja selvitykset:

Ikkunoiden kuntotutkimus 20.7.2007, Ins.toimisto Mikko Vahanen Oy.
Siséiimasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus 29.8.2007, Suomen sisdilmas-
fon mittauspalvelu Qy

Vesikaton kuntotutkimus 31.10.2007, Ins.toimisto Mikko Vahanen Oy.
Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 9.5.2008, Ins.toimisto Mikko Vahanen
Oy.

Julkisivujen ja ylapohjan |&mpétekninen kuvaus, Stadia

Pohjaviemareiden ja sadevesiviemareiden kuvaus, Lokakuljetus Oy

Maanalaisen kalliopinnan muotoa ja rakennuksen peruskuopan laajuutta on sel-
vitetty seuraavalla tutkimuksella:

Maatutkaiuotaus, mittaus ja vaaitus, Kiinteistdvirasto, geotekninen osasto

Hankesuunnittelutyéryhma

Hanke on suunniteitu kiinteistéviraston ja rakennusviraston yhteistyéna, tyéryh-
man puheenjohtajana on toiminut projektipddllikké Kari Vikman. Hankesuunnitte-
lutydryhmassé on ollut mukana myds kayttajahallintokuntien edustus.

Tilaaja: Kiinteistévirasto, tilakeskus

Anneli Nurmi, projektiarkkitehti
Kari Yliméaki, tekn. isannditsija

Rakennuttaja: HKR-Rakennuttaja

Kari Vikman, projektipaallikkd

Pekka Karsimus, rakennuttajainsindéri, LVI
Kari Ahola, rakennuttajainsingééri, sahkd
Eira Kaskela, kustannusvastaava

Kayttajahallintokunnat: Opetusvirasto

Mauno Kemppi, projektiarkkitehti
Solveig Almark-Bjork, rehtori,Hs Lonkan
Mikael Rosenblad, apul.rehtori, Tdl6 Gymnasium

Kulttuuriasiainkeskus
Leif Nysten, reht., Musik- och kulturskolan Sandels

Nuorisoasiainkeskus
Eeva Jalovaara, suunnittelija

Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen Ky /
paasuunnittelija, Hs Lonkanin korjaukset ja piha
Leena Yli-Lonttinen

Riitta Miettinen

Minna Piispanen

Arkkitehtitoimisto Helander-Leiviska Ky /
Sandeisin korjaukset
Rose-Marie Schnitzler
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Rakennesuunnittelu
A-Insindorit Oy
Matti Lehti

LVi-suunnittelu
Insinddritoimisto Livair Oy
Kari Ruottinen

Sdhkésuunnittelu
Projectus Team Oy
Tomi Repo

Hankesuunnitelmaa laadittaessa hanke on esitelty rakennusvalvontavirastossa
talotekniikkayksikon toimistopaaliikdile Risto Oksaselle ja arkkitehti Marina Fog-
deliille. Rakennusvalvontaviraston tarkastusinsinééri Jyrki Kauppinen on tutustu-
nut suunniteltuun keorjaushankkeeseen meneiilaan olevan perusparannuksen yh-
teydessd. Hanke on esitelty myds kaupunginmuseocn tutkija Anne Salmiselle,

HANKKEEN SISALTO
Hs Lénkanin salaojitus ja sokkeleiden vesieristys

Hégstadieskolan Lonkanin tontiile kevaaila 2007 valmistunut kulttuuritalo San-
dels on osittain rakennettu tontilla olleen kallion sisdan. Rakentamisen seurauk-
sena on pohjavesien virtauksissa tapahtunut muutoksia. Liséksi tyémaa-aikana
asfalttipinnoitteesta kuorittu Hs Lonkanin piha-alue on paastanyt pintavesia va-
lumaan vanhan rakennuksen perustuksiin ja kellariin, josta on seurannut koste-
usvaurioita ndissa tiloissa. Rakennuksen vanha salaojitus kulkee osittain raken-
nuksen alla ja sen putkistossa on tukoksia. Pihan puoleiset sivut on salaojitettu
Sandelsin rakentamisen yhteydessa niilta osin, kuin rakennuksen sivulla ei ole
oliut sulkulaattaa. Salaojitus on muuttuneissa olosuhteissa lisdyksista huolimatta
kuitenkin riittamatén.

Akuutit kosteusvauriot vanhan rakennuksen keliarissa on korjattu heti niiden il-
mettyd avaamalla, kuivattamalla ja uusimalla vaurioituneet rakenteet seka oh-
jaamalia pintavedet valiaikaisin jarjestelyin viemareihin. Muuttuneet olosuhteet
perustuksissa vaativat pysyvia parannuksia salaojitukseen ja maanalaisten ra-
kenteiden tiivistykseen.

Hankkeen yhteydesséa rakennetaan salacjitus tarkastuskaivoineen Hs Ldnkanin
Sandelsinkadun, Valskarinkadun ja kirkon pucleisille sivuille. Rakennusta ympa-
roivien sulkufaattojen rajaamat alustatilat puhdistetaan. Alustatiloihin rakenne-
taan kulkuaukot ja huoltosifta huollon helpottamiseksi ja niiden ilmanvaihtoa pa-
rannetaan. Vanha, kayttamattémaksi jaanyt hiilikuilu rakennuksen pohjoissivulla
kunnostetaan ja siitd johdetaan kulkureitti sulkulaatan alapuclisiin onkaloihin.
Alapohjarakenteen ja ulkoseinan liitoskohdat tiivistetdan ja perusmuurit vesieris-
tetdan. Myds sulkulaatan ylapuoli vesieristetdan.

Salaojapiirustus on hankesuunnitelman liitteena 3.
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Sandelsin auditorion ja nuorisotilan kosteudenhallinta

Uudisrakennus Sandeisin osittain kallion sisdan rakennettu auditorio fiittyy avoi-
mella yhteydella ns. kallioikkunoiden kautta lcuhittuun kallicon. Auditoriota ympéa-
roivan perusmuurin ulkopuoliset, sulkulaatan ja louhitun kalliokuopan rajaamat
onkalot ovat myds yhteydessa sisétiloihin kallioikkunoiden kautta. Kalilossa on
haikeamia, jotka rankkasateilla johtavat esiin runsaasti vettd, miké aiheuttaa si-
satilaan kosteutta.

Kosteusrasituksen vahentamiseksi rakenteiden tiiveytta parannetaan ulkopuolel-
ta ja johdetaan pintavedet hallitusti suoraan viemarikaivoihin. Kallioikkunat erote-
taan tiiviisti sulkutaattatiloista siten, ettd auditoriota kiertavat, louhitun kallion ra-

jaamat onkalot suljetaan sisatiloista umpinaisella, muuratulla seinalid. Alkuperai-
seen arkkitehtuuriin olennaisesti kuuiuvat kallioikkunat jadvéat edelleen avoimiksi.

Nuorisotilaan avautuva maanalainen kailio kasitelldan injektoimalia.
Pintavesien johdatus ja piharakenteet

Rakennusten vélisen piha-alueen parannus on tarked osa molempien rakennus-
ten kosteudenhallintaa. Vanhan rakennuksen ymparille ja Sandelsin pihanpuo-
leiselle sivulle rakennetaan uusi sadevesiputkisto pintavesikaivoineen. Pinta-
vesien joutuminen salacjiin estetdan pumppukaivoilla. Putkisto kytketdan Valska-
rinkadun alia olevaan paaviemariin, littyma uusitaan. Piha-alueella sijaitsevaa
kalliota madalletaan vesien valunnan chjaamiseksi pois uudisrakennuksen sei-
nustalta. Samaa tarkoitusta palvelee uuden istutuskaukalon rakentaminen. Pin-
tavedet ohjataan tiiviilld pinnoitteiila, kallistuksilla ja viemarsinnilla haliitusti pois
perustuksista.

Sadevesiputkistosuunnitelma con hankesuunnitelman liitteens 4.

Piha-alue rakennetaan koulujen vélituntipihaksi. Vanha pinnoite puretaan ja piha
pinnoitetaan uudelleen asfalttibetonilla. Pinnoitteeseen maalataan kaksi pallohar-
joitusruudukkoa. Vanhan rakennuksen seinustalla oleva multa-alue poistetaan ja
istutukset keskitetddn uuteen, rakennettavaan istutuskaukaloon. Rakennuksen
pohjoispuocleisella sivulia oleva nurmialueen pinnantasaus korjataan viettdamaan
poispdin rakennuksesta. Osittain nurmikko korvataan asfalttipinnoitteelia. Lou-
naan puoieista piha-aluetta kiertava istutusalue kunnostetaan ja pensasistutuk-
set uusitaan. Koulun nykyiset tukevat ulkokalusteet sijoitetaan sisapihan aurin-
koiselle seinustalle. Pihaan varataan asemakaavan edellyttdmat autopaikat.

Pihapiirustus on hankesuunnitelman liitteena 5
Hs Lénkanin julkisivut ja ulkoportaat

Vanhan koulurakennuksen julkisivun pintamateriaaleja ovat puhtaaksimuurattu
tiili, rappaus, betoni, kfinkkeri ja maalattu pelti. Julkisivurappaukset on maalattu
vuonna 1996. Julkisivuissa on paikoittain kufumisen ja sdiden aiheuttamia vauri-
oita, mm. klinkkeripinnoituksissa, ikkunapalkeissa, raystédissa, parvekerakenteis-
sa ja myds rappauksissa, jotka vaativat korjausta. Topeliuksenkadun puoleisissa
julkisivuissa on vaurioita, jotka johtuvat vanhan maamuurin purkamisesta raken-
nettaessa Sandelsia. Ikkunat on kunnostettu laajan perusparannushankkeen
kanssa samanaikaisesti kesien 2007 ja 2008 aikana.

Hankkeen yhteydessa kaikki julkisivupinnat puhdistetaan. Rapattujen pintojen
vaurioituneet osat kunnostetaan ja julkisivut maalataan. Sandeisinkadun puolei-
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sen paadyn sisddnkdyntien ja ovien terasverkot kunnostetaan ja utko-ovien kyn-
nykset korotetaan. Paadyn parvekkeet korjataan. Rakennuksen ulko-ovet kun-
nostetaan. Sisépihan pilarien klinkkeripinnoitteet kunnostetaan uusimalla rikkou-
tuneita laattoja ja korvaamalla puuttuvat laatat uusilia.

Puhtaaksimuuratuissa julkisivuissa rikkoutuneita kalkkihiekkatiilid uusitaan ja
saumoja kunnostetaan. Savupiipun rakenteet kunnostetaan.

Topeliuksenkadun puoleisen julkisivun rikkoutunut kuima korjataan. Pellitykset ja
rikkoutuneet vanhat betonielementit uusitaan vanhan mallin mukaan. Vanhan
osan terastirappaus paikataan rikkoutuneilta osin. Maamuurin ja tayttéalueen
purkamisen paljastama betonisokkeli pinnoitetaan uudella terastirappauksella.
Olemassa olevien portaiden ja sokkelin litoskohtaan rakennetaan sadevesille
uusi pintakouru, jonka pohja vesieristetaan.

Julkisivupiirustukset ovat hankesuunnitelman liitteena 6.
Hs Ldénkanin vesikatto ja syoksytorvet

Hs Ldnkanin rakennuksen vesikatto on konesaumattu peltikatto, joka on alkupe-
rdinen. Vesikaton pohjarakenteet ovat puuta, ldmmdneristeena on lastuvilla ja
kantavana ylapohjarakenteena on terashetonilaatta. Sisdkatot noudattavat kalte-
vien vesikattojen muotoa.

Katon kuntotutkimuksen yhteydessa tehtiin rakenneavaus, jossa havaittiin, etta
peltien saumaus oli tiukka, saumat kaksinkertaiset ja tiivistetyt, saumoissa ja ta-
sopellissa ei ollut ruostetta. Maalipinnassa ofi hilseilyd ja irtoamista n. neljdsosal-
la alasta. Vesikatteen alapuolisen tilan tuuletus on toimiva. Kattopintojen kalte-
vuus on riittava, akuutteja vuotoja ei cle ilmennyt. Kuntotutkimuksen perusteelia
on paadytty tekemaan katolle tiivistyskorjaus ja kattava huoltomaalaus.

Vedenpoisto tapahtuu ulkopuolisila pyéreilla raystdskouruilla ja sySksytorvilla.

Osa syOksytorvista on vioittuneita tai puuttuu kokonaan. Julkisivujen kunnostuk-
sen yhteydessé rikkindiset tai puuttuvat sydksytorvet korvataan uusilla.

HANKKEEN LAAJUUS JA TOTEUTUSTAPA

Hankkeen laajuus

Hanke siséltda Hs Lénkanin rakennuksen salaojituksen parantamisen, julkisivu-
vaurioiden korjaamisen, vesikaton ja sydksytorvien seka ulko-ovien kunnostuk-
sen. Hankkeen yhteydessa vahennetadn Sandelsin sisétilojen kosteusrasitusta
tiivistamalla sen maanalaisten tilojen rakenteita. Hankkeeseen kuuluu liséksi pin-
tavesiviemardinnin rakentaminen ja pihapinnoitteiden uusiminen ja istutusten
kunnostus.

Salaojitettava ja peruskorjattava piha-alue on yhteensd 2 120 m?,
Urakka-aluepiirustus on hankesuunnitelman liitteena 7.
Hankkeen toteutustapa

Tilakeskus tilaa hankkeen rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta, joka suunnit-
teluttaa ja kilpailuttaa urakat seka valvoo tyén toteutuksen.



4.3

5.1

5.2

5.3

Tyomaajarjestelyt

Rakennustyét vaiheistetaan ja tydmaajariestelyt suunnitellaan niin, etta kulku ra-
kennuksiin on mahdollinen. Sisédpihalla tehtavat ty6t suoritetaan kesien aikana,
joten koulu voi kayttaa sita valituntipihana fukukausien aikana.

Salaojitus ja pintavesiviemdrit asennetaan vaiheittain kevéan ja kesén 2009 ai-
kana. Kaivuiden jélkeen tehdaan nailla alueilla pihan parannustyét.

Julkisivukorjaukset muualla kuin siséapihalla ja katon pinnoitus voidaan suorittaa
kevaan ja kesan 2009 aikana.

Sisépihan julkisivukoriaukset tehddan muiden osioiden valmistuttua kesalld
2010.

AIKATAULU, KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Hankkeen ajoitus

Samanaikaisesti hankkeen suunnittelun kanssa vuosien 2007-08 aikana on jou-
duttu tekemadén korjauksia ja suocjauksia rakennuksissa ilmenneiden akuuttien
kosteusvaurioiden etenemisen estamiseksi.

Té&ssa hankesuunnitelmassa esitetyt korjaukset on suunniteltu toteutettavaksi
vuosien 2009-10 aikana,

Kustannukset

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset
ovat arvoniisdverottomana 2 380 000 € eli arvonlisdverollisena 2 900 000 € kus-
tannustasossa 7/2008 Rl = 128,5, THI = 158,1.

Kustannuksiin on laskettu mukaan Hs Lénkanissa suoritetut kosteusvaurioiden
korjaukset ja rakenteiden suojaukset, joiden kustannusosuus on 78 000 €
(alv 0%),

Sandelsissa tehtdvien korjaustdiden osuus kustannuksista on n. 82 000 €
(alv 0%}).

Kustannusarvio on hankesuunnitelman liitteena 9.
Rahoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi opetustoimen korjaushankkeille vuosittain
varattavalla méarérahalla. Rakentamisohjelmaan on hankkeelle ehdotettu 2,5
milj. euron madrérahavaraus vuosille 2008-09.Hankkeen rahoitustarve otetaan
huomioon maérarahan kayttésuunnitelmaa tarkistettaessa.

VUOKRAVAIKUTUKSET

Hankkeen toteutus ei vaikuta rakennusten vuokraan.

10



TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Rakennuksen yllapitovastuu on kiinteistéviraston tilakeskuksella. Hankkeen to-

teutusvastuu on tilakeskuksella.

TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUSTYON AIKANA

Rakennustydt vaiheistetaan niin, etté kulku rakennuksiin on mahdoliinen ja kou-
lut voivat kéyttad toista pihoista koko hankkeen toteutuksen ajan. Hankkeen to-

teutuksessa kaytetaan hyodyksi kesaaika, jolloin toiminta rakennuksissa on va-
haista.

11
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HS LONKAN SANDELS SALAOCJAPHRUSTUS LIUTE 3
5SV+18.75 Saneeratiava sadevesikaive, kansi +18.75
uSV+18.60 Uusi sadevesikaivo, kansi +18.60
Sv+18.50 Vanha sadevesikaive, Kansi +18,50

SALAOJIEN RAKENTAMINEN RIL 126 JA RIL 132 MUKAAN

1T SALAOJAPUTKET

- tuplasalaojaputki $10/95
~dujuysluokka T

2 KAIVOT

- PVEK, lvi-suunn, kuvien mukzan
- TK, @ 315 mm {kaivon korkeus < 2.0 m},9315/560 {kaivon korkeus ~2,0m), lietepesd »=200mm 10 kpl
- kaivonkansien kuormitusluokat EN125 mukaan

TYYPP! A15/15 kN ;VAIN JALANKULKULIKENNETTA

- Mik3li kaivo (3vistdd routasristaen, tulee kansi olla lampoeristefty

3 SALAQJITUSKERROS

- kerroksen paksuus
1} lattian alla =300mm,
2) salaojakaivannossa putken alla ja sivuilla =1¢0mm,
3} salaojan paallsd »200mm

- tiivistystuokka 2 (D vaad % » $0%)

L SALAQJIEN ASENNUS

~ salaoja on asennettava suunnitelfuun paikkaan ja korkeufeen. Salacja-
linjaa voidaan tarvittaessa siirtaa sivulle korkeintaan 500mm, suurempiin
siirtoikin suunnittelijan lupa. Pystytasossa en asennustoleranssi £20mm
ja vaakatasossa on satliffu poikkeama suoralta linjalta S0mm.

- tupiasalaojaputki pienin sallittu kaarevuussade on 1 = DN

- jos salaojaputken peitesyvyys on alle 1.0m, on putken paaile kaytettava
50mm paksua solumuovilevyd tai vastaavaa, jonka leveys on »= 15m

- y3himmaispeitesyvyys on 500mm

5  KAIVOJEN PERUSTAMINEN

- kaivol perustefaan sorz-arinalle.

6§  PURUSTUSMERKINTOJA

PVK
---------------- { == PERUSVESIKAIVO [LVI-SUUNN. KUVIEN MUKAAN]
TK -
---------------- Ornmmmmmemmmmmee= TARKASTUSKAIVO
PK

--------------- B —— PUMPPUKAIVD {LVi-SUUNN. KUVIEN MUKAAN)
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HS LONKAN SANDELS SADEVESIPUTKISTOT LHTE 4

Varhat kyttssn jddvit putket ja laitteet on merkitty sulkuihin, esim.

(S110).

Uusien urakkaan kuuluvien tdiden, putkien ja laitteiden merkintd iiman sulkuja,
esim. S160

Sadevesiviem&rit Uponar PP /PVC—viemdriputkea, luokka SN8.

Viemdreiden ala— jo yidpuolelle tasaus— jo tdyttokerrokset Uponorin ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti, ks. rakennesuunitelmat.
Viemdreiden peitesyvyyden ollessa alle 1500 mm viemtrit |dmpderistetdin
EPS 120 routaeristyslevylld, leveys 1200 mm, RU.

Sulkulcattatilassa viemdrit kannatetaan suikulaatasta, kannakkeet HFe.

IP = Raitisiimaputki #150 sinkitty sulkuloattatilaan,
Sulkuloatan ldvistykset tehdddn hyisyilld rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaen, RU.

Ennen vastaanottotarkastusta kaikki sadevesiviemdrit (uudet ja vanhat
kdyttoon jEdvit) painehuuhdellaan, sadevesikaivot jo tarkastuskaivot

puhdistetaan lietepesineen.

LVI--tdiden takuuaika 2 wvuotta.

Vastaanottotilaisuudessa urakoitsija luovuttaa tilaajalle kaks! sarjoa

mapitettuja A4—kokoon taitettuja lopullisia piirustuksia.
Aslapaperit varustetaan seldkkeilld, kopiointikulut kuuluvat urakeitsijaile.

Maankaivuu ja tdyttdtydt sekd rakennusteknilliset tydt, RU.

Vanhojen kdyttoon jddvien kaivojen kansistot asennetaan tulevan

maapinnan tasoon, RU

Huoml

Nykyisten kaivojen korot vaaittava liitoskohdista ennen uuslen kaivojen tiigusta.
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HS LONKAN SANDELS PIHAPIIRUSTUS

MERKINNAT

Uusi korkeusasema

Asfalttibetoni, uusi

Liuskekivi, Qriveden liuske
Betonilaatia 418x418x80, harmaa
Graniittinen, upctetiava reunakivi F17

Kenttikiveys

Lilkoparras ja kaide erillissuunnitelman mukaan
Sydkaytorvi

Uusi sadevesikaivo, kupalikansi, kaivon ymparys rakennetaan
kenttakivistd 60 cmin ieveydeltd

Pintavesipainanne

Kaytdnurmi, kasvualustatyyppi KA1
Pensasistutusalue, kasvualustatyyppi KAZ
Istutuszallas, kasvualusta KA3

Yksittaispuun istutuskuoppa, kasvuaiustatyypoi KA4

Sailytettava puu

Penkit ja poydat, olemassa olevat, kunnostetaan
Polkupydrateline, olemassa oleva, uusi paikka
Koripaliofeline, clemassa oleva, kunnostus Ja uusi paikka

Roskakori, 3 kol, L&T GITY 60 rst, upotettavat, sinkityt pylvaat,
upot. betonianturat ja Kiinnittimet

Uudet istutukset, lukumaaré ja lajl

Rakennusaikainen suoja-aita

Asfalttiin maalatiu footbag FourSquare,
ruudut 2130 mm x 2130 mm,
2 aluetta

LITE &
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