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Hankkeen	perustiedot	(www-sivulle)	
	
Hakijan	nimi/Hankkeen	hallinnoija	(yritys/virasto/tms.):		
Forum	Virium	Helsinki	
	
Hankkeen	nimi:		
Linked	events	-hanke	
	
Kuvaus	hankkeen	sisällöstä	(mitä	tehtiin?,	mitä	saavutettiin?)	ja	yhteystiedot	lisätietoihin:		
	

Linked	events	-hankeen	tavoitteena	oli	yhdenmukaistaa	tapahtumatietojen	formaatti	sekä	luoda	avoin	rajapinta,	jotta	

tapahtumatietojen	jakelu	ja	jatkohyödyntäminen	helpottuu.	Tapahtumatiedot	ovat	kaupungilla	historiallisista	syistä	

olleet	useissa	eri	järjestelmissä.	Suurempi	ongelma	on	kuitenkin,	etteivät	ne	ole	yhdenmukaisessa	muodossa	eivätkä	

järjestelmät	pysty	siirtämään	tapahtumatietoja	eteenpäin.	Tätä	ongelmaa	lähdettiin	ratkaisemaan	Linked	Events	

-hankkeessa	määrittelemällä	tapahtumatiedoille	yhtenäinen	formaatti	ja	sen	jälkeen	rakentamalla	avoin	rajapinta	ja	

avoin	tapahtumatietokanta.	Avoimen	rajapinnan	kautta	kaikki	palveluiden	kehittäjät	pääsevät	hyödyntämään	tapah-

tumatietoja	ja	voivat	tarjota	käyttäjilleen	kattavaa,	paikkasidonnaista	ja	reaaliaikaista	tapahtumatietoa.	Tavoitteena	oli	

myös	edistää	tiedonvaihtoa	kaupungin	yksiköiden	sekä	ulkopuolisten	tapahtumatietotarjoajien	välillä.	Lopputuloksena	

kehitettiin	palvelukonsepti,	jossa	kaupungin	tapahtumatietoja	ylläpidetään	yhdessä	paikassa	yhtenäisessä	muodossa,	

tarjotaan	niitä	vapaasti	muiden	toimijoiden	käyttöön	ja	kehitetään	yhteistyötä	kaupungin	ja	yritysten	välille.	

Vuoden	2015	lopulla	Linked	eventsin	rajapintaan	lisäävät	automaattisesti	(importterin	avulla)	tapahtumiaan	pääkau-

punkiseudun	kirjastojen	Helmet-palvelu,	Kulttuurikeskus	sekä	Visit	Helsinki.	Lisäksi	importtereita	ottavat	käyttöönsä	

vuonna	2016	ainakin	kaupunginmuseo,	kaupunginorkesteri,	tukkutori,	nuorisoasiankeskus,	liikuntavirasto	sekä	työvä-

enopisto.	Näillä	tahoilla	on	jo	käytössä	omat	tapahtumansyöttöjärjestelmät,	joista	tapahtumat	voidaan	hakea	rajapin-

taan	ilman,	että	niitä	pitää	erikseen	tallentaa	Linked	eventsin	tietokantaan	jonkun	henkilön	toimesta.	Importtereiden	

lisäksi	on	rakennettu	yksinkertainen	tapahtumiensyöttölomake,	joka	otetaan	käyttöön	noin	kymmenessä	kaupungin	

virastossa.	Kymmenellä	Helsingin	kaupungin	virastolla	ei	ole	tapahtumia	juuri	lainkaan,	ja	ne	ottavat	syöttölomakkeen	

käyttöön	tarvittaessa.		

Sen	lisäksi,	että	Linked	eventsin	uskotaan	antavan	kaupunkilaisille	tarkempaa,	monipuolisempaa	ja	ajankohtaisempaa	

tapahtumatietoa,	ennakoidaan	sen	vähentävän	myös	viraston	tapahtumasisällöntuottajien/viestijöiden	työn	määrää.	

Tällä	hetkellä	virastot,	joiden	tapahtumien	määrä	on	suuri,	käyttävät	useita	tunteja	viikossa	lisätessään	tapahtumia	eri-

laisiin	tapahtumapalveluihin.	Kun	tapahtuma	muuttuu	tai	se	peruutetaan,	joudutaan	tapahtumatietoa	muokkaamaan	

uudestaan	kaikissa	näissä	palveluissa.	Linked	eventsin	avulla	tapahtumajärjestäjän	tarvitsee	syöttää	tapahtuman	tiedot	

järjestelmään	vain	kerran,	minkä	jälkeen	palvelut,	jotka	lukevat	rajapintaa,	hakevat	sieltä	ajantasaiset	tiedot.	Tämä	lisää	
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kaupungin	tapahtumien	näkyvyyttä,	koska	tällöin	tapahtumatiedot	päätyvät	myös	sivuille,	joita	aiemmin	ei	ole	hyödyn-

netty.		

Alkuvuonna		2016	on	tarkoitus	avata	kaupungin	oma	tapahtumakalenteri,	joka	tulee	olemaan	Linked	eventsin	suurin	

hyödyntäjä.	Linked	events	on	herättänyt	kiinnostusta	myös	muissa	kaupungeissa.	Loppuvuonna	2015	se	valittiin	yhdek-

si	rajapinnaksi,	joita	yhdenmukaistetaan	6Aika	Avoin	data	ja	rajapinnat	-kärkihankkeessa.	Tavoitteena	on	toteuttaa	Lin-

ked	events	myös	muihin	Kuutoskaupunkeihin	(Helsinki,	Espoo,	Vantaa,	Tampere,	Turku	ja	Oulu)	vuoteen	2017	mennes-

sä.	Hankkeessa	kehitetään	Linked	eventsille	yhteistä,	kaupunkienvälistä	hallintamallia.	

Tapahtumarajanpinta	on	avattu	myös	kaupallisten	palveluiden	kehittäjille,	ja	muutamat	ovat	jo	rajapinnan	ottaneet	

käyttöön.	Pääsääntöisesti	kaupalliset	tapahtumapalvelut	ovat	valmiita	ottamaan	Linked	eventsin	käyttöönsä,	kun	ta-

pahtumien	määrä	tietokannassa	kasvaa	ja	sen	laatu	edelleen	paranee	(esim.	kun	kaikkiin	tapahtumiin	saadaan	kuva).	

Tapahtumapalveluille	tarjotaan	avointa	rajapintaa,	jota	ne	voivat	käydä	lukemassa	(http://api.hel.fi/linkedevents)	ja	

jonka	päälle	ne	voivat	rakentaa	oman	tapahtumakalenterinsa	tai	-palvelunsa.	Rajapintaa	käyttävät	jo	mm.	Eventmore-

niminen	mobiilisovellus,	verkkosivut	stadissa.fi	ja	messis.fi	sekä	kaupungin	digitaaliset	ulkonäytöt	(Pinta-projekti),	joista	

saa	nopeasti	myös	reittitiedot	tapahtumapaikalle.	Eventmore-mobiilisovellus	voitti	tänä	vuonna	Helsinki	smart	city	App	

hack	-aluekilpailun	ja	kilpaili	Open	Finland	Challengen	finaalissa	yhdessä	messis.fi:n	kanssa.	Molemmat	tahot	ovat	olleet	

mukana	kehittämässä	Linked	eventsin	rajapinnan	ominaisuuksia	tapahtumatiedon	tarjoajien	näkökulmasta.		

Vuoden	2014	tärkeimpänä	tavoitteena	oli	löytää	rajapinnalle	ja	siihen	liittyvälle	palvelulle	omistaja	kaupungin	sisältä.	

Tämä	saavutettiin	lokakuussa	2014,	kun	Tietotekniikka-	ja	viestintäosaston	päällikkö	Jaakko	Salavuo	vahvisti,	että	Lin-

ked	eventsin	ylläpito	ja	jatkokehitys	siirtyvät	TiViin.	Lisäksi	vuoden	aikana	hankittiin	yhteistyökumppaneita,	joiden	da-

taa	tuotiin	tietokantaan	(esim.	Kulttuurikeskus),	sekä	yhteistyökumppaneita,	jotka	olivat	kiinnostuneita	hyödyntämään	

rajapintaa	(esim.	stadissa.fi,	messis.fi).	Keskusteluja	käytiin	myös	sellaisten	tahojen	kanssa,	jotka	olivat	kiinnostuneita	

ideasta	mutta	joiden	liiketoimintamalliin	yhteistyö	Linked	eventsin	kanssa	ei	vielä	silloin	sopinut.		

Vuoden	2015	jatkorahoituksen	ensisijaisena	tavoitteena	oli	varmistaa	Linked	events	-rajapinnan	ja	palvelukonseptin	

hallittu	ja	suunnitelmallinen	siirtäminen	kaupungin	Tietotekniikka-	ja	viestintäosastolle.	Siirto	kaupungin	hallintaan	oli	

suunniteltu	tehtäväksi	kesäkuussa	2015,	mutta	siirto	tehtiin	vasta	loppuvuonna	2015.	Viikoittaisilla	tapaamisilla	verk-

koviestinnän	ja	Forum	Virium	Helsingin	projektipäälliköiden	välillä	varmistettiin,	että	siirtymä	tapahtui	hallitusti	ja	kaik-

ki	mahdollinen	tietämys	ja	osaaminen	projektin	tuotannosta	saatiin	siirretyksi	TiVin	verkkoviestintätiimille.	Lisäksi	tie-

toa	siirrettiin	ICT-kehityksen	puolelle,	joka	ottaa	vetovastuun	Linked	eventsin	teknisestä	kehityksestä	kunnes	se	mah-

dollisesti	kilpailutetaan.	Vuoden	2015	yhtenä	tavoitteena	oli,	että	kaikkien	kaupungin	yksiköiden	tarpeet	tapahtuma-

tiedon	ylläpidosta	ja	levittämisestä	kartoitetaan	sekä	kaikki	tapahtumia	tuottavat	kaupungin	yksiköt	ovat	ylipäänsä	tie-
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toisia	Linked	eventsistä.	Tämän	rinnalla	vuoden	2015	aikana	hankittiin	myös	uusia	yhteistyökumppaneita,	mm.	Tässä.fi,	

Routes	ja	sekä	Helka	–	kaupunginosayhdistys.		

Lisätiedot:		

Forum	Virium	Helsinki:	Jenni	Niemiaho,	jenni.niemiaho@forumvirium.fi	/	puh:	040	167	6680		

Forum	Virium	Helsinki:	Pekka	Koponen,	pekka.koponen@forumvirium.fi	/	puh:	040	501	7114	

Kaupunginkanslia:	Aleksi	Salonen,	aleksi.salonen@hel.fi	/	puh:	09	310	70672	

Kaupungin	ICT	kehitys:	Peter	Lunberg,	peter.lunberg@hel.fi	/	puh:	09	310	36432 

	

	
Hankkeen	aikana	tapahtuneet	muutokset	hankkeen	perustiedoissa		
(organisaatio,	kokonaisaikataulu,	yhteistyökumppanit,	…)		
Kun	Linked	events	-hanke	loppuu	31.12.2015,	siirtyy	se	kokonaisuudessaan	kaupungin	tietotekniikka	ja	viestintäosastol-

le.	Siellä	verkkoviestinnän	osaston	Paula	Lahti	sekä	Aleksi	Salonen	ottavat	Linked	eventsin	vastuulleen	sen	kokonais-

koordinaation,	eteenpäin	viemisen	sekä	siitä	viestimisen	yksiköille.	ICT-kehityksen	Peter	Lunberg	sekä	Riku	Oja	vastavat	

Linked	eventsin	jatkokehityksestä	yhdessä,	kunnes	Linked	eventsin	ylläpito	mahdollisesti	kilpailutetaan.		

	

Linked	events-hanke	alkoi	jo	ennen	Innovaatiorahaston	projektia	Forum	Virium	Helsingin	omarahoitteisena	hankkeena	

vuonna	2010.	Yhteistyö	aloitettiin	vuonna	2012	Linked	eventsin	ja	Helsingin	matkailun	yhteisellä	tavoitteella	yhtenäi-

semmästä	tapahtumatiedosta.	Vuonna	2015	Linked	eventsin	mahdollisuuksista	on	tietoisia	tai	niitä	hyödyntää	jo	yli	

85%	niistä	virastoista,	joilla	ylipäänsä	on	tapahtumia.	Myös	yritysyhteistyö	esimerkiksi	Eventmoren,	Messis.fi:n	ja	Sta-

dissa.fi:n	kanssa	on	luonut	Linked	eventsin	jatkolle	entistä	paremman	tien.	Lisäksi	yhteistyö	Smart	city	app	hackissa	ja	

Open	Finland	Challengessa	ovat	tuoneet	lisäjulkisuutta	hankkeelle.		

	

Hanke	alkoi	vuonna	2013	yhden	vuoden	hankkeena,	johon	haettiin	kaksi	kertaa	jatkoa.	Vuonna	2013	rakennettiin	en-

simmäinen	versio	Linked	eventsistä.	Vuoden	2014	päätavoitteena	oli	määritellä	ensimmäisen	version	pohjalta	yhtenäi-

nen	tapahtumatietoformaatti,	tietomalli	ja	toimiva	rajapinta.	Vuonna	2015	jatkon	päätarkoituksena	oli	siirto	Forum	

Virium	Helsingin	pilottihankkeesta	jatkuvaksi	kaupungilla	ylläpidettäväksi	toiminnaksi.		
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	 2012	

(euroa)	
2013	

(euroa)	
2014	

(euroa)	
2015	

(euroa)	
Innovaatiorahastosta	myönnetty	rahoitus		 	 62	000	€	 52	700	€	 66	000	€	
Rahastosta	käytetty	määräraha		 	 16	100	€	 88	600	€	 76	000	€	
Muualta	saatu	rahoitus		 	 	 	 	
Omarahoitus,	Forum	Virium	Helsinki	 	 20	000	€	 18	000	€	 	

	

Kuluerittely	
Kokonaiskustannukset	

(euroa)	
Innovaatiorahaston	osuus	

(euroa)	
Palkkakulut,	 57	435	 57	435	
											joista	henkilöstösivukuluja	 	 	
Matkakulut	 	 	
Ostopalvelut,	 18	385		 18	385	
											josta	asiantuntijapalveluita	 18	385	 18	385	
Koneiden	ja	laitteiden	hankintamenot	 	 	
Toimisto-	ja	vuokrakustannukset	 	 	
Muut	menot	 250	 180	
Yhteensä	 76	070	 76	000	
	
Hankkeen	aikana	tapahtuneet	muutokset	hankkeen	sisällössä		
(tavoitteet,	toimenpiteet,	budjetti,	lopputulokset,	hyödyt,	loppukäyttäjät,	…)		
Hankkeen	tavoitteita	on	tarkennettu	joka	vuosi.	Kuitenkin	ensimmäisen	hankehakemuksen	tavoitteet	ovat	edelleen	

valideja	tavoitteita,	jotka	myös	saavutettiin.	Vaikka	vuoden	2015	siirrossa	Forum	Virium	Helsingistä	TIVIin	tuli	muuta-

mia	viivytyksiä,	eivät	projektin	alkuperäiset	tavoitteet	ja	siitä	johdettavat	tulokset	ole	juuri	alkuperäisistä	muuttuneet.	

	

Aikataulumuutosten	vuoksi	innovaatiorahastolle	esitettiin	kahta	osamäärärahojen	siirtoa.	Vuoden	2013	määrärahoista	

siirrettiin	45	900	€	vuodelle	2014	sekä	vuoden	2014	osamäärärahoista	siirrettiin	10	000	€	vuodelle	2015.	Nämä	löytyvät	

eriteltynä	budjetista	ylempänä.		

Hankkeen	hyötyjä	tullaan	mittaamaan	vielä	hankkeen	jälkeenkin.	Tuloksia	mitataan	muun	muassa	sen	avulla,	kuinka	

paljon	virastojen	tapahtumatuottajien	ja	viestijöiden	työmäärä	vähentyy,	kun	tapahtumien	lisääminen	eri	palveluihin	

helpottuu.	Lisäksi	kaupungin	tapahtumien	näkyvyys	parantuu	sekä	julkaistavan	tapahtumakalenterin	että	automaation	

kautta.	Vuoden	2016	alussa	Linked	eventsille	luodaan	data-analytiikka	työkaluja,	joiden	avulla	Linked	eventsin	käyttö	

on	entistä	läpinäkyvämpää	ja	tehokkaampaa.	Yhteistyötä	eri	tapahtumapalveluiden	kanssa	jatketaan	vuonna	2016.	

Esimerkiksi	Helsingin	Sanomien	minnenyt.fi-palvelun,	mobiiliapplikaatio	Tässä.fi:n	ja	kaupunginosayhdistys	Helkan	

kanssa	edistetään	Linked	eventsin	käyttöönottoa	heti	alkuvuodesta	2016.		

	

Linked	eventsin	ohjausryhmä	2016	(ehdotus):	

Peter	Lunberg,	kaupunginkanslia	

Riku	Oja,	kaupunginkanslia	
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Paula	Lahti,	kaupunginkanslia	

Aleksi	Salonen,	kaupunginkanslia	

Pekka	Koponen,	Forum	Virium	Helsinki		

Annukka	Varteva,	Forum	Virium	Helsinki	

Toni	Uuttu,	Visit	Helsinki	

Stuba	Nikula,	Kulttuurikeskus	

Lisäksi	ohjausryhmän	kokoonpanoon	otetaan	lisäksi	mahdollisesti	muita	kaupungin	yksiköitä	tarpeen	mukaan.		

	
	
	

Liitteet	
1. Yhteistyökumppanin	lausunto	hankkeen	toteutumisesta	

(Lausunnossa	pitää	käydä	ilmi	miten	hanke	on	toteutunut,	sekä	miten	tuloksia	aiotaan	hyödyntää	ja	sisällyttää	kaupungin	toimintaan.)	
2. Ohjausryhmän	pöytäkirjan	ote,	jossa	loppuraportti	on	hyväksytty		
3. Tilinpäätös	
	


