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1 Johdanto 

Tämä raportti kokoaa Malminkentän toteutuneen esirakentamisen päästölaskelmat vuosittain.  

Koottujen tulosten perusteella seurataan Hiilineutraali Helsinki 2030-päästövähennysohjelman ta-
voitetta puolittaa Malmin entisen lentokentän alueen esirakentamisesta aiheutuvat päästöt aikavä-
lillä 2020–2030 verrattuna alustavaan esirakentamissuunnitelmaan (2017, päivitetty). Esirakenta-
misen päästötoteumaa verrataan kaava-aluekohtaisiin hiilibudjetteihin, sekä koko alueen vertailuta-
soon.  

Päästötoteuman koonnin lisäksi raportissa taustoitetaan lyhyesti HNH30-ohjelmaa ja Malminken-
tän päästövähennystoimenpidettä, alueen päästölaskennan vertailutason määritystä, sekä kaava-
aluekohtaisia vähähiilisyystavoitteita. Raportissa kuvataan yleisesti myös käytetyt päästöseuran-
nan ja -laskennan menetelmät sekä päästöseurantakoordinaattorin tehtävät ja vastuut. 

Raporttia päivitetään vuosittain toteutuneen esirakentamisen päästölaskelmien tuloksilla. Raportin 
päivitykset kirjataan liitteen 1 lokiin. Alkuperäinen raportti on laadittu 4/2024. Tämä versio kattaa 
päästötoteuman vuosilta 2022–2023. 

2 Taustaa 

2.1 Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma (HNH30) 

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, nollaavansa pääs-
tönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen (Helsingin kau-
punki 2021). HNH30-ohjelmassa hiilineutraalius on määritelty tarkoittavan, että vertailuvuoden 
1990 suorista päästöistä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 % ja loput voidaan 
kompensoida. Suoriin päästöihin kuuluvat kaupungin rajojen sisällä syntyvät päästöt. Päästövä-
hennystoimenpiteitä kohdennetaan myös epäsuoriin päästöihin.  

Malmin entisen lentokentän alueen esirakentamisesta aiheutuvat päästöt on tavoitteena puolittaa 
aikavälillä 2020–2030 verrattuna alustavaan esirakentamissuunnitelmaan (2017). Alustavassa esi-
rakentamissuunnitelmassa merkittävimmät päästölähteet olivat syvästabiloinnin sideaineena käyte-
tyn kalkkisementin valmistus ja kuljetus, joiden osuudeksi arvioitiin noin 95 %. Vaihtamalla stabi-
loinnin sideaine uusiosideaineeseen kuten GTC:hen päästöjen on arvioitu vähenevän ainakin 60–
70 %.  

Toimenpidettä seurataan vuosittain koontiraportilla, johon kerätään edellisen vuoden aikana raken-
nettujen hankkeiden päästötoteuma. Vuosittaisen toteuman lisäksi raporttiin päivitetään päästöjen 
kumulatiivinen summa ja toteumaa verrataan vertailutason määrityksessä asetettuihin kaava-alu-
eellisiin hiilibudjetteihin sekä koko alueen päästötavoitteeseen. 
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2.2 Malminkentän olosuhteet ja esirakentaminen  

Malminkentälle on kaavoitettu 13 500 asuntoa ja 2 000 työpaikkaa. Malminkenttä sijaitsee savi-
kolla, joka on syvimmillään 20 metriä (Kuva 1). Malminkentän alueelle on laadittu esirakentamisen 
yleissuunnitelma, jossa on tarkasteltu pohjanvahvistustarvetta ja -menetelmiä, sekä esirakentami-
sen ja pohjanvahvistusten kustannuksia (2017). Maaperäolosuhteet edellyttävät esirakentamista 
suurimmalla osalla asemakaava-alueista. Esirakentamisen yleissuunnitelmasta on laadittu päästö-
laskenta, joka käsittelee esirakentamisen päästöjä perinteisillä menetelmillä toteutettuina (Ramboll 
2020). Selvityksen perusteella esirakentamissuunnitelman päästölähteistä merkittävin on syvästa-
biloinnin sideaineen, kalkkisementin, valmistus, joka kattaa noin 95 % esirakentamisen päästöistä. 

 

Kuva 1: Kaava-alueiden rajat ja savikerroksen paksuus (tilanne 2023). 

Malminkentän asemakaava-alueiden rakentaminen on aikataulutettu noin vuosille 2022–2045. Alu-
een rakentaminen on suunniteltu etenevän etelästä pohjoiseen ja esirakentamisen vaiheistuksen 
yleissuunnitelmaa laaditaan vuoden 2024 aikana. Malminkentän kaava-alueiden tarkempi aikataulu 
on kuvattu taulukossa 1. 
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Taulukko 1: Malminkentän kaava-alueiden tavoitteellinen asemakaavoitus- ja toteutusaikataulu (ti-
lanne 4/2024) 

Kaava-alue 
Asemakaavan 

tilanne 
Toteutusaikataulu Erityispiirteet 

Nallenrinne 
lainvoimainen 

11.1.2023 

asuntorakentaminen 

2024 alkaen  

2800 asukasta, 1600 asuntoa 

Viikin-Malmin pikaraitiotie 

Lentoaseman-

korttelit 

lainvoimainen 

11.1.2023 

katurakentaminen 

2024 alkaen 

asuntorakentaminen 

2026 alkaen 

2200 asukasta, 1200 asuntoa 

peruskoulu, päiväkoti, pelastus-

asema 

Sunnuntaikorttelit 
Kaavaehdotus kylk 

2023, kvsto 2024 
 Lentokentän oja siirretään  

Kiitotienkorttelit  

OAS valmisteilla, 

kaavaehdotus kylk 

2024, kvsto 2025 

  

Sunnuntai-pal-

stat 
  

Nykyisiä pientaloalueita uudiste-

taan, tiivistetään ja täydennetään 

yleiskaavan mukaisesti. 

Energiakortteli   Helen Oy:n energiantuotantoalue 

Tuulimäki 
asemakaavoitus 

2025-2026 
toteutus 2030–2042?  

Falkullanniitty 

länsi  

asemakaavoitus 

2026-2028 
toteutus 2033–2045?  

Falkullanniitty itä 
asemakaavoitus 

2028-2030 
toteutus 2035–47?  

Ukonniitty  
asemakaavoitus 

2029-2031 
toteutus 2040→  

Falkullan tila   

Asemakaava ei tämän hetken tie-

don mukaan käsitä uutta asunto-

rakentamista: esirakentaminen 

koskee lähinnä katuhankkeita ja 

viheralueita.  

Kylk = Kaupunkiympäristölautakunta, kvsto = Kaupunginvaltuusto 
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3 Vertailutason määritys 

3.1 Vertailutaso: Suunnitelma 2017, päivitetty 

Malminkentän alueelle laadittiin alustava esirakentamissuunnitelma vuonna 2017, jossa määriteltiin 
eri alueiden pohjanvahvistus- ja pohjarakennusmenetelmät kustannuksineen. Alustava esirakenta-
misen suunnitelmakartta on esitetty kuvassa 2. Suunnitelmassa 2017 alueen pääasialliseksi poh-
janvahvistusmenetelmäksi oli oletettu syvästabilointi. Alustavalle suunnitelmalle laadittiin päästö-
laskelmat vuonna 2020 (Ramboll 2020). Päästölaskelmassa syvästabiloinnin sideaineen valmistus 
tunnistettiin merkittävimmäksi päästölähteeksi. Alueen tasaussuunnitelmaan tehtiin muutoksia 
2022, jonka jälkeen päästölaskelmat päivitettiin vastaamaan uutta tasaussuunnitelmaa. Alueella 
tasaus keskimäärin nousi, mikä huomioitiin osa-alueittain syvästabiloinnin sideainemääriä kasvat-
tamalla. Tämä päivitetty päästölaskelma toimi vertailutasona, jonka mukaan päästövähennystavoit-
teet määritettiin. Alustava esirakentamissuunnitelma ja päästölaskelmat perustuivat silloiseen osa-
aluejakoon, mutta alue on myöhemmin jaettu asemakaava-alueisiin, joiden perusteella hanke-
rajaukset on tehty. Näin ollen myös aluekohtaiset päästöt määritettiin uudestaan jyvittämällä van-
hojen osa-alueiden päästöt (CO2e/m2) uusille kaava-alueille alueiden pinta-alojen limittymisen mu-
kaan. Kokonaisuudessaan vertailutasojen määrityksen prosessi on kuvattu liitteessä 2. Aluejaossa 
käytetyt kaava-alueet (tilanne 2023) on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 2: Suunnitelma 2017 eli alustava esirakentamissuunnitelma (2017). 
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Kuva 3: Malminkentän hankerajaukset (kaava-alueet, tilanne 2023). 

Vähähiilisyystavoitteeksi (-50 %) saatiin päivitetyn päästölaskelman mukaan 357 miljoonaa kg 
CO2e. Tämä summa on suurempi kuin kaava-alueiden vähähiilisyystavoitteiden summa (ks. 
seuraava luku), sillä 2017 suunnitelma-alue oli pinta-alaltaan suurempi kuin kaava-alueiden 
yhteispinta-ala.  

3.2 Vähähiilisyystavoite kaava-alueittain 

Vähähiilisyystavoite kaava-alueittain määritettiin vähentämällä -50 % päivitetystä (tasauskorjatusta 
ja kaava-aluekohtaisesta) alustavaan esirakentamissuunnitelmaan (2017) perustuvasta päästölas-
kelmasta. Tasauskorjatun alueen päästöt sekä -50 % tavoitepäästöt on esitetty kaava-aluekohtai-
sesti kuvassa 4. 
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Kuva 4: Kaava-aluekohtaiset vertailutasot sekä -50 % vähähiilisyystavoitteet.  
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4 Päästötoteuman seurannan 
periaatteet 

4.1 Päästöseurannan toteutus 

Malminkentän kaavarungon sisään sijoittuvissa hankkeissa HNH30-toimenpiteen mukainen pääs-
tövähennystavoite otetaan huomioon suunnitteluhankkeiden ohjauksessa ja suunnitteluratkai-
suissa. Päästöseurannan ja -raportoinnin päästöseurantakoordinaattorina toimii Ramboll. Suunnit-
telun aikana koordinaattori opastaa tarvittaessa vähähiilisyysasioissa ja esirakentamisen päästö-
laskennassa.  

Suunnittelutyön aikana selvitetään sekä vertaillaan eri esirakentamisratkaisujen sekä hankekohtai-
sesti myös muiden suunnitteluratkaisujen ilmastovaikutuksia seuraten mm. Malminkentän ympäris-
töasioiden tarkistuslistassa esitettyjä periaatteita ja ohjeita. Päästölaskelmilla varmistetaan, että 
suunnitelma on HNH30-päästövähennystavoitteen mukainen. Lähtökohtaisesti suunnittelija tekee 
päästötarkastelut hyödyntäen esimerkiksi Ihku-laskentapalvelun laskemia päästöjä suunnittelun 
aikana. Hankekohtaisesti voidaan sopia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Suunnitelmien mukaisia 
päästölaskelmia ei raportoida seikkaperäisesti tällä seurantaraportilla, vaan raportti keskittyy ko-
koamaan esirakentamisen toteuman mukaiset päästölaskelmat. 

Esirakentamisen päästötoteumaa seurataan asemakaava-alueittain, ja toteumaa verrataan kaava-
aluekohtaiseen hiilibudjettiin. Esirakentamisen päästötoteuman laskentaa varten tarvittavat to-
teumatiedot (ml. materiaalien kuljetusmatkat) kerätään rakentamisen aikana urakoitsijan toimesta 
erilliseen Esirakentamisen toteumataulukkoon, jonka tiedot on esitäytetty päästöseurantakoordi-
naattorin ja pääsuunnittelijan toimesta. Suunnittelija lisää kirjauksen työselostukseen esirakentami-
sen päästötoteuman seurannasta ja rakennuttaja huolehtii toteuman keräämisen sisällyttämisestä 
hankinta-asiakirjoihin. Tämän lisäksi työselostukseen sisällytetään viittaukset ohjeeseen maan- ja 
vedenalaisten rakenteiden tietojen toimittamisesta mallityöselostuksen mukaisesti. Päästöseuran-
takoordinaattori vastaa toteumatiedon keräämisen ohjeistamisesta sekä toteutuman mukaisen 
päästölaskennan toteuttamisesta yhdessä tilaajan kanssa. 

4.2 Päästölaskentamenetelmä ja -raportointi 

Päästölaskenta toteutetaan esirakentamisen mukaisille toteumatiedoille. Päästölaskennassa hyö-
dynnetään Infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmää (Väylävirasto, 2023). Laskenta 
rajataan elinkaaren vaiheeseen A. 

Päästöseurantaan sisällytetään esirakentamistoimet, joita ovat maaston muotoilu kaivamalla, louhi-
malla ja/tai räjäyttämällä, pohjanvahvistus (esim. syvästabilointi, esikuormitus pystyojilla tai ilman, 
geolujitteet ja kevennysmateriaalit), pilaantuneiden maiden puhdistus tai hasu-maiden neutralointi, 
rakenteiden purkaminen ja johtosiirtoihin liittyvät suoritteet sekä infran paaluperustukset (paalu-
laatta tai puupaalutus). 

Päästöseurantaan eivät kuulu infran päällysrakenne, rakennekerrokset tai kasvualusta. Rakennus-
ten tai rakenteiden antura-, laatta-, tai paaluperusteet eivät kuulu päästöseurannan piiriin. 
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Esirakentamisen päästötoteuman laskentaa varten tarvittavat toteumatiedot kuljetusmatkoineen 
kerätään Esirakentamisen toteumataulukkoon. Toteumatiedon muoto on määritelty Esirakentami-
sen toteumataulukossa ja täytetty taulukko toimitetaan rakennuttajalle ja päästöseurantakoordi-
naattorille valmiin urakan luovutuksen yhteydessä.  
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5 Malminkentän esirakentamisen 
päästötoteuma 

Tässä luvussa kuvataan toteutuneet esirakentamisen päästöt koko alueelle sekä kaava-alueittain. 
Yksittäisten hankkeiden päästötoteumat on kuvattu kaava-alueiden alalukujen alla, ja hankkeiden 
toteumat on jaoteltu kaava-alueille niiden sijoittumisen mukaan. 

5.1 Koko Malminkentän alue 

Malminkentän esirakentamisen vuosien 2022–2023 toteutuneet kokonaispäästöt 
ovat n. 1 950 t CO2e. Kaikkien Malminkentän kaava-alueiden hiilibudjettien yhteenlaskettu summa 
on n. 154 900 t CO2e: toistaiseksi esirakentamisessa syntyneet päästöt kattavat tästä n. 1,2 %. 
Kuvassa 5 on esitetty Malminkentän kaava-alueiden toteuttaneet päästöt sekä hiilibudjetit 
(vähähiilisyystavoitteet). 

 

Kuva 5. Kaava-alueiden esirakentamisen toteutuneet päästöt 2022–2023 ja vähähiilisyystavoitteet 
(hiilibudjetit).  
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Kuvassa 6 on esitetty Malminkentän esirakentamisessa muodostuneet kokonaispäästöt (toteuma 
2022–2023) sekä vuosittaiset esirakentamisen päästöt. Kuvassa 7 on esitetty sama toteuma sekä 
lisäksi koko alueelle määritetty päästötavoite (-50 %) vuosille jyvitettynä. Tavoitekäyrä on määri-
tetty olettaen, että vuonna 2021 päästöt ovat 0 t CO2e ja vuonna 2040 357 000 t CO2e (koko alu-
eelle määritetty vähähiilisyystavoite). 

 

Kuva 6. Malminkentän esirakentamisen toteutuneet päästöt vuosittain ja kumulatiivinen kokonais-
päästöjen summa. 

 

Kuva 7. Koko alueen päästövähennystavoite ja toteutuneet esirakentamisen päästöt (oletus: 
esirakentaminen koko alueen osalta valmis vuonna 2040). 
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5.2 Fallkullanniitty itä 

Rakentaminen ei ole vielä alkanut. 

5.3 Fallkullanniitty länsi 

Rakentaminen ei ole vielä alkanut. 

5.4 Fallkullan tila 

Rakentaminen ei ole vielä alkanut. 

5.5 Kiitotienkorttelit 

Kiitotienkortteleiden alueen vuosien 2022–2023 toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 60 000 
kgCO2e. Kaava-alueen hiilibudjetti on n.  31 900 000 kgCO2e eli toistaiseksi esirakentamisesta 
syntyneet päästöt kattavat budjetista n. 0,2 %. Päästöjä on syntynyt n. 0,2 kgCO2e / m2. 

5.5.1 Koestabilointi 

Kiitotienkortteleiden alueella toteutetun koestabiloinnin kokonaispäästöt ovat n. 60 000 kgCO2e. 
Koestabilointi tehtiin vuoden 2022 aikana ja pilaristabiloinnissa käytettyjä sideaineita olivat Finn-
sementin CEMIII/A, Finnsementin CEMIII/B, Nordkalk Terra GTC, Nordkalk Terra POZ, Nordkalk 
Terra GREEN sekä UPM:n ja PVO:n lentotuhkan ja sementin seokset. Päästölaskennassa on huo-
mioitu sideaineiden valmistuksen päästöt, kuljetukset Malminkentälle sekä stabilointityö. 

5.6 Lentoasemankorttelit 

Lentoasemankortteleiden toistaiseksi toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 641 000 kgCO2e. Määrä 
vastaa n. 8,5 % kaava-alueen hiilibudjetista, joka on 7 500 000 kgCO2e. Kaava-alueen koko on 
n. 2 555 500 m2 eli päästöjä on syntynyt n. 0,3 kgCO2e / m2. 

5.6.1 Maakaasuputken siirto 

Maakaasuputken siirto toteutettiin vuonna 2022 Lentoasemankortteleiden, Energiakorttelin ja Nal-
lenrinteen kaava-alueilla. Maakaasuputken urakan yhteydessä toteutettiin lisäksi eri sideaineita kä-
sittävä koestabilointikenttä Kiitotienkortteleiden kaava-alueella. Lentoasemankortteleiden osuus 
maakaasuputken siirron toteutuneista päästöistä on n. 641 000 kgCO2e eli n. 55 % siirron koko-
naispäästöistä. Päästölaskennassa on huomioitu pilaristabiloinnin päästöt sekä siirtoon liittyvän 
esirakentamisen päästöt. Päästöistä n. 80 % syntyy stabiloinnissa ja n. 20 % muussa esirakenta-
misessa. 

5.6.2 Muut esirakentamiseen liittyvät urakat kaava-alueella 

Kaava-alueella ei toteutettu muita esirakentamiseen liittyvä urakoita vuosina 2022–2023. 
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5.7 Energiakortteli 

Energiakorttelin kaava-alueen toistaiseksi toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 269 000 kgCO2e. 
Alueen hiilibudjetti on 3 800 000 kgCO2e eli syntyneet päästöt vastaavat n. 7,1 % siitä. Päästöjä on 
syntynyt n. 4,0 kgCO2e / m2. 

5.7.1 Maakaasuputken siirto 

Maakaasuputken siirto toteutettiin vuonna 2022 Lentoasemankortteleiden, Energiakorttelin ja Nal-
lenrinteen kaava-alueilla. Maakaasuputken urakan yhteydessä toteutettiin lisäksi eri sideaineita kä-
sittävä koestabilointikenttä Kiitotienkortteleiden kaava-alueella. Energiakorttelin osuus siirron pääs-
töistä on n. 269 000 kgCO2e eli n. 23 % siirron kokonaispäästöistä. Päästölaskennassa on huomi-
oitu pilaristabiloinnin päästöt sekä siirtoon liittyvän esirakentamisen päästöt. Päästöistä n. 79 % 
syntyy stabiloinneista ja n. 21 % muussa esirakentamisessa. 

5.7.2 Muut esirakentamiseen liittyvät urakat kaava-alueella 

Kaava-alueella ei toteutettu muita esirakentamiseen liittyvä urakoita vuosina 2022–2023. 

5.8 Nallenrinne 

Nallenrinteen kaava-alueen toistaiseksi toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 194 000 kgCO2e. Alu-
een hiilibudjetista, joka on 4 400 000 kgCO2e, se vastaa n. 4,4 %. Kaava-alueen koko on n. 
196 000 m2 eli päästöjä on syntynyt n. 1,0 kgCO2e / m2. Jos huomioidaan myös Malminkentän ja 
Nallenrinteen alueen ulkopuoliset maakaasuputken siirrossa syntyneet päästöt, on toteutuneet ko-
konaispäästöt n. 257 000 kgCO2e. 

5.8.1 Maakaasuputken siirto 

Maakaasuputken siirto toteutettiin vuonna 2022 Lentoasemankortteleiden, Energiakorttelin ja Nal-
lenrinteen kaava-alueilla. Maakaasuputken urakan yhteydessä toteutettiin lisäksi eri sideaineita kä-
sittävä koestabilointikenttä Kiitotienkortteleiden kaava-alueella. Nallenrinteen osuus siirron toteutu-
neista kokonaispäästöistä on n. 194 000 kgCO2e eli n. 17 % maakaasuputken siirron kokonais-
päästöistä. Päästöissä on huomioitu pilaristabiloinnin päästöt sekä siirtoon liittyvän esirakentami-
sen päästöt. Päästöistä n. 60 % syntyy stabiloinneista ja n. 40 % esirakentamisesta. Lisäksi pieni 
osa maakaasuputken siirrosta tehtiin Malminkentän ulkopuolella Nallenrinteen kaava-alueen vie-
ressä. Ulkopuolisen osuuden päästöt ovat n. 63 000 kgCO2e eli n. 5 % siirron kokonaispäästöistä.  

5.8.2 Muut esirakentamiseen liittyvät urakat kaava-alueella 

Kaava-alueella ei toteutettu muita esirakentamiseen liittyvä urakoita vuosina 2022–2023. 

5.9 Sunnuntaikorttelit 

Rakentaminen ei ole vielä alkanut. 

5.10 Tuulimäki 

Rakentaminen ei ole vielä alkanut. 
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5.11 Ukonniitty 

Ukonniityn kaava-alueen toistaiseksi toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 723 000 kgCO2e. Esira-
kentamisesta jo syntyneet päästöt vastaavat n.  2,4 % Ukonniityn hiilibudjetista, joka on kokonai-
suudessaan 29 700 000 kgCO2e. Neliömetriä kohden päästöjä on syntynyt n. 1,9 kgCO2e. 

5.11.1 Pohjoinen ajoyhteys, koestabilointi 

Koestabiloinnit Pohjoisen ajoyhteyden kohdalla ja vierellä toteutettiin vuonna 2022 ja sen toteutu-
neet kokonaispäästöt ovat n. 193 000 kgCO2e. Koestabiloinnessa käytettyjä sideaineita olivat Finn-
sementin CEMIII/A, Finnsementin CEMIII/B, Nordkalk TerraGTC, NordkalkTerra POZ, Nordkalk 
Terra Green sekä UPM:n ja PVO:n lentotuhkan ja sementin seokset. Päästölaskennassa on huo-
mioitu näiden sideaineiden valmistuksessa syntyvät päästöt, kuljetukset Malminkentälle sekä stabi-
loinnin työsuoritteiden päästöt. 

5.11.2 Pohjoinen ajoyhteys 

Koestabilointien jälkeen Ukonniityn kaava-alueella toteutettiin pohjoisen ajoyhteyden pilaristabi-
lointi. Stabilointi tehtiin syksyllä 2022 ja sideaineena käytetiin GTC:tä. Päästölaskennassa on huo-
mioitu sideaineen päästöt, kuljetukset Nordkalkin tehtaalta Lohjalta Malminkentälle sekä itse stabi-
lointityö. Pohjoisen ajoyhteyden pilaristabiloinnin toteutuneet kokonaispäästöt ovat 
n. 494 000 kgCO2e. 

5.11.3 Pohjoinen ajoyhteys, puupaalutus 

Vuonna 2023 toteutettiin osana pohjoista ajoyhteyttä Longinojan ylityksen puupaalutus. Puupaalu-
tuksen toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 26 000 kgCO2e, joista n. 55 % syntyy itse paalutus-
työstä. Päästölaskennassa on huomioitu puupaalut, geolujiteverkot sekä muut esirakentamistoi-
menpiteet. 

5.11.4  Kevennetty koealue KK1 

Vuonna 2023 tehtiin Ukonniityn kaava-alueelle vaahtolasimurskeesta kevennetty siirtymärakenne. 
Koerakenteen toteutuneet kokonaispäästöt ovat n. 10 000 kgCO2e, joista n. 73 % syntyy vaahtola-
sin valmistuksesta.  
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6 Yhteenveto  

Urakoiden toteumien perusteella laskettujen päästöjen (kgCO2e) perusteella Malminkentän esira-
kentaminen on toteutunut HNH30-toimenpideohjelman mukaisen tavoitteen mukaisesti. Kaava-
aluekohtaisten hiilibudjettien (vähähiilisyystavoitteiden) yhteenlasketusta summasta on vuosina 
2022–2023 käytetty vasta 1,2 %. 
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1 Johdanto 

HNH30 on Helsingin kaupungin päästövähennysohjelma, joka pyrkii hiilineutraaliuuteen vuoteen 
2030 mennessä, nollapäästöihin 2040 mennessä, ja hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen. Tämä aset-
taa eri yhteiskunnan osa-alueille tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyen. (Helsinki 
2022). 

Malminkenttä on Helsingin koillisosassa oleva entinen lentokenttäalue (entinen Helsinki-Malmin 
lentokenttä), jonne on kaavoitettu uusi asuinalue. Alue on nykyisin pääosin lentoaseman kiito- ja 
rullausteitä ja niiden suoja-aluetta. Pohjaolosuhteiltaan alue on suurimmaksi osaksi savea ja lie-
juista savea, mikä tarkoittaa mittavaa pohja- ja esirakentamistarvetta. 

Destia on laatinut vuonna 2017 alueelle alustavan esirakentamissuunnitelman ("Suunnitelma 
2017”), jossa on määritetty eri alueille pohjanvahvistus- ja pohjarakennusmenetelmät sekä näiden 
kustannuslaskelmat. Alustava esirakentamisen suunnitelmakartta on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1: Suunnitelma 2017 eli alustava esirakentamissuunnitelma (Destia 2017). 
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Alustavalle esirakentamissuunnitelmalle tehtiin Rambollin toimesta päästölaskelmat vuonna 2020 

(Ramboll 2020). Laskelmien mukaan alueen esirakentamisen päästöt ovat arviolta noin 340 kt CO2e. 

Toteutuneet esirakentamisen päästöt raportoidaan vuosittain HNH30-ohjelmaan.  

HNH30 -ohjelmaan on vuonna 2022 lisätty tavoitteeksi Malmin lentokenttäalueen esirakentamiseen 

liittyvä päästövähennystoimenpide, jonka tarkoitus on vähentää esirakentamisen päästöjä -50 %. 

Vertailutasona toimii 2017 suunnitelma ja sen pohjalta arvioidut laskennalliset hiilidioksidiekvivalent-

tipäästöt. Tämän jälkeen alueen tasausta on suurella osalla aluetta nostettu vuonna 2022 suunnitel-

mapäivityksessä, mikä on lisännyt alueen esirakentamistoimenpiteitä. Tasausmuutoksen pohjalta 

on laadittu päivitetty päästölaskelma koko alueelle sekä kaava-alueittain (”Suunnitelma 2017, päivi-

tetty”). Tämä raportti käsittelee prosessin kulkua ja yksityiskohtia.  

2 Vertailutason määritys  

Koko alueen vertailutaso:  

CO2e-päästöjen vertailutaso määritettiin alun perin 2017 alustavan esirakentamissuunnitelman 
”Business as Usual” eli BAU-suunnitelman mukaan.  

Vuoden 2020 päästölaskelma perustui vuoden 2017 suunnitelmaan sisältäen:  

- Syvästabilointi (pilari- ja massastabilointi)  

- Yleis- ja massanvaihtokaivut  

- Yleistäytöt tasolle TSV-1,0 m (ko. tason alapuolelle ulottuvat päällysrakenne / 
rakennekerrokset / kasvualusta eivät sisälly laskelmaan, TSV tarkoittaa alueen 
lopullista tasausta)  

- TB-paalut ja paalulaatta (raitiotie) 

Päästölaskelma sisältää tonttien, katujen ja puistojen sekä tonttien sisäpihojen pohjanvahvistus- ja 
pohjarakennustoimet (ml. yleistäytöt ja -kaivut). Vertailutasoon ei siten sisälly rakennusten perus-
tukset tai esim. putkilinjojen paaluperustukset.  

Vuoden 2022 uuden tasaussuunnitelman (Sitowise 2022) myötä päivitettiin esirakentamisen pääs-
töt, josta -50 % päästövähennys määritetään. Tämä määrittää päästötavoitetason koko alueelle 
sekä kaava-alueittain. Laskelmassa 2022 tarkastellut toimenpiteet pysyivät samoina ja laskenta 
tehtiin käyttäen samoja päästökertoimia kuin 2020 laskelmassa. Kuvassa 2 on esitetty periaate 
siitä, miten 2017 suunnitelman mukaisista päästöistä lasketaan HNH30-päästötavoite (-50 %).  

Vertailutasoa ei lähtökohtaisesti päivitetä lisääntyneen tiedon mukaan esimerkiksi maankäytön 
muutosten (mm. rakennusalan tai puistoalueiden muutokset) tai saven syvyyden osalta. 
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Vuositoteuman vertailutaso:  

Vuoden 2030 vertailutaso on riippuvainen aluerakentamisen etenemisestä, joten päästötoteumia 
verrataan vuosittain kaava-aluekohtaisesti ja vertailukohtana on toteutuneet alueet ja niille määrite-
tyt 2017 (päivitetty) suunnitelman mukaiset päästöt. Toteutuneiden määrien (esim. toteutuneet pila-
rimetrit tai yleistäytöt ja muut suoritteet) vastaavuus alustavaan esirakentamissuunnitelmaan verra-
taan. Tällöin päästöseurannassa ja -vertailussa hyödynnetään tarkentuneiden suoritteiden perus-
teella laskettuja BAU-päästöjä. 

 

Kuva 2: Päästöjen vertailutaso 2017 (päivitetty) ja HNH30 tavoitetaso (-50 %). 

Suoritteet, jotka puuttuvat 2017 päästöistä:  

Suoritteet, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä esirakentamissuunnitelmassa eikä näin ollen pääs-
tölaskelmassakaan, eritellään päästöseurannassa mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia suoritteita 
ovat esimerkiksi ympäristöasioiden asettamat erityisvaatimukset kuten massojen käsittelyn ja ve-
sienhallinnan edellyttämät lisätoimet, joita tarvitaan herkkien luontokohteiden ja happamien sulfaat-
timaiden esiintymisen vuoksi. Tällaisten lisätoimien kautta syntyvät lisäpäästöt huomioidaan vertai-
lutason määritelmässä ns. lisärasitteina.  
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3 Aluemuutokset  

Alustava esirakentamissuunnitelma sekä päästölaskelmat tehtiin kuvassa 3 esitetyn aluerajauksen 
mukaan. Osa-aluekohtaiset suoritteet oli 2017 suunnitelmassa eritelty tämän aluejaon mukaan.  

Alue on myöhemmin jaettu tarkentuneisiin kaava-alueisiin, jotka on esitetty kuvassa 4. Uudet 
kaava-alueet käsittävät n. 87 % 2017 suunnitelman alueesta. Tämänhetkisissä suunnitelmissa ja 
asiakirjoissa käytetään kaava-alueisiin perustuvaa aluejakoa (tilanne 2023), joten aiemmasta osa-
aluejaosta kaava-aluejakoon siirryttäessä aluekohtaiset päästöt määriteltiin uudelleen, mistä lisää 
kappaleessa 6.  

 

Kuva 3: 2017 suunnitelmassa esitetty Malminkentän osa-aluejako  
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Kuva 4: Malminkentän hankerajaukset (kaava-alueet, tilanne 2023). 
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4 Päästölaskelmat  

Päästölaskennassa noudatetaan kansainvälistä standardia EN 17472: 2022 (Sustainability of 
construction works – Sustainability assessment of civil engineering works – Calculation methods) 
ja laskenta on rajattu elinkaaren rakentamisvaiheeseen. Päästölaskelmat tehtiin vuonna 2020 vuo-
den 2017 alustavalle esirakentamissuunnitelmalle, ja suoritteiden osalta laskelma korjattiin myö-
hemmin vastaamaan vuoden 2022 tasaussuunnitelmaa.  

Toimenpiteiden kuvaukset, kursiivilla, on kopioitu päästölaskelmaraportista (Ramboll 2020).  

Yleis- ja massanvaihtokaivut koostuvat piha-alueiden yleiskaivuista tms. kaivuista. Kaivun työ-
suoritteisiin sisältyy kaivinkoneen ja kuormaajan työt. Kuljetukset oletetaan yleistäytöille lyhyiksi 
paikallisiksi siirroiksi, noin 1 km. Kuljetuksiin käytetään 19 t kapasiteetin maansiirtoautoa, kokonais-
siirtomäärät oletetaan suuriksi ja massat ovat kiintoteoreettisia. Kuljetusmatka kuljetaan kahteen 
kertaan; paluumatka täynnä, menomatka tyhjä. 

Yleistäyttöjen on oletettu olevan 50 % kalliomursketta ja 50 % ylijäämämaata. Täyttöjen työsuorit-
teisiin sisältyvät kaivinkoneen, kuormaajan ja maajyrän työt. Kuljetusmatkan oletetaan yleistäyttö-
jen materiaaleille olevan noin 15 km. Kuljetusmatka kuljetaan kahteen kertaan; paluumatka täynnä 
ja menomatka tyhjä. 

Pilari- ja massastabiloinnissa on oletettu käytettävän sideainetta 150 kg/m3 massastabiloinnissa 
ja 39 kg/m pilaristabiloinnissa. Sideaineen oletetaan sisältävän 50 % sementtiä ja 50 % kalkkia. 
Työsuoritteeseen sisältyy sideaineen kuljetuksen ja sekoituskoneen päästöt. 

TB-Paalujen valmistuksen päästöinä on käytetty 64 kg CO2 /paalumetri (teräsbetonipaalu II TB 
300x300). Raudoituksen osuus päästöistä oletetaan olevan 2 %. Työsuoritteeseen sisältyy kulje-
tuksen ja paalutuskoneen päästöt. 

Paalulaatan on oletettu olevan 0,3 m paksu ja sisältävän betonin (jossa sementtiä 300 kg/m3) ja 
raudoituksen. Paalulaatan valmistuksen päästöiksi on laskettu 86,92 kg CO2/m2. Paalulaatan val-
mistukseen liittyvät kuljetukset ovat pääosin betonin kuljetusta. Paalulaatan työsuoritteen päästöt 
ovat vähäisiä, eikä niitä ole huomioitu laskelmissa. 

Päästölaskenta tehtiin esirakentamissuunnitelmassa esitetyillä rakennusosilla ja määrillä, jotka on 

esitetty taulukossa 1. Rakennusosia yhdistelemällä, pohjarakennusmenetelmän mukaan lasketut 

menetelmäkohtaiset materiaalimäärät on esitetty taulukossa 2. Päästölaskelmissa käytetyt menetel-

mäkohtaiset päästökertoimet on esitetty taulukossa 3. Esirakentamisen rakennusosien sekä kulje-

tusten ja työsuoritteiden kokonaispäästöt on esitetty kuvassa 5. Aluekohtaiset materiaalimäärät ku-

takin pohjanvahvistusmenetelmää kohden 2017 suunnitelmassa on esitetty liitteessä 1. 

Stabilointi on merkittävin yksittäinen päästölähde, joten se on luontevin säästökohde pyrittäessä -

50 % päästövähennykseen. 2017 esirakentamissuunnitelmassa ja päästölaskelmissa pilaristabiloin-

nin määrät laskettiin k/k-välillä 1,0 m ja 700 mm pilarihalkaisijalla. 
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Taulukko 1: 2017 suunnitelman rakennusosat ja määrät (Destia 2017). 

Rakennusosa Määrä Yksikkö 

Piha-alueen yleiskaivu 443 300 m3 

Kuljetuksen lisäkustannus 20–50 km 339 600 m3 

Kaivumaiden vastaanotto, koheesiomaat ja 

eloperäiset 
216 800 

m3 

Piha-alueen yleistäyttö 822 600 m3 

Yleistäytön kuljetuskustannus 20…50 km 837 000 m3 

Pilaristabilointi, 700 mm, korttelien sisäpihat 4 182 600 mtr 

Pilaristabilointi, 700 mm, tonttikadut 1 223 700 mtr 

Pilaristabilointi, 700 mm, pääkadut 1 309 100 mtr 

Uomien massastabilointi 325 600 m3 

Massanvaihdon kaivu, turvealueet 32 700 m2 

Raitiotielinjan paalut 300*300 101 000 mtr 

Raitiotielinjan paalulaatta 42 100 m2 

Raitiotielinjan paalujen katkaisu 5 000 kpl 

Taulukko 2: Menetelmäkohtaiset määrät (Ramboll 2020). 

Rakkennusosa Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut 476 000 m3 

Yleistäytöt 822 600 m3 

Pilari- ja massastabiloinnit 352 260 000 kg 

TB Paalut 101 000 m 

Paalulaatta 42 100 m2 
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Taulukko 3: Pohjarakentamisen päästökertoimet (Ramboll 2020). 

Rakennusosa Yksikkö Valmistus Kuljetus 
Työsuori-

tus 

Yleis- ja massavaihtokaivut m3 0,000 0,199 0,561 

Yleistäytöt m3 1,440 2,983 0,710 

Pilari- ja massastabiloinnit kg 0,897 0,004 0,039 

TB Paalut m 29,800 0,540 2,317 

Paalulaatta m2 86,920 0,540 0 

 

Kuva 8: Esirakentamisen päästöjakauma menetelmäkohtaisesti (Ramboll 2020). 
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5 Tasauksen muutos 

Alueen suunniteltu tasaus päivitettiin vuonna 2022, jonka myötä aluekohtaiset tasauksen muutok-
set määritettiin 2017 suunnitelman aluejaon mukaan. 2017 ja 2022 tasaussuunnitelman eroa on 
havainnollistettu kuvassa 6, jossa maanpintamallit on asetettu päällekkäin, ja pintojen välinen ero-
tus on väritetty tasausmuutoksen suunnan mukaan. Vihreä väri kuvaa tasauksen nousua ja oranssi 
laskua. Kuvassa on lisäksi esitetty savikerroksen paksuus sinisen sävyillä.  

Koko alueella tasaus nousi keskimäärin +0,17 m. Sunnuntaipalstat-alueella tasaus laski keskimää-
rin -0,25 m. Aluekohtaiset keskimääräiset tasauksen muutokset on kirjattu taulukkoon 4. Muutokset 
on laskettu 2017 alustavan esirakentamissuunnitelman aluejaon mukaan 2022 kaava-alueiden si-
jaan, sillä päästölaskelmat on myös tehty 2017 osa-alueiden määrien pohjalta. 2017 osa-alueille 
lasketut päästöt muunnettiin myöhemmin vastaamaan kaava-alueita, josta lisää kappaleessa 6.  

Tasauksen nousu huomioitiin osa-alueittain pilaristabiloinnin sideainemäärässä sekä yleistäytön 
määrässä. Pilaristabiloinnin sideainemäärää muutettiin samassa suhteessa tasauksen nousun 
kanssa. Tämä yksinkertaistettu oletus tarkoittaa, että esimerkiksi 2,5 m penkereellä 0,5 m tasauk-
sen nousu on huomioitu pilaristabiloinnissa kasvattamalla sideainemäärää 1,2-kertaiseksi (3 m / 
2,5 m = 1,2).  

Massastabiloinnin sideainemäärää ei muutettu, sillä 2017 suunnitelmassa massastabilointi sijoittui 
uomiin, missä tasaus on yleensä laskenut pikemminkin kuin noussut. Yleistäytön määrä kasvatet-
tiin tilavuudella, joka vastaa osa-alueen koko pinta-alalle jaettua keskimääräisen tasausnousun 
paksuista täyttöä. Tasauksen laskua tai alle 0,05 m nousua ei huomioitu päästölaskelmissa. Alue-
kohtaiset materiaalimäärät kutakin pohjanvahvistusmenetelmää kohden päivitetyllä tasaussuunni-
telmalla on esitetty liitteessä 2.  

 

Kuva 6: Tasausmuutokset ja savikerroksen paksuus. Vihreä väri kuvaa tasauksen nousua ja 
oranssi tasauksen laskua. 
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Taulukko 4: Tasausmuutos alueittain (vanha osa-aluejako). 

Alue Keskiarvo 

1. Lentokenttä 0,24 

2. Sunnuntaipalstat −0,25 

3. Keskustakorttelit −0,04 

4. Malminkaari eteläinen 0,21 

5. Malminkaari pohjoinen −0,03 

6. Suurmetsäntie itäinen 0,48 

7.Suurmetsäntie läntinen 0,52 

8. Tattarisuo eteläinen 0,2 

9. Tattarisuo pohjoinen 0,03 

10. Fallkullan tila −0,02 

Koko alue 0,17 

6 Kaava-aluekohtaiset päästöt  

Päästölaskelmat tehtiin alun perin alustavan esirakentamissuunnitelman mukaan, ja aluekohtaiset 
päästöt laskettiin näin ollen myös vanhoille osa-alueille. Tasausmuutoksen aiheuttama päästöjen 
kasvu laskettiin 2017 suunnitelman osa-alueille, joille oli tiedossa esirakentamistoimien määrät 
(esim. pilarimetrit). 2017 suunnitelman mukaisten päästöjen jakautuminen ja kunkin alueen päästöt 
pinta-alaa kohden vanhoilla osa-alueilla on esitetty taulukossa 5, ja tasauskorjauksen myötä päivi-
tetyn suunnitelman päästöt taulukossa 6. Tasauksen muutos aiheuttaa koko alueelle päästöjen 
nousua. BAU-skenaariossa (100 % vertailutaso) päästöt nousivat 343 milj. kg CO2e -> 356 milj. kg 
CO2e (+3,8 %). Osa-alueittainen nousu oli maksimissaan +9,6 %, ja kaava-alueilla suurin yksittäi-
sen alueen nousu oli +8,4 %.  

Raitiotien määriä ei ollut 2017 suunnitelmassa jaettu osa-alueiden kesken, joten myös 2020 pääs-
tölaskelmassa paalulaatan päästöt oli esitetty erikseen. Kaava-aluekohtaisen päästöjen määrityk-
sessä paalulaatta jaettiin kaava-alueille raitiotien suunnitellun sijoittumisen mukaisesti. Näin ollen 
paalulaatan päästöjä ei ole jaettu tässä raportissa lainkaan 2017 osa-alueille, vaan ne on lisätty 
jälkikäteen kullekin kaava-alueelle. Paalulaatan päästöjen jakautuminen on esitetty taulukossa 8. 
Kaava-alueiden ulkopuolelle ulottuva paalulaatan osa on lisätty lähimmälle alueelle. Alueiden ulko-
puolinen osa on merkitty taulukkoon kaarisulkein.  

2023 kaava-aluejaon myötä päästölaskelmat tehtiin kaava-aluekohtaisesti, sekä tasauskorjauksella 
että ilman. Aluksi laskettiin, kuinka suuri osa kunkin 2023 kaava-alueen pinta-alasta oli milläkin 
2017 osa-alueella (Taulukko 7). Näin saatujen pinta-alojen ja 2017 osa-alueiden neliökohtaisten 
CO2e-päästöjen avulla pystyttiin määrittämään CO2e kaava-aluetta kohden. Kaava-aluekohtaiset 
päästöt, sekä tasauskorjauksella että ilman, on esitetty taulukoissa 9 & 10.  
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Taulukko 5: Päästöt osa-alueittain, Suunnitelma 2017 (ilman tasauskorjausta). 

Nimi, Suunnitelma 2017 osa-alue Alueen pinta-ala (m2) kg CO2e kg CO2e / m2 

1. Lentokenttä 315 105 8 666 417 28 

2. Sunnuntaipalstat 270 676 60 305 310 223 

3. Keskustakorttelit 274 000 34 321 330 125 

4. Malminkaari eteläinen 131 489 30 369 321 231 

5. Malminkaari pohjoinen 193 870 37 576 868 194 

6. Suurmetsäntie itäinen 391 884 45 217 170 115 

7. Suurmetsäntie läntinen 155 052 23 971 555 155 

8. Tattarisuo eteläinen 447 233 46 528 967 104 

9. Tattarisuo pohjoinen 291 745 31 346 106 107 

10. Fallkullan tila 344 943 18 547 337 54 

Yhteensä 2 815 997 343 830 723   

Raitiotielinjan paalulaatta   6 980 342   

Huom. Paalulaattaa ei ole jaettu osa-alueittain, vaan lisätty jälkikäteen kokonaispäästöihin 
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Taulukko 6: Päästöt per suunnitelman 2017 vanha osa-alue (tasauskorjaus huomioitu). 

Nimi, Suunnitelma 2017 vanha osa-alue Alueen pinta-ala (m2) kg CO2e kg CO2e / m2 

1. Lentokenttä 315 105 8 898 088 28 

2. Sunnuntaipalstat 270 676 60 305 310 223 

3. Keskustakorttelit 274 000 34 321 330 125 

4. Malminkaari eteläinen 131 489 33 279 478 253 

5. Malminkaari pohjoinen 193 870 37 576 868 194 

6. Suurmetsäntie itäinen 391 884 48 883 635 125 

7. Suurmetsäntie läntinen 155 052 26 326 864 170 

8. Tattarisuo eteläinen 447 233 50 469 396 113 

9. Tattarisuo pohjoinen 291 745 31 346 106 107 

10. Fallkullan tila 344 943 18 547 337 54 

Yhteensä 2 815 997 356 934 754   

Raitiotielinjan paalulaatta   6 980 342   

Huom. Paalulaattaa ei ole jaettu osa-alueittain, vaan lisätty jälkikäteen kokonaispäästöihin 
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Taulukko 7: Kaava-alueiden päällekkäisyys (m2) vanhojen osa-alueiden kanssa (numerointi, ks. taulukko 5 ja 6).  

Nimi, Kaava-alueet 

Alueen 

pinta-ala 

(m2) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Vanhojen osa-

alueiden ulko-

puolinen alue* 

*Lähin osa-alue 

(päästökerroin 

tämän osa-alu-

een mukaan) 

Fallkullanniitty itä 163 172 0 0 0 2 083 78 759 2921 0 0 79 605 0 0  

Fallkullanniitty länsi 156 425 0 0 0 41 167 114 834 0 0 0 0 0 0  

Kiitotienkorttelit 356 791 0 68 176 197 592 85 071 0 0 0 0 0 3 055 0  

Lentoaseman-

korttelit* 
255 528 161 873 0 45 453 0 0 0 0 39 530 0 0 10 368 1 

Energiakortteli 67 549 0 0 0 0 0 0 0 65 653 0 0 1 551 8 

Nallenrinne 195 960 130 778 1507 30 955 0 0 0 0 0 0 0 32 604 1 

Sunnuntaikorttelit 169 944 0 16 1508 0 0 0 0 0 0 0 0 8 366 2 

Tuulimäki 353 895 0 0 0 0 0 0 0 208 437 142 370 0 0  

Ukonniitty 380 348 0 0 0 0 144 166 234922 0 0 0 0 0  

Fallkullan tila 341 912 0 0 0 0 0 0 0 0  0 341 912  0  

* alueen keskellä oleva reikä huomioitu  
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Taulukko 8: Paalulaatan jakautuminen kaava-alueille. Suluissa olevat pituudet ovat varsinaisen kaava-alueen 
ulkopuolella – ne on lisätty lähimmälle alueelle. 

Nimi, Kaava-alueet 
Raitiotien pituus 

alueella (m) 
Pituuden osuus raitiotien 
koko pituudesta (3513 m) 

Paalulaatan päästöt 
alueella (kg CO2e) 

Fallkullanniitty itä 243 7 % 488 624 

Fallkullanniitty länsi 468 14 % 977 248 

Kiitotienkorttelit 1046 30 % 2 094 103 

Lentoasemankorttelit   0 % 0 

Energiakortteli   0 % 0 

Nallenrinne   0 % 0 

Sunnuntaikorttelit 405(+250) 17 % 1 186 658 

Tuulimäki   0 % 0 

Ukonniitty 1000(+100) 32 % 2 233 709 

Fallkullan tila   0 % 0 
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Taulukko 9: Päästöt kaava-alueittain, tasauskorjausta ei huomioitu. 

Nimi, Kaava-alue Päästöt, milj. 
CO2e (ilman 

paalulaattaa) 

Päästöt, 
milj. CO2e 

(paalulaatta 
mukana 

kg CO2e / m2 Päästö, % 
osuus koko 

alueen 
päästöistä 

Fallkullanniitty itä 24,6 25,1 154 7 % 

Fallkullanniitty länsi 31,8 32,7 209 10 % 

Kiitotienkorttelit 59,8 61,8 173 18 % 

Lentoasemankorttelit 14,5 14,5 57 4 % 

Energiakortteli 7,0 7,0 104 2 % 

Nallenrinne 8,7 8,7 44 3 % 

Sunnuntaikorttelit 37,8 39,0 230 11 % 

Tuulimäki 37,0 37,0 104 11 % 

Ukonniitty 55,0 57,3 151 17 % 

Fallkullan tila 18,4 18,4 54 5 % 
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Taulukko 10: Päästöt kaava-alueittain, tasauskorjaus huomioitu. 

Nimi, Kaava-alue 

Päästöt, milj. 
CO2e (ilman 

paalulaattaa) 

Päästöt, milj. CO2e 
(paalulaatta 

mukana) kg CO2e / m2 

Päästöt, % osuus 
koko alueen 

päästöistä 

Fallkullanniitty itä 24,7 25,2 154,4 7 % 

Fallkullanniitty länsi 32,7 33,7 215,1 9 % 

Kiitotienkorttelit 61,6 63,7 178,6 18 % 

Lentoasemankorttelit 15,0 15,0 58,8 4 % 

Energiakortteli 7,6 7,6 112,3 2 % 

Nallenrinne 8,8 8,8 45,0 2 % 

Sunnuntaikorttelit 37,8 39,0 229,7 11 % 

Tuulimäki 38,8 38,8 109,7 11 % 

Ukonniitty 57,2 59,5 156,4 17 % 

Fallkullan tila 18,4 18,4 53,8 5 % 
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7 Vähähiilisyystavoite kaava-
alueittain 

Vähähiilisyystavoite kaava-alueittain määritettiin vähentämällä -50 % päivitetystä (tasauskorjatusta 
ja kaava-aluekohtaisesta) alustavaan esirakentamissuunnitelmaan (2017) perustuvasta päästölas-
kelmasta (ks. taulukko 11). Tasauskorjatun alueen päästöt sekä -50 % tavoitepäästöt on esitetty 
kuvassa 7. 

 

Kuva 7: Kaava-aluekohtaiset vertailutasot 
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9 Liitteet 

Liite 1: Materiaalit ja menetelmät alueittain pohjanvahvistus-
menetelmän mukaan (2017 tasaus) 

ALUE 1 – Lentokenttä 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     155 800 m3 

Yleistäytöt     26 700 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 62 137 mtr 2 423 343 kg 

Uomien massastabiloinnit 40 464 m3 6 069 600 kg 

ALUE 2 – Sunnuntaipalstat 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     48 900 m3 

Yleistäytöt     46 600 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 1 240 476 mtr 48 378 564 kg 

Uomien massastabiloinnit 102576 m3 15 386 400 kg 

ALUE 3 – Keskustakorttelit 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     0 m3 

Yleistäytöt     137 900 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 843 945 mtr 32 913 855 kg 

Uomien massastabiloinnit 19 152 m3 2 872 800 kg 
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ALUE 4 – Malminkaari eteläinen 

Rakennusosa  Määrä Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     0 m3 

Yleistäytöt     86000 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 816 994 mtr 31 862 766 kg 

Uomien massastabiloinnit 0 m3 0 kg 

ALUE 5 – Malminkaari pohjoinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     10 047 m3 

Yleistäytöt     129 300 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 833 904 mtr 32 522 256 kg 

Uomien massastabiloinnit 44 930 m3 6 739 500 kg 

ALUE 6 – Suurmetsäntie itäinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     19 800 m3 

Yleistäytöt     164 200 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 996 587 mtr 38 866 893 kg 

Uomien massastabiloinnit 55 344 m3 8 301 600 kg 

ALUE 7 – Suurmetsäntie läntinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     0 m3 

Yleistäytöt     94 000 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 641 222 mtr 25 007 658 kg 

Uomien massastabiloinnit 0 m3 0 kg 
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ALUE 8 – Tattarisuo eteläinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     87 096 m3 

Yleistäytöt     79 800 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 1 111 190 mtr 43 336 410 kg 

Uomien massastabiloinnit 36 240 m3 5 436 000 kg 

ALUE 9 – Tattarisuo pohjoinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     133 204 m3 

Yleistäytöt     68 300 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 833 252 mtr 32 496 828 kg 

Uomien massastabiloinnit 0 m3 0 kg 

ALUE 10 – Fallkullan tila 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut     21 200 m3 

Yleistäytöt     4 200 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 400 295 mtr 15 611 505 kg 

Uomien massastabiloinnit 26 880 m3 4 032 000 kg 

X – Paalulaatta 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Määrä Yksikkö 

TB Paalut     101 000 mtr 

Paalulaatta     42 100 m2 
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Liite 2: Materiaalit ja menetelmät alueittain 
pohjanvahvistusmenetelmän mukaan (tasauskorjaus) 

ALUE 1 – Lentokenttä 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut        155 800 m3 

Yleistäytöt        29 263 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 62 137 mtr 42,744 kg/m 2 655 984 kg 

Uomien massastabiloinnit 40 464 m3 150 kg/m3 6 069 600 kg 

ALUE 2 – Sunnuntaipalstat 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         48 900 m3 

Yleistäytöt         46 600 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 1 240 476 mtr     48 378 564 kg 

Uomien massastabiloinnit 102 576 m3     15 386 400 kg 

ALUE 3 – Keskustakorttelit 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         0 m3 

Yleistäytöt         137 900 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 843 945 mtr     32 913 855 kg 

Uomien massastabiloinnit 19 152 m3     2 872 800 kg 
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ALUE 4 – Malminkaari eteläinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         0 m3 

Yleistäytöt         93 224 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 816 994 mtr 42,276 kg/m 34 921 592 kg 

Uomien massastabiloinnit 0 m3 150 kg/m3 0 kg 

 

ALUE 5 – Malminkaari pohjoinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         10 047 m3 

Yleistäytöt         129 300 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 833 904 mtr     32 522 256 kg 

Uomien massastabiloinnit 44 930 m3     6 739 500 kg 

 

ALUE 6 – Suurmetsäntie itäinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         19 800 m3 

Yleistäytöt         195 726 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 996 587 mtr 46,488 kg/m 42 598 115 kg 

Uomien massastabiloinnit 55 344 m3 150 kg/m3 8 301 600 kg 

 

ALUE 7 – Suurmetsäntie läntinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         0 m3 

Yleistäytöt         113 552 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 641 222 mtr 47,112 kg/m 27 408 393 kg 

Uomien massastabiloinnit 0 m3 150 kg/m3 0 kg 
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ALUE 8 – Tattarisuo eteläinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         87 096 m3 

Yleistäytöt         86 184 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 1 111 190 mtr 42,12 kg/m 47 496 705 kg 

Uomien massastabiloinnit 36 240 m3 150 kg/m3 5 436 000 kg 

ALUE 9 – Tattarisuo pohjoinen 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         133 204 m3 

Yleistäytöt         68 300 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 833 252 mtr     32 496 828 kg 

Uomien massastabiloinnit 0 m3     0 kg 

ALUE 10 – Fallkullan tila 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

Yleis- ja massavaihtokaivut         21 200 m3 

Yleistäytöt         4 200 m3 

Pilaristabiloinnit (700 mm) 400 295 mtr     15 611 505 kg 

Uomien massastabiloinnit 26 880 m3     4 032 000 kg 

X – paalulaatta 

Rakennusosa  Määrä  Yksikkö Sideainemäärä 
 Yksikk 

Määrä Yksikkö 

TB Paalut         101 000 m3 

Paalulaatta         42 100 m3 

 



 

 

 

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, 

rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. 
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