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Tiivistelmä

Helsinkiin istutettavien viheralueiden kasvien lajivalikoimaa laajennetaan Ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi. Lajivalikoiman lisääminen on kirjattu mm. Helsingin rakennettujen viheralueiden 
kasvien käytön linjaukseen ja Helsingin Kaupunkikasvioppaaseen https://kaupunkikasviopas.hel.fi/

”Mustilan taimihankkeeksi” kutsuttu projekti on Helsingin kaupungin ja Elimäellä sijaitsevan Arbo-
retum Mustilan monivuotinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut saada molempia osapuolia 
hyödyttäviä kokemuksia Mustilassa hyviksi todetuista kasvilajeista ja niiden menestymisestä Hel-
singin viheralueilla. Hankkeen avulla laajennetaan Helsingin puistoissa ja viheralueilla käytettävää 
kasvilajivalikoimaa ja toteutetaan Helsingin viheralueille kauniita ja elämyksellisiä kasvi-istutuksia. 

Mustilan taimihankkeessa Helsingin viheralueille istutettiin vuosina 2014-2020 yhteensä 1992 tainta 
26 puu-, pensas- ja köynnöslajista. Mustilan taimihankkeen taimia koskeva osuus oli voimassa 2014-
2019 ja hanke jatkuu toteutuksen seurannan osalta vuoteen 2023. Kaikki istutetut taimet lisäysläh-
detietoineen on viety kaupungin puurekisteriin. Hankkeessa istutetuille taimille on tarkoitus järjes-
tää hankkeen päätyttyäkin systemaattista, pitkäaikaista kasviseurantaa. 

Hankkeessa istutetut taimet ovat vuonna 2022 vielä nuoria ja melko pienikokoisia. Helsingin vihe-
ralueiden ilmeessä taimet tulevat kuitenkin näkymään ja erottumaan vuosi vuodelta paremmin ja 
useiden vuosikymmenien ajan.

Mustilan taimihanke käynnistettiin Helsingin kaupungin silloisen rakennusviraston Kasviryhmän 
aloitteesta ja valmistelemana. Hanke toteutettiin rakennusvirastossa ja sittemmin kaupunkiympäris-
tön toimialalla organisaation muututtua.
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1.	 Johdanto
Helsingissä käytettävän kasvilajivalikoiman laajentaminen Arboretum Mustilassa hyväksi 
havaituilla puu- ja pensaslajeilla oli Helsingin kaupungin kannalta Arboretum Mustilan kanssa 
solmitun yhteistyösopimuksen päätavoite. Eri lajeja haluttiin istuttaa mahdollisimman erilaisille 
kasvupaikoille, jotta saadaan uutta tietoa niiden soveltumisesta kaupunkiympäristöön. Tässä 
raportissa hankkeesta käytetään nimitystä ”Mustilan taimihanke”.

Taimihankkeessa mukana olleet kasvilajit valittiin Helsingin kaupungin ja Arboretum Mustilan 
asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankkeesta allekirjoitettiin 2014 yhteistyösopimus Arboretum 
Mustilan kanssa. Taimia koskeva sopimus oli voimassa 2014-2019 ja hankkeen toteutuksen 
seuranta ja dokumentointi sopimuskumppaneiden kesken jatkuu vuoteen 2023.

Hankkeen taimet istutettiin Helsingin viheralueille vuosina 2014-2020. Mustilassa kasvatettu-
ja taimia istutettiin 1992 kpl yhteensä 26 puu-, pensas- ja köynnöslajista. Hankkeen alkuvuosina 
keskityttiin istutuspaikkojen löytämiseen, taimien istuttamiseen ja lähtötietojen yksityiskohtaiseen 
kirjaamiseen. Kun taimet oli saatu istutettua, oli mahdollista ryhtyä pohtimaan lajiseurantaa.

Mustilan taimihanke toteutettiin rakennusvirastossa ja kaupunkiympäristön toimialalla1. Hank-
keen eri vaiheissa vallinneet organisaatiot mainitaan vain silloin, kun organisaatiorakenne 
vaikutti oleellisesti hankkeen toimintatapoihin.

Hankkeen vetäjänä toimi suunnitteluasiantuntija Satu Tegel. Hankkeen työryhmän kokoonpano 
vaihteli hiukan eri vuosina. Työryhmään kuuluivat eri vuosina Birgitta Rossing, Minna Terho, 
Pekka Engblom, Eva-Lisa Karlsson, Ritva Keko, Mikko Malmström ja Ville Immonen. 

Hankkeen taimet saatiin istutettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Istutuspaikat, lajitiedot, 
istutusajankohdat ja lisäyslähdetiedot on viety puurekisteriin ja excel-pohjaiseen tietokantaan.

Tähän raporttiin on kirjattu hankkeen keskeiset vaiheet sekä suositukset hankkeen jatkamiselle. 
Raportin Helsingin kaupunkia koskevat osuudet ovat kirjoittaneet Satu Tegel ja Minna Terho, ja 
Arboretum Mustilaa koskevat osuudet Jukka Reinikainen ja Jaakko Saarinen. Raporttia ovat täy-
dentäneet ja kommentoineet Iiris Lettojärvi ja Maria Jaakkola Kaupunkiympäristön toimialalta.

1	  Hanke käynnistettiin rakennusviraston aikana. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen vuoksi kaupungin 
organisaatio muuttui hankkeen aikana. Rakennusviraston tehtävät siirtyivät kaupunkiympäristön toimialalle 
1.6.2017.

Amerikanpyökki (Fagus grandifolia)
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Koreanvaahtera (Acer pseudosieboldianum)

    Helsingin kaupunki   9



2.	 Yhteistoimintahankkeen valmistelu
2.1	 Hankkeen tausta

Idea yhteisestä taimihankkeesta Arboretum Mustilan kanssa syntyi rakennusviraston Kasvi-
ryhmän opintomatkalla syyskuussa 2010. Vierailulla Arboretum Mustilassa toiminnanjohtaja 
Jukka Reinikainen esitteli arboretumin toimintaa, toiminnan tavoitteita sekä arboretumin run-
sasta lajivalikoimaa. Keskusteluissa nousi esille yhteinen ihmetys siitä, miksi Arboretum Mus-
tilassa hyviksi havaittuja kasvilajeja ei saa suomalaisista taimistoista ja miksi niitä ei kasvateta 
muualla Suomessa. 

Opintomatkan jälkeen virisi ajatus silloisen rakennusviraston Katu- ja puisto-osaston ja Arbo-
retum Mustilan välisestä yhteistyösopimuksesta, jossa Arboretum Mustila tuottaisi taimia Hel-
singin kaupungin istutuksiin. Yhteistyö koskisi sellaisia viherrakentamisessa vähän käytettyjä 
kasvilajeja, joista Arboretum Mustilassa tai arboretumin kautta on saatavissa hyviä lisäysläh-
teitä, ja jotka eivät ole yleisesti tuotannossa. Hanke tuli pitää pienimuotoisena kokeilutoiminta-
na sekä käytännössä että taloudellisesti.

Hankkeen taustalla oli Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaukseen 
(2009) kirjattu tavoite lajivalikoiman monipuolistamisesta ja ilmastonmuutokseen varautumi-
sesta. Hanketta ryhdyttiin valmistelemaan 28.2.2011 tapaamisessa, johon osallistuivat Arbore-
tum Mustilasta Jukka Reinikainen ja Katu- ja puisto-osastolta Satu Tegel, Tuuli Ylikotila, Pentti 
Peurasuo ja Katriina Arrakoski. Hanketta ryhtyivät valmistelemaan Jukka Reinikainen Musti-
lasta ja Satu Tegel Helsingin kaupungilta. 

2.2	 Hankkeen tavoitteet

•	 kartuttaa potentiaalisten uusien viherrakentamisen kasvilajien menestymiseen ja hoitoon 
liittyvää tietoa

•	 saada lisättyä Helsingissä käytettävää lajivalikoimaa Mustilassa hyväksi todetuilla puistopuu- 
ja pensaslajeilla ja toteuttaa näillä lajeilla kauniita ja elämyksellisiä istutuksia Helsinkiin

•	 saada puistoistutuksiin taimia, joissa yhdistyy hyvä lisäyslähde ja hyvä ulkoinen taimilaatu 
(eli sisäinen ja ulkoinen laatu samassa taimessa)

•	 pitkällä tähtäimellä kannustaa suomalaisia taimistoviljelijöitä tuottamaan uusia kiinnostavia 
lajeja ja vakuuttaa taimituottajat siitä, että myös korkealaatuisille erikoistaimille on kysyntää

2.3	 Sopimuksen valmistelu

Yhteistoimintasopimusta varten laadittiin yhdessä luettelo kasvilajeista, joita hanke koskee. 
Sopimuslajit olivat ensisijaisesti Mustilassa erityisen hyviksi osoittautuneita kasvilajeja, joista 
Mustilassa oli jo taimia tai kylvöksiä. (Katso myös 4.2, sivu 16). Lajitavoitteeksi asetettiin n. 20 
kasvilajia ja kustakin lajista oli tarkoitus teettää 50-300 tainta. Eri lajeille määriteltiin tavoite-
koot tai –iät sekä teetettävä taimimäärä.

Perinteisen taimikasvatussopimuksen sijaan päätettiin laatia yhteistoimintasopimus, joka sitoo 
molempia osapuolia väljästi, mutta ei määrittele yksityiskohtaisesti vuotuisia taimimääriä. 
Tällaisessa sopimuksessa määritellään lajit, joita sopimus koskee, arvioidaan vuosittaiset laji-
kohtaiset taimitarpeet ja laaditaan molempia osapuolia koskevat pelisäännöt tiedonvaihdosta, 
joka koskee tiedottamista valmistuvien taimien määristä ja taimien varaamista. 

Yhteistoimintasopimuksessa kaupunki sitoutui etsimään vuosittain kaikille sopimuksen pii-
rissä oleville taimille istutuspaikat. Jos kaupunki ei jostain syystä pystyisi käyttämään kaikkia 
taimia, Mustilalla olisi tietyn päivämäärän jälkeen oikeus myydä taimet muualle.
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3.	 Yhteistoimintahanke Helsingin kaupungin 
näkökulmasta
3.1	 Yhteistoimintasopimus 2014 ja jatkosopimus 2017

Yhteistoimintasopimuksen juridisesta valmistelusta vastasi rakennusviraston taimikoordinaat-
torina toiminut Eva-Lisa Karlsson yhdessä viraston lakimiesten kanssa syksyllä 2013. Yhteis-
toimintasopimuksen allekirjoittivat 12.5.2014 kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen ja katu- ja 
puisto-osaston osastopäällikkö Osmo Torvinen sekä toiminnanjohtaja Jukka Reinikainen 
Mustilan Kotikunnas Säätiöstä.

Sopimuksessa Arboretum Mustila (sopimuksessa Mustilan kotikunnassäätiö) sitoutui kasvatta-
maan Helsingin kaupungille sopimuslajeista taimia vuosina 2014-2018. Kustakin lajista oli sopimuk-
sessa määritelty tavoiteltava vuotuinen taimimäärä ja tavoiteltava taimikoko. Taimimäärät vaihteli-
vat vuosittain. Taimien kokonaismäärälle oli sopimuksessa esitetty tavoitteeksi n. 2300 kpl.

Sopimusta jatkettiin toukokuussa 2017 taimitoimitusten osalta yhdellä vuodella vuoden 2019 
loppuun. Sopimusta jatkettiin, jotta kaikki sopimustaimet ennättäisivät kasvaa istutuksen kan-
nalta riittävän kokoisiksi sopimuskauden aikana. 

Toimituskauden muutos ei vaikuttanut taimien kokonaismäärään eikä taimien kasvuunlähdön 
ja menestymisen seurantajaksoon, joka jatkuu sopimuksen mukaan vuoteen 2023. Samalla 
sopimus siirrettiin Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen johdosta uudelle 
kaupunkiympäristön toimialalle.

Viitavaahtera (Acer barbinerve)
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3.2	 Sopimuksen lajivalikoima

Mustilan taimihankkeen lajiluettelo		

Yhteistoimintahankkeen lajiluettelo esitetään taulukossa 1. Taimihankkeeseen valitut puu- ja 
pensaslajit ovat näyttäviä esimerkiksi lehdistöltään, kukinnaltaan, syysväreiltään tai kasvuta-
valtaan. Mukana on mm. pienikokoisia, koristeellisia vaahteroita ja havuja sekä kukkivia puita 
ja pensaita. Osa kasvilajeista on harkiten käytettäviä ns. herkkukasveja2.  

tieteellinen nimi suomenkielinen nimi lajivalinnan perustelu: 
näyttävä uusi laji

lajivalinnan perustelu: 
hyvän lajin hyvä  lisäyslähde

Abies amabilis purppurapihta x

Abies mariesii honsunpihta x

Acer barbinerve viitavaahtera x

Acer mandshuricum mantsurianvaahtera x

Acer pensylvanicum pennsylvanianvaahtera x

Acer pseudosieboldianum koreanvaahtera x

Acer rubrum punavaahtera x

Acer tegmentosum amurinvaahtera x

Acer triflorum huntuvaahtera x

Amelanchier laevis sirotuomipihlaja x

Betula alleghaniensis keltakoivu x

Carpinus betulus valkopyökki x

Cornus alternifolia lännenpagodikanukka x

Euonymus planipes kirsikkasorvarinpensas x

Ostrya virginiana amerikanhumalapyökki x

Phellodendron amurense amurinkorkkipuu x

Prunus maximowiczii vienokirsikka x

Prunus sargentii rusokirsikka x

Pterocarya rhoifolia japaninsiipipähkinä x

Quercus rubra punatammi x

Rhododendron schlippenbachii kuningasatsalea x

Thuja plicata jättituija x

Tripterygium regelii siipiköynnös x

Tsuga diversifolia japaninhemlokki x

Tsuga heterophylla lännenhemlokki x

Tsuga mertensiana vuorihemlokki x

TAULUKKO 1. Mustilan taimihankkeen lajiluettelo ja perusteluita lajivalinnalle.

Sopimuslajeissa oli havupuita (6 lajia), lehtipuita (11 lajia), pensaita (8 lajia) ja yksi köynnös. Va-
lituista kasvilajeista on Arboretum Mustilassa pitkäaikaisia, hyviä kokemuksia ja hyviä lisäys-
lähteitä, joita ei ole saatavissa kotimaisista taimistoista. Lajien valintaan vaikutti lisäksi lähtö-
materiaalin saatavuus Mustilassa. Suurin osa kasvilajeista oli sellaisia, ettei niitä ole kasvatettu 
Helsingissä aikaisemmin ainakaan yleisesti, tai Helsinkiin istutettujen kasvien lisäyslähteistä ei 
ole tietoa.

2	 ”Herkkukasvilla” tarkoitetaan tässä kasvia, jota ei käytetä massoina esimerkiksi sen vuoksi, että se vaatii erityistä 
kasvupaikkaa tai hoitoa, mutta jonka tiedetään olevan niin näyttävä tai muulla tavoin palkitseva, että sen istuttaminen 
harkittuihin paikkoihin kannattaa. Herkkukasveista voi kehittyä istutusten huomattuja katseenvangitsijoita.
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KUVA 1. Pensylvanianvaahtera (Acer pennsylvanicum) on esimerkki näyttävästä ”herkkulajista”, jota ei ole aiemmin istutettu Helsinkiin.

3.3	 Rahoitus

Taimihankkeen taimet hankittiin kaupungin investointirahoituksella (”Pienet kohdentamatto-
mat katuinvestoinnit”) ja niiden istuttaminen käyttötalouden rahoituksella ns. kunnossapidon 
kehittämisrahoista (”Kasvimateriaalin laajentaminen”).

3.4	 Hallinnointi

Taimihankkeen läpiviennistä vastasi työryhmä, jossa oli edustus useista kaupungin yksiköistä. 
Työryhmässä tapahtui sopimuskauden aikana useita henkilövaihdoksia mm. organisaatiouu-
distuksen ja tehtävämuutosten takia. 

•	 Satu Tegel: Hankkeen vetovastuu

•	 Eva-Lisa Karlsson/Ritva Keko: Sopimus ja taimitilaukset Mustilaan 

•	 Birgitta Rossing/Satu Tegel: Taimien istutuspaikkojen koordinointi 

•	 Minna Terho: Puurekisteriohjaus ja kooste-excelin (”Iso Excel”) perustaminen ja sen ylläpito 
hankkeen aikana

•	 Pekka Engblom/Ville Immonen: Kunnossapidon yhteyshenkilö ja istutustyön ja 
kunnossapidon tilaus 

•	 Mikko Malmström: Paikkatiedon asiantuntemus

Lisäksi hankkeen toteutukseen kaupungilla osallistuivat kesäharjoittelijat Nita Miinalainen, 
Ville Immonen ja Ari Savolainen. Hanketta ohjasi kaupungin Kasviryhmä.

Arboretum Mustilan puolelta hankkeessa olivat mukana Kimmo Kuusisto, Jaakko Saarinen ja 
Jukka Reinikainen.
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Rakentamispalvelu Starasta hankkeeseen osallistui suuri joukko istuttamisesta ja puurekiste-
ritallennuksista vastanneita arboristeja. Alueelliset yhteyshenkilöt vastasivat taimien istutta-
misesta ja takuuhoidosta alueillaan: 

•	 Etelä: Saija Asikainen ja Sami Kiema

•	 Länsi: Jussi Luntamo/Samuli Lehti

•	 Pohjoinen: Päivi Halla ja Pia Huopalainen (varalla Kim Rossi)

•	 Itä: Pirjo Rantanen

Istutusten puurekisteritallennuksesta vastasivat Staran arboristit:

•	 Etelä: Saija Asikainen, Ly Kaipiainen, Eeva Leppälä ja Sanna Helkamäki-Kober

•	 Länsi: Antti Salminen, Kirsi Nyman, Niina Loijas ja Erika Eronen

•	 Pohjoinen: Maria Sutenius, Timo Pulkkinen ja Päivi Halla

•	 Itä: Mika Knuutinen ja Peter Sibelius 

3.5	 Taimihankkeen käytännöt ja vaiheet pääpiirteissään

Taimihanke oli pitkäkestoinen ja tavanomaisista suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon 
prosesseista poikkeava hanke, johon osallistui suuri määrä henkilöitä kaupunkiorganisaatiosta 
ja kaupungin rakentamispalvelu Starasta. Hanke oli siksi työläs, haastoi totutut toimintatavat 
monella tavoin, oli erittäin herkkä henkilövaihdoksille ja edellytti joustavuutta kaikilta osapuo-
lilta. Hankkeen erityispiirteisiin kuului myös se, että mukana oli kaupungin ulkopuolinen yhteis-
työkumppani, Arboretum Mustila.

KUVA 2: Hankkeen vaiheet pääpiirteissään.

Lähtötiedot lajiseurantaan

Istutuspaikat

Istutettu taimimäärä kpl

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023

205 249 312 298 285 552 59

Kasviryhmän  
retki Mustilaan

Yhteistoiminta- 
sopimus 12.5.2014

Sopimus  
päättyy

Istutuskarttojen  
teko Nitappsilla.  
Jatkosopimus  

18.5.2017.  
Birgitta Rossing  

eläkkeelle.

Ari Savolainen  
harjoittelijana:  

Ison Excelin tietojen 
tarkistaminen. 
Pekka Engblom  

eläkkeelle

Hankkeen valmistelu 
alkaa 28.2.2011

Nita Miinalainen  
harjoittelijana: istutus-
paikkojen etsiminen ja 

Nitapps-järjestelmä

Ville Immonen  
harjoittelijana:  

Istutuspaikkojen  
etsiminen

Satu Tegel  
eläkkeelle. 

Loppuraportti.

Puurekisteritietojen tarkistaminen ja Ison Excelin ylläpito

Istutuspaikkojen etsiminen
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Arboretum Mustila kasvatti Helsingin kaupungille taimia 26 sopimuslajista, jotka istutettiin 
vuosina 2014-2020. Taimikasvatuksessa oli samanaikaisesti eri-ikäisiä taimia, joten taimia val-
mistui vuosittain vaihtelevia määriä. Eri kasvilajeille oli määritelty tavoitekoot ja ennakkoarviot 
vuosittain valmistuvasta taimimäärästä.

Arboretum Mustila ilmoitti hankkeelle vuosittain tulevan vuoden ennustetun taimimäärän loka-
kuun loppuun menneessä. Lisäksi Mustila toimitti vuosittain inventaariin perustuvan taimien-
nusteen seuraavalle kolmelle vuodelle.

Helsingin työryhmä etsi Mustilasta saamansa taimitiedon pohjalta taimille istutuspaikkoja eri 
puolilta kaupunkia. Koska taimia tuli eri vuosina istutuksiin eri määriä, vuosittaiset istutuspai-
kat tuli sovittaa taimien saatavuuden mukaan.

Valmistuneet taimet toimitettiin Mustilasta välivarastoon Staran Talin taimistoon joko kevätis-
tutuksiin tai syysistutuksiin. Taimien varastointiaika Talissa pyrittiin pitämään mahdollisimman 
lyhyenä. Taimia hoidettiin Talissa välivarastoinnin aikana.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimisto ja myöhemmin kaupunkiympäristön 
toimialan yleiset alueet -palvelu tilasi taimien istuttamisen Staralta. Staran arboristit istuttivat 
taimet tilaajalta saamiensa istutuskarttojen mukaisille paikoille.

Istuttajat veivät istuttamiensa taimien tiedot kaupungin puurekisteriin annetun ohjeistuksen 
mukaisesti. Istutuksista ylläpidettiin lisäksi koostetaulukkoa (ns. Iso Excel), johon vietiin eri 
vuosien istutustiedot.

3.6	 Tapaamiskäytännöt ja esittelytilaisuudet

Hankkeen aikana järjestettiin säännöllisesti tapaamisia Arboretum Mustilan edustajien, Sta-
ran arboristien ja kaupunkiorganisaation eri tahojen kanssa. Lisäksi tehtiin vuosittain maas-
tokäyntejä jo toteutuneisiin tai vasta suunniteltuihin kohteisiin. Maastokäynneillä kohdattiin 
erilaisia ratkaistavia käytännön haasteita, mutta myös onnistuneita istutuksia.

Hankkeessa tarvittiin useiden eri organisaation osien ja erilaisia työtehtäviä edustavien henki-
löiden työpanosta ja hankkeeseen sitoutumista. Siksi hankkeesta järjestettiin useita eri koh-
deryhmille suunnattuja esittelytilaisuuksia.

Pennsylvanianvaahtera (Acer pensylvanicum)
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4.	 Yhteistoimintahanke Arboretum Mustilan 
näkökulmasta
4.1	 Taimihankkeen merkitys Arboretum Mustilalle

Arboretum Mustila sai alkunsa 1902, kun puista kiinnostunut valtioneuvos Axel Fredrik Tigerst-
edt, asetuttuaan Elimäellä sijaitsevan Mustilan kartanon isännäksi, aloitti kartanon länsipuo-
lisella Kotikunnaalla koemetsiköitten istutukset ulkomaisilla havupuulajeilla. Toiminta laajeni 
myöhemmin myös lehtipuihin, pensaisiin ja metsäperennoihin, ja koemetsiköiden lisäksi muo-
dostui Suomen olosuhteissa ainutlaatuinen metsäpuutarhojen kokonaisuus. Vuodesta 1984 
lähtien Arboretum Mustila on toiminut säätiönä ja koeistutustoiminta on laajentunut uusien 
sukupolvien työllä ja mm. suomalaisten siemenkeruumatkojen materiaalilla. 

Taimihankkeen käynnistyessä Helsingin kaupunki ja Mustila olivat jo pitkään tehneet yhteistyö-
tä yksittäisissä istutuskohteissa, kuten Meilahden ja Niskalan arboretumissa, Lenininpuistos-
sa ja Aarrepuistossa. Mustilan kasveista Helsingissä saadut kokemukset olivat myönteisiä, ja 
toisaalta Mustilalla oli kiinnostusta kokeilla parhaimpien lajiensa menestymistä kaupunkiolo-
suhteissa. Monet arboretumin lajit olivat jääneet keräilijöiden harvinaisuuksiksi, joiden kasva-
tukseen ja istuttamiseen taimistoviljelijät tai viherrakentajat olivat toistaiseksi osoittaneet vain 
vähäistä mielenkiintoa. Laaja yhteistyöhanke merkittävän kaupungin kanssa mahdollistaisi 
Mustilan parhaimpien kasvilajien nousun marginaalista viherrakentamisen kehityksen terä-
vimpään kärkeen. Helsingin kaupunki jatkaisi hankkeella menneitten polvien, mm. kaupungin-
puutarhuri Bengt Schalinin pioneerityötä. 

Mustilan lajiston parhaat asiantuntijat taimikasvatuksen, istuttamisen ja istutuspaikkojen va-
linnan suhteen löytyivät Mustilasta. Mustilan henkilökunnan tiivis mukanaolo hankkeen aikana 
oli välttämätöntä, eikä olisi ollut korvattavissa ulkopuolisilta konsulteilta ostetulla asiantunte-
muksella tai kilpailuttamalla taimia alihankkijoiden kesken. 

KUVA 3. Mustilan kartanon rakennuksia rusokirsikoiden kukkiessa.
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4.2	 Kokeilulajien valinta

Taimihankkeeseen valittiin kasvilajeja, joista oli pitempiaikaisia hyviä kasvatuskokemuksia 
Mustilassa, mutta joita Helsingin tai muiden kaupunkien istutuksissa oli tähän asti käytetty 
vain yksittäisinä ja satunnaisina istutuksina tai ei lainkaan. Hankkeen tavoitteena ei ollut ai-
noastaan lajien vaan myös eri alkuperien istuttaminen, sillä eri siemenalkuperillä ja lisäysläh-
teillä voi olla huomattavia eroja menestymisessä tai jopa ulkonäössä. 

Mustilassa marginaalisesti kestäviksi katsottuja lajeja ei hankkeeseen otettu mukaan, vaikka 
niillä olisi saattanut olla Helsingissä Mustilaa paremmat menestymisen mahdollisuudet. Sen 
sijaan keskityttiin Mustilan kaikkein lupaavimpiin kasveihin, joilla nähtiin arvoa joko yleisesti 
käytettävinä viherrakennuskasveina tai ns. herkkulajeina, jotka vaativat erityistä kasvupaikkaa, 
mutta jotka pienimuotoisinakin istutuksina antaisivat suurta esteettistä lisäarvoa. Näihin kuu-
luvat esim. ehdottomasti varjoa tai läpäisevää maata vaativat lajit. 

Viimeisenä tekijänä lajivalintaan vaikutti lähtömateriaalin saatavuus Mustilassa. Hankkeen 
aikaikkuna oli Mustilan näkökulmasta hyvin lyhyt, kuusi vuotta, joten hankkeesta jouduttiin pu-
dottamaan pois eräitä Helsingin erityisesti toivomia lajeja kuten amerikanpyökki (Fagus gran-
difolia), ussurinpihta (Abies holophylla) ja kuriilienkirsikka (Prunus nipponica var. kurilensis), 
koska Mustilassa ei hankkeen käynnistyessä ollut käytettävissä näistä lajeista suurempien 
taimien jatkokasvattamisen soveltuvia pikkutaimia. 

4.3	 Haitalliset vieraslajit

Kysymys haitallisista vieraslajeista oli tärkeä osa hankkeen kasvilajiston valintaa. Viljelykasvis-
ta – hyöty- tai koristekasvista – tulee haitallinen vieraslaji silloin, kun se leviää istutuksista niin, 
että siitä koituu haittaa. Haitallista vieraslajia määriteltäessä on huomioitava 1) missä määrin, 
kuinka nopeasti, kuinka kauas, missä olosuhteissa ja millaisin vaikutuksin kasvi leviää istutuk-
sesta ympäröivään luontoon, ja 2) milloin tämä leviäminen on haitallista. Ensin mainitut kysy-
mykset liittyvät biologiaan, jälkimmäinen on pitkälti arvokysymys. 

Istutetut, ulkomaiset puu- ja pensaslajit ovat vuosisatojen ajan olleet olennainen osa raken-
netun viherympäristön monimuotoisuutta. Sopiviksi koetut ulkomaiset kasvilajit rikastuttavat 
ihmisen ympäristöä esteettisesti ja lisäävät viheralueiden resilienssiä erilaisia tuhoja vastaan. 
Vieraiden lajien istutuksessa on huomioitava samat seikat kuin kotimaistenkin lajien istuttami-
sessa: kasveista tai niiden leviämisestä ei saa koitua enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Hankkeeseen ei otettu mukaan lajeja, joilla oli Mustilassa todettu haitallista tai voimakasta 
leviämistaipumusta. Näin haluttiin välttää mahdolliset vieraslajiongelmat tulevaisuudessa. 
Hankkeen lajit joko eivät Mustilassa lisääntyneet lainkaan luontaisesti tai lisääntyminen oli 
hyvin vähäistä ja paikallista, jolloin se on normaaleilla puiston- ja metsänhoitotoimilla hallit-
tavissa. Yksi taimihankkeen tulevan lajistoseurannan tehtävistä onkin seurata eri kasvilajien 
mahdollista leviämistä

4.4	 Lisäyslähteiden valinta

Suurimmassa osassa lajeista lisäyslähteenä oli Mustilassa useiden vuosikymmenten ajan hy-
vin menestyväksi todettu istutus. Hankkeessa oli lisäksi mukana 1996–2002 siemenkeruumat-
kojen materiaalia ja muuta Mustilassa hyväksi todetuilta luontaisilta alkuperäalueilta suoraan 
hankituista siemenistä kasvatettuja taimia. 
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4.5	 Taimikasvatus ja sen haasteet 

Hankkeen taimet jatkokasvatettiin Mustilassa olemassa olevasta kenno- ja siirtotaimimateri-
aalista. Jatkokasvatus tapahtui useimpien lajien kohdalla paakkutaimipenkeissä tai -pellossa. 
Joidenkin lajien kohdalla katsottiin vaihtoehtoiseksi tai parhaaksi menetelmäksi kasvattaa 
taimet astiassa. Joidenkin lajien kohdalla astiakasvatus mahdollisti nopeutetun kasvatuksen 
kasvihuoneessa. Toiset lajit osoittautuivat yrityksistä huolimatta kasvihuonekasvatukseen so-
veltumattomiksi, ja astiakasvatus tapahtui avomaataimistolla. 

Eräät hankkeen lajit vaativat jo kasvatusvaiheessa tarkkoja olosuhteita hyvin kehittyäkseen, 
toiset taas osoittautuivat hyvin sopeutuvaisiksi. Yli- ja alilannoitus rehevyydeltään hyvin vaih-
televissa pelto-olosuhteissa aiheuttivat takapakkia ja menetyksiä. Jotkut lajit yllättivät myös 
nopeakasvuisuudella ja helppohoitoisuudella, kunhan olosuhteet olivat kohdillaan.

Hyväksi käytännöksi osoittautui kasvattaa kutakin lajia selvästi suurempi määrä kuin hank-
keeseen oli suunniteltu, jotta sovittu määrä taimia varmasti saataisiin ajoissa istutuskokoon. 
Ylijääneet taimet eivät menneet hukkaan, vaan niitä on myyty hankkeen päätyttyä Helsinkiin ja 
muille kiinnostuneille kaupungeille.

KUVA 4. Purppurapihtakin (Abies amabilis) pystyy tekemään runsaasti taimia, jos kaikki olosuhteet ovat kohdallaan. Kuva Mustilan 
85-vuotiaasta purppurapihtametsästä. Tämän lajin istutuksen voi kuitenkin toteuttaa myös niin, että jälkeläisten synty estyy kokonaan. 
Siementen syntyminen vaatii useiden yksilöiden istuttamista toistensa läheisyyteen ja myös taimien kasvulle otollista ympäristöä.  
Purppurapihta ei myöskään risteydy muiden puistoissamme kasvavien pihtojen kanssa.

Tällä lajilla ensimmäiset kävyt myös syntyvät vasta 30- vuotiaana ja painavat siemenet putoavat aivan emopuiden läheisyyteen. Niinpä 
leviäminen on ihanteellisissakin olosuhteissa hyvin hidasta. Kaikilla puilla on kyky lisääntyä mutta istutukset on useimpien lajien kohdalla 
mahdollista suunnitella niin, että niiden leviäminen pysyy hallinnassa.
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Huntuvaahtera (Acer triflorum)
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5.	 Taimien istutuspaikat Helsingissä
5.1	 Istutuspaikkojen etsiminen ja ”Nitapps”

Mustilan taimihankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää minkälaisilla kaupunkiympäristön 
kasvupaikoilla sopimuksen kasvilajit menestyvät. Siksi taimia istutettiin tietoisella riskillä myös 
sellaisille paikoille, jotka eivät täysin vastaa kyseisen lajin oletettuja optimiolosuhteita. 

Taimien istutuspaikkojen etsiminen oli Helsingin kaupungille hankkeen työllistävin vaihe. Sitä 
tekivät eri vuosina aluesuunnittelija Birgitta Rossing, korkeakouluharjoittelijat Nita Miinalainen 
ja Ville Immonen ja hankkeen vetäjänä toiminut suunnitteluasiantuntija Satu Tegel.

Parina ensimmäisenä vuotena aluesuunnittelija Birgitta Rossing vastasi taimien istutuspaik-
kojen koordinoimisesta. Alkuvuosina istutusmäärät olivat pieniä ja taimimäärien hallinnointi 
hoitui excel-taulukoiden avulla. Istutuspaikoista ei useinkaan tehty tarkkoja karttoja vaan niistä 
sovittiin aluesuunnittelijan ja istuttajien kanssa, usein maastossa. 

Vuonna 2016 saatiin työryhmään kuuden kuukauden korkeakouluharjoittelijaksi maisema-ark-
kitehtiylioppilas Nita Miinalainen. Nita Miinalaisen työtehtävänä oli etsiä paikkoja Mustilan 
taimihankkeeseen kuuluville lopuille taimille. Istutuspaikkoja tarvittiin siinä vaiheessa vielä pal-
jon, lähes 1700 taimelle. Nita Miinalainen loi taimien sijoittelulle hallintajärjestelmän, joka osasi 
hyödyntää taulukkolaskentaa (Excel) ja paikkatiedon (QGIS) tarjoamaa automatiikkaa sekä 
Googlen MyMaps-sovellusta. Tämä järjestelmä oli käytössä hankkeen istutusvaiheen loppuun 
saakka. Järjestelmä sai käyttäjien keskuudessa kutsumanimen ”Nitapps”. 

Vuonna 2017 aluesuunnittelija Birgitta Rossing jäi eläkkeelle. Taimien istutuspaikkojen koordi-
nointi jäi sen jälkeen hanketta vetävän Satu Tegelin vastuulle. Vuotuiset taimimäärät suureni-
vat jatkuvasti. Vuonna 2018 korkeakouluharjoittelija Ville Immonen osallistui istutuspaikkojen 
etsimiseen. 

Vuodesta 2017 lähtien istutuspaikat, taimien varastokirjanpito ja karttojen tulostaminen pys-
tyttiin hoitamaan ”Nitappsin” avulla. ”Nitappsin” käyttöönotossa avusti ensimmäisenä vuotena 
(2017) paikkatietoasiantuntija Mikko Malmström. 

”Nitapps” oli ratkaisevan tärkeä apuväline taimien varastokirjanpidon ja istutuspaikkojen 
koordinoimisessa. Sillä pystyttiin hoitamaan hankkeen kolme keskeistä asiaa:

•	 taulukkolaskentaan perustuva taimien varastokirjanpito (eri vuosina valmistuvat  
taimet ja eri vuosina eri kohteisiin istutettavat taimet)

•	 eri lajien istutuspaikkojen merkitseminen kartalle

•	 istutuskarttojen automatisoitu tulostaminen karttapohjalle mittakaavoissa 1:200 ja 1:1000

 
”Työ alkoi taimikuvausten koostamisesta itselleni helppokäyttöiseen raporttimuotoon. Kävin 
myös kaikkien aluesuunnittelijoiden kanssa läpi kunkin suurpiirin osalta potentiaalisia sijoi-
tuspaikkoja Mustilan taimille. Näiden ehdotusten pohjalta tarkistin maastossa soveltuvuuden 
ja merkitsin tabletilla Googlen MyMaps-sovelluksella mielestäni sopivat taimien sijoituspaikat 
kartalle. Tämän jälkeen siirsin tiedot MyMapsista QGIS:iin ja tarkistin mahdolliset rajoitteet 
olemassa olevista suunnitelmista. Hain Exceliin QGIS:n attribuuttitauluihin tallennetut tiedot, ja 
täydensin niitä Excelin mahdollistamien lausekkeiden avulla. Näin sain aikaan järjestelmän, jolla 
pystyn seuraamaan reaaliaikaisesti omaa edistymistäni taimipaikkojen etsinnässä ja etsimään 
maastossa paikkoja niille lajeille, joille ei ollut vielä löytynyt riittävästi paikkoja. Jatkoin auto-
maatiolinjalla myös QGIS:istä tehtävien tulosteiden osalta tekemällä taittoatlaksen, jolla saatoin 
tulostaa satoja karttoja samoilla pohjatiedoilla. Exceliin toteutin Pivot-taulukon, jonka kautta 
voidaan hakea ja luokitella taimien sijoitustietoja.”   - Nita Miinalainen 
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5.2	 Istutuspaikkojen koordinoiminen käytännössä

Suurin osa Mustilan taimihankkeessa istutetuista taimista istutettiin olemassa oleville vihera-
lueille. Vain pieni osa taimista istutettiin investointikohteisiin eli uusiin puistoihin. Istutuspaikat 
valittiin ensisijaisesti maisemallisin perustein, ja istutuksista pyrittiin sommittelemaan mah-
dollisimman hyvin maisemaan sopivia. Suurin osa taimista on istutettu pieniksi, 3-5 kappaleen 
ryhmiksi.

Istutuspaikkaehdotuksia saatiin kaupunkiorganisaation aluesuunnittelijoilta, metsäsuunnitte-
lijoilta, kunnossapidon tilaajilta ja Staran hoitopiirien työntekijöiltä. Ennen kuin taimille saatiin 
hyväksytyt istutuspaikat, istutusten koordinoija teki seuraavat istutuspaikan soveltuvuuden 
tarkistukset:

•	 istutuspaikkaehdotuksia eri puolille Helsinkiin pyydettiin aluetuntemusta omaavilta 
henkilöiltä, tai koordinoija kävi itse etsimässä niitä maastossa

•	 istutuspaikkaehdotukset arvioitiin maastossa, ne valokuvattiin ja tehtiin alustavat 
istutussuunnitelmat

•	 istutusehdotuspaikkojen puistosuunnitelmat, arvoympäristöluokitus, johtokartat, 
hoitoluokitukset ja luontoarvot tarkistettiin kaupungin paikkatietoaineistoista ja selvitettiin 
mahdolliset tulevat suunnitelmat alueelle

•	 ennen istutuskarttojen viimeistelyä istutuspaikat hyväksytettiin kohteesta riippuen 
aluesuunnittelijoilla tai metsäsuunnittelijoilla

•	 suuntaa-antavat istutuskartat tehtiin QGis-sovelluksella (”Nitapps), joka toimi samalla 
varastokirjanpitona

•	 istutuspaikat ja –kartat esiteltiin Staran yhteyshenkilöille ennen istutusajankohtaa

5.3	 Menettelytavat investointihankkeissa

Investointihankkeissa istutuspaikkojen koordinoiminen tapahtui eri tavalla kuin olemassa 
olevilla viheralueilla. Menettelytavoista investointihankkeissa laadittiin ohje (LIITE 3) ja raken-
tamisen työselostukseen sisällytettiin ohje Mustilan taimien istuttamisesta. Myös rakennutta-
misohjelmaan lisättiin maininta, jos työhön sisältyi Mustilan taimien istuttaminen ja puurekis-
teriin vienti (LIITE 4).

Investointikohteita suunnittelevan yksikön kanssa käytiin vuosittain läpi tulevat suunnittelu-
hankkeet, ja niiden joukosta pyrittiin löytämään kohteita, joihin yhteistoimintahankkeen lajisto 
soveltuisi. Esimerkiksi paahteiset vastaistutetut kohteet eivät soveltuneet hankkeen puolivar-
jossa viihtyville lajeille. 

Valituissa suunnitteluhankkeissa suunnitteluttamisesta vastaavalle projektinjohtajalle annet-
tiin taimihankkeen taimiluettelo, johon sisältyi arvio eri vuosina valmistuvista taimimääristä.  
Hankkeen suunnittelukonsultti valitsi soveltuville kasvilajeille istutuspaikat, ja nämä taimet 
korvamerkittiin varastokirjanpidossa kyseiselle hankkeelle varatuiksi. Rakennussuunnitelman 
määräluetteloon myös merkittiin, että osa hankkeen taimista hankitaan tilaajahankintana Mus-
tilasta. Kaikissa investointihankkeissa vain osa hankkeessa istutetuista taimista oli Mustilan 
taimihankkeen taimia, muut taimet hankittiin normaalisti taimistoista. 

Investointihankkeiden istutussuunnitelmien valmistuttua ne toimitettiin Staraan taimet istutta-
ville yhteyshenkilöille.
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5.4	 Istutuspaikkojen etsimisen haasteita

Istutuspaikkojen etsiminen sopimustaimille oli keskeinen osa hankkeen toteutusta. Istutus-
paikkojen tuli edistää hankkeen molempia tavoitetta: istutuspaikkojen kautta tuli saada koke-
muksia uusien kasvilajien soveltuvuudesta kaupunkiolosuhteisiin ja toteuttaa elämyksellisiä ja 
maisemallisesti näyttäviä istutuksia Helsinkiin. 

Soveltuvien istutuspaikkojen etsiminen oli yllättävän työlästä. Siinä tarvittiin hyvää aluetunte-
musta, minkä lisäksi jouduttiin hyödyntämään ja tarkistamaan suuri määrä erilaista asiantunti-
jatietoa, kaupungin paikkatietoaineistoja ja muita tietolähteitä. Istutuspaikkojen soveltuvuutta 
piti arvioida useista näkökulmista: maisemallisten tekijöiden ja kasvupaikkatekijöiden kannalta 
sekä olemassa olevan infran ja tulevien suunnitelmien kannalta. Joitakin suunniteltuja istutus-
paikkoja jouduttiin perumaan esimerkiksi kaavamuutosten, tulevan täydennysrakentamisen 
tai tulossa olevien peruskorjaushankkeiden takia. Istutuspaikkoja jouduttiin myös perumaan 
tai muuttamaan mm. maanalaisten johtokarttatietojen perusteella. Kaikesta selvittämisestä ja 
tarkistamisesta huolimatta monen jo istutetun taimen kohtaloksi koitui ennustamaton raken-
nushanke tai muu toimenpide. 

KUVA 5: Strömberginpuistoon istutetut, hyvässä kasvussa olleet japaninsiipipähkinät (Pterocarya rhoifolia) joutuivat rakennustyömaan 
ympäröimiksi.

Investointihankkeet osoittautuivat vaikeiksi toteuttaa. Niissä taimien sijoittamista vaikeut-
ti etenkin se, että vuotuisia valmistuvia taimimääriä oli vaikea etukäteen ennustaa. Siksi oli 
vaikea taata oikeiden kasvilajien ja taimimäärien saatavuus pari vuotta eteenpäin. Myös in-
vestointihankkeiden suunnitellut toteutusajankohdat poikkesivat usein suunnitellusta, jolloin 
hankkeelle varatut taimet saattoivat jäädä odottamaan istutusta jopa muutamaksi vuodeksi.
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6.	 Taimien istuttaminen ja takuuhoito
6.1	 Staran rooli

Helsingin rakentamispalvelu Staralla oli erittäin merkittävä rooli taimihankkeen käytännön to-
teutuksessa. Stara istutti vuosina 2014-2019 kaikki taimihankkeen taimet, myös urakka-alueilla 
ja investointihankkeissa. 

Yhteydenpitoa Staran kanssa helpotti se, että hankkeelle nimettiin Starasta alueelliset yhteys-
henkilöt, jotka vastasivat taimien istuttamisesta ja takuuhoidosta alueillaan (kts. s. 13). Yhte-
yshenkilöiden ja istuttajien kanssa järjestettiin vuosittain yhteisiä tapaamisia, joissa sovittiin 
käytännön ratkaisuista ja menettelytavoista.

Staran taimisto Talissa toimi taimien välivarastointipaikkana ja välittäjänä. Taimet toimitettiin 
Mustilasta Talin taimistoon, josta ne välitettiin edelleen istuttajille. 

KUVA 6: Istutettavia taimia Talin taimistossa.

6.2	 Taimien istuttaminen ja istuttamisen ohjeet

Taimihankkeen taimia istutettiin keväisin ja syksyisin vuosina 2014-2020. Istuttaminen ja ta-
kuuhoito tilattiin Staran arboristeilta, riippumatta siitä mihin hoitoluokkaan (A- tai C-hoitoluo-
kat) taimet istutettiin.

Hankkeen alkuvuosina taimimäärät olivat pieniä ja istutuspaikat sovittiin usein istuttajien kans-
sa maastossa. Vuodesta 2016 alkaen oli käytössä ”Nitapps”-järjestelmä (katso 5.1 s. 18). Istutus-
työtä varten ”Nitappsista” tulostettiin istutuspaikkataulukot ja istutuskartat mittakaavoissa  
1:1000 ja 1:200. Istutuskartat pyrittiin lähettämään tutustuttavaksi yhteyshenkilöille hyvissä 
ajoin ennen istutusajankohtaa ja ne myös käytiin läpi ennen istutusajankohtaa Staran yhteys-
henkilöiden kanssa. Istutustaulukot yhteyshenkilöineen toimitettiin tiedoksi myös Talin taimis-
toon ja ylläpidon tilaajille.
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Mustilan taimihanke: Istutuspaikat vuonna 2018
kevät
Kauppalanpuisto
Ostrya virginiana
Tulostettu: 9.5.2018

0 25 50 75 100 m 1:1 000

KUVA 7: Kuvakaappaus ”Nitapps”-istutuskartasta 1:1000.

Istuttajat löysivät taimien istutuspaikat ”Nitapps-tulosteiden” avulla enimmäkseen helposti, 
mutta palautteen mukaan löytymistä olisi helpottanut, jos jokaiseen karttalehteen olisi osunut 
edes jokin maamerkki. Usein lopullisten istutuspaikkojen valitsemisessa karttoja ei tulkittu 
orjallisesti vaan taimet istutettiin sopiville paikoille istuttajien ammattitaitoa ja tervettä järkeä 
käyttäen. 

Mustilan taimien istutustilaus sisälsi istutustyön 
lisäksi jyrsijäsuojauksen, nimi- ja lisäyslähdetietojen 
talteenoton, istutuksen valokuvauksen (Mobileno-
tella puurekisterin liitetiedostoksi), Viheralueiden 
hoidon työselityksen (VHT 14)  mukaisen kahden 
vuoden takuuhoidon ja puurekisteritallennuksen te-
kemisen. Taimet istutettiin lähtökohtaisesti olevaan 
maaperään vaihtamatta tai lisäämättä kasvualustaa. 
Istutustyölle laadittiin ohje (LIITE 5).

6.3	 Takuuhoidon ohjeet 

Myös taimien kahden vuoden takuuhoidon sisällölle 
laadittiin ohje (LIITE 6). Takuuhoitoon sisältyi raken-
netuilla viheralueilla kastelu.  Luonnonmukaisilla alu-
eilla taimia kasteltiin vain poikkeuksellisen kuivina 
kausina, sillä taimien kastelu olisi useimmiten ollut 
erittäin vaikea järjestää. 

Koska taimihankkeessa oli kyse kehittämisestä ja 
kokeilutoiminnasta, Staralla ei ollut korvausvelvolli-
suutta, jos taimet kuolivat takuuhoidon aikana. KUVA 8: Istutuksen yhteydessä taimet verkotettiin ja tuettiin.
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7.	 Istutetut taimet
7.1	 Lähetyslistat ja kuormakirjat 

Jokaisen taimilähetysten mukana tuli Mustilasta Talin taimistoon Mustilassa laadittu lähetyslista,  
johon oli kirjattu taimilähetysten lajit, kappalemäärät, taimien lisäyslähteet ja toimitusajankohta. 
Kun taimet toimitettiin Talin taimistosta edelleen istutettaviksi eri kohteisiin, taimien mukana 
lähti Talissa tehty kuormakirja. Kuormakirjoihin kirjattiin taimilähetyksen tiedot (lajit, määrät,  
lisäyslähteet ja istutuspaikat).

KUVA 9: Esimerkki lähetyslistasta 8.10.2018. 

7.2	 Taimimäärät ja istutuspaikat

Mustilan taimihankkeessa istutettiin vuosina 2014-2020 yhteensä 1992 Mustilassa kasvatettua 
tainta 26 puu-, pensas- ja köynnöslajista3.

Acer triflorum huntuvaahtera 87
Amelanchier laevis sirotuomipihlaja 50
Betula alleghaniensis keltakoivu 105
Carpinus betulus euroopanvalkopyökki 75
Cornus alternifolia lännenpagodikanukka 97
Euonymus planipes kirsikkasorvarinpensas 101
Ostrya virginiana amerikanhumalapyökki 12
Phellodendron amurense amurinkorkkipuu 45
Prunus maximowiczii vienokirsikka 30
Prunus sargentii rusokirsikka 79
Pterocarya rhoifolia japaninsiipipähkinä 100
Quercus rubra punatammi 23
Rhododendron schlippenbachii kuningasatsalea 17
Thuja plicata jättituija 98
Tripterygium regelii siipiköynnös 51
Tsuga diversifolia japaninhemlokki 38
Tsuga heterophylla lännenhemlokki 179
Tsuga mertensiana vuorihemlokki 105

yhteensä 1992

TAULUKKO 2: Mustilan taimihankkeessa istutetut taimet. 	

3	  Alkuperäisestä suunnitellusta taimimäärästä jäi puuttumaan 142 kpl taimien odotettua hitaamman kasvun takia. 
Vuonna 2020 istutettiin vielä vuonna 2019 toimitetut taimet investointikohteeseen, jonka toteutusajankohta oli 
siirtynyt suunnitellusta
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Taimet istutettiin pääosin oleville viheralueille, etupäässä A2-, A3- ja C1-hoitoluokkiin. Tyypillisiä 
istutuspaikkoja olivat rakennetut puistot sekä puistojen ja lähimetsien väliset reunavyöhyk-
keet. Noin 60 % taimista on istutettu rakennetuille viheralueille (hoitoluokat A2 ja A3) ja noin 
40 % taimista rakennettuihin viheralueisiin rajautuville metsäisille alueille (C-hoitoluokat). 

Arvokohteisiin ja esim. kartanopuistoihin taimia on istutettu vain poikkeustapauksissa, nekin 
aivan hankkeen alkuvaiheessa. Myös avoimille nurmikkoalueille Mustilan taimia on istutettu 
vain vähän. Taimia ei ole istutettu arvometsiin (hoitoluokka C5) tai arvoniityille (B5).

KUVA 10: Taimia rakennetussa puistossa kastelupusseineen, Varsapuistikko. 

Investointihankkeisiin taimia on sijoitettu vähemmän, 
vain seitsemään kohteeseen, yhteensä 250 tainta. Mus-
tilan taimia on istutettu seuraavien investointihankkei-
den yhteydessä: 

•	 Aimo Tukiaisen puisto (Lauttasaari)	  15 kpl

•	 Helene Schjerfbeckin puisto (Kuninkaantammi) 33 kpl

•	 Kaitalahdenpuisto (Laajasalo) 	 18 kpl

•	 Puutarhurinlehto (Pikku-Huopalahti) 	 12 kpl

•	 Risto Rytin puisto (Kulosaari) 	 18 kpl

•	 Runar Schildtin puisto (Pohjois-Haaga)	  116 kpl

•	 Siltalanpuisto (Siltamäki) 	 38 kpl

KUVA 11: Koreanvaahteran taimi puistometsän reunas-
sa Vallilanlaaksossa.
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KUVA 12. Runar Schildtin puiston peruskorjaushankkeessa Mustilan taimia on istutettu sekä nurmikkoalueille että puistometsän reunoihin. 
Kuvassa valkopyökkejä (Carpinus betulus) 4.6.2021.

7.3	 Taimilaatu

Hankkeen alussa sovittiin, että hankkeen taimien ulkoisen laadun osalta tarvittaessa jouste-
taan valtakunnallisista taimilaatuvaatimuksista. Taimien taimilaatu ei aina kaikilta osin vastan-
nutkaan valtakunnallisia puiden taimilaatuvaatimuksia: osalla taimista latvus saattoi olla hy-
vinkin ”persoonallisen” näköinen. Juuristolta edellytettiin kuitenkin hyvää laatua. Taimet olivat 
sekä astiataimia että paakkutaimia.
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8.	 Istutusten tiedonhallinta
8.1	 Puurekisteri ja puurekisteriohjeistus 

Helsingissä puurekisteri on ainoa paikkatietoon perustuva kasvirekisteri. Siksi kaikki hank-
keen taimet vietiin puurekisteriin, myös pensaat ja köynnökset, koska pensaille ja köynnöksille 
ei ole omaa rekisteriä. 

Ennen taimien istuttamista sovittiin Staran arboristien kanssa, miten hankkeen taimet kirja-
taan puurekisteriin. Merkitsemistavasta laadittiin ohje (LIITE 8). Puurekisteritietojen päätavoit-
teena oli taltioida taimien sijainti-, laji- ja alkuperätiedot sekä istutusvuosi. Sovittiin myös, ettei 
puurekisteriin ryhdytä tallentamaan taimien seurantatietoja, koska sellaiselle tiedolle ei ole 
puurekisterissä paikkaa. 

Tallennettaviin tietoihin lisättiin myös inventointinumero -tieto. Määrittämällä tämä sovittu in-
ventointinumero (20132018) hakuehdoksi, on mahdollista hakea kerralla kaikki Mustilan taimi-
hankkeen taimet tietokannasta. Muulla keinoin koko aineiston hakeminen olisi erittäin työlästä, 
koska muuta hakuehtona käytettävää kaikkia taimia yhdistävää tietoa ei ole.

Mustilan taimihankkeen puurekisteritiedot näkyvät myös Helsingin karttapalvelussa, sekä kau-
pungin sisäisessä että kaikille avoimessa versiossa. Tiedot on saatu näkyviin hyödyntämällä 
yllä kuvattua inventointinumero-tietoa. Tiedot löytyvät kohdasta Kadut ja puistot > Puurekisteri 
> Lajistoseurantakohteet > Mustilan lajistoseurantahanke. (LIITE 9) 

KUVA 13. Kuvakaappaus Mustilan taimihankkeen istutuksista Helsingin karttapalveluiden sivuilta. 
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Istutusten puurekisteritallennukset tilattiin Staralta samassa tilauksessa kuin itse istutustyö. 
Istutusten puurekisteritallennukset tehtiin saman istutusvuoden aikana. Istutusten puurekis-
teritallennuksista vastasivat Staran yhteyshenkilöt (kts. s 13).

Istutettavien taimien nimilapuissa oli tärkeää tietoa, joka kirjattiin puurekisteriin. Nimilapuissa 
oli kasvin nimen lisäksi seuraavat taimien siemenalkuperää yksilöivät tiedot:

K09 = Mustila (paitsi joissain K04: Helsingin yliopiston siemenkeruumatka)

96 = siementen keräys- tai rekisteröintivuosi (ei ole sama kuin kylvövuosi)

167= siemenerän järjestysnumero keräysvuonna

KUVA 14: Esimerkki taimen nimisäleestä, johon on kirjattu lisäyslähdetiedot.

Osa istuttajista poisti nimisäleet heti puurekisteritallennuksen jälkeen, osa jätti nimisäleet 
paikoilleen. Jälkikäteen maastokäynneillä todettiin, että paikalleen jätetyt nimisäleet olivat 
hyödyllisiä.

8.2	 Puurekisteritallennusten toteuttamisesta opittua

•	 puurekisteritallennusten oikeellisuutta olisi edistänyt se, jos lisäyslähdenumerot olisivat 
olleet etukäteen tiedossa

•	 Puurekisteritietoja tallennettiin maastossa pääasiassa puurekisterin mobiili-versiolla 
(Mobilenote). Mobiiliversion tietokentät poikkeavat jonkin verran päätteellä käytettävän 
puurekisterin (PuuAtlas) tietokentistä. Näihin eroavuuksiin olisi pitänyt varautua 
puurekisteritietojen tarkastamisessa.
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8.3	 ”Iso Excel” ja sen rakenne

Taimien istutuspaikkatietoja hallinnoitiin excel-tiedostolla, jota kutsuttiin nimellä ”Iso Excel” 
(tai IE). Se on päätaulukko, jossa on tiedot jokaisesta hankkeeseen kuuluvasta taimesta. Tau-
lukkoon koottujen tietojen oli tärkeää olla mahdollisimman oikeat, tarkat ja kattavat, jotta ne 
voisivat toimia lähtötietona tulevassa taimien seurannassa.

”Iso Excel” syntyi suunnitteluasiantuntija Minna Terhon puurekisterimerkintöjen tarkastamis-
prosessin yhteydessä ja siihen kirjatut istutustiedot perustuivat lähetyslistoihin, kuormakir-
joihin ja puurekisteriin vietyihin istutustietoihin. Käytännössä istutettu taimi kirjattiin ”Isoon 
Excelin” siinä vaiheessa, kun siitä löytyi istutusmerkintä puurekisteristä. Lähetyslistat ja kuor-
makirjat toimivat apuna silloin, kun taimien kappalemäärät eivät vuositasolla täsmänneet.

Lähetyslistoissa, kuormakirjoissa ja puurekisteritiedoissa havaittiin ristiriitaisuuksia, joiden 
selvittely jälkeenpäin oli varsin työlästä. Minna Terhon lisäksi ”Isoa Exceliä” tarkisti korkea-
kouluharjoittelija Ari Savolainen, joka kävi kesällä 2021 systemaattisesti läpi kaikki Ison Excelin 
kirjaukset.

”Isossa Excelissä” on istutetuista kasveista mm. seuraavat tiedot:

•	 puurekisterinumero

•	 istutuspaikan hoitoluokka

•	 istutuspaikka

•	 istutusvuosi

•	 kasvin nimi

•	 istutusajankohta

•	 lisäyslähde

•	 tieto taimen poistosta (= kuollut taimi)

•	 huomioita

”Iso Excel” palvelee jatkossa tietokantana, joka antaa lähtötiedot tulevaan lajistoseurantaan.

	

KUVA 15. Kuvakaappaus ”Ison Excelin” pääsarakkeiden näkymästä.
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9.	 Taimien kunnossapito
9.1	 Kunnossapidon tilaaminen

Taimien kunnossapidon tilaaminen tapahtui organisaation näkökulmasta eri paikassa kuin 
hankkeen koordinointi, ja kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen jälkeen kesällä 2017 
hankkeen tilaajatahot joutuivat yhä kauemmas toisistaan. Alussa hankkeen koordinointi ta-
pahtui rakennusviraston arkkitehtuuriosastolla, vuodesta 2017 kaupunkiympäristön toimialan 
maankäyttö ja kaupunkirakenteen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelussa. Kunnossa-
pidon tilaaminen tapahtui rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimistossa, myö-
hemmin kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden yleiset alueet –palve-
lussa. 

Taimien kunnossapidon tilaamisesta ja tilausasiakirjojen laatimisesta vastasivat ylläpidon alu-
eelliset puistovastaavat. Kunnossapidon tilausasiakirjojen sisältö määriteltiin yhdessä Staran 
ja hankkeen työryhmän kesken. 

9.2	 Kunnossapidon ohjeistus takuuhoidon jälkeen

Istutus- ja takuuhoitovaiheen jälkeen Mustilan taimihankkeen taimet siirtyivät normaaliin 
kunnossapitoon, joka tulee jatkumaan vuosikymmeniä niiden elinkaaren loppuun saakka. 
Taimihankkeen taimien kunnossapitoa ei kuitenkaan sisällytetty kunnossapidon ns. palveluso-
pimukseen istutusten erityislaatuisuuden vuoksi, vaan hankkeen taimien kunnossapito tilattiin 
Staralta erillistilauksina.

9.3	 Kunnossapidon alkuvuosien haasteita

•	 etenkin kesä 2018 oli erityisen kuiva ja kuuma ja taimet olisivat tarvinneet kipeästi kastelua. 
Osa taimista kasvoi kuitenkin paikoissa, joiden kastelu oli vaikea järjestää. 

•	 joitakin näyttäviä ja harvinaisia taimia varastettiin hankkeen alkuvaiheessa taimien ollessa 
pieniä

•	 jotkut taimet ovat kohdanneet ilkivaltaa: latvoja on katkaistu tai koko taimi katkottu   

KUVA 16: Kuivuudesta kärsiviä taimia kesällä 2018 (Iltatähdenpuisto). KUVA 17: Katkottu taimi (Prunus maximowiczii).
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•	 hankkeen taimille asennettiin istutusvaiheessa suojaverkot. Niiden tarkoitus oli 
ensisijaisesti suojata taimia kaupunkieläimiltä (esim. rusakot ja kauriit) mutta ne helpottivat 
myös taimien erottumista maastossa esimerkiksi kunnossapitotöiden yhteydessä. 
Suojaverkot eivät kuitenkaan maisemallisesti olleet kovin esteettisiä 

•	 Staran luonnonhoito ei aina ollut tietoinen taimi-
hankkeen taimista luonnonhoidon vastuulla olevilla 
alueilla. Taimet erottuivat kuitenkin maastossa 
etenkin suojaverkkojen perusteella, ja verkkoja pi-
dettiin sen vuoksi taimilla pidempään kuin se olisi 
muuten ollut tarpeellista. 

•	 eri aikoina istutetut taimierät olivat samallakin 
alueella eri tahdissa takuuhoidossa ja normaalissa 
kunnossapidossa. Tämä vaikeutti kunnossapito-
töiden tilaamista ja töiden järjestelmällistä ohjel-
mointia

9.4	 Taimien kasvuunlähtö

Hankkeen alusta lähtien oli selvää, että kaikki taimet eivät tule selviämään, sillä taimia istutet-
tiin myös olosuhteisiin, jotka eivät vastanneet kyseisen lajin optimaalisia olosuhteita. Ilkivallan 
ja poikkeavien sääolosuhteiden riski tiedostettiin myös. Osa havuista jouduttiin istuttamaan 
syysistutuksena, joka tiedetään havuilla riskiksi.

Tiedot kuolleista taimista on talletettu puurekisteriin ja ”Isoon Exceliin”. Taimia ei ole inventoitu 
systemaattisesti, vaan havainnot kuolleista taimista on tulleet eri lähteistä: arboristeilta, hank-
keen maastokäynneiltä ja satunnaisista havainnoista muiden maastokäyntien yhteydessä.

Kuolleiden taimien osalta tilanne tulee jatkuvasti muuttumaan. Syksyllä 2021 (6.9.2021) ”Isossa 
Excelissä” on 114 hankkeen tainta merkitty kuolleeksi tai poistetuksi. Suurimmalle osalle tai-
mista ei ole pystytty kirjaamaan kuolinsyytä, mutta mukana on myös taimia, joiden poistomer-
kinnän syynä ovat varkaus, ilkivalta, rakentamishanke tai eri syistä johtuvat runkovauriot. Osa 
taimista on oletettavasti kuollut kuivuuteen kuivan kesän 2018 jälkeen. 

KUVA 19. C-hoitoluokkiin istutetuilla taimilla suojaverkot 
edistivät taimien erottumista muusta kasvillisuudesta  
Pensylvanianvaahtera (Acer pensylvanicum)  
Runar Schildtin puistossa.

KUVA 18. Purppurapihtojen suojaverkot (Abies amabilis).
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Kuningasatsalea  
(Rhododendron schlippenbachii).
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10.	Viestintä, hankkeesta tiedottaminen  
ja hankkeen juhlistaminen 
10.1	 Kympin tiedottaminen ja some-kanavat 2020

Taimihanketta esiteltiin hankkeen alkuvuosina vain viheralan toimijoille. Vähäinen tiedottami-
nen oli tietoinen päätös, joka johtui arvokkaiden taimien varastamisista heti sen jälkeen, kun 
niitä oli esitelty kaupungin puisto-facebook-sivulla. Tiedottaminen päätettiin lykätä myöhempään 
ajankohtaan, kun taimet olisivat kasvaneet niin suuriksi, ettei niitä enää pysty varastamaan. 

Asukkaille taimihanketta on kuitenkin esitelty vuosittain mm. kaupungin puistokävelyiden 
yhteydessä. 25.8.2020 kaupunkiympäristö julkaisi ensimmäisen taimihanketta esittelevän 
tiedotteen ”Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen monipuolistamalla viheralueiden kasvilajis-
toa” (https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/mustila-250820). Tiedotteen yhteydessä 
julkaistiin myös lyhyt youtube-video.

10.2	 Lehtiartikkelit ja esitelmät 

Taimihanketta on eri vuosina esitelty viheralan ammattilehdissä ja seminaareissa. Puutarha & 
Kauppa –lehdessä 2018/2 oli toimittaja Elina Vuoren kirjoittama artikkeli ”Lisää lajeja ja elä-
myksiä” (Vuori 2018). 

Jyväskylän Viherpäivillä 2020 Satu Tegel ja Jukka Reinikainen esittelivät hanketta peräkkäi-
sissä esityksissään. Satu Tegelin esitys oli otsikoitu ”Istutussuunnittelun lajivalikoiman moni-
puolistaminen” ja Jukka Reinikaisen ”Uusia puu- ja pensaslajeja? Kokemuksia lajien valinta- ja 
testaustoiminnasta Arboretum Mustilassa”.

10.3	 Hankkeen juhlistaminen kiitostilaisuuksissa 

Taimihanke oli istutusprosessina epätavallinen. Sitä varten jouduttiin kehittämään toiminta-
tapoja, jotka edellyttivät joustavuutta ja heittäytymistä mm. istutuspaikkojen suunnittelijoilta 
ja taimien istuttajilta Starassa. Hankkeen istutusvaihe toteutui haasteista huolimatta hyvin ja 
alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Kiitokseksi hankkeeseen osallistujille työryhmä järjesti 
kaksi ”kiitostilaisuutta”.

Tammikahvit 2017

”Tammikahvit” järjestettiin tammikuussa 2017 Helsingin Talvipuutarhassa, kun istutusvaihe 
oli puolivälissä. Osallistujia oli n. 50: Arboretum Mustilan edustajia, Staran arboristeja ja 
Talin taimiston työntekijöitä, aluesuunnittelijoita, ylläpidon tilaajia ja hankeen koordinoimi-
sessa mukana olleita.

Tilaisuuden ohjelmassa oli tarjoiluja, elävää musiikkia ja lyhyitä puheita Talvipuutarhan juh-
lavassa ympäristössä. Toimistopäällikkö Jussi Luomanen kiitti hankkeeseen osallistuneita 
ja Kimmo Kuusisto Arboretum Mustilasta esitteli yhteisen hankkeen merkitystä arboretu-
min kannalta.
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KUVA 20. ”Tammikahvit” hankkeessa mukana olleille tarjottiin Talvipuutarhassa tammikuussa 2017. 

Mustilan retki 2022

Istutusvaiheen päätyttyä yritettiin vuonna 2020 järjes-
tää kiitosretki Mustilaan kaikille hankkeessa mukana 
olleille. Koronapandemian takia retki peruuntui kolme 
kertaa, ensin kaksi kertaa 2020 ja kerran 2021. Retki 
toteutui lopulta 9.6.2022. 

Retkelle osallistui 33 hankkeessa mukana ollutta henki-
löä: Staran arboristeja ja piiripuutarhureita, työryhmän 
jäseniä ja hankkeen ohjausryhmän jäseniä. Retkellä 
tutustuttiin hankkeen lajeihin arboretumin varttuneissa 
istutuksissa ja nautittiin piknik-tarjoiluista alkukesän 
vehreydessä.

KUVA 21. Toiminnanjohtaja Jukka Reinikainen 
Mustilasta esitteli arboretumin lajistoa.

KUVA 22. Retkellä kohotettiin juhlamaljat tunnelmallisessa hemlokkimetsikössä.
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11.	 Istutusten seuranta
11.1	 Maastokäynnit

Hankkeen toteutumisvaiheen aikana tehtiin vuosittain maastokäyntejä eri kokoonpanoilla. Osa 
maastokäynneistä tehtiin työryhmän kesken, ja osaan maastokäynneistä osallistuivat myös 
edustajat Arboretum Mustilasta, Starasta ja/tai Staran Talin taimistosta. Maastokäynneillä 
kierrettiin katsomassa hankkeen istutuksia eri puolilla Helsinkiä, ja arvioitiin mm. taimilaatua, 
istutuspaikkojen onnistumista, suojausverkkojen tilaa ja tulevaa kunnossapidon tarvetta.

KUVA 23. Yhteisillä maastokäynneillä arvioitiin taimien menestymistä ja hoitotarpeita. Kuvassa vasemmalta alkaen Minna Terho ja Pekka 
Engblom Helsingin kaupungilta, Samuli Lehti Starasta ja Kimmo Kuusisto ja Jukka Reinikainen Mustilasta ja kirsikkasorvarinpensas (Euony-
mus planipes). Härkähaka 9.9.2020.

Maastokäynneillä oli suuri merkitys hankkeen kannalta. Maastossa koettiin onnistumisen iloa 
ja saatiin myös pelastettua joitakin taimia, jotka olivat esimerkiksi liian märässä tai ahtaassa 
kasvupaikassa. Maastokäynneillä kohdattiin usein myös konkreettisia epäkohtia ja pystyttiin 
yhdessä pohtimaan tilanteiden ratkaisuvaihtoehtoja ja keskustelemaan uusien ohjeistusten 
tarpeesta. Maastokäynneillä kävivät selvästi ilmi myös tulevaisuudessa siintävät kunnossapi-
don haasteet, kuten ympäröivän kasvillisuuden tuleva harvennustarve.

Tärkeitä maastokäyntejä ei pystytty toteuttamaan lainkaan niin paljon kuin olisi ollut tarpeen, 
eikä hankkeen kaikkia taimia ole käyty katsastamassa. Maastokäyntejä rajoitti ennen kaikkea 
ajankäyttö: taimia on istutettu kaikkialle kaupunkiin, ja jo kohteesta toiseen siirtyminen oli 
aikaa vievää. Istutusalueiden hajanaisuus tulee olemaan suuri haaste myös tulevaa lajistoseu-
rantaa ajatellen.
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11.2	 Kasvilajiseurannan havaintolomake 

Helsingin kahden katupuuarboretumin (Vartioharjuntie ja Reiherintie) uusien katupuulajien 
seurantaa toteutettaessa kävi ilmi, ettei lajistoseurantaa varten löydy valmiita havaintolomak-
keita. Havainnointia varten jouduttiin kehittämään lomake, joihin kasvilajien erilaisia ominai-
suuksia voidaan kirjata maastossa (Karilas ym. 2021). Lomakkeelle kirjattiin mm. kasvupaikan 
olosuhteita, puun rungon ympärysmitta, vauriot, elinvoimaisuus, kiinnostavuus ja arviot elinvoi-
maisuuden vaikutuksesta kiinnostavuuteen. 

Toimivan havaintolomakkeen tekeminen osoittautui varsin haastavaksi tehtäväksi, ja lomaketta 
jouduttiin katupuuarboretumien lajistoseurannassa 2020-2021 muokkaamaan moneen kertaan 
seurannan pilotoinnissa saatujen kokemusten perusteella.  (LIITE 10).

11.3	 Aleksi Peltotalon opinnäytetyö 2019

Taimihankkeen aineisto tulee tulevaisuudessa tarjoamaan aineistoja erilaisten opinnäytetöi-
den tekemiseen. Ensimmäinen opinnäytetyö aloitettiin kesällä 2019, ja se valmistui 2021. Sen 
teki Aleksi Peltotalo Hämeen ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä (Peltotalo 2021). 
Opinnäytetyössään ”Arboretum Mustilan ja Helsingin taimihankkeen kasvien seurannan pi-
lotointi” Aleksi Peltotalo testasi käytännössä taimihankkeen kasvilajien menestymisen seu-
rantaa pilotoimalla kahden kasvilajin, koreanvaahteran (Acer pseudosieboldianum) ja purp-
purapihdan (Abies amabilis) lajistoseurantaa, hyödyntäen Helsingin katupuuarboretumien 
seurantaa varten kehitettyä lomaketta, jota muokattiin seurantalajeille sopivaksi. Kasvilajien 
talvenkestävyyttä, elinvoimaisuutta, koristeellisuutta ja terveyttä havainnoitiin kolme kertaa 
kasvukauden aikana. Opinnäytetyössä tehtiin myös päätelmiä näiden kahden seurantalajin 
käyttökelpoisuudesta. Havainnoitavia kasveja oli 98 kpl (koreanvaahtera) + 114 kpl (purppura-
pihta) eri puolilla kaupunkia. 

KUVA 24. Aleksi Peltotalo ja havainnoitava koreanvaahtera Sibeliuspuistossa.
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Lajistoseurannassa kävi odotetusti ilmi, että seurannan käytännön toteutuksessa merkittävin 
ajankäyttöhaaste liittyy siirtymisiin: suurin osa seurantaan käytetystä ajasta meni siirtymi-
seen kohteesta toiseen. Toinen haaste liittyi seurantakäyntien ajoitukseen: eri ominaisuudet 
(esim. silmujen puhkeaminen, kukinta tai syysväritys) olivat seurattavissa vain tiettynä lyhyenä 
ajanjaksona. Mitä suuremmasta lajimäärästä on kysymys, sitä vaikeampaa on ajoittaa seuran-
takäynnit eri lajien arvioitavien ominaisuuksien kannalta oikein. Yksin työskentely osoittautui 
myös hankalaksi: parityöskentely helpottaisi havaintojen joustavaa kirjaamista.

11.4	 Lajistoseurannan pilotointi Meilahden arboretumissa 2021

Meilahden arboretumin kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä 
(Riikonen ja Karilas 2021) pilotoitiin arboretumiin istutettujen Mustilan taimihankkeen lajien 
seurantaa katupuuarboretumien lajien havainnointia varten kehitettyä lomaketta hyödyntäen. 
Kokeneet arvioijat tekivät havaintoja arboretumiin istutetusta 46 taimihankkeen taimesta, 
jotka edustivat 15 eri lajia. 

11.5	 Lajistoseuranta Kauppalanpuistossa 2022

Staran arboristit Niina Loijaksen johdolla testasivat edelleen havaintolomaketta Kauppalan-
puiston Mustila-taimilla (Loijas 2022). Puistossa kasvaa 24 hankkeen tainta 7 eri lajista. Puis-
ton vanhimmat hanketaimet on istutettu jo 2015, joten ne ovat jo hyvässä kasvussa.

KUVA 25. Havaintolomakkeen testausta japaninsiipipähkinän luona Kauppalanpuistossa kesällä 2022.
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12.	Vastaavat taimihankkeet muualla Suomessa
Tampereen kaupungilla on alkanut ja Jyväskylässä on alkamassa Helsingin hanketta vastaava 
taimihanke Arboretum Mustilan kanssa.

Tampereen kaupunki solmi 2021 Arboretum Mustilan kanssa Helsingin taimihanketta vastaavan 
sopimuksen. Jyväskylässä taimihanke on käynnistymässä keväällä 2023. Molemmissa kau-
pungeissa on Helsingin tapaan tavoitteena lajivalikoiman laajentaminen ja aiempaa parempien 
lisäyslähteiden löytäminen. Tampereella sopimus on voimassa vuodet 2021-2028 ja se koskee  
50 kasvilajia, joista kaikista istutetaan 30 tainta. Tampereella tavoitteena on löytää hankeen 
myötä myös katupuulajeja ja Mustilan kasvilajistoa tullaan istuttamaan paljon myös katukohtei-
siin, toisin kuin Helsingissä, jossa Mustilan lajistoa ei ole istutettu osaksi katuvihreää. Jyväskylän 
hankkeessa on mukana 47 lajia, joista toimitetaan yhteensä noin 1000 tainta. Taimet istutetaan 
vuosien 2023-2030 aikana.

Japaninsiipipähkinä (Pterocarya rhoifolia) 
katupuuna Tampereella.
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13.	Jatkosuositukset 
13.1	 Kunnossapidon varmistaminen

Taimihankkeen taimet ovat hankkeen sopimuskauden 
päättyessä 2023 vielä nuoria ja vasta aloittamassa 
voimakkainta kasvuaan. Hankkeen taimien odotetaan 
kasvavan lajityypillisesti kymmenien vuosien ajan, ja ne 
tarvitsevat siis pitkäjänteistä kunnossapitoa tulevina 
vuosikymmeninä.

Ensimmäisinä vuosinaan taimet tarvitsevat vuosittaista 
seurantaa ja toimenpiteitä, esim. verkkojen suurentamis-
ta, tuentojen tarkastuksia ja välttämättömiä hoitoleikka-
uksia. Kasvien kasvaessa toimenpidetarpeet muuttuvat 
ja oletettavasti myös vähenevät selvästi. Toimenpiteet 
kohdistuvat tulevaisuudessa lähinnä taimien ympäristöön 
ja kasvutilan järjestämiseen kasvaville taimille.

Jatkossa hankkeen taimien kunnossapidon järjestämistä 
tulee vaikeuttamaan mm. se, että taimia on istutettu so-
veltuville kasvupaikoille niiden hoitoluokasta tai sen het-
kisestä urakoitsijasta välittämättä. Tämän seurauksena 
taimia kasvaa sekä rakennetuissa puistoissa (A-hoitoluo-
kat) että metsämäisissä luonnonhoidon kohteissa (C-hoi-
toluokissa) ja sekä Staran nykyisillä urakka-alueilla että 
yksityisten urakoitsijoiden alueilla. Jatkossa yksityisten 
urakoitsijoiden osuus kunnossapidossa tulee kasvamaan 
suhteessa Staraan. Taimien kunnossapito on kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeää saada varmistettua riippumatta 
siitä, miltä taholta alueen kunnossapito tilataan. 

Osaamisen näkökulmasta Mustilan taimien kunnossapi-
totoimenpiteet sopivat yhtä hyvin arboristien kuin luon-
nonhoidon työntekijöiden tehtäväksi. Tärkeintä jatku-
vuuden kannalta olisi, että vuosittaisista toimenpiteistä 
vastaisivat aina samat henkilöt.

Tulevaisuudessa erityinen haaste kunnossapidolle tulee 
olemaan C-hoitoluokissa kasvavien taimien hoito, joita 
on noin 40 % hankkeen taimista. C-hoitoluokkien luon-
nonhoito perustuu metsäsuunnitelmiin, joita toteutetaan 
kymmenen vuoden välein. Mustilan taimihankkeen kaltai-
sille erikoiskasveille näin harvoin tapahtuva hoito ei kui-
tenkaan riitä, sillä mahdollisen taimien yksilöllisen hoidon 
lisäksi tarvitaan etenkin taimia ympäröivän muun kasvilli-
suuden arvioimista ja karsimista: varjostavaa puustoa ja 
kasvillisuutta tulee poistaa, tehdä valoaukkoja kasvaville 
taimille ja tarvittaessa avata näkymiä esimerkiksi käve-
lyreiteiltä näyttäville puille ja pensaille. Mustilan taimi-
hankkeen taimia ja niiden kasvupaikkoja tulisikin hoitaa 
metsäpuutarhan hoidon periaatteita noudattaen. Tämä 
on suuri haaste kunnossapidon kehittämiselle jatkossa. Japaninhemlokki (Tsuga diversifolia)
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Toinen kunnossapidon haaste liittyy rekistereihin. Mustilan taimet ovat puurekisterissä, mutta  
C-hoitoluokkien kaikki muut tiedot ovat metsätietojärjestelmässä. Metsätietojärjestelmän 
kautta Mustilan taimet eivät siis ole luonnonhoidon löydettävissä. Olisikin eduksi, jos puurekis-
terin Mustila-tiedot saataisiin jatkossa linkitettyä suoraan metsätietojärjestelmään. 

13.2	 Lajistoseurannan kehittäminen

Mustilan taimihanke ei pääty siihen, että taimet on istutettu kaupungin viheralueille, vaan tie-
toa kasvien menestymisestä täytyy kerätä johdonmukaisesti ja pitkäkestoisesti. 

Termillä seuranta voidaan tarkoittaa kahta asiaa:

1.	  istutettujen taimien seuranta ja havainnointi sekä kunnossapidon toimenpiteet: kuristavien 
verkkojen laajentaminen, ympäröivien, tukahduttavien kasvien poistaminen ja valoaukkojen 
tekeminen istutetuille kasveille. Tällaisen seurannan tavoitteena on istutettujen taimien 
hyvinvoinnin varmistaminen. (Hankkeen aikana tehty seuranta on ollut lähinnä tämän 
luonteista)

2.	istutettujen taimien menestymisen ja ominaisuuksien seuranta ja arviointi kyseisellä 
kasvupaikalla. Tällaisen seurannan tavoitteena on päätelmien tekeminen kyseisen lajin 
käyttökelpoisuudesta ja kiinnostavuudesta erilaisilla kasvupaikoilla.

Tässä kappaleessa seuranta -termillä tarkoitetaan jälkimmäistä eli taimihankkeen lajiston 
käyttökelpoisuuden arviointia erilaisilla kasvupaikoilla Helsingissä. Tästä seurannasta käyte-
tään tässä termiä lajistoseuranta.

KUVA 26. Tulevaisuudessa etenkin C-hoitoluok-
kiin istutettujen taimien hoito on käytännössä 
metsäpuutarhan hoitoa: varjostavan kasvillisuuden 
harkittua raivaamista ja valoaukkojen tekemistä. 
Amerikanhumalapyökki (Ostrya virginiana) Runar 
Schildtin puistossa 9.9.2020.
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Taimihankkeen lajistoseurantaa ei ole toistaiseksi tehty systemaattisesti. Hankkeen alkuvai-
heessa resurssit kohdistettiin taimien istuttamiseen, ja lajistoseurannan järjestäminen jätet-
tiin tietoisesti myöhempään ajankohtaan, kun taimet ovat asettuneet kasvupaikalleen ja kasva-
neet jo useita vuosia. Hankkeen taimien lajistoseuranta tulee lähivuosina ajankohtaiseksi, sillä 
ensimmäiset taimet ovat jo lähes kymmenvuotiaita. 

Helsingin kokeiluistutusten lajistoseurannan menetelmiä ja välineitä on jo kehitetty eri hank-
keiden yhteydessä (kts. luku 11). Helsingin kasvillisuuden kehittämistä ja seurantaa varten on 
myös tehty toimintamalli (ns. KAKE), johon sisältyi myös seurantamallin ja havaintolomakkei-
den edelleen kehittäminen (Riikonen ym. 2022). Kehitetyt havaintolomakkeet ja toimintamalli 
antavat hyvät valmiudet Mustilan taimihankkeen lajistoseurannan toteutukseen.

Mustilan taimihankkeen lajistoseurannan toteutuksessa haasteita aiheuttavat seuraavat hank-
keen erityispiirteet:

•	 hankkeen taimia on istutettu kaikkialle kaupunkiin. Siirtymisiin istutuskohteesta toiseen 
kuluu huomattavan paljon aikaa

•	 seurattavia kasveja on paljon (1992 kpl), samoin havainnoitavia lajeja (26 kpl)

•	 seurattavat ominaisuudet ovat eri lajeilla erilaisia ja tietyt ominaisuudet ovat 
havainnoitavissa vain lyhyen aikaa, esim. kevätväritys, kukinta, syysväritys, marjat ja 
hedelmät

•	 lajistoseuranta tulee olemaan aikaa vievää ja siksi myös kallista

•	 lajistoseuranta vaatii erityisosaamista

Jatkossa taimihankkeen taimet tarjoavat erinomaista aineistoa erilaisille opinnäytetöille ja 
muille tutkimuksille. 

Yksi tärkeä aihepiiri lajiston seurannan kannalta on eri lajien mahdollinen ei-toivottu leviämi-
nen. Esimerkiksi pihdoilla, rusokirsikalla ja kirsikkasorvarinpensaalla voi nykytiedon valossa 
esiintyä sopivilla kasvupaikoilla haitallista siemenlevintää. Tätä mahdollista haitallista leviämis-
tä tulee Helsingissä seurata. 

Amurinkorkkipuu (Phellodendron amurense)
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14.	Yhteenveto taimihankkeen istutusvaiheesta
14.1	 Helsingin kaupungin näkökulma

Helsingin kaupungin näkökulmasta Mustilan taimihanke on ollut ainutlaatuinen projekti kau-
punkiympäristön toimialalla. Se oli työläs ja haastoi organisaation toimintatavat monin tavoin, 
mutta oli samalla innostava ja uudenlaista viherrakennetta kehittävä. Hankkeen hallinnointiin 
toivat erityiset haasteensa organisaatiouudistukset ja henkilövaihdokset. Hanke haastoi myös 
Staran toimintatapoja, mutta oli työntekijöiltä saadun palautteen perusteella innostava myös 
Staran työntekijöille. 

Hankkeen seurauksena Helsinkiin on saatu uusia, Mustilassa hyväksi havaittuja kasvilajeja ja 
lisäyslähteitä. On oletettavaa, että ajan kanssa hankkeessa tehdyt istutukset tulevat olemaan 
elämyksellisiä ja kaupunkikuvassa näkyviä, ja uudenlaista viherympäristöä luovia. Näyttävim-
millään 2014-2019 istutetut kasvi tulevat olemaan arviolta 2030-2050-luvuilla.

KUVAPARI 27 ja 28. Taimihankkeessa istutetut taimet tulevat näkymään kaupunkikuvassa vasta tulevina vuosikymmeninä. Jotkut sopimuslajit 
ovat kuitenkin osoittautuneet hyvin nopeakasvuisiksi. Japaninsiipipähkinä (Pterocarya rhoifolia) Kauppalanpuistossa 5.7.2016 ja 30.6.2021.

Poikkeuksellista hankkeessa oli myös kumppanuus Arboretum Mustilan kanssa. Hanke edisti 
samanaikaisesti sekä Helsingin että Arboretumin Mustilan tavoitteita. Hanke on innostanut 
myös muita kaupunkeja vastaavanlaiseen toimintaan. 

Suureksi haasteeksi ja odottamattoman työlääksi työvaiheeksi osoittautui sopivien ja pysyvien 
istutuspaikkojen etsiminen taimille. Hanke konkretisoi sen miten vaikeaa on löytää viheralu-
eilta soveliaita istutuspaikkoja suurelle määrälle puita. Mustilan taimihankkeen kokemuksia 
kannattaa hyödyntää aina kun kaupungin edellytetään istuttavan satoja, jopa satoja tuhansia 
puita muualle kuin kaupunkimetsiin.

Istutusten suunnittelua ja taimien varastokirjanpitoa varten Nita Miinalaisen kehittämä ”Ni-
tapps” osoittautui aivan välttämättömäksi. Sen avulla pystyttiin hallitsemaan satojen taimien 
istutussuunnittelu ja istutuskarttojen tulostaminen joustavasti.

Taimihanke toi näkyväksi sen, miten voimakkaasti viheralueiden kunnossapito on sidoksissa 
viheralueiden hoitoluokkiin. Taimia istutettiin ensisijaisesti eri kasvilajeille sopiville paikoille, 
usein kaupunkimetsien ja rakennettujen viheralueiden rajamaille, riippumatta niiden hoitoluo-
kista. Kunnossapidon rooli Mustilan taimien jatkokehittymisessä on kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeää, sillä kunnossapitovaiheen toimet vaikuttavat ratkaisevasti taimien jatkokehitykseen. 
Siksi tulevaisuudessa on välttämätöntä saada turvattua taimien hoito, riippumatta siitä missä 
hoitoluokassa tai ympäristössä ne kasvavat.
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Taimihanke nosti esille myös sen, että joillakin rakennettuihin viheralueisiin rajautuvilla met-
säisillä alueilla tarvittaisiin nykyisten hoitotoimenpiteiden lisäksi myös ”metsäpuutarhamaista” 
hoitoa, jossa hoitotoimenpiteet määräytyvät ensisijaisesti maisemallisista syistä. 

Istutustiedot vietiin puurekisteriin, mikä mahdollisti taimien sijaintitiedon esittämisen myös 
Helsingin kaupungin avoimessa karttapalvelussa. Näin tiedot näkyvät laajasti eri asiantuntijoil-
le, Mustilan arboretumin henkilökunnalle ja myös asukkaille. Hankkeen myötä kävi ilmi tarve 
nykyistä puurekisteriä laajemmalle kasvirekisterille, jonne voitaisiin viedä myös pensaat ja 
köynnökset.  

Taimihanketta ei ole hankkeen aikana vielä esitelty laajasti asukkaille. Kun taimet ovat kasva-
neet sen verran isoiksi, ettei vaaraa taimien varastamisesta tai ilkivallasta enää ole, kannattaa 
hanketta esitellä medialle ja asukkaille.

Kasvilajiseurannan järjestäminen ja sen organisointi osoittautui vaikeaksi eikä sille löytynyt 
valmista mallia. Tällaisen hankkeen seurantaa ei ole aiemmin Suomessa tehty eikä täysin val-
miita seurantamalleja ole olemassa, joten ne täytyy kehittää itse. Hankkeen aikana harjoiteltiin 
lajistoseurantaa pienimuotoisina pilotointeina. Nämä pilotoinnit ovat hyvä pohja valmistelta-
essa tulevaisuudessa toteutettavaa laajamuotoista lajistoseurantaa. Hankkeessa istutettu 
taimiaineisto huolellisesti talletettuine istutus- ja lisäyslähdetietoineen on poikkeuksellisen 
arvokas kaupunkiympäristöstä löytyvä aineisto.

14.2	 Arboretum Mustilan näkökulma

Arboretum Mustilalle taimihanke oli monin tavoin arvokas. Hankkeessa jouduttiin paneutu-
maan kasvilajien käyttöarvoon varsin käytännöllisellä tasolla ja miettimään seikkoja, jotka 
tekevät lajista arvokkaan. Uusien potentiaalisten lajien seulonnassa on tärkeää, että lajien ar-
vokkaat ominaisuudet pystytään tiedostamaan ja voimavarat voidaan näin keskittää sellaisiin 
lajeihin, joilla on mahdollisimman suuri lisäarvo ja käyttöpotentiaali tulevaisuuden istutuksissa, 
myös kaupunkiympäristössä.

Arboretumin hankkiman ja kasvattaman koemateriaalin seuranta on suurimpia haasteita koko 
arboretumin toiminnalle. Havainnot rajoittuvat yleensä yksittäisiin istutuksiin, pieneen yksilö-
määrään ja olemattomiin taustatietoihin. Helsinkiin sijoitettu istutusaineisto on arboretumille-
kin ainutlaatuisen arvokas keskittymä Mustilan taimimateriaalia. Erityisen hienoksi aineiston 
tekee tietojen löytyminen avoimen puurekisterin kautta. Arboretumin puolella on nähty eri-
tyisen arvokkaana se valtava työmäärä, joka hankkeessa on tehty kasvien rekisteröinnin ja 
paikkatietojen kanssa.

Arboretum oppi myös hyvin paljon valittujen lajien lisäyksestä ja taimikasvatuksesta. Jokainen 
laji vaatii lajikohtaista erityiskohtelua siemenen idätyksestä alkaen.

Myös itse hankkeen toteutus toi paljon oppia ja kokemusta, joka voidaan hyödyntää jatkossa 
uusien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeeseen valittiin arboretumin istutuksien parhaita lajeja. Lajien laajempi hyödyntäminen 
on kuitenkin jäänyt hyvin vähäiseksi. Tämän hanke tukee monin tavoin niiden lanseeraamista 
suomalaisen viherrakentamisen ja taimistoviljelyn lajivalikoimaan.

Jatkossa on mielenkiintoista seurata, toteutuuko yksi hankkeen alkuperäisistä tavoitteista: Ar-
boretum Mustilan lajiston ja lisäyslähteiden päätyminen kotimaisten kaupallisten taimistojen 
valikoimiin. Jos vastaavanlaisia hankkeita saadaan myös muualle Suomeen, syntyy toivottavas-
ti niin paljon kysyntää näille lajeille, että niiden kasvattaminen on taimistoviljelijöille houkuttele-
vaa ja taloudellisesti kannattavaa.
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Vienokirsikka (Prunus maximowiczii)
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15.	  Loppusanat

Taimihanke on Helsingin kaupungin puolelta poikkeuksellisen huolellisesti dokumentoitu. 
Hankkeessa syntynyttä aineistoa kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää laajasti opinnäytetöis-
sä ja tutkimushankkeissa. Jotta taimihankkeen hyödyntäminen jatkossa on mahdollista, tulee 
tarkasti vaalia kahta keskeistä tietolähdettä:

1.	 taimitietokanta eli Iso Excel

2.	 puurekisteritiedot päivitettynä

Mustilan taimihanke osoitti konkreettisesti, että lajivalikoiman kehittäminen on erittäin pit-
käjänteistä työtä, jossa ei ole mahdollista saavuttaa nopeita tuloksia. Arboretum Mustila on 
jo 120 vuoden ajan kerännyt kokemusperäistä tietoa uusista kasvilajeista. Tätä pitkäaikaista 
kokemustietoa hyödynnettiin tässä hankkeessa, jotta saadaan uutta tietoa Mustilassa hyvin 
menestyneiden kasvilajien mahdollisuuksista myös kaupunkikasveina. Tämän kehittämistyön 
tuloksia Helsingissä eivät kuitenkaan vielä täysin pääse hyödyntämään hankkeessa mukana 
olleet, vaan vasta heidän lapsensa. 

 japaninsiipipähkinä (Pterocarya rhoifolia)
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tieteellinen nimi suomenkielinen nimi lajivalinnan perustelu: 
näyttävä uusi laji

lajivalinnan perustelu: 
hyvän lajin hyvä  lisäyslähde

Abies amabilis purppurapihta x

Abies mariesii honsunpihta x

Acer barbinerve viitavaahtera x

Acer mandshuricum mantsurianvaahtera x

Acer pensylvanicum pennsylvanianvaahtera x

Acer pseudosieboldianum koreanvaahtera x

Acer rubrum punavaahtera x

Acer tegmentosum amurinvaahtera x

Acer triflorum huntuvaahtera x

Amelanchier laevis sirotuomipihlaja x

Betula alleghaniensis keltakoivu x

Carpinus betulus valkopyökki x

Cornus alternifolia lännenpagodikanukka x

Euonymus planipes kirsikkasorvarinpensas x

Ostrya virginiana amerikanhumalapyökki x

Phellodendron amurense amurinkorkkipuu x

Prunus maximowiczii vienokirsikka x

Prunus sargentii rusokirsikka x

Pterocarya rhoifolia japaninsiipipähkinä x

Quercus rubra punatammi x

Rhododendron schlippenbachii kuningasatsalea x

Thuja plicata jättituija x

Tripterygium regelii siipiköynnös x

Tsuga diversifolia japaninhemlokki x

Tsuga heterophylla lännenhemlokki x

Tsuga mertensiana vuorihemlokki x

1 	 Lajiluettelo ja lajivalinnan perustelut
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2 	 Kuvaliite taimihankkeen kasvilajeista

Purppurapihta (Abies amabilis)

Honsunpihta (Abies mariesii)

Viitavaahtera (Acer barbinerve)
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Aantsurianvaahtera (Acer mandshuricum)

Pennsylvanianvaahtera (Acer pensylvanicum)

Koreanvaahtera (Acer pseudosieboldianum)
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Punavaahtera (Acer rubrum)

Amurinvaahtera (Acer tegmentosum)

Huntuvaahtera (Acer triflorum)
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Sirotuomipihlaja (Amelanchier laevis)

Keltakoivu (Betula alleghaniensis)

Valkopyökki (Carpinus betulus)
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Lännenpagodikanukka (Cornus alternifolia)

Kirsikkasorvarinpensas (Euonymus planipes)

Amerikanhumalapyökki (Ostrya virginiana)
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Amurinkorkkipuu (Phellodendron amurense)

Vienokirsikka (Prunus maximowiczii)

Rusokirsikka (Prunus sargentii)
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Japaninsiipipähkinä (Pterocarya rhoifolia)

Punatammi (Quercus rubra)

Kuningasatsalea (Rhododendron schlippenbachii)
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Jättituija (Thuja plicata)

Siipiköynnös (Tripterygium regelii)

Japaninhemlokki (Tsuga diversifolia)
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Lännenhemlokki (Tsuga heterophylla)

Vuorihemlokki (Tsuga mertensiana)
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3 	 Ohje: Mustilan taimet investointihankkeissa

29.1.2018
MUSTILAN TAIMIHANKE JA INVESTOINTIHANKKEIDEN ASIAKIRJAT

Kasviluetteloon:
Mustilan taimet omaksi kohdaksi kasviluetteloon

Työselostukseen:
Puistoon istutetaan Mustilan arboretumista hankittavia taimia. Mustilan taimet ovat tilaajan hankintoja. 

Mustilan taimille ei rakenneta kasvualustaa, vaan ne istutetaan olevaan pohjamaahan. Pintakasvil-
lisuus poistetaan ø100 cm alueelta, maa muokataan suunnilleen lapionpiston syvyydeltä.

Puut tuetaan kahdella seipäällä, InfraRyl2010 kuva 23311:K5 b

Tukiseipäiden ympärille asennetaan jyrsijäsuojaksi metalliverkko, silmäkoko max 25, korkeus 
maasta min 1200, verkon alaosa taivutetaan maata vasten ja kiinnitetään maahan.

Katealue puun juurelle ø1000. Puuryhmille tehdään yhtenäiset katealueet.

Takuuaikana puita kastellaan kasvukauden (15.4. – 15.9.) aikana, jotta taataan kasvuun
lähtö ja kasvu. Vettä annetaan kerralla 50 litraa / puu / viikko. Puiden kastelussa käytetään
kastelupusseja.

Taimien istutuspaikat tarkistetaan maastossa suunnittelijan kanssa ja sovitetaan olevan
kasvillisuuden mukaan.
Taimissa olevat nimilaput lisäyslähdekoodeineen säilytetään, kunnes tiedot on viety puurekisteriin.
Rakentaja huolehtii, että Starassa puurekisteritallennuksia tekevät arboristit vievät taimet puurekis-
teriin ohjeen mukaisesti (katso liite).

Rakennuttamisohjelmaan:
Työhön sisältyy Mustila taimien istuttaminen ja niiden puurekisteriin vienti. Rakentaja huolehtii että 
taimet viedään puurekisteriin ohjeen mukaisesti. Katso työselostus kohta xx.

Liite: Mustilan hankkeen esittelyteksti
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4 	 Ohje: Mustilan taimet ja  
	 investointihankkeiden asiakirjat

Kaupunkiympäristön toimiala				    2.3.2018
Satu Tegel, Minna Terho, Eva-Lisa Karlsson

MUSTILAN TAIMET INVESTOINTIHANKKEISSA
Menettelyohje

Helsingin kaupungilla on Mustilan arboretumin kanssa yhteistoimintasopimus, jonka tavoitteena 
on saada molempia osapuolia hyödyttäviä kokemuksia Mustilassa hyviksi todetuista kasvilajeista 
ja niiden menestymisestä Helsingin viheralueilla. Sopimus koskee 25 puu- ja pensaslajia, joista 
Mustilan arboretum toimittaa taimia Helsingin kaupungin istutuksiin. Taimimäärät ovat pieniä ja 
vaihtelevat vuosittain. 

Taimihanke on osa Helsingin kaupungin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kaikki taimia koskeva 
tiedot viedään puurekisteriin ja istutuksia seurataan. 

Menettelytavat taimien istuttamisessa

Mustilan taimet istutetaan rakennussuunnitelman ja työselostuksen mukaisesti. Taimet noudetaan 
Talin taimistosta.

Kaikki Mustilan toimittamat taimet eivät aina kaikilta osin täytä Lehtipuiden taimilaatuvaatimuksia. 
Tässä hankkeessa taimien sisäinen laatu (= lisäyslähde) on katsottu ulkoista laatua tärkeämmäksi.

Kun Mustila taimihankkeen taimia istutetaan, on erityisen tärkeää säilyttää taimissa olevat nimilaput 
lisäyslähdekoodeineen kunnes tiedot on viety puurekisteriin. Rakentajan tulee huolehtia sitä, että 
Starassa puurekisteritallennuksia tekevät arboristit vievät taimet puurekisteriin ohjeen mukaisesti.

Mustilan toimittamissa taimissa on nimisäle, jossa oleva numerokoodi on tärkeä tieto taimierän 
lisäyslähteestä

Lisätietoja:
Satu Tegel: Projektin vetovastuu ja sopimuslajisto. Puhelin 0500-757 696
Minna Terho: Ohjeistus puurekisteriin vietävistä tiedoista. Puhelin 040-157 9985
Eva-Lisa Karlsson: Kasvien tilaaminen ja yhteistoimintasopimus. Puhelin 050-559 1457
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MUSTILAN TAIMIHANKE JA INVESTOINTIHANKKEIDEN ASIAKIRJAT

Kasviluetteloon:
Mustilan taimet omaksi kohdaksi kasviluetteloon

Työselostukseen:

Puistoon istutetaan Mustilan arboretumista hankittavia taimia. Mustilan taimet ovat tilaajan 
hankintoja. 

Mustilan taimille ei rakenneta kasvualustaa, vaan ne istutetaan olevaan pohjamaahan. 
Pintakasvillisuus poistetaan ø100 cm alueelta, maa muokataan suunnilleen lapionpiston 
syvyydeltä.

Puut tuetaan kahdella seipäällä, InfraRyl2010 kuva 23311:K5 b

Tukiseipäiden ympärille asennetaan jyrsijäsuojaksi metalliverkko, silmäkoko max 25, korkeus 
maasta min 1200, verkon alaosa taivutetaan maata vasten ja kiinnitetään maahan.

Katealue puun juurelle ø1000. Puuryhmille tehdään yhtenäiset katealueet.

Takuuaikana puita kastellaan kasvukauden (15.4. – 15.9.) aikana, jotta taataan kasvuun
lähtö ja kasvu. Vettä annetaan kerralla 50 litraa / puu / viikko. Puiden kastelussa käytetään
kastelupusseja.

Taimien istutuspaikat tarkistetaan maastossa suunnittelijan kanssa ja sovitetaan olevan
kasvillisuuden mukaan.

Taimissa olevat nimilaput lisäyslähdekoodeineen säilytetään, kunnes tiedot on viety puurekisteriin.

Rakentaja huolehtii, että Starassa puurekisteritallennuksia tekevät arboristit vievät taimet 
puurekisteriin ohjeen mukaisesti (katso liite).

Rakennuttamisohjelmaan:
Työhön sisältyy Mustila taimien istuttaminen ja niiden puurekisteriin vienti. Rakentaja huolehtii että 
taimet viedään puurekisteriin ohjeen mukaisesti. Katso työselostus kohta xx.

4 	 Ohje: Mustilan taimet ja  
	 investointihankkeiden asiakirjat
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5 	 Ohje: Istutus ja kasvuunlähdön varmistaminen 

ISTUTUS JA KASVUUNLÄHDÖN VARMISTAMINEN 29.1.2018 
 

 

 

Mustilan taimihanke 2013-2019 

Ville Immonen &  Satu Tegel 

  
Istutus ja kasvuunlähdön varmistaminen 
MMUUSSTTIILLAANN  TTAAIIMMIIHHAANNKKEE  22001133--22001199 
 

 

ISTUTUS 
 

• Lähtökohtaisesti taimet istutetaan olevaan kasvualustaan, ilman maanmuokkausta. 
Istutuspaikka ei kuitenkaan saa jäädä montulle. 

• Istutuspaikkaa valittaessa tulee kiinnittää huomiota 
siihen, ettei taimea istuteta ympäröivän alueen 
matalimmalle paikalle, jonne vesi kerääntyy ja jää 
seisomaan.  

• Rungolliset taimet tuetaan vähintään kahdella tukikepillä 
ja niiden ympärille asennetaan verkkoaita 
runkosuojaksi. 

• Aidatun alueen tulee olla niin laaja että taimella on 
tilaa kasvaa.  Tässä tulee ottaa huomioon istutetun 
lajin kasvutapa. Suoja-aidan tulee ulottua vähintään 20 
cm uloimpien oksien kärkien ulkopuolelle ja aidatun 
alueen halkaisijan tulee olla vähintään 60 cm. 

• Istutuksen yhteydessä katetta ei käytetä kuin 
poikkeustapauksissa. 

• Katetta voidaan laittaa 10 - 15 cm kerros, jos taimen 
ympärillä olevaa aluetta hoidetaan säännöllisesti (esim. 
taimi on sijoitettu A2-nurmialueelle). Tyven ympärille 
katetta ei laiteta, jotta juurenniska pysyy näkyvissä. 

• Puiden istuttamisesta lisää: Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 17’. 
• Istutuksen yhteydessä taimiin jätetään lisäyslähdetiedot ja istutus valokuvataan. 
• Taimet viedään puurekisteriin 31.12. mennessä. 

Acer barbinerve  
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6 	 Ohje: Taimien takuuhoito

ISTUTUS JA KASVUUNLÄHDÖN VARMISTAMINEN 7.3.2018 
 

 

 

Mustilan taimihanke 2013-2019 

Ville Immonen &  Satu Tegel 

 

TAKUUHOITO JA KASVUUNLÄHDÖN VARMISTAMINEN 
 

• Takuuhoidon sisältö noudattaa VHT ´14 ohjeistusta. 
• Takuuhoidon pituus on 2 vuotta 
• Koska kyseessä on kokeilutoiminta, taimien kuolemisesta ei aiheudu korvausvelvollisuutta 

istuttajalle 
• Taimia kastellaan tarpeen mukaan koko takuuhoidon ajan.  
• Taimille voidaan harkinnan mukaan asentaa kastelupussit 
• Takuuhoidon aikana taimia seurataan säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Tarkastukset tulisi ajoittaa keväälle, kasvukauden alkuun, ja loppukesälle/alkusyksyyn.  
• Takuuhoidon aikana suoritetaan seuraavat toimenpiteet: 

o tarkistetaan tukikeppien ja tuentojen kunto ja tehdään tarvittaessa niihin 
parannuksia 

o tarkistetaan suoja-aidan kunto  
o varmistetaan että taimella on tarpeeksi tilaa kasvaa ilman, että runko tai oksat 

pääse hankaamaan suoja-aitaan. Tarvittaessa laajennetaan aidattua aluetta tai 
madalletaan aitaa, jotta hankaumia ei pääse muodostumaan.  

o poistetaan suoja-aidan sisältä mahdollisesti taimen kasvua haittaava muu 
kasvillisuus (esim. isommat rikkakasvit ja mahdolliset muut puuvartiset versot) 

o Tarkistetaan ettei taimeen kiinnitetty taimilappu hierrä tai kiristä versoja 
o lisätään katetta tarvittaessa niille taimille, joille sitä on laitettu istutuksen 

yhteydessä 
o poistetaan vioittuneet versot/oksat, mahdollisimman pienin leikkauksin ja vältetään 

leikkauksia jotka kohdistuvat runkoon 
o poikkeuksista (repeämät/ilkivalta/kuolleet taimet/poistetut ja kadonneet taimet) 

raportoidaan Mobilenoten avulla puurekisteriin ja havainnot valokuvataan 
o tuennat voidaan poistaa kun taimi on juurtunut 
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7 	 Hankkeessa istutetut Mustilan taimet  
	 2014-2020

Acer triflorum huntuvaahtera 87
Amelanchier laevis sirotuomipihlaja 50
Betula alleghaniensis keltakoivu 105
Carpinus betulus euroopanvalkopyökki 75
Cornus alternifolia lännenpagodikanukka 97
Euonymus planipes kirsikkasorvarinpensas 101
Ostrya virginiana amerikanhumalapyökki 12
Phellodendron amurense amurinkorkkipuu 45
Prunus maximowiczii vienokirsikka 30
Prunus sargentii rusokirsikka 79
Pterocarya rhoifolia japaninsiipipähkinä 100
Quercus rubra punatammi 23
Rhododendron schlippenbachii kuningasatsalea 17
Thuja plicata jättituija 98
Tripterygium regelii siipiköynnös 51
Tsuga diversifolia japaninhemlokki 38
Tsuga heterophylla lännenhemlokki 179
Tsuga mertensiana vuorihemlokki 105

yhteensä 1992
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8 	 Ohje: Puurekisteriin vietävät tiedot

Mustilan arboretum 2013-2018 Ohjeet Puurekisteriin vietävistä tiedoista Minna Terho 4.3.2015 

1 
 

HUOM! 

Selkeyden vuoksi kaikki Mustilan 
arboretumin taimihankkeeseen 2013-
2018 kuuluvat kasvit (sekä puut että 
pensaat) tallennetaan puurekisteriin. 

 

Tallennettavat tiedot tulevat sekä 
Perustiedot  että Lisätiedot  – 
välilehdille 

 

 

 

Perustiedot: 
1. Sijaintitieto (kadun tai puiston nimi) 
2. Kaavatieto: Katu/puisto/muu 
3. Havupuu/lehtipuu 
4. Tieteellinen nimi (mahdollisimman tarkkaan)  
     Suomenkielisen nimen puurekisteri antaa  
     automaattisesti 
6. Läpimittatieto 
7. Istutettavan taimen kokoluokkatieto, joka 
     löytyy lähetyslistoista. Jos tietoa ei ole heti  
     saatavilla, niin ne voidaan täydentää    
     myöhemmin.  
     HUOM! Jos luokka-asteikko ei sovi, tiedon voi  
     laittaa Lisätietoja kenttään. 
8. Istutusvuosi 
9. Kirjaajan tiedot (Inventoija ja 
Inventointipäivämäärä) 
10. Päivämäärä 
 
Lisätiedot: 
10. Rastita Lajistoseuranta  
11. Rastita Taimihankinta 
12. Lisätietoihin kirjoitetaan: 

Mustilan arboretum 2013-2018 
Lisäyslähde: esim. K09-96-167 

 
Jos on kysyttävää: 
Minna Terho (minna.terho@hel.fi) 
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Mustilan arboretum 2013-2018 Ohjeet Puurekisteriin vietävistä tiedoista Minna Terho 4.3.2015 

2 
 

Esimerkkitallennus: 
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9 	 Ohje: Mustilan taimet Helsingin  
	 julkisessa karttapalvelussaMustilan taimet Helsingin julkisessa karttapalvelussa 

 

1. Avaa karttapalvelu selaimessa. Osoite on 
https://kartta.hel.fi/ 
 

 
Oikeassa laidassa olevan ilmoitusikkunan voi sulkea ikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista 
 

2. Valitse ’Aineistot’-symboli 
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3. Hae listasta ’Kadut ja puistot’→’Puurekisteri’→’Lajistoseurantakohteet’ 
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4. Rastita ’Mustilan lajistoseurantahanke’ 
HUOM! Karttaa voi joutua zoomaamaan lähemmäksi, jotta puusymbolit tulevat näkyviin. 

 

 

5. Sinistä puusymbolia napauttamalla aukeaa ikkuna, mistä löytyy tietoja puuyksilöstä.  
HUOM! Alkuperätietoja ei ole laitettu näihin julkisiin tietoihin. Ne löytyvät excelistä puun 
rekisterinumeron avulla.  
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10 	Kertahavaintolomake
Huom. Elinvoiman ja kiinnostavuuden seurantaan käytetään erillistä ohjetta.

2021

    KOKEILUPUIDEN SEURANTALOMAKE Kasvupaikka Tyven, (rungon ja) oksiston 
vauriot

Elinvoimaisuus Kiinnostavuus Elinvoimaisuuden vaikutus 
kiinnostavuuteen

Elinvoimaisuuden 
kokonaisarvio*

Toimenpidetarve

  KERTAHAVAINNOINTILOMAKE ei vaurioita Erillisen ohjeen mukaan Erillisen ohjeen mukaan 3 = positiivinen tai neutraali 4 tai 5 ei toimenpidetarvetta

selviä vaurioita Erillisen ohjeen mukaan Erillisen ohjeen mukaan 2 = heikentää hieman 3 toimenpidetarve, kuvaus

Vesiolot: KUI=kuiva
TUO=normaali
MÄR=märkä

merkittäviä vauriota Erillisen ohjeen mukaan Erillisen ohjeen mukaan 1 = heikentää paljon 1 tai 2
kiireellinen toimenpidetarve, 
kuvaus

Tunniste Taksoni Sijainnin 
tarkenne

kasvupaikka (valo-olot, 
vesiolot)

Rungonymp. cm Tyven, (rungon ja) oksiston 
vauriot

Elinvoimaisuus Kiinnostavuus Elinvoimaisuuden vaikutus 
kiinnostavuuteen

Elinvoimaisuuden 
kokonaisarvio

Toimenpidetarve

Valo-olot: 0= ei 
avointa mihinkään 
suuntaan, 5 = täysin 
avoin (neljä sivua ja 
yläpuoli)

* PUUN  ELINVOIMAISUUDEN KOKONAISARVIO: 1 = puu 
kuollut tai kuolemassa, 2 = puun kasvu vakavasti 
taantunut, kuolleita oksia, kellastumista tai 
ruskettumista lehdistössä, harva latvus. 3 = Puun kasvu 
selvästi taantunut, ei juuri versonkasvua, kellastumista 
tai ruskettumista lehdistössä. 4 = Puu näyttää terveeltä 
ja kasvavalta, mutta vuotuinen versonkasvu on alle 30 
senttiä. 5 = puu terve ja vahvasti kasvava, versonkasvu yli 
30 cm vuodessa. 

Käynnillä tehdyt toimenpiteet, muut huomiot
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Tiivistelmä:

Helsinkiin istutettavien viheralueiden kasvien lajivalikoimaa laajennetaan Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Lajiva-
likoiman lisääminen on kirjattu mm. Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaukseen ja Helsingin Kau-
punkikasvioppaaseen https://kaupunkikasviopas.hel.fi/

”Mustilan taimihankkeeksi” kutsuttu projekti on Helsingin kaupungin ja Elimäellä sijaitsevan Arboretum Mustilan 
monivuotinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut saada molempia osapuolia hyödyttäviä kokemuksia Mustilassa 
hyviksi todetuista kasvilajeista ja niiden menestymisestä Helsingin viheralueilla. Hankkeen avulla laajennetaan Helsingin 
puistoissa ja viheralueilla käytettävää kasvilajivalikoimaa ja toteutetaan Helsingin viheralueille kauniita ja elämyksellisiä 
kasvi-istutuksia.

Mustilan taimihankkeessa Helsingin viheralueille istutettiin vuosina 2014-2020 yhteensä 1992 tainta 26 puu-, pensas- ja 
köynnöslajista. Mustilan taimihankkeen taimia koskeva osuus oli voimassa 2014-2019 ja hanke jatkuu toteutuksen seuran-
nan osalta vuoteen 2023. Kaikki istutetut taimet lisäyslähdetietoineen on viety kaupungin puurekisteriin. Hankkeessa 
istutetuille taimille on tarkoitus järjestää hankkeen päätyttyäkin systemaattista, pitkäaikaista kasviseurantaa.

Hankkeessa istutetut taimet ovat vuonna 2022 vielä nuoria ja melko pienikokoisia. Helsingin viheralueiden ilmeessä taimet 
tulevat kuitenkin näkymään ja erottumaan vuosi vuodelta paremmin ja useiden vuosikymmenien ajan.

Mustilan taimihanke käynnistettiin Helsingin kaupungin silloisen rakennusviraston Kasviryhmän aloitteesta ja valmistele-
mana. Hanke toteutettiin rakennusvirastossa ja sittemmin kaupunkiympäristön toimialalla organisaation muututtua.

Avainsanat 		  kasvillisuuskokeilu, kasvilajisto, Mustilan arboretum
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä 
ympäristöön liittyvistä palveluista.
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