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1

1.1

1.2

1.3

JOHDANTO

Yleisti

Témé hankesuunnitelma esittelee ldhtitiedot, joiden mukaan tullaan suunnittelemaan Lautta-
saaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus palvelemaan Lauttasaaren yhteiskoulun yldastet-
ta, lukiota ja Lauttasaaren ala-astetta sek Lauttasaaren asukkaiden liikuntatarpeita.

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on supistettu taloudellisten reunachtojen vuoksi
mahdollisimman pieneksi. Uudet liikuntatilat luovat kuitenkin opetuksen suunnittelulle nyky-
tilanteeseen verrattuna paljon paremman ja monipuolisemman ldhtékohdan ja mahdollistavat
toteutuessaan opetuksen tavoitteiden saavuttamisen sekd Lauttasaaren ala-asteen, yli-asteen ja
lukion oppilaille kuin my8s monipuoliset ja nykyisii tarpeita paremmin vastaavat litkuntatilat
Lauttasaaren kaupunginosan asukkaille ja litkuntaseuroille.

Tavoitteena on myds suunnitella energiatehokas kokonaisratkaisu, jossa my6s tilojen muun-
neltavuuteen, esim. iltakdytt66n, tullaan kiinnittiméén erityistd huomiota.

Piitokset ja esitykset

Lauttasaaren yhteiskoulun hallitus on pééttinyt rakennuttaa litkuntatilan viimeisimmén esi-
tyksen mukaisesti, mikéli rahoitus jérjestyy. Yhdistyksen hallitus pétti vied4 hankesuunni-
telman Helsingin kaupungille sisillytettdviksi vuoden 2013 budjettiin.

Hankesuunnitteluryhméi

Hankesuunnitelman on laatinut arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy yhdessé Lauttasaaren
yhteiskoulun henkil6kunnan edustajien kanssa. Ty6ryhméin ovat kuuluneet:

Maarit Paldanius, rehtori, Lauttasaaren yhteiskoulu

Kari Grénroos, liikunnan opettaja, Lauttasaaren yhteiskoulu

Karri Haaparinne, Lauttasaaren yhteiskoulun hallituksen jdsen
Golten Bedretdin, Lauttasaari seura

Tom Hynninen, Lauttasaaren yhteiskoulun hallituksen kunniapj
Hannu Jaakkola, arkkitehti, arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
Tapani Kerttula, arkkitehti, arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy

Lisdksi asiantuntijoina ovat tyohon osallistuneet:
Kustannusselvitykset on laatinut NL-Rakennuslaskenta Oy.

Esiluonnokset on laatinut arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy / Hannu Jaakkola ja Tapani
Kerttula.

Hankesuunnitelman on koonnut arkkitehti Hannu Jaakkola.



2 TARVESELVITYS

2,1

Nykyiset liikuntatilat ja lisitilojen tarve

Lauttasaaren koulujen liikuntatilat ovat jo pitkédn olleet riittiméttomét vanhojen kouluraken-
nusten tilojen pienuuden ja tilojen méérin vuoksi. Liséksi Lauttasaaren kouluikiisten lasten ja
nuorten méérd on kasvanut merkittavisti.

Helsingin kaupungin Tilastoja 2010 mukaan Lauttasaaren kouluikéisten (7 — 18 v) lasten ja
nuorten méaéré kasvaa 455 lapsella vuoteen 2020 mennessé. Liitteessd 1 on esitelty viestdn
kehitystd ikéluokittain. Saaren vikiluku on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenet, muuta-
mia hetkellisid notkahduksia lukuun ottamatta. Alle kouluikiisten lasten mésri on kasvanut
huikeasti, mik4 nikyy harrastuksissa, pdiviikodeissa ja kohta my®s kouluissa. 1.1.2011 saarel-
la oli 500 lasta enemmiin kuin vuotta aiemmin.

Lauttasaaren ala-aste toimii 1950-luvun puolessa vilissd valmistuneessa koulurakennuksessa
Myllykalliontielld. Ala-asteella oli oppilaita syyslukukauden 2011 alussa noin 590. Oppilailla
on kéyt6ssi yksi pieni litkuntasali, kooltaan n. 15 x 22 m (tarkista koko).

Vuonna 1967 valmistuneessa Lauttasaaren yhteiskoulussa toimivat sekd yldaste ja lukio. Op-
pilaita oli syyslukukauden 2011 alussa yhteensi n. 600. Oppilailla on kiytéssa yksi liikuntasa-
li, kooltaan noin 17 x 38 m. Liikuntasali on jaettavissa kolmeen eri osaan, joista jokainen osa
yksindin on liian ahdas yhden litkuntaryhmin liikuttamiseksi monipuolisesti.

Lauttasaaren asukkaita on palvellut iltaisin ja viikonloppuisin Myllykallion ja Pajalahden ala-
asteiden seké Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilat. Nykyisiss4 tiloissa ei ole varauduttu
kasvavan asukasmééréin edellyttdmiin uusiin litkuntatilatarpeisiin alueella. Lauttasaaren yh-
teiskoulun liikuntatilojen laajennus tulisi palvelemaan Lauttasaaren kaupunginosan asukkai-
den ja liilkuntaseurojen kasvavia tarpeita. Kouluajan ulkopuolella ja iltaisin liikuntatilat palve-
levat alueen vilkasta urheiluseuratoimintaa. Suunnitelluissa puitteissa koulun ulkopuolinen
toiminta on mahdollista jédrjestdd siten, ettei koulutoiminta héiriinny tai vaikeudu.

Voimassa olevat koululait sisiltdvit saannoksen, jonka nojalla oppilailla ja opiskelijoilla on
oikeus turvalliseen opiskeluympdristoon (PL 29§, LL 21§ ja AKL 28§). Koulun vastuulla on
huolehtia siitd, ettd liikunnan opetuksen tilat, ryhmét, valvonta ja liikunnan kiytinnon jirjes-
(dminen takaavat oppilaille ja opiskelijoille oikeuden turvalliseen ympiristéon. Turvallinen
opiskeluympdristd tarkoittaa seké fyysistd ettéd psyykkistd ymparistoa.

Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda tulevaisuuden opetukselle, koulunkiynnille ja har-
rastetoiminnalle tarkoituksenmukaiset puitteet tilojen lukuméérén, koon, nykyaikaisen vi-
lineistdn ja teknisten valmiuksien suhteen niin, ettd liikunnan opetussuunnitelmassa asetetut
tavoitteet tulee saavutetuksi. Lisdksi suunnitelmassa on huomioitu joidenkin erikoislajien vaa-
timuksia esim. tanssistudio. Samoin kuntosali on osa nykyaikaista litkuntarakentamista, joka
palvelee niin oppilaita, opiskelijoita, henkilokuntaa kuin ulkopuolisia harrastajiakin.

Suunnittelun tavoitteena on Lauttasaaren yhteiskoulun arkkitehtonisen arvon siilyttiminen.



3 TOIMINNAN KUVAUS

3.1

3.2

Toiminta ja toiminnan erityistarpeet

Lauttasaaren yhteiskoulu on osa helsinkildistd yleissivistdvéad koulutusjirjestelmss, johon
kuuluu peruskoulua korvaava koulu (luokat 7-9) ja yksityinen lukio. Koulun toiminta-ajatus
on tarjota oppilailleen laaja yleissivistys ja hyvi jatko-opintokelpoisuus. Samaten oppilaille
korostetaan oikeiden ty6tapojen omaksumista ja oman ponnistelun merkitysti hyvin koulu-
menestyksen saavuttamisessa. Koulu ei ole pyrkinyt erikoiskoulun tai -lukion asemaan, mutta
opetussuunnitelmaan on hyviksytty muutamia erityisid painopistealueita, joista mainittakoon
seuraavat DanceMix, MusaonStage ja uintirvhma peruskoulussa seké kansainviilisen liiketoi-
minnan linja lukiossa.

Toiminnalliset vaatimukset ja rajoitukset

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennusosa palvelee koulujen oppilaiden lisiksi
kaupunginosan asukkaiden ja liikuntaseurojen kasvavia tarpeita.

4 TILAOHJELMA

4.1

4.2

Huonetilaohjelma

Ks. liite 2, huonetilaohjelma.

Laajennuksen hytyala on 2 484,0 hymz, bruttoala on 3 230.5 brm~ ja kerrosala 2 949,5 kem?®.
Laajennuksen tilavuus on noin 22 885 m®.

Sisdliikuntatilojen osuus huonetilaohjelmasta on merkittivi. Tiloja on seki lukumédraltdsn,
ettd pinta-aloiltaan paljon. Seka ala-ja yldasteen sekd lukion liikuntatarpeista johtuen kertyy
litkunnanopetuksen viikkotunteja paljon. Liikuntaviraston mukaan alueen ulkopuolisten kiyt-
tdjien mukaan alueella on valtava puute siséliikuntatiloista. Témén hankesuunnitelman tilojen
mitoitusperusteena on kéytetty vuoden 2011 opiskelijaméirii, jotka ovat ala-asteella noin
590, ylédasteella noin 250 ja lukiossa noin 350.

Lihtokohtana on, ettd tulevat tilat ovat tehokkaassa kiytossd. Liikuntatiloja oletetaan kiytet-
tdviin vihintddn 55 tuntia viikossa. Taman lisdksi ulkopuoliset kiyttdjien oletetaan kiyttivin
litkuntatiloja véihintiddn 140 tuntia viikossa.

Selvitys oppilaitoksen ja ulkopuolisten kéyttdjien viikkotunneista on liitteend. (liite 2)

Koulun litkuntatilat palvelevat jo nykyisin alueen nuorison ja aikuisten litkuntatarpeita my®s
kouluajan ulkopuolella. Lauttasaaren alueella on puutetta siséliikuntatiloista eiki tiloja ole
voitu osoittaa kaikille niité tarvitseville. Jotta em. tilat palvelisivat ilta- ja viikonloppukaytds-
sd alueen yleisti tarvetta on salin yhteyteen mitoitettu n. 420 katsojan katsomo, lampi6-, nau-
lakko- ja we-tilat.

Erityiset tilakohtaiset vaatimukset



4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2,6

Ks. liitteet; tontink&yttdsuunnitelma ja pohjapiirustukset.

Hallinto- ja tydétilat

Hallinto- ja neuvottelutilat uudessa laajennusosassa muodostavat oman erillisen kokonaisuu-
tensa. Uudet hallintotilat liittyvit vanhan osan uudelleen jérjestettéviin opettajienhuone- ja
tyotiloihin.

Liikuntatilat

Liikuntasali on mitoitettu 1347 m2 suuruiseksi. T4llainen liikuntasali mahdollistaa ylimmin
tason palloilujoukkueen harjoittelun ja pelin. Sali on myds jaettavissa kahdeksi pienemmaksi
saliksi. Lajit esim. salibandy, koripallo, késipallo, lentopallo ja salijalkapallo. Pelikenttimitat
riittdvit kilpaurheilukéyttoon. Liikuntatiloja kéytetdan liitkunnanopetuksen lisdksi koulun ul-
kopuolisessa toiminnassa. Salin varustuksena tulee olla palloseind, kiipeilyseind, puolapuut ja
kédnnettivi peiliseind.

Liikuntasaliin tarvitaan moottoroidut pimennysverhot, nelji moottoroitua koripallotelinetti
sekd kahdeksan mekaanisesti liikuteltavaa koripallotelinetti.

Sali voidaan jakaa nostoseinin kahteen osaan, joista molemmista jirjestetiisin kdynnit va-
linevarastoon seké puku- ja pesuhuonetiloihin. Viline- ja pulpettivarastot voivat olla esim. sa-
lin pitkalld sivulla yhteni tilana. Iimastointiin kiinnitetéin erityistd huomiota.

Kuntosali sijoitetaan laajennusosaan rakennettavaan S1-luokan véestdnsuojatilaan.

Kun katsomo ei ole kdytdssd, toimii yldaula tanssin liikuntatilana varustettuna kainnettivilld
peiliseinélld. Teleskooppikatsomon ollessa kokoonpantuna katsomotila voi toimia esim. ryh-
miétydtilana.

Puku ja pesutilat

Tiloilla on paljon ulkopuolista kiyttod, joten niiden tulee olla helposti saavutettavissa. 2 x 2
vksikkod (pukuhuone, we, 2 lavuaaria ja ravistelutila, 4 suihkua kuhunkin yksikkson). Lattia-
kaivot my0s pukuhuoneisiin, koukkunaulakot, penkit kiinnitetéin tukevien seindkonsolien va-
raan.

Varastotilat

Koska laajennusosalla on useita eri kdyttdjid, eri tahojen vilineiden ja materiaalien sdilytyk-
selle on varattava riittavisti tilaa.

Opettajien puku ja pesutilat

Henkilokuntaa palvelee yksi sosiaalitilayksikko (miehille ja naisille erikseen). Sosiaalitilaan
tulee lukittavat vaatekaapit, naulakko, kiinnityspintaa, peili, kisienpesuallas, vaatekoukut ja
pyyheliinakoukut seké suihkuverhotanko ja verho suihkutilaan, penkit, séilytyslokeristo ja bi-
de-suihku we-tilaan, takkikoukku.

Aulatilat

Laajennukseen liittyy keskustila ja yleisétiloja, jotka tulee toteuttaa edustavina, riittdvin vil-
Jind ja viihtyisind sekd pintamateriaaleiltaan muita tiloja korkeatasoisempina. Laajennusosaan



4.2,7

4.3

4.4

sijoittuu uusi porras- ja hissiyhteys. Tilojen tulee tiyttdd Opetushallituksen eri tiloille laatimat
ohjeet ja Helsingin kaupungin tiloille asettamat toiminnan vaatimukset.

Kalustus ja varustus ovat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan viimeisteltyji ja kestivii. Tilojen ja
kalusteiden suunnittelussa ja valinnassa tulee ottaa huomioon eri-ikdisten oppilaiden suuri ko-
koero.

Esteettomyys ja huolto

Lauttasaaren yhteiskoulu ei nykyiselldén kaikilta osin tiytd julkiselta rakennukselta vaaditta-
via esteettomyysvaatimuksia. Laajennusosan aulatilojen yhteyteen rakennettava hissiyhteys
muuttaisi nykyisen koulurakennuksen laajennuksineen esteettomiksi, lukuun ottamatta van-
han osan kellarikerrosta, joka edellyttidi kaidehissii.

Laajennusosan hissi mitoitetaan siten, ettd sitd voidaan kdyttis myds tavarankuljetuksen ja
sithen mahtuu standardimittainen kuljetuslava.

Tilojen viliset yhteysvaatimukset

Tilat ryhmitellddn kulunvalvonnallisesti hallittaviin osiin. Sisdankziynnin ja laajennuksen pés-
aulan tulee olla selkeisti hahmotettavissa ja liikenndinti lagjennukseen tulee sijoittaa keskei-
sesti. Ratkaisussa tulee huomioida, ettei ulkopuolinen kiytto hdiritse koulun toimintaa ja laa-
jennusosaan tulee mahdollistaa kulku suoraan ulkoa.

Rakenteille ja rakennusosille asetetut vaatimukset

Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen liikuntatilojen laajennusosa kestivii, hyviksi koet-
tuja rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja kiyttden, taloudellisuus ja helppo huollettavuus huo-
mioiden, Rakennus tulee suunnitella yleisten suunnitteluohjeiden ja méirdysten mukaan.

Rakennuksen saavutettavuus ja kédytettdvyys myos liikuntarajoitteisten kannalta varmistetaan
noudattamalla Rakennusméériyskokoelman osan F1 Liikkumisesteeton rakentaminen méri-
yksid ja ohjeita.

Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestévid, mahdollisimman vihin ympéristdon padstsja
tuottavia (M1-luokkaa), allergisoimattomia, helposti luontoystéviillisid puhdistusaineilla puh-
distettavia ja huollettavia.

Rakennuskokonaisuuden tulee olla yhti aikaa avoin ja toisaalta muodostaa erillisid kokonai-
suuksia. Avoimuus ja toisaalta eristettdvyys aiheuttavat erityisvaatimuksia rakennuksen akus-
tiikalle. Tilojen viihtyisyyden kannalta melutasolla on suuri vaikutus. Rakennuksen suunnitte-
lussa tulee kiinnittdd huomiota erityisesti akustiikkaan, seki huonetilojen vaimennukseen ja
huonetilojen viliseen ddneneristykseen. Materiaalien tulee olla hyvin 4éntd vaimentavia.

Laajennusosan tulee olla ns. terve rakennus, jossa kosteus, emissiot ja imanvaihto ovat hallin-
nassa.

Laajennuksen suunnittelussa otetaan huomioon ympiristétekijdiden tuomat lisivaateet kuten
tontin tuulisuus ja auringon tuottama liika lamps.



4.5

Julkisivuiltaan rakennus on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, viimeistelty ja pitkiikéinen.
Tontin sijainti keskeisesti Lauttasaaressa edellyttid korkeatasoista ymp#risto.

Piha

Sisdénkiyntien yhteyteen sijoitetaan betonilaatoitettu alue, muutoin piha on asfaltti- tai kivi-
tuhkapintainen. Pysadkdintialueet asfaltoidaan.

Sadevedet ohjataan kallistuksin pois rakennuksesta mésrdysten mukaisesti, sadevesikaivot
ovat sakkapesilld. Sadevesikaivojen ympérykset pinnoitetaan kiveyksell4 tai astaltilla.

Laajennusosan seinén vierustoille asennetaan murske tai kivipinta, kasvillisuutta vihintiin
metrin péihén seindstd. Myrkyllisten kasvien kédytté on kielletty, pensaiden mé4rd kohtuulli-
nen, uusille pensasalueille levitetddn katemateriaali. [stutettavat puut isokokoisia, rungon lé-
pimitta yli 19/12 cm, puille kasteluputket ja tuenta. Kasvillisuus suojataan esim. puurakentei-
sin suoja-aidoin.

Valaisimet sijoitetaan niin, ettd valaistusteho riittdd turvalliseen liikkkumiseen pihalla. Va-
laisimien paikat sijoitetaan siten, etteiviit ne ole huoltoliikenteen eivitkd koneellisten lumitoi-
den esteend. kulkuvéylien mitoituksessa huomioidaan talviauraus, viylien leveys min 3m. Pi-
hoille mitoitetaan my®s pelastusviyld. Piha-alueille varataan riittivisti lumitilaa, ei esteitd,
esim. kasvillisuutta.

Roska-astiat sijoitetaan sisdinkéyntien ja oleskelupenkkien yhteyteen, koko vihintiin 30 1.
Kiinnitys mahdollisuuksien mukaan kiinteisiin rakenteisiin tai riittdvén tukevalla omalla pe-
rustuksella. Varusteisiin kuuluu my6s pyoriitelineet (6 x 12 py6rid) ja uusi lipputanko. siséén-
tulopihalle sijoitetaan selvsti erottuvat metallirakenteiset opaste-/tunnistetaulut 2 kpl, jossa
kerrotaan mm. kiinteistén nimi, sijainti, yllapitdjén yhteystiedot sek# yleinen hitinumero 112,
Laajennusosan ulkoseinddn kiinnitetdén talon numero ja nimikilpi opastesuunnitelman mukai-
sesti.

Pihasuunnitelma laaditaan arkkitehdin alihankintana maisema-arkkitehdin toimesta.

5 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA

5.1

a2

Tontti

Lauttasaaren yhteiskoulu sijaitsee tontilla 31084/8, osoitteessa Isokaari 19.

Asemakaava ja -méidriykset

Alueella on voimassa asemakaava nro 9239 (vahvistunut 12.10.1987). Kaavan mukaan kou-
lun tontti 31084/8 on opetustoiminta palvelevien rakennusten korttehaluetta (YO). Tontin pin-
ta-ala on 16 279 m* ja alueen rakennusoikeus on e=1,0 (16 279 k-m?).

Laajennusosa poikkeaa osittain asemakaavassa méiritellystd rakennusalueen rajasta. Muilta
osin suunnitelma on asemakaavan mukainen.



5.3

Perustamistapa

Rakennus perustetaan kalliomurskeen ja moreenin varaan anturaperustuksin.

6 HANKEAIKATAULU

Hanketta esitetiéin Helsingin kaupungin rahoitussuunnitelmaan vuosille 2013 - 2014,

- tarveselvitys / hankesuunnitelma tilakeskukseen / opetuslautakuntaan 3/2012
- suunnittelun valmistelu 3-7/2012

- suunnittelu 8/2012 —4/2013

- rakentamisen valmistelu 4-6/2013

- rakentaminen vuosina 2013 ja 2014

7 KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Tl

12

7.3

7.4

T35

Tavoitehintalaskelma

NL-Rakennuslaskenta Oy on laskenut hankkeelle tavoitehinnan 5 992 000 € (alv 0 %).

Kaluste- ja varustehankinnat (irtain)

Laajennusosan irtaimistokulut tarkentuvat hankkeen my®6ti.

Vuotuiset ylliipitokustannukset

Liikuntatilat on hankesuunnitelmassa alustavasti méaéritelty koulujen ja liikuntaviraston seké
osittain ulkopuolisten jérjestdjen hallintaan.

Ks. liite.

Toiminnan vuotuiset kulut

Ks. liite

Rahoitus

Hankkeen rahoitussuunnitelma:

L
2,
3.

Helsingin kaupungin opetusvirasto rahoittaa koululainana 2,7 miljoonaa euroa.
Helsingin kaupungin liikuntavirasto rahoittaa 2,4 miljoona euroa.

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ja urheiluseurat yhdessi keriiviit
0,9 miljoonan euron pddoman. TAm4 toteutetaan siten, ettii perustetaan Lauttasaaren
yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n lahjoitustili, jolle urheiluseurat ja koulu keri-
vit yksityisiltd lahjoittajilta avustuksia.

Uudenmaan ELY -keskukselta anotaan rahoitusta 800 000 euroa.



8 LIITTEET

Sijaintikartta

Asemakaavaote ja -méérdykset
Asemapiirros / Tontinkéyttosuunnitelma
Pohjapiirustukset

Julkisivu- ja leikkauspiirustukset
3D-havainnekuvat laajennuksesta
Huonetilaohjelma

Tavoitehintalaskelma
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