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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Aleksis Kiven peruskoulu 8086288 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki 2457 

Sijainti Kohdenumero 

12 Alppiharju, kortteli 351, tontti 22 4271 

Käyttäjä/toiminta Oppilaspaikat 

Opetusvirasto / suomenkielinen peruskoulu, luokkatasot 1-9 700 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 

 
11 123  9 509 6 032 46 200  

 

 

Hankkeen tarpeellisuus 

Hankkeen lähtökohtana on laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannustarve.  Brahenpuiston erityiskoulun muuttaessa 

pois rakennuksesta tilat päivitetään vastamaan kasvavan kapasiteetin mukaista oppilasmäärää.  

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 9/2015 RI 108,7; THI 159,5)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Perusparannus, koulu 11 396 9 413 6 348 26 910 000 € 

Perusparannus, asunnot      124          102   102 290 000 € 

Yhteensä 11 520 9 515 6 450 27 200 000 € 

Investointikustannusten jakautuminen 2 361 € / brm² 

2 859 € / htm² 

38 443 € / oppilas 

Tilakustannus käyttäjälle 

 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tul. vuokra, koulu (9413htm2) 21,60 3,80 25,40 239 100 2 869 200 

Nyk. vuokra, koulu (9413 htm2) 13,50 3,00 16,50 154 998 1 859 980 

Toiminnan käynn.kustannukset: irtokal.hankinnat 650 000 €, muutto- siivous- ja ruokailukustannukset 230 000 €. 

Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 6/2016 – 11/2017, rakentamisen valmistelu 1/2018 – 4/2018, rakentaminen 6/2018 – 6/2020. 

Rahoitussuunnitelma 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 24,67 milj. € vuosille 2016-20. 

Väistötilat Väistötilojen kustannus 

Aleksis Kiven pk:n väistötiloiksi on suunniteltu siirrettäviä paviljonkeja koulun piha-alueelle. 

Erityiskoulun opetus (5 ryhmää) on suunniteltu siirrettäväksi Sturenkatu 2:n tiloihin. 

1 900 000 € 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös ylläpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on 

tilakeskuksella. 

Lisätiedot 

Rakennuksessa on kolmet yläkoulun sekä yhdet alakoulun opetukseen soveltuvat teknisen työn opetustilat. Tiloja käyttävät 

Aleksis Kiven peruskoulun ja Brahenpuiston koulun lisäksi nykyisin ja myös perusparannuksen jälkeen Åshöjdens 

grundskola ja Alppilan yläasteen koulu (8/2016 alkaen Pasilan peruskoulu). Perusparannuksen aikana on käytettävissä 

vähintään kahdet teknisen työn opetustilat. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Kohteen nimi:  Aleksis Kiven peruskoulu 

Osoite:  Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki 

Sijainti:  Kaupunginosa 12, Alppiharju, kortteli 351, tontti 22 

Hanketyyppi:  Perusparannus 

Hankenumero:  8086288 

Kohdenumero:  4271 

Rakennustunnus (RATU): 2457 

 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, käyttäjähallintokunta on opetusvirasto. 

Rakennuksessa toimii Aleksis Kiven peruskoulu ja tällä hetkellä myös Brahenpuiston 

erityiskoulu. 

 

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallista ja teknistä 

perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, 

uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta sekä korjataan vaurioituneet 

julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneita 

rakenteita ja rakennetaan uusi salaojitusjärjestelmä. 

 

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontaviraston, 

kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta 

Rakennus on valmistunut vuonna 1934 arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelemana. 

Valmistuessaan se oli Pohjoismaiden suurin kansakoulu ja toimi pitkään modernin 

koulurakennuksen esimerkkinä. 

 

Rakennusta laajennettiin vuonna 1966 arkkitehti Irma Paasikallion suunnitelmien mukaan. 

Tuolloin valmistui teknisen työn opetustilojen lisärakennus Brahenkentän puoleiseen 

rinteeseen. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia 

muutoksia ja teknisiä parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet sisätilojen luonnetta. 

Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. 

 

Rakennuksen laajuus on yhteensä 11 123 brm², 9 509 htm², 6 032 hym². 

 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1985 (tunnus 8901) ja se määrittelee tontin 

yleissivistävien oppilaitosten rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YO. Rakennusoikeus 
on 11 000 krs-m², rakennusala on määritelty nykytilanteen mukaisesti ja 

enimmäiskerrosluvuksi on määrätty 5. 

 
Tontin pinta-ala on 11 771 m². Rakennuksen käyttämä kerrosala on 10 470 krs-m². 
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3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Aleksis Kiven peruskoulun oppilaaksiottoalue Harjussa rajautuu vilkasliikenteisiin 

Helsinginkatuun, Teollisuuskatuun ja Sturenkatuun. Lisäksi siihen kuuluu alueita 

Alppiharjussa. Tämän ja sen ympärillä olevien oppilaaksiottoalueiden oppilasmäärät ovat 

kasvavia. Opetusviraston selvityksen mukaan koulu tulee jatkossakin olemaan tarpeellinen 

opetuskäytössä. 

 

Rakennuksessa toimii nykyisin myös Brahenpuiston erityiskoulu, joka on suunniteltu 

sijoitettavaksi Kalasataman kouluun. Osa toiminnasta on jo siirretty, ja jäljellä olevat 5 

opetusryhmää siirretään, kun Kalasataman koulun laajennusosa valmistuu. Tällöin Aleksis 

Kiven peruskoulussa vapautuu tilaa kasvavalle oppilasmäärälle. 

Toiminnalliset perustelut  

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on opetustilojen ajanmukaistaminen ja tilojen 

varustamien kasvavan oppilasmäärän edellyttämällä tavalla. Oppilaiden wc-tilojen määrä ei 

vastaa tarvetta ja ruokahuollon tilojen järjestelyt vaativat tehostamista. Rakennuksen 

esteettömyyttä ja paloturvallisuutta on tarpeen parantaa. Myös pihan toimivuudessa ja 

turvallisuudessa on puutteita. 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Rakennuksen talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. Puutteellinen ilmanvaihto ja 

paikalliset mikrobivauriot aiheuttavat sisäilmaongelmia. Ympäristökeskus on tehnyt tiloissa 

useita tarkastuksia ja antanut rakennuksen korjauskehotuksen. Tiloihin on asennettu 

väliaikaisia tilakohtaisia ilmanvaihtolaitteita ja tehty muita korjauksia sisäilman laadun 

parantamiseksi, mutta rakennus on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen 

tarpeessa. 

 

Suunnittelun lähtötiedoiksi on laadittu kattavasti kuntotutkimuksia: 

 kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset 

 julkisivujen ja ikkunoiden kuntotutkimukset 

 putkistojen ja lämpöjohtoverkoston kuntotutkimukset 

 hormistojen kuntotutkimus 

 lämpökuvaus 

 haitta-ainekartoitus 

 radonmittaukset 

 akustiset mittaukset 

 esteettömyyskartoitus 

 rakennushistoriaselvitys 

 

Ilmanvaihdon rakentaminen nykyvaatimusten tasolle, lämmitys-, vesi- ja 

viemärijärjestelmien uusiminen sekä sähköjärjestelmien ja valaistuksen parantaminen 

rakennuksessa ovat tarpeen. Julkisivujen rappauspinnoite ja peltinen vesikate ovat 

käyttöikänsä päässä. Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäiset, niiden kunnostus ja osittainen 

uusinta on tarpeellista. Kellarikerroksen kosteusongelmien poistaminen edellyttää 

rakenteellisia korjauksia sekä uuden, toimivan salaojituksen rakentamista. 

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 
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4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Aleksis Kiven peruskoulussa on n. 450 oppilasta luokka-asteilla 1-9. Erityisluokkia on 

kolme. Koulussa on 3. ja 7. luokalta alkavat kuvataideluokat, joille oppilaat valitaan 

soveltuvuuskokeella. Opetussuunnitelmassaan koulu painottaa taito- ja taideaineita.  

 

Brahenpuiston koulussa on 88 oppilasta luokka-asteilla 1-9 sekä kahdessa esiasteen 

ryhmässä. Brahenpuiston koulu on erityiskoulu lapsille, joilla on oppimisessaan kielellinen 

erityisvaikeus. 

 

Aleksis Kiven peruskoulussa on 45 opettajaa ja 4 kouluavustajaa. Brahenpuiston koulussa 

on 15 opettajaa ja 9 kouluavustajaa. Muuta henkilökuntaa on 17. Yhteensä henkilökuntaan 

kuuluvia on n. 90. 

 

Perusparannuksen jälkeen Brahenpuiston koulu ei palaa entisiin tiloihinsa. Erityiskoulun 

muuttaessa pois Aleksis Kiven peruskoulun rakennuksessa vapautuu tilaa n. 200 

oppilaspaikan verran, jolloin rakennuksen kapasiteetin lasketaan olevan 700 yleisopetuksen 

oppilaspaikkaa. 

 

Perusparannuksen jälkeen Aleksis Kiven peruskoulun henkilökunnan määrän arvioidaan 

olevan n. 80 – 90 henkilöä. 

 

Rakennuksessa on kolmet yläkoulun sekä yhdet alakoulun opetukseen soveltuvat teknisen 

työn opetustilat. Tiloja käyttävät Aleksis Kiven peruskoulun ja Brahenpuiston koulun lisäksi 

Åshöjdens grundskola ja Alppilan yläasteen koulu (elokuusta 2016 alkaen Pasilan 

peruskoulu). 

 

Rakennuksessa on koulutilojen lisäksi kaksi edelleen asuinkäytössä olevaa asuntoa. 

Hankkeen laajuus 

Perusparannus käsittää koko rakennuksen. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen 

ullakolle lisää rakennuksen bruttoalaa. Huoneistoala säilyy lähes nykyisellään. 

 
Perusparannettavan alueen laajuus on yhteensä 11 520 brm2, 9 515 htm², 6450 hym². 
 
Asuntojen perusparannus 124 brm², 102 htm² sisältyy edellä mainittuun laajuuteen. 

Laatutaso  

Tilamuutoksissa sekä kalusteiden ja varusteiden uusimisessa otetaan huomioon nykyiset 

opetustoiminnan tarpeet. Tavoitteena ovat mahdollisimman toimivat ja muuntojoustavat tilat. 

 

Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusia oppilaiden wc-tiloja tulevan oppilasmäärän 

edellyttämä määrä. Ruokahuollon tilojen järjestelyjä tehostetaan. Opetustilojen ja aulojen 

ääneneristystä ja äänenvaimennusta parannetaan. Rakennuksen esteettömyyttä 

parannetaan ulottamalla hissi kellarikerrokseen ja lisäämällä porrasnostimia. Hissi uusitaan 

inva-mitoituksen mukaiseksi. Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan ja siinä otetaan 

huomioon koulun toiminta tilapäisenä majoituskouluna. Myös pihan toimintoja kohennetaan 

uusimalla varusteita ja pinnoitteita sekä parantamalla esteettömyyttä. 
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Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, uusitaan lämpö-, vesi-, 

viemäri- ja sähköjärjestelmät sekä valaistus. Rakennuksen ympärille rakennetaan uusi 

salaojajärjestelmä. Kellarikerroksen alapohja puretaan ja rakennetaan uudelleen 

kapillaarikatkorakenteisena alapohjan kosteusongelmien poistamiseksi. Julkisivurappaus 

uusitaan kokonaisuudessaan. Ikkunat kunnostetaan ja osittain uusitaan, liitokset tiivistetään. 

Vesikatteet uusitaan lukuun ottamatta liikuntasalisiipeä, jonka vesikate on muita uudempi. 

Yläpohjan kosteusvaurioituneet lämmöneristeet poistetaan ja korvataan uusilla 

rakennekerroksilla. 

Liite 3  Tilaohjelma 

Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät  

Liite 5  Viitesuunnitelmat 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennus sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Brahenpuiston laidalla Alppiharjussa. 

Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu, mutta se on luokiteltu Opintiellä -selvityksessä 

(kaupunkisuunnitteluvirasto 2004:12)  luokkaan 1 arkkitehtonisen laatunsa, 

kaupunkikuvallisen merkityksensä ja historiallisen arvonsa perusteella. 

 

Suunnitteluratkaisuissa noudatetaan arkkitehtuurin olennaisia piirteitä. Rakennustaiteelliset 

näkökohdat otetaan huomioon mm. kunnostamalla vanhoja rakennusosia ja ennallistamalla 

tilaratkaisuja. Erityisesti on tavoitteena palauttaa alkuperäistä ilmettä laajoissa käytävissä. 

Tarpeettomiksi käyneitä, myöhemmin lisättyjä lasiväliovia poistetaan ja käytävien 

alakatossa ja valaistuksessa noudatetaan alkuperäisten asennusten mukaisia ratkaisuja. 

 

Rakennuksen melko muuttumattomana säilynyttä ulkoasua suojellaan uusittaessa 

julkisivurappaus. Aiemmin huonokuntoisena poistettu parveke rakennetaan alkuperäisten 

suunnitelmien mukaan uudelleen. Nykyiset ikkunat, joista osa on jo kunnostettu, pääosin 

säilytetään. Hankkeen yhteydessä korjataan, kunnostetaan ja tiivistetään ne ikkunat, joita ei 

ole korjattu aiemmin. Uusittavat ikkunat tehdään vanhan mallin mukaan. 

 

Muutossuunnitelmat on esitelty kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston edustajille, 

joiden kanssa tehdään yhteistyötä suunnittelun jatkuessa. 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennuksen energiataloutta. Uusittavan vesikatteen 

alueella yläpohjan lämmöneristystä parannetaan. Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan 

lämmön talteenotolla, valaistus uusitaan energiatehokkailla valaisimilla. Ikkunoiden ja niiden 

liitosten tiivistämisellä saavutetaan parannusta lämmönpitävyydessä. Suunnittelussa 

otetaan huomioon korjausrakentamista koskevan energiatehokkuusasetuksen vaatimukset. 

 

Hankkeeseen laaditun energiaselvityksen mukaan rakennuksessa on mahdollista saavuttaa 

n. 30 % laskennallinen säästö energiankulutuksessa. Energiankäyttöä vähentää lisäksi 

tarpeenmukainen ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus, joka ei ole tässä laskelmassa 

mukana. 

 

Suunnitelmat on tarkastettu elinkaari- ja ympäristötavoitteiden näkökulmasta BREEAM-

menetelmällä. Hankkeessa pyritään myös käyttökustannusten säästöön tähtääviin 

ratkaisuihin. 
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Perusparannuksen tavoitteena on terve ja toimiva koulurakennus. Kosteusrasituksesta 

kärsivien rakenteiden uusimisella ja salaojituksen rakentamisella parannetan kellari-

kerroksen olosuhteita. Oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla saavutetaan nykyistä parempi 

sisäilman laatu. Rakennuksen julkisivujen ja ikkunoiden korjauksen jälkeen tilojen vetoisuus 

vähenee ja uusi lämmitysjärjestelmä varmistaa tasaiset sisälämpötilat. Uusitut opetustilat 

palvelevat toimintaa tehokkaasti. 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Hankkeen yhteydessä ei rakenneta toiminnallista lisätilaa. Uusi ilmanvaihdon konehuone 

kuitenkin lisää rakennuksen bruttoalaa. 

Hankkeen riskit 

Rakennushankkeen toteutuksen aikana on otettava huomioon seuraavia riskejä: 

 

 työmaan aikana koulurakennus on osittain käytössä ja väistötiloja osoitetaan koulun 

tontille; työmaatoiminnan, tavaraliikenteen, oppilaiden kulkureittien ja koulun huoltoajojen 

turvallisuusjärjestelyt on suunniteltava huolellisesti  

 työmaan aikana käytössä olevien tilojen paloturvallisuus ja väliaikaisten poistumisteiden 

toimivuus on varmistettava 

 käytössä olevien tilojen pölyn- ja melunsuojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 

 vesikattotöiden toteutuksessa on huolehdittava riittävistä sääsuojauksista 

 rakennuksessa on haitta-aineita, joiden purkaminen on tehtävä asianmukaisesti 

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 9/2015 RI 
108,7; THI 159,5 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 27 200 000 € (2 361 €/brm²) eli 

arvonlisäverollisena  33 728 000 € (2 928 €/brm²). 
 

Rakentamiskustannukset jakautuvat seuraavasti: 

 Koulutilojen perusparannus  26 910 000 € 

 Asuntojen perusparannus       290 000 €   

Yhteensä   27 200 000 € (alv 0%) 

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät seuraavat erillishinnat: 

 Ikkunoiden kunnostus    2 150 000 €  

 Julkisivurappausten uusinta    2 280 000 € 

 Vesikaton uusinta       710 000 € 

 Sinkityn peltikatteen ja pellitysten maalaus      120 000 €   

Yhteensä     5 260 000 € (alv 0%) 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Koulun nykyinen vuokra on 154 998 €/kk (16,50 €/htm²/kk, josta pääomavuokra 13,50 

€/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,00 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 1 859 980 €. 

Vuokranmaksun perusteena on 9 413 htm². 
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Koulun vuokra perusparannuksen jälkeen on n. 239 100 €/kk (25,40 €/htm²/kk, josta 

pääomavuokra n. 21,60 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra n. 3,80 €/htm²/kk). Vuosivuokra on 

yhteensä n. 2 869 200 €. Vuokranmaksun perusteena on 9 413 htm². Tuottovaade on 3% ja 

poistoaika 30 vuotta. 

 

Opetusvirasto maksaa väistötiloista rakentamisen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista 

vuokraa. Väistötiloista aiheutuva kustannus on otettu huomioon perusparannuksen jälkeen 

perittävässä vuokrassa. Vuokraan sisältyvä väistötilojen aiheuttama lisäys on 8 470 €/kk. 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella 

saavutetaan säästöjä mm. rakennuksen lämmitysenergian kulutuksessa.  

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite- 

ja irtokalustehankinnoista. Kalustamisen kustannukset ovat opetusviraston ilmoituksen 

mukaan 630 000 € (alv 0%). Teknisen työn opetustilojen laitehankintoihin varataan 20 000 € 

(alv 0%). 

 

Opetusvirasto varaa väistötiloihin siirtymisen ja vaiheistuksen aiheuttamiin 

muuttokustannuksiin 200 000 € (alv 0%) sekä ruokailun ja siivouksen ylimääräisiin 

kustannuksiin 30 000 € (alv 0%). 

11 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 

 

 hankesuunnittelu 10/2014 – 12/2015 

 toteutussuunnittelu 6/2016 – 11/2017 

 rakentamisen valmistelu 1/2018 – 4/2018 

 rakentaminen 6/2018 – 6/2020 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 

rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016-2025 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 

varattu määrärahaa yhteensä 24,67 milj. € vuosille 2016-20 seuraavasti: 

 

 v. 2016       350 000 € 

 v. 2017      550 000 € 

 v. 2018   4 860 000 € 

 v. 2019 11 100 000 € 

 v. 2020   7 810 000 € 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 27,20 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon 

uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa. 
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13 Väistötilat 

Hankkeen toteutus edellyttää väistötilojen hankkimista. Toteutus vaiheistetaan siten, että 

väistötiloihin siirretään perusparannuksen ajaksi noin puolet koulun toiminnasta. Aleksis 

Kiven peruskoulun väistötiloiksi on suunniteltu siirrettäviä viipalekoulurakennuksia, jotka 

pystytetään koulun itäpuoleiselle piha-alueelle.  

 

Brahenpuiston koulun opetuksesta on jo osa siirtynyt Kalasataman kouluun. Viisi jäljelle 

jäänyttä opetusryhmää pyritään sijoittamaan perusparannuksen alkaessa kiinteisiin tiloihin. 

On suunniteltu, että erityiskoulu sijoittuisi osoitteessa Sturenkatu 2 oleviin tiloihin, jotka 

toimivat pitkäaikaisesti kouluhankkeiden väistötiloina. Brahenpuiston koulun opetus siirtyy 

vuonna 2020 Kalasataman kouluun tämän laajennuksen valmistuessa. 

 
Tontille on mahdollista sijoittaa siirtokelpoisia tiloja yhteen kerrokseen n. 1 400 m², mikä 

määrä väistötilaa tarvitaan sekä ensimmäisessä että toisessa vaiheessa. Väistötilojen 

ilmanvaihdolle ja ääneneristykselle asetetaan keskusta-alueella suuret vaatimukset, joka on 

otettava huomioon niiden kustannuksissa. Samoin kustannuksissa otetaan huomioon 

piharakenteiden muutokset väistötilojen sovittamiseksi tontille. 

 

Oppilaiden ruokailu järjestetään 1. vaiheessa koulun liikuntasalissa. Voimisteluväline-

varastoon varustetaan väliaikainen jakelukeittiö, ruoka toimitetaan kuumakuljetuksena. 

 

Väistötilajärjestelyjen kustannusten on arvioitu olevan 1,90 milj. € (alv 0 %) koostuen 

seuraavasti: 

 

 Viipalekoulutilat, 1 400 m², käyttö 24 kk  1 660 000 € 

 Piharakenteiden purkua ja pystytystä     160 000 € 

 Ruokailutilan varustaminen 1. vaiheen käyttöön      80 000 € 

Yhteensä    1 900 000 € (alv 0%) 

 
Brahenpuiston koulu tarvitsee 24 kuukauden ajaksi n. 300 m² väistötilat. 

Vuokrakustannuksen arvioidaan olevan n. 200 000 €. 

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesunnitelman kustannuksiin, mutta ne on otettu 

huomioon vuokraa määritettäessä. 

 

Tavoitteena on, että viipalekoulurakennukset palvelevat myöhemmin Kallion ala-asteen 

koulun perusparannuksen väistötiloina. 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutusvastuu on 

tilakeskuksella. 

15 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen 
hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 520 brm² ja 

rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 27 200 000 € syyskuun 2015 

kustannustasossa. 
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HELSINGIN KAUPUNKI päivitetty 30.3.2015
OPETUSVIRASTO
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Tila- ja hankintapalvelut
Eeva Jalovaara

Aleksis Kiven peruskoulu, perusparannus
Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot
Aleksis Kiven peruskoulu ja Brahenpuiston koulu, Porvoonkatu 2, 00510 Helsinki
Sijainti: Alppiharju, 12. kaupunginosa, kortteli 351, tontti 22
Rakennuksen laajuus on 11631 brm², 5825 hym² inventointipohjien (3.5.2010) mukaan.
(Brahenpuiston käyttää 1772 hym² osuutta koulun tiloista.)

Aleksis Kiven peruskoulu ja Brahenpuiston koulu toimivat vuonna 1934 valmistuneessa, Gunnar
Taucherin suunnittelemassa koulurakennuksessa, ja se on Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin
koulurakennusten suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu luokkaan 1.

Aleksis Kiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu. Koulussa on 3. ja 7. luokalta alkavat
kuvataideluokat, joille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Opetussuunnitelmassaan koulu
painottaa taito- ja taideaineita.  Brahenpuiston koulu on Helsingin kaupungin erityiskoulu, joka on
tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Vakalla on käytössään yksi luokka Aleksis
Kiven peruskoulusta lukuvuonna 2014–2015, mutta tarvetta pidempään tilakäyttöön ei ole.

Päätökset
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston yleissivistävän koulu- ja oppilaitosverkoston
tarkistamispäätöksen (15.5.2007 § 49) mukaan rakennus säilyy opetuskäytössä.

Perusopetuslinjan ohjeistuksen mukaan suunnittelua on tehty siltä pohjalta, että Brahenpuiston koulu
ei palaa perusparannuksen jälkeen Aleksis Kiven koululle, vaan sen sijoittamista Kalasataman
uudisrakennukseen tutkitaan.

Tilat
Perusopetuslinja on esittänyt, että Brahenpuiston koulu siirtyisi mahdollisesti perusparannuksen
valmistuessa pois Aleksis Kiven koulusta Kalasatamaan valmistuvaan uudiskohteeseen. Mikäli
Brahenpuiston koulu ei perusparannuksen jälkeen tule enää Aleksis Kiven kouluun, siitä tulee yksi
yhtenäinen peruskoulu.

Brahenpuiston koulun mitoittavana tekijänä on nyt 88 oppilasta nykyisen kokoisissa tiloissa, jotka on
remontoitu koululle vuonna 2009. Hyväkuntoiset tilat soveltuvat myös yleisopetukseen, joten ne
pyritään säilyttämään suuremmitta muutoksitta.

Käyttäjät nykyisin:
Aleksis kiven peruskoulu
- vähimmäisoppilaskapasiteetti 448 (+10%:n tehostettu käyttö)
- oppilasmäärä 413 (9/2014), ennuste 512 (vuodelle 2015)
- vuosiluokat 1-9
- po-ryhmiä 18 + 3 erityisopetusryhmää (noin 10 oppilasta /erit.op.ryhmä)
- iltapäiväkerholaisia ei ole
Henkilökunta (yht. noin 50 henkilöä):
- 17 luokanopettajaa + 3 erityisluokanopettajaa ja 2 erityisopettajaa, loput aineopettajia, yhteensä

opettajia 42, kouluavustajia 4
- muu henkilökunta: rehtori ja kaksi apulaisrehtoria, koulusihteeri

Brahenpuiston koulu
- oppilasmäärä 88
- vuosiluokat 1-9, kaksi esiasteen luokkaa (6- ja 7-vuotiaat)
- po-ryhmiä 11 (tilat: 11 kotiluokkaa + 1 musiikkiluokka)
- iltapäiväkerho 13 oppilasta, nyt toimii alkuopetuksen kahdessa luokassa
Henkilökunta (yht. noin 27 henkilöä):
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- 11 erityisluokanopettajaa + laaja-alainen erityisopettaja, musiikissa aineopettaja ja

resurssiopettaja
- muu henkilökunta: rehtori (ja apulaisrehtori/luokanopettaja), koulusihteeri
- kouluavustajia 9 omaa
- 2 puheterapeuttia (terke)

Yhteinen henkilökunta:
- kouluisäntä ja iltavahtimestari
- oppilashuolto: terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, psykologi
- keittiöhenkilökuntaa 3 henkilöä, 4 siivoojaa

Koko koulussa on nykyisin yhteensä henkilökuntaa 90 henkilöä.

Käyttäjät remontin jälkeen:
Mikäli Brahenpuiston koulu poistuu Aleksis Kiven koulusta, ja siitä tulee kokonaisuudessaan
peruskoulu, sen vähimmäisoppilaskapasiteetti tulee olemaan noin 700 oppilasta.

Toiminta
Liikuntasali ja pukuhuone ovat käytössä joka arki-ilta ja viikonloppuisin.
Koulu toimii tällä hetkellä tilapäisessä majoituskäytössä.
(Tilapäinen majoituskäyttö käsittää yleensä: yleisopetuksen luokat, salitilat, keittiö, ruokailu- ja
pesutilat.)

Tilat ja varustus
Opettajien ja hallinnon tilat
- Brahenpuiston koulun erilliset hallinnon tilat yhdistetään koulun yhdeksi hallinnoksi, nykyiset tilat

voidaan muuttaa opettajien työtiloiksi tai pieniksi ryhmätiloiksi
- kiintokalusteiden kunto tarkistetaan
- irtokalusteet inventoidaan ja kunto tarkistetaan
- hallinnon työhuoneista tulee järjestää toinen pakotie
- rehtorin huoneiden äänieristys tarkistetaan, dB-ovi tarvitaan
- opettajien wc-tilat varustetaan isolla peilillä, tasolla ja lokerikolla, miehille ja naisille erikseen
- ala-asteella opettajien hiljainen työskentely tapahtuu kotiluokissa
- ala-asteella opettajille varataan muutama hiljainen työpiste jotka pyritään erottamaan

taukotilasta, hiljainen työskentely tapahtuu pääasiassa kotiluokissa, yläasteen opettajille
työpisteitä mahdollisuuksien mukaan

- puhelinkoppi, lokerikot opettajanhuoneessa, lukollinen kaappi ja postilokerikko

Oppilashuoltotilat
- äänieristys ja äänenvaimennus huomioitava oppilashuollon tiloissa
- oppilashuollon työtiloista tulee järjestää pakotie
- tilat suunnitellaan oppilashuollon tiloja koskevan suunnitteluohjeen mukaisesti
- tilat nykyisin: terveydenhoitajalla, kuraattorilla, psykologilla on oma huone, lisäksi

puheterapeuteilla 2 huonetta
- Brahenpuiston koulun käytössä olevat ylimääräiset esim. puheterapeuttien tilat voidaan ottaa

muuhun käyttöön

Aulatilat / käytävät
- naulakoiden ja kalusteiden kunto tarkistetaan, alaluokkien oppilailla olisi hyvä olla kenkätelineet
- käytävien akustointi ja valaistus tarkistetaan
- oppilastöiden esille laittamiseen kiinnityspintaa/listaa mahdollisuuksien mukaan

Yleisopetustilat
Hyväkuntoiset tilat säästetään niin pitkälle kuin mahdollista, erityisesti viimeisissä remonteissa
kunnostetut yleis- ja aineopetuksen luokat.
- molempien koulujen luokat suunnitellaan yleispätevästi, niin että oppilaat voivat käyttää kaikkia

tiloja, erityistarpeet ratkaistaan pääasiassa irtokalustein
- uusittava kalustus malliluokan varustuksen ohjeen mukaisesti

o 2 kpl hyllykaappeja, vesipiste, rst-taso ala-asteen luokissa, yläasteella voi olla pelkkä
käsienpesuallas, alakaappi, yläkaappi, jätelajittelu, paperipyyheteline, saippua-
annostelija, kiinnityspintaa, valkotaulu/ heijastuspinta, magneettitaulu, ym.

- tietotekninen varustus malliluokan ohjeen mukaan uusittavissa tiloissa (nykyisin
dokumenttikamera, tykki ja valkokangas joka luokassa, jonkin verran smartteja) ja pistorasioiden
ja atk-pisteiden lukumäärä tarkistetaan
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- opetustilojen väliin voidaan tarvittaessa avata oviyhteyksiä
- luokkien kiinteiden kalusteiden kunto ja toimivuus tarkistetaan
- valaistus, akustointi ja äänieristys tarkistetaan
- ikkunat, karmit ja sälekaihtimet tarkistetaan

Aineopetustilat

Tekstiilityön luokka
- varusteet ja huonokuntoiset kalusteet uusitaan tarvittaessa

Musiikin opetustilat: kaksi musiikkiluokkaa ja studio
- studio ja kellarin luokan akustiikka ja äänieristys on uusittu 2009

Tekninen työ: omien teknisen työn luokkien lisäksi myös kaksi ulkopuolisessa käytössä olevaa
teknisen työn tilaa, Alppilan ja Åshöjdenin tilat
- koulun omien teknisen työn tilojen määrää ei vähennetä remontissa
- myös muiden koulujen käyttämät tilat jäävät koululle
- pintojen kunto, äänieristys, kalusteet ja varusteet tarkistettava ja uusitaan tarvittaessa

Kuvaamataidon tilat: kuvaamataidon luokka, 1.krs ja paja kellarissa
- Keramiikkauunin sijoitus omaan tilaansa, esim. teknisen työn kuumakäsittelytilaan tutkitaan
- Paja on mitoitukseltaan pieni opetustila, jonka yhteyteen voidaan tutkia opetustilan laajentamista

nykyisen pimiön puolelle (ei isoja aukotuksia kellarikerroksen väliseiniin)

Nykyinen atk-luokka ja mediateekki
- kouluihin ei varusteta varsinaisia atk-luokkia; jos luokkaan tulee vielä vanhoja pöytäkoneita,

sijoitetaan verkko- ja sähköpistokkeet seinän viereen, niin että luokka toimii myös
yleisopetuksen tilana

- mediateekki-tilan tarve ja luonne tarkistetaan

Fysiikan ja kemian luokat
- yksi liikuteltava vetokaappi luokkaan
- kahdeksan haponkestävää allasta ja vesipistettä, opettajan vesipiste, kattokelat,

pimennysverhot, vaatenaulakot, hätäsuihku, silmänhuuhtelu, käsienpesuallas, hätä/seis -
painike, luokan taulut

- Valmistelutilaan sijoitetaan: kemiallisten aineiden säilytyskaapit (oma poisto), vesipiste ja allas
sekä allastaso, astianpesukone, yksi vetokaappi, kiinteä, jääkaappi

Maantiedon ja biologian luokat
- mikroskoopeille tilaa, esim. tasoa ikkunan eteen ja säilytystilaa kokoelmille

Liikuntasali
- pintojen, laitteiden ja varusteiden kunto tarkistetaan
- liikuntavälinevarastojen käyttö ja mitoitus tarkistetaan
- ulkoiluvälinevaraston sijainti ja toimivuus tarkistetaan
- oppilaiden puku- ja pesutilojen mitoitus tarkistetaan

Juhlasali
- alkuperäiset tuolivaunut näyttämön tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa
- pimennysverhojen kunto tarkistetaan
- laitteiden suojaukset uusitaan tekniikan yhteydessä
- salin näyttämötekniikkaa ei uusita perusparannuksessa (toteutettu)
- näyttämön verhot on uusittu

Keittiö / huoltoliikenne (jakelu, jätehuolto)
- komponenttikeittiö (toiminta säilytetään)
- kylmälaitteet omilla varustetaan koneillaan
- tehdään automaattinen astianpalautus, sermi palautuksen eteen

Ruokailutila
- ruokalan äänenvaimennusta pitää lisätä
- kaapistot tarkistettava ja irtokalustus uusittava
- käsienpesuallas ainakin yksi tarvitaan
- linjastot: kaksi kaksipuolista linjastoa
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- linjaston paikka ja asiakasliikenne mietittävä
- nykyiset linjastot melko hyväkuntoisia, mutta normaalia matalampi linjasto vaihdetaan

normaaliksi alakouluikäisten korkuiseksi

WC-tilat
- määrä tarkistetaan olemassa olevan oppilasmäärän mukaiseksi, mitoituksella 1wc/ 15 oppilasta,

joista yksi on inva-mitoitettu ja varustetaan suihkulla
- wc-määrän mitoitus: kapasiteetin mukaiselle oppilasmäärälle, tai jos todellinen oppilasmäärä on

tätä suurempi, sen mukaisesti
- wc-tilat muutetaan erillisiksi

Henkilökunnan sosiaalitilat
- keittiöhenkilökunnalle oma wc keittiön läheisyyteen
- Palmian henkilökunnalle (keittiö, siivoojat, kouluisäntä) sosiaalitila, miehille ja naisille erilliset

(tilaa voivat käyttää myös opettajat, jos se on sovittavissa ensisijaisesti tilaa käyttävien kanssa)
- liikunnan opettajille sosiaalitilat, erikseen mies- ja naisopettajalle
- muut opettajat käyttävät ensisijaisesti liikunnanopettajien sosiaalitiloja
- taukotila opettajanhuoneessa on yhteinen kaikille koulussa työskenteleville aikuisille, opettajille

ja muulle henkilökunnalle

Siivoustoimen tilat
- siivouskeskus sijoitetaan kellaritiloihin, mikäli hissi uusitaan

Piha
- pihan pinnat, istutukset, välineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan
- pihalle tarvitaan toimintamahdollisuuksia
- autopaikat kaavan mukaisesti (jollei ole kaavassa määritelty, varustetaan viisi paikkaa / koulu)
- oppilaita osallistetaan pihan toimintojen suunnitteluun
- oppilaiden saattoliikenne tulee kadun varteen

Turvallisuus
- lukitus, kulunvalvonta ja kameravalvonta tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle
- kuulutusjärjestelmän toimivuus tarkistetaan
- nykyisin: kulunvalvontaa ei ole, ulko-ovet ovat päivisin auki, hissi lukittu, kameroita jonkin verran,

Abloy-lukitus

Esteettömyys
- lisätään induktiosilmukka kouluisännän palvelupisteen ympärille
- juhlasaliin induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto, tai siirrettävä
- opasteet tarkistetaan (ulko- ja sisäopasteet, esteettömyysnäkökulma opasteissa)
- liian pienet opasteet käytävällä
- tilat eivät ole esteettömät, hissi on pieni

Tekniikka
Perusparannuksen lähtökohta on talotekniikan uusiminen ja rakennuksen huono kunto

Muuta
Tehtävissä muutoksissa tulee huomioida rakennuksen arkkitehtuuri ja hyvin säilynyt ilme.
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Tilaohjelma Liite 4

nykytilanne tavoite hankesuunn.
HALLINTO- JA TYÖTILAT

rehtori 18,0 18 18,0
apulaisrehtori 15,2 15 15,2
kanslia 12,0 15 12,2
rehtori ja kanslia / BR 48,5
Asiakirjavar 3,5 4 3,5
kouluisäntä 5,0 10 10,9
opettajien huone ja työsk./AK 162,2 188 209,2
opettajien huone ja työsk./BR 82,5
eteinen ja naulakkotilat 21,8 21,8
opinto-ohjaaja 20,0 15 17,3
puhelin 1,3 1,3
monistus- ja materiaalitilat/AK 37,5 35 36,3
monistus- ja materiaalitilat/BR 19,5
työväenopiston toimisto 13,1
puheterapeutit (Brahe) 92,3
radio, kuulutus, att 17,3 17,3
YHTEENSÄ 569,7 363,0

OPPILASHUOLLON TILAT
kouluterveydenhoitotila 70
(th, lepoh, wc, psyk, kur)
terveydenhoitaja ja lepoh. 29,5 29,5
kuraattori 14,9 14,9
psykologi 15,0 15,0
le-wc 4,3 4,3
eteinen ja odotus 17,1 17,1
YHTEENSÄ 80,8 80,8

OPETUSTILAT
yleisopetustilat

OT1 20
OT2 231,4 40 194,5 5 kpl
OT3 1440,0 1440 1520,0 27 kpl

OT3 / ilmaisutaidon luokka 59,3
OT3 mediateekki 60,9 55 60,1
OT3 kirjasto 59,7 55 59,3
OT 3 tietotekniikka 58,8
Laaja-alainen erityisopetus

aa 1-6 OT3 59,5 57,5
aa OT1 41,2 60 56,4 3 kpl

OT2 39,9
ya 7-9 OT2 117,8 120 111,3 3 kpl

auditorio 83,9 83,9
maantieto-biologia 160,5 160 157,8



fysiikka-kemia 162,4 160 164,5 2kpl
kuvaamataito 178,7 200 224,5 2kpl
musiikki 176,7 100 188,1 2kpl
studio+ tarkkaamo 38,9 38,9
tekstiilityö 117,7 105 111,7
kotitalous 238,1 120 207,1 2kpl
tekninen työ 490

Aleksis kiven koulu 335,2 333,8
Alppila ja Åshöjden 538,3 545,7

ryhmätyötiloja 28,9 72,3
näyttämöt 54,2 65 49,1
näyttämön varasto + puvusto 49,5 15 48,8
juhlasali/aula 231,8 232,0
opetusvälinevarastot 51,1 64 48,9
YHTEENSÄ 4555,1 4625,5

LIIKUNTATILAT
liikuntasali 223,3 200 221,6
ohjaamo + var 8,5 15,9
tuolivarasto 52,0 30 22
voimisteluvälinevarasto 59,0 40 64,5
liik.opettajien puku+ pesu 9,2 12 11,3
opp.puku- ja pesutilat 108,3 80 103,2
ulkourheiluvälinetila 20 25,7
kuntosali 16,2 16,8
YHTEENSÄ 460,3 459,0

VARASTOTILAT
(kellari) varastoja 57,3 13,9
kaupunginvarastotilat 152,7 155,9
YHTEENSÄ 210,0 169,8



RUOKAILU JA KEITTIÖ
kouluravintola 240,5
ruokailutila 135 160,8
jakelu 67,8
keittiö 77,4 80 88,9
YHTEENSÄ 317,9 317,5

SOSIAALITILAT
opett.puku- ja pesutilat 81,5
opettajien wc-tilat 27,7 15 31,4 3/M, 5/N, 1/yht
keittiö- ja siiv.henk. puku ja pesu 35,2 25 55,7
YHTEENSÄ 144,4 87,1

OPPILAIDEN TILAT
oppilaiden wc:t, 47 kpl 84,6 74,5 98,5 47 +4 +1 = 52 kpl
oppilaiden wc:t laajennus 5,8 5,8 2 kpl
oppilaskunta 15 18,5
oppilaiden säilytystilat 28 sijaitsee käytävillä

90,4 122,8
KIINTEISTÖNHUOLTO JA SIIVOUS

siivoustilat 40,7 48 41,2 7 kpl sk,  1 kpl siiv.k.
kiinteistönhoito 21,0 22 21,2
kiinteistönhoidon varastot 64,5 59,6
YHTEENSÄ 126,2 122,0

ASUNTO
Kaksi as. 91,0 94,0
Asunto varastot 9,3 8,1
Asunnot yhteensä 100,3 102,1

YHTEENSÄ 6655,1 4463,5 6449,6

Muut tilat

käytävät 1845
et, tk, vitriini 224,8
portaat 781,7
talotekniikka 578,4

KAIKKI YHTEENSÄ 9879,5



Aleksis Kiven koulu, perusparannus
Päärakennus

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4a

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X Salaojien yhteydessä täytöt uusitaan
Tuennat ja vahvistukset X
Päällysteet X
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X

Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X Lämmöneristeiden lisäys
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X
Pilarit, palkit X
Välipohjat X Ullakon lattia kokonaisuudessaan uusitaan
Yläpohjat X
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X
Lämmöneristeet X
Ikkunat X
Ulko-ovet, lukot X
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset X
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X
Räystäsrakenteet X
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat X Kattolanterniini uusitaan vanhan mallin mukaan
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät X X
Lasiväliseinät X
Kaiteet X X
Palo-ovet X X
Väliovet, erityisovet X X
Lukitus X
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X
Sisäkatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat
Hissit X
Portaat X
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä X
Lämpöjohdot X
Lämmönjakokeskus X
Lämmityspatterit
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus X
Vuodonilmaisimet X

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot X
Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot X
Pohjaviemärit X
Rasvanerotuskaivo X

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit X
Sadevesikaivot X

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-päätelaitteet X
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät X
Paineilmajärjestelmät X X
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit X
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät X
Purunpoistojärjestelmä X

Liittymät
Kaukolämpöliittymä X
Vesiliittymä X
Viemäriliittymä X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä
Pääkeskukset
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät X

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä
Julkisivuvalaistusjärjestelmä



Esitysvalaistusjärjestelmä X
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä X
Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä X
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) X
Kuvanesitysjärjestelmä X
Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä X
Varattuvalojärjestelmä X
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä X
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä X
Kulunvalvontajärjestelmä X
Murtoilmaisinjärjestelmä X
Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä X
Savunpoistojärjestelmä X
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Käyttöveden mittausjärjestelmä
Sähköenergian mittausjärjestelmä X
Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät



Aleksis Kiven koulu, perusparannus
Laajennus/ lisärakennus

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4b

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Päällysteet X
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X

Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X
Pilarit, palkit X Betonipalkkien palonsuojausta parannetaan
Välipohjat X Laattojen palonsuojausta parannetaan
Yläpohjat X
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X Luonnonkivimuurin saumausten uusinta
Lämmöneristeet X
Ikkunat X
Ulko-ovet, lukot X
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset X Sisäänkäyntikatoksen kunnostus
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X
Räystäsrakenteet X Räystään betonielementit uusitaan
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat X kattoikkunoiden uusinta
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät X X
Lasiväliseinät X X
Kaiteet X
Palo-ovet X X
Väliovet, erityisovet X X
Lukitus X
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X X
Sisäkatot, alakatot X X
Seinien pintarakenteet X X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat
Hissit
Portaat X
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot X
Lämmönjakokeskus
Lämmityspatterit X
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus
Vuodonilmaisimet

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot X
Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot X
Pohjaviemärit X
Rasvanerotuskaivo

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit X
Sadevesikaivot X

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-päätelaitteet X
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät X
Paineilmajärjestelmät X
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit X
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät X
Purunpoistojärjestelmä X

Liittymät
Kaukolämpöliittymä PÄÄRAKENNUKSESSA
Vesiliittymä PÄÄRAKENNUKSESSA
Viemäriliittymä X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä
Pääkeskukset
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä
Julkisivuvalaistusjärjestelmä



Esitysvalaistusjärjestelmä
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä X
Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä X
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä X
Kulunvalvontajärjestelmä X
Murtoilmaisinjärjestelmä X
Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Käyttöveden mittausjärjestelmä
Sähköenergian mittausjärjestelmä
Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät



Aleksis Kiven koulu, perusparannus
D-siipi, liikuntasalirakennus

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4c

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X Salaojien yhteydessä louhintaa kiilaamalla
Tuennat ja vahvistukset
Päällysteet X
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X

Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X
Pilarit, palkit X
Välipohjat X
Yläpohjat X
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X
Lämmöneristeet X
Ikkunat X
Ulko-ovet, lukot X
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet X
Katokset X
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X X Muutoksia IV-läpivientien osalta
Räystäsrakenteet X
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat X X Kattolanterniinin korjaus
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät X X
Lasiväliseinät
Kaiteet X X
Palo-ovet X X
Väliovet, erityisovet X X
Lukitus X
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X
Sisäkatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat
Hissit Ei ole
Portaat X
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot X
Lämmönjakokeskus
Lämmityspatterit X
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus
Vuodonilmaisimet

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot X
Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot X
Pohjaviemärit X
Rasvanerotuskaivo

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit X
Sadevesikaivot X

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-päätelaitteet X
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä PÄÄRAKENNUKSESSA
Vesiliittymä PÄÄRAKENNUKSESSA
Viemäriliittymä PÄÄRAKENNUKSESSA



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä X
Pääkeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä
Julkisivuvalaistusjärjestelmä



Esitysvalaistusjärjestelmä X X
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä X
Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) X X
Kuvanesitysjärjestelmä X X
Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä X
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä X
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä X
Kulunvalvontajärjestelmä X
Murtoilmaisinjärjestelmä X
Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä X
Savunpoistojärjestelmä X
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Käyttöveden mittausjärjestelmä X
Sähköenergian mittausjärjestelmä X
Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät
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EI120 EI120
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EI120
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EI120

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

EI30

VAR/TN
5,6 m2

IV
11,5 m2

VAR/KHO
11,4 m2

TEKN
1,5 m2

SÄ
3,9 m2

VAR/KHO
1,7 m2

VAR/TN
8,6 m2

VAR/TN
64,5 m2

VAR/KHO
10,8 m2

PURUNP
10,7 m2

VAR/OPEV
155,9 m2

TN
15,1 m2

KÄY
5,7 m2

VAR
1,8 m2

POR
2,3 m2

D
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3,8 m2

A
A
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yp. 26,240

yp. 26,195 yp. 26,200 yp. 26,445yp. 26,452
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+23.97

+24.37 +24.35 +24.33 +24.30 +24.29
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Loppuosa ei mitattu

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

VANHAT
KALUSTEET

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET VANHAT KALUSTEET

JA LAITTEET

VANHAT
KALUSTEET

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

VANHAT
KALUSTEET
MUUTOKSIA

VANHAT
KALUSTEET
MUUTOKSIA

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

MY VETOK.

VANHAT
KALUSTEET
JA LAITTEET

VANHAT
KALUSTEET

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET
MUUTOKSIA

MY

VETOK.
VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET
MUUTOKSIA

VANHAT KALUSTEET
JA LAITTEET

EI30

SK
4,2 m2 WC

2,9 m2
WC
2,9 m2

KUUMAK 1
19,8 m2

PUU/MET.VAR
23,7 m2

VIIMEIS 2
9,3 m2

KUUMAK 2
17,0 m2

ATK 2
6,5 m2

MET/KON/SÄ
71,5 m2

PUUTYÖ 2
48,4 m2KONES 2

40,5 m2

KONES 1
40,9 m2

PUUTYÖ 1
50,3 m2

ATK 1
7,5 m2

VIIMEIS 1
12,1 m2

MET/SÄH 1
38,1 m2

KÄY
61,6 m2

TK
4,4 m2

OPET 2
4,1 m2

OPET 1
4,5 m2

IV
67,5 m2

POR
3,7 m2

A

EI30

SÄHKÖOVI

EI30

SÄHKÖOVI
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SÄHKÖOVISÄHKÖOVI

PPP

22,000

EI60 EI60

EI60

EI60 EI60 EI60

EI60

EI60
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POISTO
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KKKK
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PÖYTÄ
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TANGOT

HYLLYT

SK

APK

JK/PK

E
I3

0

E
I3

0

E
I3

0

E
I3

0

EI30

E
I3

0

VESI
13,1 m2

KUNTOSALI
16,8 m2

PÄÄKESK.
11,4 m2

KÄY
37,2 m2

VAR/AS
4,1 m2

VAR/AS
4,0 m2

SK
4,0 m2

WC
2,9 m2

WC
2,9 m2

VAR
3,7 m2F

POR
3,7 m2

VAR
2,6 m2 E

POR
3,7 m2

D
POR
3,3 m2

WC
2,2 m2

SH
1,8 m2

NÄYT.VAR
40,1 m2

VVV
13,6 m2

NÄYT.VAR
7,5 m2

SH
1,8 m2

SOS/M
21,2 m2

WC
2,2 m2

SH
1,9 m2

SH
1,8 m2

SOS/N
21,6 m2

H/AS
37,6 m2

ET/AS
4,8 m2 WC/AS

4,6 m2

1:300 AR HS 003-002
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PUUTYÖSALI 3
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KÄY
10,6 m2
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RUO
58,0 m2

KUV/VAR 2
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KUV
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REH
18,0 m2

KAN
12,2 m2

KÄY
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NEU
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JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET
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JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET
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U
U

S
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O
R

R
A

S
K

A
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E
H
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S

I

PERUSOPETUSTILAN
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E
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0

E
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1,1 m2
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KÄY
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4,4 m2

OT3
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OT3
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OT3 / ILM
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OT3
58,4 m2

OT3
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LEO
20,4 m2

OVV
17,1 m2 OT3

60,6 m2

WC/M
2,6 m2

KÄY
186,5 m2KÄY

156,5 m2

A
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52,7 m2

B
POR
25,8 m2

C
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17,5 m2

TELE
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OT3
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OT3
58,2 m2

WC
1,5 m2

WC
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WC
1,5 m2

WC
1,5 m2

WC
1,5 m2
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3,2 m2

LEO
17,5 m2

OP.TYÖTILA
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WC/N
6,9 m2

RYHMÄTYÖTILA
43,4 m2

A

31,880

31,900

MAJOITUSTILA

EI60 EI60

EI60 EI60

EI60

EI60

EI60

EI
60

EI
60

EI30

E
I3

0
E

I3
0

NÄYTTÖMÖ RAKENTEINEEN UUSITAAN
UUDET:
TUOLIVAUNUT
TAUSTAVERHOKISKOT
SÄHKÖTOIMINEN ESIRIPPUKISKO JA ESIRIPPU
SÄHKÖTOIMISET: VALKOKANGAS JA SÄHKÖANSAS

SÄHKÖTOIMISET PIMENNYSKAIHDINJÄRJESTELMÄT

EI30 EI30

E
I3

0 E
I3

0

D
POR
11,8 m2

JUH
216,4 m2

NÄY
49,1 m2

JUH/et
15,8 m2

F
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12,5 m2

E
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12,0 m2

JUH/käy
57,9 m2

NÄY/var
1,2 m2
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EI60

EI60 EI
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EI
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LEPO
4,7 m2
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B
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53,0 m2

A
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E
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0
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F
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KÄY
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KUNNOSTETAAN TAUSTAVERHOKISKOT

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET
tilassa vanha SmartBoard

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET
tilassa vanha SmartBoard

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET

PERUSOPETUSTILAN KALUSTEET
JA VARUSTEET
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EI60 EI60
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Oppilaslokerikot 36 oppOppilaslokerikot 36 opp Oppilaslokerikot 36 opp Oppilaslokerikot 36 opp Oppilaslokerikot 36 opp

EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30

PERUSOPETUSTILAN VARUSTEET PERUSOPETUSTILAN VARUSTEET

WC
1,6 m2

WC
1,6 m2

WC
3,2 m2

WC
1,5 m2

WC
1,6 m2

WC
1,5 m2

WC
1,5 m2

WC
1,6 m2

A
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B
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57,4 m2OT3

55,1 m2
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WC
1,1 m2

WC
2,0 m2
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OT3
57,0 m2

OT2
38,7 m2
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38,2 m2
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OT3
57,2 m2

OT3/KIR
59,3 m2

OT3/ATK/KIR
60,1 m2

AUD
83,9 m2

KÄY
3,9 m2

SÄ
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OT3
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OT3
54,3 m2

OVV
18,7 m2

TELE
1,0 m2

KÄY
344,6 m2

SK
1,5 m2

OVV
13,1 m2

OPP.KUNTA
18,5 m2
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Julkisivu länteen

Julkisivu etelään

1:300 AR HS 005-001

1. rappaus
2. peltikate
3. luonnonkivi
4. betoni
5. lasi

1.

1.

1.

3.

2.

2.

2.

4.
5.

5.

5.

5.

1.
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