Kustannuslaskelma
20.11.2018

Telia 5G Areena — "Femman peruskorjaus”

Telia 5G Areena kustannukset

Toteutuneet kustannukset

Hankkeen suunnittelu ja rakennuttaminen
(ulkopuoliset kulut)

Kustannusarvio

Etelakatsomon kustannusarvio 3.4.2018
Pohjoiskatsomon kustannusarvio 12.7.2018
Etelapaadyn lipunmyyntikioski/ kolmioseina, arvio
Varaumat, arvio

Yhteensa:

Hanke kustannusarvio yhteensa

alv 0%

107 970€

842 000€
2 193 626€
175 000€
100 000€
3 310 626€

3 418 596€

1(1)

alv 24%

133 883€

1 044 080€
2720 096€
217 000€
124 000€
4 105 176€

4 239 059€



